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            OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 
1 Uwagi ogólne. 

Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest wymagane przy budowie dróg 
krajowych oraz związanych z nimi bezpośrednio obiektów budowlanych i innych 
budowli (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie 
rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie 
inspektora nadzoru inwestorskiego. (Dz. U. z dnia 4 grudnia 2001 r.) 
 

 1.1 Przedmiot zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie nadzoru nad realizacją umowy o roboty 
budowlane:                                                                                                                             

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Remont 
wiaduktu nad drogą ekspresową S7 w km 1+305 w m. Jędrzejów 

Inspektor Nadzoru zwany dalej Wykonawcą, będzie działał zgodnie z rolą jaką 
przypisano Inspektorowi nadzoru w zakresie uprawnień i obowiązków określonych w 
niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz wynikających z aktualnych przepisów 
ustawy „Prawo budowlane”.  

1.2 Cel zamówienia. 

Zamawiający powierzy Wykonawcy nadzór nad realizacją robót budowlanych 
(Kontraktu) o którym mowa w pkt.1.1, w celu skutecznego wyegzekwowania od 
Wykonawcy robót budowlanych zwanego dalej Wykonawcą Robót, wymagań 
dotyczących jakości stosowanych materiałów i robót, kosztów realizacji robót oraz 
wykonania obiektu zgodnie z dokumentacją projektową, w ustalonym w umowie z 
Wykonawcą Robót terminie.  

 
1.3 Charakterystyka obiektów 

Charakterystyka obiektów jest zgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia dotyczącą wykonania robót budowlanych objętych nadzorem.   
 
1.4   Zmiany czasu realizacji lub wartości wykonywanych robót 
 

        1.4.1    Termin realizacji.  

Zamawiający wymaga, aby zamówienie było zrealizowane w okresie 17 miesięcy 
od 
daty podpisania umowy. Na okres ten składają się: 
1) Nadzór nad robotami budowlanymi (4 miesiące od daty podpisania umowy na 
roboty +1 miesiąc na rozliczenie i odbiór końcowy robót), 

  2) Okres gwarancji 
 

1.4.2  Wartość robót  
 
Zwiększenie lub zmniejszenie wartości robót budowlanych lub termin wykonania nie 
przekraczające 25% nie będzie miało wpływu na wartość zamówienia. 
Zwiększenie lub zmniejszenie wartości robót budowlanych lub terminu wykonania 
przekraczające 25% będzie rozliczane proporcjonalnie do wartości kontraktu na 
nadzór. 

        1.5. Dokumentacja Zamawiającego. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy, na czas pełnienia nadzoru, kopie następujących    
dokumentów :  

- Umowę na roboty budowlane wraz z Warunkami Szczególnymi, 
- Ofertę Wykonawcy Robót wraz z kosztorysem ofertowym, 
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- Dokumentację projektową wraz ze Specyfikacjami technicznymi  
- Decyzje administracyjne pozwalające na realizację umowy na roboty 

budowlane, 
- Inne będące w jego posiadaniu  dokumenty  mające wpływ na realizacje tej  

umowy.  
 

 2. Obowiązki Wykonawcy 

 2.1 Obowiązki ogólne. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za: 
1) wykonywanie  funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami 

polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie 
budowy, 

 
2) wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, 

administracyjnych i finansowych związanych z realizacją  Kontraktu. 
 
Wykonawca będzie działał we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym 
okresie realizacji Kontraktu (włącznie z okresem gwarancji).                         
Zamawiający wyznaczy ze swojego personelu Kierownika Projektu, jako swego 
przedstawiciela w sprawach związanych z realizacją  Kontraktu, zwanego dalej 
Kierownikiem Projektu. 
 
Wykonawca wyznaczy Inspektora Nadzoru i zapewni stałą wymianę informacji               
z Kierownikiem Projektu  oraz koordynację działalności Inspektora Nadzoru z 
wymaganiami Zamawiającego. 
 
W przypadku, gdyby postęp robót budowlanych nie był zadawalający z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy Robót, do obowiązków Wykonawcy będzie należało 
poinformowanie Zamawiającego za pośrednictwem Kierownika Projektu  o wszystkich 
środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia 
zobowiązań wynikających z umowy o roboty budowlane. 
 
W przypadku, gdyby postęp robót budowlanych nie był zadawalający z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy Robót, do obowiązków Wykonawcy  będzie należało 
zobowiązanie  Wykonawcy Robót do przedłożenia skorygowanego harmonogramu 
robót zabezpieczającego terminową realizację zadania oraz poinformowania 
Zamawiającego  za pośrednictwem  Kierownika Projektu o podjętych środkach 
zaradczych. 

 
 2.2 Etap budowy 

2.2.1 Wykonawca – Inspektor nadzoru  jest upoważniony i zobowiązany 
do: 
1) reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli 

zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej; 

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy 
wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 
r.  Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 ze zm.) 

3) nieskrępowanego dostępu do terenu  budowy oraz wszelkich miejsc gdzie, 
materiały, wyroby budowlane i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, 
montowane, składowane lub przygotowywane do wbudowania; 

4) przekazania Wykonawcy Robót terenu budowy, odbioru oznakowania 
tymczasowego na czas robót oraz  wydania polecenia rozpoczęcia robót;  

5) prowadzenia regularnych inspekcji budowy (min 1 raz w tygodniu podczas 
prowadzenia robót) w celu sprawdzenia jakości  wykonywanych robót oraz 
wbudowywanych wyrobów budowlanych, materiałów, zgodnie z wymaganiami 
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specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz zgodnie z praktyką 
inżynierską; 

6) analizy i zatwierdzania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz 
kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę Robót zasad bezpieczeństwa 
pracy i utrzymania porządku na terenie budowy; 

7) udzielania Wykonawcy Robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień 
dotyczących Kontraktu; 

8) kontroli zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej 
organizacji ruchu; 

9) wyrażania zgody na wykonywanie robót w nocy i dni wolne od pracy; 
10) wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez 

Wykonawcę Robót, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna 
lub niedbała w swojej pracy;  

11) organizacji oraz przewodniczenia comiesięcznym naradom dotyczącym postępu 
robót (Rad Budowy) w których udział biorą przedstawiciele wszystkich 
zaangażowanych w realizację Kontraktu stron (Wykonawca Robót, Inspektor 
nadzoru robót drogowych, Kierownik Projektu oraz inni oficjalni obserwatorzy); 

12) monitorowania postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego 
zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym harmonogramem robót; 

13) sporządzania miesięcznych szacunkowych zestawień ilości i wartości 
wykonanych robót i przekazanie Zamawiającemu tych informacji do 5-go dnia 
każdego następnego miesiąca  

14) kontroli sposobu składowania i przechowywania wyrobów budowlanych, 
materiałów; 

15) nadzorowania badań wyrobów budowlanych, materiałów i robót  wykonywanych 
przez Wykonawcę Robót; 

16) polecania Wykonawcy Robót wykonania dodatkowych badań materiałów, 
wyrobów budowlanych lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości; 

17) zlecania wykonania kontrolnych badań laboratoryjnych i pomiarów Laboratorium 
wskazanemu przez Zamawiającego; 

18) przygotowania raportu do monitoringu jakości robót, 
19) sporządzenia „Sprawozdania z jakości robót” opartego na: 

 zbiorczym zestawieniu badań Wydziału Technologii w Oddziale, 
 comiesięcznych monitoringach jakości 
 certyfikatach i aprobatach technicznych dostarczonych przez 

producentów, 
 badaniach elementów prefabrykowanych dostarczonych przez 

producentów, 
 opinii Kierownika Projektu do comiesięcznych monitoringów jakości. 

20) weryfikowania „rysunków powykonawczych” sporządzanych przez Wykonawcę 
Robót; 

21) dokonywania obmiaru wykonanych robót; 
22) sprawdzania i odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu; 
23) sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienie Wykonawcy Robót o wykrytych 

wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót 
poprawkowych; 

24) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad przez 
Wykonawcę Robót,  

25) przygotowania do odbioru częściowego i ostatecznego robót, sprawdzenia 
kompletności i prawidłowości (pod względem merytorycznym i rachunkowym) 
przedłożonych przez Wykonawcę Robót dokumentów wymaganych do  odbiorów 
oraz uczestnictwo w  odbiorach robót; 

26) poświadczenia terminu zakończenia robót; 
27) dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów 

przygotowanych przez Wykonawcę Robót po zakończeniu robót; 
28) zapobiegania roszczeniom Wykonawcy Robót; 
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29) powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robót oraz 
rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na 
terenie budowy; 

30) sprawdzenia ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy Robót; 
31) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia; 
32) wydania polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót; 
33) wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych przez 

Zamawiającego oraz/lub Instytucje Finansujące, lub procedury wdrażania 
projektu ( w zależności od źródła finansowania); 

34) udziału w przygotowaniu raportów i sprawozdań wymaganych przez 
Zamawiającego i procedury wdrażania projektu ( w zależności od źródła 
finansowania ); 

35) udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich 
wywołanych realizacją Kontraktu. 

36) opiniowanie interwencji i wniosków z zewnątrz dotyczących realizacji robót w 
porozumieniu z Kierownikiem Projektu i przedstawienie rozwiązań (w formie 
pisemnej).  

 
2.2.2 Inspektor nadzoru  będzie decydować o: 

1) dopuszczeniu wyrobów budowlanych, materiałów, prefabrykatów i wszystkich 
elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy 
realizacji robót; 

2) zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę Robót; 
3) dopuszczeniu do pracy wytwórni mas bitumicznych i betonowych, wytwórni 

prefabrykatów oraz sprzętu i środków transportu Wykonawcy Robót; 
4) wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub 

niezgodnie z wymaganiami Kontraktu; 
 
2.2.3 Inspektor nadzoru  będzie wnioskować o: 

1) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej; 
2) przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez  

niezależnego biegłego; 
3) zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy Wykonawca Robót nie  

usunie ich w wyznaczonym terminie; 
4) zmianę terminu wykonania robót w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana 

taka jest konieczna a nie wynika z winy czy zaniedbań Wykonawcy Robót; 
5) zlecenie wykonania nieprzewidzianych a koniecznych robót dodatkowych. 
 
2.2.4 Inspektor nadzoru  będzie akceptować: 

1) przedstawiony przez Wykonawcę Robót Harmonogram Robót i Harmonogram 
Płatności; 

2) Sprzęt i urządzenia pomiarowe Wykonawcy Robót, o ile nie zostały wskazane  
w ofercie Wykonawcy Robót oraz propozycję Wykonawcy Robót odnośnie zmiany 
sprzętu lub urządzeń; 

3) Źródła pozyskania materiałów miejscowych, o ile nie zostały wskazane  w ofercie 
Wykonawcy Robót. 
 

2.2.5 Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo: 

1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone 
wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub 
zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub 
elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych 
robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających 
zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10 
Ustawy Prawo budowlane, a także informacji i dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych;  
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2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź 
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania 
dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła 
wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem 
lub pozwoleniem na budowę. 

 
2.3. Etap po zakończeniu robót 

2.3.1 Po zakończeniu robót, przedstawiciel Wykonawcy, Inspektor Nadzoru po 
uzgodnieniu z Kierownikiem Projektu, wystawi potwierdzenie zakończenia robót. 
2.3.2 W okresie gwarancyjnym i bezpośrednio po nim, do zadań Wykonawcy będzie 
należało: 
1) finalizacja zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy; 
2) dokonywanie inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami 

niezbędnymi do usunięcia wad ; 
3) odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad; 
4) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych 

roszczeń i sporów; 
5) przygotowanie Ostatecznego rozliczenia robót; 
6) wnioskowanie o zwrot (zwolnienie) Gwarancji Wykonania. 

2.3.3 Po wykonaniu robót, wykonane prace  będą objęte gwarancją wynoszącą 60 
miesięcy, 

 W okresie 12 miesięcy od zakończenia robót Inspektor nadzoru będzie wykonywał 
raz na kwartał przegląd gwarancyjny obiektu.  
 W przypadku wystąpienia usterek w 12 miesięcznym okresie gwarancyjnym 
Inspektor Nadzoru będzie wezwany i zobowiązany do ustalenia zakresu i technologii 
robót naprawczych oraz do sprawowania nadzoru nad ich realizacją. 
 W pozostałym okresie gwarancyjnym przeglądy będą wykonywane przez GDDKiA 
Oddział w Kielcach.  

 
  

3. Zarządzanie Kontraktem  

Na każdym etapie realizacji Kontraktu Wykonawca zapewni Zamawiającemu wszelką 
niezbędną pomoc w zakresie zarządzania  Kontraktem. 
Wykonawca nie może zwolnić którejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowiązków, 
zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z umowy o roboty budowlane. 

4. Wymagania: 

4.1. Personel 

Nadzór nad realizacją Kontraktu będzie powierzony osobą wskazanym w ofercie 
Wykonawcy na formularzu „Potencjał Kadrowy”, 
Wskazane osoby muszą spełniać określone w tym pkt. minimalne wymagania. 

        Stanowisko                                                            Ilość osób   

1. Inspektor Nadzoru o specjalności mostowej    1   

4.1.1 Inspektor nadzoru o specjalności  mostowej winien się wykazać:   

    a/  kwalifikacjami: 

osoba wskazana na stanowisko Inspektora Nadzoru winna posiadać uprawnienia 
budowlane wymagane ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, do pełnienia 
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej mostowej. 
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Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, o których mowa powyżej, mogą 
również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały 
uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (m.in. w ustawie z dnia 
18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej). 

 
b/  doświadczeniem zawodowym:  

wykonywaniem funkcji Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy lub Kierownika 
Robót Mostowych przy realizacji co najmniej 3 zadań o wartości min. 2 000 000,00 
zł brutto (każde), polegających na budowie lub przebudowie obiektu mostowego (tj. 
mostu, wiaduktu, estakady, kładki),  

 
4.1.2. Inni eksperci 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru inwestorskiego dodatkowo 
innych specjalności, jeżeli obowiązek taki wyniknie podczas realizacji robót. 
 
4.2. Wyposażenie biura  

Nie dotyczy  

4.3. Środki transportu i łączności 

Wykonawca będzie dysponował środkami transportu – samochód i łączności – 
telefony komórkowe, niezbędne do ciągłej obsługi powierzonego zadania.  Koszty z 
tym związane pokryje Wykonawca niniejszego zamówienia. 

  
5. Kontrola realizacji Kontraktu  

Podstawowym zadaniem Inspektora nadzoru jest kontrola zgodności działań 
Wykonawcy Robót z wymaganiami określonymi w umowie na roboty budowlane 
i obowiązującymi przepisami prawa.  
Personel Wykonawcy, w granicach przyznanych mu uprawnień, będzie na bieżąco 
prowadził kontrolę jakości materiałów i robót, postępu prac oraz potwierdzał ilość i 
wartość  wykonanych robót. Kontrola musi znajdować swoje potwierdzenie  w 
dziennikach budowy i nie może, bez uzasadnionych przyczyn, opóźniać tempa robót 
budowlanych. 

5.1 Laboratorium  

Badania laboratoryjne sprawdzające jakość materiałów proponowanych przez 
Wykonawcę do realizacji robót oraz badania kontrolne wskazane przez Inspektora 
będą prowadzone przez Wydział Technologii GDDKiA Oddział w Kielcach Laboratorium 
Drogowe ul. Przęsłowa 2.  
 
Badaniami i pomiarami kontrolnymi należy objąć badania określone w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych będących załącznikiem do umowy o roboty budowlane. 
Koszt tych badań i pomiarów poniesie Zamawiający. Za koordynację badań 
kontrolnych i ich komplementarność oraz sporządzenie „Sprawozdania z jakości 
robót” uwzględniającego zestawienie wszystkich badań kontrolnych 
(sprawdzających) wykonanych w trakcie realizacji zadania odpowiada Inspektor 
Nadzoru. 

6. Raporty 

Przedstawiciel Wykonawcy, Inspektor Nadzoru w terminie do 5 dni roboczych po 
zakończeniu każdego miesiąca przedłoży  Kierownikowi Projektu „Raport miesięczny” 
wyszczególniający wykonane  prace nadzorcze, kontrolne badania laboratoryjne, 
dokumentacje fotograficzną oraz informacje o postępie robót, uzyskiwanym poziomie 
jakości robót, sprawach finansowych oraz występujących problemach w realizacji 
umowy na roboty budowlane. 
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Inspektor Nadzoru ma obowiązek odpowiednio wyprzedzającego informowania 
Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, 
które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenie kosztów. 

W okresie gwarancyjnym, Inspektor nadzoru robót mostowych jest zobowiązany do 
przekazywania raportów z przeprowadzanych kwartalnych przeglądów robót 
zrealizowanych w ramach Kontraktu. Raporty te winny być przekazywane 
Zamawiającemu w terminie do 15-go dnia miesiąca następującego po upływie 
danego kwartału. 
 

7. Płatności. 

7.1 Za okres realizacji robót budowlanych z wartości ogółem umowy płatne będzie  
90 %  wartości umownej z uwzględnieniem zasad określonych w p.1.4. 
Pozostała należność 10 % wartości umownej regulowana będzie w cyklu miesięcznym 
i będzie proporcjonalna do upływu czasu przypadającego na 12 miesięczny okres 
gwarancji o której mowa w p.2.4.3    

7.2 Wynagrodzenie za wykonane usługi w czasie realizacji Robót budowlanych będzie 
wypłacane w okresach miesięcznych proporcjonalnie do wartości odebranych robót 
budowlanych.  

Podstawę płatności stanowić będzie: 
sprawozdanie Inspektora Nadzoru za dany okres z pełnienia nadzoru, zatwierdzone 
przez Kierownika Projektu, potwierdzona przez Inspektora nadzoru faktura 
Wykonawcy Robót. 
Faktura końcowa za okres realizacji robót  będzie płatna po zatwierdzeniu protokołu 
odbioru końcowego.  

7.3 Płatność za nadzór w okresie gwarancyjnym będzie regulowana w cyklu 
kwartalnym i będzie proporcjonalna do upływu czasu przypadającego na okres 
gwarancji. Podstawą do wystawienia faktury będzie potwierdzony przez Kierownika 
Projektu protokół z miesięcznego przeglądu robót zrealizowanych w ramach 
Kontraktu oraz  raport z pełnienia nadzoru za dany miesiąc. 


