Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za IV kwartat 2023 roku

Tytut projektu Budowa systemu informatycznego iBTM
Whioskodawca Gtéwny Inspektor Transportu Drogowego
Beneficjent Gtéwny Inspektorat Transportu Drogowego
Partnerzy Brak

Zrédto finansowania Budzet panistwa w czesci 39 — Transport
Catkowity koszt - wartos$¢é poczatkowa - 6 639 727,76 zt
projektu - warto$¢ aktualna* - 7 382 116,93 zt

Catkowity koszt projektu -

wydatki kwalifikowalne Projekt nie obejmuje dofinansowania z UE

— data rozpoczecia realizacji projektu: 28.02.2021
Okres realizacji
— data zakonczenia realizacji projektu (pierwotna): 28.02.2022
projektu
— data zakonczenia realizacji projektu (aktualna**): 25.11.2022

*Przekroczenie kosztow projektu w stosunku do ostatnio planowanych kosztow wynika z
wydtuzenia realizacji projektu, a takze z koniecznosci zwiekszenia nadzoru nad realizacjg projektu
oraz wyzszych wynagrodzen oséb bezposrednio zaangazowanych w realizacje projektu z uwagi na
koniecznos¢ posiadanie wyiszych kompetencji niz pierwotnie zaktadano. Opdznienie w realizacji
projektu wigzato sie z koniecznoscia wypracowania nowych metod realizacji projektu oraz
koniecznosci przeprowadzenia mediacji przed PG RP.

** Przyczyny przekroczenia terminu realizacji projektu. Zamawiajgcy i Wykonawca trwali w sporze
w zakresie powoddéw braku realizacji zadania gtéwnego projektu w terminie. Zdaniem
Zamawiajacego Wykonawca znajdowat sie w zwtoce z wykonaniem cz. Il Zadania Gtéwnego od dnia
25 listopada 2022 r. o czym poinformowat Wykonawce pisemnie o koniecznosci naliczania kar
umownych. Wykonawca stat na stanowisku, e nie ponosi odpowiedzialnosci za zaistniate
opdinienie ze wzgledu na okolicznosci od niego niezalezne. W dniu 08.11.2023 r. Zamawiajgcy oraz
Wykonawca zawarli ugode przed mediatorem przy wsparciu Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, ktéra zobowigzata Wykonawce do realizacji zadania gtdéwnego w terminie
do 27.11.2023 r., ktory to termin zostat ostatecznie dotrzymany.

1. Otoczenie prawne

Akty prawne, regulacje prawne i inne nie sg powodem podjecia projektu. Wdrozenie produktow
projektu nie jest zalezne od aktéw prawnych. Celem realizacji projektu jest czesciowa elektronizacja
czynnosci realizowanych przez Biuro ds. Transport Miedzynarodowego, poprzez wprowadzenie
nowych E-ustug skierowanych do przedsiebiorcow oraz usprawnienie proceséw biznesowych
realizowanych wobec przedsiebiorcéw przez Biuro ds. Transportu Miedzynarodowego w Gtéwnym
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Inspektoracie Transportu Drogowego. Docelowo system ma zastgpi¢ aktualnie eksploatowang
aplikacje, ktéra z uwagi na swojg przestarzatg technologie mocno ogranicza dziatania Biura.

2. Postep finansowy

Czas realizacji projektu

Wartosc¢ srodkow wydatkowanych*

77 2

Wartosc¢ srodkow
zaangazowanych

100%

100%

100%

*warto$¢ srodkow wydatkowanych poniesionych w projekcie w stosunku do aktualnego

catkowitego kosztu projektu.

3. Postep rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa Powiagzane Planowany | Rzeczywisty Status realizacji kamienia
wskazniki termin termin osiggniecia | milowego
projektu ! osiaggniecia

Wybdr wykonawcy 02-2021 06-2021 Osiggniety — osiggniecie

systemu iBTM kamienia milowego w
pdzniejszym terminie
zwigzane z przedtuzajgcym sie
postepowaniem
przetargowym.

Sporzadzenie 04-2021 10-2021 Osiagniety — osiggniecie

szczeg6towego kamienia milowego w

harmonogramu pdzniejszym terminie zgodne

realizacji umowy, z datg podpisania umowy z

planu projektu, Wykonawca.

dokumentacji

zarzadczej

Wytworzenie i 02-2022 03-2022 Osiggniety —w dniu 7 lutego

odbiér dokumentacji 2022 r. zostat zawarty aneks

specjalistycznej - nr.2 do umowy zmieniajgcy

projektu termin osiggniecia Kamienia

technicznego i Milowego. Ostatecznie w dniu

dokumentag;ji 8 marca 2022 r. Zamawiajacy

analitycznej systemu odebrat dokumentacje

iBTM specjalistyczng, a tym samym
kamien milowy zostat
zrealizowany.

Przeprowadzenie 11-2022 11-2023 Osiagniety — planowany

instruktazy dla termin osiggniecia zostat

pracownikéw GITD w przekroczony ze wzgledéw

zakresie

! Sekcja dotyczy projektéw realizowanych ze $rodkéw UE
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Nazwa Powiazane Planowany | Rzeczywisty Status realizacji kamienia
wskazniki termin termin osiggniecia | milowego
projektu* osiggniecia
administrowania opisanych w komentarzu pod
systemem iBTM i tabelg gtéwna.
obstugi systemu
iBTM
Uruchomienie 11-2022 11-2023 Osiggniety — planowany
portalu Klienta wraz termin osiggniecia zostat
z mozliwoscia przekroczony ze wzgledéw
sktadania wnioskéw opisanych w komentarzu pod
przez uzytkownikow tabelg gtéwna.
portalu
Wdrozenie systemu 11-2022 11-2023 Osiggniety — planowany
iBTM termin osiggniecia zostat
zintegrowanego z przekroczony ze wzgledow
systemami i opisanych w komentarzu pod
ustugami: KREPTD, tabelg gtéwna.
REGON, Geoportal,
CEIDG, CEPiK (w
zakresie CEP)
Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)
Jedn. Wartosé PIanc.>wany Wartos¢ osiag.nieta od
Nazwa . termin poczatku realizacji
miary docelowa .. . A
osiggniecia projektu (narastajaco)
Liczba zdefiniowanych do Szt. 100 11-2023* 152
wygenerowania raportow
z systemu iBTM
Liczba ztozonych wnioskéow | Szt. 5000 11-2024** 36
on-line o wydanie
zezwolenia zagranicznego
za pomocg dedykowanej
ustugi w Portalu Klienta.
Liczba ztozonych wnioskow | Szt. 2500 11-2024** 64
on-line o wydanie
Swiadectwa kierowcow za
pomocg dedykowanej
ustugi w Portalu Klienta

*planowany termin osiggniecia zostat przekroczony zgodnie z komentarzem pod tabelg gtéwna.

** wartosci planowane do osiggniecia w terminie roku od daty zakonczenia realizacji projektu.
W zwigzku z przekroczeniem terminu realizacji projektu, daty osiggniecia KPl rowniez beda

podlegaty aktualizacji.
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4. E-ustugi A2A, A2B, A2C

Nazwa

Planowana
data
wdrozenia*

Rzeczywista
data
wdrozenia

Opis zmian**

1. A2B
Ztozenie wniosku o wydanie
zezwolenia zagranicznego.

11-2022

11-2023

2. A2B

Ustuga wprowadzania przez
przedsiebiorcéw
prowadzgcych dziatalnos¢ w
zakresie
miedzynarodowego
transportu drogowego
zmiany danych w ustalonym
zakresie, dotyczgcym
wydanego uprawnienia przez
GITD.

11-2022

11-2023

3. A2B

Ustuga ztozenia wniosku o
wydanie Swiadectwa
Kierowcy na dedykowanym
portalu.

11-2022

11-2023

4. A2B

Ustuga ztozenia wniosku o
wydanie zezwolenia na
wykonywanie zawodu
przewoznika drogowego i
licencji wspdlnotowej.

11-2022

11-2023

5.A2B

Ustuga ztozenia wniosku o
wydanie licencji
wspolnotowe].

11-2022

11-2023

6. A2B

Ustuga ztozenia wniosku o
wydanie wypisu z licencji
wspdlnotowe].

11-2022

11-2023

*planowany termin osiggniecia zostat przekroczony zgodnie z komentarzem pod tabelg gtéwna.

** Brak zmian wzgledem pierwotnych zatozen w zakresie planowanych e-ustug.

5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

decyzji administracyjnych o

Planowana | Rzeczywista

Nazwa data data Opis zmian**
wdrozenia* | wdrozenia

Zestawienie wydanych 11-2022 11-2023
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Nazwa

Planowana
data
wdrozenia*

Rzeczywista
data
wdrozenia

Opis zmian**

wydanych zezwoleniach na
wykonywanie zawodu
przewoznika drogowego,
decyzji o wydanych
licencjach wspdélnotowych i
decyzji o wydanych

licencjach na posrednictwo w

przewozie oséb.

*planowany termin osiggniecia zostat przekroczony zgodnie z komentarzem pod tabelg gtéwna.

** Brak zmian wzgledem pierwotnych zatozer w zakresie planowanych e-ustug.

6. Produkty koricowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5)

Nazwa produktu

Planowana data
wdrozenia

Rzeczywista data
wdrozenia

Komplementarnos$¢ wzgledem
produktéw innych projektéw

Dokumentacja
specjalistyczna iBTM -
projekt techniczny i
dokumentacja analityczna

02-2022

03-2022

1. Dokumentacja specjalistyczna iBTM
- projekt techniczny i dokumentacja
analityczna.

2. Brak zaleznosci, dokumentacja
specjalistyczna tylko w zakresie
projektu iBTM.

3. Zrealizowane

API do komunikacji z
Rejestrem REGON

11-2022*

11-2023

1. APl do komunikacji z Rejestrem
REGON.

2. Komplementarnosc¢ systemu iBTM
wzgledem Rejestru REGON w zakresie
danych adresowych przedsiebiorcéw
prowadzgcych dziatalnos¢
gospodarczg w zakresie transportu
drogowego.

3. Wdrozone

API do komunikacji z
CEiDG

11-2022*

11-2023

1. API do komunikacji z CEiDG.

2. System iBTM bedzie zintegrowany z
systemem CEiDG w Zakresie
przekazywania danych do CEIDG w
zakresie wydania licencji lub
aktualizacji danych w zakresie
wydanych uprawnien przez GITD,
ktére sg importowane do CEIDG.

3. Wdrozone

AP| do komunikacji z
systemem KREPTD

11-2022*

11-2023

1. APl do komunikacji z systemem
KREPTD.

2. Planowane zasilenie KREPTD
danymi dotyczgcymi przedsiebiorcy w
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Nazwa produktu

Planowana data
wdrozenia

Rzeczywista data
wdrozenia

Komplementarnos$¢ wzgledem
produktéw innych projektow

zakresie udzielonych uprawnien oraz
otrzymywanie z KREPTD informacji na
zapytania skierowane w przedmiocie
dobrej reputacji przedsiebiorcéw
transportu drogowego.

3. Wdrozone

AP| do komunikacji z
systemem CEPiK (w
zakresie CEP)

11-2022*

11-2023

1. APl do komunikacji z systemem
CEPiK (w zakresie CEP).

2. System iBTM bedzie zintegrowany z
systemem CEPiK w zakresie weryfikacji
dowoddw rejestracyjnych pojazddéw i
praw jazdy. Celem integracji jest
umozliwienie dokonania walidacji
pojazdéw na etapie sktadania i
przetwarzania wniosku w iBTM.

3. Wdrozone

AP| do komunikacji
z systemem EZD

11-2022*

11-2023

1. APl do komunikacji

z systemem EZD.

2. EZD: komplementarnos¢ w zakresie
prowadzone]j korespondencji w
zwigzku z prowadzonymi sprawami w
iBTM.

3. Wdrozone

System iBTM

11-2022*

11-2023

1. System iBTM.

2. Komplementarnosc¢ z systemami i e-
ustugami wymienionymi w pkt. 4 i 5
niniejszego raportu.

3. Wdrozone

Narzedzie do
raportowania

11-2022*

11-2023

1. Narzedzie do Raportowania.
2. Narzedzie wykorzystywane w
ramach systemu iBTM.

3. Wdrozone

AP| do komunikacji z
GEOPORTAL

11-2022*

11-2023

1. APl do komunikacji z GEOPORTAL.
2. Komplementarnos¢ w zakresie
adresu baz eksploatacyjnych
Przedsiebiorcéow

3. Wdrozone

Potacznie z Weztem
Krajowym

11-2022*

11-2023

1. Potgcznie z Weztem Krajowym

2. Komplementarnos¢ w zakresie
uwierzytelniania przedsiebiorcow
prowadzacych dziatalnosé¢ w

zakresie miedzynarodowego
transportu drogowego posiadajgcych
uprawnienia wydane przez GITD.

3. Wdrozone

Portal Klienta

11-2022*

11-2023

1. Portal Klienta
2. Narzedzie systemowe iBTM
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Nazwa produktu

Planowana data

Rzeczywista data

Komplementarnos$¢ wzgledem

wdrozenia wdrozenia produktéw innych projektow
3. Wdrozone
Baza danych 11-2022* 11-2023 1. Baza danych

2. Brak komplementarnosci — zbidr
danych systemu iBTM.
3. Wdrozone

*planowany termin osiggniecia zostat przekroczony zgodnie z komentarzem pod tabelg gtéwna.

7. Ryzyka

Ryzyka wptywajace na realizacje projektu

Nazwa ryzyka

Sita

Prawdopodobienstwo

Sposadb zarzadzania

oddziatywania | wystapienia ryzyka ryzykiem
Z uwagi na zaistniate na mafa mate 1. Redukowanie ryzyka
terytorium Rzeczpospolitej poprzez zastosowanie
Polskiej problemy wynikajace z pracy w modelu zdalnym,
rozprzestrzeniania sie wirusa zapewnienie
SARS-CoV-2 moze zaistnie¢ zastepowalnosé rél w
nieterminowa realizacja przypadku wystapienia,
zaplanowanych prac. harmonogram zadan z
Czasowym zapasem
(zalecane 2 tyg.)
2. Terminowa realizacja
zaplanowanych prac.
3. Ryzyko sie
zmaterializowato
Fluktuacja kluczowych osdéb duza Srednie 1. Redukowanie ryzyka
zaangazowanych w projekt poprzez budowe
posiadajgcych szczegdtowq kompetencji u wiekszej
wiedze o systemie i jego liczby pracownikodw,
dalszych potrzebach dzielenie sie wiedza,
rozwojowych. dokumentowanie wiedzy
2. Catkowity brak lub niska
fluktuacja oséb
zaangazowanych w
projekt.
3. Ryzyko zamkniete.
Ryzyko wystgpienia btedéw przy | duza wysokie 1. Redukowanie ryzyka

migracji danych z obecnie
wykorzystywanego przez GITD
systemu Transbit (ryzyko
Wykonawcy)

poprzez weryfikacje
jakosciowa danych do
migracji przez narzedzie
migrujgce przygotowane
przy wspotpracy
merytorycznej z
Zamawiajacym.
Przeprowadzenie
odpowiednio wczesniej
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystgpienia ryzyka

Sposdb zarzadzania
ryzykiem

testow czgstkowych
migracji.

2. Migracja danych z
systemu Transbit w
znacznej skali.

3. Ryzyko zamkniete.

Ryzyko niepetnej migracji danych
z systemu Transbit (ryzyko
Zamawiajgcego)

duza

wysokie

1. Redukowanie ryzyka
poprzez weryfikacje i
korekte danych podczas
biezacej realizacji
whioskoéw. Po realizacji
migracji danych reczne
zatwierdzenie danych w
systemie przez
pracownikéw
merytorycznych.

2. Migracja danych z
systemu Transbit w
znacznej skali.

3. Ryzyko zamkniete.

Ryzyko naruszenia
bezpieczerstwa informacji

duza

niskie

1. Unikanie ryzyka poprzez
zastosowanie
odpowiednich
zabezpieczen przez
Wykonawce oraz
ograniczenie dostepu dla
wyznaczonych
pracownikéw do
zmigrowanych danych w
celach weryfikacji.

2. Brak naruszen w zakresie
bezpieczenstwa informacji.
3. Ryzyko zamkniete.

Ryzyko braku mozliwosci
integracji Systemu iBTM z
Systemami zewnetrznymi.

duza

Srednie

1. Unikanie ryzyka poprzez
eskalowanie problemoéw z
dostepami do Srodowisk
testowych Systemoéw
zewnetrznych oraz
wzmozong prace
programistow w tym
zakresie.

2. Kontynuacja prac
projektowych.

3. Ryzyko zamkniete.

Ryzyko braku terminowej
realizacji niektérych

duza

wysokie

1. Redukowanie ryzyka
poprzez nadzdr po stronie
Zamawiajgcego oraz
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystgpienia ryzyka

Sposdb zarzadzania
ryzykiem

funkcjonalnosci systemu iBTM
zgodnie z SIWZ.

wzmozenie prac po stronie
Wykonawcy.

2. Dostarczenie produktow
projektu w jak najkrétszym
czasie.

3. Ryzyko sie
zmaterializowato. Brak
zmian w stosunku do
poprzedniego okresu
sprawozdawczego.

Brak wdrozenia systemu iBTM.

duza

$rednie

1. Redukowanie ryzyka
poprzez nadzdr po stronie
Zamawiajgcego oraz
wzmozenie prac po stronie
Wykonawcy.

2. Dostarczenie produktéw
projektu w jak najkrétszym
czasie.

3. Ryzyko zamkniete.

Brak zapewnienia $rodkéw
finansowych na budowe
systemu iBTM w 2023 r.i2024 .

duza

Srednie

1. Redukowanie ryzyka
poprzez pozyskanie
dodatkowych srodkéw
finansowych lub
wygospodarowanie
srodkéw w budzecie GITD
w ramach przegladu
wydatkéw na 2023 r.

2. Zapewnienie srodkéw na
budowe Systemu.

3. Ryzyko zamkniete.

Ryzyka wplywajace na utrzymanie efektow projektu

Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstw
o wystgpienia
ryzyka

Sposdb zarzadzania
ryzykiem

Fluktuacja kadr - odejscie z
projektu kluczowych oséb
posiadajgcych szczegétowa
wiedze o systemie i jego dalszych
potrzebach rozwojowych

$rednia

$rednie

1. Redukowanie ryzyka
poprzez budowe
kompetencji u wiekszej
liczby pracownikéw,
dzielenie sie wiedza,
dokumentowanie wiedzy
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2. Catkowity brak lub niska
fluktuacja osob
zaangazowanych w projekt.
3. Brak zmian w stosunku
do poprzedniego okresu
sprawozdawczego.

Brak zapewnienia srodkéw na duza
dalszy rozwdj systemu

niskie

1. Akceptacja ryzyka t;.
przyjecie skutkéw ryzyka w
razie jego materializacji.

2. Kolejne proby
pozyskania srodkéw.

3. Brak zmian w stosunku
do poprzedniego okresu
sprawozdawczego.

Odstgpienie od umowy przez duza
Wykonawce po wdrozeniu
Systemu iBTM, a w konsekwencji
brak zasobdw do utrzymania
efektow projektu oraz rozwoju
Systemu

$rednie

1. Redukowanie ryzyka
poprzez wytworzenie
mozliwie wyczerpujacej
dokumentacji opisujacej
System umozliwiajgcej
utrzymanie i rozwoj
Systemu takze przez inne
podmioty.

2. Kontynuacja utrzymania
oraz rozwoju Systemu z
innym dostawca.

3. Brak zmian w stosunku
do poprzedniego okresu
sprawozdawczego.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe:

Patryk Bazylak — Gtéwny Inspektorat Transportu Drogowego, Biuro ds. Transportu

Miedzynarodowego

patryk.bazylak@gitd.gov.pl

Tel. 2222044 29
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