Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za lll kwartat 2021 roku

Tytut projektu

Platforma Ustug Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)

Whioskodawca

Minister Finansow, Funduszyi Polityki Regionalnej

Beneficjent

Ministerstwo Finanséw — Krajowa Administracja Skarbowa

Partnerzy

Projekt PUESC nie jestrealizowany w formule Partnerstwa.

Projekt realizowanyprzez Ministerstwo Finanséw i jednostki organizacyjne podlegte Mi-
nistrowi Finansoéw, Funduszyi Polityki Regionalnej — Departamentyi Biura Ministerstwa
Finansow, Izby Administracji Skarbowej — IAS, Krajowg Szkote Skarbowosci — KSS i
Centrum Informatyki Resortu Finanséw — CIRF, zaangazowane w rozwdj Systemu In-
formacyjnego Skarbowo-Celnego (SISC) w ramach realizacji Projektu.

Zrédio finansowania

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 — O$ priorytetowa nr 2 ,E-ad-
ministracjaiotwarty rzgd” — Dziatanie nr 2.1 ,Wysoka dostepnos$c¢ijakos¢e-ustug pu-
blicznych”.

Porozumienie nr POPC.02.01.00-00-0074/17-00 zawarte w dniu 18 grudnia 2017 r. po-
miedzy Centrum Projektéw Polska Cyfrowa (CPPC)i Ministrem Rozwoju i Finanséw o
dofinansowanie projektu ,Platforma Ustug Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PU-
ESC)” wraz z aneksami:nr POPC.02.01.00-00-0074/17-01 z21 stycznia 2019r., nr
POPC.02.01.00-00-0074/17-02 220 lutego 2020r., nr POPC.02.01.00-00-0074/17-03 z
30 lipca2020r. i nr POPC.02.01.00-00-0074/17-04 231 marca 2021r.

cz.19. Budzet, finanse publicznei instytucje finansowe

Catkowity koszt
projektu

144616 292,00 z brutto

Catkowity koszt

Projektu — wydatki
kwalifikowalne

143386 292,00 z brutto

Okres realizacji
projektu

Okres realizacji Projektu okreslonyw porozumieniu o dofinansowanie w brzmieniu na-
danym aneksem nr POPC.02.01.00-00-0074/17-04231.03.2021 r.:

— data rozpoczecia realizacji projektu: 01.02.2018r.,

— data zakonczenia realizacji projektu: 31.12.2021r.

Pierwotna data zakonczenia realizacji Projektu: 31.01.2021r.

Aneks nr 4 do porozumienia o dofinansowanie zawarto 31.03.2021r.zgodniez art. 12
ust. 1 ustawyz dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczegolnych rozwigzaniach wspierajgcych re-
alizacje programow operacyjnych w zwigzku z wystgpieniem COVID-19 (Dz. U. poz.
694 z p6zn. zm.). Podpisanie aneksu poprzedzone zostato wydaniem 1 lutego 2021 r.
przez Centrum Projektow Polska Cyfrowa zgody na przedituzenie do 31 grudnia2021r.
okresu rzeczowej realizacji Projektu.




1. Otoczenie prawne

Zmiany prawa na poziomie ustawowym oraz rozporzadzen na poziomie Rady Ministrow i
wiasciwego ministra nie sg warunkiem koniecznym do realizacji Projektu. Prowadzona jest
analiza otoczenia prawnego Projektu w celu uwzglednienia w nim wprowadzanych i plano-
wanych do wprowadzenia zmian w przepisach prawa w zakresie zwigzanym z e-ustugami
publicznymi planowanymi do udostepnienia w wyniku realizacji Projektu.

2. Postep finansowy

Czas realizacji
projektu

Wartos¢ srodkéw wydatkowanych

Wartosé srodkéw
zaangazowanych

93,62 %

(44 m-cel 47 m-cy)

1.67,95 %

2.62,34 %

(poniesione w ydatki ogétem: 98 263 787,69 zt/ 144 616 292,00 zt)

(poniesione w ydatki kw alifikowalne w ykazane w zatw ierdzonych
w nioskach o ptatno$¢: 89 380 546,73 zt/ 143 386 292,00 zt)

96,15 %
(139043 141,16 z/ 144 616 292,00 z1)

3.68,19 %
(poniesione w ydatki kw alifikow alne: 97 771 907,65 zt/ 143 386
292,00 zt)
3. Postep rzeczowy
Kamienie milowe
Pomq’za.n_e Planowany Rzeczyyvlsty Status realizacji kamienia milo-
Nazwa wskazniki termin termin -
projektu ! | osiggniecia | osiagniecia g

(1) Przygotowanie Pro- nie dotyczy 06-2016 06-2016 OSIAGNIETY

jektu, inicjowanie Pro-

jektu i powotanie struktur

projektowych (KM 1.1,

2.1,3.1)

(2) | Etap Fazy Kontrak- nie dotyczy 04-2016 04-2016 OSIAGNIETY

tacji w ramach dostoso-

wania ustugieCO —za-

warcie umow na moder-

nizacje komponentéw

SISC - AES, PDR

PL/UE, OSOZ2 i NCTS2

(KM 2.2)

(3) | Etap Fazy Kontrak- nie dotyczy 12-2016 12-2016 OSIAGNIETY

tacji w ramach realizacji
ustug eAW, eB, eD, eDC,
eP, ePO, ePS, ePRZEM,
eREJ - zawarcie umow
na modernizacje kompo-
nentéw SISC — ZEFIR2 i
EMCS PL2 (KM 1.2)

1 Sekcja dotyczy projektdw realizowanych ze $rodkéw UE




Powiazane | Planowany | Rzeczywisty . - . .
Nazwa wskazniki SA—— S Status realizacji kamienia milo-
projektu ! | osiagniecia | osiggniecia wego
(4) Faza Analityczna w nie dotyczy 09-2017 12-2017 OSIAGNIETY
ramach realizacji ustug Co . .
eAW. eB. eD.eDC eP Kamien milowyzostat osiggniety
ePO’ ePé elsRZEli/I ' przed datg pun.ktu ostatecznego okre-
eRE:] _ an’alizai prz;ylgo- $longwHKM, tj. przed 31.12.2017.
towanie wymagan bizne- Przyczyna .przekrogzema! planqwa—“
sowych, funkcjonalnych i nego terminu zakpnczeqlg realizacji
pozafunkcjonalnych dla zgdanla by’fa’kon!ec’:znosc dos.tosowa-
komponentéw SISC — nia wymagar, opis 6w przedmiotu za-
PKWD-SINGLE WIN- mowienia i pozostatych elementéw
DOW. RPS. SATOS. ZI- dokumentacji przetargowej do wyma-
SAR. SEAP i SZPROT ganwynikajgcych z kryteriow oceny
oraz’zadania ARIADNA2 projektow obowi_azujacych W ram ach
(KM 1.3) V konkursu Il osi POPC. Pojawitasie
konieczno$ ¢ przetoZzenia poszczegdl-
nych zapiséw Studium Wykonalnos$ci
(np. odnos$nie przebiegu realizacji
umow z wykonawcami z uwzglednie-
niem przyrostowej metody wytworczej
oprogramowania, obowigzku
uwzglednienia aspektu projektowania
systemu zorientowang na uzytkow-
nika czy standardow WCAG) na kon-
kretne wymagania wzgledem wyko-
nawcow. Ponadto z uwagina ko-
niecznos$¢ zapewnienia jak najlepszej
jakosci kazda dokumentacja zostata
poddanaiteracyjnemu przegladowi ja-
kosci.
(5) Faza Analityczna w nie dotyczy 09-2017 12-2017 OSIAGNIETY
ramach realizacji ustugi Co . .
eCG — analizai przygoto- Kamien milowyzostat osiggniety
wanie wymagan bizneso- przed datg pun_ktu ostatecznego okre-
wych, funkcjonalnych | Slongw HKM, tj. przed 31.12.2017.
pozafunkcjonalnych dla Przyczyng .przekroc’:zenle! planqwa-“
komponentu SISC CY- nego terminu zakonczenia realizacji
FROWA GRANICA oraz zgdanla byta kon!ecznosc dos.tosowa-
sprzetu i infrastruktury nia w.ymgg.ah,oplséw przedmlotL’J za-
granicznej (KM 3.2) mowieniai pgzosta%ych ele.mentow
dokumentacji przetargowej do wyma-
gan wynikajgcych z kryteriow oceny
projektéw obowigzujgcych w ramach
V konkursu Il osi POPC. Pojawita sie
konieczno$¢ przetozenia poszczegol-
nych zapiséw Studium Wykonalnosci
(np. odnosnie przebiegu realizacji
umow z wykonawcami z uwzglednie-
niem przyrostowej metody wytworczej
oprogramowania, obowigzku
uwzglednienia aspektu projektowania
systemu zorientowang na uzytkow-
nika czy standardow WCAG) na kon-
kretne wymagania wzgledem wyko-
nawcow.
(6) Il Etap Fazy Kontrak- nie dotyczy 08-2018 12-2018 OSIAGNIETY

tacji w ramach realizacji
ustug eAW, eB, eD, eDC,
eP, ePO, ePS, ePRZEM,
eREJ — przeprowadzenie
postepowan przetargo-
wych i wytonienie wyko-
nawcow komponentow
SISC — PKWD-SINGLE

Kamien milowyzostat osiggniety
przed datg punktu ostatecznego okre-
$Slongw HKM, tj. przed 31.12.2018,
poprzez podpisanie wszystkich wy-
maganych w tym zakresie umow dot.
budowy/rozwoju komponentoéw SISC:
PKWD-SINGLE WINDOW
(27.09.2018), RPS (27.09.2018),

3




Powiazane | Planowany | Rzeczywisty Stat I S kamieni i
Nazwa wskazniki termin termin atus reafizacji kamienia mifo-
. . . . . . wego
projektu ! | osiagniecia osiggniecia
WINDOW, RPS, SATOS SEAP i SZPROT/zadanie KUD/
i ZISAR, wykonawcy za- (3.09.2018), SATOS (25.09.2018), ZI-
dania KUD oraz wyko- SAR (30.10.2018) oraz rozwoju kom-
nawcy zadania ponentu SISC ARIADNA2 wraz z do-
ARIADNA2 (KM 1.4) stawg infrastrukturyi sprzetu na po-
trzeby hurtownidanych (20.12.2018).
(7) | Etap Fazy Wdroze- nie dotyczy 10-2018 12-2018 OSIAGNIETY
niaw ramach dostosowa- o R
nia ustugi eCO do konca Kamien milowyzostat osiggniety
2018r. w ramach zawar- przed datg pun_ktu ostatecznego okre-
tych umow — odbior prze- Slongw HKN.I,"[J. przed 31.12.201.8,
testowanych i skonsolido- poprzez.odblorprzetestquanych '
wanych wersji oprogra- skonsplldowanych wersji oprogramo-
mowania i dokumentacii waniai dokumentacji w zakresie funk-
w zakresie funkcjonalno- CJonaInOSC|,wydaJno§C| i bezpieczen-
o N . stwa dot. komponentow SISC — AES
$ci, wydajnosciibezpie- R i
, (realizacjai odbior Etapull, I, lll oraz
czenstwa dot. komponen- .
tow SISC — AES, PDR IV-umowywykonawczej), PDR PL/UE
PL/UE, 0SOZ2 i NCTS?2 (reallzaqal_ odbl_or Etapu LIl oraz
(KM 2.3) okresu rozliczeniowego nr3 z umowy
wykonawczej), OSOZ2 (realizacjai
odbioér koncowy umowywykonawczej)
i NCTS2 (realizacjai odbior Etapu | i
Il oraz Il umowy wykonawczej).
(8) Faza Kontraktacjiw nie dotyczy 10-2018 12-2018 OSIAGNIETY
ramach realizacji ustugi Co . .
eCG - praeprowadzenic proed cat punkau o3 tateomego oke-
szz;e?\?v";izizﬁi“xgk%_ slongw HKM, . przed 31.12.2018.
nawcy/-6w dla zadania Postepowanie przetargowe na zapro-
CYFROWA GRANICA jektowanie oraz budowe komponentu
(KM 3.3) SISC CYFROWA GRANICA oraz do-
stawe infrastrukturywarstwy lokalnej
zostato przeprowadzone i rozstrzy-
gniete ostatecznie 25.10.2018.Z
uwagi nawartos¢ szacunkowa poste-
powania zamowienie podlegato obli-
gatoryjnej kontroli uprzedniej Prezesa
Urzedu Zamowien Publicznych. Kon-
trola UZP nie wykazata naruszen.W
zwigzku z powyzszym 11.12.2018 za-
warto umowe na zaprojektowanie i
budowe systemu CYFROWA GRA-
NICA wraz z dostawgiinstalacjg In-
frastruktury Warstwy Lokalnej.
(9) | Etap Fazy Wdroze- nie dotyczy 10-2018 10-2018 OSIAGNIETY

niaw ramach realizacji
ustugeAW, eB, eD, eDC,
eP, ePO, ePS, ePRZEM,
eREJ — odbiéretapu ana-
lityczno-projektowego
oraz dokumentacji pro-
jektowejw zakresie dot.
modernizowanych kom-
ponentow SISC — ZE-
FIR2 i EMCS PL2 (KM
1.5)




Powiazane | Planowany | Rzeczywisty . - . .
Nazwa wskazniki SA—— S Status realizacji kamienia milo-
projektu ! | osiagniecia | osiggniecia wego
(10) Il Etap Fazy Kon- nie dotyczy 12-2018 03-2019 OSIAGNIETY
traktacji w ramach dosto- Co . .
sowania eCO— przepro- Kamien milowyzostat osiggniety
wadzenie postepowan przed datg punktu ostatecznego okre-
przetargowych i wytonie- s’IonawHKM,_tj. przed 31.03.2019.
nie wykonawcoéw kompo- poprzez pogplsaple wymaganych w
nentéw SISC — OSOZ2 i tym zakreg.le umow Wyko'nawczych
ISZTAR4 (KM 2.4) dot. rozwoju komponentoéw SISC:
' ISZTAR4 (25.01.2019)i 0S0Zz2
(drugi etap modernizacji —
21.03.2019).
(11) Il Etap Fazy wdroze- nie dotyczy 03-2019 09-2019 OSIAGNIETY
niaw ramach realizacji Co . .
ustug eAW, B, eD, eDC Kamien milowyzostat osiggniety
eP ePO e’PS ’ePF\”ZEM ’ przed datg punktu ostatecznego okre-
eR’EJ _ C,)dblérl‘etapu ané_ S’IOnaW HKM, tJ do 39092019, po-
lityczno-projektowego w przez odebranie etapoéw w ramach re-
zakresie dot. komponen- alizacji umoéw wykonawczych PKWD-
téw SISC — I5KWD-SIN- SINGLE WINDOW (19.06.2019), SA-
GLE WINDOW. RPS TOS (15.05.2019), ARIADNA2
SATOS. ZISAR. SEAP i (27.05.2019), RPS (22.07.2019), ZI-
SZPRdT oraz z’adania SAR (25.09.2019)i SEAP/SZPROT
ARIADNA2 (KM 1.6) (30.09.2019).
(12) | Etap Fazy Wdroze- nie dotyczy 04-2019 06-2019 OSIAGNIETY
niaw ramach realizacji Co . .
ustugi eCG— odbiér Kamdledn m|Iowykzoskta+ 03|agn|etyk
etapu analityczno-projek- brze ata pun’ tukntycznego okre-
towpego Orat’z’cd ik slongw HKM, tj. przed 30.06.2019,
e - debranie etapu | umowywy-
cji projektowej infrastruk- poprzez oc
; ; konawczej CYFROWA GRANICA
tury technicznej (KM 3.4) (28.06.2019).
(13) Il Etap Fazy Wdro- nie dotyczy 01-2020 12-2020 OSIAGNIETY

zenia w ramach realizacji
ustugeAW, eB, eD, eDC,
eP, ePO, ePS, ePRZEM,
eREJ — uruchomienie w
wersji pilotazowej na $ro-
dowisku testowym kom-
ponentow SISC — PKWD-
SINGLE WINDOW, RPS,
SATOS, ZISAR, SEAP,
SZPROT i ARIADNA2
(KM 1.7)

Kamien milowyzostat osiggniety:

= w zakresie komponentu SISC
ARIADNA2 (12-2019) przed plano-
wanym terminem osiggniecia (zrea-
lizowano wskazniki WP3 i WP5 w
czesci dot. hurtownidanych — ta-
bela KPI),

= w zakresie komponentéw SISC:
PKWD-SINGLE WINDOW (11-
2020),RPS (11-2020)i SATOS
(11-2020) przed datg punktu kry-
tycznego ustalong na 30.11.2020,

= w zakresie komponentéw SISC
SEAP (12-2020), SZPROT (12-
2020)i ZISAR (12-2020) przed datg
punktu ostatecznego ustalong na
31.12.2020

zgodnie z HKM zatwierdzonym anek-
sem nr3z30.07.2020r. do porozu-
mienia o dofinansowanie Projektu.




Powiazane | Planowany | Rzeczywisty . - . .
Nazwa wskazniki SA—— S Status realizacji kamienia milo-
projektu ! | osiagniecia | osiggniecia wego
(14) IV Etap Fazy Wdro- nie dotyczy 09-2020 03-2021 OSIAGNIETY
zenia w ramach realizacji . . . .
ustug eAW, B, eD, eDC, Z uwagi natrwajqcystan eplgemu.
eP. ePO. ePS ePRZEM COVID-19 przesun'le,tO zakonczenie
eR’EJ - l’Jruché)mienie W‘ pilot_azy na Srodowisku tgstoyvym a
wersji pilotazowej na kamien milowyzostat osiggniety:
$rodowisku testowym = w zakresie komponentu SISC ZE-
zmodernizowanych kom- FIR2 (11-2020) przed datg punktu
ponentow SISC — ZE- krytycznego ustalongna
FIR2 i EMCS PL2 (KM 30.11.2020r. w HKM zatwierdzo-
1.8) nym aneksem nr3z 30.07.2020r.,
= w zakresie komponentu SISC
EMCS PL2 (03-2021) przed data
punktu ostatecznego ustalong na
30.04.2021r. w nowym HKM za-
twierdzonym aneksemnr4 z
31.03.2021r.
do porozumienia o dofinansowanie
Projektu.
(15) Il Etap Fazy Wdro- nie dotyczy 09-2020 05-2021 OSIAGNIETY
zenia w ramach realizacji . . . -
ustugi eCG — uruchomie- Z uwagina tr\NaJacystqn epidemii
nie w wersji pilotazowej Wplywajagy na rgahza_qe, umowywy-
na srodowisku testowym i konawczej zalfonczenle pllqtgzu zo-
produkcyjnym kompo- stato przesuniete (brak moziwosci
nentu SISC CYFROWA przeprowa}dzeniatfast'éwze \{vzgle,du
GRANICA (KM 3.5) na zamkniete przej$cia graniczne).
Kamien milowyzostat osiggniety
przed datg punktu ostatecznego usta-
long na 31.05.2021 r. w nowym HKM
zatwierdzonym aneksemnr4z
31.03.2021 r. do porozumienia o dofi-
nansowanie Projektu.
(26) Il Etap Fazy Wdro- (WP1) docelowo 07-2021 W TRAKCIE REALIZACJI

zenia w ramach realizacji
ustugi eCG - dostarcze-
nie, instalacja, odbiorin-
frastruktury na przej-
$ciach granicznych oraz
odbidr produkcyjnej wer-
sjikomponentu SISC CY-
FROWA GRANICA (KM
3.6)

udostepniona 1
ustuga eCG

(WP2) docelowo
1 nowy kompo-
nent SISC - CY-
FROWA GRA-
NICA

(WP3) docelowo
403,2 TB — ser-
werownie gra-
niczne

(WP4) docelowo
szacunkowo 240
0s6b objety ch
wsparciem szko-
leniowy m, w tym
101 kobiet i139
mezczy zn

(WPS5) docelowo
36,9024 tera-
flopsy — serwe-
rownie graniczne

(WR1) szacun-
kowo
55.124.938
spraw zatatwio-
ny ch poprzez e-
ustuge eCG w
roku docelowy m

Rozpoczecie procesu produkcyjnego
uruchamiania systemu CYFROWA
GRANICA na zmodernizowanej infra-
strukturze granicznejw ustalonych lo-
kalizacjach zaplanowano na dzien
05.10.2021. Osiggniecie kamienia mi-
lowego planowane jestw 4Q2021
przed datg punktu ostatecznego (12-
2021).

Integracje w ramach Systemu Infor-
macyjnego Skarbowo-Celnego (SISC)
pomiedzy jego komponentami narzu-
cajg koniecznos ¢ synchronizaciji ter-
minéw uruchamiania systemoéw po-
wigzanych. Niedotrzymanie planowa-
nego terminu osiggniecia kamienia
milowego w zakresie ustugi eCG spo-
wodowane jesttrwajgcymiprocesami
odbiorowymi produktéw umowywyko-
nawczej, pozyskiwaniem wykonawcy
audytu bezpieczenstwai trwajgcymi
audytami przygotowanych rozwigzan
funkcjonalnych, w okresie dtuzszym
niz pierwotnie zaktadano.




Nazwa

Powigzane
wskazniki
projektu 1

Planowany
termin
osiagniecia

Rzeczywisty
termin
osiggniecia

Status realizacji kamienia milo-
wego

(17) VI Etap Fazy Wdro-
zenia w ramach realizacji
ustug eAW, eB, eD, eDC,
eP, ePO, ePS, ePRZEM,
eREJ — przetestowanie,
uruchomienie i odbiérna
Srodowisku produkcyj-
nym komponentéw SISC
— ZEFIR2 i EMCS PL2
oraz udostepnienie e-
ustug dostarczanych
przez te komponenty (KM
1.10)

(WP1) docelowo
udostepnione 4
ustugi: eB, eP,

ePRZEM i eREJ

(WP4) docelowo
szacunkowo 46
0s6b objety ch
wsparcie szkole-
niowy m, w tym
19 kobiet i 27
mezczy zn

(WR1) szacun-
kowo 8.008.000
spraw zatatwio-
ny ch poprzez e-
ustugi w roku do-
celowym

07-2021

W TRAKCIE REALIZACJI

Uruchomienie na srodowisku produk-
cyjnym zmodernizowanych systemow
ZEFIR2 i EMCS PL2 z funkcjonalno-
$ciami przygotowanymi na potrzeby
ustug eB, eP, ePRZEM i eREJ zapla-
nowano na 10-2021 (w zakresie
EMCS PL2 i ePRZEM) i na11-2021
(w zakresie ZEFIR2 i eB, eP i eREJ).
Osiagniecie kamienia milowego pla-
nowane jestw 4Q2021 przed datg
punktu ostatecznego (11-2021).

Integracje w ramach SISC pomiedzy
jego komponentami narzucajg ko-
niecznos¢ synchronizacji terminéw
uruchamiania systemow powigza-
nych. Niedotrzymanie planowanego
terminu osiggniecia kamienia milo-
wego w zakresie ustug eB, eP,
ePRZEM i eREJ spowodowane jestw
szczegolnosci pozyskiwaniem wyko-
nawcow audytu bezpieczenstwai
trwajgcymi audytami przygotowanych
rozwigzan funkcjonalnych, w okresie
dtuzszym niz pierwotnie zaktadano.

(18) V Etap Fazy Wdro-
zenia w ramach realizacji
ustugeAW, eB, eD, eDC,
eP, ePO, ePS, ePRZEM,
eREJ — przetestowanie,
uruchomienie i odbiorna
Srodowisku produkcyj-
nym komponentéw SISC
— PKWD-SINGLE WIN-
DOW, RPS, SATOS, ZI-
SAR, SEAP, SZPROT i
ARIADNA2, wrazz od-
biorem infrastrukturyi
sprzetu dla hurtowni da-
nych orazudostepnienie
e-ustug publicznych do-
starczanych przez te
komponenty (KM 1.9)

(WP1) docelowo
udostepnione 5
ustug: eAW,
ePO, eD, eDC,
ePS

(WP2) docelowo
3 nowe kompo-
nenty SISC —
PKWD-SINGLE
WINDOW, RPSi
SATOS

(WP3) 40 TB —
hurtownia da-
ny ch (osig-
gniete)

(WP4) docelowo
szacunkowo 883
osoby objete
wsparciem szko-
leniowy m, wtym
375 kobiet 508
mezczy zn

(WP5) 0,3744
teraflopsy — hur-
townia danych
(osiggniete)

(WR1) szacun-
kowo 2.044.185
spraw zatatwio-
ny ch poprzez e-
ustugi w roku do-
celowym

07-2021

W TRAKCIE REALIZACJI

Udostepniona zostata 1 e-ustuga pu-
bliczna: e-Dokumenty(eD). Ustuga
udostepniona na Platformie Ustug
Elektronicznych Skarbowo-Celnych
(PUESC) w obszarze Strefa klienta
KAS - ustuga skarbowo-celna: Zarza-
dzaj e-Dokumentami (06-2021).

Uruchomienie na srodowisku produk-
cyjnym systemow nowych (PKWD-
SINGLE WINDOW, RPS i SATOS)
oraz zmodernizowanych (ZISAR,
SEAP, SZPROT, ARIADNA2) z funk-
cjonalnosciami przygotowanymina
potrzeby ustug ePO, ePS, eAW i eDC
zaplanowanona11-2021.Osiagnie-
cie kamienia milowego planowane
jestw 4Q2021 przed datg punktu
ostatecznego (11-2021).

Integracje w ramach SISC pomiedzy
jego komponentami narzucajg ko-
niecznos$¢ synchronizacji terminow
uruchamiania systemoéw powigza-
nych. Niedotrzymanie planowanego
terminu osiggniecia kamienia milo-
wego w zakresie ustug ePO, ePS,
eAW i eDC spowodowane jesttrwajg-
cymi procesami odbiorowymi produk-
tow umow wykonawczych, pozyski-
waniem wykonawcéw audytéw bez-
pieczenstwa i trwajgcymi audytami
przygotowanych rozwigzan funkcjo-
nalnych, w okresie diuzszym niz pier-
wotnie zaktadano.




PEUIREENG || [Plemeweny | Raeeauish; Status realizacji kamienia milo-
Nazwa wskazniki termin termin J
. 1 . . . . . wego
projektu osiggniecia osiggniecia
(19) Il Etap Fazy Wdro- (WP1) docelowo 07-2021 W TRAKCIE REALIZACJI
N udostepniona 1
zenia w ramach dostoso- ustuga eCO Uruchomieni < rodowisk duk
wania usiugi eCO-reali cyinym zmodernizowanych sysfomow
i i i (WP4) docelowo
zacja Zmlan’I'OZ’WQJOWYCh szacunkowo 35 AES, NCTS2, ISZTAR4 i OS0OZ2 z
komponentow swiadcza- | gssb objetych funkcionalnosciami i .
cych ustuge eCOoraz wsparciem szko- unkcjona noscnarm przygotowanym!
zmian rozwojowych zwig- | leniowym, wtym na potrzeby ustugi eCO zaplanowano
: : 15 kobiet i 20 na 10-2021. Osiggniecie kamienia mi-
zanych z integracjg kom- , .

e mezczy zn lowego planowane jestw 4Q2021
ponentow swiadczacych d dat Kt a 11
pozostate ustugi, budo- (WR1) szacun- przed datg punktu ostatecznego (11-

kowo 4.000.000 2021).
wanych w ramach Pro- spraw zalatwio-
jektu (KM 2.5) ny ch poprzez e- Integracje w ramach SISC pomiedzy
ustuge eCO w jego komponentami narzucajg ko-
roku docelowy m . < - . .. ..
niecznos¢ synchronizacji terminow
uruchamiania systemow powigza-
nych. Niedotrzymanie planowanego
terminu osiggniecia kamienia milo-
wego w zakresie ustugi eCO spowo-
dowane jestpozyskiwaniem wyko-
nawcow audytu bezpieczenstwai
trwajgcymi audytami przygotowanych
rozwigzan funkcjonalnych, w okresie
dtuzszym niz pierwotnie zaktadano.
Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)
.| Planowany | wWartos¢ osiagnigta
Nazwa Jedn. Wartosc termin od poczatku
miary docelowa | ©osiagnie- realizacji projektu
cia (narastajaco)
(WP1) Liczba ustug publicznych udostepnio-
nych on-line o stopniu dojrzato$ci co najmniej sztuki 11 12-2021 1
4 - transakcja
(WP2) Liczba uruchomionych systemow tele-
informatycznych w podmiotach wykonujgcych
zadania publiczne sztuki 3 12-2021 0
(warto$¢ docelowg ustalono przy jmujac minimalng liczbe
nowy ch sy stemoéw I T/komponentéw SISC)
(WP3) Przestrzen dyskowa serwerowni 356’§
(warto$¢ docelowg ustalono dla serwerowni granicznychi B 443,2 12-2021 (w tgén; h:;tn.ivvgg\';niam;:_h -
hurtowni dany ch) ’ n'iczne -~ 292,8)9
(WP4) Liczba pracownikéow podmiotow wyko-
nujgcych zadania publiczne nie bedgcych pra-
cownikamiIT, objetych wsparciem szkolenio- osoby | 400/170/230 | 12-2021 994/373/621
wym: ogétem/kobiety/mezczyzni
(warto$¢ docelowg ustalono przy jmujac wspoétczy nnik wielo-
krotno$ci szkolen jednego uzy tkownika)
(WP5) Moc obliczeniowa serwerowni 24‘36‘_1'4
(wartos¢ docelowa ustalono dla serwerowni granicznychi teraflopsy 37,2768 12-2021 (vét%’;]ZMhusrgxgpgvggnéf;._
hurtowni dany ch) ' ni;:zne —23,99)
(WR1) ngzba za’raFvwonych spraw poprzez min s ztuk 69 12-2022 0
udostepniong on-line ustuge publiczng




4. E-ustugi A2A, A2B, A2C

Planowane terminy udostepnienia e-ustug odzwierciedlajg terminy osiggniecia kamieni mi-
lowych wskazane w pkt 3 i pokrywajg sie z terminami planowanego wdrozenia nowych i
zmodernizowanych systemow informatycznych wskazanych w pkt 6, zapewniajgcych funk-
cjonalnosci na potrzeby udostepnianych e-ustug publicznych. Integracje w ramach Sys-
temu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (SISC) pomiedzy jego komponentami narzucajg
koniecznosc¢ synchronizacjitermindéw uruchamiania systemow powigzanych. Niedotrzyma-
nie planowanych termindéw osiggniecia kamieni milowych w zakresie poszczegdlnych e-
ustug a tym samym terminéw ich udostepnienia spowodowane jest w szczegdlnosci pozy-
skiwaniem wykonawcéw audytu bezpieczenstwa i trwajgcymi audytami przygotowanych
rozwigzan funkcjonalnych, w okresie dtuzszym niz pierwotnie zaktadano.

Planowana Rzeczywista
Nazwa data data Opis zmian

wdrozenia wdrozenia

Cyfrowa granica (eCG) 07-2021

e-Banderole (eB) 07-2021

e-Przemieszczanie (ePRZEM) 07-2021

SvyVé/; rz:g:llze‘lgejestraCJl samochodow osobo- 07-2021

e-Ptatnosci (eP) 07-2021

Awizacja (eAW) 07-2021

ngﬁ;jC);ngFe)g;(no w obrocie towarowym z za- 07-2021

Cyfrowa odprawa zgodnie z UKC (eCO) 07-2021

Rozliczanie procedur specjalnych (ePS) 07-2021

e-Decyzje (eDC) 07-2021

e-Dokumenty(eD) 07-2021 06-2021

5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Planowana | Rzeczywista

Nazwa data data Opis zmian
wdrozenia wdrozenia
Dostepnos$¢, wolumen trans ak- 12-2021

cji, statystyki dotyczace wyko-
rzystania ustug

6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5)

Planowane terminy wdrozenia nowych i zmodernizowanych systemow informatycznych od-
zwierciedlajg terminy osiggniecia kamieni milowych wskazane w pkt 3 i pokrywajg sie z termi-
nami planowanego wdrozenia e-ustug wskazanych w pkt 4. Integracje w ramach Systemu In-
formacyjnego Skarbowo-Celnego (SISC) pomiedzy jego komponentami narzucajg koniecz-
nosc¢ synchronizacji termindw uruchamiania systemow powigzanych, zapewniajgcych funkcjo-
nalnosci na potrzeby udostepnianych e-ustug publicznych. Niedotrzymanie planowanych ter-




minow osiggniecia kamieni milowych w zakresie poszczegdlnych e-ustug a tym samym termi-
néw wdrozenia systemow dziedzinowych spowodowane jest w szczegdlnosci pozyskiwaniem
wykonawcoéw audytu bezpieczenstwa i trwajgcymi audytami przygotowanych rozwigzan funk-
cjonalnych, w okresie dtuzszym niz pierwotnie zaktadano.

Nazwa pro- Plagg\t/;ana RZG(;?;\;VIS’[& Komplementarnosé wzgledem produktéw innych
LI wdrozenia | wdrozenia BlRlEs
Nowy system te- 07-2021 Status integracji zewnetrznych Systemu Informacyjnego Skar-
leinformatyczny bowo-Celnego (SISC):
— System Ob- = Zintegrowany System Ewidencji — ZSE6 (Straz Graniczna) —
Sé?;gg\?\;:”'cy wymiana danych dot. 0séb i pojazdéw przekraczajgcych gra-
(GRANICA nice, a w zakresie paséw zielonych dane dot. deklarowanych
K )’t towarow przewozonych przez podréznych (Straz Graniczna)
S‘I’éncpone“ — status: WDROZONE ROZWIAZANIE;
= bramka SMS — przystanie komunikatow SMS do uzytkowni-
kéw zewnetrznych — status: WDROZONE ROZWIAZANIE;
= Elektroniczna Kontrola Zezwoleh — EKZ (Gtéwny Inspektorat
Transportu Drogowego) — wymianainformacji w zakresie
danych dot. pojazdéw i zezwolen na miedzynarodowy prze-
w0z rzeczy — status: TESTOWANIE ROZWIAZANIA.
Infrastruktura:
Infrastruktura techniczna i sprzet na potrzeby przej$¢ granicz-
nych zostata odebrana w zakresie przedstawionym w czesci
sinfrastruktura techniczna i sprzet na przej$ciach granicznych
(w ramach zadania CYFROWA GRANICA)” — ponizejw tabeli.
Zmodernizo- 07-2021 Status integracji zewnetrznych SISC:
wany system te- = Zintegrowany System Ewidencji—ZSE6 (Straz Graniczna) —
leinformatyczny wdrozona (10-2018) integracja z ZSE6 SG — integracja z
— System Zwrot bazg archiwalng Zintegrowanego Archiwum Odpraw i Legi-
VAT dlaPodréz- tymowania (ZAOIL) oraz wykonanie modutu w TAX FREE
nych (TAX dla uzytkownikdw wewnetrznych resortu finanséw na po-
FREE), kompo- trzeby wyszukiwania danych podréznych w bazie odpraw
nent SISC granicznych SG w celu okreslenia okresu przebywaniaw
Polsce | poréwnywania z danymi TAX FREE - status:
WDROZONE ROZWIAZANIE.
Infrastruktura:
Dostarczenie infrastrukturyna potrzeby TAX FREE zabezpie-
czone zostato w ramach zrealizowanego Projektu Chmura Ob-
liczeniowa Resortu Finansow — HARF (MF). TAX FREE wyko-
rzystuje obecnie infrastrukture udostepniong w Centrum Infor-
matyki Resortu Finansow (CIRF) wybudowanym w ramach
Projektu Konsolidacja i centralizacja systemoéw celnych i po-
datkowych (KiC) (2007.10.27 -2015.11.30).
Zmodernizo- 07-2021 Status integracji zewnetrznych SISC:

wany system te-
leinformatyczny
— System Prze-
mieszczaniai
Nadzoru Wyro-
béw Akcyzo-
wych (EMCS
PL2), kompo-
nent SISC

= Systemy panstw czonkowskich UE — wymiana komunikatow
z innymi systemami krajowymi EMCS panstw czonkowskich
z wykorzystaniem domenywspdlnej, w tym wspétpraca ad-
ministracyjna w zakresie wyjasniania przemieszczeh wyma-
gajacych dziatan manualnych — status: WDROZONE ROZ-
WIAZANIE.

Infrastruktura:

Dostarczenie infrastrukturyna potrzeby EMCS PL2 zabezpie-
czone zostato w ramach zrealizowanego Projektu Chmura Ob-
liczeniowa Resortu Finansow — HARF (MF). EMCS PL2 wyko-
rzystuje obecnie infrastrukture udostepniong w CIRF wybudo-
wanym w ramach Projektu Konsolidacja i centralizacja syste-
mow celnych i podatkowych (KiC) (2007.10.27 —2015.11.30).
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Nazwa pro-
duktu

Planowana
data
wdrozenia

Rzeczywista
data
wdrozenia

Komplementarnosé¢ wzgledem produktéw innych
projektéw

Zmodernizo-
wany system te-
leinformatyczny
— Zintegrowany
System Poboru
Naleznoscii
Rozliczania z
UE i Budzetem
(ZEFIR2), kom-
ponentSISC

07-2021

Status integracji zewnetrznych SISC:

= PayByNet (KIR) —integracja z komponentem szybkich ptat-
nosci elektronicznych w zakresie formularzy (deklaracji
AKC-U/S, zgtoszen dot. optat za czynnosci inspekcji gra-
nicznych, wnioskoéw o banderole), umoZiwiajgca klientowi
uregulowanie w formie elektronicznej (na standardzie prze-
lewu)w czasie rzeczywistym naleznoscirozliczanych w
komponencie ZEFIR 2 oraz otrzymanie przez klienta stanu
rozliczenia w trybie online —status: TESTOWANIE ROZ-
WIAZANIA;

= Centralna Ewidencja Pojazdéw i Kierowcéw — CEPIK 2.0
(Ministerstwo Cyfryzacji) — integracjaz CEPIK 2.0 i doce-
lowo z systemem SIPOJAZD (System PWPW, ktory
wspiera organyrejestrujgce pojazdy) w zakresie weryfikacii
wywigzywania sie z obowigzku podatkowego wynikajgcego
z nabycia wewnatrzwspdlnotowego /importu samochodu
osobowego, w zakresie podatku akcyzowego — status:
WDRAZANIE ROZWIAZANIA;

= System Obstuga Zamowien i Rezerwacji — OZiR (system
PWPW S.A. — zmodernizowany System Informowania o
Banderolach Akcyzowych — SIBA) — integracjaw ramach
procesu nabywaniairozliczania znakéw akcyzy — status:
WDROZONE ROZWIAZANIE.

Infrastruktura:

Dostarczenie infrastrukturyna potrzeby ZEFIR2 zabezpie-
czone zostato w ramach zrealizowanego Projektu Chmura Ob-
liczeniowa Resortu Finanséw — HARF (MF). ZEFIR2 wykorzy-
stuje obecnie infrastrukture udostepniong w CIRF wybudowa-
nym w ramach Projektu Konsolidacja i centralizacja systemow
celnych i podatkowych (KiC) (2007.10.27 — 2015.11.30).

Nowy system te-
leinformatyczny
— System Awi-
zacji Towaréw i
Os6b (SATOS),
komponent
SISC

07-2021

Status integracji zewnetrznych SISC:

= Systemyterminalowe operatoréw portowych —wymianain-
formacji pozwalajgcych na weryfikacje przewozonych towa-
réw orazinformacji o koniecznosci przeprowadzenia czyn-
nosci kontrolnych (generowanie przez system SATOS ko-
munikatéw zastopuj/zwolnij konteneri przestanie ich do sys-
teméw terminalowych) — status: WDRAZANIE ROZWIAZA-
NIA;

= Systemyterminalowe operatoréw kolejowych i lotniczych —
wymiana informacji pozwalajgcych na przestanie informadji o
koniecznosci przeprowadzenia czynnosci kontrolnych (gene-
rowanie przez system SATOS komunikatéw zastopuj/zwolnij
przesytke i przestanie ich do systeméw operatorow) — status:
WDRAZANIE ROZWIAZANIA,

= Maritime National Single Window — MNSW (Urzad Morski w
Gdyni) — odbiér danych awizacyjnych dotyczacych wizyt
statkdw oraz proméw pasazerskich w kontekscie przewozo-
nych towardéw, status: WDRAZANIE ROZWIAZANIA.

Infrastruktura:

Dostarczenie infrastrukturyna potrzeby SATOS zabezpie-
czone zostato w ramach zrealizowanego Projektu Chmura Ob-
liczeniowa Resortu Finanséw — HARF (MF). SATOS wykorzy-
stuje obecnie infrastrukture udostepniong w CIRF wybudowa-
nym w ramach Projektu Konsolidacja i centralizacja systemow
celnych i podatkowych (KiC) (2007.10.27 — 2015.11.30).

Nowy system te-
leinformatyczny

07-2021

Status integracji zewnetrznych SISC:
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Nazwa pro- Plagowana Rzezzymsta Komplementarnosé¢ wzgledem produktéw innych
duktu a.t a. a_ta . projektéw
wdrozenia | wdrozenia
— Platforma Ko- = System wymiany certyfikatow — CERTEX (UE) — integra-
ordynacjii Wy- cja za posrednictwem CERTEXz systemami partneréw
mianyDanych - KAS dokonujgcych granicznych kontroli; przekazywanie z
Single Window CERTEX do PKWD-SINGLE WINDOW danych pobranych z
(PKWD-SINGLE systemu TRACES (UE) wykorzystywanym przez partnerow
WINDOW), KAS — status: TESTOWANIE ROZWIAZANIA;
komponent = ZintegrowanySystem Informatyczny Inspekcji Jako$ci Han-
SISC dlowej Artykutéw Rolno-Spozywczych — ZSI IJHARS — inte-
gracja PKWD-SINGLE WINDOW z ZSI IJHARS w ramach
ustugi Pojedyncze okno w obrocie towarowym z zagranicg —
w zakresie wymiany informacji, danych, dokumentéw zwia-
zanych z obrotem towarowym z zagranicg; status — WDRA-
ZANIE ROZWIAZANIA.
Infrastruktura:
Dostarczenie infrastrukturyna potrzeby PKWD-SINGLE WIN-
DOW zabezpieczone zostato w ramach zrealizowanego Pro-
jektu Chmura Obliczeniowa Resortu Finansow — HARF (MF).
PKWD-SINGLE WINDOW wykorzystuje obecnie infrastrukture
udostepniong w Centrum Informatyki Resortu Finansow (CIRF)
wybudowanym w ramach Projektu Konsolidacja i centralizacja
systemow celnych i podatkowych (KiC) (2007.10.27 —
2015.11.30).
Nowy system te- 07-2021 Status integracji zewnetrznych SISC:
leinformatyczny Nie przewiduje sie integracji RPS z systemami zewnetrznymi,
— System do spozaresortu finansow.
Rozliczania Pro- )
cedur Specjal- Infrastruktura:
nych (RPS), Dostarczenie infrastrukturyna potrzeby RPS zabezpieczone
komponent zostato w ramach zrealizowanego Projektu Chmura Oblicze-
SISC niowa Resortu Finansow — HARF (MF). RPS wykorzystuje
obecnie infrastrukture udostepniong w CIRF wybudowanym w
ramach Projektu Konsolidacjai centralizacja systemodw cel-
nych i podatkowych (KiC) (2007.10.27 -2015.11.30).
Zmodernizo- 07-2021 Status integracji zewnetrznych SISC:
wany system te- = Zintegrowana Taryfa Wspolnot Europejskich — TARIC (UE)
leinformatyczny — dostosowanie do zmian w TARIC pozwalajgcych wychwy-
— System Zinte- ci¢ btedne zgtoszenia z zadeklarowanymi duzymi warto-
growanej Taryfy $ciami: warto$ci statystycznej, masynetto, uzup. jedn. miary
Celnej (ISZ- — status: WDRAZANIE ROZWIAZANIA; dostosowanie do
TAR4), kompo- zmianw TARIC w zwigzku z podpisaniem umowyo partner-
nent SISC stwie ekonomicznym EU i Japonii — status: WDRAZANIE
ROZWIAZANIA.
Infrastruktura:
Dostarczenie infrastrukturyna potrzeby ISZTAR4 zabezpie-
czone zostato w ramach zrealizowanego Projektu Chmura Ob-
liczeniowa Resortu Finansow — HARF (MF). ISZTAR4 wyko-
rzystuje obecnie infrastrukture udostepniong w CIRFwybudo-
wanym w ramach Projektu Konsolidacja i centralizacja syste-
moéw celnych i podatkowych (KiC) (2007.10.27 —2015.11.30).
Zmodernizo- 07-2021 Status integracji zewnetrznych SISC:

wany system te-
leinformatyczny
— Zintegrowany
System Obstugi
Zabezpieczenh
(0S0z2), kom-
ponentSISC

=  Systemy panstw czonkowskich UE — integracja z syste-
mami krajowymi NCTS panstw czonkowskich UE za po-
Srednictwem komponentu SISC Magistrala Celno-Akcy-
zowa SISC) — status: WDROZONE ROZWIAZANIE.

Infrastruktura:

Dostarczenie infrastrukturyna potrzeby OSOZ2 zabezpie-
czone zostato w ramach zrealizowanego Projektu Chmura Ob-
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Nazwa pro-
duktu

Planowana
data
wdrozenia

Rzeczywista
data
wdrozenia

Komplementarnosé¢ wzgledem produktéw innych
projektéw

liczeniowa Resortu Finanséw — HARF (MF). OSOZ2 wykorzy-
stuje obecnie infrastrukture udostepniong w CIRF wybudowa-
nym w ramach Projektu Konsolidacja i centralizacja systemow
celnych i podatkowych (KiC) (2007.10.27 — 2015.11.30).

Zmodernizo-
wany system te-
leinformatyczny
— Automatyczny
System Eks-
portu (AES),
komponent
SISC

07-2021

Status integracji zewnetrznych SISC:

= Systemy panstw czionkowskich UE — wymiana komunika-
tow z innymi systemami krajowymi ECS/AES panstw czion-
kowskich zwykorzystaniem domenywspolnej, wymiana da-
nych o operacjach wywozowych, informacja o potwierdzeniu
wyprowadzenia towaréw poza terytorium UE; status:
WDRAZANIE ROZWIAZANIA w stanie wymaganym przez
przepisy Unijnego Kodeksu Celnego, zuwzglednieniem ak-
tualnie dostepnej wspdlnotowej s pecyfikacji technicznej;
Zmiany funkcjonalne, unijne testyiteracji (Forerunners Test)
sg realizowane w oparciu ws polnotowa specyfikacje tech-
niczng i miatysie zakonczy¢é w kwietniu 2020. W zwigzku z
przerwamiw dostepnosci unijnego srodowiska testowego
oraz z wystgpieniem COVID-19, termin realizacji testow
ulegtwydtuzeniu do potowy czerwca 2020 oraz jednocze-
$nie DG TAXUD (grupa Forerunners) rozpoczeta procedo-
wanie kolejnych zmian w specyfikacji technicznej, ktére
wptywajg na zmiany funkcjonalne w AES oraz przeprowa-
dzenie docelowych testéw zgodnosci (Conformance Test—
CT). Te prace nie zostaly jeszcze zakohczone przez grupe
Forerunners. Zaplanowane jestw Projekcie wprowadzenie
w AES zmian wynikajgcych z docelowejwspdlnotowej spe-
cyfikacji technicznej. Trwajg prace z wdrozeniem RfC 33.
Prototyp aplikacji realizuje uzgodnione testyCT oraz przy-
gotowany jestdo dostosowania w zwigzku z planowanymi
zmianami (lista RfC33) orazumoziwi wykonanie prac zwig-
zanych z przystosowaniem do wdrozenia produkcyjnego;
status: PROJEKTOWANIE ROZWIAZANIA. Wprowadzenie
zmianw zakresie dot. BREXITU — zmiany dot. wprowadze-
nia dodatkowych regut walidacyjnych, zmian danych refe-
rencyjnych tj. kody krajow; zmiany w specyfikacji technicznej
AES; status: WDROZONE ROZWIAZANIE.

Infrastruktura:

Dostarczenie infrastrukturyna potrzeby AES zabezpieczone
zostato w ramach zrealizowanego Projektu Chmura Oblicze-
niowa Resortu Finanséw — HARF (MF). AES wykorzystuje
obecnie infrastrukture udostepniong w CIRF wybudowanym w
ramach Projektu Konsolidacjai centralizacja systemow cel-
nych i podatkowych (KiC) (2007.10.27 -2015.11.30).

Zmodernizo-
wany system te-
leinformatyczny
— System Kon-
troli Tranzytu -
Nowy Skompu-
teryzowany Sys-
tem Tranzytowy
(NCTS2), kom-
ponentSISC

07-2021

Status integracji zewnetrznych SISC:

= Systemy panstw czionkowskich UE — wymiana komunika-
tow z innymi systemami krajowymi NCTS panstw czionkow-
skich UE i panstw sygnatariuszy Konwencji WPT z wykorzy-
staniem domenywspdlnej — status: WDRAZANIE ROZWIA-
ZANIA w stanie wymaganym przez przepisy Unijnego Ko-
deksu Celnego, zuwzglednieniem aktualnie dostepnej
wspolnotowej specyfikacji technicznej.
Zmiany funkcjonalne, unijne testyiteracji (Forerunners Test)
sgrealizowane w oparciu wspoélnotowa s pecyfikacje tech-
niczng i miatysie zakonczy¢ w kwietniu 2020. W zwigzku z
przerwamiw dostepnosci unijnego srodowiska testowego
oraz z wystgpieniem COVID-19, termin realizacji testéw
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Nazwa pro-
duktu

Planowana
data
wdrozenia

Rzeczywista
data
wdrozenia

Komplementarnosé¢ wzgledem produktéw innych
projektéw

ulegtwydtuzeniu do potowy czerwca 2020 oraz jednocze-
$nie DG TAXUD (grupa Forerunners)rozpoczeta procedo-
wanie kolejnych zmian w specyfikacji technicznej, ktére
wptywajg na zmiany funkcjonalne w NCTS oraz przeprowa-
dzenie docelowych testoéw zgodnosci (Conformance Test—
CT). Te prace nie zostaly jeszcze zakohczone przez grupe
Forerunners. Zaplanowane jestw Projekcie wprowadzenie
w NCTS2 zmian wynikajacych z docelowej wspdlnotowej
specyfikacji technicznej. Trwajg prace z wdrozeniem RfC
33. Prototyp aplikacji realizuje uzgodnione testyCT oraz
przygotowany jestdo dostosowania w zwigzku z planowa-
nymi zmianami (lista RfC33) orazumoziwi wykonanie prac
zwigzanych z przystosowaniem do wdrozenia produkcyj-
nego; status: PROJEKTOWANIE ROZWIAZANIA.

= System SAFE TIR (Zrzeszenie Miedzynarodowych Prze-
woznikéw Drogowych) — wymiana informacji dot. zamyka-
nych karnetéw TIR — WDRAZANIE ROZWIAZANIA;

Ponadto na potrzeby modernizowanych rozwigzahn w zakresie

tranzytu towarow utrzymywane sgintegracje zewnetrzne:

= Guarantee ManagementSystem — GSM — wymiana komuni-
katéw z zakresu obstugi gwarancji zwykorzystaniem Magi-
strali Celno-Akcyzowej (MCA) — status: WDROZONE ROZ-
WIAZANIE;

= Single Portal for Entry or Exit of Data — SPEED — wymiana
komunikatow z wykorzystaniem MCA w zakresie dot. tranzy-
tow kierowanych do Rosji — status: WDROZONE ROZWIA-
ZANIE;

= System CS/RD2 (UE) — wymiana komunikatéw zwykorzy-
staniem MCA na potrzeby aktualizacji danych referencyj-
nych — status: WDROZONE ROZWIAZANIE;

= System TRACES (UE) — wymiana komunikatow z wykorzy-
staniem MCA na potrzeby sprawdzania swiadectw wetery-
naryjnych CVED - status: WDROZONE ROZWIAZANIE.

Infrastruktura:

Dostarczenie infrastrukturyna potrzeby NCTS2 zabezpieczone
zostato w ramach zrealizowanego Projektu Chmura Oblicze-
niowa Resortu Finanséw — HARF (MF). NCTS2 wykorzystuje
obecnie infrastrukture udostepniong w CIRF wybudowanym w
ramach Projektu Konsolidacja i centralizacja systemow cel-
nych i podatkowych (KiC) (2007.10.27 -2015.11.30).

Zmodernizo-
wany system te-
leinformatyczny
— System Da-
nych Referen-
cyjnych (PDR
PL/UE), kompo-
nent SISC

07-2021

Status integracji zewnetrznych SISC:

= Systemy Centralne (I0OSS) — integracjaw ramach OSS (One
Stop Shop) — obieranie aktualnych VAT ID, a nastepnie udo-
stepnianie ich w celu weryfikacji zgtoszen w systemie
AIS/IMPORT - status: WDROZONE ROZWIAZANIE.

Infrastruktura:

Dostarczenie infrastrukturyna potrzeby PDR PL/UE zabezpie-
czone zostato w ramach zrealizowanego Projektu Chmura Ob-
liczeniowa Resortu Finanséw — HARF (MF). PDR PL-UE wy-
korzystuje obecnie infrastrukture udostepniong w CIRF wybu-
dowanym w ramach Projektu Konsolidacja i centralizacja sys-
temoéw celnych i podatkowych (KiC) (2007.10.27 —
2015.11.30).

Zmodernizo-
wany system te-
leinformatyczny

07-2021

Status integracji zewnetrznych SISC:
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Nazwa pro-
duktu

Planowana
data
wdrozenia

Rzeczywista
data
wdrozenia

Komplementarnosé¢ wzgledem produktéw innych
projektéw

— System Poje-
dynczy Elektro-
niczny Punkt
Dostepu
(SEAP), kompo-
nent SISC

= Elektroniczna Platforma Ustug Administracji Publicznej —
ePUAP (MC) — integracja w zakresie przesytaniai odbiera-
nia komunikatow orazwykorzystania profilu zaufanego do
uwierzytelniania uzytkownikéw i podpisywania komunikatéw
(ePUAP) — status: WDRAZANIE ROZWIAZANIA;

= Uniform User Managementand Digital Signature —
UUM&DS (Komisja Europejska) — integracja w ramach
ustugi weryfikacji tozsamosci i uprawnien uzytkownikow za-
rejestrowanych w SISC przy dostepie do ustug centralnych
dostarczanych/hostowanych przez KE oraz dostosowanie
systemow krajowych w zakresie wymaganym przez archi-
tekture rozwigzania centralnego (integracja hybrydowa) —
status: WDRAZANIE ROZWIAZANIA;

= Integracjaw ramach ustugi potwierdzania tozsamoscii pod-
stawowego zestawu atrybutow autoryzacyjnych MDS (Mini-
mum Data Set) przez zewnetrznych dostawcow tozsamosci.
Potwierdzanie tozsamoscii MDS oséb zarejestrowanych u
zagranicznych dostawcéow tozsamosci (Wezet Krajowy) — in-
tegracja poprzez ustuge dostarczong w ramach Projektu e-
Urzad Skarbowy (MF) — status: WDROZONE ROZWIAZA-
NIE.

Infrastruktura:

Dostarczenie infrastrukturyna potrzeby SEAP zabezpieczone
zostato w ramach zrealizowanego Projektu Chmura Oblicze-
niowa Resortu Finanséw — HARF (MF). SEAP wykorzystuje
obecnie infrastrukture udostepniong w CIRF wybudowanym w
ramach Projektu Konsolidacja i centralizacja systemow cel-
nych i podatkowych (KiC) (2007.10.27 —2015.11.30).

Zmodernizo-
wany system te-
leinformatyczny
— System Zinte-
growanej Reje-
stracji Przedsie-
biorcow i Ob-
stugi Wnioskow
(SZPROT),
komponent
SISC

07-2021

Status integracji zewnetrznych SISC:

= RejestryPubliczne Centralnej Ewidencji Dziatalnosci Go-
spodarczej— CEIDG (Ministerstwo Rozwoju) —integracjaw
zakresie wymiany danych dotyczgcych koncesijiizezwolen
wydawanych w obszarach akcyzy i hazardu — status: TE-
STOWANIE ROZWIAZANIA;

= Platforma Integracji Ustugi Danych — PIUID (Ministerstwo
Cyfryzacji — integracja w ramach ustugobiorcyustug, ktére
zostang udostepnione na PIUID w zakresie rejestréow CE-
IDG w ramach poprawyinteroperacyjnosci ustug — status:
TESTOWANIE ROZWIAZANIA.

Infrastruktura:

Dostarczenie infrastrukturyna potrzeby SZPROT zabezpie-
czone zostato w ramach zrealizowanego Projektu Chmura Ob-
liczeniowa Resortu Finanséw — HARF (MF). SZPROT wyko-
rzystuje obecnie infrastrukture udostepniong w CIRFwybudo-
wanym w ramach Projektu Konsolidacja i centralizacja syste-
moéw celnych i podatkowych (KiC) (2007.10.27 —2015.11.30).

Zmodernizo-
wany system te-
leinformatyczny
— Zintegrowany
System Zarza-
dzania Ryzy-
kiem (ZISAR),
komponent
SISC

07-2021

Status integracji zewnetrznych SISC:

Nie przewiduje sig integracji ZISAR z systemami zewnetrz-
nymi, spoza resortu finansow.

Infrastruktura:

Dostarczenie infrastrukturyna potrzeby ZISAR zabezpieczone
zostato w ramach zrealizowanego Projektu Chmura Oblicze-
niowa Resortu Finanséw — HARF (MF). ZISAR wykorzystuje
obecnie infrastrukture udostepniong w CIRF wybudowanym w
ramach Projektu Konsolidacja i centralizacja systemow cel-
nych i podatkowych (KiC) (2007.10.27-2015.11.30).
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Planowana

Rzeczywista

Nazwa pro- Komplementarnosé¢ wzgledem produktéw innych
data data O
duktu s s projektow
wdrozenia | wdrozenia

Zmodernizo- 07-2021 Status integracji zewnetrznych SISC:
wany system te- Nie przewiduje sie integracji ARIADNA2 z systemami ze-
leinformatyczny wnetrznymi, spoza resortu finanséw.
— System Hur- Infrastruktura:
towni Danych nfrastruktura:
(ARIADNA2), Infrastruktura techniczna i sprzet na potrzeby hurtowni danych
komponent zostaty odebrane (27.05.2019) i zainstalowane w ramach Pro-
SISC jektu PUESC.
Nowa aplikacja 04-2021 01-04-2021 Status integracji zewnetrznych SISC:
mobll_nawykor} = Flight Information System (FIS) — integracjaz systemem
rzylstu!aca tech- funkcjonujgcym na Lotnisku Chopina w celu pozyskiwania
nologie rozsze- aktualnych informacji o odlotach/przylotach oraz wyswietla-
rzonej rzeczywi- L . T ; - S
stoSci wspiera- nia uzytkownikowi aplikacji informacji o zmianie czasu i miej-
: - WSPpIere sca odprawy — status: WDROZONE ROZWIAZANIE.
jacakorzystanie
z e-ustug pu- Infrastruktura:
blicznych KAS Infrastruktura techniczna na potrzeby aplikacji zabezpieczona
(bordAiR), kom- zostataw ramach zasobéw resortu finanséw.
ponentSISC
Infrastruktura 07-2021 Infrastruktura techniczna na przejsciach granicznych — stanw
techniczna i poszczegdlnych lokalizacjach:

sprzet na przej-
Sciach granicz-
nych (w ramach
zadania CY-
FROWA GRA-
NICA)

= Podkarpacki Urzad Celno-Skarbowyw Przemyslu:

dostarczono oraz zainstalowano infrastrukture techniczng
zwigzang ze Srodowiskiem Produkcyjnym Zamawiajgcego.
System CYFROWA GRANICA zostat zainstalowanyi skonfi-
gurowany, trwa dostrajanie i eliminowanie ujawniajgcych sie
problemoéw orazbtedow;

= Oddzat Celny w Swinoujsciu:
dostarczono oraz zainstalowano infrastrukture techniczng
zwigzang ze Srodowiskiem Produkcyjnym Zamawiajacego.
System CYFROWA GRANICA zostat zainstalowanyi skonfi-
gurowany— w trakcie testy akceptacyjne dla modutu MRP
przed uruchomieniem pilotazu produkcyjnego;

= Oddzat Celnyw Medyce, Oddzat Celny Przemys|-Medyka,
Oddzat Celny w Budomierzu:

dostarczono oraz zainstalowano infrastrukture techniczng
zwigzang ze Srodowiskiem Produkcyjnym Zamawiajacego;
System CYFROWA GRANICA zostat zainstalowanyi skonfi-
gurowany— w trakcie pilotaz produkcyjny;

= Oddzat Celny Drogowy w Terespolu, Oddziat Celny w Sta-
watyczach, Oddziat Celny w Hrubieszowie, Oddziat Celny w
Dorohusku, Oddzat Celny w Mataszewiczach, Oddzat Celny
w Gotdapi, Oddziat Celny w Gronowie, Oddziat Celny w Ko-
roszczynie, Oddziat Celny w Zosinie, Oddzat Celny w Kro-
$cienku, Oddziat Celny w Braniewie, Oddziat Celny w Kor-
szach, Oddziat Celny w Siemianéwce:

dostarczono oraz zainstalowano infrastrukture techniczng
zwigzang ze Srodowiskiem Produkcyjnym Zamawiajgcego;
System CYFROWA GRANICA zostat zainstalowanyi skonfi-
gurowany, trwa dostrajanie i eliminowanie ujawniajgcych sie
problemow orazbtedow;

= Oddzat Celnyw Hrebennem, Oddziat Celny w Potowcach:
dostarczono infrastrukture techniczng zwigzang ze Srodowi-
skiem Produkcyjnym Zamawiajgcego; trwa weryfikacja, do-
strajanie i eliminowanie ujawniajgcych sie probleméw oraz
btedow;
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Nazwa pro- Plagg\t/;ana Rzez;);\;vmta Komplementarnosé¢ wzgledem produktéw innych
duktu s s projektéw
wdrozenia | wdrozenia
= Oddzat Celnyw Kuznicy, Oddzat Celny w Bobrownikach,
Oddzat Celny w Bezledach, Oddziat Celny w Grzechotkach,
Oddzat Celny w Korczowej, Oddziat Celny w Dothobyczo-
wie, Oddziat Celny Kolejowyw Kuznicy:
dostarczono infrastrukture techniczng zwigzang ze Srodowi-
skiem Produkcyjnym Zamawiajacego; trwa weryfikacja, do-
strajanie i eliminowanie ujawniajgcych sie probleméw oraz
btedow.
Odebrany zostat sprzet mobilnyna potrzeby przej$¢ granicz-
nych — tablety specjalnego przeznaczeniawraz z czytnikami
paszportow (17.06.2020).
Infrastruktura 07-2021 05-2019 Infrastruktura techniczna i sprzet na potrzeby hurtowni danych
techniczna i zostaty odebrane (27.05.2019)i zainstalowane.
sprzet na po-
trzeby hurtowni
danych (w ra-
mach zadania
ARIADNA2)
7. Ryzyka

Ryzyka wptywajace na realizacje projektu

. Prawdopo-
Sl dobienstwo
Nazwa ryzyka oddzr:eil;ywa- wystapienia Sposob zarzgdzania ryzykiem
ryzyka
Opdznienia w realizacji Pro- duza $rednie Zarzadzanie zmiana polegajace na modyfikaciji

jektu z powodu zmian harmo-
nogramow realizacji przedsie-
wzie¢ unijnych. Przesuniecia
termindéw przygotowania spe-
cyfikacji funkcjonalnych i tech-
nicznych na poziomie unijnym
i krajowym.

Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego
(HRF) Projektu oraz zmianach w harmonogra-
mach realizacji zawartych umdéw, na ktére
przesunigcia przez KE termindw przygotowa-
nia specyfikacji funkcjonalnychi technicznych
majg wptyw. Aktywny udziat przedstawicieli
Krajowej Administracji Skarbowejw pracach
Grup Roboczych KE. Budzet zmian kazdej
umowyna budowe/modernizacje systemu.

DZiataniaw 111Q2021:

W ramach Projektu prowadzone jestna bie-
Z3co monitorowanie —m.in.udziatw grupie ro-
boczej KE ,Forerunners” orazw grupie robo-
czej KE ds. EU Single Window dla potrzeb cel-
nych, a takze analizy wptywu opdznien KE w
dostarczeniu specyfikacji dla systemow wtasci-
wych dla obstugi proceséw tranzytowych i wy-
wozowych oraz procesow granicznych w za-
kresie Single Window. Aktualizacja HRF Pro-
jektu.

Udziat w ww. grupach roboczych KE pozwoli
na wczesniejsze wprowadzenie zmian w syste-
mach niz bytoby to przewidziane dla pozosta-
tych panstw czonkowskich nie biorgcych
udziatu w pracach w grupie, a co za tym idzie
— daje to szanse na zrealizowanie zaplanowa-
nych zadan w Projekcie zgodnie z harmono-
gramem.
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywa-
nia

Prawdopo-
dobienstwo
wystapienia

ryzyka

Sposob zarzgdzania ryzykiem

Ww. dziatania zarzadcze umoZiwiajg pozo-
stawienie ryzyka na tym samym poziomie, co
w poprzednim okresie sprawozdawczym.

Opoznienia lub brak moZiwo-
$ci pozyskania wykonawcow w
z powoddw proceduralnych
zwigzanych takze ze stanem
zagrozenia epidemicznego,
stanem epidemii lub stanem
nadzwyczajnym wywotanym
przez wirus SARS-CoV-2. Diu-
gotrwate, przeciggajgce sie
procedury przetargowe.

duza

wysokie

Korzystanie z historycznych danych przy pla-
nowaniu czasu przetargu. Korzystanie z do-
Swiadczen innych projektow w zakresie odwo-
tan. State monitorowanie harmonogramu za-
moéwienia. Stosowanie ogtoszeh wyprzedzaja-
cych. Zaplanowanie ew. skorzystania z ustug
kancelarii prawnych w zakresie doradziwa
prawnego na etapie przygotowania dokumen-
tacji przetargowej czy odwotan w KIO. Monito-
rowanie wptywu sytuacji w kraju i wprowadza-
nych ograniczen dla obywateli na przebieg po-
stepowan przetargowych, w szczegoélnosciw
zakresie pozyskiwaniai przedstawiania przez
oferentdéw niezbednych dokumentéw czy orga-
nizacji etapu otwarcia zozonych w postepowa-
niu ofert.

Dzataniaw 111Q2021:

Kontynuowano dziatania w celu pozyskania
kolejnych wykonawcow audytdéw bezpieczen-
stwa informatycznego systemoéw (w 11Q2021
podpisano umowydot. systemow i aplikaciji
RPS, SEAP, SZPROT, ISZTAR4, OS0OZ2,
EMCS PL2, bordAiR). W 111Q2021 podpisano
kolejne umowywykonawcze na audyty syste-
mow: CYFROWA GRANICA (18.08.2021), SA-
TOS (27.08.2021) i PKWD-SINGLE WINDOW
(24.09.2021) oraz opublikowano zaproszenia
do skfadania ofertna audyty systemow: AES,
ARIADNA2, PDR PL/UE, ZISAR, NCTS2, TAX
FREE i ZEFIR2 (29.09.2021).

Podniesiono poziom prawdopodobienstwa wy-
stagpienia ryzyka braku moZliwo$ci pozyskania,
z powodéw proceduralnych, wykonawcow au-
dytow bezpieczenstwa informatycznego dla
wskazanych komponentow SISC.

Nierzetelny lub niedoswiad-
czony Wykonawca systemu
nie bedgcy w stanie zrealizo-
waé zamoéwienia w sposéb na-

lezyty.

duza

Srednie

Mechanizmy kontrolne w umowie - Komitet
Sterujgcy Umowy. Aktywna wspotpraca Zama-
wiajgcego w trakcie realizacji umowy. Przewi-
dziany w umowie budzetzmian. Racjonalne
harmonogramyuméw.

DZiataniaw 111Q2021:

Monitorowanie i dziatania prowadzone na bie-
zgco w ramach realizacji podpisanych umoéw
rozwojowych na budowe nowych i moderniza-
cje obecnie wykorzystywanych komponentow
SISC. Implementacja wnioskéw z przegladu
harmonograméw poszczegolnych projektow i
ich wzajemnych powigzan. Stosowanie uzgod-
nionych procedurwspotpracyprzy realizacji
umoéw wykonawczych pomiedzydyrektorami
izb administracji skarbowej i dyrektorami ko-
morek organizacyjnych MF odpowiedzialnych
za rozwdj i wdrozenie poszczegdlnych syste-
mow informatycznych. Spotkania z wykonaw-
camitakze z udziatem przedstawicieli kom érek
organizacyjnych MF. Wprowadzanie zmian w
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywa-
nia

Prawdopo-
dobienstwo
wystapienia

ryzyka

Sposob zarzgdzania ryzykiem

umowie wykonawczej ZISAR w niezbednym
zakresie (28.09.2021).

Ww. dziatania zarzgdcze umoZiwiajg pozosta-
wienie ryzyka na tym samym poziomie,cow
poprzednim okresie sprawozdawczym.

Opoznieniai spadekjakosci
produktéw z powodu braku
mozZiwos$ci pozyskania specja-
listycznych zasobow kadro-
wych. Niewystarczajgce za-
soby ludzkie (np. informatycy,
pracownicy merytoryczni).

duza

niskie

Racjonalna, przemyslana polityka kadrowa i
dobérodpowiednich do$dwiadczonych kadrdo
struktur projektowych. Wdrozenie systemu mo-
tywacyjnego dla struktur projektowych. Ziden-
tyfikowanie i zrealizowanie potrzeb szkolenio-
wych. Racjonalne nabywanie specjalistycz-
nych ustug zewnetrznych firm doradczych.

Dzataniaw 111Q2021:

Biezgce monitorowanie stanu kadrowego i za-
angazowania w dziatania projektowe. Aktuali-
zacja sktadéw Zespotéw Projektowych i zada-
niowych.

Ww. dziatania zarzagdcze umoZiwiajg pozosta-
wienie ryzyka na tym samym poziomie,cow
poprzednim okresie sprawozdawczym.

Opoznieniaw dostawach, spa-
dek jakosci produktow i brak
moZiwoscirealizacji umow
przez wykonawcéw oraz pro-
wadzenia dziatan w ramach
resortu finanséw z powodu
epidemii COVID-19.

duza

wysokie

Biezace monitorowanie wptywu sytuacji w
krajui za granicg spowodowanej pandemig
COVID-19 narealizacje Projektu. Pozyskiwa-
nie biezagcych informacji nt. problemoéw wyste-
pujacych u wykonawcéw komponentow SISC i
zadan infrastrukturalnych. Biezgce monitoro-
wanie stanu zespotow projektowych.

DZiataniaw 111Q2021:

Przeprowadzona analiza informacji nt. stanu
realizacji umoéw wykonawczych. Wykorzystanie
wsparcia prawnego w ramach opiniowania wy-
stapien wykonawcéw. Wprowadzanie zmian w
harmonogramach umdéw wykonawczych oraz
zmian termindw zakonczenia projektéw reali-
zujgcych przedsiewzecie ,Projekt PUESC” w
nastepstwie przedtuzenia realizacji tego Pro-
jektu do 31.12.2021.

Wprowadzanie zmian w umowie wykonawczej
ZISAR w niezbednym zakresie (28.09.2021).

Ww. dziatania zarzagdcze umoZiwiajg pozosta-
wienie ryzyka na tym samym poziomie,cow
poprzednim okresie sprawozdawczym.

Opdznienia w realizacji zadan
projektowych wynikajgce ze
Zmian organizacyjnych w re-
sorcie finanséw w obszarze IT
od 1 stycznia 2021 r. polegajg-
cych na rozszerzeniu zakresu
zadan Centrum Informatyki
Resortu Finanséw (CIRF) z
jednoczesnym przeniesieniem
do CIRF pracownikéw pionéw
IT jednostek terenowych, w
tym komérek realizujgcych

duza

$Srednie

Monitorowanie przebiegu transformacji stuzb
informatycznych resortu finanséw i wdrozenia
zmian, wsparcie proceséw legislacyjnychi or-
ganizacyjnych.

DZiataniaw 111Q2021:

Biezgca wspotpraca zprzedstawicielamizmo-
dernizowanego Centrum Informatyki Resortu
Finansow (CIRF) w celu zminimalizowania ry-
zyka zaburzenia ciggtosci realizacji zadan pro-
jektowych. Biezgca wymiana informacji o reali-
zowanych i planowanych do realizacji dziata-
niach organizacyjnych w ramach wdrazania
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywa-
nia

Prawdopo-
dobienstwo
wystapienia

ryzyka

Sposob zarzgdzania ryzykiem

umowyoraz inne dziataniaw
ramach Projektu PUESC.

nowego modelu IT w resorcie finansow orazo
dziataniach prowadzonych na rzecz Projektu,
w tym dziataniach w zakresie pozyskiwania
wykonawcow zewnetrznych ustug audytu bez-
pieczenstwa komponentow SISC i realizacji
zawartych umow (audyty w trakcie realizacji:
CYFROWA GRANICA, SZPROT, OS0OZ2,
EMCS PL2 i ISZTAR4; audyty w przygotowa-
niu po podpisaniu uméw wykonawczych:
PKWD-SINGLE WINDOW i SATOS; trwajgca
procedura pozyskania wykonawcow: AES,
ARIADNA2, PDR PL/UE, ZISAR, NCTS2, TAX
FREE i ZEFIR2).

Podniesiono poziom ryzyka wystgpienia op6z-
nien w realizacji zadan projektowych, spowo-
dowanych trwajgcymi procedurami wyboru wy-
konawcow i przebiegiem audytéw w ramach
juz zawartych umow.

Ryzyka wptywajace na utrzyi

manie efektéw projektu

Nazwa ryzyka

Sita
oddziatyw ania

Prawdopodob
ienstwo
wystapienia
ryzyka

Sposob zarzgdzania ryzykiem

Ograniczone zasoby finan-
sowe na utrzymanie i rozwgj
Systemu Informacyjnego Skar-
bowo-Celnego (SISC).

duza

Srednie

Wiasciwe planowanie srodkow z
uwzglednieniem priorytetow i krytycznego
charakteru systeméw obstugujgcych procesy
biznesowe. Utrzymanie $cistego nadzoru
Kierownictwa resortu finanséw. Analiza
otoczenia prawnego Projektu. Monitorowanie
inicjatyw bizhesowych w resorcie.

DZiataniaw 111Q2021:

Nadzér Kierownictwa resortu nad realizacjg
przedsiewzecia — raportowanie miesieczne z
postepu prac, informacje biezace. Udzat kie-
rownictwa Projektu w pracach organow i ze-
spotdéw zwigzanych z przygotowywaniem i
wdrazaniem inicjatyw biznesowych.

Ww. dziatania zarzgdcze umoZiwiajg pozosta-
wienie ryzyka na tym samym poziomie,cow
poprzednim okresie sprawozdawczym.

Niewystarczajgce umiejetnosc
kadry informatycznej do uru-
chomienia, administrowania i
utrzymania zaawansowanej
technologicznie infrastruktury
technicznej.

duza

niskie

Wczesniejsze wyznaczenie grup
administratoréw w poszczegdinych
jednostkach. Zapewnienie udziatu w
szkoleniach. Ustalone scenariusze awaryjne.
Precyzyjna dokumentacjatechnicznai
eksploatacyjna.

Dzataniaw [11Q2021:

Monitorowanie i dziatania prowadzone na bie-
z3co w ramach dziatalnosci Centrum Informa-
tyki Resortu Finansow (CIRF) i wyznaczonych
jednostek organizacyjnych KAS wspierajacych,
w formule centrum kompetencyjnego, wtasci-
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clelibiznesowych centralnych systemow/kom-
ponentéw informatycznych w ich utrzymaniu i
rozwoju. Biezgca wspotpraca zespotdw projek-
towych z CIRFi z centrami kompetencyjnymi
w izbach administracji skarbowej realizujgcymi
zadaniaw zakresie dot. komponentéw SISC
modernizowanych w ramach Projektu PUESC.
Aktualizacja procedur eksploatacyjnych syste-
moéw informatycznych wykorzystywanych do
przetwarzania danych osobowych.

Ww. dziatania zarzadcze pozwalajgna pozo-
stawienie ryzyka na tym samym poziomie, co
w poprzednim okresie sprawozdawczym.

Zwiekszenie powyzej zaktada- sSrednia
nego poziomu liczby uzytkow-
nikéw ustug elektronicznych
Swiadczonych przez organy
administracji publiczne;.

srednie

Analiza moziwosci finansowych Beneficjenta
zwigzanych z rozwojem realizowanego w
ramach Projektu systemu teleinformatycznego
oraz platformysprzetowe;.

Ww. dziatania zarzadcze umoZiwiajg pozosta-
wienie ryzyka na tym samym poziomie,cow
poprzednim okresie sprawozdawczym.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy.

9. Dane kontaktowe:

podinsp. Remigiusz Ryfa, Koordynator Programu PUESC, Departament Cet Ministerstwa Finansow,

remigiusz.ryfa@mf.gov.pl, tel. 22 694 3933;

Sylwia Mystkowska, Zastepca Koordynatora Programu PUESC, Departament Cet Ministerstwa Finansow,

sylwia.mystkowska@mf.gov.pl, tel. 22 694 5813;

Justyna Kowalewska, Kierownik Biura Programu PUESC, Departament Cet Ministerstwa Finansow,

justyna.kowalewska@mf.gov.pl, tel. 22 694 4474,

MF DC 2021-10-14
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