Zatacznik do uchwaty nr 10
Komitetu Rady Ministréow do Spraw Cyfryzacji
z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za IV kwartat 2021 r.

Tytut projektu

Repozytorium Robotyki — cyfrowe udostepnianie zasobow nauki
Z obszaru robotyki

Whnioskodawca

Sie¢ Badawcza tukasiewicz — Przemystowy Instytut Automatyki i Pomiaréw PIAP

Beneficjent

Sie¢ Badawcza tukasiewicz — Przemystowy Instytut Automatyki i Pomiaréw PIAP

Warszawa, 02-486, Aleje Jerozolimskie 202.

Partnerzy

Nie dotyczy

Zrédto finansowania

Os$ Priorytetowa nr 2 ,E-administracja i otwarty rzad”
Dziatanie nr 2.3 ,Cyfrowa dostepnos¢ i uzytecznos¢ informacji sektora publicznego”

Poddziatanie nr 2.3.1 ,Cyfrowe udostepnienie informacji sektora publicznego ze zré-
det administracyjnych i zasobéw nauki” (typ Il projektu: cyfrowe udostepnienie zaso-
béw nauki)

4 996 506,56 PLN — Kwota ulegta zmniejszeniu z uwagi na kwalifikowalno$é podatku

C:g'.?lxijty Ll VAT. Zmiana zostata zawarta w Aneksie nr 3, podpisanym
prol w pazdzierniku 2021 r., do umowy o dofinansowanie projektu
Catkowity koszt

projektu — wydatki
kwalifikowalne

4442 118,89 PLN

Okres realizacji
projektu

01.06.2020 — 31.05.2023

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znakow>

Nie dotyczy.

2. Postep finansowy

Czas realizacji projektu Wartos¢ srodkéw Wartosé
I proj wydatkowanych srodkow zaangazowanych
0,
53 % 1. 42% 770
2. 40%
3. 4%

3. Postep rzeczowy <maksymalnie 5000 znakow>

Kamienie milowe

Powigzane Planowany Rzeczywisty L
AP . . Status realizaciji
Nazwa wskazniki termin termin kamienia mi
) 1 L L amienia milowego
projektu osiggniecia osiaggniecia
Nazwa zadan!a nrl - 03-2021 w trakcie realizacji
Przygotowanie projektu
Opracowanie strategii - 12-2020 12-2020 osiagniety
promocyjnej

1 Sekcja dotyczy projektéw realizowanych ze $rodkéw UE
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Powigzane Planowany Rzeczywisty Status realizacii
Nazwa wskazniki termin termin NN 4
. 1 L A kamienia milowego
projektu osiggniecia osiggniecia
Katalog dokumentow N
do digitalizacji 12-2020 12-2020 osiggniety
Realizacja procedury przetargo- osiggniety
wej na wykonanie repozytorium opoznienie byto wynikiem
i podpisanie umowy 12-2020 12-2021 sytuacji pandemicznej
i wydtuzonej procedury
przetargowej
Audyt zewnetrzny w zakresie - 11-2020 10-2020 osiagniety
sprzetu i oprogramowania
Realizacja procedury
przetargowej na dostawe I
sprzetu i infrastruktury B 12-2020 12-2020 osiagniety
i podpisanie umowy
Zakup oprogramowania w trakcie realizacji
bibliotecznego opdznienie wynika z ko-
niecznosci wyboru — za-
kup standardowego opro-
- 01-2021 gramowania ,z pétki” lub
zastosowanie modutu do-
starczonego przez wyko-
nawce portalu — mozliwe
dopiero po jego wytonieniu
Ekspertyzy prawne osiggniety
opdéznienie byto wynikiem
decyzji, ze Swiadczenie
pomocy prawnej zostanie
przekazane wewnetrz-
- 01-2021 06-2021 nemu dziatowi prawnemu
Beneficjenta, zamiast wy-
konawcy zewnetrznemu,
tym samym oczekiwano
na zgode CPPC; zgoda
zostata udzielona
Badania i analizy techniczne osiggniety
pod katem wymagan systemu opoznienie spowodowane
pandemig COVID oraz
- 03-2021 08-2021 trudnoscig w wyborze wy-
konawcow zewnetrznych
na ustugi wspomagajace
realizacje projektu
Przeprowadzenie badan UX osiggniety
opdznienie spowodowane
pandemig COVID oraz
- 03-2021 10-2021 trudnoscig w wyborze wy-
konawcow zewnetrznych
na ustugi wspomagajgce
realizacje projektu
Dostawa sprzeiu - 03-2021 12-2020 osiagniety
informatycznego
Nazwa zadania nr 2
Opracowanie i wdrozenie - 12-2022 w trakcie realizacji
repozytorium
Przygotowany model logiczny w trakcie realizaciji
danych i systemu repozytorium opoznienie spowodowane
05-2021 pandem_|a COVID oraz
przesunigtym wyborem
wykonawcy zewnetrznego
na ustuge realizacji portalu
Raport z analizy wymagan w trakcie realizacji
i zdefiniowanych funkcjonalnosci opoznienie spowodowane
05-2021 pandem_la COVID oraz
przesunigtym wyborem
wykonawcy zewnetrznego
na ustuge realizacji portalu
Uruchoml_enle testowej wersji 01-2022 planowany
repozytorium
Wynik testow i aktualizacja _ 01-2022 planowany

zatozeh systemu
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Powigzane Planowany Rzeczywisty Status realizacji
Nazwa wskazniki termin termin Kkamienia mi
. 1 L A amienia milowego
projektu osiagniecia osiagniecia
Uruchomienie systemu planowany
bibliotecznego opdznienie spowodowane
oczekiwaniem na wytonie-
- 05-2021 nie realizatora portalu oraz
wybor systemu bibliotecz-
nego (,z potki” czy modut
wiasny podwykonawcy)
Raport z zasilania systemu
bibIFi)otecznego dany)r/ni B 12-2022 planowany
Wdrozenie wersji koncowej 12-2022 planowany
systemu
Odebranie doku_mentacll _ _ 12-2022 planowany
Powykonawczej repozytorium
Nazwa zadania nr 3
Zakonczenie projektu B 05-2023 planowany
Audyt dostepnosci tresci pod
kgtem ch.)anSC' W CAG 20 - 02-2023 planowany
(testy z uzytkownikami o r6znym
stopniu niepetnosprawnosci)
Raport z kampanii promocyjnej - 05-2023 planowany
Raport koricowy KPI'1 -1 szt. 05-2023 planowany
Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)
Wartosé
o Planowany osiggnieta od
Nazwa \r]nelgpy dvgéggjvca termin poczatku realiza-
osiagniecia cji projektu
(narastajaco)
Wskaznik kluczowy produktu:
Liczba podmiotdw, ktére udostepnity on-line informacije szt. 1 05-2023 0
sektora publicznego
Wskaznik kluczowy produktu:
Liczba zdigitalizowanych dokumentéw zawierajgcych szt. 750,00 05-2023 0
informacje sektora publicznego
Wskaznik kluczowy produktu:
Liczba udostepnionych on-line dokumentow zawierajg- szt. 1500,00 05-2023 0
cych informacje sektora publicznego
Wskaznik kluczowy produktu:
Liczba utworzonych API szt. 2 05-2023 0
Wskaznik kluczowy produktu:
Liczba baz danych udostepnionych on-line poprzez API szt. 2 05-2023 0
Wskazniki kluczowy rezultatu bezposredniego:
Liczba pobran/odtworzen dokumentow zawierajgcych szt./rok 3000 05-2024 0
informacje sektora publicznego
Wskaznik produktu specyficzny dla projektu:
Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora B 0,08 12-2021 0,01*
publicznego
Wskaznik produktu specyficzny dla projektu:
Rozmiar udostepnionych on-line informaciji sektora B 0,10 12-2022 0
publicznego

* W zwigzku z koniecznoscig wydtuzenia w projekcie czasu trwania zadania nr 1, zgtaszanego do CPPC, m.in. na skutek pandemii
COVID oraz trudnosci w wyborze wykonawcédw zewnetrznych, a takze zmian dotyczgcych zakupu sprzetu do digitalizacji, na-
stgpito opoznienie w realizacji wartosci docelowej wskaznika. Dodatkowe op6znienie byto efektem problemoéw, jakie pojawity
sie po $mierci jednego z ekspertéw odpowiedzialnego za digitalizacje oraz opisanie materiatow video. Zaktada sie, ze wartos¢
docelowa wskaznika zostanie osiggnieta w || kwartale 2022 r. Opdznienie daty osiggnigcia wskaznika nie ma wptywu na termi-

nowe zakonczenie projektu.

4, E-ustugi A2A, A2B, A2C<maksymalnie 2000 znakow>

Planowana Rzeczywista
Nazwa data data
wdrozenia wdrozenia

Op

is zmian
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5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

<maksymalnie 2000 znakow>

Nazwa

Planowana
data
wdrozenia

Rzeczywista
data
wdrozenia

Opis zmian

W ramach Repozytorium Robotyki
udostepnione zostang m.in. aplika-
cje, projekty, granty (dokumentacje,
wyniki badan naukowych), artykuty
naukowe, artykuty popularnonau-
kowe, ksigzki, materiaty audio, vi-
deo, publikacje internetowe — blogi
naukowe, prace kot naukowych,
zbiory danych (datasets) do bada-
nia jakosci rozwigzan (benchmarki),
oprogramowanie Open Source two-
rzone przez konstruktoréw rozwig-
zan robotycznych, skany 3D ele-
mentéw konstrukcyjnych robotéw
(chwytaki, manipulatory itp.) realizo-
wanych metodami wytwarzania ad-
dytywnego (druk 3D). Punktem wyj-
$cia sg zasoby Archiwum Technicz-
nego i Biblioteki Naukowej £-PIAP.

05-2023

6. Produkty koiicowe projektu (inne niz wskazane w pkt. 4 i 5) <maksymalnie 2000 znakéw=>

Nazwa produktu

Planowana data
wdrozenia

Rzeczywista data

Komplementarnos¢ wzgledem
wdrozenia produktéw innych projektow

Repozytorium Robotyki

05-2023

7. Ryzyka<maksymalnie 2000 znakow>

Ryzyka wplywajace na realizacje projektu

Sita
Nazwa ryzyka

oddzia-
tywania

Prawdopo-
dobienstwo
wystapienia

ryzyka

Sposodb zarzadzania ryzykiem

Zagrozenia ze strony

konkurenciji mata

znikome

Istnieje niewielkie prawdopodobienstwo, ze inne podmioty
bedg zainteresowane realizacjg podobnych systeméw. Jed-
nak zgodnie z wystepujgcymi obecnie tendencjami (osrodki
akademickie tworzg jedynie repozytoria ograniczajgce za-
soby do publikacji pracownikéw) nie nalezy spodziewac sie
powstania systemu oferujgcego analogiczne rozwigzania jak
opisywany system.
W razie pojawienie sie istotnych innowacji technologicznych
bedg one analizowane pod katem mozliwo$ci i celowosci ich
wykorzystania w systemie.
Nie istniejg zagrozenia dotyczgce otoczenia prawno-admini-
stracyjnego — wszystkie materiaty bedg dostepne na
licencji Creative Commons Uznanie autorstwa CC-BY.
1 — podejmowane dziatania zarzgdcze:
Przeglad innowacyjnych technologii stosowanych na
stronach WWW.

2 — spodziewane lub faktyczne efekty tych dziatan:
Unikniecie zagrozenia ze strony konkurencji.

3 — czy nastgpita zmiana w zakresie danego ryzyka w sto-
sunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:
NIE — ryzyko nie ulegto zmianie w stosunku do poprzed-
niego okresu sprawozdawczego.

Stronad4:z5




Nazwa ryzyka

Sita
oddzia-
tywania

Prawdopo-
dobienstwo
wystapienia

ryzyka

Sposéb zarzadzania ryzykiem

Zagrozenie wynikajgce
z utrzymywania sig/nasi-
lania epidemii koronawi-
rusa

Srednia

Srednie

Niebezpieczenstwo zachorowania na COVID-19. Czes¢ ka-
dry, w tym B+R wykonuje prace zdalng, co utrudnia prace z
materiatami archiwalnymi, ktére beda stanowi¢ zasadniczg
czes¢ Repozytorium Robotyki.
1 — podejmowane dziatania zarzgdcze:
Zaostrzenie zasad BHP i zapewnienie wszystkich nie-
zbednych $rodkéw ochrony osobistej w celu zapewnienia
bezpiecznych warunkoéw realizacji zadan.

2 — spodziewane lub faktyczne efekty tych dziatan:
Zminimalizowanie zagrozenia zachorowania na COVID-
19; zmniejszenie naktadu pracy wykonywanej zdalnie.

3 — czy nastapita zmiana w zakresie danego ryzyka w sto-
sunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:
TAK — prawdopodobienstwo wystgpienia ryzyka zmniej-
szylo sie z duzego na srednie w stosunku do poprzed-
niego okresu sprawozdawczego. Mniej pracownikéw pra-
cuje zdalnie, czesc jest zaszczepiona przeciw koronawi-
ruUSowi.

Zagrozenie zmiang klu-
czowej kadry B+R

Srednia

mate

Niebezpieczenstwo wystgpienia fluktuacji kadry przydzielonej

do realizacji projektu.

1 — podejmowane dziatania zarzgdcze:
Monitoring zadowolenia pracownikéw, weryfikacja metod
zachety w zakresie rzeczywistych uwarunkowan i oczeki-
wan. Rozmowy z pracownikami realizujgcymi projekt; ob-
serwacja wydajnosci i stopnia zaangazowania.

2 — spodziewane lub faktyczne efekty tych dziatan:
Unikniecie zagrozenia zw. z fluktuacjg kadry projektu.

3 — czy nastgpita zmiana w zakresie danego ryzyka w sto-
sunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:
TAK — ryzyko ulegto zmianie w stosunku do poprzed-
niego okresu sprawozdawczego; zmiana polega na pod-
niesieniu sity oddziatywania ryzyka z matej na srednig —
nie przewidywaliSmy problemoéw zwigzanych ze $miercig
eksperta oraz z dotarciem do efektéw jego pracy.

Ryzyko nierzetelnego
podwykonawcy

Srednia

duze

W projekcie przewidziano dwa kluczowe przetargi, w wyniku

ktorych zostang wytonieni podwykonawcy (wsparcie tech-

niczne, software house). Istnieje ryzyko, ze podwykonawca

okaze sig nierzetelny i nie wywigze sig z powierzonych za-

dan.

1 - podejmowane dziatania zarzadcze:
Odpowiednio sformutowane warunki dopuszczajace do
przetargu — nie mozna ich formutowaé zbyt surowo, aby
nie pojawity sie protesty dot. nieuzasadnionej dyskrymi-
nacji wykonawcéw. Kryteria przetargu uwzgledniajgce
dos$wiadczenie w podobnych projektach. Wymaganie re-
ferencji od innych podmiotow, dla ktérych wykonawca
wczesniej realizowat prace. Odpowiednie zapisy umowy
uwzgledniajgce kary umowne. Wymaganie ubezpiecze-
nia od podwykonawcy — jesli dotyczy.

2 — spodziewane lub faktyczne efekty tych dziatan:
Unikniecie zagrozenia wyboru nierzetelnego podwyko-
nawcy.

3 — czy nastgpita zmiana w zakresie danego ryzyka w sto-
sunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:
NIE — ryzyko nie ulegto zmianie w stosunku do poprzed-
niego okresu sprawozdawczego.
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Ryzyka wplywajace na utrzymanie efektow projektu

docelowego

Sita Prawdopod
NEZETEA TS oddziaty oblens_tw9 Sposdb zarzadzania ryzykiem
. wystapienia
wania ryzyka
Problemem moze by¢ staba rozpoznawalnos¢ Beneficjenta
wsrod uzytkownikow europejskich. Dlatego w pierwszej kolej-
7 o iKkai nosci planowane jest wejscie na rynek polski.
agrozenia wy.nl ajace ) Zagrozeniem moga by¢ rowniez btedy marketingowe. Bardzo
z charakteru uzytkownika mata znikome

waznym elementem wptywajacym na powodzenie wielu pro-
jektow jest pierwsze wrazenie zrobione na potencjalnych uzyt-
kownikach. Dlatego kluczowe dla realizacji projektu sg podej-
mowane w jego ramach dziatania promocyjno-marketingowe.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy — zamdwienia publiczne w projekcie na system informatyczny sg na kwote ponizej 10 min zt. Ponadto
Repozytorium bedzie miato charakter informacyjny, popularyzatorski, nie biznesowy.

9. Dane kontaktowe:

dr inz. Matgorzata Kaliczyska
Sie¢ Badawcza tukasiewicz — Przemystowy Instytut Automatyki i Pomiaréw PIAP, Dziat Wydawniczy
E-mail: malgorzata.kaliczynska@piap.lukasiewicz.gov.pl, Tel.: 22 8740146

Zatacznik:

Wzér raportu z wymiarowania systemu informatycznego — nie dotyczy
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