Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za Il kwartat 2019 roku

1 Utworzenie Krajowego Rejestru Elekironicznego Przedsiebiorcow

Tytm projektu Transportu Drogowego
Wntoskodawca - | Gtéwny Inspektorat Transportu Drogowego
Benefi icjent :'f: - | Glowny Inspektorat Transportu Drogowego

oo ssss o | Porozumienie nr POPC.02.01.00-00-0090/18-00 o dofinansowanie
1 projekiu ,Utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsie-
ERE L AR .| biorcéw Transportu Drogowego” w ramach Programu Operacyjnego
g, e L ) Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, O Priorytetowa nr 2 ,E-
Ia
Zrodio ﬁnansowan - | administracja | otwarty rzad", Dziatanie nr 2.1 ,Wysoka dostgpnos¢ i
1| jakosé e-ustug publicznych”.

| Budzet panstwa — czesé budzetowa nr 39 - Transport

Catkowity ko.sn b | Wartosé projektu brutto:
pro;ektu ::| 18 103 795,84 PLN

Okres reallzacp F
prOJektu

i-{ — data rozpoczegcia realizacji projektu: 01.01.2018 r.
1 — data zakoriczenia realizacji projektu; 31.12.2020 r.

1. Otoczenie prawne

Zgodnie z art. 16 rozporzgdzenia Parlamentu | Rady (WE) 1071/2009 z dnia 21 pazdziernika 2009 r. ustanawiaja-
cego wspolne zasady dotyczace warunkow wykonywania zawodu przewoznika drogowego i uchylajace dyrekiy-
we Rady 86/26/WE kazde panstwo czlonkowskie prowadzi krajowy rejestr elekironiczny przedsiebiorcow trans-
portu drogowego, ktorzy od wyznaczonego przez to panstwo wilasciwego organu uzyskali zezwolenie na wyko-
nywanie zawodu przewoznika drogowego.

Ponadto, ustawg o zamianie ustawy o transporcie drogowym z dnia 4 listopada 2016 r., ktora zostata opubliko-
wana w Dzienniku Ustaw w dniu 30 listopada 2016 r., wprowadzono przepisy o utworzeniu KREPTD z terminem
wejscia w zycie w dniu 30 listopada 2017 r. Wskazana ustawa dafa podstawy do utworzenia samego rejestru jak
i e-ustug zwigzanych z jego obsiuga.

2. Postep finansowy

‘| Warto$¢ srodkow - | Warto$¢ Srodkow -
‘wydatkowanych -~ . o zaangazowanych

Czas realizacji projeldu

Wartos¢ % - 50% Wartos¢ % - 56,80% Wartosé % - 81,25%




3. Postep rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa .. ..

Powiqza'ne

S ‘wskazniki -

prcuektu

| Planowany
| termin .

osrqgmecla' ‘cia”

.Rzeczywisty "
' -.termm os:qgnle-

Status reallzaql kamle- :

. ma milowego

Zakupy infrastru.ktury sie-
ciowej | serwerows;j.

092-2017 09-2017

Osmgmety

Wybdr wykonawcy w ra-
mach przetargu na ,Budo-
we, wdrozenie, utrzymanie i
rozwéj Krajowego Rejestru
Eleklronicznego Przedsie-
biorcéw Transportu Drogo-
wego”.

03-2017 03-2017

Osiggniety

Wdrozenie wersji podsta-
wowej.

09-2017 09-2017

Osiggniety

Uruchomienie aplikacji dla

starostw i organéw kontrol-
nych oraz AP| dostepowe-

go.

03-2018 04-2018

Osiggniety

(aneks zmieniajgcy terminy
realizacji prac Wykonawey)

Infegracja z rejestrami
panstwowymi oraz wdroze-
nie aplikacji raportowej

11-2018 11-2018

Osiagnigty

Wdrozenie wersji docelowe]
systemu KREPTD oraz
udostepnienie API doste-
powego do danych publicz-
aych

05-2019 05-2019

Osiggniety

Wdrozenie hurtowni da-
nych.

10-2019

Planowany

Zakoriczenie utrzymania
systemu przez wykonawce
wylonionego w przetargu
na ,Budowe, wdrozenie,
utrzymanie i rozwdj Krajo-
wego Rejestru Elekironicz-
nego Przedsiebiorcow
Transporiu Drogowego”

12-2020

Planowany

Zakonczenie projektu

2020-12-31

Planowany

Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)

Nazwa .~

i Jednostkl '

. Wartosc
i _docelowa

Planowany °
termin os;q-t '

gnigcia

| Wartos¢ osiagnieta
_od poczatku realiza- -
Gji prOJektu (narasta- i
[ .':Iaco) S :

Przestrzen dyskowa serwe-
rowni

Warto$é docelowa - 20

08-2017

20

Liczba pracownikéw podmio-
tow wykonujgcych zadania
publiczne

nie bedgcych pracownikami
IT, objetych wsparciem szko-
leniowym

oscby

Wartos¢ docelowa - 25

12-2020

Liczba pracownikow podmio-

oschy

Wartoscé docelowa - 10

12-2020

! sekeja dotycey projektéw realizowanych ze srodkéw UE
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Nazwa . ==

[seanost
(| miary

‘Wartogé
.| docelowa ...

Planowany . -
termin osia-

|- gnigcia

Wartos¢ osiagnieta
od poczatku realiza- =~
cji projektu (narasta-
jaco).t

téw wykbﬁujqcych zadania

publiczne

riebedacych pracownikarni
IT, objetych wsparciem szko-
leniowym - kobiety

liczba pracownikéw podmio-
téw wykonujgcych zadania
publiczne

niebedacych pracownikami
IT, objetych wsparciem szko-
leniowym - mezczyzni

0soby

Wartodé docelowa - 15

12-2020

Liczba rejestréw publicznych
0 poprawionej interoperacyj-
nosci

szt.

Wartosc docelowa - 1

12-2020

Moc obliczeniowa serwe-
rowni

teraflops

Wartosé docelowa - 5

09-2017

5

% poprawnie obsluzonych
komunikatow przekazanych
z ERRU

%

Wartos¢ docelowa -
98%

09-2017
(data polacze-
nia z ERRU)

Wartosé aktualna —
99,83%

Szybkosé reakeji na komuni-
katy przesytane z ERRU

Sek,

Wartos¢ docelowa —
60 sekund

do dnia 30 stycznia
2019 r., pozniej 10
sekund

09-2017
{data potacze-
nia z ERRU)

Wartosé aktualna —
ponizej 10 sekund

% przedsiebiorcow posiada-
jacych zezwolenie na wyko-
nywanie zawodu przewozni-
ka drogowego wydane w
Polsce, zarejestrowanych w
KREPTD

%

Wartosé
95%

docelowa -

03-2018

Wartosc aktualna —
90,86%

% osob, kitdrym uprawnione
organy w Polsce odebraty
Zdolnos¢ do kierowania
operacjami transportowymi,
zarejestrowanych w
KREPTD

%

Wartos¢
95%

docelowa -

12-2020

Wartos¢ aktualna -
66,67%

% powaznych naruszen
zarejestrowanych w reje-
strze KREPTD popetnionych
w Polsce przez zagraniczne
przedsiebiorstwa transporfu
drogowego (posiadajgce
siedzibe

w krajach, w ktorych zinte-
growano krajowy rejestr
przedsiebiorstw transporiu
drogowego z ERRU), o kis-
rych poinformowano z wyko-
rzystaniem systemu
KREPTD Krajowy Punkt
Kontaktowy kraju siedziby
przedsiebiorstwa, ktore po-
peinito naruszenie

%

Wartosc
95%

docelowa -

12-2020

Warlosé aktualna® —
93,78%

Liczba uruchomionych sys-
temow teleinformatycznych

Szt.

Wartos¢ docelowa - 1

09-2017

Warto$é aktualna — 1

2 . .
Od uruchomienia systemu
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SR EERTTEAE R EER ST A s e ol \Narto§é osiagnieta
Nazwa Jednostki .| Wartoéé | Planowany ' |-, poczatku realiza-
azwa S S I el - 2o termin esig- | B R
S miary . | docelowa .. | oiiecia | i projektu (narasta-
R R R R R R I P R4 N B 1) I e
Liczba udostepnicnych ustug | Szt. Wartos¢ docelowa — 4
wewnatrz administracyjnych 05-2019 Wartoé¢ aktualna — 3
(A2A)
Liczba wustug publicznych | Szt Wartosc docelowa — 2
udostepnionych  on-line o
stopniu dojrzatosci 3 (A2B i 11-2017 Wartosé aktualna — 2
A2C).
Liczba zatatwionych spraw Sazt. Wartos¢ docelowa -
poprzez udostepniong on- 5.000 rocznie {pomiar
line ustuge publiczna. bedzie mozliwy od Wartos¢ aktualna —
momentu  uruchomie 12-2020 72473
nia aplikacji raporto-
wej)
4. E-uslugi A2A, A2B, A2C
L Do :-|:Planowana /| Rzeczywista { @000 w0
‘Nazwa data. -ocldata [ Opiszmian -
R < |'wdrozenia wdrozenia [
1. A2C 09-2017 09-2017 Zrealizowane
Usfuga udostepniania on-line cbywatelom pu-
blicznych danych przedsigbiorcow transportu
drogowego
2. A2B/AZC 09-2017 09-2017 Zrealizowane
Usluga udostepniania przedsigbiorcom transportu
drogowego i zarzadzajacym transportem komple-
tu danych zgromadzonych na ich temat za po-
$rednictwem platformy ePUAP przy pomocy de-
dykowanego formularza.
3.A2A 03-2018 04-2018 Zrealizowane
Ustuga sieciowa dla urzeddw organdw terytorial-
nych (starostowie i prezydenci miast na prawach
powiatu) w zakresie wymiany danych rejestrowa-
nych w KREPTD.
4. A2A 03-2018 04-2018 Zrealizowane
Ustuga sieciowsa dla organdw kaontrolnych w za-
kresie wymiany danych rejestrowanych w
KRERTD.
5. A2A 05-2019 W dniu 08.05.2019r. podpi-
Ustugi sieciowe komunikaciji z systemami Open- sany Aneks do umowy z
BTM/Transbit wykonawca, na mocy ktérego
i ST CEN. lermin realizacji ustug sie-
ciowych w zakresie komuni-
kacji z systemem OpenBTM
zostat przesuniety do 11-
2020.
W pozostatym zakresie ustu-
gi zostaly zrealizowane.
6. A2A 11-2018 11-2018 Zrealizowane
Usiuga sieciowa aplikacji raportowej.
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5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

e Planowana
Nazwa R

| data wdrozenia .

‘| Rzeczywista
data wdroZenia

Opis zmian

Nie dotyczy

6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5)

‘Planowana
| data wdro-;
Zenia -

.Nazwa produktu. .

'Rz'eczywista

‘data wd ro-
‘Zenia“

' nych pro;ektow

Komplementarnosé wzgledem produktow N0

Krajowy Rejestr Elek- 05-2019
troniczny Przedsiebior-
codw Transportu Dro-

gowego — wersja doce-

lowa.

05—2019

1 ePUAPZ Komplementarnosc prOJektu KREPTD z

oraz formularzy elektronicznych.

spodarczej: Komplementarnosé projektu KREPTD

podmiotow zgtoszonych do KREPTD.

3. System Informacyiny Statystyki Publicznej (SISP):
Komplementarnose projekiu KREPTD z projektem
System Informacyjny Statystyki Publicznej
zgiloszonych do KREPTD.

Koemplementarmosé projektu KREPTD z projektem

w zakresie wykorzystania danych zgromadzonych

nych de KREPTD. Projekt SISP 2 stanowi kontynu

udostepnienie dodatkowych danych).

projektem ePUAP2 wystepuje w zakresie wykorzysta-
nia mechanizmow uwierzytelniania Profilu Zaufanego

2. Centralna Ewidencja i Informacja o Dziatalnosci Go-

Z

projektem Centralna Ewidencja i Informacja o Dzialal-
noéci Gospodarczej wystepuje w zakresie wykorzy-
stania danych zgromadzonych w CEIDG do weryfikacji

wystepuje w zakresie wykorzystania danych zgroma-
dzonych w rejestrze REGON do weryfikacji podmiotow

4. System Informacyjny Statystyki Publicznej 2 (S1SP2):

System Informacyjny Statystyki Publicznej 2 wystepuje

w

rejestrze REGON do weryfikacji podmiotow zgloszo-

acje

projektu SISP 1 (rozbudowa systemu, modernizacja i

7. Ryzyka

Ryzyka wplywajace na realizacje projektu

Nazwa ryzyka

el Prawdo- |
podobierﬁ- s
| 'stwo wy-

|ryzyka

o :_'_Spo_séb"z_a'riqd'ié:n.i'a ryzyklem
Stapienla . T

Fluktua(:ja k[uczowyc:h osob Zaangazo-

Srednia

Plan dziatania:

Wysokie
wanych w projeki posiadajgcych szcze- W odniesieniu do cztonkdw zespolu
gdlowg wiedze o systemie i jego dal- projektowego, prowadzenie
szych potrzebach rozwojowych. cdpowiedzialngj polityki kadrowej,
przekazanie wiedzy na temat projektu
wiekszej grupie pracownikow.
Aktualnie ITS nie posiada interfejsu wy- Duza Srednie Systematyczne prowadzenie rozmow z

miany danych, z kidrego maglby skorzy-
stad system KREFTD. interfejs taki be-
dzie musial zosta¢ wytworzony przez

ITS, dokonywanie analizy zagadnienia.

Strana5z6




ITS. Powstaje ryzyko czy ITS bedzie w
stanie wytworzy¢ interfejs, aby mozna
byto wykonaé¢ jego implementacje i testy
integracyjne przed zakonczeniem projek-
lu KREPTD.

Powstaje ryzyko, zwigzane z przediuza-
jacymi sie procedurami przetargowymi,
co bedzle mlato wptyw na rozpoczecie
prac nad systemem OpenBTM.

Duza

Srednie

Przeprowadzenie dialogu technicznego z
wyspecjalizowanymi podmiotami posiada-
Jacymi wiedze w przedmiocie tworzenia
systemow oraz okreslania ich wlasciwosci
funkcjonalnych.

Ryzyka wplywajace na utrzymanie efektéw projektu

. : Prawdopodobien- . :
Sila oddzialy- S Sposob zarzadzania
Nazwa ryzyka Ll stwo_wystqplema ryzykiem
ryzyka
Nie dotyczy

8. Dane kontaktowe:

Tomasz Jankowski — Specjalista, Gtéwny Inspektorat Transportu Drogowego,

tomasz.jankowski@gitd.gov.pl
Tel.: 22 220 4858

-

‘ i o 5
_-fp\:flzyo\ﬂ:_brnazyz Jankowski
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