OPIS ZALOZEN PROJEKTU INFORMATYCZNEGO

Tytut projektu Digitalizacja zasobdw Polskiej Akademii Nauk — Biblioteki
Kornickiej

Whnioskodawca Minister Nauki i Szkolnictwa Wyzszego

Beneficjent Polska Akademia Nauk Biblioteka Kérnicka

Partnerzy -

Zrodto finansowania Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Os priorytetowa Il. E-administracja i otwarty rzad

Dziatanie 2.3 ,Cyfrowa dostepnos¢ i uzytecznosc¢ informacji
sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa”

Poddziatanie 2.3.1 ,Cyfrowe udostepnienie informaciji sektora
publicznego ze Zrédet administracyjnych i zasobow nauki”
(Typ Il projektu: Cyfrowe udostepnienie zasobéw nauki)

Zrédto finansowania projektu: budzet pafstwa — cze$¢ 27 -

Informatyzacja
Catkowity koszt projektu |9 999 800,00 zt
Planowany okres 04-2020 do 03-2023
realizacji projektu
Osoba kontaktowa Aleksandra aleksandra.losik- 531980186

Losik-Sidorska | sidorska@bk.pan.pl

1. POWODY PODJECIA PROJEKTU
1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb

Realizacja projektu bedzie odpowiedzig na problem udostepniania materiatow, znajdujgcych sie
w zasobach PAN BK.

Aspekty zwigzane bezposrednio ze specyfikg obiektu:

- Przygotowanie Platformy do udostepniania zasobéw z uwzglednieniem ochrony danych
osobowych oraz ochrony praw autorskich. Zasoby te musza by¢ udostepniane w sieci
wewnetrznej z zabezpieczeniami oraz monitorowaniem czytelnikow ze wzgledu na ich charakter
i okolicznosci powstania.

- BK posiada najwiekszy w kraju zbiér dokumentéw i drukéw dziatalnosci Solidarnosci. W 2017 .
zakupita kolekcje 14 000 drukéw z lat 70-80 od Zbigniewa Rudkowskiego. Skanowanie w
wysokiej rozdzielczosci umozliwi przeszukiwanie zawartosci drukéw.

- Kolekcja na skale Europy 2 000 fotografii autorstwa Antoniego Madeyskiego, wymaga
zastosowania wiasciwych metod digitalizacji. Pozwoli to na wprowadzenie do Swiata nauki i
powszechnego uzytku bezcenng dla badania poczatku XX wieku kolekcje. Konieczny zakup
sprzetu i powiekszenie zespotu.

- Zasoby naukowe wymagajg zatrudnienia specjalistow z zakresu opracowywanych materiatow.
Gromadzona przez caty XIX wiek kolekcja rodziny Dziatyfnskich zawiera 4 000 listow
wymienianych z wybitnymi przedstawicielami srodowiska naukowego. Praca specjalistow
pozowali na udostepnienie tych zasobéw szerokiemu odbiorcy, przez co zniknie bariera jezykowa
i paleograficzna.

- Cenna kolekcja sfragistyczna liczgca 420 obiektow, by wykorzystac jg do celow naukowych,



wymaga nowych sposobdéw prezentowania, oddajgcych ich przestrzennos¢. Wymaga to
przeprowadzenia konsultacji naukowych, pozwalajgcych na stworzenie wymogow prezentowania
obiektéw muzealnych, ktére zostang zaimplementowane na Platforme i dalej digitalizowane.
Realizacja projektu przyczyni sie do sprawniejszego, skuteczniejszego i bez kosztowego
dostosowania do unikatowosci zasobow Biblioteki oraz promocji samej instytucji. Zbiory nie
ulegatyby uszkodzeniom mechanicznym wynikajgcym z ich uzytkowania.

Interesariusz

Zidentyfikowany problem

Szacowana
wielko$¢ grupy

Kadra naukowowo-

- utrudniony dostep do zbioréw wynikajacy z

280 000

badawcza ograniczen czasowych, w szczegolnosci dla
0s6b pracujgcych (koniecznosé
dostosowywania sie do godzin otwarcia i
zamkniecia bibliotek),
- brak mozliwosci wypozyczania zbioréw
bibliotecznych Biblioteki Kérnickiej na
zewnatrz czytelni (z wyjatkiem mieszkancow
gminy Kornik), co zmusza jej czytelnikéw do
kazdorazowego pojawiania sie osobiscie w
budynku placowki,
- ze wzgledu na utrudniony dojazd i odlegtosc¢,
korzystanie z czytelni dla niektérych badaczy
jest nieefektywne, pomimo unikatowych
zbioréw, ktére sg w posiadaniu Biblioteki.
- Z uwagi na stan zachowania zbiorow, wiele
cennych dokumentdw nie jest udostepniana w
celu zapobiegania ich dalszemu niszczeniu
- ze wzgledu na brak mozliwosci zatrudnienia
specjalistéw spuscizny naukowe nie sg
opracowywane, przez co nie moga byc¢
udostepnianie nawet w formie fizycznej

Studenci - utrudniony dostep do zbioréw wynikajgcy z | 280 000
ograniczen czasowych, w szczegdlnosci dla
0s6b uczacych sie (koniecznosé
dostosowywania sie do godzin otwarcia i
zamkniecia bibliotek),
- brak mozliwosci wypozyczania zbioréw
bibliotecznych Biblioteki Kérnickiej na
zewnatrz czytelni (z wyjatkiem mieszkancow
gminy Kérnik), co zmusza jej czytelnikéw do
kazdorazowego pojawiania sie osobiscie w
budynku placowki,
- ze wzgledu na utrudniony dojazd i odlegtosc¢,
korzystanie z czytelni dla niektérych
studentow jest nieefektywne, pomimo
unikatowych zbioréw, ktére sg w posiadaniu
Biblioteki.
- Z uwagi na stan zachowania zbiorow, wiele
cennych dokumentéw nie jest udostepniana w
celu zapobiegania ich dalszemu niszczeniu
- brak wiedzy o istnieniu i znaczeniu zasobéw
Biblioteki

Pasjonaci, hobbysci - utrudniony dostep do zbioréw wynikajgcy z [ 600 000




Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana
wielkos¢ grupy

ograniczen czasowych, w szczegdlnosci dla
0s6b pracujgcych (koniecznosé
dostosowywania sie do godzin otwarcia i
zamkniecia bibliotek),

- brak mozliwosci wypozyczania zbioréw
bibliotecznych Biblioteki Kérnickiej na
zewnatrz czytelni (z wyjatkiem mieszkancow
gminy Kornik), co zmusza jej czytelnikéw do
kazdorazowego pojawiania sie osobiscie w
budynku placowki,

- ze wzgledu na utrudniony dojazd i odlegtosc,
korzystanie z czytelni dla niektérych
pasjonatow i hobbystow jest nieefektywne,
pomimo unikatowych zbiorow, ktére sg w
posiadaniu Biblioteki.

- Zz uwagi na stan zachowania zbiorow, wiele
cennych dokumentéw nie jest udostepniana w
celu zapobiegania ich dalszemu niszczeniu

1.2. Opis stanu obecnego

Biblioteka Kornicka dysponuje czytelniami w Korniku i w Poznaniu. Udostepniana jest tam cato$é
zasobow biblioteki, z wyjatkiem zasobow specjalnych, z ktérych mozna korzystaé , tylko w
Koérniku. Mieszkancy Kornika i okolic mogg wypozyczaé niektore pozycja na zewnatrz.

Obecnie Biblioteka posiada okoto 400000 jednostek bibliotecznych w tym: 15000 rekopiséw,
30000 starych drukéw, 1500 starych map i atlaséw, kolekcje fotograficzne i pocztowe oraz
wartosciowy zbidr 19000 grafik z XIX i XX wieku.

Bibliotek realizuje zlecenia reprodukcyjne i digitalizacja odbywa sie w dziale Digitalizacji
Elektronicznych Testéw, ktéry ma 2 oddziaty. Wykonywane prace stuzg udostepnianiu zbiorow
biblioteki szerokim gronom czytelnikow przez Internet, skanowanie i archiwizacje na potrzeby
wtasne. W oddziale Patacu Dziatynskich w Poznaniu od roku 2003 realizowane sg prace
zwigzane z udostepnianiem zasobu cyfrowego - w ramach WBC zasob6éw BK PAN. Pracownia
korzysta z szerokopasmowego tgcza swiattowodowego sieci PozMAN. Digitalizacja zasobow
realizowane jest przez pracownikow PK PAN w pracowni Zamku w Kérniku — zbiory specjalne i
muzealia, w pracowni poznanskiej — czasopisma, druki nowe i z XIX wieku. Pracownia dysponuje
jednym skanerem do digitalizacji mikrofilmow, 4 skanery ptaskie, 3 skanery o digitalizacji zbioréw
specjalnych i czasopism.

Obecnie biblioteka Kornicka udostepnia 133167 publikacji w WBC. Wykorzystuje do tego
aplikacje, ustugi oraz infrastrukture wspdélng dla wszystkich partneréw realizujgcych projekt.

Z uwagi na nietrwatos¢ zasobow dane przenoszone sg na dyski archiwizacyjne o duzej
pojemnosci.

Wiekszos¢ materiatow zapisana jest w formacie tiff, czesS¢ materiatow i zbiory pochodzace ze
skanera mikrofilmowego w formacie jpg. Matg czesé materiatow zapisuje sie w formacie pdf i
VLC.

Biblioteka realizuje projekt ,Cyfrowe udostepnianie zasobdw Polskiej Akademii Nauk — Biblioteki
Kornickiej” (POPC.02.03.01-1P.01-00-002/16). Stworzono oprogramowanie - Platforma Cyfrowych
Zasobow.

2. EFEKTY PROJEKTU



2.1. Cele i korzysci wynikajgce z projektu

Cel -1 Zwiekszenie cyfrowej dostepnosci zasobow BK PAN

Cel Cel szczeg6towy nr 4 realizowany w ramach Il osi priorytetowej: ,Cyfrowa

strategiczny |dostgpnosc i uzytecznosc informacji sektora publicznego” w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Korzysé: Zasoby cyfrowe biblioteki beda stanowity istotne znaczenie w praktykach
wyréwnywania szans spotecznych w dostepie do informaciji wiedzy.
Zapewnienie mozliwosci rownolegtego i wielokrotnego korzystania z
potrzebnych materiatéw dla 0sob nie zamieszkujgcych w Korniku.

KPI: 1) liczba pobran/odtworzen dokumentéw zawierajgcych informacje sektora
publicznego;
2) liczba zdigitalizowanych, udostepnionych zasobéw

Wartos¢ 1) 800 000 szt./rocznie

aktualna i 2) 133 220 szt.

docelowa 1) 900 000 szt./rocznie

KPI: 2) 150 000 szt.

Metoda 1) Dane statystyczne dotyczace portalu z udostepnionymi zasobami

pomiaru KPI | Beneficjenta
2) Dokumentacja projektu, raport z systemu informatycznego
Pomiar za pomocg ww. zrodet w kazdym roku trwania projektu oraz na
zakonczenie realizacji projektu.

2.2. Udostepnione e-ustugi

Lp. Nazwa e-ustugi Typ

Zakres oddziatywania

Poziom
dojrzatosci e-
ustugi

2.3. Udostepnione informacje sektora publicznego i
zdigitalizowane zasoby

Rodzaj informacji/zasobéw

Planowana data
udostepnienia

Szacowana liczba obiektow
objetych digitalizacja
(udostepnianiem
informac;ji)

Obiekty muzealne (MK) - zbiér
sfragistyczny:

a) pieczecie z dyploméw

b) pieczecie luzne

c) pieczecie mate lakowe
(luzne)

d) odlewy

e) ttoki pieczetne

01-01-2023

a) 77
b) 12
c) 231
d) 15
e) 83
f) 1 500




Rodzaj informacji/zasobéw

Planowana data
udostepnienia

Szacowana liczba obiektéw
objetych digitalizacja
(udostepnianiem

a) ilo$¢ obiektow

b) ilo$¢ skanow

- baza kolekcji drukow z tzw.
Drugiego obiegu (tzw.
kolekcja Zbigniewa
Rudkowskiego) obiektow

c) ilos¢ obiektow

d) ilo$¢ skanow

Format udostepnienia pdf .
- baza kolekciji fotograficznej
Antoniego Madeyskiego

e) ilos¢ obiektow

f) ilos¢ zdje¢

informac;ji)

f) zdjecia
Format udostepnienia jpg.
Baza XIX-wiecznego 01-01-2023 a) 4 000
Dziedzictwa Naukowego BK b) 20 000
PAN c) 14 000

d) 1 000 000 (13 TB)
- baza korespondenciji ludzi e) 2000
nauki i kultury z XIX wieku f) 4 000

Czy wszystkie zdigitalizowane zasoby objete projektem bedg udostepniane bezptatnie?

TAK/NIE

2.4. Produkty koncowe projektu

- kolekc;ji sfragistycznej

Rudkowskiego)

- korespondenciji ludzi nauki i kultury z XIX wieku

- baza kolekciji fotograficznej Antoniego Madeyskiego
- baza zdigitalizowanych Drukéw zwartych i ulotnych z 1. 1919-1939 w
zbiorach Biblioteki Kérnickiej— katalog elektroniczny ok. 20 000 ksigzek
- baza kolekcji drukéw z tzw. Drugiego obiegu (tzw. kolekcja Zbigniewa

Nazwa produktu Planowana
data
wdrozenia
Aplikacja do Platformy Cyfrowych Zasobow PAN BK 01-2023
Rozbudowa Platformy Cyfrowych Zasobéw PAN BK o nowe funkcjonalnosci 01-2023
Udostepnimy bazy: 01-2023

3. KAMIENIE MILOWE




Kamienie milowe Planowany
termin

osiaggniecia
Stworzenie zespotu projektowego 2020-04-30
Zakonczenie procedury przetargowej na zakup sprzetu/infrastruktury 2020-12-31
Identyfikacja zasobdw do digitalizacji w projekcie 2020-09-30
Zakup sprzetu/infrastruktury 2021-03-31
Uruchomienie platformy 2023-01-31
Zdigitalizowanie wszystkich danych/obiektow 2023-01-31

4. KOSZTY

4.1. Koszty ogdlne projektu wraz ze sposobem finansowania

Catkowity koszt
projektu (netto oraz
brutto), w tym

Netto 9 341 540,00 zt
Brutto 9 999 800,00 zt

Procent 85%
dofinansowania ze
srodkéw UE (brutto)
Procent srodkow z | 15%
budzetu paninstwa
(brutto)
Podziat catkowitego | 2020 Netto 1 787 400,00 zt
kosztu projektu na Brutto 1 787 400,00 zt
poszczegolna lata | 2021 Netto 4 564 100,00 zt
(netto oraz brutto) Brutto 5208 100,00 zt
2022 Netto 2 351 900,00 zt
Brutto 2 351 900,00 zt
2023 Netto 638 140,00 zt
Brutto 652 400,00 zt

4.2. Wykaz poszczegdlnych pozycji kosztowych

Nazwa pozycji kosztowej

koszt brutto

Przewidywany

Uzasadnienie pozyciji
kosztowej (przeznaczenie)

Oprogramowanie

Oprogramowanie

1900 000,00 zt

Wydatek jest niezbedny w celu
digitalizacji zasobow biblioteki.
Wydatek dotyczy
rozpowszechniania
zdigitalizowanych zasobow.
Szacowany koszt obejmuje:

- Rozbudowa Platformy Cyfrowe;j




Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

o nowe funkcjonalnosci.
- Zakup aplikacji do obstugi prac
digitalizacyjnych.

Infrastruktura

Sprzet
informatyczny do
digitalizacji
zasobow

680 000,00 zt

Wydatek jest niezbedny w celu
digitalizacji zasobow biblioteki.
Wydatek obejmuje zakup sprzetu
do odpowiedniego
przeprowadzenia procesu
digitalizacji, a takze adaptacja
pomieszczen.

(Skaner wysokoformatowy z
oprogramowaniem wraz z opcjg
wykonywania mikrofisz oraz
stanowisko fotograficzne

1 skaner - 450 000zt

- materiaty do konserwacji — 150
000 zt

- zakup macierzy dyskowej — 80
000 zt

Koszty UX i grafiki

Ustugi dotyczace

220 000,00 zt

Koszty zwigzane z konserwacja

digitalizacji zewnetrzng digitalizowanych
zasobow zasobow —220 000 zt
Bezpieczenstwo
Wydajnos¢
rozwigzan
Szkolenia
Dziatania Dziatania 289 000,00 zt Wydatek obejmuje efektywne i
informacyjno- informacyjno- skuteczne dziatania promocyjne i
promocyjne promocyjne informacyjne, zwigzane z
projektu poinformowaniem grup

docelowych o zwigkszeniu
udostepnianych zasobow
cyfrowych BK PAN, np.
konferencje, warsztaty,
zatrudnienia osoby do
prowadzenia konta w serwisach
spotecznosciowych.

Koszty zarzadzania
i wsparcia (w tym
wynagrodzenia
personelu
wspomagajgcego)

Koszty zarzadzania

i wsparcia (w tym
wynagrodzenia
personelu
wspomagajgcego)

6910 800,00 zt

- Wynagrodzenie oséb
merytorycznych —

6 174 600,00

- wynagrodzenie kadry
zarzgdzajgcej projektem — 736
200,00

- wynagrodzenie pracownikow z
zespotu digitalizaciji

4.3. Koszty ogdlne utrzymania wraz ze sposobem finansowania




(okres 5 lat)

Catkowity koszt
utrzymania
trwatosci projektu
(brutto)

237 500,00 zt

Zroédto finansowania

Podziat catkowitego
kosztu utrzymania
trwatosci projektu
na poszczegolna
lata (netto oraz
brutto)

2023 |37 500,00 zt (brutto) srodki prywatne
(34 487,81 zt netto)

2024 | 50 000,00 zt (brutto) srodki prywatne
(40 650,41 zt netto)

2025 |50 000,00 zt (brutto) srodki prywatne
(40 650,41 zt netto)

2026 | 50 000,00 zt (brutto) srodki prywatne
(40 650,41 zt netto)

2027 |50 000,00 zt (brutto) srodki prywatne

(40 650,41 zt netto)

4.4. Planowane koszty ogdlne realizacji (w przypadku projektu
wspotfinansowanego — wktad krajowy z budzetu panistwa) oraz
koszty utrzymania projektu:

- zostang pokryte w ramach budzetéw odpowiednich dysponentéw czesci budzetowych bez

5. GLOWNE RYZYKA
5.1. Ryzyka wptywajace na realizacje projektu

Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystagpienia
ryzyka
Realizacja Duza Niskie W przypadku wystapienia ryzyka, np. z
projektu powodu przeciggajacej sie procedury
niezgodnie z przetargowej zostang podjete dziatania
harmonogramem majace na celu jak najszybszy powr6t do
zatozen harmonogramu. Ponadto
zaplanowany harmonogram
minimalizuje wystgpienie ryzyka.
Niescistosci Duza Srednie W celu zapobiegania wystgpienia ryzyka
zwigzane z Kierownik projektu od oséb
procedurami wykonujgcych poszczegdlne zadania
wyboru bedzie otrzymywat raporty/
podwykonawcow, sprawozdania o stopniu realizacji
a takze z dalsza zdigitalizowania i udostepniania




Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystagpienia
ryzyka

wspotpraca z zasobéw. Dodatkowo w przypadku

podwykonawcami wystgpienia ryzyka Kierownik moze
zaangazowac dodatkowe osoby do
realizacji wszystkich dziatan.

Staba jakosc lub Duza Wysokie W projekcie zostanie wykorzystane

nieodpowiednia doswiadczenie i wiedza pracownikow

digitalizacja Dziatu Elektronicznych Tekstow

zasobow, Humanistycznych BK PAN w zakresie

uszkodzenie digitalizacji zasobéw. Ponadto do

materiatow projektu zostang zaangazowane

podczas doswiadczone osoby np. specjalisci ds.

digitalizaciji. digitalizaciji, jak réwniez sam proces
digitalizacji bedzie odbywat sie przy
uzyciu wysokiej jakosci sprzetu -
skanerow, co zabezpieczy zasoby przed
uszkodzeniem.

Niska jako$é oraz | Srednia Niskie Sprzet wykorzystany do realizacji zadan

awaryjnosé w projekcie musi spetnia¢ odpowiednie

sprzetu wymagania. Parametry urzadzen

wykorzystywanego dobierane beda pod katem

do digitalizacji wytrzymatosci i niezawodnosci.

zasobow

Wzrost cen Duza Srednie Aby ograniczy¢ wystgpienie ryzyka,

oprogramowania i bedzie prowadzony monitoring cen

infrastruktury rynkowych, a takze wybor wykonawcéw

komputerowej/ na zasadzie postepowania

sieciowej przetargowego. Dodatkowo beda
zawierane umowy dtugoterminowe w
celu zabezpieczenia przed wzrostem
cen.

Niewystarczajace | Srednia Niskie Zaplanowany budzet jest oparty na

naktady finansowe cenach wystepujacych na rynku, co

na realizacje Swiadczy o tym ze wystgpienie ryzyka

projektu jest mato prawdopodobne. Jednakze w
przypadku wystgpienia ryzyka,
dodatkowe koszty zostang pokryte ze
srodkéw wiasnych .

Mata Swiadomos¢ | Duza Wysokie Zostang odpowiednio zaplanowane i

grupy odbiorcow
odnosnie
dostepnosci
powiekszenia
cyfrowych
zasobow
naukowych BK
PAN

zrealizowane dziatania
upowszechniajgce i promocyjne, ktére
zminimalizujg prawdopodobienstwo
wystgpienia ryzyka.




5.2. Ryzyka wptywajgce na utrzymanie efektow

Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystgpienia
ryzyka
Nieodpowiednie Duza Srednie Wykonanie ustugi zlecone
wykonanie, podwykonawcy posiadajgcemu
wystepowanie odpowiednie doswiadczenie i wiedze.
btedéw oraz Wybor podwykonawcy musi by¢ zgodny
niedostosowanie z wczesniej okreslonymi kryteriami, co
strony www do zapewni wysokiej jakosci ustugi.
potrzeb BK PAN i Zostang zaplanowane testy
grupy docelowej uzytkownikow, dzieki czemu po
przeanalizowaniu wnioskow i uwag
zostanie stworzona ostateczna wersja
strony.
Wirusy, ktére Duza Znikome Zostang zastosowane zabezpieczenia
moga baz danych, a takze dodatkowo
spowodowac archiwizacja danych na zewnetrznej
utrate czesci lub bazie danych.
catosci danych
Zbyt mata liczba | Srednia Srednie Wzmochnienie dziatan informacyjno-
odbiorcow promocyjnych, co pozwoli na
wynikow projektu rozpowszechnienie efektéw projektu.
Awarie sprzetow | Duza Srednie Zminimalizowanie ryzyka poprzez wybor
podczas trwania odpowiednich parametréw urzadzen,
projektu ktére bedg miej podatne na intensywng
eksploatacje.
6. OTOCZENIE PRAWNE
Lp. Tytut aktu Czy wymaga | Opis zmian (jesli Etap prac legislacyjnych
prawnego zmian dotyczy) (jesli dotyczy)
1 nie dotyczy FAK/NIE

7. ARCHITEKTURA
7.1. Widok kooperacji aplikacji




Diagram kooperacji aplikacji

OAI-PMH (Open Archives O
Initiative Protocol for
Metadata Harvesting)

' ?

Platforma Cyfrowa Biblioteki
Kornickiej

_O
Wielkopolska Biblioteka APl (interfejs Iplzﬂ-gll_'fmlstyczny —————— Aplikacja do zarzadzania
Cyfrowa N > procesem digitalizacji
Legenda
Modyfikowalny Istniejacy Planowany

Lista systemdéw wykorzystywanych w projekcie

Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krotki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
1 Platforma BK PAN System udostepniajgcy Modyfikowany | Rozbudowa
Cyfrowa BK on-line zasoby cyfrowe BK platformy w
PAN PAN, realizowany w zakresie
ramach POPC.02.03.01- zarzadzania
IP.01-00-002/16. instytucja,
dodanie
wsparcia dla
lF
2 | Platformae- BK PAN Platforma umozliwiajgca | Planowany
learningowa prowadzenie dziatan
dydaktycznych majacych
na celu propagowanie
wiedzy w oparciu o zbiory
zgromadzone w BK PAN.
3 | Aplikacja do BK PAN System do monitorowania | Planowany
zarzadzania procesu digitalizacji i jego
procesem postepow, wspierany
digitalizacji przez zewnetrzne
narzedzia.




Lista przeptywéw

Lp. | System System Zakres Sposéb Typ Typ interfejsu
zrodtowy | docelowy | wymienianych| wymiany modyfikacji
danych danych
1 Platforma | Metadanei tryb odwotan | realizowany OOAI-PMH
Cyfrowa pliki tresci bezposrednich | inng metoda (Open Archives

Wielkopols | Biblioteki Initiative
ka Kornickiej Protocol FOR
Biblioteka Metadata
Cyfrowa Harvesting)

2 Platforma | Aplikacja [Metadanei tryb odwotan | krytyczny dla | API (interfejs
Cyfrowa do pliki tresci bezposrednich | sukcesu programistyczny
Biblioteki | zarzadzani projektu aplikacji)
Kornickiej |a

procesem
digitalizacj
i

3 Aplikacja [ Platforma | Metadanei tryb odwotan | krytyczny dla | API (interfejs
do Cyfrowa pliki tresci bezposrednich | sukcesu programistyczny
zarzadzani | Biblioteki projektu aplikacji)

a Kornickiej
procesem

digitalizacj

i

7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwigzania

Diagram komponentow

Istniejgca
platforma

Legenda
Rozbudowane
funkcjonalnosci

Modyfikowalny

Istniejac
Archiwum/ £
Repozytorium




7.3. Przyjete zatozenia technologiczne

Lp. Obszar Zalozenie technologiczne

Infrastruktura Hosting

2. | Sie¢ibezpieczenstwo | Hosting

3. | Standardy wymiany Rest API, OAI-PMH, XML
danych

4. | Systemy operacyjne Open source np. Ubuntu
serwerowe

Bazy danych PostgreSQL, MySQL
Serwery aplikacji -

Portale -

©(Njo |

Inne -

7.4. Opis zasobow danych przetwarzanych w planowanym
rozwigzaniu

Czy nowy system bedzie tworzyt zasoby danych o charakterze rejestru publicznego?

FAK/NIE

Czy nowy system bedzie przetwarzat (uzywat, zmieniat) zawarto$¢ innych rejestréw publicznych?
FAK/NIE

7.5. Bezpieczenstwo

Planowany poziom zapewnienia bezpieczenstwa (w rozumieniu przepiséw §20 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci [...] (Dz.
U. 2012, poz. 526 z pézn. zm.) w zakresie dot. systemu zarzgdzania bezpieczernstwem

informacji:




