Raportu z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za | kwartat 2020 roku

Tytut projektu

Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutéw Naukowych (OZwRCIN)

Whnioskodawca

Instytut Matematyczny PAN

Beneficjent

Instytut Matematyczny PAN

Partnerzy

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk,

Instytut Badan Literackich Polskiej Akademii Nauk,

Instytut Badan Systemowych PAN,

Instytut Badawczy Lesnictwa,

Instytut Biologii Doswiadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Aka-
demii Nauk,

Instytut Botaniki im. Wiadystawa Szafera Polskiej Akademii Nauk,
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk,

Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk,

Instytut Filozofii i Socjologii PAN,

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN,

Instytut Medycyny Doswiadczalnej i Klinicznej im. Mirostawa Mossakow-
skiego Polskiej Akademii Nauk,

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk,

Instytut Podstawowych Problemoéw Techniki PAN,

Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierzat Polskiej Akademii Nauk,
Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk.

Zrédto finansowania

Budzet Panstwa: 28. Nauka

Srodki UE: - POPC — O$ Priorytetowa Il E — Administracja i Otwarty Rzad -
Dziatanie 2.3 Cyfrowa dostepno$¢ i uzytecznos¢ informacji sektora publiczne-
go - Poddziatanie 2.3.1 Cyfrowe udostepnienie informacji sektora publicznego
(ISP) ze zrodet administracyjnych i zasobow nauki.

Catkowity koszt
projektu

34 684 818,25 zt

Catkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne

34 684 818,25 zt

Okres realizacji
projektu

Data rozpoczecia realizacji projektu — 01.08.2018
Data zakonczenia realizacji projektu — 31.07.2021

1. Otoczenie prawne

Projekt nie wymaga zmian legislacyjnych.

2. Postep finansowy

Czas realizacji projektu Wartos¢ srodkéw wydatkowa- Wartos¢ srodkéw zaangazowa-
nych nych
1. 47,48 %
55,56 % 2. 22,42% 51,82%
3. 47,31 %
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3. Postep rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa

Powigzane
wskazniki
projektu *

Planowany
termin
osiagniecia

Rzeczywisty ter-
min osiagniecia

Status realizacji kamienia
milowego

M1: Zakonhczenie pro-
cedur przetargowych
zwigzanych z dostar-
czeniem sprzetu i uru-
chomieniem stanowisk
do digitalizacji

Brak bezpo-
Sredniego po-
wigzania ze
wskaznikami.

04-2019

10-2019

osiggniety

Wyja$nienie nie osiggniecia
kamienia milowego w planowa-
nym terminie:

Przekroczenie spowodowane
byto przeciggajgcymi sie roz-
strzygnieciami uruchomionych
przetargéw i koniecznoscig
ponownego uruchamiania prze-
targéw w wyniku braku ofert
odpowiadajgcych wymaganiom
przetargowym.

U niektérych Partneréw dodat-
kowo wystgpita koniecznosc
zastgpienia starego sprzetu,
ktory ulegt w miedzyczasie
awarii, nowym by nie dopusci¢
do opoznien w realizacji Projek-
tu.

Partnerzy traktujg priorytetowo
procedury przetargowe zwigza-
ne z projektem OZwWRCIN.
Partnerzy starali sie jak naj-
szybciej doprowadzi¢ do zakon-
czenia procedur.

M2: RCIN przeniesione
na infrastrukture ICHB
PAN PCSS

Brak bezpo-
Sredniego po-
wigzania ze
wskaznikami.

07-2019

11-2019

osiggniety

Woyjasnienie nie osiggniecia
kamienia milowego w planowa-
nym terminie:

Przekroczenie planowanego
terminu dotyczyto przeniesienia
danych master z Muzeum i
Instytutu Zoologii PAN.

Prace trwaly dtuzej ze wzgledu
na problemy z dostepem do
infrastruktury MilZ PAN.
Infrastruktura w IChB PAN
PCSS byta gotowa w planowa-
nym terminie na przyjecie da-
nych z MilZ PAN.
Przekroczenie planowanego
terminu nie wptyneto w znacza-
cy sposob na realizacje projek-
tu, tj. nowy termin przeniesienia
danych miesci sie w wyznaczo-
nym terminie punktu krytyczne-
go dla tego kamienia milowego
(Data punktu krytycznego 2020-
01-31).

M3: Pierwsze 25%
planowanych do udo-

Wskaznik nr 2:
36 498 szt.

01-2020

01-2020

osiggniety

! Sekcja dotyczy projektéw realizowanych ze érodkéw UE
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Nazwa Powigzane Planowany | Rzeczywisty ter- | Status realizacji kamienia
wskazniki termin min osiagniecia milowego
projektu * osiagniecia
stepnienia obiektow Wskaznik nr 3:
udostepnione na plat- 36 527szt.
formie RCIN Wskaznik nr 7:
12,52 TB
Wskaznik nr 8:
1,85TB
M4: Podstawowy inter- | Wskaznik nr 1: 01-2020 01-2020 osiggniety
fejs portali RCIN goto- 16 szt.
wy oraz systemy baz
wiedzy gotowe do uzyt-
kowania
Wskaznik nr 2: 01-2021 planowany
M5: Kolejne 50% pla- 72 996 szt.
nowanych do udostep- | Wskaznik nr 3:
nienia obiektéw udo- 73 053 szt.
stepnione na platformie | Wskaznik nr 7:
RCIN 25,04 TB
Wskaznik nr 8:
3,70TB
M6: Modernizacja sys- | Brak bezpo- 04-2021 planowany
temow do dtugotermi- Sredniego po-
nowego przechowywa- | wigzania ze
nia danych zrodtowych | wskaznikami.
oraz obstugi procesu
digitalizacji zakonczona
M7: Rozwoj i moderni- | Wskaznik nr 4: 07-2021 planowany
zacja portali RCIN 18 szt.
zakonczona. Wskaznik nr 5:
6 szt.
Wskaznik nr 6:
920 656,00
szt./rok
Wskaznik nr 2: 07-2021 planowany
M8: Ostatnie 25% pla- -
nowanych do udostep- | 36 498 szt.
nienia obiektéw wpro- Wskaznik nr 3:
wadzonych do platfor- 36 527szt.
my RCIN Wskaznik nr 7:
12,52 TB
Wskaznik nr 8:
1,85TB
Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)
Wartos¢ osiggnieta
. s Planowany :
Jedn. mia- | Wartosé ) ; od poczatku realiza-
Nazwa termin osia- - .
ry docelowa L cji projektu (narasta-
gniecia .
jaco)
Liczba podmiotéw, kto- szt. 16,00 07-2021 16,00
re udostepnity on-line
informacje sektora pu-
blicznego
Liczba zdigitalizowa- szt. 145 992,00 07-2021 63 026,00
nych dokumentéw za-
wierajgcych informacje
sektora publicznego
Liczba udostepnionych szt. 146 107,00 07-2021 42 658,00
on-line dokumentow
zawierajgcych informa-
cje sektora publicznego
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Wartos¢ osiggnieta
: ‘s Planowany :
Nazwa Jedn. mia- | Wartosé termin osia- o_gl poqzqtku realiza-
a
ry docelowa L cji projektu (narasta-
gniecia .
jaco)
4, Liczba utworzonych API szt. 18,00 07-2021 18,00
5. Liczba baz danych udo- szt. 6,00 07-2021 6,00
stepnionych on-line po-
przez API
6. Liczba po- szt. / rok 920 656,00 07-2021 0,00
bran/odtworzen doku-
mentow zawierajgcych
informacje sektora pu-
blicznego
7. Rozmiar zdigitalizowa- B 50,08 07-2021 26,80
nej informac;ji sektora
publicznego
8. Rozmiar udostepnio- B 7,40 07-2021 3,43
nych on-line informacji
sektora publicznego
9. Liczba wygenerowa- szt. 0,00 - -
nych kluczy API
4. E-ustugi A2A, A2B, A2C
Planowana | Rzeczywista
Nazwa data wdro- | data wdro- Opis zmian
Zzenia Zzenia
Nie dotyczy

5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Planowana | Rzeczywista
Nazwa data wdro- | data wdro- Opis zmian
Zzenia Zzenia
Instytut Matematyczny PAN 07-2021 Prace przebiegajg zgodnie z harmonogramem.
Zasoby tekstowe
e Ksigzki, monografie
e Czasopisma polskie i zagra-
niczne
Zasoby graficzne
e Kartoteki, katalogi
07-2021 Prace przebiegajg zgodnie z harmonogramem.

Instytut Archeologii i Etnologii

Polskiej Akademii Nauk

Zasoby tekstowe

e  Ksigzki, monografie

e Rozdziaty - z prac zbiorowych
wydawanych w Instytucie lub
autorstwa pracownikéw |IAE
PAN

e Czasopisma

Zasoby graficzne

e Plany i przerysy

e Negatywy/slajdy/mikrofisze/
materiaty z badan terenowych
IAE PAN

e lkonografia

e Kartoteki, katalogi

e  Teczki dokumentacji nauko-
wej
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Nazwa

Planowana
data wdro-
zenia

Rzeczywista
data wdro-
Zenia

Opis zmian

e  Obiekty, okazy naukowe
e Dane naukowe, badawcze,
raporty

Instytut Badan Literackich Pol-
skiej Akademii Nauk

Zasoby tekstowe

e  Starodruki

Ksigzki, monografie
Czasopisma (zeszyty)
Czasopisma (pojedyncze
artykuty)

Zasoby graficzne

o Rekopisy

e |konografia (zdjecia, rysunki)

Instytut Badan Systemowych
Polskiej Akademii Nauk
Zasoby tekstowe

e  Ksigzki, monografie

e Raporty Badawcze

Instytut Badawczy Lesnictwa
Zasoby graficzne

e Karty zielnikowe

e Okazy owaddéw

Instytut Biologii Doswiadczalnej

im. Marcelego Nenckiego PAN

Zasoby tekstowe

e  Ksigzki, monografie

¢ Rozdziaty Opera Omnia

e Czasopisma (pojedyncze
artykuty)

Instytut Botaniki im. Wiadysta-

wa Szafera Polskiej Akademii

Nauk

Zasoby tekstowe

e Ksigzki, monografie

e Dysertacje

Zasoby graficzne

e Kartoteki, katalogi

e  Obiekty zielnikowe, okazy
naukowe

Instytut Chemii Bioorganicznej

PAN

Zasoby tekstowe

e Czasopisma (pojedyncze
artykuty)

e Informatory

e Dysertacje

Zasoby graficzne

e Plakaty

Instytut Dendrologii PAN
Zasoby tekstowe

e  Starodruki

e  Ksigzki, monografie

e Czasopisma (zeszyty) wtasne

07-2021

07-2021

07-2021

07-2021

07-2021

07-2021

07-2021

Prace przebiegajg zgodnie z harmonogramem.

Prace przebiegajg zgodnie z harmonogramem.

Prace przebiegajg zgodnie z harmonogramem.

Prace przebiegajg zgodnie z harmonogramem.

Prace przebiegajg zgodnie z harmonogramem.

Prace przebiegajg zgodnie z harmonogramem.

Prace przebiegajg zgodnie z harmonogramem.
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Planowana | Rzeczywista
Nazwa data wdro- | data wdro- Opis zmian
Zenia Zenia
e Informatory
e Dysertacje
Zasoby graficzne
e Rekopisy.
e Plany i przerysy.
e Plakaty, postery z konferenciji
naukowych
e Mapy robocze rozmieszcze-
nia gatunkow drzewiastych
e  Mapy sekcji Arboretum
e Negatywy/slajdy/mikrofisze.
Dokumentacja wypraw bota-
nicznych
e lkonografia. Zdjecia
e  Kartoteki, katalogi.
e  Teczki dokumentacji nauko-
wej.
e  Obiekty, okazy naukowe.
e Dane naukowe, badawcze,
raporty.
::T:’t\lywt Filozofii i Socjologii 07-2021 Prace przebiegaja zgodnie z harmonogramem.
Zasoby tekstowe
e  Ksigzki, monografie
e Rozdzialy
e Czasopisma (pojedyncze
artykuty)
Instytut Geografii i Przestrzen- | 07-2021 Prace przebiegajg zgodnie z harmonogramem.
nego Zagospodarowania PAN.
Zasoby tekstowe
e  Starodruki
o Ksigzki,
e Czasopisma, artykuty
Zasoby graficzne
e  Starodruki
e Atlasy
e Mapy od XVIl w. do 1945r.,
e Katalogi biblioteczne Bibliote-
ki Instytutu
Zasoby hybrydowe (tzn. sktadajg-
ce sie z metadanych i jednocze-
$nie z zasobdéw np. tekstowych
oraz graficznych i/lub audialnych)
e Dane naukowe, badawcze -
Centralna Baza Miynow w
Polsce
Instytut Medycyny Doswiad 07-2021 Prace przebiegajg zgodnie z harmonogramem.

czalnej i Klinicznej im. M. Mos-

sakowskiego PAN

Zasoby tekstowe

e  Ksigzki, monografie

e Czasopisma (zeszyty) - Neu-
ropatologia Polska

e Czasopisma (pojedyncze
artykuty) - publikacje nauko-
we pracownikow Instytutu
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Planowana

Rzeczywista

Nazwa data wdro- | data wdro- Opis zmian
zenia Zzenia
e Dysertacje
Zasoby hybrydowe (tzn. sktadajg-
ce sie z metadanych i jednocze-
$nie z zasobow np. tekstowych
oraz graficznych i/lub audialnych)
e Dane naukowe, badawcze
itp.
Instytut Ochrony Przyrody PAN | 07-2021 Prace przebiegajg zgodnie z harmonogramem.
w Krakowie
Zasoby tekstowe
e  Ksigzki, monografie
e Czasopisma (zeszyty)
e Czasopisma (pojedyncze
artykuty)
Zasoby graficzne
e Mapy
Instytut Podstawowych Pro- 07-2021 Prace przebiegajg zgodnie z harmonogramem.
bleméw Techniki PAN
Zasoby tekstowe
e Czasopisma (pojedyncze
artykuty)
¢ Inne dokumenty piSmiennicze
?ﬁ}giﬁéﬁgj}:ﬂ;txlﬂ;divnvﬁilucu 07-2021 Prace przebiegajg zgodnie z harmonogramem.
Nauk
Zasoby graficzne
e  Obiekty, okazy naukowe
(kolekcja inkluzji zwierzecych
i roslinnych w bursztynie bat-
tyckim )
e  Obiekty, okazy naukowe (b.
kolekcja kopalnych krabow ju-
rajskich )
e  Obiekty, okazy naukowe
(kolekcje wspétczesnych
owadow - motyle Lepidoptera
e  Obiekty, okazy naukowe
(kolekcje wspétczesnych
owadow - owady bezskrzydte
)
e  Obiekty, okazy naukowe
(kolekcje wspétczesnych kre-
gowcow )
Muzeum i Instytut Zoologii PAN | 07-2021 Prace przebiegajg zgodnie z harmonogramem.

Zasoby tekstowe

e Ksigzki, monografie

e Czasopisma (pojedyncze
prace)

Zasoby graficzne

e lkonografia (zdjecia, rysunki)

e Kartoteki, katalogi

6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5)
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Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista
data wdrozenia

Komplementarnos¢ wzgledem
produktéw innych projektéw

Utworzenie systemow baz
wiedzy

01-2020

POL-on, przesyfanie danych pomiedzy
bazami wiedzy i POL-on, bazy wiedzy sg
dopiero w trakcie tworzenia;

PBN, przesyfanie danych pomiedzy ba-
zami wiedzy i PBN, bazy wiedzy sg do-
piero w trakcie tworzenia;

Portal sprawozdawczy Polskiej Akademii
Nauk, przesytanie danych pomiedzy
bazami wiedzy i Portalem sprawozdaw-
czym Polskiej Akademii Nauk, bazy wie-
dzy sg dopiero w trakcie tworzenia.

Rozwdj i modernizacja porta-
li RCIN

07-2021

e-ustuga OMNIS, dane z portali RCIN
bedg mogty by¢ wyszukiwane poprzez
wyszukiwarke OMNIS, modernizacja
portali RCIN jest dopiero realizowana;
Patrimonium, dane z portali RCIN beda
mogty by¢ wyszukiwane poprzez wyszu-
kiwarke Patrimonium, modernizacja por-
tali RCIN jest dopiero realizowana;
KRONIK@, dane z portali RCIN bedg
mogty by¢ wyszukiwane poprzez wyszu-
kiwarke KRONIK@, modernizacja portali
RCIN jest dopiero realizowana.

7. Ryzyka

Ryzyka wptywajace na realizacje projektu

Si . Prawdopodobien-

ita oddziaty- . - . . .

Nazwa ryzyka eI stwo wystapienia Sposob zarzadzania ryzykiem

ryzyka

Nieodpowiednie zarza- duza znikome Jasno okreslona struktura zarzadcza i

dzanie Projektem, wpty- odpowiedzialno$¢ poszczegdinych oséb

wajgce na niemozliwosé za dane elementy Projektu oraz mie-

zrealizowania i rozlicze- sieczny monitoring postepu prac pozwa-

nia Projektu lajacy na biezgce diagnozowanie za-
grozen i wprowadzanie srodkéw zarad-
czych w przypadku nieodpowiedniego
zarzgdzania. W stosunku do poprzed-
niego okresu sprawozdawczego nie
nastgpita zmiana..

Wzrost cen sprzetu np. z | Srednia Srednie Wzrost cen spowoduje ograniczenie

powodu zmian kursow ilosci kupowanego sprzetu.

walut Aby osiggng¢ zaplanowane rezultaty
musi nastgpic
intensyfikacja wykorzystania nowego
sprzetu i sprzetu juz posiadanego przez
Partneréw np. poprzez wprowadzenie
dwuzmianowej pracy. W stosunku do
poprzedniego okresu sprawozdawczego
nie nastgpita zmiana.

Wymagane zasoby (pra- | $rednia znikome Rozlozenie zadan na pozostatych pra-

cownicze) nie beda do- cownikéw lub zatrudnienie dodatkowych

stepne zgodnie z harmo- pracownikow na zastepstwo, co ograni-

nogramem czy skutki pojawiajgcego sie ryzyka. W
stosunku do poprzedniego okresu
sprawozdawczego nie nastgpita zmia-
na.

Opodznienia szkolen doty- | duza znikome W oczekiwaniu na terminy szkolen

czgcych digitalizacji i pracownicy zajmg sie przygotowaniem

obstugi oprogramowania materiatéw do digitalizacji (od$wiezenie
obiektéw, naprawy konserwatorskie,
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Nazwa ryzyka

Sita oddziaty-
wania

Prawdopodobien-
stwo wystapienia
ryzyka

Sposoéb zarzadzania ryzykiem

posortowanie, przygotowanie opisow,
ustalenie kolejnosci) co poprawi ptyn-
nosc¢ procesu digitalizacji. Dla przygo-
towania zbioréw bibliotecznych mozna
skorzystaé z doswiadczen instytutéw
konsorcjum RCIN. W razie potrzeby
szkolenia mogg by¢ przeprowadzone
wewnatrz Projektu przez Partnerow
posiadajgcych doswiadczenie z RCIN.
W stosunku do poprzedniego okresu
sprawozdawczego nie nastgpita zmia-
na.

Opdznienia w dostarcza-
niu specjalistycznego
sprzetu do digitalizacji

Srednia

Srednie

Zminimalizowanie tego ryzyka moze
nastgpi¢ poprzez zapisanie kar umow-
nych w dokumentach przetargowych.
Czes¢ prac mozna przenie$¢ do instytu-
téw juz posiadajgcych sprzet do digitali-
zacji. W stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego nie nastgpita
zmiana.

Pomieszczenia przezna-
czone na sprzet do digita-
lizacji nie zostang przy-
stosowane na czas wdro-
zenia

$rednia

niskie

Czasowe umieszczenie pracowni w
innych pomieszczeniach instytucji W
stosunku do poprzedniego okresu
sprawozdawczego nie nastgpita zmia-
na.

Nieoczekiwane komplika-
cje (w tym awarie) zwia-
zane z instalacjg specjali-
stycznego sprzetu do
digitalizaciji

$rednia

Srednie

Zapisanie w umowach z dystrybutorem
sprzetu krétkiego czasu reakcji na awa-
rie i usterki. Czasowe wprowadzenie
zmianowosci po usunieciu awarii do
czasu hadgonienia planu oraz solidarne
dzielenie sig sprzetem i pracg z Partne-
rami digitalizujgcymi podobne zasoby,
celem intensyfikacji prac Partnerow
zgtaszajgcym najwieksze opdznienia. W
stosunku do poprzedniego okresu
sprawozdawczego nie nastgpita zmia-
na.

Niewywigzywanie si¢
zatrudnionych oséb z
obowigzkow

mata

Srednie

Zwigkszenie kontroli nad pracownikami,
przeprowadzenie dodatkowych szkolen,
stosowanie motywatoréw, ostatecznie
zwolnienie nierzetelnych pracownikow i
zatrudnienie nowych, co jednak bedzie
generowac dodatkowe koszty ze wzgle-
du na koniecznos¢ przeprowadzenia
szkolen nowych oséb. Wykorzystanie
oprogramowania do zarzgdzania proce-
sem digitalizacji minimalizuje ryzyko,
gdyz wprowadza petng kontrole nad
przebiegiem prac. Ponadto w Projekcie
przewidziano implementacje funkcji
weryfikujgcych jakos¢ prac. W stosunku
do poprzedniego okresu sprawozdaw-
€zego nie nastgpita zmiana.

Zmiany w wymaganiach
wykraczajgce poza prze-
widziany pierwotnie za-
kres prac

mata

$rednie

W Projekcie opracowane zostang pro-
cedury zwigzane ze zmiang w wymaga-
niach - kazda zmiana bedzie rozpatry-
wana w tym trybie i akceptowana lub
nie w zaleznosci od wagi (dla uzytkow-
nika) proponowanej zmiany i mozliwosci
jej wykonania w zatozonym czasie i
budzecie (lub zmiany zakresu innych
prac). W stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego nie nastgpita

Strona9:z11




Nazwa ryzyka

Sita oddziaty-
wania

Prawdopodobien-
stwo wystapienia
ryzyka

Sposoéb zarzadzania ryzykiem

zmiana.

Zmiany w wymaganiach
uzytkownikéw

mata

wysokie

Prace w Projekcie bedg prowadzone w
trybie przyrostowym, co pozwoli na
szybkie reagowanie na zmiany w wy-
maganiach. W stosunku do poprzednie-
go okresu sprawozdawczego nie nasta-
pita zmiana.

Zakres prac wigkszy niz
przewidziano pierwotnie

Srednia

niskie

Przyrostowy charakter prac rozwojo-
wych oraz biezgce monitorowanie po-
stepu prac pozwoli na wychwycenie
zagrozen w zakresie ztego oszacowania
prac. Kazda sytuacja rozpatrywana
bedzie indywidualnie z mozliwoscia: a)
zmiany zakresu prac, pozostawiajgc do
realizacji krytyczne minimum funkcjo-
nalne, b) przesunigciach w budzecie
Projektu, by zrealizowa¢ przewidziane
do wykonania prace, c) wydtuzenie
czasu realizacji Projektu, d) zaangazo-
wanie srodkéw wiasnych instytutow w
celu realizacji zadan. W stosunku do
poprzedniego okresu sprawozdawczego
nie nastgpita zmiana.

Niedoszacowanie lub
przeszacowanie czasu

pracy

Srednia

Srednie

W przypadku niedoszacowania czasu
pracy Partnerzy muszg zapewni¢ srodki
na dodatkowe zasoby ludzkie. W przy-
padku przeszacowania czasu pracy
Partnerzy udostepnig dodatkowe zaso-
by ISP. W stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego nie nastgpita
zmiana.

Utrata kluczowych pra-
cownikow

Srednia

znikome

Dziataniem zapobiegawczym mogg by¢
negocjacje z kluczowym pracownikiem,
ktory planuje odejs¢, podwyzszenie jego
wynagrodzenia. Dziataniem minimalizu-
jacym skutki ryzyka jest merytoryczne
wsparcie Partneréw Projektu, we-
wnetrzne i zewnetrzne szkolenia nowo
zatrudnionych osob. W stosunku do
poprzedniego okresu sprawozdawczego
nie nastgpita zmiana.

Inflacja

mata

Srednie

Dziataniem minimalizujgcym skutki
pojawienia sie nadmiernej inflacji jest
rownomierne roztozenie kosztow, nie-
pokrytych przez pozyskane $rodki, na
Partneréw Projektu. W przypadku wy-
sokiego wzrostu cen sprzetu niezbed-
nego do digitalizacji mozna zakupi¢
tansze, ale mniej wydajne maszyny,
ktére bedg wymagac¢ wprowadzenia
dwuzmianowej pracy w celu terminowe-
go zrealizowania Projektu. W stosunku
do poprzedniego okresu sprawozdaw-
czego nie nastgpita zmiana.

Brak ugruntowanej fa-
chowej wiedzy w dziedzi-
nie inzynierii technicznej

$redni

znikome

Szkolenia i instruktaze pracownikow
pozwolg na petnie zrozumienie funkcjo-
nowania platformy RCIN i zapewnig
pracownikom merytoryczng wiedze na
temat technicznej infrastruktury wyko-
rzystywanej w Projekcie. W stosunku do
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Nazwa ryzyka

Sita oddziaty-
wania

Prawdopodobien-
stwo wystapienia
ryzyka

Sposoéb zarzadzania ryzykiem

poprzedniego okresu sprawozdawczego
nie nastagpita zmiana.

Ryzyka wptywajace na utrzymanie efektéw projektu

Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienst
wo wystagpienia

Sposaéb zarzadzania ryzykiem

ryzyka

Nieprzewidziane zmiany | $rednia znikome Negocjacje z instytucjg nadrzedng

prawno-organizacyjne Partnera, podpisanie odpowiednich

wplywajace na dziatanie anekséw do Umowy o Partnerstwie,

instytuciji Partnera pozwalajgcych na wypetnianie i
utrzymanie wszystkich
zadeklarowanych efektéow Projektu. W
ostatecznosci przejecie czesci zadan
od zagrozonego Partnera.

Sita wyzsza (powodzie, duza niskie Aneksowanie umowy. Intensyfikacja

pozary, zamieszki, strajki dziatan po ustaniu zagrozenia u

generalne, dziatania Partnera Projektu lub dla catego

zbrojne, zakazy importu i Projektu.

eksportu, wywtaszcze-

nie)

Nieuwzglednione wyma- | Srednia znikome W ramach prac rozwojowych

gania pozafunkcjonalne zaplanowane zostang testy zwigzane z
wymaganiami pozafunkcjonalnymi, np.
testy wydajnosciowe, testy
penetracyjne.

Niedostateczne zabez- duza znikome Utworzenie podwojnego systemu kopii

pieczenie danych

bezpieczenstwa catego systemu oraz
gromadzonych danych.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

9. Dane kontaktowe:

Dorota Czarnocka-Cieciura

Centralna Biblioteka Matematyczna

ul. Jana i Jedrzeja Sniadeckich 8

00-656 Warszawa

d.czarnocka@impan.pl

22 52 28 190
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