Zalacznik do uchwaty nr 10
Komitetu Rady Ministréw do Spraw Cyfryzacji
z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Raportu z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za IV kwartat 2022 roku
(za okres 01.10.2022 — 31.12.2022)

Tytut projektu

Elektroniczny System Centralnej Oceny Ryzyka (eSCOR)

Whnioskodawca

Minister Finanséw

Beneficjent

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Partnerzy

Nie dotyczy

Zrédio finansowania

Zrédta finansowania projektu - budzet pafistwa — cze$é budzetowa 27 - Infor-
matyzacja.

Projekt eSCOR jest wspétfinansowany ze srodkéw Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa o$ priorytetowa nr 2 ,E-administracja i otwarty rzad”, dziata-
nie nr 2.1 ,wysoka dostepno$c i jakos¢ e-ustug publicznych”.

Catkowity koszt
projektu

Warto$¢ poczatkowa projektu:
23572 268,59

Zgodnie z Aneksem do Umowy o dofinansowanie zawartym w dniu
14.03.2022 aktualna warto$¢ projektu to:

23569 571,39

Catkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne

Wartos¢ poczatkowa projektu:
23 572 268,59

Zgodnie z Aneksem do Umowy o dofinansowanie zawartym w dniu
14.03.2022 aktualna warto$¢ wydatkow kwalifikowalnych projektu to:

23569 571,39

Okres realizacji
projektu

01.04.2020 — 31.03.2023
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1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znakow>

Projekt nie obejmuje prac legislacyjnych. Projekt jest realizowany w oparciu i na podstawie obowigzujgcych
przepisow ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowigzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2022 r., poz. 621, z p6zn. zm.) oraz
w zgodzie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych)
(Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, dalej "RODQO").

2. Postep finansowy

Czas realizacji projektu

Wartos¢ srodkéw wydatkowa-

Wartos¢ srodkéw zaangazowa-
nych

91,77%

nych
1. 63,39%
2. 63,15%
3. 63,39%

98,19%

3. Postep rzeczowy <maksymalnie 5000 znakéw>

Kamienie milowe

Nazwa Powigzane Planowany | Rzeczywisty ter- Status realizacji kamienia
wskazniki termin min osiggniecia milowego
projektu ! osiagnie-

cia

Zakonczenie etapu Nie dotyczy 06-2020 06-2020 Osiagniety

Przygotowanie i prze-

prowadzenie postepo-

wania zakupowego

Zakonczenie etapu pro- | Nie dotyczy 11-2020 11-2020 Osiagniety

jektu budowy Systemu

eSCOR

Zakonczenie etapu Do- | Nie dotyczy 12-2020 12-2020 Osiagniety

stawa Oprogramowania

standardowego

Zakonhczenie etapu Bu- | Nie dotyczy 10-2021 10-2021 Osiggniety

dowa Systemu eSCOR

Zakonczenie etapu Te- | Nie dotyczy 01-2022 01-2022 Osiagniety

sty Systemu eSCOR

Zakonczenie etapu Te- | Nie dotyczy 05-2022 06-2022 Osiagniety

sty zewnetrzne Sys-
temu eSCOR

Testy zewnetrzne systemu doty-
czyly m.in. testéw bezpieczen-
stwa, testéw wydajnosci i testow
stabilnosci. Sg one kluczowe z
punktu widzenia prawidtowosci
funkcjonowania. Opdznienie
byto spowodowane stwierdze-
niem przez wykonawcow testéw
bteddéw, ktére musiaty by¢ wyeli-
minowane przez wykonawce
systemu. Zostaty podjete nie-
zwilocznie prace naprawcze, co
jednak uniemozliwito odbior w
terminie 31.05.2022. Przedmio-
towy Kamien milowy wymagat
wspotpracy miedzy UFG, pod-
miotami zewnetrznymi realizujg-
cymi audyt WCAG i testy bez-
pieczenstwa, wydajnosci i sta-
bilnosci, a Wykonawcag Systemu

! Sekcja dotyczy projektow realizowanych ze $rodkéw UE
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Nazwa Powigzane Planowany | Rzeczywisty ter- Status realizacji kamienia
wskazniki termin min osiagniecia milowego
projektu ! osiagnie-
cia
eSCOR. W wyniku dziatan
wszystkich stron, m.in. w celu
wyeliminowania wszystkich bte-
dow, konieczne byto wydtuzenie
czasu potrzebnego na zakon-
czenie etapu testéw zewnetrz-
nych. Zgodnie z planowg datg
kamienia milowego dokonano
odbioru etapu z zastrzezeniami,
ktore zostaty nastepnie przez
Wykonawce usunigte w wyzna-
czonym czasie.
Osiggniecie kamienia milowego
nastgpito w dniu 21.06.2022.
Zakonczenie etapu 3 -350s6b 07-2022 07-2022 Osiggniety
Szkolenia 4 — 23 0s6b
5—12 os6b
Zakonczenie etapu Nie dotyczy 09-2022 09-2022 Osiagniety
Uruchomienie produk-
cyjne
Zakonczenie etapu Sta- | Nie dotyczy 12-2022 12-2022 Osiagniety
bilizacja
Odbiodr koncowy Sys- 1-2szt. 12-2022 12-2022 Osiagniety
temu 2 —1szt.
Zakonczenie etapu 6 —275 000,00 | 01-2023 W trakcie realizaciji.
Przygotowanie i prze- szt./rok (wskaz-
prowadzenie kampanii nik rezultatu
info-promo pierwsze 0sig-
gniecie 03-
2024)
Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)
s Planowany ter- BUELUEED osmgmgta
Jedn. Wartos¢é . L od poczatku realiza-
Nazwa . min osiagnie- - .
miary docelowa cia cji projektu (narasta-
jaco)
1. Liczba ustug publicznych | Szt. 2,00 03-2023 0,00
udostepnionych on-line o
stopniu dojrzatosci co
najmniej 4 - transakcja
2. Liczba uruchomionych Szt. 1,00 03-2023 0,00
systemow teleinforma-
tycznych w podmiotach
wykonujgcych zadania
publiczne
3. Liczba pracownikéw osoby 35 03-2023 58,00
podmiotéw wykonujg-
cych zadania publiczne
nie bedgcych pracowni-
kami IT, objetych wspar-
ciem szkoleniowym
4. Liczba pracownikow osoby 23 03-2023 32,00
podmiotéw wykonujg-
cych zadania publiczne
nie bedacych pracowni-
kami IT, objetych wspar-
ciem szkoleniowym - ko-
biety
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Planowany ter-

Wartos¢ osiagnieta

Jedn. Wartos¢é . L O od poczatku realiza-
Nazwa : min osiagnie- e .
miary docelowa cia cji projektu (narasta-
jaco)
5. Liczba pracownikéw osoby 12 03-2023 26,00
podmiotéw wykonujg-
cych zadania publiczne
niebedgcych pracowni-
kami IT, objetych wspar-
ciem szkoleniowym -
mezczyzni
6. Liczba zatatwionych Szt. 275 000,00 03-2024 0,00

spraw poprzez udostep-
niong on-line ustuge pu-
bliczng.

4. E-ustugi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znakow>

Plano- Rzeczywi-
wana sta data
Nazwa data wdrozenia | Opis zmian
wdroze-
nia
UO01. Wyznaczenie i udostepnie- 03-2023 Nie dotyczy
nie oceny ryzyka ubezpieczenio-
wego klienta Zaktadu ubezpie-
czen
U02. Wyznaczenie i udostepnie- 03-2023 Nie dotyczy
nie oceny ryzyka ubezpieczenio-
wego dla Obywatela lub Przed-
siebiorcy

5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <mak-

symalnie 2000 znakow>

Plano- Rzeczywi-
wana sta data
Nazwa data wdrozenia | Opis zmian
wdroze-
nia
Nie dotyczy Nie dotyczy | Nie dotyczy Nie dotyczy

6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000

znakow>

Nazwa produktu

Planowana data
wdrozenia

Rzeczywista data
wdrozenia

Komplementarnos¢ wzgledem produk-
téw innych projektow

Elektroniczny System Cen-

tralnej Oceny Ryzyka
(eSCOR)

03-2023

Projekt korzysta z produktéw i rezultatow
Projektu - Portal Informacyjny UFG - rea-
lizowanego w latach 2013 — 2015, finan-
sowanego ze srodkéw VII Osi Prioryteto-
wej Programu Operacyjnego Innowa-
cyjna Gospodarka na podstawie umowy
o dofinansowanie z dnia 29 pazdziernika
2013 (nr POIG.07.01.00-00-062/13).
Komplementarno$¢ polega na wykorzy-
staniu funkcjonalnosci projektu ,Portal In-
ternetowy UFG” oraz wykorzystaniu jego
sity dotarcia do Odbiorcéw Ustug. Projekt
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Nazwa produktu

Planowana data
wdrozenia

Rzeczywista data
wdrozenia

Komplementarnos¢ wzgledem produk-
téw innych projektow

Portal UFG zostat wdrozony i urucho-
miony produkcyjnie, co pozwala na ko-
rzystanie z produktéw projektu przy reali-
zacji Systemu.

System wykorzystywac¢ bedzie:

» ustuge Krajowego Wezta Identyfika-
cji Elektronicznej jako system do
identyfikacji elektronicznej Uzyt-
kownikéw (Obywatel). Status inte-
gracjifimplementacji rozwigzania -
Testowanie

* Rejestr REGON, jako zrodto da-
nych o podmiotach prowadzgcych
dziatalnos$¢ gospodarczg. Status in-
tegracji/implementacji rozwigzania -
Testowanie

* Rejestr CEPIK, jako zrédto dodat-
kowych danych o ubezpieczonych
podmiotach i pojazdach. Status in-
tegracji/implementacji rozwigzania -
Testowanie

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znakow>

Ryzyka wptywajace na realizacje projektu

Nazwa ryzyka

Sita oddziaty-

wania

ryzyka

Prawdopodobien-
stwo wystapienia

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

Przedtuzajace sie procedury zaku-
powe

Duza

Srednie

Sposéb zarzadzania ryzy-
kiem:

Przeprowadzenie postepo-
wania w zakresie kampanii
informacyjno-promocyjnej z
duzym wyprzedzeniem w
stosunku do terminéw rea-
lizacji kampanii.

Ryzyko nie zmaterializo-
wato sie, zarébwno w odnie-
sieniu do gldbwnego zamé-
wienia, jak i kampanii infor-
macyjno-promocyjnej (Wy-
konawcy wytonieni)

Spodziewane lub faktyczne
efekty dziatan:

Realizacja prac zgodnie z
zatozonym harmonogra-
mem.

Ryzyko zamkniete.

Opoznienia w pracach wytwarzania
produktéw Projektu

Duza

Wysokie

Sposéb zarzadzania ryzy-
kiem:

W umowie z Wykonawcg
przewidziano szereg dzia-
tan zabezpieczajgcych
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Nazwa ryzyka

Sita oddzialy-
wania

Prawdopodobien-
stwo wystapienia
ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

przed opdznieniem wytwa-
rzania produktow, tacznie z
mozliwoscig wykonania za-
stepczego.

Monitorowanie postepéw
prac wytwarzania produk-
téw w celu proaktywnej
identyfikacji ryzyk. Harmo-
nogram operacyjny zostat
podzielony na szereg dzia-
tan elementarnych o mozli-
wie najkrotszym okresie
trwania, co umozliwia bie-
zgce monitorowanie reali-
zacji prac i podjecie dziatan
naprawczych na wczesnym
etapie. Zastosowanie po-
dejscia zwinnego polegaja-
cego na iteracyjnym / przy-
rostowym budowaniu oraz
jednoczesnym testowaniu
poszczegolnych funkcjo-
nalnosci Systemu w trakcie
etapu budowy i testéw sys-
temu.

Spodziewane lub faktyczne
efekty dziatan:

Realizacja zgodnie z har-
monogramem prac.

Ryzyko zamkniete

Niedostateczna informacja o realizacji
Projektu wzgledem odbiorcéw korico-
wych

Srednia

Srednie

Sposéb zarzadzania ryzy-
kiem:

W ramach projektu plano-
wane jest przeprowadzenie
kampanii informacyjno-pro-
mocyjne;j.

Ponadto w ramach projektu
utworzono Eksperckag
Grupe Roboczg skfadajgca
sie z przedstawicieli zakla-
dow Ubezpieczen, ktorzy
uczestniczg w opiniowaniu
czesci zadan projektowych.
Na spotkaniach grupy kaz-
dorazowo prowadzone sg
réwniez dziatania zmierza-
jace do upowszechnienia
wykorzystania produktow
Projektu.

Przygotowanie materiatow
szkoleniowych i udostep-
nienie ich odbiorcom Pro-
jektu. W przypadku ograni-
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Nazwa ryzyka

Sita oddzialy-
wania

Prawdopodobien-
stwo wystapienia
ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

czonej skutecznosci podje-
tych dziatan informacyjno-
promocyjnych, UFG podej-
mie dodatkowe dziatania
zmierzajgce do upo-
wszechnienia wykorzysta-
nia produktéw Projektu.
Projekt jest prezentowany
przy okazji zewnetrznych
konferencji/seminariow, na
ktore jest zapraszany UFG.

Spodziewane lub faktyczne
efekty dziatan:

Przygotowywanie materia-
téow informacyjno-promocyj-
nych w toku.

W ostatnim okresie rozli-
czeniowym nie nastgpita
zmiana w zakresie ryzyka
w stosunku do poprzed-
niego okresu sprawozdaw-
czego.

Nieprzewidziane zmiany w prawie

Mata

Niskie

Sposéb zarzadzania ryzy-
kiem:

Monitorowanie inicjatyw i
zmian legislacyjnych.

W sktad Rady Funduszu
wchodzg przedstawiciele
Ministerstwa Finansow i
Urzedu Komisji Nadzoru
Finansowego, co zapewnia
biezgcy kontakt z regulato-
rami rynku finansowego. W
przypadku zdiagnozowania
potencjalnego wptywu na
projekt, zmiana podlega
szczegotowej analizie z
udziatem zespotéw UFG i
Wykonawcy.

Na podstawie umowy z
Wykonawcg, jest on zobo-
wigzany zgodnosc¢ systemu
ze stanem prawnym na
dzien wdrozenia.

Spodziewane lub faktyczne
efekty dziatan:

Brak niespodziewanych
zmian do zakresu projektu
oraz zgodno$¢ systemu ze
stanem prawnym obowig-
zujgcym na dzien wdroze-
nia.

W ostatnim okresie rozli-
czeniowym nie nastgpita
zmiana w zakresie ryzyka
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Nazwa ryzyka

Sita oddzialy-
wania

Prawdopodobien-
stwo wystapienia
ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

w stosunku do poprzed-
niego okresu sprawozdaw-
czego.

Niewystarczajgce zasoby ludzkie na
etapie realizacji Projektu

Duza

Niskie

Sposoéb zarzadzania ryzy-
kiem:

Zadania sg planowane z
duzym wyprzedzeniem,
dtuzsze nieobecnosci sg
zgtaszane do interesariu-
szy wewnetrznych. Zada-
nia sg planowane z
uwzglednieniem prioryte-
téw realizowanych projek-
tow.

Spodziewane lub faktyczne
efekty dziatan:

Brak op6znien spowodo-
wanych niewystarczaja-
cymi zasobami ludzkimi.
Unikanie spietrzen zadan
realizowanych przez po-
szczegolne osoby w tym
samym okresie czasu.

W ostatnim okresie rozli-
czeniowym nie nastgpita
zmiana w zakresie ryzyka
w stosunku do poprzed-
niego okresu sprawozdaw-
czego.

Zaleznosci z innymi projektami

Duza

Srednie

Sposéb zarzadzania ryzy-
kiem:

Utworzono rejestr zalezno-
$ci pomiedzy inicjatywami
w organizacji. Zadania w
poszczegolnych projektach
sg planowane z uwzgled-
nieniem zaleznosci miedzy
projektowych w obszarze
nastepstw dostarczanych
produktow. Departament
odpowiedzialny za realiza-
cje projektéw monitoruje
harmonogramy realizowa-
nych projektow réwniez
pod katem wptywu ew.
opdznien na inne projekty.

Spodziewane lub faktyczne
efekty dziatan:

Zweryfikowane plany i za-
kres prac realizowanych w
projektach rownolegtych
oraz zaleznosci miedzy
nimi.. Wia$ciwie okreslone
priorytety projektéw zalez-
nych.
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Nazwa ryzyka

Sita oddzialy-
wania

Prawdopodobien-
stwo wystapienia
ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

W ostatnim okresie rozli-
czeniowym nie nastgpita
zmiana w zakresie ryzyka
w stosunku do poprzed-
niego okresu sprawozdaw-
czego.

Ryzyka wptywajace na utrzymanie efektéw projektu

Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienst
wo wystgpienia
ryzyka

Sposoéb zarzadzania
ryzykiem

Niewystarczajgce zasoby ludzkie na
etapie eksploatacji Projektu

Srednia

Srednie

Przemyslana polityka kadrowa
w zakresie obsadzania kluczo-
wych stanowisk odpowiedzial-
nych za utrzymanie Systemu
oraz szkolenia dla zespotu w
celu zapewnienia zastgpowal-
Nosci.

W ostatnim okresie rozlicze-
niowym nie nastgpita zmiana
w zakresie ryzyka w stosunku
do poprzedniego okresu spra-
wozdawczego.

Problemy z wydajnoscig Systemu na
etapie jego eksploataciji

Srednia

Niska

Cykliczne monitorowanie wy-
dajnosci Systemu na etapie
jego eksploatacji. Cykliczne
podejmowanie dziatan opty-
malizacyjnych w kontekscie
wydajnosci Systemu.

W ostatnim okresie rozlicze-
niowym nie nastgpita zmiana
w zakresie ryzyka w stosunku
do poprzedniego okresu spra-
wozdawczego.

Niedostateczne zainteresowanie od-
biorcéw ostatecznych Projektu korzy-
staniem z funkcjonalnosci Systemu

Srednia

Srednia

UFG bedzie monitorowato po-
ziom wykorzystania produktow
Projektu. Na podstawie zebra-
nych informacji planowane
beda dziatania zaradcze, np.:
dostosowujace produkty do
zmieniajgcych sie wymagan
odbiorcéw, dziatania informa-
cyjne i promocyjne.

W ostatnim okresie rozlicze-
niowym nie nastgpita zmiana
w zakresie ryzyka w stosunku
do poprzedniego okresu spra-
wozdawczego.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Zgodnie z Uchwatg nr 10 Komitetu Rady Ministréw do Spraw Cyfryzacji z dnia 16.04.2020 r. w sprawie okreslenie
wzoru raportu z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego, raport z wymiarowania systemu infor-
matycznego obowigzuje dla projektéw, ktérych realizacji rozpoczeta sie po dniu podjecia uchwaty. Realizacji przed-
miotowego projektu rozpoczeta sie z dnia 01.04.2020 r, tym samym nie ma obowigzku przedktadania raportu z

wymiarowania systemu informatycznego.
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9. Dane kontaktowe:

Roman Kusyk
Dyrektor Departamentu Rozwoju i Zarzadzania Projektami

e-mail: RKusyk@ufg.pl
tel. (22) 20 90 312/ 697 697 647

Andrzej Parafian
Kierownik projektu, Departament Rozwoju i Zarzgdzania Projektami

e-mail: AParafian@ufg.pl
tel. (22) 20 90 311/ 502 428 847

Bartosz Gtusek
Giéwny specjalista, Departament Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

e-mail: BGlusek@ufqg.pl
tel. (22) 53 96 207
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