Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za | kwartat 2024 roku

Tytut projektu

wPortfel Aplikacji Zdrowotnych”

Nr FERC.02.01-IP.01-0006/23-00

Whnioskodawca

Minister wtasciwy ds. zdrowia

Beneficjent

Ministerstwo Zdrowia

Partnerzy

Centrum e-Zdrowia

Zrédio finansowania

Projekt finansowany z EFRR oraz $rodkéw krajowych w ramach programu
Fundusze Europejskie na Rozwdj Cyfrowy 2021-2027, Dziatanie
FERC.02.01 Wysoka jako$¢ i dostepnos¢ e-ustug publicznych.

Czes¢ budzetowa 46. Zdrowie

Catkowity koszt
projektu

14 155 030,00 zt

Catkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne

14 155 030,00 zt

Okres realizacji
projektu

Data rozpoczecia: 2 stycznia 2023
Data zakonczenia: 30 listopada 2026

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znakow>

Nie dotyczy

2. Postep finansowy

Czas realizacji projektu

Wartos¢ srodkéw wydatkowa-

Wartos¢ srodkéw zaangazowa-

nych nych
32% 1.0% 0%

2.0%

3.0%

3. Postep rzeczowy <maksymalnie 5000 znakow>

Kamienie milowe
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Nazwa

Powigzane
wskazniki
projektu *

Planowany
termin
osiagnie-
cia

Rzeczywisty ter-
min osiagniecia

Status realizacji kamienia
milowego

KM.1 Opracowana pro-
cedura certyfikacji apli-
kacji dostepnych na
rynku oraz
udostepnione narze-
dzie do sktadania wnio-
skow o uzyskanie tytutu
"Aplikacja Certyfiko-
wana MZ"

KPI 4 - 1 szt.
KPI'5 - 10 szt.

03-2023

03-2023

Osiggniety

KM.2 Udostepniony
portal PAZ

KPI'5 - 10 szt.

09-2023

09-2023

Osiggniety

KM.3 Opracowana pro-
cedura udzielania gran-
tow na wytworzenie
aplikacji

zdrowotnych, ktérym
zostanie przyznany tyt.
Aplikacja Certyfikowana
MZ

KPI1 4 -: 1 szt.
KPI 5 - 10 szt.

02-2024

W trakcie realizacji. Op6znienie
w realizacji kamienia milowego
wynika z faktu, ze porozumienie
o dofinansowanie jest jeszcze
na etapie procedowania.

KM.4 Udostepnione na-
rzedzie do obstugi na-
boru wnioskéw granto-
wych POPI -

rozwoj Platformy Ob-
stugi Projektow Inwe-
stycyjnych MZ — POPI

KPI 4 - 1 szt.

KPI 5 - 10 szt.

04-2024

Planowany

KM.5 Podpisane
umowy 0 powierzenie
grantow

KPI 5 - 10 szt.

07-2024

Planowany

KM.6 Podpisana
umowa z wykonawcg
dziatan informacyjno-
promocyjnych

Nie dotyczy

01-2025

Planowany

KM.7 Udostepniony ka-
talog PAZ w ramach
procedury certyfikaciji
aplikaciji

KPI 5 - 10 szt.

07-2025

Planowany

KM.8 Udostepniony ka-
talog PAZ w zakresie
aplikacji wytworzonych
w ramach

projektéw grantowych

KPI'5 - 10 szt.

09-2025

Planowany

KM.9 Opracowany ra-
port z przeprowadzo-
nych dziatan informa-
cyjhopromocyjnych

Nie dotyczy

03-2026

Planowany

KM.10 Opracowany ra-
port z przegladu aplika-
cji wigczonych do PAZ

KPI'5 - 10 szt.

09-2026

Planowany

KM.11 Rozliczone
umowy na powierzenie
grantow

KPI 2 -1 szt.
KPI 3 -1 szt.

09-2026

Planowany

Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)

! Sekcja dotyczy projektow realizowanych ze $rodkéw UE
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Nazwa

Jedn.
miary

Wartos¢é
docelowa

Cla

Planowany ter-
min osiagnie-

Wartos¢ osiagnieta
od poczatku realiza-
cji projektu (narasta-

KPI.1 Uzytkownicy nowych i
zmodernizowanych publicz-
nych ustug, produktéw i pro-
cesoéw cyfrowych

Szt.

25000

11-2026

jaco)
0

KPI.2 Instytucje publiczne
otrzymujgce wsparcie na
opracowywanie ustug,
produktow i proceséw cyfro-

wych

szt.

11-2026

KP1.3 Liczba podmiotow
wspartych w zakresie roz-
woju ustug, produktow i
proceséw cyfrowych

Szt.

11-2026

KPI.4 Liczba ustug publicz-
nych udostepnionych on-line
o stopniu dojrzatosci co naj-
mniej 4 - transakcja

Szt.

11-2026

KPL.5 Liczba aplikacji, ktore
otrzymaty tytut ,Aplikacja
Certyfikowana MZ" oraz
zostaty witgczone do PAZ

szt.

10

11-2026

4. E-ushlugi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znakow>

Plano- Rzeczy-
wana wista
Nazwa data data Opis zmian
wdroze- wdroze-
nia nia
Certyfikacja aplikacji zdrowotnych | 11-2026
Typ e-ustugi: A2B/A2C

5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <mak-

symalnie 2000 znakow>

Certyfikowanych MZ (Katalog
PAZ), dostepny na portalu
informacyjnym (podstrona

gov.pl)

Plano- Rzeczy-
wana wista
Nazwa data data Opis zmian
wdroze- wdroze-
nia nia
Katalog Aplikaciji 09-2025
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6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000

znakow>

Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista
data wdrozenia

Komplementarnosé wzgledem pro-
duktéw innych projektéow

PROD. 1 Procedura certyfi-
kacji aplikacji zdrowotnych
dostepnych na rynku

03-2023

03-2023

Nie dotyczy

PROD.2 Portal Portfela Apli-
kacji Zdrowotnych PAZ (roz-
woj/ modyfikacja gov.pl)

09-2023

09-2023

a) Nazwa powigzanego systemu:
POPI charakter powigzania:
uzupetnianie sie

b) opis powigzania: na Portalu PAZ
zamieszczana jest informacja nt.
uzyskania przez aplikacje certy-
fikacji, po przejsciu procedury
certyfikacji na POPI oraz po jej
zamieszczeniu w Sklepie Goo-
gle Play/App Store (informacja o
wigczeniu aplikacji do katalogu
PAZ); status powigzania: wdro-
zenie.

1. Nazwa powigzanego systemu: Sklep

Google Play/App Store

a) Charakter powigzania: uzupet-
nianie sie

b) Opis powigzania: na Portalu
PAZ zamieszczana jest informa-
cja nt. uzyskania przez aplikacje
certyfikacji, po przejsciu proce-
dury certyfikacji na POPI oraz
po jej zamieszczeniu w Sklepie
Google Play/App Store (informa-
cja o wigczeniu aplikacji do ka-
talogu PAZ); status powigzania:
wdrozenie.

PROD.3 Zmodyfikowana
Platforma Obstugi Proceséw
Inwestycyjnych MZ (POPI)

02-2024

Planwany... Opoz-
nienie powstato na
etapie oceny wnio-
sku o dofinansowa-
nie projektu. Reali-
zacja dziatan roz-
pocznie sie po za-
warciu porozumie-
nia o dofinansowa-
niu projektu. Po-
wstate opdznienie
nie wptywa na ter-
min dostarczenia
PROD.5i PROD.6
oraz planowany ter-
min zakonczenia
projektu

1. Nazwa powigzanego systemu: We-
zet Krajowy
a) charakter powigzania: korzysta-
nie
b) opis powigzania: - Wezet Kra-
jowy zapewnia ustuge uwierzy-
telniania uzytkownikom POPI;
status powigzania: wdrozenie.
2. Nazwa powigzanego produktu:
Portal PAZ
a) Charakter powigzania: uzupetnianie
sie
b) Opis powiagzania: informacja o uzyska-
niu przez aplikacje certyfikacji umozliwia
oznaczenie aplikacji logotypem "Aplikacja
certyfikowana MZ" oraz zamieszczenie
wiasciwie oznaczonej aplikacji w sklepie
Google Play/App Store, a nastepnie wig-
czenie aplikacji do katalogu PAZ. Infor-
macja o wigczeniu aplikacji do katalogu
PAZ jest zamieszczana jest na Portalu
PAZ; status powigzania: wdrozenie
3. Nazwa powigzanego produktu: po-
zaprojektowe aplikacje zdrowotne
a) charakter powigzania: uzupet-
nianie sie
b) opis powigzania: wtasciciel
aplikacji zdrowotnej wnioskuje o
uzyskanie tytutu ,Aplikacja cer-
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Nazwa produktu Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista
data wdrozenia

Komplementarnosé wzgledem pro-
duktéw innych projektow

tyfikowana MZ”, pozytywny wy-
nik procesu oceny aplikacji w
POPI skutkuje przyznaniem apli-
kacji ww. tytutu; status powigza-
nia: wdrozenie
4. Nazwa powigzanego pro-
duktu: Projektowe aplikacje
zdrowotne (granty)
a) Charakter powigzania: uzupetnianie
sie
b) Opis powigzania: uprawniony podmiot
whnioskuje poprzez POPI o przyznanie
grantu na wytworzenie aplikacji zdrowot-
nej, a nastepnie - po wytworzeniu aplika-
cji - o uzyskanie tytutu ,Aplikacja certyfi-
kowana MZ”. Pozytywny wynik procesu
skutkuje przyznaniem aplikacji ww. tytutu;
status powigzania: analizowanie

PROD.4 Procedura udziela- | 04-2024 Nie dotyczy
nia grantéw na wytworzenie
aplikacji zdrowotnych, kto-
rym zostanie przyznany tyt.
Aplikacja Certyfikowana MZ
PROD.5 Materiaty informa- 06-2026 Nie dotyczy
cyjno-promocyjne
PROD.6 Aplikacje zdrowotne | 09-2026 Nie dotyczy
realizowane w ramach gran-
tow przyznanych w projekcie
¢) Ryzyka <maksymalnie 2000 znakow>
Ryzyka wptywajace na realizacje projektu
Sita oddziaty- P.r ayvdopodo- Sposob zarzadzania ryzy-
Nazwa ryzyka . bienstwo wysta- ;
wania - kiem
pienia ryzyka
duza niskie Dziatania zarzgdcze:
Biezgca wspétpraca z partne-
rem projektu (CeZ),wykorzy-
stanie narzedzia dotychczas
Opb2nieni I . stosowanego w systemie
péznienie w uruchomieniu e-ustugi ochrony zdrowia, Efekty dzia-
obstugi procesu certyfikacji aplikacji fan: - EleKly dzla-
zdrowotnych Zmniejszenie skutkdw opoz-
nienia.
Zmiana: Raport dotyczy |
okresu sprawozdawczeqo
duza Srednie Dziatania zarzadcze:
Spotkania z interesariuszami
projektu, zorganizowanie kam-
panii informacyjno-promocyj-
nej, wykorzystanie
Opoznienie w uruchomieniu e-ustugi réznorodnych kanatéw komu-
PAZ. nikacji z wtascicielami aplika-
cji, uregulowanie zasad przy-
znawania grantow.
Efekty dziatan:
Zmniejszenie skutkdw opoz-
nienia.
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Nazwa ryzyka

Sita oddzialy-
wania

Prawdopodo-
bienstwo wysta-
pienia ryzyka

Sposoéb zarzadzania ryzy-
kiem

Zmiana: Raport dotyczy |
okresu sprawozdawczego

Konieczno$¢ zmiany budzetu, wynika-
jaca ze zmian wyceny poszczegol-
nych elementéw skladowych budzetu

mata

niskie

Dziatania zarzgdcze:
Oszacowanie budzetu w opar-
ciu o faktyczne koszty z
uwzglednieniem inflacji.
Efekty dziatan:

W przypadku wystgpienia
wprowadzenie zmian do bu-
dzetu projektu.

Zmiana: Raport dotyczy |
okresu sprawozdawczego

Brak zainteresowania PAZ ze strony
wiascicieli aplikacji zdrowotnych, po-
tencjalnych grantobiorcow.

duza

Srednie

Dziatania zarzgdcze:
Spotkania z interesariuszami
projektu, zorganizowanie kam-
panii informacyjno-promocyj-
nej, wykorzystanie réoznorod-
nych kanatéw komunikacji z
wiascicielami aplikacji, mozli-
wo$¢ uzyskania grantéw.
Efekty dziatan:

Wzrost zainteresowania po
stronie wiascicieli aplikacji
zdrowotnych, potencjalnych
grantobiorcow.

Zmiana: Raport dotyczy |
okresu sprawozdawczego

Brak zasobow niezbednych do za-
pewnienia biezgcej realizacji projektu.

Srednia

niskie

Dziatania zarzadcze: zapew-
nienie w budzecie projektu
srodkéw na wynagrodzenia
(dodatki zadaniowe i nagrody),
utrzymanie wysokie] motywacji
zespotu projektowego, ograni-
czanie rotacji personelu, bie-
Zgcy kontakt i wigczenie we
wszystkie dziatania projektowe
zespotu ekspertdéw, utrzymanie
prestizowego charakteru
przedsiewziecia.

Efekty dziatan: utrzymanie za-
sobow niezbednych do zapew-
nienia biezgcej realizacji pro-
jektu

Zmiana: Raport dotyczy |
okresu sprawozdawczego

Brak zainteresowania PAZ ze strony
pacjentéw.

Srednia

Srednie

Dziatania zarzadcze:
Zorganizowanie kampanii in-
formacyjno-promocyjnej, infor-
macja na platformie, utrzyma-
nie bezptatnosci

aplikacji, zapewnienie wyso-
kiego poziomu merytorycz-
nego oraz bezpieczenstwa in-
formacji aplikacji bedacych w
PAZ.

Efekty dziatan:

Wzrost zainteresowania PAZ
po stronie pacjentow.
Zmiana: Raport dotyczy |
okresu sprawozdawczego

Naruszenie bezpieczenstwa i ochrony
informacji w aplikacjach wigczonych
do PAZ.

duza

$rednie

Dziatania zarzadcze:
Prowadzenie weryfikacji apli-
kacji zgtaszanych do PAZ pod
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Nazwa ryzyka

Sita oddzialy-
wania

Prawdopodo-
bienstwo wysta-
pienia ryzyka

Sposoéb zarzadzania ryzy-
kiem

katem bezpieczenstwa infor-
macji,

prowadzenie ewaluacji aplika-
cji po 12 miesigcach od wta-
czenia aplikacji do PAZ, obo-
wigzek prowadzenia przez
wiascicieli aplikacji biezgcych
aktualizacji tresci merytorycz-
nych i bezpieczenstwa infor-
macji, w sytuacji wykrycia nie-
prawidtowosci lub zagrozen
dla uzytkownikow aplikacji i
niemoznosci ich natychmiasto-
wego usuniecia zostanie wdro-
zona procedura zablokowania
lub usunigcia aplikacji z PAZ i
pozbawienia jej certyfikatu
wraz z podaniem do publicznej
wiadomosci o zagrozeniu na
stronach PAZ

Efekty dziatan:

Monitorowanie bezpieczeh-
stwa i ochrony danych w celu
ograniczenia skutkow ewentu-
alnych naruszen.

Zmiana: Raport dotyczy |
okresu sprawozdawczego

Niewywigzywanie sie z uméw doty-
czacych udostepniania aplikacji zdro-
wotnych oraz z uméw grantowych.

Srednia

niskie

Dziatania zarzgdcze:

Biezgce dziatania na rzecz za-
pewnienia wskaznika PAZ, w
tym monitorowanie PAZ.
Efekty dziatan:

Niwelowanie zagrozeh w trak-
cie realizacji projektéw granto-
wych oraz w trakcie dziatania
aplikacji w ramach PAZ w celu
osiggniecia wskaznikow PAZ.
Zmiana: Raport dotyczy |
okresu sprawozdawczego

Opéznienia w realizacji zamoéwien pu-
blicznych oraz projektéw grantowych.

Srednia

niskie

Dziatania zarzadcze:

Biezgca wspotpraca w ramach
organizacji w zakresie zamé-
wien; rozpoczecie prac kon-
cepcyjnych z

wyprzedzeniem wzgledem pla-
nowanym terminem urucho-
mienia postepowania, z
uwzglednieniem

pogtebionych analiz i konsulta-
cji merytorycznych oraz moni-
torowanie postepu prac.
Efekty dziatan:

Zmniejszenie skutkdw opoz-
nien.

Zmiana: Raport dotyczy |
okresu sprawozdawczego

Ryzyka wptywajace na utrzymanie efektéw projektu
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienst
wo wystapienia
ryzyka

Sposoéb zarzadzania
ryzykiem

Brak zasobow kadrowych niezbed-
nych do zapewnienia trwatosci pro-
jektu

Srednia

niskie

Dziatania zarzgdcze:
Zapewnienie w budzecie
projektu srodkéw na
wynagrodzenia (dodatki
zadaniowe i nagrody),
utrzymanie wysokiej motywacji
zespotu projektowego,
ograniczanie rotacji

personelu, biezgcy kontakt i
wigczanie we wszystkie
dziatania projektowe

zespotu ekspertow, utrzymanie
prestizowego charakteru
przedsiewziecia

Niezachowanie trwatosci PAZ po za-
konczeniu projektu

mata

niskie

Dziatania zaradcze:
Zobowigzanie grantobiorcow
do utrzymania trwatosci przez
okres 5 lat. Monitorowanie
zasad utrzymania trwatosci
projektéw grantowych.
Zapewnienie srodkow w
budzecie lub zagranicznych na
kontynuacje PAZ

Naruszenie bezpieczenstwa i ochrony
danych w aplikacjach wtgczonych do
PAZ

duza

Srednie

Dziatania zaradcze:

W sytuacji wykrycia
nieprawidtowosci

lub zagrozen dla
uzytkownikow aplikacji

i niemoznosci ich
natychmiastowego
usuniecia zostanie wdrozona
procedura zablokowania lub
usuniecia aplikacji z

PAZ i pozbawienia jej
certyfikatu wraz z

podaniem do publicznej
wiadomosci 0 zagrozeniu na
stronach PAZ

Odstgpienie od
realizaciji
zobowigzan
umownych

Srednia

niskie

Dziatania zaradcze:

Biezgce dziatania na rzecz
zapewnienia wskaznika PAZ,
w tym monitorowanie PAZ

Zmiany prawne i organizacyjne od-
dziatujgce na utrzymanie
trwatosci

mata

niskie

Dziatania zaradcze:

Biezace dziatania,
monitorowanie organizaciji
biorgcych udziat w
przedsiewzieciu PAZ oraz
warunkéw prawnych dot.
utrzymania trwatosci projektu.

d) Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

e) Dane kontaktowe:

Marta Dagbrowska, Kierownik Projektu
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Zataczniki:
Nie dotyczy

Ministerstwo Zdrowia,
Departament e-Zdrowia,
m.dabrowska@mz.gov.pl

+48 880 340 080
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