Zalacznik do uchwaty nr 10

Komitetu Rady Ministréw do Spraw Cyfryzacji

wWzOR

z dnia 16 kwietnia 2020 r.

raportu z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za lll kwartat 2020 roku

(dane nalezy wskaza¢ w zakresie odnoszacym sie do okresu sprawozdawczego)

Rozwdj Systemu Digitalizacji Akt Postepowan Przygotowawczych w

Tytut projektu Sprawach Karnych (iSDA 2.0)
Whnioskodawca Minister Sprawiedliwosci
Beneficjent Prokuratura Krajowa
Partnerzy Nie dotyczy

Zrédlo finansowania | UStt9 publicznych

prokuratury

Program Operacyjny Polska Cyfrowa O$ Priorytetowa 2 ,E- admini-
stracja i otwarty urzgd” Dziatanie 2.1. ,Wysoka dostepnos¢ i jakos¢ e-

Czes$¢ 88 budzetu panstwa- powszechne jednostki organizacyjne

Catkowity koszt 154 323 095,89 zt
projektu

Catkowity koszt pro-

jektu - wydatki kwali- | 154 323 095,89 2

fikowalne
Okr.es realizacji Data rozpoczecia realizacji Projektu: 01-01-2019
projektu Data zakoriczenia realizacji Projektu: 28-05-2021

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znakow>
Nie dotyczy

2. Postep finansowy

L : Wartos¢ srodkéow wydatkowa-
Czas realizacji projektu

Wartos¢ srodkéow zaangazowa-

nych nych
70% 1. 61,40% 77 %
2. 37,15%

3. Postep rzeczowy <maksymalnie 5000 znakow>

Kamienie milowe




Nazwa

Powigzane
wskazniki
projektu *

Planowany
termin
osiagnie-
cia

Rzeczywisty ter-
min osiagniecia

Status realizacji kamienia
milowego

Podpisanie umowy z
wykonawca ustug

budowy i wdrozenia
PROK-SYS (POS4)

02-2019

03-2019

Osiagnigty. Termin zakta-
dany pierwotnie zostat prze-
kroczony ze wzgledu na
opodznienie podpisania poro-
zumienia o dofinansowanie i
nastgpnie uzyskania decyzji
0 zapewnieniu finansowania
projektu.

Weryfikacja projektu
wykonawczego
PROK-SYS i analizy
biznesowej (POS4)

07-2019

08-2019

Osiagnicty. Termin zakta-
dany pierwotnie zostat prze-
kroczony z powodu przesu-
nig¢cia terminu podpisania
umowy z wykonawcg.

Akceptacja scenariu-
szy testowych przez
Zamawiajacego
(POS 4)

10-2020

W trakcie realizacji .

Ze wzgledu na przyjecie
przyrostowej metody pro-
dukcji oprogramowania sce-
nariusze testowe sg przygo-
towywane w ramach przyro-
stow prac odpowiadaja za-
kresowi przyrostu. Calos¢
scenariuszy testowych zosta-
nie przygotowana w momen-
cie zakonczenia prac nad
oprogramowaniem PROK-
SYS. Ze wzgledu na ograni-
czong mozliwos¢ wykony-
wania prac zwigzanych z
przygotowaniem oprogramo-
wania, wynikajgca z ograni-
czenia zwigzanych z epide-
mig COVID-19, Wykonawca
zwrocit si¢ o wydhuzenie ter-
minu realizacji zamowienia
w tym zakresie o 3 miesigce.
Kamien milowy zostanie
osiggniety w pazdzierniku
2020 r.

Przygotowanie wer-
sji testowej PROK-
SYS (POS4)

10-2020

W trakcie realizacji. Ze
wzgledu na ograniczong
mozliwo$¢ wykonywania
prac zwiazanych z przygoto-
waniem oprogramowania,
wynikajaca z ograniczenia
zwigzanych z epidemig CO-
VID-19, Wykonawca zwro-
cit si¢ o0 wydtuzenie terminu
realizacji zamowienia w tym

! Sekcja dotyczy projektéw realizowanych ze érodkéw UE




Nazwa Powigzane Planowany | Rzeczywisty ter- Status realizacji kamienia
wskazniki termin min osiagniecia milowego
projektu ! osiagnie-
cia
zakresie o 3 miesigce. Ka-
mien milowy zostanie osig-
gnigty w pazdzierniku 2020
r.
Przygotowanie wer- 01-2021 Planowany
sji pilotazowej
PROK-SYS(POS4)
Odbior PROK-SYSi | 1 (1szt) 05-2021 Planowany
uruchomienie ustug | 2 (1 szt.)
(POS4) 3 (1szt)
4 (150 000
szt./rok)
Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)
Wartos¢ osiagnieta
N Jedn. Wartosé B e poczqtkuqlgeal?za-
azwa . min osiagnie- - X
miary docelowa cia cji projektu (narasta-
jaco)
1.Liczba ustug publicz- Szt. 1 05-2021 0
nych udostepnionych on-
line o stopniu dojrzatosci
c0 najmniej 4 - transakcja
2. Liczba udostepnionych | Szt. 1 05-2021 0
ushug wewnatrzadmini-
stracyjnych (A2A)
3.Liczba uruchomionych | Szt. 1 05-2021 0
systemow teleinforma-
tycznych w podmiotach
wykonujacych zadania
publiczne
4 Liczba zatatwionych Szt./rok 150 000 12-2021 0
spraw poprzez udostep-
niong on-line ustugg pu-
bliczng

4. E-ustugi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znakow>

Plano- Rzeczy-
wana wista
Nazwa data data Opis zmian
wdroze- wdroze-
nia nia
Udostgpnianie zdigitalizowa-
nych akt postgpowan przygo- | 05-2021 Nie dotyczy
towawczych uprawnionym
obywatelom i przedsigbior-
com (A2C/A2B)
Przekazywanie akt oraz da- 05-2021 Nie dotyczy
nych o sprawie uprawnionym
organom (A2A)




5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <mak-

symalnie 2000 znakéw>

Plano- Rzeczy-
wana wista
Nazwa data data Opis zmian
wdroze- wdroze-
nia nia
Zdigitalizowane akta spraw 05-2021 Zdigitalizowane akta spraw postepowan przy-
postepowan przygotowaw- gotowawczych w sprawach karnych
czych w sprawach karnych

6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000

znakow>

Nazwa produktu

Planowana

data wdrozenia

Rzeczywista
data wdrozenia

Komplementarnos¢ wzgledem pro-
duktow innych projektow

System informatyczny
PROK-SYS

05-2021

PESEL-2- pobieranie danych oséb fi-
zycznych- integracja planowana
KRK- pobieranie danych o karalno-
$ci osOb- integracja planowana

KRS- pobieranie danych oso6b praw-
nych- integracja planowana
Noe.NET- pobieranie danych os6b
pozbawionych wolnosci - integracja
planowana

KCIK- pobieranie danych dot. infor-
macji kryminalnej- integracja plano-
wana. Do czasu przygotowania no-
wej wersji systemu KCIK integra-
cja KCIK i PROK-SYS nie za-
ktada bezposredniej wymiany da-
nych pomiedzy systemami. Za-
ktada sig, ze komunikacja odby-
wac si¢ bedzie za posrednictwem
SNP (Systemu Niejawnego Poli-
cji). W ten sposéb PROK-SYS za-
pewnia¢ bedzie wymiang informa-
cji (rejestracje i zapytania) z sys-
temem KCIK.

CEPIK- pobieranie danych o kierow-
cach, pojazdach i wlascicielach po-
jazdow- integracja planowana
REGON- pobieranie danych podmio-
tow prowadzacych dziatalno$¢ go-
spodarcza - integracja planowana
EKW- pobieranie danych o nierucho-
mosciach- integracja planowana
UUDoD- pobieranie danych o docho-
dach podatnikow- integracja plano-
wana- integracja planowana

KSI- dostep do bazy danych Schen-
gen - integracja planowana




Nazwa produktu Planowana Rzeczywista
data wdrozenia | data wdrozenia

Komplementarnosé¢ wzgledem pro-
duktéw innych projektéw

DZ- pobieranie danych o zastrzezo-
nych dokumentach - integracja pla-
nowana

Pobyt v.2- pobieranie danych o cu-
dzoziemcach - integracja planowana
CEIDG- pobieranie danych osob fi-
zycznych prowadzacych dziatalnosé
gospodarcza- integracja planowana
ZP1liWZPU- pobieranie danych o po-
lisach i szkodach komunikacyjnych-
integracja planowana

TERYT- pobieranie danych o po-
dziale terytorialnym kraju- integracja
planowana

RSPTS- pobieranie danych o spraw-
cach przestepstw na tle seksualnym-
integracja planowana

ePUAP- narzedzie identyfikacji uzyt-
kownikéw e- ustug - integracja pla-
nowana

Sady- przekazywanie zdigitalizowa-
nych akt - integracja planowana
Policja- przekazywanie zdigitalizo-
wanych akt- integracja planowana
ABW- przekazywanie zdigitalizowa-
nych akt- integracja planowana
CBA- przekazywanie zdigitalizowa-
nych akt- integracja planowana
Systemy operatorow telekomunika-
cyjnych- pobieranie danych o uzyt-
kownikach telefoné6w komorkowych
- integracja planowana

System MSEPO- pobieranie danych
dot potwierdzen odbioru przesytek
pocztowych - integracja planowana

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znakow>
Ryzyka wptywajace na realizacje projektu

Prawdopodobien-

Sita oddzialy- - Sposob zarzadzania
Nazwa ryzyka : stwo wystapienia X
wania ryzykiem
ryzyka
Duze Duze Monitorowanie poten-

Zmiana cennika produktow Mi-
crosoft w ramach umowy MPSA
moze spowodowac¢ wydatki nie-
przewidziane we wniosku o dofi-
nansowanie a tym samym prze-
kroczenie wysokosci wydatkow
przewidzianych jako koszty cat-
kowite projektu

cjalnych oszczednosci w
budzecie projektu i
ewentualne dokonanie
przesunigc.

W przypadku gdy okaze
si¢ niewystarczajace
wystapienie z wnio-
skiem o zwigkszenie




Nazwa ryzyka

Sita oddzialy-
wania

Prawdopodobien-
stwo wystapienia
ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

srodkow na realizacje
projektu.

Brak zmian w odniesie-
niu do poprzedniego
okresu sprawozdaw-
czego.

Nieterminowe lub niezgodne z ja-
ko$cig wykonanie produktow
przez wykonawce PROK-SYS
(POS4)

Duza

Srednie

Wprowadzenie do me-
chanizmow zarzadzania
procedur monitorowania
przyrostu i jakosci prac
w ramach realizacji eta-
pow umowy przez Wy-
konawce. Brak zmian w
odniesieniu do poprzed-
niego okresu sprawoz-
dawczego.

Opoznienia realizacji zawartych
kontraktow

Duza

Wysokie

Monitorowanie realiza-
cji uméw, aktualizacja
harmonograméw szcze-
gotowych Etapu, z
uwagi na wprowadzenie
stanu epidemiologicz-
nego. W przypadku, gdy
terminy zostang zagro-
zone wystapienie z
whnioskiem o wydtuze-
nie terminu realizacji
projektu. Wykonawcy
gtéwnych kontraktow
Projektu (POS-4, POS-
5, POS-6, POS-7) zwro6-
cili si¢ o przygotowanie
aneksow do umow po-
przez wydtuzenie termi-
néw realizacji umow. W
odniesieniu do poprzed-
niego okresu sprawoz-
dawczego nastapita
zmiana polegajaca na
uzgodnieniu z wyko-
nawcami POS-4 i POS-5
przesuniecia termindw
realizacji umow.

Zmiany w systemie ubezpieczen
spotecznych

Duza

Duza

Wykonawca POS4
zwrocil si¢ o waloryza-
cj¢ wynagrodzenia z po-
wodu wprowadzenia
zmian w zakresie ubez-
pieczen spotecznych
pracownikéw — wpro-




Nazwa ryzyka

Sita oddzialy-
wania

Prawdopodobien-
stwo wystapienia
ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

wadzenie pracowni-
czych planow kapitato-
wych). Wskazane czyn-
niki powoduja koniecz-
no$¢ aneksowania
umowy i zmiany wyso-
kosci wynagrodzenia, co
wigze si¢ z konieczno-
$cig zmiany porozumie-
nia o dofinansowanie
projektu i zwigkszenie
warto$ci projektu.

Niewystarczajace zasoby ludzkie

Duza

Srednie

Koniecznos¢ zwicksze-
nia sktadu zespotu pro-
jektowego w zwiazku z
niewystarczajacymi za-
sobami na etapie testo-
wania i wdrozenia sys-
temu w pjop oraz prze-
modelowanie zakresow
odpowiedzialnosci po-
szczegoOlnych rol w ze-
spole projektowym a na-
stepnie implementacja
tych zmian w aktach
wewnetrznych

Ryzyka wptywajace na utrzymanie efektéw projektu

Prawdopodobienst

Nazwa ryzyka Sita T o Sposoéb zarzadzania
. . ystapienia .
oddziatywania ryzyka ryzykiem
Niskie zainteresowanie uzytkow- | Duza Niskie Zaangazowanie

nikéw wykorzystaniem produk-
tow Projektu.

przedstawicieli
uzytkownikow w proces
analizy i wytwarzania
oprogramowania Systemu.
Udziat przedstawicieli Pro-
kuratury Krajowej w czyn-
no$ciach zwigzanych z
wdrozeniem elementow
PROK-SYS w jednostkach
organizacyjnych prokura-
tury.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy




9. Dane kontaktowe: ] v e
Signature Not Verified

tukasz Wosik (Zastepca Kierownika Projektu) Dokument podpisany p/rz‘e t ukasz Wosik
Data: 2020.10.06 12:19:91 CEST

Biuro Informatyzacji i Analiz Prokuratury Krajowej D

Mail:lukasz.wosik@pk.gov.pl

Tel: 607 383 515
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