Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za lll kwartat 2020 roku

Tytut projektu

Integracja i mobilizacja danych o réznorodnosci biotycznej Eukaryota w za-
sobach polskich instytucji naukowych (IMBIO)

Whnioskodawca

Uniwersytet Warszawski

Beneficjent

Uniwersytet Warszawski

Partnerzy

Akademia Pomorska w Stupsku

Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk
Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierzat Polskiej Akademii Nauk
Muzeum Goérnoslgskie w Bytomiu

Morski Instytut Rybacki — Panstwowy Instytut Badawczy
Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk
Uniwersytet Gdanski

Uniwersytet Jagiellonski

Uniwersytet tédzki

Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Marii Curie-Sktodowskiej

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kotfgtaja w Krakowie
Uniwersytet Slaski w Katowicach

Uniwersytet w Biatymstoku

Uniwersytet Wroctawski

Zrodto finansowania

Budzet Panstwa — czes¢ 27, POPC 2.3.1

Catkowity koszt
projektu

18 763 954,00 zt

Catkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne

18 763 954,00 zt

Okres realizacji
projektu

Data rozpoczecia realizacji projektu: 01.01.2020
Data zakonczenia realizacji projektul: 31.12.2022

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znakow>

nie dotyczy

LW przypadku zmian terminu zakoriczenia projektu w stosunku do poczatkowo planowanego, nalezy wskazaé
rowniez pierwotng date zakonczenia (sprzed zmiany)
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2. Postep finansowy

Czas realizacji projektu

Wartos¢ srodkéw wydatkowa-
nych

Wartos¢ srodkéw zaangazowa-
nych

16,7%

1. % wartos¢ wydatkow poniesionych w
projekcie w stosunku do catkowitego
kosztu projektu: 3,3%

2. % wartos¢ wydatkow kwalifikowalnych
wykazanych w zatwierdzonych wnioskach
o ptatnos¢ w stosunku do wartosci
umowy/porozumienia o dofinansowanie
w czesci srodkéw kwalifikowalnych: 0 %

3. % warto$¢ wydatkowanych kwalifiko-
walnych poniesionych w projekcie w sto-
sunku do warto$ci umowy/porozumienia
o dofinansowanie w czesci Srodkow kwali-
fikowalnych:

nie dotyczy (brak wydatkéw niekwalifiko-
walnych)

90,3%

3. Postep rzeczowy <maksymalnie 5000 znakow>

Kamienie milowe

Nazwa Powigzane Planowany | Rzeczywi- Status realizacji kamienia milo-
wskazniki termin sty termin wego
projektu 2 osiagnie- osiggniecia
cia
Zadanie 1. Tworzenie oprogramowania portalu i obstugi zadan
osiggniety; opdznienie spowodowaty skutki
Specyfikacja techniczna 08-2020 11-2020 pandelmu covID-19 - al.os‘enclje, pI’ZEStOJ-e W
pracy i okresowe przecigzenie pracowni-
kow IT, wykonujacych zadanie
Przygotowanie makiet 12-2020 planowany
Wersja F)programowama 12-2001 olanowany
do testow
Petna funkcjonalnos¢ por-
07-2022 planowany
talu
Zadanie 2. Digitalizacja kolekcji okazéw
E;e\:/“g;y milionznaczni-—1 5 _ 1000000 szt. | 12-2021 planowany
Pierwszy milion rekordéw 2 —1000000 szt. | 12-2021 w trakcie realizacji
Raport kofcowy 10-2022 planowany
Zadanie 3. Digitalizacja danych z materiatéw bibliograficznych i niepublikowanych
:;”l\e/li;a;m thcrfgowa 21600000 s2t. | 05-2022 planowany
Raport koricowy 10-2022 planowany
Zadanie 4. Integracja danych
Drzewo wyzszej taksono-
mii dla gfgwnylch grup Eu- 12-2020 planowany
karyota digitalizowanych
rekordow
S0% digitalizowanychre- | _ 1160000 ¢ | 122001 planowany
korddéw z georeferencjg
Raport koncowy 11-2022 planowany

Zadanie 5. Szkolenia

2 Sekcja dotyczy projektéw realizowanych ze érodkéw UE
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Nazwa Powigzane Planowany | Rzeczywi- Status realizacji kamienia milo-
wskazniki termin sty termin wego
projektu 2 osiagnie- osiggniecia
cia
Szkolenie z obstugi opro- osiggniety; opdznienie wynikto z utrudnien
gramowania do digitaliza- 06-2020 09-2020 w funkcjonowaniu Partnerow i nastepstw
cji COVID-19
) ) osiagniety; opdznienie wynikto z utrudnien
fg:ﬂeﬁ;z;xtg;ugl Sys” 06-2020 09-2020 w funkcjonowaniu Partnerow i nastepstw
COVID-19
Szkolenie centralne dla
racownikdéw i uzytkowni-
Eéw koncowych pyroduk— 01-2022 planowany
tow projektu
Szkolenie centralne dla
grup docelowych korzy-
stajacych z zasobow udo- 01-2022 planowany
stepnianych w ramach
projektu
Raport podsumowumcy 05-2022 planowany
szkolenia
Zadanie 6. Informacja i promocja
. o osiggniety; opdznienie wynikto z utrudnien
Xgrﬁ()ar;i?rscrztirrlgjgréig_ 04-2020 05-2020 w organizacji pracy Beneficjenta z powodu
COVID-19
planowany, z przesunieciem na 03-2021 —
Konferencja inaugurujaca brak mozliwosci przeprowadzenia konfe-
projekt 05-2020 rencji z powodu obostrzen zwigzanych z
COVID-19
P(onferermja podsumowu- 10-2022 planowany
jaca projekt
Raport podsumowujacy
dziatania informa- 11-2022 planowany
cyjno/promocyjne
Zadanie 7. Przygotowanie i zarzagdzanie projektem
Raport i podsumowanie | 12-2020 planowany
roku prac
Raport i podsumowanie Il
12-2021 planowany
roku prac
Raport po.dsumowujqcy 11-2022 planowany
prace projektowe
Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)
‘A Planowany ter- V\:iartos’é o:iqgnil?ta
Nazwa Jedn. miary \éVartosc min osiagnie- o0 poc_:zqt u reafiza-
ocelowa cia cji projektu (narasta-
jaco)
1. Liczba podmiotdw, ktére udo-
stepnity on-line informacje sek- sztuka 18 | 12-2022 0
tora publicznego
2. Liczba zdigitalizowanych doku-
mentow zawierajacych informa- | sztuka 9507110 | 12-2022 288 815
cje sektora publicznego
3. Liczba udostepnionych on-line
dokumentdéw zawierajgcych in- sztuka 9507110 | 12-2022 0
formacje sektora publicznego
Liczba utworzonych API sztuka 2 | 12-2022 0
5. Liczba ba% danych udostepnio- srtuka 1| 12-2022 0
nych on-line poprzez API
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Wartos¢ osiggnieta
s Planowany ter- :
. Wartos¢é . i 0 od poczatku realiza-
Nazwa Jedn. miary min osiagnie- - ;
docelowa cia cji projektu (narasta-
jaco)
6. Liczba pobran/odtworzen doku-
mentow zawierajgcych informa-
) ) sztuka 250 000 000 | 12-2023
cje sektora publicznego (rocz-
nie)
7. Rozmiar zdigitalizowanej in-
. . B 66,60 | 12-2022
formacji sektora publicznego
8. Rozmiar udostepnionych on-
line informacji sektora pu- B 66,60 | 12-2022
blicznego
9. Liczba wygenerowanych
sztuka 18 | 12-2022
kluczy API

4. E-ustugi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znakow>

Plano- Rzeczy-
wana wista
Nazwa data data Opis zmian
wdroze- wdroze-
nia nia
nie dotyczy

5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <mak-
symalnie 2000 znakow>

Planowana data wdro- | Rzeczywista data

Nazwa . . Opis zmian
Zenia wdrozenia

Dane digitalizowanych okazdéw w kolekcjach przyrodniczych 12-2022 (data udo-

Antarktyka - Mollusca stepnienia catosci; po-

Antarktyka - mszywioty jedyncze zbiory bedg

Antarktyka - strefa ptywowa (makrofauna) udostepniane w miare

Arktyka - fitoplankton postepu prac)

Arktyka - mieczaki

Arktyka - mszywioty

Arktyka - Nematoda

Arktyka - Sipunculida

Arktyka - skorupiaki

Arktyka - stutbioptawy (Battyk, Spitsbergen, UK, Komory)
Arktyka - szkartupnie

Arktyka - ukwiaty

Arktyka - wieloszczety

Arktyka (zooplankton)

Battyk (bentos makrofauna)

Battyk (meiofana)

Baza Pinophyta-Pteridophyta

Carabidae

Coleoptera

Collembola

Collembola Polski

Curculionoidea

Curculionoidea Polski

Czaszki ssakéw Polski NE i Gorcow
Digitalizacja skanow arkuszy roslin naczyniowych zielnika KRA
Diptera

Flora Kuby - KTU

Flora Polonica i Herbarium Generale - arkusze
Gatunki z rodzaju Rubus w wyspach lesnych
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Nazwa

Planowana data wdro-
Zenia

Rzeczywista data
wdrozenia

Opis zmian

Hemiptera

Herbarium Wroctawskie - Grzyby

Herbarium Wroctawskie - Rosliny naczyniowe
Hymenoptera

Insecta of New Caledonia

Kolekcja ,,Czerwce Polski”

Kolekcja Afidologiczna Katedry Zoologii US

Kolekcja balg (Aves) [ w tym kolekcja Natorpa]
Kolekcja bezkregowcow (mokra)

Kolekcja Chilopoda i Diplopoda

Kolekcja chrzaszczy (sucha)

Kolekcja chrzgszczy Antoniego Kuski

Kolekcja chrzaszczy Witolda Wtodzimierza Wiezlaka
Kolekcja Coleoptera

Kolekcja Coleoptera MGB (w tym historyczne kolekcja Maczyn-
skiego)

Kolekcja Coleoptera Polentza

Kolekcja Coleoptera Scholza

Kolekcja czaszek ssakéw (Mammalia)

Kolekcja dermoplastow (Aves, Mammalia)

Kolekcja Diptera MGB (w tym kolekcja Zatwarnickiego)
kolekcja Heteroptera MGB

Kolekcja Hymenoptera J. v. Smissen

Kolekcja Hymenoptera MGB

Kolekcja Lepidoptera Polski

Kolekcja Lepidoptera Swiata

Kolekcja mieczakow, pijawek i skgposzczetdw Katedry Hydro-
biologii US

Kolekcja Miridae

Kolekcja motyli Andrzeja Kokota

Kolekcja motyli Macrolepidoptera (bez dziennych)
Kolekcja motyli Pawta Hermanna Raebel’a

Kolekcja Odonata MGB

Kolekcja Orthoptera

Kolekcja owaddw (sucha)

Kolekcja owaddw Antoniego Drozdy

Kolekcja owaddw ks. Pawta Wycito

Kolekcja owadow Psylloidea (koliszkow) Profesora S.M. Klima-
szewskiego

Kolekcja owaddw siatkoskrzydtych (Neuroptera) MGB
Kolekcja owaddw siatkoskrzydtych (Neuroptera) MGB
Kolekcja pajakéw (mokra)

Kolekcja Plecoptera

Kolekcja roslin

Kolekcja roslin - Flora Jemenu

Kolekcja Szujeckiego

Kolekcja Vertebrata

Lepidoptera

Mieczaki Karpat

Motyle Puszczy Dulowskiej i regionu Tarnowskiego
Mszaki - KTU

Nasiona i owoce roslin Polski NE

Naukowa kolekcja botaniczna i mykologiczna (rosliny naczy-
niowe, mszaki, glony, grzyby, porosty)

Naukowa kolekcja entomologiczna

OENOTHERA - KTU

Owady z Namibii

Pajaki - coll. Kulczynski (Polska i $wiat)

Pajaki - coll. Taczanowski (Polska i swiat)

Pajaki - materiaty typowe

Pajgki Polski
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Nazwa

Planowana data wdro-
Zenia

Rzeczywista data
wdrozenia

Opis zmian

Pajeczaki - kolekcja MIZ PAN

Paprotniki w zbiorach zielnika KRA

Plecoptera

Potnocny Atlantyk - mszywioty

Rosliny naczyniowe - KTU

Rosliny naczyniowe obcego pochodzenia wystepujgce w Polsce
Rosliny naczyniowe Polski NE

Rosliny Polski potudniowej

Wazki z doliny Biebrzy

Wyprawa Naukowa North Africa ‘88

Wyspy Aleuckie - mszywioty

Zbiory roslin naczyniowych z centralnej Azji (hotspot of
biodiversity)

Zbiory roslin naczyniowych z Polski/Europy/reszty $wiata
Zbiodr bezkregowcdw Zaktadu Ekologii (mokry)

Zbiér entomologiczny Zaktadu Ekologii (suchy)

Zielnik

Zielnik grzybéw

Zielnik MGB

Zielnik mszakow

Zielnik Muzeum Slaska Opolskiego

Zielnik porostow

Zielnik $luzowcow

Zielnik Srodkowej Azji w OPUN (zielnik Katedry Biosystematyki
Uniwersytetu Opolskiego)

Zielnik UW - eksykaty grzybowe

Zielnik Wydziatu Lesnego URK

Zielnik Zaktadu Botaniki UWr

Dane z materiatéw bibliograficznych i niepublikowanych

Atlas rodlinnosci Warszawy

Baza obraczkowania ptakow - dane dodatkowe

Dane o wystepowaniu motyli dziennych w woj. podlaskim
Dane rozmieszczenia roslin z dokumentacji naukowej

Dane z obraczkowania ptakéw

Digitalizacja danych publikowanych i niepublikowanych
Digitalizacja i integracja katalogu bibliograficznego
Digitalizacja i opracowanie danych Kartoteki Danych Obraczko-
wania SBWP

Digitalizacja materiatow archiwalnych (plankton, bentos, nek-
ton)

Digitalizacja materiatow bibliograficznych (plankton, bentos,
nekton)

Eugleniny - opracowanie materiatow fotograficznych

Gatunki Obce w Polsce - klasyfikacja i dokumentacja — dane
uzupetniajgce do efektéw prac w zadaniu 4

Integracja dtugoterminowych (45 lat) danych faunistycznych
stacji terenowej UW w Urwitatcie

Kartoteka Fykologiczna

Kartoteka Legdow Bociana Biatego

Kartotekowy katalog bibliograficzny wioslarek i widtonogdéw
Afryki

Kartotekowy katalog wioslarek i widtonogdw Polski

Katalog Abromeita

Katalog chrzaszczy Paristwowego Muzeum Zoologicznego zde-
ponowany w zbiorach MIZ PAN

Krasnorosty Polski Potudniowe;j

Materiaty niepublikowane: ptaki z przytowow, ichtiofauna, za-
lew Wislany

Mieczaki stodkowodne

Mucoromycotina, Mortierellomycotina, Basidiomycota, Asco-
mycota
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Nazwa

Planowana data wdro-
Zenia

Rzeczywista data

. Opis zmian
wdrozenia

Okrzemki Polski Potudniowo-Wschodnigj
Opracowanie danych dot. wystepowania kleszczy
Ptazy i Gady Polski Potudniowej
Porosty Karpat Polski

Ptaki legowe i zimujgce w urozmaiconym krajobrazie rolniczym

Przedgdrza Sudeckiego
Rosliny Cmentarzy Polski Potudniowej

skanowanie czasopism i monografii
Wazki Matopolski

Wazki Pojezierza Pomorskiego
Wrotki Zbiornikédw Antropogenicznych w Polsce

Wykaz okazéw typowych zdeponowanych w zbiorach MIZ PAN

Dane z baz nieudostepnionych wcze$niej baz danych
Baza Coleoptera - dostosowanie
Baza obserwacji florystycznych

Baza prob morfologicznych i molekularnych baldaszkowatych

Apiales wraz z modutem bibliograficznym

Dostosowanie bazy Ogrodu do prezentacji danych w systemie

projektu

Fitoplankton+Zooplankton
Gatunki Obce w Polsce
Ichtiofauna+Ichtioplankton

Kolekcja ryb Gabinetu Zoologicznego zdeponowana w zbiorach

MIZ PAN

taki w Karpatach Polskich (rosliny naczyniowe i mszaki)

Meiobentos+Makrozoobentos
Polish Vegetation Database
Polska Bibliografia Fykologiczna

Rosliny naczyniowe

6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000

znakow>
Nazwa pro- | Planowana | Rzeczywista | Komplementarnosé wzgledem produktéw innych pro-
duktu data wdro- | data wdro- jektow
Zenia zenia

API 06-2022 Global Biodiversity Information Facility (GBIF) — globalny integrator da-
nych o réznorodnosci biologicznej; APl pozwoli na indeksowanie i udo-
stepnienie digitalizowanych zasobdéw zgodnie z zasadami FAIR data.
Mechanizmy APl umozliwig réwniez dostep do zasobow projektu dla apli-
kacji lokalnych i krajowych; w tym aspekcie produkt ten moze by¢ kom-
plementarny wzgledem innych projektow, w tym POPC.

Aplikacja mo- jw. Odnosne aplikacje stanowig komponenty planowanego srodowiska pracy

bilna oraz desk- dla jednostek Partnerdw, organizacji i oséb indywidualnych, majacego na

topowa celu usprawnienie gromadzenia i prezentacji danych o réznorodnosci bio-

Aplikacja bac- jw. tycznej oraz dostarczenie narzedzi do zarzadzania nimi.

kend Komplementarnos¢ moze dotyczy¢ dwdch aspektow:

Strona interne- jw - przyspieszenia publikacji danych w GBIF

towa - wspotpracy z innymi projektami POPC poprzez ustugi sieciowe (web se-

Aplikacja do za- | j.w. rvices), np. OZWRCIN w zakresie dostepu do informacji bibliograficznych

rzadzania zbio-
rami okazéw
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Ryzyka <maksymalnie 2000 znakow>

Ryzyka wplywajace na realizacje projektu

Sita Prawdopo-
oddzia- | dobienstwo . . .
Nazwa ryzyka ' A Sposéb zarzadzania ryzykiem
ywa- wystapienia
nia ryzyka
Wprowadzenie polityki informacyjnej wewnatrz jednostki - informowanie,
czyli doktadne wyjasnienie, na czym polegajg zmiany i w czym moga poméc
Opory dotyczace (usprawnic¢ dziatanie jednostki). Ryzyko praktycznie nie powinno wystgpi¢ w
wymiany infor- , . L. zwigzku z decyzjg o przystgpieniu do Partnerstwa.
. Srednia niskie . L . -
macji podczas re- Spodziewane efekty dziatan: jednakowy stan wiedzy nt. realizacji poszcze-
alizacji gblnych dziatan zwigzanych z projektem dla wszystkich Partneréw.
Sposdb zarzgdzania ryzykiem pozostaje bez zmian w stosunku do poprzed-
niego okresu sprawozdawczego.
Monitorowanie aktualnych przepiséw, dostosowywanie wymagan oprogra-
Zmiana przepi- mowa.nla: jednym z zatozen projektu jest absorbowanie zmian wynikajgcych
. ze zmian prawnych.
sow dotyczacych 3 . . . o . ..
roceséw uczel- $rednia wysokie Spodziewane efekty dziatan: reagowanie na biezagco na wprowadzane
p' zmiany poprzez dostosowanie wymagan.
nianych , . . . .
Sposdb zarzadzania ryzykiem pozostaje bez zmian w stosunku do poprzed-
niego okresu sprawozdawczego.
Zmiana przepi- Monitorowanie aktualnych przepiséw, dostosowywanie oprogramowania.
sow dotyczacych Spodziewane efekty dziatan: reagowanie na biezgco na wprowadzane
praw autorskichi | srednia niskie zmiany poprzez dostosowanie wymagan.
danych wrazli- Sposdb zarzadzania ryzykiem pozostaje bez zmian w stosunku do poprzed-
wych niego okresu sprawozdawczego.
W zasadzie ryzyko to zostato wyeliminowane na etapie sporzadzenia bu-
dzetu projektu, ktdéry zostat oszacowany w sposdb ostrozny i na podstawie
realnych cen, poprzedzonych analizg rynku (wysytka zapytan, analiza cenni-
kow i stawek). W przypadku branzy TIK zazwyczaj ma miejsce spadek cen
Zmiany zakresu pro'duktow zwung ny z szybklm ‘rOZWOJem technologncznyr’q, wobec czego
rac - rvzvko whnioskodawca nie spodziewa sie znaczgcego wzrostu cen i tym samym
P vzy . Srednia niskie wzrostu kosztu przedsiewziecia. Ryzyko to bedzie eliminowane poprzez staty
przekroczenia bu- . o . .
dietu i staranny monitoring budzetu projektu.
Spodziewane efekty dziatan: realizacja zakresu prac okreslonych w projekcie
w sposdb zgodny z przewidywaniami poprzez staranny wybor oséb oraz
sprzetu wykorzystanego w projekcie.
Sposdb zarzadzania ryzykiem pozostaje bez zmian w stosunku do poprzed-
niego okresu sprawozdawczego.
Minimalizacje tego ryzyka, powodowanego z przyczyn niezaleznych od
Whioskodawcy, zapewni odpowiednia organizacja zamoéwien, uwzglednia-
j zenie. Wniosk j fikacje SIWZ k
Opsinienia przy Beprowschenia prietagou w projekeis w ek szealowy spCosh, aby
realizacji zamoé- Srednia niskie przep P & proj & ¥ sp » aby

wien publicznych.

ograniczy¢ lub wyeliminowac pytania i protesty potencjalnych oferentéw.
Spodziewane efekty dziatan: szybki wybor dostawcow.

Sposdb zarzadzania ryzykiem pozostaje bez zmian w stosunku do poprzed-
niego okresu sprawozdawczego.
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Nazwa ryzyka

Sita
oddzia-
tywa-
nia

Prawdopo-
dobienstwo
wystapienia
ryzyka

Sposaéb zarzadzania ryzykiem

Zwigzane z prze-
kroczeniem har-
monogramu - nie-
dotrzymywanie
terminow wyko-
nania zlecen

$rednia

niskie

Kontrola terminowosci realizowanych prac przez poszczegdlne Jednostki Za-
daniowe, rozdzielenie zadan (na etapie planowania projektu) tak, by opoz-
nienia w jednym obszarze nie wptywaty na caty projekt. Ryzyko to moze by¢
zwigzane zaréwno z wydtuzajgcym sie czasem realizacji poszczegolnych eta-
péw zwigzanych np. z opracowaniem oprogramowania, testami, czy tez
wdrozeniem oraz z zawieszeniem $wiadczenia ustug zgodnie w wytycznymi
rzadu zwigzanymi z sytuacjq epidemiologiczng COVID-19.

Aby zapobiega¢ temu ryzyku, Wnioskodawca na kazdym etapie realizacji
projektu dokonuje kontroli postepdw prac programistycznych, inwestycyj-
nych i wdrozeniowych. Umowy z dostawcami lub podwykonawcami beda
starannie formutowane, aby wyeliminowac ten czynnik ryzyka. Opracowany
harmonogram zawiera niezbedny margines czasowy, pozwalajacy przepro-
wadzi¢ projekt w zaktadanym terminie. Dodatkowo w zwigzku z mozliwoscig
przedtuzenia projektu o 90 dni zostanie przedtozone pismo do Instytucji Za-
rzadzajace;j.

Spodziewane efekty dziatan: realizacja poszczegdlnych zadan jak i podzadan
zgodnie z przedstawionym harmonogramem a przesuniecia, ktére zostaty
dokonane w harmonogramie nie majg wptywu na ostateczny termin realiza-
cji projektu.

Sposdb zarzgdzania ryzykiem pozostaje bez zmian w stosunku do poprzed-
niego okresu sprawozdawczego.

Liczba partneréw
udostepniajacych
online informacje
sektora publicz-
nego

$rednia

niskie

Realizacja projektu przy wspotpracy wielu partneréow zawsze obarczona jest
pewnym ryzykiem. Aby zminimalizowac ryzyko rezygnacji ktéregokolwiek z
partnerow z realizacji projektu, Wnioskodawca bedzie zabezpieczony odpo-
wiednimi zapisami umowy partnerskiej, ktére zminimalizujg prawdopodo-
bienstwo wystapienia tego ryzyka.

Spodziewane efekty dziatan: dostep Wnioskodawcy do wszystkich danych
udostepnionych przez Partnerow, ktdre sg uwzglednione w projekcie.
Sposdb zarzgdzania ryzykiem pozostaje bez zmian w stosunku do poprzed-
niego okresu sprawozdawczego.

Ryzyko zwigzane
z tzw. czynnikiem
ludzkim

Srednia

niskie

Wszystkie dziatania zwigzane z wyborem odpowiednich pracownikéw byty
prowadzone w mozliwy dostepny sposéb, dzieki czemu od razu po odmroze-
niu gospodarki plany zatrudnienia mogty zostaty wprowadzone w zycie. Zo-
stat wdrozony precyzyjny sposéb zarzgdzania projektem oraz prowadzony
jest staty monitoring kadr projektu majac na uwadze sytuacje zwigzang z
COVID-19. Niezaleznie od powyzszego dobér kadry programistéw i informa-
tykow bedzie poprzedzony staranng analizg kompetencji oraz kwalifikacji
zgodnych z oczekiwaniami i wymogami tworzonego systemu. Zarzadzanie
czescig programistyczng i wdrozeniowg tworzonego systemu bedzie w gestii
0s6b posiadajgcych doswiadczenie w realizacji tego typu projektow. Sta-
wiane sg jasne cele a pracownicy na kazdym etapie majg wsparcie kierow-
nictwa. Dobra komunikacja i wspétpraca w zespole merytorycznym, moty-
wacja ze strony kadry zarzgdzajacej projektem réwniez redukuje ten czynnik
ryzyka.

Spodziewane efekty dziatan: zatrudnienie odpowiedniego zespotu, ktéry po-
przez motywacje i dobra wspdtprace pozostanie przy projekcie do korca
jego trwania.

Sposdb zarzadzania ryzykiem pozostaje bez zmian w stosunku do poprzed-
niego okresu sprawozdawczego.
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Ryzyka wptywajace na utrzymanie efektéw projektu

Prawdop
8 odobien
Nazwa ryzyka S"a. stwo . : .
oddziat . Sposdb zarzadzania ryzykiem
ywania wyst_qple
nia
ryzyka
Awarie modutéw opro- Aby zminimalizowac ryzyko utracenia danych, Wnioskodawca wprowadzi
gramowania i serwe- odpowiednie zabezpieczenia i procedury, ktére uniemozliwig utrate cennych
rowni - utrata danych i mata Srednie informacji oraz kodu. Gtéwnym rodzajem zabezpieczen bedzie regularny
awaria serweréw backup danych w kilku miejscach, co zminimalizuje mozliwo$¢ jednoczesnej
awarii i utrate kopii danych.
o . Nabywany w ramach projektu sprzet oraz licencje zwigzane
Cyberataki w internecie mata niskie cyberbezpieczeristwem, stosowanie najnowszych rozwigzan w zakresie
autoryzacji oraz powdrozeniowy audyt bezpieczenstwa.
Modyfikacja zgroma- . iy . . . L
, . , . Koniecznos¢ monitorowania spdéjnosci danych, zagrozen zwigzanych
dzonych danych srednia srednie bezpieczenstwem systemu,
Zmiana przepiséw doty-
czacych proceséw mata wysokie Monitorowanie aktualnych przepiséw, w ramach wsparcia powdrozeniowego
uczelnianych. mozliwe podejmowanie dziatan zwigzanych ze zmianami w oprogramowaniu.
Nagty wzrost liczby
uzytkom{mkow systemu . . Proponowany system jest skalowalny, w przypadku wzrostéw nastgpi
wptywajacy na spraw- mata Srednie zwiekszenie zasobdw.
nos$¢ dziatania systemu.
Wskutek losowych i trudnych do przewidzenia zdarzer powodujgcych zmiany
. . . . w sktadzie oséb odpowiedzialnych za zarzadzanie i dziatanie projektu moga
Ciaglosc organizacyjna mata srednie wystgpi¢ ewentualne problemy z zachowaniem ciggtosci kadrowe;j i
organizacyjnej.. Minimalizacje tego ryzyka zapewni opracowanie odpowiedniej
dokumentaciji struktur i procedur, utatwiajacg wdrozenie nowych oséb.
Ryzyko niespetnienia Aby zapobiec temu ryzyku, na kazdym etapie procesu digitalizacji prowadzona
oczekiwanych, plano- bedzie biezgca kontrola i weryfikacja zaktadanych celdw i funkcjonalnosci
wanych funkcjonalnosci mata ¢rednie systemow, wprowadzona zostanie procedura zgtaszania poprawek i

tworzonego systemu in-
formatycznego

powtdrnych testéw. Podkreslane bedzie takze znaczenie efektywnej
komunikacji w zespole realizujagcym projekt, tak aby oczekiwania odnosnie
systemu byty przekazem zrozumiatym i wykonalnym.

7. Wymiarowanie systemu informatycznego

nie dotyczy

8. Dane kontaktowe:

Woydziat Biologii, Uniwersytet Warszawski
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