Zalacznik do uchwaty nr 10
Komitetu Rady Ministréw do Spraw Cyfryzacji
z dnia 16 kwietnia 2020 r.

raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za IV kwartat 2022 roku

(dane nalezy wskazaé w zakresie odnoszgcym sie do okresu sprawozdawczego)

Tytut projektu

,,OopenCARDIO - bank otwartych danych naukowych

nt. diagnostyki i leczenia choréb ukfadu krazenia”

Whnioskodawca

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Beneficjent

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Partnerzy

Zrédio finansowania

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020: Os
Priorytetowa nr 2 ,,E-administracja i otwarty rzad”, Dziatanie nr
2.3 ,,Cyfrowa dostepnos¢ i uzytecznos¢ informacji sektora pu-
blicznego”, Poddziatanie nr 2.3.1 ,,Cyfrowe udostepnienie infor-
macji sektora publicznego ze zrédet administracyjnych i zaso-
bow nauki” (typ Il projektu: cyfrowe udostepnienie zasobéw na-
uki).

Budzet UE — 4 377 246, 40 (84,63 %)
Budzet panstwa: 794 969,60 PLN (15,37 %)

Budzet panstwa, czesc¢ 46

Catkowity koszt
projektu

5172216 PLN

Catkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne

5172216 PLN

Okres realizacji
Projektu

01-06-2020 — 31-05-2023

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znakow>

Projekt jest przygotowany do realizacji pod wzgledem zgodnosci z otoczeniem prawnym. Realiza-
cja niniejszego Projektu nie wymaga dokonania zmian ustawowych lub na poziomie rozporzgdze-

nia Rady Ministrow

Strona1z10




2. Postep finansowy

Czas realizacji projektu

Wartos¢ srodkow wydatkowa-

Wartos¢ srodkéw zaangazowa-

catkowitego kosztu projektu -
31,21 %.

2.warto$¢ wydatkow kwalifikowalnych
wykazanych w zatwierdzonych wnio-
skach o ptatnos$¢ w stosunku do war-
tosci umowy w czesci Srodkow
kwalifikowalnych — 26,06 %

3.wartos$¢ wydatkowanych kwalifiko-
walnych poniesionych w

projekcie w stosunku do wartosci
umowy o dofinansowanie w

czesci srodkéw kwalifikowalnych —
31,21 %

nych nych
1.Wartos¢ wydatkow poniesionych w
86,11 % projekcie w stosunku do 79,85 %

3. Postep rzeczowy <maksymalnie 5000 znakow>

Kamienie milowe

Nazwa Powigzane Planowany | Rzeczywisty ter- | Status realizacji kamienia
wskazniki termin min osiggniecia | milowego
projektu ! osiagniecia
07-2020 03-2021 osiggniety

Zakup i instalacja
sprzetu i oprogramo-
wania do digitalizacji,
oraz obrobki obrazu

W wyniku postgpowania przetar-
gowego nr AZP/Z-002/2021 i
AZP/Z-003/2021 podpisano
umowy na sprzet do digitalizacji
realizujgc zadanie 1. Dostawy
zrealizowano do 31.03.2021 w
90%. Tylko jeden z dostawcéw,
ktérego oferta byta najkorzyst-
niejsza i zostata wybrana, zwrocit
sie z prosbg o przesunigcie ter-
minu dostawy o 51 dni tj do dnia
21.05.2021. W ramach uzasad-
nienia oferent przedstawit pismo
producenta sprzetu, nieopa-
trzone datg, a méwigce bardzo
ogolnie o problemach z dosta-
wami w czasie pandemii Covid-
19. Zwrécono sie do oferenta o
potwierdzenie, ze okolicznosci,
na jakie sie powotuje, rzeczywi-
Scie ulegly zmianie w czasie trwa-
nia postepowania przetargowego
AZP/Z-003/2021 i oferent zgta-
szajgc gotowos¢ do dokonania
dostawy w czasie 14 dni, co byto
jednym z warunkow, nie miat wie-
dzy, o tym, Zze dostawa w tym
czasie nie bedzie mozliwa. Ofe-
rent nie uzasadnit wiarygodnie
przyczyn opoOznien, nie anekso-
wano umowy, sprzet dostarczono
27.04.2021 (opOznienie z winy
dostawcy).

! Sekcja dotyczy projektéw realizowanych ze érodkéw UE
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Nazwa

Powigzane
wskazniki
projektu !

Planowany
termin
osiggniecia

Rzeczywisty ter-
min osiagniecia

Status realizacji kamienia
milowego

Wybor Inzyniera
Kontraktu i podpisa-
nie Umowy

08-2020

10-2020

osiggniety

06.07.2020 wystgpiono o ustuge
Inzyniera  Kontraktu  projektu
openCardio w systemie Workflow
WUM , przygotowanie postepo-
wania "Inzynier kontraktu pro-
jektu  openCARDIO” AZP/Z-
023/2020 trwato do 19.08.2020,
kiedy to zostalo ogtoszone.
Liczne pytania zadawane przez
potencjalnych oferentéw znacz-
nie wydtuzyly czas do otwarcia
ofert, ktérego dokonano
9.09.2020, nastepnie przysta-
piono do wyjasniania razgco ni-
skiej ceny (w przypadku najniz-
szej oferty) oraz wezwano do wy-
jasnien obliczenia stawki brutto i
netto oferenta - osoby fizyczne;j.
Weryfikowano rowniez wskaza-
nych potencjalnych wykonawcow
w jednej z ofert. Wszystkie te pro-
cedury wykonano zgodnie z obo-
wigzujgcym stanem prawnym i
nalezytg starannoscia, ktéra wy-
diuzyta czas realizacji zadania 2
kontrakt 3. Postepowanie prze-
targowe na ustuge inzyniera kon-
traktu projektu openCardio roz-
strzygnieto 5.10.2020, do
13.10.2020 oczekiwano odwotan,
poniewaz odwotania nie zostaly
ztozone rozpoczeto przygotowa-
nia do podpisania umowy na in-
zyniera kontraktu, ktérg podpi-
sano 26.10.2020. Przekroczono,
tym samym, date punktu osta-
tecznego realizacji zadnia 2 kon-
trakt 3 0 6 dni.

Opracowanie wyma-
gan (OPZ) do poste-
powania przetargo-

wego ha zakres me-

rytoryczny

11-2020

02-2021

osiggniety

Opédznienie w wyborze i rozpo-
czeciu wspotpracy z Inzynierem
Kontraktu skutkowato opdznie-
niem w wyborze wykonawcy i wy-
konaniu dokumentacji technicz-
nej pn. ,Projekt techniczny sys-
temu informatycznego OpenCar-
dio” w ramach projektu ,open-
CARDIO - bank otwartych da-
nych naukowych nt. diagnostyki i
leczenia choréb uktadu krgzenia”,
ktora stanowi zatgcznik do SWZzZ
w postepowaniu przetargowym nr
AZP/Z-019/2021

Rozstrzygniecie po-
stepowania na Wy-
konawce portalu
openCARDIO

04-2021

09-2021

osiggniety

Opodznienie zostato spowodo-
wane przez opoznienie w wybo-
rze Inzyniera Kontraktu (opéznie-
nie w postepowanie przetargo-
wym nr AZP/Z-023/2020) i op6z-
nienie wykonania dokumentacji
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Nazwa

Powigzane
wskazniki
projektu !

Planowany
termin
osiggniecia

Rzeczywisty ter-
min osiagniecia

Status realizacji kamienia
milowego

technicznej systemu openCardio,
ktéra stanowi SWZ w postepowa-
niu na wykonawce portalu open-
Cardio. Wybéru wykonawcy por-
talu openCardio dokonano w po-
stepowaniu  przetargowym nr
AZP/Z-019/2021, otwarcia ofert
dokonano 24.06.2021. Badanie
ofert, wezwanie do wyjasnienia
razgco niskiej ceny, wezwanie do
wyjasnien i uzupetnienia doku-
mentéw trwato do 13.09.2021.
21.09.2021 wyniki postepowania
nr AZP/Z-019/2021 zostaty opu-
blikowane. Umowa zostata podpi-
sana 6.10.2021 i wykonawca roz-
poczat prace nad  system
openCardio.

Podpisanie umowy
na PAAS

05-2021

09-2022

osiggniety

Opoznienie zostato spowodo-
wane przez opoznienie w wybo-
rze Inzyniera Kontraktu (opéznie-
nie w postepowaniu przetargo-
wym nr AZP/Z-023/2020) i op6z-
nienie wykonania dokumentacji
technicznej systemu openCardio,
ktéra stanowi SWZ w postepowa-
niu na dostawe ustugi PAAS dla
portalu openCardio. Wybér do-
stawcy ustugi PAAS dokonywany
jest w toczgcym sie postepowa-
niu przetargowym o nr AZP/Z-
032/2021. Otwarcie ofert
05.07.2022, opublikowanie
wynikéw 12.08.2022. Podpisanie
umowy na PAAS 05.09.2022.

Archiwum cyfrowe
gotowe do napetnie-
nia

06-2021

06-2021

osiggniety

Gotowy workflow
redakcyjny

11-2021

w trakcie realizaciji

Opdznienie zostato spowodo-
wane przez opdznienie w wy-
borze Inzyniera Kontraktu
(opbznienie w postepowanie
przetargowym nr  AZP/Z-
023/2020) i opdznienie wyko-
nania dokumentacji technicz-
nej systemu openCardio,
ktéra stanowita SWZ w poste-
powaniu na wykonawce por-
talu openCardio, ktérego do-
konano w postepowaniu prze-
targowym nr AZP/Z-
019/2021. Dnia 21.09.2021
wyniki  postepowania  nr
AZP/Z-019/2021 zostaty opu-
blikowane. Umowa zostata
podpisana 6.10.2021 i wyko-
nawca rozpoczgt prace nad
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Nazwa

Powigzane
wskazniki
projektu !

Planowany
termin
osiggniecia

Rzeczywisty ter-
min osiagniecia

Status realizacji kamienia
milowego

system openCardio. Wyko-
nawca rozpoczat prace z
okoto 5 miesigcznym opédznie-
niem, w stosunku do pierwot-
nego harmonogramu pro-
jektu, stad wynika opo6znienie
w przygotowaniu Workflow re-
dakcyjnego. Workflow redak-
cyjny powinien zostaé¢ osiag-
gniety 1.2023

Protokét odbioru pro-
duktu portal open-
CARDIO

2 14272 szt,
63,4TB

06-2022

w trakcie realizaciji

Opébznienie zostato spowodo-
wane przez opdznienie w wy-
borze Inzyniera Kontraktu
(opbznienie w postepowanie
przetargowym nr  AZP/Z-
023/2020) i opdznienie wyko-
nania dokumentacji technicz-
nej systemu openCardio,
ktéra stanowita SWZ w
postepowaniu na wykonawce
portalu openCardio, ktérego
dokonano w postepowaniu
przetargowym nr  AZP/Z-
019/2021. 21.09.2021 wyniki
postepowania nr AZP/Z-
019/2021 zostaty opubliko-
wane. Umowa zostata podpi-
sana 6.10.2021 i wykonawca
rozpoczagt prace nad system
openCardio. Wykonawca roz-
poczat prace z okoto 5 mie-
siecznym opdznieniem, w sto-
sunku do pierwotnego harmo-
nogramu projektu, poza tym 5
miesiecy wyniosto tez
opoéznienie w  wykonaniu
etapu | openCardio, stad
wynika opdznienie w odbiorze
portalu openCARDIO. Plano-
wany odbidér portalu 01.2023r.
Opobznienie w odbiorze pro-
duktu portal openCardio moze
spowodowaé opdznienie w
osiggnieciu  ostatniego  z
kamieni milowych czyli opoz-
nienie merytorycznego zakon-
czenia projektu openCardio.

Projekt openCARDIO
merytorycznie zakoh-
czony

11 szt,
314272 szt,
41 szt,
73,4TB

05-2023

planowany
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Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)

Nazwa

Jedn.
miary

Wartos¢é
docelowa

Planowany ter-
min osiagnie-
cia

Wartos¢ osiggnieta
od poczatku realiza-
cji projektu (narasta-
jaco)

1. Liczba podmiotow,
ktére udostepnity on-line
informacje sektora pu-
blicznego

szt.

05-2023

2. Liczba zdigitalizowa-
nych dokumentéw zawie-
rajgcych informacje sek-
tora publicznego

Szt.

14 272

05-2023

6828

3. Liczba udostepnionych
on-line dokumentéw za-
wierajgcych informacje
sektora publicznego.

szt.

14 272

05-2023

4. Liczba baz danych
udostepnionych on-line
poprzez API

szt.

05-2023

5. Liczba pobran/ odtwo-
rzeh dokumentow zawie-
rajgcych informacje sek-
tora publicznego

szt./rok

35 000

05-2024

6. Rozmiar zdigitalizowa-
nej informacji sektora pu-
blicznego

B

3,40

05-2023

0,1035TB

7. Rozmiar udostepnio-
nych on-line informaciji
sektora publicznego

B

3,40

05-2023

4. E-ustugi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znakow>

Plano- Rzeczy-
wana wista
Nazwa data data Opis zmian
wdroze- wdroze-
nia nia
Nie dotyczy
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5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <mak-

symalnie 2000 znakow>

Planowana | Rzeczywista
Nazwa data wdro- | data wdro- Opis zmian
Zenia Zenia
Udostepnione dane - urucho- 05-2023 Bez zmian, w okresie sprawozdawczym, w od-
mienie portalu ,openCAR- n!esi_eniu do z’akresu planowanych do udostep-
DIO - banku otwartych da- nienia zasobow
nych naukowych
nt. diagnostyki i leczenia
choréb ukfadu krgzenia”
Archiwum cyfrowe 06-2021 06-2021 06-2021 osiggneto stan — gotowe do napetnienia,
zgodnie z harmonogramem projektu. Bez zmian,
w okresie sprawozdawczym, w odniesieniu do
zakresu planowanych do zdigitalizowania zaso-
bow. Gotowe do napetnienia, zawiera 0,1035 TB
zdigitalizowanych zasobow.
Baza danych (zanonimizo- 10-2021 02-2022 osiggneto stan — gotowy model bazy da-
wane dane surowe/zré- (dotyczy nych (dla zanonimizowanych danych suro-
diowe) modelu wych/irc’ndiowych), opodznienie wynika z opoznie-
bazy da- nia postepowaniq pr;etargowego na !nzyniera
nych) Kontraktu, op6znienia wykonania projektu tech-
nicznego openCardio i opdznieniu w wyborze wy-
konawcy systemu openCardio, wprowadzania
danych w toku

6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000

znakow>
Nazwa produktu Planowana Rzeczywista | Komplementarnos¢ wzgledem pro-
data data duktéw innych projektéw
Wdrozenia wdrozenia
System do Digitalizacji i 01-2022 01-2022 PACS (systemem archiwizaciji i transmi-

anonimizacji obrazow i opi-
séw (zawiera system do di-
gitalizacji dokumentow pa-
pierowych (wydruki i opisy
badan))

sji obrazow) zrédio danych.

Zalezno$¢: korzystanie, dane z systemu
PACS bedg zrédtem danych dla systemu
do Digitalizacji i anonimizacji obrazéw i
opisow

Status integracji: wdrozenie

Archiwum Dokumentacji Papierowej
Zalezno$&¢: korzystanie, dane z Archi-
wum Dokumentacji Papierowej bedg zré-
dtem dla Systemu do digitalizacji doku-
mentow papierowych

Status integracji: wdrozenie

Echo serca

Zaleznos¢: korzystanie, wyniki badan
echo beda zrédtem danych dla archiwum
cyfrowego badan ekg i echo oraz opiséw
radiologicznych

Status integracji: wdrozenie

EKG (komponent modyfikowany w pro-
jekcie)

Zalezno$¢: korzystanie, wyniki badan
ekg bedg zrédtem danych dla archiwum
cyfrowego badan ekg i echo oraz opiséw
radiologicznych

Status integracji: wdrozenie
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Nazwa produktu

Planowana
data
Wdrozenia

Rzeczywista
data
wdrozenia

Komplementarnosé wzgledem pro-
duktéw innych projektéow

Workflow redakcyjny

Portal openCardio
(oprogramowanie)

11-2021

06-2022

Ten produkt projektu (Workflow redak-
cyjny) nie jest komplementarny z zad-
nym produktem innego projektu.
Opdznienie w realizacji ,workflow redak-
cyjny” zostato spowodowane przez
opdznienie w wyborze Inzyniera Kon-
traktu (opdznienie w postepowanie prze-
targowym nr AZP/Z-023/2020) i opdznie-
nie wykonania dokumentacji technicznej
systemu openCardio, ktéra stanowita
SWZ w postepowaniu na wykonawce
portalu openCardio, ktérego dokonano w
postepowaniu przetargowym nr AZP/Z-
019/2021. 21.09.2021 wyniki postepowa-
nia nr AZP/Z-019/2021 zostaty opubliko-
wane. Umowa zostata podpisana
6.10.2021 i wykonawca rozpoczat prace
nad system openCardio. Wykonawca
rozpoczat prace z okoto 5 miesiecznym
opo6znieniem, w stosunku do pierwot-
nego harmonogramu projektu, stgd wy-
nika opoznienie w przygotowaniu
Workflow redakcyjnego. Workflow redak-
cyjny powinien zosta¢ osiggniety
10.2022

Ten produkt projektu nie jest komple-
mentarny z zadnym produktem innego
projektu.

Opdznienie w realizacji zostato spowo-
dowane przez opdznienie w wyborze In-
zyniera Kontraktu (op6znienie w poste-
powanie przetargowym nr AZP/Z-
023/2020) i opdznienie wykonania doku-
mentacji technicznej systemu openCar-
dio, ktéra stanowita SWZ w postepowa-
niu na wykonawce portalu openCardio,
ktérego dokonano w postepowaniu prze-
targowym nr AZP/Z-019/2021.
21.09.2021 wyniki postepowania nr
AZP/Z-019/2021 zostaty opublikowane.
Umowa zostata podpisana 6.10.2021 i
wykonawca rozpoczagt prace nad system
openCardio. Wykonawca rozpoczat
prace z okoto 5 miesiecznym opéznie-
niem, w stosunku do pierwotnego har-
monogramu projektu, poza tym 5 mie-
siecy wyniosto tez opdznienie w wykona-
niu etapu | openCardio, stad wynika
opoznienie w odbiorze portalu open-
CARDIO. Planowany odbidr portalu w
01.2023r.

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znakow>

Ryzyka wptywajace na realizacje projektu
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Sita od-

Prawdopodobien-

Nazwa ryzyka dzialywa- | stwo Sposoéb zarzadzania ryzykiem
nia wystapienia ryzyka

1.Prowadzenie prac digitalizacyjnych

i anonimizacyjnych wymagajacych
ryzyko zwigzane z brakiem specjalistycznych oprogramowan
dostepnosci poza godzinami pracy.
do specjalistycznego opro-
gramowania do edycji badan Duza Niskie 2. Spodziewany efekt: dostepnosé
radiologicznych zwigzane z specjalistycznego  oprogramowania
zajetoscig tego oprogramo- do edycji badan radiologicznych.
wania do procedur
medycznych 3. Bez zmian w zakresie danego ry-

zyka w stosunku do poprzedniego

okresu sprawozdawczego.

1.W celu minimalizacji ryzyka zaktada

sie stalg weryfikacje materiatow do

publikacji przez a) kadre wysoko wy-
specjalizowanych lekarzy klinicystow,
ryzyko zwigzane z roszcze- b) prawnika.
niami pacjentéw w przy-
padku udostepnienia na por- Duza Niskie 2. Spodziewany efekt: nieudostepnie-
talu materiatéw umozliwiajg- nie na portalu materiatébw umozliwia-
cych ich identyfikacje jacych identyfikacje pacjentow.

3. Bez zmian w zakresie danego ry-

zyka w stosunku do poprzedniego

okresu sprawozdawczego.

1. W celu minimalizacji ryzyka prze-
ryzyko przekroczenia zakfa- kroczenia kosztéw zostata ustano-
danych kosztow realizaciji wiona rezerwa finansowa.

Projektu wynikajgce

miedzy innymi z nieprawidto- : . - ; 2.Spodziewany efekt: nieprzekracza-

wego oszacowania kosztow Srednia Srednie nie zaktadanych kosztéw realizacji

(w tym kosztéw

osobowych, ustug, urzgdzen 3. Bez zmian w zakresie danego ry-

czy oprogramowania), zyka w stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego.
1.Zaplanowano udziat odpowiednich
0s6b w projekcie. Planuje sie réwniez
zaangazowanie zewnetrznego perso-
nelu technicznego, by stuzyt wspar-

ryzyko zwigzane z niewy- ciem w zakresie niektorych dziatan.

starczajgcymi

zasobami kadrowymi benefi- Srednia Niskie 2.Spodziewany efekt: zrownowazenie

cjienta. niewystarczajgcych zasobow kadro-
wych beneficjenta

3.Bez zmian w zakresie danego ry-

zyka w stosunku do poprzedniego

okresu sprawozdawczego.
1.Zarezerwowano S$rodki na ustugi
prawne, w ramach tych srodkéw po-
zyskano eksperta w dziedzinie prawa
ryzyko zwigzane z przedtu- 0 zamodwienia publicznych
Zajgcymi sig postgpowa- Srednia Srednie

niami przetargowymi op6z-
niajgcymi realizacje projektu

2. Spodziewany efekt: zrownowaze-
nie niewystarczajgcych zasobdéw ka-
drowych beneficjenta.

3. Ryzyko zamkniete
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Ryzyka wptywajace na utrzymanie efektéw projektu

wiedniej kadry do utrzymania i ak-
tualizaciji tresci portalu

Si Prawdopodob
ita s
NEEE 372 oddziatywa lenstwo_ Sposdéb zarzadzania ryzykiem
nia wystapienia
ryzyka
ryzyka niestabilnosci ustugi chmu- duza niskie 1. W celu minimalizacji ryzyka
rowej (PAAS) w wyniku czego, beneficjent planuje  posadowienie
ustugi portalu moga by¢ niedo- infrastruktury  na  sprawdzonym,
stepne czasowo lub ciggle w spo- ogdlnodostepnym  zasobie chmury
s6b niewystarczajaco dostepne publicznej z okreslonymi zasadam|
SLA. Proponowana reakcja:
monitorowanie ustug oraz dziatania
zapobiegawcze i korygujace
zarzadzania ryzykiem.
2. Spodziewany efekt: ciggta i petna
dostepnos$¢ ustug portalu.
3. Bez zmian w zakresie danego ry-
zyka w stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego.
ryzyko zwigzane z brakiem odpo- Srednia Srednie 1. W celu minimalizacji ryzyka

beneficjent juz na etapie planowania
przewidziat dodatkowy budzet na
pozyskanie i utrzymanie redaktora i
grafika. Proponowana reakcja:
monitorowanie i dziatania
zapobiegawcze i korygujgce.

2. Spodziewany efekt: utrzymanie i
aktualizacja tresci portalu.

3. Bez zmian w zakresie danego ryzyka
w stosunku do poprzedniego okresu
sprawozdawczego.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Zatgcznika do wzoru raportu nie wypetniono, gdyz w danym kwartale nie zostato udzielone zamdwienie
publiczne na nowy system informatyczny (ij. nieistniejgcych przed udzieleniem zamdwienia), w ktérym
budowane oprogramowanie szacowane jest na kwote powyzej 10 min zt (z wytgczeniem systemow
informatycznych budowanych w modelu in-house)

9. Dane kontaktowe:

Olga Dzikowska-Diduch, Klinika Choréb Wewnetrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Le-

czenia Zylnej Choroby Zakrzepowo — Zatorowej,

Warszawski Uniwersytet Medyczny, olga.dzikowska-diduch@wum.edu.pl

606-444-136

WARSZAWSKI

Elektronicznie
podpisany przez Piotr
Pruszczyk
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