Zalacznik do uchwaly nr 10

Komitetu Rady Ministréw do Spraw Cyfryzacji

z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za Il kwartat 2021 roku

(dane nalezy wskaza¢ w zakresie odnoszacym sie do okresu sprawozdawczego)

Tytut projektu

Rozwdéj Systemu Digitalizacji Akt Postepowan Przygotowawczych w

Sprawach Karnych (iSDA 2.0)

Whnioskodawca

Minister Sprawiedliwosci

Beneficjent

Prokuratura Krajowa

Partnerzy

Nie dotyczy

Zrodto finansowania

Program Operacyjny Polska Cyfrowa O$ Priorytetowa 2 ,E- admini-
stracja i otwarty urzad” Dziatanie 2.1. ,Wysoka dostepnos¢ i jakos¢ e-

ustug publicznych”

Czes$¢ 88 budzetu panstwa- powszechne jednostki organizacyjne

prokuratury

Catkowity koszt
projektu

154 323 095,89 zt

Catkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne

154 323 095,89 zt

Okres realizacji
projektu

Data rozpoczecia realizacji Projektu: 01-01-2019
Data zakonczenia realizacji Projektu: 31-12-2021

Podpisano aneks nr 3 do porozumienia o dofinansowanie projektu.

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znakow>

Nie dotyczy

2. Postep finansowy

Czas realizacji projektu

Wartos¢ srodkéw wydatkowa-

Wartos¢ srodkéw zaangazowa-

nych nych
83% 1. 78,45% 99 %
2. 66,13%

3. Postep rzeczowy <maksymalnie 5000 znakow>

Kamienie milowe




Nazwa Powigzane Planowany | Rzeczywisty ter- Status realizacji kamienia
wskazniki termin min osiagniecia milowego
projektu ! osiagnie-
cia
Podpisanie umowy z 02-2019 03-2019 Osiagnigty. Termin zakta-
wykonawcg ustug dany pierwotnie zostat prze-
budowy i wdrozenia kroczony ze wzglgdu na
PROK-SYS (POS4) op6znienie podpisania poro-
zumienia o dofinansowanie i
nastgpnie uzyskania decyzji
0 zapewnieniu finansowania
projektu.
Weryfikacja projektu 07-2019 08-2019 Osiagnigty. Termin zakta-
wykonawczego dany pierwotnie zostat prze-
PROK-SYS i analizy kroczony z powodu przesu-
biznesowej (POS4) nigcia terminu podpisania
umowy z wykonawca.
Akceptacja scenariu- 12-2020 12-2020 Osiagniety. Termin zakta-
szy testowych przez dany pierwotnie zostat prze-
Zamawiajacego kroczony ze wzgledu na
(POS 4) ograniczong mozliwo$¢ wy-
konywania prac zwigzanych
Z przygotowaniem oprogra-
mowania, wynikajacg z
ograniczenia zwigzanych z
epidemiag COVID-19.
Przygotowanie wer- 12-2020 12-2020 Osiagniety. Termin zakta-
sji testowej PROK- dany pierwotnie zostat prze-
SYS (POS4) kroczony ze wzglgdu na
ograniczong mozliwo$¢ wy-
konywania prac zwigzanych
Z przygotowaniem oprogra-
mowania, wynikajaca z
ograniczenia zwigzanych z
epidemig COVID-19.
Przygotowanie wer- 07-2021 Status realizacji: Przeprowa-

sji pilotazowej
PROK-SYS(POS4)

dzane sa testy wersji przeka-
zanej przez Wykonawce. W
efekcie poprawy zidentyfi-
kowanych na etapie testowa-
nia bledoéw Wykonawca
przygotuje wersje pilota-
Zowa a nastepnie wdroze-
niowg oprogramowania Sys-
temu PROK-SYS. Przygoto-
wano srodowiska nieproduk-
cyjne Systemu, trwa przygo-
towania srodowiska produk-
cyjnego, na ktorym zainsta-
lowana zostanie wersja
wdrozeniowa (produkcyjna).

! Sekcja dotyczy projektéw realizowanych ze érodkéw UE




Nazwa Powigzane Planowany | Rzeczywisty ter- Status realizacji kamienia
wskazniki termin min osiagniecia milowego
projektu ! osiagnie-
cia
Odbior PROK-SYSi | 1 (1szt) 12-2021 Planowany
uruchomienie ushug | 2 (1 szt.)
(POS4) 3 (1szt)
4 (150 000
szt./rok)
Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)
Wartos¢ osiagnieta
N Jedn. Wartosé FIERERTEmT e | o poczqtkuqlgaal?za-
azwa . min osiagnie- - X
miary docelowa cia cji projektu (narasta-
jaco)
1.Liczba ustug publicz- Szt. 1 12-2021 0
nych udostepnionych on-
line o stopniu dojrzatosci
€0 najmniej 4 - transakcja
2. Liczba udostepnionych | Szt. 1 12-2021 0
ushug wewnatrzadmini-
stracyjnych (A2A)
3.Liczba uruchomionych | Szt. 1 12-2021 0
systemow teleinforma-
tycznych w podmiotach
wykonujacych zadania
publiczne
4.Liczba zatatwionych Szt./rok 150 000 12-2021 0
spraw poprzez udostep-
niong on-line ustugg pu-
bliczng

4. E-ustugi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znakow>

Plano- Rzeczy-
wana wista
Nazwa data data Opis zmian
wdroze- wdroze-
nia nia
Udostepnianie zdigitalizowa-
nych akt postepowan przygo- | 12-2021 Nie dotyczy
towawczych uprawnionym
obywatelom i przedsigbior-
com (A2C/A2B)
Przekazywanie akt oraz da- 12-2021 Nie dotyczy
nych o sprawie uprawnionym
organom (A2A)




5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <mak-

symalnie 2000 znakow>

Plano- Rzeczy-
wana wista
Nazwa data data Opis zmian
wdroze- wdroze-
nia nia
Zdigitalizowane akta spraw 12-2021 Zdigitalizowane akta spraw postepowan przy-
postepowan przygotowaw- gotowawczych w sprawach karnych
czych w sprawach karnych

6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000

znakow>

Nazwa produktu

Planowana

data wdrozenia

Rzeczywista
data wdrozenia

Komplementarnosé wzgledem pro-
duktow innych projektow

System informatyczny
PROK-SYS

12-2021

PESEL-2- pobieranie danych osdb fi-
zycznych- integracja planowana
KRK- pobieranie danych o karalno-
$ci osOb- integracja planowana

KRS- pobieranie danych oso6b praw-
nych- integracja planowana
Noe.NET- pobieranie danych os6b
pozbawionych wolnosci - integracja
planowana

KCIK- pobieranie danych dot. infor-
macji kryminalnej- integracja plano-
wana. Do czasu przygotowania no-
wej wersji systemu KCIK integra-
cja KCIK i PROK-SYS nie za-
ktada bezposredniej wymiany da-
nych pomiedzy systemami. Za-
ktada si¢, ze komunikacja odby-
wac si¢ bedzie za posrednictwem
SNP (Systemu Niejawnego Poli-
cji). W ten sposob PROK-SYS za-
pewnia¢ bedzie wymiang informa-
cji (rejestracje i zapytania) z sys-
temem KCIK.

CEPIK- pobieranie danych o kierow-
cach, pojazdach i wtascicielach po-
jazdow- integracja planowana
REGON- pobieranie danych podmio-
tow prowadzacych dziatalno$¢ go-
spodarcza - integracja planowana
EKW- pobieranie danych o nierucho-
mosciach- integracja planowana
UUDoD- pobieranie danych o docho-
dach podatnikow- integracja plano-
wana- integracja planowana

KSI- dostep do bazy danych Schen-
gen - integracja planowana




Nazwa produktu Planowana Rzeczywista
data wdrozenia | data wdrozenia

Komplementarnos¢ wzgledem pro-
duktéw innych projektow

DZ- pobieranie danych o zastrzezo-
nych dokumentach - integracja pla-
nowana

Pobyt v.2- pobieranie danych o cu-
dzoziemcach - integracja planowana
CEIDG- pobieranie danych osob fi-
zycznych prowadzacych dziatalnosé
gospodarcza- integracja planowana
ZP1liWZPU- pobieranie danych o po-
lisach i szkodach komunikacyjnych-
integracja planowana

TERYT- pobieranie danych o po-
dziale terytorialnym kraju- integracja
planowana

RSPTS- pobieranie danych o spraw-
cach przestepstw na tle seksualnym-
integracja planowana

ePUAP- narzedzie identyfikacji uzyt-
kownikéw e- ustug - integracja pla-
nowana

Sady- przekazywanie zdigitalizowa-
nych akt - integracja planowana
Policja- przekazywanie zdigitalizo-
wanych akt- integracja planowana
ABW- przekazywanie zdigitalizowa-
nych akt- integracja planowana
CBA- przekazywanie zdigitalizowa-
nych akt- integracja planowana
Systemy operatorow telekomunika-
cyjnych- pobieranie danych o uzyt-
kownikach telefoné6w komorkowych
- integracja planowana

System MSEPO- pobieranie danych
dot potwierdzen odbioru przesytek
pocztowych - integracja planowana

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znakow>

Ryzyka wptywajace na realizacje projektu

Prawdopodobien-

Sita oddziaty- e Sposéb zarzadzania
Nazwa ryzyka ., stwo wystapienia ryzykiem
ryzyka
Duza Srednie Podejmowane dziatania

Nieterminowe lub niezgodne z ja-
koscig wykonanie produktow
przez wykonawce PROK-SYS
(POS4)

zarzadcze (zaradcze)
Wprowadzenie do me-
chanizmow zarzadzania
procedur monitorowania
przyrostu i jakoS$ci prac
w ramach realizacji eta-
pOw umowy przez Wy-




Nazwa ryzyka

Sita oddzialy-
wania

Prawdopodobien-
stwo wystapienia
ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

konawce. Wprowadze-
nie mechanizmoéw iden-
tyfikacji wptywu op6z-
nien na termin zakon-
czenia realizacji pro-
jektu.

Spodziewane lub fak-
tyczne efekty tych dzia-
fanh

Na skutek wdrozenia
wskazanych dziatan zi-
dentyfikowano brak
mozliwosci realizacji
umowy w terminie reali-
zacji projektu, na skutek
czego przygotowano
wniosek o zmiang¢ poro-
zumienia o dofinanso-
wanie. W okresie spra-
wozdawczym anekso-
wano porozumienie 0
dofinansowanie pro-
jektu.

Zmiana w odniesieniu
do poprzedniego okresu
sprawozdawczego.
Ryzyko okreslone w po-
przednim okresie spra-
wozdawczym zmateria-
lizowalo si¢ i podjgto
dziatania stanowigce od-
powiedz na zagadnienie
Z tym zwigzane. Mimo
to ze wzgledu na trwa-
jaca sytuacje epide-
miczng nie jest mozliwe
uznanie ryzyka za za-
mknigte i wymaga ono
dalszego monitorowa-
nia.

Niewystarczajace zasoby ludzkie

Duza

Srednie

Podejmowane dziatania
zarzadcze (zaradcze)
Reakcja na ryzyko po-
winna obejmowac:

- analiz¢ zadan niezbed-
nych do wykonania na
etapie testowania i
wdrazania Systemu,

- identyfikacj¢ pracow-
nikow posiadajacych




Nazwa ryzyka

Sita oddzialy-
wania

Prawdopodobien-
stwo wystapienia
ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

kompetencje do petnie-
nia tych r6l w jednost-
kach organizacyjnych
prokuratury,

- zmiang struktury rol w
zespole projektowym
(przy uwzglednieniu no-
wych cztonkow ze-
spotu),

- delegowanie wybra-
nych osob do pracy w
Prokuraturze Krajowej,
- wdrozenie nowych
cztonkéw zespotu pro-
jektowego w realizacje
przypisanych im zadan
projektowych (transfer
wiedzy na temat obec-
nego stanu projektu w
zakresie niezbednym do
wykonywania przypisa-
nych im zadan)
Spodziewane lub fak-
tyczne efekty tych dzia-
fan

Wskazane dziatania
maja zapewni¢ mozli-
wos¢ efektywnego
wspotdziatania zama-
wiajacego z Wyko-
nawca kluczowego za-
moéwienia w projekcie
(POS4) w sposob
umozliwiajacy termi-
nowe wytwarzanie pro-
duktow.

Zmiana w odniesieniu
do poprzedniego okresu
sprawozdawczego.

W odniesieniu do po-
przedniego okresu spra-
wozdawczego przepro-
wadzono cze$¢ dziatan
wynikajacych z planu
reakcji na ryzyko ale ko-
nieczne jest ich konty-
nuowanie w kolejnych
okresach sprawozdaw-
czych w zwigzku z
czym nie zmienia si¢ pa-
rametréw oceny ryzyka




Prawdopodobien-

Sita oddziaty- e Sposéb zarzadzania
Nazwa ryzyka . stwo wystapienia :
wania ryzykiem
ryzyka
w tym okresie sprawoz-
dawczym.
Srednia Duze Podejmowane dziatania

Opoznienia zwigzane z COVID

zarzadcze (zaradcze)
Monitorowanie wplywu
COVID na realizacj¢ za
dan projektowych po-
przez identyfikacje za-
dan, ktore nie moga by¢
wykonywane z wzgledu
na ograniczenia zwia-
zane z epidemig oraz
monitorowanie wptywu
powstatych w ten spo-
sob opo6znien n realiza-
cje umoéw w ramach
projektu. W efekcie ko-
nieczne moze by¢ wpro-
wadzanie zmian w har-
monogramach szczego-
towych poszczegdlnych
kontraktow, przygoto-
wanie aneksow do
umow z wykonawcami
oraz w przypadku gdy
decyzje projektowe w
tym zakresie wptywaja
na zalozenia projektu
jako catosci przygoto-
wanie zmian na pozio-
mie calego projektu.
Spodziewane lub fak-
tyczne efekty tych dzia-
fan

Wskazane dziatania
majg zapewnié realiza-
cje projektu zgodnie z
rzeczywistym stanem
Zaawansowania prac
oraz dostosowanie za-
wartych umow do op6z-
nien wynikajacych z
COVID a takze umozli-
wia¢ koordynacj¢ dzia-
tan pomiedzy zawartymi
umowami, w sytuacjach
gdy opdznienia wply-
waja na realizacj¢ zadan
integrujacych.




Nazwa ryzyka

Sita oddzialy-
wania

Prawdopodobien-
stwo wystapienia
ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

Zmiana w odniesieniu
do poprzedniego okresu
sprawozdawczego.
Monitorowanie opdz-
nien wskazato na ich
wplyw na terminy reali-
zacji zadan w ramach
umowy POS4. Opdznie-
nia wystepowac beda
rowniez w kolejnych
okresach sprawozdaw-
czych dlatego konieczne
jest kontynuowanie po-
dejmowanych dziatan w
kolejnych okresach
sprawozdawczych w
zwiazku z czym nie
zmienia si¢ parametréw
oceny ryzyka w tym
okresie sprawozdaw-
czym.

Ryzyka wptywajace na utrzymanie efektéw projektu

Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienst
wo wystagpienia
ryzyka

Sposoéb zarzadzania
ryzykiem

Niskie zainteresowanie uzytkow-
nikéw wykorzystaniem produk-

tow Projektu.

Duza

Niskie

Podejmowane dzialania za-
rzadcze (zaradcze)

Zapewnia si¢ udziat
przedstawicieli
uzytkownikow w realizacji
zadan projektowych na
wszystkich etapach
realizacji oraz prowadzi si¢
szkolenia oraz prezentacje
produktoéw projektu,
majgcych wptyw na
interesariuszy.
Spodziewane lub faktyczne
efekty tych dziatan

Mozliwo$¢ zglaszania
uwag odzwierciedlajacych
rzeczywiste potrzeby
interesariuszy wzmacnia
stopien akceptacji
produktow.




Zmiana w odniesieniu do
poprzedniego okresu spra-
wozdawczego
Interesariusze angazowani
sg w dziatania realizowane
w danym okresie sprawoz-
dawczym adekwatnie do
harmonogramu realizacji
projektu. W opisywanym
okresie sprawozdawczym
przedstawiciele interesariu-
szy uczestniczyli w testach
funkcjonalnosci. Konieczne
jest kontynuowanie podej-
mowanych dziata w kolej-
nych okresach sprawoz-
dawczych w zwigzku z czym
nie zmienia sie parametréw
oceny ryzyka w tym okresie
sprawozdawczym.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe:

tukasz Wosik (Zastepca Kierownika Projektu)
Biuro Informatyzaciji i Analiz Prokuratury Krajowej
Mail:lukasz.wosik@pk.gov.pl

Tel: 607 383 515

Signature Not Verified
e
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