Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za lIl kwartat 2020 roku

Utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsigbiorcéw

Tytutl projektu. - - Transportu Drogowego
Wnioskodawca Giéwny Inspektorat Transportu Drogowego
BC neficjent - Glowny Inspektorat Transportu Drogowego
P muy Brak

.1 projektu ,Utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsieg-
| biorcéw Transportu Drogowego” w ramach Programu Operacyjnego
.| Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, O$ Priorytetowa nr 2 ,E-admini-

| stracja i otwarty rzad”, Dziatanie nr 2.1 ,Wysoka dostepno$c¢ i jako$¢

Budzet panstwa — czes¢ budzetowa nr 39 - Transport

Porozumienie nr POPC.02.01.00-00-0090/18-00 o dofinansowanie

e-ustug publicznych”.

| 18 103 795,84 PLN

Wartos$¢ projektu brutto:

116 603 795,84 PLN

Warto$¢ projektu brutto:

| - data zakonczenia realizacji projektu: 31.12.2020 .

- data rozpoczecia realizacji projektu: 01.01.2018 r.

1. Otoczenie prawne

Zgodnie z art. 16 rozporzadzenia Parlamentu i Rady (WE) 1071/2009 z dnia 21 pazdziernika 2009 r. ustanawiajg-
cego wspélne zasady dotyczace warunkéw wykonywania zawodu przewoznika drogowego i uchylajgce dyrektywe
Rady 96/26/WE kazde panstwo czionkowskie prowadzi krajowy rejestr elektroniczny przedsigbiorcow transportu
drogowego, ktérzy od wyznaczonego przez to parstwo wiasciwego organu uzyskali zezwolenie na wykonywanie

zawodu przewoznika drogowego.

Ponadto, ustawg o zamianie ustawy o transporcie drogowym z dnia 4 listopada 2016 r., ktéra zostata opublikowana
w Dzienniku Ustaw w dniu 30 listopada 2016 r., wprowadzono przepisy o utworzeniu KREPTD z terminem wej$cia
w zycie w dniu 30 listopada 2017 r. Wskazana ustawa data podstawy do utworzenia samego rejestru jak
i e-ustug zwigzanych z jego obstuga.

2. Postep finansowy

Czas realizacji projektu \II‘Vartoéé $rodkéw wydatkowa Wartos¢ érodkéw zaangazowa
ych nych
91,66 % 1. 81,31% 85,95 %
2. 80,39%
3. 88,65%
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3. Postep rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa

Zakupy infrastruktury
sieciowej i serwerowej.

Céiqgniety

Wyb6r wykonawcy w
ramach przetargu na
,Budowe, wdrozenie,
utrzymanie i rozwoj
Krajowego Rejestru
Elektronicznego Przed-
siebiorcow Transportu
Drogowego”.

Osiagniety

Wdrozenie wersji pod-
stawowej.

09-2017

09-2017

Osiagniety

Uruchomienie aplikacji
dia starostw i organéw
kontrolnych oraz API
dostepowego.

03-2018

04-2018

Osiagniety - kamier milowy
osiggniety w dniu 13.04.20" 8 r.
W dniu 31.01.2018 r. GITD pod-
pisato aneks do umowy z wyko-
nawcg KREPTD na mocy, kt6-
rego przesunieto termin odbioru
przedmiotowego kamieria milo-
wego na dzieri 13.04.2018

Integracja z rejestrami
paristwowymi oraz
wdrozenie aplikaciji ra-
portowej

11-2018

11-2018

Osiagniety

Wdrozenie wersji doce-
lowej systemu KREPTD
oraz udostepnienie API
dostepowego do da-
nych publicznych

05-2019

05-2019

Osiagniety

Wdrozenie hurtowni da-
nych.

05-2020

10-2019

Osiggniety

Rozbudowa integracji z
Transbit i przygotowa-
nie APl do nowego sys-
temu dziedzinowego
obstugujacego procesy
biznesowe BTM.

11-2020

09-2020

Osiagniety

Zakonczenie utrzyma-
nia systemu przez wy-
konawce wytonionego
w przetargu na ,Bu-
dowe, wdrozenie, utrzy-
manie i rozwdj Krajo-
wego Rejestru Elektro-
nicznego Przedsigbior-
c6w Transportu Drogo-
wego”

12-2020

Planowany

Zakonczenie projektu

2020-12-31

Planowany

! Sekcja dotyczy projektéw realizowanych ze srodkéw UE
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Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)

KREPTD popetnionych w
Polsce przez zagraniczne
przedsiebiorstwa transportu
drogowego (posiadajgce
siedzibe

: . Warto$é¢ osiagnieta
Nazwa Jedn. Wartos¢ ::f‘:;"”:;‘; od poczatku realiza-
miary docelowa : cji projektu (narasta-
gnigcla jaco)
Przestrzen dyskowa serwe- B Wartos¢ docelowa - 20 09-2017 20
rowni
Liczba pracownikéw podmio-
téw wykonujacych zadania
publiczne nie bedacych pra- | osoby Warto$¢ docelowa - 25 12-2020 25
cownikami IT, objetych
wsparciem szkoleniowym
Liczba pracownikéw podmio-
tow wykonujacych zadania
publiczne niebedacych pra- osoby . 12-2020 10
cownikami IT, objetych Warto$¢ docelowa - 10
wsparciem szkoleniowym -
kobiety
Liczba pracownikéw podmio-
tow wykonujacych zadania 15
publiczne osoby Warto$¢ docelowa - 15 12-2020
niebedacych pracownikami
IT, objetych wsparciem szko-
leniowym - mezczyzni
Liczba rejestréw publicznych | szt. Warto$¢ docelowa - 1 12-2020 1
0 poprawionej interoperacyj-
nosci
Moc obliczeniowa serwe- teraflops Wartos¢ docelowa - 5 09-2017 5
rowni
% poprawnie obstuzonych % Wartos¢ docelowa - 09-2017 Warto$¢ aktualna —
komunikatéw przekazanych 98% (data potacze- 96,59%
zERRU nia z ERRU)
Szybko$¢ reakcji na komuni- | Sek. Warto$¢ docelowa - 60 09-2017 Warto$é aktualna —
katy przesytane z ERRU sekund (data potacze- ponizej 10 sekund
do dnia 30 stycznia nia z ERRU)
2019 r., pdzniej 10 se-
kund
% przedsiebiorcow posiada- | % Wartos¢ docelowa - 03-2018 Wartos¢ aktualna —99%
jacych zezwolenie na wyko- 95%
nywanie zawodu przewoz-
nika drogowego wydane w
Polsce, zarejestrowanych w
KREPTD
% os6b, ktérym uprawnione | % Wartoé¢ docelowa - 12-2020 Warto$¢ aktualna —
organy w Polsce odebraly 95% 86,21 %
zdolnos$é do kierowania ope-
racjami transportowymi, za- Nastapit spadek wskaz-
rejestrowanych w KREPTD nika ze wzgledu na nie-
przestanie danych przez
wilasciwe Starostwa. Jed-
noczes$nie informujemy,
ze informacja z prosba o
uzupetnienie danych zo-
stata juz skierowana do
odpowiednich urzedow.
% powaznych naruszen za- | % Warto$¢ docelowa - 12-2020 Warto$¢ aktualna —
rejestrowanych w rejestrze 95% 98,28 %
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Wartoé osiagnigta
Jedn. Wartosé Planowany | o4 1oczatku realixa-

miary docelowa termin osiy- | cii projektu (narasta-
gniecta jaco)

Nazwa

w krajach, w ktérych zinte-
growano krajowy rejestr
przedsigbiorstw transportu
drogowego z ERRU), o kt6-
rych poinformowano z wyko-
rzystaniem systemu
KREPTD Krajowy Punkt
Kontaktowy kraju siedziby
przedsigbiorstwa, ktére po-
petnito naruszenie

Liczba uruchomionych syste- | Szt. Warto$¢ docelowa - 1 09-2017 Warto$¢ aktualna —
moéw teleinformatycznych

Liczba udostepnionych ustug | Szt. Wartos¢ docelowa — 4 05-2019 Wartos¢ aktualna — +
wewnatrz administracyjnych
(A2A)

Liczba ustug publicznych | Szt. Wartoéc¢ docelowa — 2 11-2017 Wartos¢ aktuaina -2
udostepnionych on-line o
stopniu dojrzatosci 3 (A2B i
A2C).

Liczba zatatwionych spraw Szt. Warto$¢ docelowa - 12-2020 Wartos$é aktualna - 29
poprzez udostepniong on- 5.000 rocznie (pomiar
line ustuge publiczna. bedzie mozliwy od mo-
mentu  uruchomienia
aplikacji raportowej)

4. E-ustugi A2A, A2B, A2C

: {#enia. | 2enia:

1. A2C 09-2017 08-2017 Zrealizowane
Ustuga udostepniania on-line
obywatelom publicznych danych
przedsiebiorcéw transportu dro-
gowego

2. A2B/A2C 09-2017 09-2017 Zrealizowane
Ustuga udostepniania przedsie-
biorcom transportu drogowego i
zarzadzajgcym transportem
kompletu danych zgromadzo-
nych na ich temat za posred-
nictwem platformy ePUAP przy
pomocy dedykowanego formu-
larza.

3. A2A 03-2018 04-2018 Zrealizowane

Ustuga sieciowa dla urzedow
organdw terytorialnych (staro-
stowie i prezydenci miast na
prawach powiatu) w zakresie
wymiany danych rejestrowa-
nych w KREPTD.

4. A2A 03-2018 04-2018 Zrealizowane

Ustuga sieciowa dla organéw
kontrolnych w zakresie wymiany
danych rejestrowanych w
KREPTD.
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Planowana | Rzeczywista
Nazwa data wdro- | data wdro- | Opis zmian
Zenia Zenia
5. A2A 11-2020 09-2020 Zrealizowane
Ustugi sieciowe komunikacji z
systemami Transbit i ST CEN.
6. A2A 11-2018 11-2018 Zrealizowane
Ustuga sieciowa aplikaciji rapor-
towej.

5. Udostepnione mformacje sektora publicznego i i zdlgltallzowane zasoby

Plano- Rzeczy-
; wana wista LA
Nazwa | data data Opis zmian
E wdroze- | wdroze- o
nia nia
Nie dotyczy

6. Produkty koncowe pro;ektu (|nne niz wskazane w pkt 4 i 5)

niczny Przedsiebiorcéw
Transportu Drogowego —
wersja docelowa.

o | Rzeczywista -
S am wﬂmﬁenﬁa data wdmiema
Krajowy Rejestr Elektro- 05-2019 052019 —oPUAP2: Komplementamosé projektu

KREPTD z projektem ePUAP2 wyste-
puje w zakresie wykorzystania me-
chanizméw uwierzytelniania Profilu
Zaufanego oraz formularzy elektro-
nicznych.

. Komplementarno$¢ projektu KREPTD

z projektem Budowa Krajowego We-
zta |dentyfikacji Elektronicznej w za-
kresie wykorzystania ustugi SSO - lo-
gowanie uzytkownikéw do aplikaciji.

. Centralna Ewidencja i Informacja o

Dziatalnosci Gospodarczej: Komple-
mentarno$é projektu KREPTD z pro-
jektem Centralna Ewidencja i Informa-
cja o Dziatalno$ci Gospodarczej wy-
stepuje w zakresie wykorzystania da-
nych zgromadzonych w CEIDG do
weryfikacji podmiotéw zgloszonych do
KREPTD.

. System Informacyjny Statystyki Pu-

blicznej (SISP): Komplementarnosé
projektu KREPTD z projektem System
Informacyjny Statystyki Publicznej
wystepuje w zakresie wykorzystania
danych zgromadzonych w rejestrze
REGON do weryfikacji podmiotow
zgtoszonych do KREPTD.

. System Informacyjny Statystyki Pu-

blicznej 2 (SISP2): Komplementar-
no$¢ projektu KREPTD z projektem
System Informacyjny Statystyki Pu-
blicznej 2 wystepuje w zakresie wyko-
rzystania danych zgromadzonych w
rejestrze REGON do weryfikacji pod-
miotow zgtoszonych do KREPTD.
Projekt SISP 2 stanowi kontynuacje
projektu SISP 1 (rozbudowa systemu,
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Nazwa produktu Planowana Rzeczywista Komplementarno$¢ wzgledem pro-
data wdrozenia | data wdrozenia | duktéw innych projektéw

modernizacja i udostepnienie Jocat-
kowych danych).

7. Ryzyka
Ryzyka wplywajace na realizacje projektu
. | Prawdopodobieri- ‘ ,
Nazwa ryzyka Siia mw' stwo wystapienia ry- Sposéb zarzadzania ry-
wania zykiem
. » zyka

Z uwagi na zaistniate na terytorium Duza Wysokie Unikanie/eliminacja — zmiana

Rzeczpospolitej Polskiej problemy charakteru dziatan. Do takich

wynikajgce z rozprzestrzeniania sie dziatari nalezy m.in. praca

wirusa COVID 19 moze zaistnie¢ zdalna, zachowanie srodkow
nieterminowa realizacja zaplanowa- ostrozno$ci zwigzanyc1 pan-

nych prac zwigzanych ze zmianami demig COVID 19.

w aplikacji KREPTD. Nie nastgpita zmiana v’ za-
kresie ryzyka w stosunku 1o
poprzedniego okresu spra-
wozdawczego. ]

Fluktuacja kiluczowych os6b zaanga- | Duza Srednie Dziatania majace na celu

zowanych w projekt posiadajgcych zmniejszenie prawdopodo-

szczegbtowa wiedze o systemie i biefstwa i skutkow ryz/ka -

jego dalszych potrzebach rozwojo- redukcja ryzyka polegsjgca

wych. m.in. na zastepowaniu osob
bioracych udziat w projekcie
zgodnie z Planem Ciaggtosci
Dziatania. Nie nastapita
zmiana w zakresie ryzvka w
stosunku do poprzedniegc
okresu sprawozdawczego |

Ryzyka wplywajace na utrzymanie efektéw projektu

Nazwa ryzyka Sita Pr;\:dqstq oi:i:i:“ Sposo6b zarzadzamia
ddzialywania ystap ryzykiem
° ryzyka
Nie dotyczy

8. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy.

9. Dane kontaktowe:

Marek Koztowski, Kierownik Projektu — Gtéwny Inspektorat Transportu Drogowego
marek.kozlowski@gqitd.gov.pl
Tel. 22 220 4215
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