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realizacji projektu

Osoba kontaktowa Michat mszpakowski@eagle.net.pl | 512226210
Szpakowski

1. POWODY PODJECIA PROJEKTU
1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb

Celem projektu jest opracowanie nowej wersji Systemu Obstugi Adwokatury (e-SOA v.2.0) — ktory
stanowi¢ bedzie docelowo gtéwny produkt projektu. System ten zastgpi poprzednig wersje e-
SOA v.1.0, realizujgc przy tym szereg ulepszen technologicznych i nowych rozwigzan, w tym
integracji z nowymi podmiotami takimi jak np. Prokuratura Krajowa, Polska Wytwérnia Papieréw
Wartosciowych, co poszerzy mozliwosci interoperacyjnosci. Bedzie oferowat takze zupetnie
nowe niedostepne dotychczas dla grupy odbiorcow funkcjonalnosci.

Obecna wersja systemu (e-SOA v.1.0) nie spetnia aktualnie wszystkich oczekiwan zaréwno grupy
docelowej jak wymogow technologicznych i bezpieczenstwa. W trakcie analizy i rozméw z
aktualnymi odbiorcami systemu zgtoszone zostaty liczne potrzeby co do nowych usprawnien i
funkcjonalnosci na ktére odpowiedzig bedzie wtasnie opracowanie nowego systemu e-SOA 2.0.
Wprowadzona zostanie min. mozliwos¢ ptatnosci online na sktadki cztonkowskie, co do tej pory
nie byto mozliwe a takze kazda informacja o zmianie statusu sprawy zostanie wystana do
odbiorcy za pomocag SMS.

Ponadto system bedzie bardziej przyjazny i intuicyjny pod katem User Experience (UX) a takze
zapewni wysokg dwusktadnikowg (2FA) ochrone w kontekscie cyberbezpieczenstwa, co pozwoli
na bezpieczne korzystanie i przesytanie poufnych informaciji. System bedzie umozliwiat tez
bezpieczne i intuicyjnie dziatanie na telefonach komérkowych (do tej pory ze wzgledu na
ograniczenia technologiczne nie byto to mozliwe).

Nowy system zapewni tgcznie 20 modutéw (19 znaczgco ulepszonych: Administracja, Egzaminy,
Generator stron i materiatow, Dyzury, e-Dziennik, i, e-Learning, Formy wykonywania zawodu,
Komunikacja, Krajowy Rejestr Adwokatow i Aplikantow Adwokackich, API, Rejestr podmiotow
wspotpracujgcych, Pomoc, Rejestr cztonkdw, Statystyki i raporty, Tablica ogtoszen,
Ubezpieczenia OC i sktadki, Sprawy z urzedu, Wizytacje, Wnioski; 1 zupetnie nowy: Zarzgdzanie
posiedzeniami )



Interesariusz

Zidentyfikowany problem

Szacowana
wielkos¢ grupy

Pracownicy Naczelnej
Rady Adwokackiej
(NRA)

- Brak wysokiego zabezpieczenia
dotyczacego zgodnosci z przepisami dot.
RODO

- Brak wystarczajgcej ochrony w kontekscie
cyberbezpieczenstwa (w tym brak
wykorzystania zabezpieczen kont
dwusktadnikowych (2FA), brak zarzadzania
parametrami haset dostepowych, etc.)

- Brak mozliwosci réznicowania dostepéw
dla uzytkownikéw oraz funkcji administratora
nadrzednego, ktéry ma mozliwos¢ logowania
sie do wszystkich uzytkownikéw
administracyjnych czy kont osobistych

- Niewystarczajgcy UX i warstwa graficzna,
ktora jest mato czytelna i nieintuicyjna
poprzez brak konsekwencji,

- Koniecznosc¢ realizowania wielu czynnosci
w sposob manualny (brak funkcjonalnosci w
systemie dot. automatycznego weryfikowania
0s6b pod kagtem mozliwosci posiadania
adresu w domenie adwokatura.pl, brak
funkcjonalnosci generowania zaswiadczen
badz certyfikatow, koniecznos¢ zamykania
edytowanych formularzy, w momencie
zidentyfikowania braku pozgdanych wartosci
stownikowych, w celu ich dodania, etc.)

- Niewystarczajgca optymalizacja procesu
organizowania posiedzen, w tym koniecznos¢
zaangazowania wielu oséb w proces ich
organizacji, przygotowywanie papierowych
kart gtosowania, czasochtonne
przygotowywanie protokotow z posiedzen,
czasochtonny proces udostepniania podjetych
uchwalt, etc.

- Niewystarczajgca efektywnos$¢ planowania
wizytacji — koniecznos¢ prowadzenia tego
procesu w sposob manualny, a nastepnie w
sposob manualny weryfikowacé i monitorowaé
terminy ich realizacji,

- Niewystarczajgca optymalizacja w zakresie
udostepniania danych dot. cztonkéw
adwokatury do instytucji zewnetrznych (sady)
- np. przygotowywanie recznie wykazéw
adwokatow uprawnionych do obrony w
postepowaniu karnym, etc.

- Brak wystarczajacych danych dot. statystyk
wykorzystania okreslonych modutéw systemu
(ograniczony modut statystyczny,
uniemozliwiajacy uzyskanie informaciji
pozwalajgcych na optymalizacje pracy
platformy),
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Interesariusz

Zidentyfikowany problem

Szacowana
wielkos¢ grupy

- Brak mozliwosci walidacji poprawnosci
wprowadzonych adresow z zewnetrznymi
bazami (np. TERYT)

Pracownicy lzby
Adwokackiej

- Brak wysokiego zabezpieczenia
dotyczgcego zgodnosci z przepisami dot.
RODO

- Brak zabezpieczenia dotyczgcego
zgodnosci z przepisami dot. ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych (RODO)

- Brak wystarczajgcej ochrony w kontekscie
cyberbezpieczenstwa (w tym brak
wykorzystania zabezpieczen kont
dwusktadnikowych (2FA), brak zarzgdzania
parametrami haset dostepowych, etc.)

- Brak mozliwosci réznicowania dostepow
dla uzytkownikéw oraz funkcji administratora
nadrzednego, ktéry ma mozliwos¢ logowania
sie do wszystkich uzytkownikéw
administracyjnych czy kont osobistych

- Niewystarczajgcy UX i warstwa graficzna,
ktora jest mato czytelna i nieintuicyjna
poprzez brak konsekwencji,

- Koniecznosc¢ realizowania wielu czynnosci
w spos6b manualny (np, brak zunifikowane;j
bazy danych uczestnikow egzaminu
wstepnego, koniecznos¢ manualnego
wprowadzania informacji o przydzielonych i
wyznaczonych dodatkowych dyzurach w
sgdach karnych dla adwokatéw, brak
funkcjonalnosci generowania zaswiadczen
badz certyfikatow, koniecznos¢ zamykania
edytowanych formularzy, w momencie
zidentyfikowania braku pozgdanych wartosci
stownikowych, w celu ich dodania, etc.),

- Niewystarczajgca optymalizacja procesu
organizowania posiedzen

- Niewystarczajgca efektywnos¢ planowania
wizytacji — koniecznos$c¢ prowadzenia tego
procesu w sposob manualny, a nastepnie w
sposob manualny weryfikowaé i monitorowaé
terminy ich realizacji,

- Niewystarczajgca optymalizacja w zakresie
udostepniania danych dot. cztonkéw
adwokatury do instytucji zewnetrznych (sady)
- np. przygotowywanie recznie wykazéw
adwokatéw uprawnionych do obrony w
postepowaniu karnym, etc.

- Brak wystarczajgcych danych dot. statystyk
- Brak mozliwosci walidacji poprawnosci
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Interesariusz

Zidentyfikowany problem

Szacowana
wielkos¢ grupy

wprowadzonych adresow z zewnetrznymi
bazami (np. TERYT)

- Brak mozliwosci integracji platformy z
systemami zewnetrznymi, co istotnie
ogranicza / blokuje budowanie odpowiednich
realacji rozumianych jako wykorzystanie
potencjatu dostepu do zewnetrznych baz

Cztonkowie Izby
Adwokackiej

- Brak zabezpieczenia dotyczgcego
zgodnosci z przepisami dot. ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych (RODO)

- Brak wystarczajgcej ochrony w kontekscie
cyberbezpieczenstwa, w tym brak
wykorzystania zabezpieczen kont
dwusktadnikowych (2FA),

- Niewystarczajgcy UX i warstwa graficzna,
ktora jest mato czytelna i nieintuicyjna
poprzez brak konsekwencji,

- Koniecznosc¢ realizowania wielu czynnosci
w sposob manualny (np. brak mozliwosci
generowania bazujgcych na znaku
Adwokatura Polska materiatow
marketingowych (w tym np. papieru
firmowego, wizytowek czy teczek, ztozenie
wniosku o przydzielenie patrona sktadane w
formie papierowej, proces rozliczania praktyk
zawodowych aplikanta adwokackiego (w
sgdach i prokuraturach etc.),

- Brak mozliwosci zdalnego zapisywania sie
na dodatkowe nieobowigzkowe dyzury w
sgdach

- Brak mozliwosci automatycznego
synchronizowania kalendarzy na interesujgce
wydarzenia — koniecznos$¢ recznego
dodawania wydarzen do kalendarzy,

- Brak tatwego sposobu optacania sktadki
cztonkowskiej — koniecznos¢ robienia recznie
przelewu z banku

- Brak tatwego dostepu do ofert
komercyjnych oferowanych przez partneréw
(programy lojalnosciowe), w tym uzyskiwania
kodéw promocyjnych oraz mozliwosci
zapisywania sie — koniecznos¢ wykonywania
dodatkowych czynnosci poza systemem, w
celu uzyskania interesujgcych korzysci,

- Brak mozliwosci walidacji poprawnosci
wprowadzonych adreséw z zewnetrznymi
bazami (np. TERYT) co istotnie wptywa na
mozliwos¢ dostarczania informacji do
cztonkéw adwokatury,
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Interesariusz

Zidentyfikowany problem

Szacowana
wielkos¢ grupy

- Brak mozliwosci otrzymania powiadomien
SMS z waznymi informacjami czy
komunikatami, w celu uzyskania informacji
nalezy kazdorazowo weryfikowac¢ komunikaty
na stronie internetowej, czy wiadomosci
otrzymane na adres mailowy.

- Niewystarczajgco efektywny proces
otrzymywania zaswiadczen/certyfikatow o
udziale w wydarzeniach — poprzez wydtuzony
czas ich przygotowania w sposéb manualny,

Studenci Prawa

- Brak wystarczajgcej ochrony w
kontekscie cyberbezpieczenstwa, w tym brak
wykorzystania zabezpieczen kont
dwusktadnikowych (2FA),

- Niewystarczajgcy UX i warstwa graficzna,
ktéra jest mato czytelna i nieintuicyjna
poprzez brak konsekwencji, (w tym np.
koniecznos$c¢ odrebnego rejestrowania sie na
kazdy egzamin, co utrudnia uzytkowanie oraz
jest niewystarczajgco intuicyjne w obstudze, ,
etc.),

- Brak mozliwosci otrzymania powiadomien
SMS z waznymi informacjami czy
komunikatami, w celu uzyskania informacji
nalezy kazdorazowo weryfikowac¢ komunikaty
na stronie internetowej, czy wiadomosci
otrzymane na adres mailowy.

5700

Ministerstwo
Sprawiedliwosci

Ministerstwo Sprawiedliwosci bedzie mogto
korzystac z finalnych efektéw projektu.
System pomoze instytucji w wypetnieniu
obowigzku, o ktérym mowa w art. 58a Prawa
o Adwokaturze, polegajgcym na
udostepnianiu poprzez system
teleinformatyczny okreslonego zbioru danych
np. w zakresie imienia i nazwiska adwokata,
aplikanta adwokackiego lub prawnika
zagranicznego, numeru PESEL, o ile adwokat,
aplikant adwokacki lub prawnik zagraniczny
go posiada, daty uchwaty o wpisie na

liste i numeru wpisu na liste, daty uchwaty o
skresleniu z listy, informacji o zawieszeniu w
czynnosciach zawodowych, w przypadku
adwokatow i prawnikéw zagranicznych -
formy wykonywania zawodu i adresu siedziby
zawodowej, a w przypadku aplikantow
adwokackich — informacji o prawie
zastepowania adwokata.

Prokuratura Krajowa

Prokuratura Krajowa bedzie mogta korzystac z
finalnych efektow projektu. System pomoze
instytucji w wypetnieniu obowigzku




Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana
wielkos¢ grupy

Wypetnienie obowigzku, o ktérym mowa w
art. 58a Prawa o Adwokaturze, polegajagcym
na udostepnianiu poprzez system
teleinformatyczny okreslonego zbioru danych
np. w zakresie imienia i nazwiska adwokata,
aplikanta adwokackiego lub prawnika
zagranicznego, numeru PESEL, o ile adwokat,
aplikant adwokacki lub prawnik zagraniczny
go posiada, daty uchwaty o wpisie na liste i
numeru wpisu na liste, daty uchwaty o
skresleniu z listy, informacji o zawieszeniu w
czynnosciach zawodowych, w przypadku
adwokatéw i prawnikow zagranicznych -
formy wykonywania zawodu i adresu siedziby
zawodowej, a w przypadku aplikantéw
adwokackich - informaciji o prawie
zastepowania adwokata.

Komisja Europejska Komisja Europejska bedzie mogta korzysta¢ z | 1
finalnych efektow projektu. Istnieje realna
potrzeba udostepnienia dla Komisji
Europejskiej danych o cztonkach adwokatury
(takich jak: dane kontaktowe, adresowa,
zawodowe, znajomos¢ jezykéw) w celu
Swiadczenia na portalu https://e-
justice.europa.eu ustugi ,Znajdz prawnika” dla
0gotu spoteczenstwa Unii Europejskiej
wspolnie z Komisjg Europejska.

1.2. Opis stanu obecnego

Aktualnie dostepna jest pierwsza podstawowa wersja systemu - System obstugi adwokatury (e-
SOA v.1.0). System wykonuje obecnie podstawowa dyspozycje art. 58a ustawy z dnia 26 maja
1982 r. - Prawo o Adwokaturze (PoA) w zakresie zapewnienia dostepu za pomoca systemu
teleinformatycznego do list adwokatow i aplikantow adwokackich, przepisy ustaw dotyczace
wyznaczania adwokatow swiadczgcych pomoc prawng z urzedu, przepisy dotyczace organizaciji
i obstugi egzaminéw wstepnych na aplikacje adwokacka, egzaminéw adwokackich, prowadzenia
aplikacji adwokackiej oraz innych czynnosci w zakresie tworzenia warunkéw do swiadczenia
pomocy prawnej, sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przepiséw o wykonywaniu zawodu
adwokata, doskonalenie zawodowe adwokatéw i ksztatcenie aplikantéw adwokackich (art 1 ust.
Tiart. 3ust. 1 PoA).

Obecny system oparty jest na rozproszonych instancjach systemowych, a jego interfejs
uzytkownika nie spetnia wymagan User Experience. Na ten moment wiele funkcji robionych jest
recznie a jego zabezpieczenie nie jest odpowiednie w odniesieniu do aktualnego stanu rozwoju
technologii IT.

Aktualna wersja systemu e-SOA v.1.0 ze wzgledu na okres eksploatacji, aktualnie przestarzatosé
technologii i zmieniajgce sie otoczenie prawno-normatywne nie moze by¢ dalej utrzymywana ani
rozwijana. Zmiany normatywne dotyczg cyfryzacji wymiaru sprawiedliwosci, ktére wymuszajg
zmiany w e-SOA, ktére na tym etapie sg bardzo trudne, czasochtonne i kosztowne do
implementacji, takie jak dostosowanie do e-doreczen czy dostosowanie do wymogow



niezawodnosci w zakresie sktadania wnioskéw za posrednictwem portalu informacyjnego
sgddéw powszechnych.

Aktualne srodowisko wykorzystane do obstugi e-SOA 1.0 PHP jest przestarzate i nie pozwala na
szybkie i bezpieczne korzystanie z systemu. System nie umozliwia tez wygodnego korzystania
przy uzyciu telefonéw komorkowych.

2. EFEKTY PROJEKTU

2.1. Cele i korzysci wynikajgce z projektu

Cel -1 Zbudowanie i wdrozenie Systemu Obstugi Adwokatury (e-SOA) 2.0
dedykowanego dla Naczelnej Rady Adwokackiej, Okregowych Rad
Adwokackich, Cztonkéw Adwokatury oraz Studentéw prawa zwiekszajgcego
mozliwosci funkcjonalne, komfort uzytkowania platformy (UX) oraz poziom
cyberbezpieczenstwa.

Cel 1. Fundusze Europejskie na Rozwoj Cyfrowy 2021-2027, Priorytet: Il. 2.1.1.
strategiczny |Zaawanasowane ustugi cyfrowe, 2.1.1.1. Cel szczeg6towy: RSO1.2. Czerpanie
korzysci z cyfryzacji dla obywateli, przedsiebiorstw, organizacji badawczych i
instytucji publicznych (EFRR),

2. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z
perspektywa do 2030); cel szczegotowy llI: Skuteczne panstwo i instytucje
stuzgce wzrostowi oraz wtgczeniu spotecznemu i gospodarczemu, Obszar: E-
Panstwo,

3. Strategia Sprawne i Nowoczesne Panstwo 2030, Cel szczeg6towy llI:
,Podniesienie sprawnosci realizacji zadan panstwa poprzez wykorzystanie
technologii cyfrowych i zmiane sposobu dziatania stosownie do mozliwosci,
jakie stwarza technologia”

4. Program Zintegrowanej Informatyzacji Panstwa; cel: 4.2.2. Wzmocnienie
dojrzatosci organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz
usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office),

5. Strategia Cyberbezpieczenstawa Rzeczypospolitej Polskiej na lata
2019-2024, Cel szczego6towy 2 — Podniesienie poziomu odpornosci systemow
informacyjnych administracji publicznej i sektora prywatnego oraz osiggniecie
zdolnosci do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty

Korzysé: Podniesienie poziomu jakosci, tatwosci dostepu, przejrzystosci,
kompleksowosci i uzytecznosci oraz funkcjonalnosci Systemu Obstugi
Adwokatury (e-SOA) 2.0 zgodnie z wymaganiami w obszarze
cyberbezpieczenstwa oraz UX.

KPI: 1. Instytucje publiczne otrzymujgce wsparcie na opracowywanie ustug,

produktéw i procesow cyfrowych

2. Uzytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych ustug, produktéw i
procesow cyfrowych

3. Liczba pracownikéw IT podmiotéw wykonujgcych zadania publiczne
objetych wsparciem szkoleniowym

4. Liczba pracownikéw podmiotow wykonujgcych zadania publiczne nie
bedgcych pracownikami IT, objetych wsparciem szkoleniowym

5. Liczba rejestrow publicznych o poprawionej interoperacyjnosci.

6. Liczba uruchomionych systeméw teleinformatycznych w podmiotach
wykonujgcych zadania publiczne

7. Liczba uruchomionych modutéw w systemie e-SOA 2.0

8. Liczba grup docelowych otrzymujgcych wsparcie w ramach systemu e-SOA




2.0
Wartosé 1.0
aktualna i 2.0
docelowa 3.0
KPI: 4.0
5.0
6.0
7.0
8.6
1.1
2.33000
3.7
4.150
5.1
6.1
7.20
8.7
Metoda 1.Sposéb pomiaru: raport wewnetrzny
pomiaru KPI Zr6dto danych: umowa o dofinansowanie, potwierdzenie wyptywu

dofinansowania

Czestotliwos$¢ pomiaru: na koniec rzeczowej realizacji projektu

2.Sposob pomiaru: statystyki systemu e-SOA 2.0 ; raporty o uzytkownikach
Zrédto danych: raport wewnetrzny pobierany z system e- SOA 2.0 z Modutu
Statystyki | Raporty

Czestotliwos¢ pomiaru: rok po zakonczeniu rzeczowej realizacji projektu
3.Sposdb pomiaru: badania szacunkowe na podstawie analizy list os6b
zatrudnionych

Zrédto danych: podpisane listy obecnos$ci podczas udziatu w szkoleniach,
raport ze szkolen

Czestotliwos¢ pomiaru: na koniec rzeczowej realizacji projektu

4.Sposéb pomiaru: badania szacunkowe na podstawie analizy list oséb
zatrudnionych

Zrédto danych: podpisane listy obecnos$ci podczas udziatu w szkoleniach,
raport ze szkolen

Czestotliwos¢ pomiaru: na koniec rzeczowej realizacji projektu

5.Sposob pomiaru: ztozony wniosek o dofinansowanie, zatozenia projektowe
Zrédto danych: dokumentacja techniczna systemu, raport i protokét z odbioru
system e-SOA 2.0

Czestotliwos¢ pomiaru: na koniec rzeczowej realizacji projektu

6.Sposdb pomiaru: odczyt danych zastanych

Zr6dto danych: dokumentacja techniczna systemu, raport i protokét z odbioru
system e-SOA 2.0

Czestotliwos¢ pomiaru: na koniec rzeczowej realizacji projektu

7.Sposob pomiaru: odczyt danych zastanych

Zrédto danych: dokumentacja techniczna systemu, raport i protokét z odbioru
system e-SOA 2.0 oraz poszczegdlnych modutow

Czestotliwos¢ pomiaru: na koniec rzeczowej realizacji projektu

8.Sposob pomiaru: ztozony wniosek o dofinansowanie, zatozenia projektowe
Zrédto danych: dokumentacja techniczna systemu, raport i protokét z odbioru
system e-SOA 2.0 oraz poszczegdélnych modutéw, raport wewnetrzny
pobierany z system e- SOA 2.0 z Modutu Statystyki | Raporty

Czestotliwos¢ pomiaru: na koniec rzeczowej realizacji projektu




2.2. Udostepnione e-ustugi

Lp. Nazwa e-ustugi Typ | Zakres oddziatywania Poziom
dojrzatosci e-
ustugi
2.3. Udostepnione informacje sektora publicznego i
zdigitalizowane zasoby
Nie dotyczy
2.4. Produkty koncowe projektu
Nazwa produktu Planowana
data
wdrozenia
Materiaty promocyjno-informacyjne 11-2026
Materiaty szkoleniowe 12-2026
Raport z testéw bezpieczenstwa 02-2027
Raport z testow wydajnosci 02-2027
Raport z testéw UX 02-2027
Interfejs API 05-2027
Dokumentacja powykonawcza systemu e-SOA 2.0 05-2027
Infrastruktura 05-2027
System informatyczny e-SOA 2.0 05-2027
3. KAMIENIE MILOWE
Kamienie milowe Planowany
termin
osiaggniecia
Opublikowane zapytanie w Bazie Konkurencyjnosci na wytonienie 2025-06-01
wykonawcy systemu e-SOA 2.0
Wybrany wykonawcy systemu e-SOA 2.0 i podpisanie umowy 2025-08-31
Opublikowane zapytanie ofertowe w Bazie Konkurencyjnosci na 2025-10-31
zapewnienie Infrastruktury
Wybrany wykonawca na zapewnienie Infrastruktury 2025-12-31
Opublikowane zapytanie ofertowe w Bazie Konkurencyjnosci na 2026-04-30
przeprowadzenie audytu bezpieczenstwa
Wybrany Wykonawca na przeprowadzenie audytu bezpieczenstwa 2026-06-30




Kamienie milowe

Planowany

czyli ostateczne oddanie catego systemu informatyczny e-SOA 2.0

termin

osiaggniecia
Wybrany Wykonawca materiatéw promocyjno-informacyjnych 2026-07-31
Zakonczone testy UAT w zakresie modutow podstawowych 2026-11-30
Odebrane ustugi przeprowadzenia audytu bezpieczenstwa w zakresie 2026-11-30
modutéw podstawowych i realizacja zalecen z audytu
Odebrane materiaty promocyjno-informacyjne 2026-11-30
Zakonczona realizacja szkolen w zakresie modutéw podstawowych dla 2026-12-31
uzytkownikéw koncowych i administratoréw
Uruchomione produkcyjne grupy modutéw podstawowych 2026-12-31
Zakonczony okres Stabilizacji grupy modutéw podstawowych (14 2027-02-28
modutéw)
Zakonczone testy UAT w zakresie modutéw dodatkowych 2027-02-28
Odebrane ustugi przeprowadzenia audytu bezpieczenstwa w zakresie 2027-02-28
catosci systemu i realizacja zalecen z audytu
Zakonczona realizacja szkolen w zakresie modutéw dodatkowych dla 2027-03-31
uzytkownikéw koncowych i administratoréw
Uruchomione produkcyjne grupy modutéw dodatkowych 2027-03-31
Odebrane ustugi zapewnienia Infrastruktury 2027-05-31
Odebrana dokumentacja powykonawcza 2027-05-31
Zakonczony okres stabilizacji grupy modutéw dodatkowych (6 modutéw) - | 2027-05-31

4. KOSZTY

4.1. Koszty ogdlne projektu wraz ze sposobem finansowania

Catkowity koszt Netto 4 878 849,03 zt
projektu (netto oraz | Brutto 6 000 984,31 zt
brutto), w tym

Procent 79,71%

dofinansowania ze
srodkéw UE (brutto)

Procent srodkéw z | 20,29%
budzetu panstwa

(brutto)
Podziat catkowitego | 2025 Netto 1 477 513,55 zt
kosztu projektu na Brutto 1 817 341,67 zt
poszczegodlna lata |2026 Netto 2 189 851,83 zt
(netto oraz brutto) Brutto 2 693 517,75 zt
2027 Netto 1 211 483,65 zt
Brutto 1 490 124,89 zt




4.2. Wykaz poszczegdlnych pozycji kosztowych

Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany Uzasadnienie pozyciji
koszt brutto kosztowej (przeznaczenie)
Oprogramowanie | Wykonanie oraz 4936 003,00 zt | Naczelna Rada Adwokacka nie
wdrozenie systemu posiada wtasnych zasobow
e-soa 2.0: programistycznych, w zwigzku z
X analiza czym zleci opracowanie nowej
biznesowa wersji systemu na rynku. Gtowny
W projekt koszt to prace programistyczne i
techniczny testy wykonywane w trakcie prac
M moduty tak by zapewni¢ oczekiwang
systemu funkcjonalnos$¢ aplikacii.
( Administracja,
Egzaminy,

Generator stron i
materiatéw, Dyzury,
e-Dziennik, i, e-
Learning, Formy
wykonywania
zawodu,
Komunikacja,
Krajowy Rejestr
Adwokatéw i
Aplikantow
Adwokackich, API,
Rejestr podmiotéw
wspotpracujgcych,
Pomoc, Rejestr
cztonkdw,
Statystyki i raporty,
Tablica ogtoszen,
Ubezpieczenia OC i
sktadki, Sprawy z
urzedu, Wizytacje,
Whioski,
Zarzgdzanie
posiedzeniami )
wraz z integracjami
N testy
funkcjonalne

N testy UAT

N testy
integracyjne

X migracja danych
z istniejgcych baz
N przygotowanie
infrastruktury

W dokumentacja
techniczna

W dokumentacja
uzytkownika




Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

W uruchomienie
produkcyjne

Infrastruktura

Koszt zakupu
licencji do
potrzebnych
bibliotek i koszt
ustug chmurowych
niezbednych na
etapie
developmentu

71 032,50 zt

Do dziatania systemu mogg byc¢
wymagane licencje np. licencje
dedykowanych bibliotek. Zakres
potrzebnego oprogramowania
zostanie zweryfikowany po etapie
potwierdzenia architektury oraz
Designu.

Dodatkowym kosztem, jest koszt
utrzymania srodowiska
developerskiego i testowego na
wybranym operatorze. Bez
przygotowania tych srodowisk
niemozliwy bytby rozwdj
oprogramowania ani jego
przygotowanie do wejscia na
produkcje. Jest to kluczowy
koszt projektu na rowni z pracami
programistycznymi.

Koszty UX i grafiki

Koszty stworzenia
projektu UX i
projektu
graficznego oraz
koszty
przeprowadzenia
testow wsrod
uzytkownikow
systemu

246 123,00 zt

Istniejgca aplikacja zostata
zaprojektowana wiele lat temu a
kolejne jej moduty byty dodawane
bez przebudowy logiki. W
obecnym czasie zmienity sie
zasady i mozliwosci
projektowania stron a
uzytkownicy oczekujg rozwigzan
nowoczesniejszych. Design
nalezy dostosowac do aktualnych
przyzwyczajen uzytkownikow i
mozliwosci wyswietlania stron na
urzadzeniach mobilnych.
Szczegdtowy UX/UI design
pozwala tez zaoszczedzi¢
kosztéw pracy programistow.

Do przygotowania i pézniejszych
modyfikacji strony potrzebne
beda grafiki (np. ikony) i materiaty
zdjeciowe. Planujemy zakup praw
autorskich do gotowych
materiatéw.

Bezpieczenstwo

Przeprowadzenie
audytu oraz re-
audytu
bezpieczenstwa
systemu, sieci i
infrastruktury w
oparciu m.inn. o

168 000,01 zt

Przeprowadzenie weryfikacji
bezpieczenstwa systemu poprzez
przeprowadzenie audytu jest
niezbedne dla potwierdzenia, ze
system zostat zbudowany i
skonfigurowany w sposob
optymalny




Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

metodyke bazujgca
na wytycznych
OWASP Application
Security
Verification
Standard (ASVS).
w tym analiza kodu
zrodtowego,
przeprowadzenie
testéw podatnosci

pod katem zapewnienia
bezpieczenstwa danych i ustug.

systemu i
pentestow.
Wydajnosé Koszty testéow 25707,00 zt Ze wzgledu na tzw. peaki
rozwigzan obcigzeniowych i (przewidywang wysoka liczbe
wydajnosciowych uzytkownikow, ktorzy loguja sie
modutéw naraz do systemu), konieczne
jest wykonanie testow
obcigzeniowych a nastepnie
umozliwienie odpowiedniego
skalowania infrastruktury w
momencie podwyzszonej liczby
uzytkownikéw jednoczesnie
pracujgcych z systemem.
Szkolenia Szkolenia dla grup | 151 536,00 zt Metoda szkolen pozwala w
docelowych w tym skondensowany sposob
stworzenie przekazac wiedze a materiaty
materiatow, szkoleniowe, w tym nagrania ze
prototypow i bazy szkolen bedg umozliwiaty szybki
danych na potrzeby powrét do omawianych
szkolen w tym najwazniejszych funkcji.
stworzenie czatu,
na ktérym
uzytkownicy moga
uzyskac wsparcie
co do uzytkowania
nowej wersji
serwisu.
Dziatania Koszt dziatan 22 582,80 zt Dziatania niezbedne do
informacyjno- promocyjno - wypromowania projektu i
promocyjne informacyjnych: poinformowania jego odbiorcéw

przygotowanie
podstrony www o
projekcie, dziatania
informacyjne dla
uzytkownikoéw oraz
zainteresowanych
podmiotéw wraz z
materiatami
wyjasniajgcymi
zmiany, organizacja

oraz spoteczenstwa o
wykorzystaniu na cen cel
srodkéw unijnych




Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

konferencji
dotyczacej
projektu.

Koszty zarzadzania
i wsparcia (w tym
wynagrodzenia
personelu
wspomagajgcego)

Koszty zarzadzania
i wsparcia

380 000,00 zt

Wdrozenie Systemu obstugi
Adwokatury bedzie wymagato
poniesienia kosztow w

zakresie zarzgdczym i wsparcia
projektu oraz poprowadzenia
zespotu projektowego w zakresie
potrzeb i odbioréw
poszczegdlnych etapow projektu.
Cztonkowie zespotu zatrudnieni
po stronie Naczelnej Rady
Adwokackiej beda dbaty o
zgodnosc¢ z wymaganiami,
zgodnosc¢ z prawem,
dopasowanie do istniejgcej
infrastruktury NRA

4.3. Koszty ogdlne utrzymania wraz ze sposobem finansowania

(okres 5 lat)

Catkowity koszt 6 383 723,84 z Zrédto finansowania
utrzymania
trwatosci projektu
(brutto)
Podziat catkowitego | 2027 | 893 035,85 zt (brutto) $rodki prywatne
kosztu utrzymania (726 045,41 zt netto)
trwatosci projektu (2028 |1 045 638,00 zt (brutto) $rodki prywatne
na poszczegodlna (850 112,20 zt netto)
lata (netto oraz 2029 |1 150 201,08 zt (brutto) $rodki prywatne
brutto) (935 123,42 7t netto)
2030 |1 265221,98 zt (brutto) srodki prywatne
(1 028 635,76 zt netto)
2031 1391 744,18 zt (brutto) srodki prywatne
(1 131 499,33 zt netto)
2032 | 637 882,75 zt (brutto) srodki prywatne
(518 603,86 zt netto)

4.4. Planowane koszty ogdlne realizacji (w przypadku projektu
wspotfinansowanego — wktad krajowy z budzetu panistwa) oraz
koszty utrzymania projektu:

- zostang pokryte w ramach budzetéw odpowiednich dysponentow czesci budzetowych bez




5. GLOWNE RYZYKA
5.1. Ryzyka wptywajgce na realizacje projektu

realizacje projektu

Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposob zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystgpienia
ryzyka
Niepoprawne Duza Niskie 1.Praca nad systemem zostanie zlecona
dziatanie wybranej zgodnie z zasada
opracowanych konkurencyjnosci specjalistycznej firmie
modutéw systemu majgcej doswiadczenie w realizacji
podobnych systemow.
2.Prace bedg prowadzone w krotkich
iteracjach i sprzezona z ciggtymi
badaniami UX podczas testow.
3. W razie wystgpienia btedow
zwiekszona bedzie liczba testow i
usprawnien. W przypadku materializacji
ryzyka zadanie w projekcie bedzie
przedtuzone i zaangazowane zostang
dodatkowe osoby skierowane do prac
nad efektywnoscig i jakoscig procesu
Przekroczenie Srednia Srednie 1.0dpowiednie okreslenie
harmonogramu harmonogramu z uwzglednieniem
realizacji projektu Zapasu czasowego.
2.Zaangazowanie Kierownika
Zarzadzajacego Projektem
3.Regularne spotkania i statusy kadry
zarzadzajacej i realizujgcej projekt z
wykonawcami w celu zdiagnozowania
potencjalnych opdznien
Niezrealizowanie | Srednia Niskie 1.Zaplanowanie odpowiedniego
postepowan harmonogramu prac i zadan.
ofertowych 2.Uruchomienie postepowania w
zgodnie z zasada terminie umozliwiajgcym wczesniejsza
konkurencyjnosci i sprawng realizacje projektu z
zakupéw w zachowaniem zapasu czasowego.
planowanym 2. Zaangazowanie dodatkowej kadry do
terminie przygotowania procedur wyboru
wykonawcéw i dostawcow.
Brak Srednia Niskie 1.Przed ztozeniem wniosku NRA zrobit
wystarczajgcych doktadne rozeznanie rynkowe odnosnie
srodkdéw na cen i kosztow wystepujacych w

budzecie.
2.Wnioskodawca posiada tez
doswiadczenie w realizacji projektow i




Nazwa ryzyka

oddziatywania

Sita

Prawdopo-

dobienstwo

wystagpienia
ryzyka

Sposob zarzadzania ryzykiem

potrafi aktywnie zarzadza¢ budzetem
projektu.

3. Metody minimalizaciji: Biezacy
monitoring cen sSrodkéw celem ich
zakupu w optymalnym

momencie. Zakupy bedg poprzedzone
ponownym rozeznaniem rynku zgodnie z
zasadag konkurencyjnosci aby zapewnic,
ze srodki zostang zakupione po
optymalnych

cenach na dany moment realizacji
wdrozenia.

4.W przypadku wystgpienia
Whnioskodawca poniesie z wtasnych
srodkéw roznice w kosztach.

Brak
wystarczajgcych
zasobow
kadrowych do
realizacji projektu

Srednia

Niskie

1.Zapewnianie zaangazowanym
pracownikom atrakcyjnych wynagrodzen
oraz systemu motywacyjnego, a takze
prowadzenie w trakcie wdrozenia
otwartego naboru pracownikéw, ktéry
pozwoli na ptynne zmiany kadrowe w
przypadku zajscia takiej koniecznosci.
2.W przypadku wystgpienia zastgpienie
osoby na danym stanowisku inng o
podobnych

kompetencjach oraz zwiekszenie
zatrudnienia.

3. Pozyskanie wsparcia zewnetrznego

Nieosiggniecie
wskaznikow
produktu/celu
oraz celu projektu

Duza

Niskie

1.Staty monitoring przebiegu realizacji
projektu

2. W razie wystgpienia problemoéw z
osiggnieciem celow projektu zwiekszona
bedzie liczba testéw i usprawnien. W
przypadku materializacji ryzyka zadanie
w projekcie bedzie przedtuzone i
zaangazowane zostang dodatkowe
osoby skierowane do prac nad
efektywnoscig i jakosScig procesu

5.2. Ryzyka wptywajgce na utrzymanie efektow

Nazwa ryzyka

oddziatywania

Sita

Prawdopo-

dobienstwo

wystapienia
ryzyka

Sposoéb zarzadzania ryzykiem




Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopo-

dobienstwo

wystagpienia
ryzyka

Sposob zarzadzania ryzykiem

Niskie
zainteresowanie
odbiorcow

Duza

Niskie

1.Projekt to odpowiedz na
zapotrzebowanie jakie potencjalni
odbiorcy zgtaszali wnioskodawcy.
2.Staty monitoring statystyk korzystania
z systemu.

3. Zintensyfikowane zostang dziatania
informacyjne i promocyjne, aby dotrze¢
do jak najwiekszej liczby odbiorcéw
docelowych

Brak
wystarczajacych
srodkow na
utrzymanie
projektu

Srednia

Niskie

1.NRA zabezpieczy srodki na cel
zwigzany z utrzymaniem projektu w
okresie jego trwatosci. NRA
zabezpieczyto srodki w postaci
uchwalenia aktualnej wysokosci sktadki
od izb na rzecz NRA (tzw. odpis). Czes$¢
sktadki korporacyjnej adwokata
przelewane jest na rzecz NRA. Uchwata
wigze do czasu jej zmiany.

2.W razie potrzeby dodatkowe
finansowanie zewnetrzne.

Brak
wystarczajgcych
zasobow
kadrowych do
utrzymania
projektu

Srednia

Niskie

1.Zapewnianie zaangazowanym
pracownikom atrakcyjnych wynagrodzen
oraz systemu motywacyjnego, a takze
prowadzenie w trakcie wdrozenia
otwartego naboru pracownikéw, ktéry
pozwoli na ptynne zmiany kadrowe w
przypadku zajscia takiej koniecznosci.
2.W przypadku wystgpienia zastgpienie
osoby na danym stanowisku inng o
podobnych

kompetencjach oraz zwiekszenie
zatrudnienia.

3.Staty monitoring srednich
wynagrodzen na rynku pracy na
podobnym stanowisku
4.7aangazowanie wsparcia
zewnetrznego

Nieprzewidziane
zmiany
legislacyjne

Mata

Niskie

1.Staty monitoring zmian dotyczgcych
aktow prawnych majacych wptyw na
funkcjonowanie systemu
2.Dostosowanie systemu do biezgcych
wymagan prawnych

Ryzyko zwigzane z

niepowotanym
dostepem do
danych
osobowych

Srednia

Niskie

1.Polityka bezpieczenstwa w zakresie
ochrony danych i zasobow

2. Zabezpieczenia systemu przed
wyciekiem danych

3. Zarzadzanie dostepem i dostep do




Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystagpienia
ryzyka
danych krytycznych na zasadzie
minimalnego
Upowaznienia
4.Uzywanie bezpiecznych protokotow
komunikacji i szyfrowanie danych
6. OTOCZENIE PRAWNE
Lp. Tytut aktu prawnego Czy Opis Etap prac
wymaga | zmian legislacyjnych
zmian (jesli (jesli dotyczy)
dotyczy)
1 USTAWA z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o FAK/NIE
adwokaturze
2 | ROZPORZADZENIE MINISTRA FAK/NIE
SPRAWIEDLIWOSCI z dnia 8 wrzesnia 2016 .
w sprawie minimalnej funkcjonalnosci oraz
warunkow organizacyjno-technicznych
funkcjonowania systemu
teleinformatycznego, w ktérym Naczelna
Rada Adwokacka prowadzi liste adwokatow,
aplikantéw adwokackich oraz prawnikow
zagranicznych
3 | Ustawa o informatyzacji dziatalnosci FAK/NIE
podmiotéw realizujgcych zadania publiczne
4 | Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie FAK/NIE
Krajowych Ram Interoperacyjnosci,
minimalnych wymagan dla rejestrow
publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla
systemoéw teleinformatycznych
5 | Ustawa o krajowym systemie FAK/NIE
cyberbezpieczenstwa
6 |Ustawa o otwartych danych i ponownym FAK/NIE
wykorzystywaniu informaciji sektora
publicznego
7 | Ustawa o dostepnosci cyfrowej stron FAK/NIE
internetowych i aplikacji mobilnych
podmiotéw publicznych
8 |Ustawa o wspieraniu rozwoju ustug i sieci FAK/NIE
telekomunikacyjnych
9 | Ustawa o doreczeniach elektronicznych FAK/NIE




Lp.

Tytut aktu prawnego

Czy
wymaga
Zmian

Opis
zmian
(jesli
dotyczy)

Etap prac
legislacyjnych
(jesli dotyczy)

10

Ustawa o ustugach zaufania oraz identyfikac;ji
elektronicznej

FAK/NIE

11

Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie
profilu zaufanego i podpisu zaufanego

FAK/NIE

12

Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie
szczegotowych warunkéw organizacyjnych i
technicznych, ktére powinien spetnia¢ system
teleinformatyczny stuzacy do uwierzytelniania
uzytkownikow

FAK/NIE

13

Ustawa o ochronie danych osobowych

FAK/NIE

14

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 .
w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych

FAK/NIE

15

Ustawa o ochronie informaciji niejawnych

FAK/NIE

16

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow w
sprawie podstawowych wymagan
bezpieczenstwa teleinformatycznego

FAK/NIE

17

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow w
sprawie sporzgdzania pism w formie
dokumentow elektronicznych, doreczania
dokumentow elektronicznych oraz
udostepniania formularzy, wzoréw i kopii
dokumentow elektronicznych

FAK/NIE

7. ARCHITEKTURA
7.1. Widok kooperacji aplikacji
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Lista systeméw wykorzystywanych w projekcie

Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krotki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
1 Aplikacja Ministerst | Oprogramowanie Modyfikowany
mObywatel WO przeznaczone dla
Cyfryzacji | urzadzen mobilnych,

pozwalajgce w
szczegolnosci na:

1. pobranie,
przechowywanie i
prezentacje dokumentéw
elektronicznych i ustug
dostepnych w ramach
Aplikacji mObywatel oraz
przekazywanie tych
dokumentow miedzy
urzgdzeniami mobilnymi
lub do systeméw
teleinformatycznych;

2. weryfikacje
integralnosci i
pochodzenia
dokumentow
elektronicznych;

3. dostep do ustug online
obstugiwanych przy




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

uzyciu aplikaciji
mObywatel;

4. potwierdzenie udziatu
w ustugach swiadczonych
na rzecz uzytkownika tej
aplikacji w okreslonym
miejscu i czasie;

5. wykorzystanie aplikaciji
w celu przekazywania
danych w ramach ustug
swiadczonych na rzecz
uzytkownika aplikacji.

Clikmeeting

Naczelna
Rada
Adwokack
a

ClickMeeting to polska
platforma do
organizowania
webinarow,
wideokonferenciji i
spotkan online,
dedykowana zaréwno dla
firm, jak i edukatoréw czy
organizacji non-profit.
Umozliwia prowadzenie
interaktywnych
prezentacji, warsztatow
oraz szkolen z uzyciem
narzedzi takich jak czat,
ankiety, wspotdzielenie
ekranu czy nagrywanie
sesji.

Istniejgcy

Enova

Okregowa
Rada
Adwokacka
w
Warszawie

System ksiegowy
zaprojektowany do
kompleksowego
zarzadzania finansami i
ksiegowoscig w firmach.
Umozliwia automatyzacje
procesow ksiegowych,
kontrole nad
dokumentacja oraz
generowanie
szczegotowych raportéw.
Enova zapewnia
zgodnosc z
obowigzujgcymi
przepisami oraz wysoki
poziom bezpieczenstwa
danych, bedac idealnym
narzedziem dla jednostek
réznej wielkosci.

Istniejgcy

e-SOA 2.0

Naczelna

Elektroniczny System

Planowany

system




Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
Rada Obstugi Adwokatury. planowany do
Adwokack | System wspomagajacy realizacji w
a wykonywanie zadan wyniku

ustawowych natozonych
Ustawa z dnia 26 maja
1982 r. - Prawo o
Adwokaturze, Ustawg z
dnia 6 czerwca 1997 .,
("PoA") Kodeks
postepowania karnego
(tj. Dz. U. 22024 r. poz.
37 z p6zn. zm.) Ustawa z
dnia 17 listopada 1964 r.
Kodeks postepowania
cywilnego (t.j. Dz. U. z
2024 r. poz. 1568 z pozn.
zm.)., Ustawa z dnia 30
sierpnia 2002 r. Prawo o
postepowaniu przed
sgdami administracyjnymi
(tj. Dz. U. 22024 . poz.
935)., innymi ustawami i
rozporzgdzeniami
wydanymi na ich
podstawie, na organy
samorzgdu adwokackiego
(w szczegolnosci
Okregowe Rady
Adwokackie i ich
dziekanéw oraz Naczelng
Rade Adwokackg i
Prezesa Naczelnej Rady
Adwokackiej). System
wykonuje w
szczegolnosci dyspozycje
art. 58a PoA w zakresie
zapewnienia dostepu za
pomocg systemu
teleinformatycznego do
list adwokatow i
aplikantéw adwokackich,
przepisy ustaw dotyczgce
wyznaczania adwokatow
Swiadczacych pomoc
prawng z urzedu, przepisy
dotyczgce organizacji i
obstugi egzaminow
wstepnych na aplikacje
adwokacka, egzaminow
adwokackich,

przedmiotowe
go projektu.




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

prowadzenia aplikaciji
adwokackiej oraz innych
czynnosci w zakresie
tworzenia warunkow do
Swiadczenia pomocy
prawnej, sprawowania
nadzoru nad
przestrzeganiem
przepiséw o wykonywaniu
zawodu adwokata,
doskonalenie zawodowe
adwokatow i ksztatcenie
aplikantéw adwokackich
(art Tust. Tiart. 3ust. 1
PoA

eSOA v.2.0 stanowi
projektowany system,
ktéry ma zastgpi¢ eSOA
v.1, realizujgc przy tym
szereg ulepszen i nowych
rozwigzan, w tym
integracji z szeregiem
podmiotdw, jak tez
odpowiadajgcy na
zapotrzebowanie na
funkcje realizowane przez
aktualnie dziatajacy
system, ktory przestanie
by¢ utrzymywany.

FAL

Komisja
Europejska

Serwis Find a Lawyer
utrzymywany przez CCBE
(Le Conseil des barreaux
européens —
Stowarzyszenie Rad i Izb
Prawniczych Europy) we
wspotpracy z Komisja
Europejska, umozliwiajgcy
szybkie znalezienie
prawnika dopasowanego
do potrzeb uzytkownika.
Platforma oferuje
wyszukiwarke
specjalistéw z réznych
dziedzin prawa, ich profile
oraz opinie klientéw.
Utatwia bezposredni
kontakt z prawnikiem,
wspierajgc dostep do
profesjonalnych ustug

Istniejacy




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

prawnych. Serwis
zapewnia bezpieczenstwo
danych i intuicyjny
interfejs, idealny dla oséb
prywatnych i firm.

Palestra

Naczelna
Rada
Adwokack
a

Serwis branzowy
prawnikow https://
palestra.pl/pl/
prowadzony przez
miesiecznik ,Palestra”
prezentujgcy sg artykuty
naukowe, prawnicze
artykuty praktyczne, glosy,
przeglady orzecznictwa,
recenzje dotyczgce
szeroko ujetego prawa
sgdowego, czyli
materialnego i
procesowego prawa
cywilnego (w tym prawa
handlowego, prawa
witasnosci intelektualnej
oraz prawa pracy) oraz
materialnego i
procesowego prawa
karnego.

Istniejgcy

ROBUS

Ministerst
wo
Sprawiedli
WOSCi

System wykorzystywany
przez sady apelacyjne do
zarzadzania sprawami
sgdowymi i dokumentacja
oraz obstugujacy Rejestr
Oséb Biorgcych Udziat w
Sprawach Ewidencja
profesji prawniczych, np.:
radcy prawni, adwokaci
oraz list petnomocnikéw
zawodowych z otoczenia
sgdéw. System umozliwia
tatwe zarzadzanie
sprawami, monitorowanie
terminow oraz
generowanie niezbednych
raportéw i analiz.

Istniejacy

System
mObywatel

Ministerst
WO
Cyfryzaciji

System teleinformatyczny,
ktory pozwala, przy uzyciu
aplikacji mObywatel, na
pobranie i prezentacje
dokumentow
elektronicznych i ustug.

Istniejacy




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

Dane prezentowane w
dokumentach i ustugach
pochodzg m.in. z
rejestrow panstwowych
oraz innych systemow
teleinformatycznych
podmiotéw
wspotpracujacych z
systemem mObywatel.
System mObywatel
sktada sie z front-endu
(aplikacji mObywatel,
Portalu dla Szkot i Uczelni
oraz Portalu
Administracyjnego) oraz
back-endu.

System mObywatel to
system teleinformatyczny,
ktéry pozwala, przy uzyciu
aplikacji mObywatel, na
pobranie dokumentu
elektronicznego:

1) zawierajgcego dane
osobowe uzytkownika
aplikacji mObywatel
pobrane z rejestréw
publicznych,

2) zawierajgcego dane
dotyczace sytuaciji
prawnej uzytkownika
aplikacji mObywatel lub
praw mu przystugujacych,
3) zawierajgcego dane
umozliwiajgce
identyfikacje rzeczy
zwigzanej z
uzytkownikiem aplikacji
mObywatel,

4) stanowigcego kopie
dokumentu urzedowego,
ktéry wydawany jest w
postaci innej niz postaé
elektroniczna.

W ramach systemu
obstugiwane sg
wyswietlane w aplikacji
mObywatel
powiadomienia PUSH




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

oraz obstugiwany jest
srodek identyfikacji
elektronicznej Profil
mObywatel, w rozumieniu
art. 2 pkt 11 ustawy z dnia
26 maja 2023 r. o aplikacji
mObywatel (Dz. U. z 2024
r. poz. 1275).

Teams

Naczelna
Rada
Adwokack
a

Microsoft Teams to
kompleksowa platforma
komunikacyjna od
Microsoft, stuzgca do
wspotpracy zespotowej,
organizacji
wideokonferencji oraz
zarzadzania projektami.
Integruje funkcje czatuy,
udostepniania plikéw,
planowania spotkan i
aplikacji biznesowych,
takich jak Office 365.

Istniejgcy

10

Z00M

Naczelna
Rada
Adwokack
a

Zoom to globalna
platforma do
wideokonferenciji,
webinaréw i spotkan
online, ceniona za wysoka
jakos¢ dzwieku i obrazu
oraz prostote obstugi.
Umozliwia organizacje
wirtualnych spotkan z
duzg liczbg uczestnikow,
a takze udostepnianie
ekranu, nagrywanie sesji i
korzystanie z wirtualnych
tta.

Istniejacy

11

PROK-SYS

Prokuratura
Krajowa

System ten jest
przeznaczony miedzy
innymi do digitalizacji akt
postepowan
przygotowawczych w
sprawach karnych oraz do
udostepniania
zdigitalizowanych akt
podmiotom uprawnionym
(m.in. pokrzywdzonemu,
podejrzanemu, obronicy,
petnomocnikowi).
Wymiana danych za

Istniejgcy




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

posrednictwem REST API.
Wymiana danych
jednostronna z e-SOA do
PROK-SYS w zakresie
danych wymienionych w
art. 58a Prawa o
Adwokaturze tj. danych
osobowych,
kontaktowych oraz profilu
zawodowego adwokata

12

PZZ

PWPW

System nalezacy do
Polskiej Wytworni
Papierow Wartosciowych
Platforma Zarzadzania
Zamoéwieniami (PZZ) to
system przeznaczony do
przekazywania zamoéwien
produkcyjnych przez
klientéw Polskiej
Wytworni Papierow
Wartosciowych do
dziatéw zajmujagcych sie
produkcjg zleconych
zamoéwien. System
umozliwia zarzadzanie
wtasnymi produktami
oraz zamowieniami
Wymiana danych za
posrednictwem REST
API.Wymiana danych
dwustronna w zakresie
danych osobowych,
kontaktowych oraz
legitymacji

Istniejgcy

13

EZD RP NRA

Naczelna
Rada
Adwokack
a

System teleinformatyczny
przeznaczony do
elektronicznego
zarzadzania
dokumentacjg. Umozliwia
realizacje czynnosci
kancelaryjnych,
dokumentowanie
przebiegu zatatwiania
spraw oraz tworzenie i
gromadzenie
dokumentow
elektronicznych. Jest on
uniwersalnym narzedziem
dla administracji

Istniejacy




Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
publicznej, wspierajgcym
efektywne zarzadzanie
dokumentacjg i zasobami.
Wymiana danych za
posrednictwem
Piaskownicy API EZD RP.
Wymiana danych
jednostronna w zakresie
danych osobowych i
kontaktowych.
Lista przeptywéw
Lp. | System System Zakres Sposob Typ Typ
zrodtowy | docelowy | wymienianych| wymiany modyfikacji | interfejsu
danych danych
1 Aplikacja [ System System tryb odwotan [ krytyczny dla | protokot
mObywatel | mObywatel | mObywatel = | bezposrednich | sukcesu SOAP
posrednik w projektu
komunikacji
pomiedzy
aplikacja
mObywatel i
PeP.
2 | System Aplikacja | System tryb odwotan [ krytyczny dla | protokot
mObywatel | mObywatel | mObywatel = | bezposrednich | sukcesu SOAP
posrednik w projektu
komunikacji
pomiedzy
aplikacja
mObywatel i
PeP.
3 e-SOA 2.0 | Clikmeetin [ Dane dot. tryb odwotan [ realizowalny Ustuga REST
g spotkan bezposrednich | inng metoda API
online, dane
osobowe,
dane
kontaktowe
4 Clikmeetin | e-SOA 2.0 [ Dane dot. tryb odwotan | realizowalny Ustuga REST
g obecnoscina |bezposrednich | inng metoda API
spotkaniach
online, dane
osobowe
5 |Enova e-SOA 2.0 | Dane dot. tryb odwotan | realizowalny Ustuga REST

obecnosci na
spotkaniach

bezposrednich

inng metoda

API




Lp.

System
zrodtowy

System
docelowy

Zakres
wymienianych
danych

Sposob
wymiany
danych

Typ
modyfikaciji

Typ
interfejsu

online, dane
osobowe

Enova

e-SOA 2.0

informacje o
sktadkach z
Enova.

tryb odwotan
bezposrednich

realizowalny
inng metoda

Ustuga REST
API

e-SOA 2.0

Enova

Dane
osobowe,
Dane
kontaktowe,
profil
zawodowy

kopiowanie
danych

realizowalny
inng metoda

Ustuga REST
API

Z00M

e-SOA 2.0

Dane dot.
obecnosci na
spotkaniach
online, dane
osobowe

tryb odwotan
bezposrednich

realizowalny
inng metoda

Ustuga REST
API

e-SOA 2.0

Z00M

Dane dot.
spotkan
online, dane
osobowe,
dane
kontaktowe

tryb odwotan
bezposrednich

realizowalny
inng metoda

Ustuga REST
API

10

e-SOA 2.0

ROBUS

Integracja z
naszego
systemu do
ROBUS

Dwa razy
dziennie
przekazywany
jest zestaw
okreslonych
danych, ktore
ulegty zmianie
i dotycza
cztonkow.

Sg to dane
osobowe i
profil
zawodowy.

kopiowanie
danych

krytyczny dla
sukcesu
projektu

protokét
SOAP

11

e-SOA 2.0

FAL

Dane
osobowe,
Dane
kontaktowe,
profil
zawodowy

kopiowanie
danych

krytyczny dla
sukcesu
projektu

protokot
SOAP

12

System
mObywatel

e-SOA 2.0

PESEL

tryb odwotan
bezposrednich

krytyczny dla
sukcesu

protokot
SOAP




Lp.| System System Zakres Sposéb Typ Typ
zrodtowy | docelowy | wymienianych| wymiany modyfikacji | interfejsu
danych danych
projektu
13 [Teams e-SOA 2.0 | Dane dot. tryb odwotan | realizowalny Ustuga REST
obecnoscina |bezposrednich | inng metoda API
spotkaniach
online, dane
osobowe
14 [e-SOA 2.0 |Teams Dane dot. tryb odwotan | realizowalny Ustuga REST
spotkan bezposrednich | inng metoda API
online, dane
osobowe,
dane
kontaktowe
15 |e-SOA 2.0 [System 1.Dane kopiowanie krytyczny dla | protokot
mObywatel | osobowe, danych sukcesu SOAP
Profil projektu
zawodowy
2. Informacja
o)
uniewaznieniu
tj. o koniecznej
blokadzie
dokumentu w
mObywatel.
16 [e-SOA 2.0 |Palestra Dane tryb odwotan | krytyczny dla | Ustuga REST
osobowe, bezposrednich | sukcesu API
dane projektu
kontaktowe
17 [e-SOA 2.0 |PROK-SYS [Dane tryb odwotan | krytyczny dla | Ustuga REST
osobowe, bezposrednich | sukcesu API
Dane projektu
kontaktowe,
Profil
zawodowy
18 |e-SOA2.0 [EZDRP Dane Kopiowanie krytyczny dla [ Ustuga REST
NRA osobowe, danych sukcesu API
Dane projektu
kontaktowe
19 |e-SOA20 [(PZZ Dane tryb odwotan [ krytyczny dla | Ustuga REST
osobowe, bezposrednich | sukcesu API
Dane projektu
kontaktowe,
Legitymacje
20 |Pzz e-SOA 2.0 |Dane tryb odwotan | krytyczny dla | Ustuga REST
osobowe, bezposrednich | sukcesu API
Dane projektu
kontaktowe,

Legitymacje




7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwigzania

Administracjs Egzaminy GEF::;:;?;,T” L Dyzury e-Dziennik
Frajowy Rejestr
Far my Modut wym iany Adwokatdw i
e-Learning wykonywania Komunik acja d N “' h ¥ o .Iitsnt:';'\.'
zaw odu any P N

Adw ok ackich

-.\.-spp:E’EE:jé:.; ch Fomoc Rejestr cztonk dw Stf;;z:i.;i i Tablics ogtos
U%Eczipis'f?:;:iia Sprawy z urzedu Wizytacie Wnioski pi:ir dd m
Legend Plan v
prej
7.3. Przyjete zatozenia technologiczne
Lp. Obszar Zatozenie technologiczne

Infrastruktura

2. | Sie¢ibezpieczenstwo

3. | Standardy wymiany

danych

4. | Systemy operacyjne
serwerowe

5. | Bazy danych

6. | Serwery aplikacji

7. | Portale

8. |Inne

7.4. Opis zasobow danych przetwarzanych w planowanym
rozwigzaniu

Czy nowy system bedzie tworzyt zasoby danych o charakterze rejestru publicznego?
TAK/NIE



Lp. | Tworzony rejestr Opis

publiczny
1 Krajowy Rejestr Rejestr jest ogdlnie dostepnym spisem wszystkich cztonkéw
Adwokatéw i palestry: czynnych adwokatéw, aplikantéw adwokackich,
Aplikantow adwokatow niewykonujgcych zawodu oraz prawnikow
Adwokackich zagranicznych wpisanych na liste UE i spoza UE

Korzystanie z zasobow rejestru pozwoli na potwierdzenie, czy
dana osoba rzeczywiscie jest adwokatem oraz czy wykonuje
zaw0d, odnalezienie adresu kancelarii i danych kontaktowych
adwokata, wyszukanie adwokata wedtug jego specjalizacji w
réznych dziedzinach prawa lub potwierdzenie prowadzenie tzw.
praktyki ogolne;j.

Czy nowy system bedzie przetwarzat (uzywat, zmieniat) zawarto$¢ innych rejestréw publicznych?
TAK/NIE

7.5. Bezpieczenstwo

Planowany poziom zapewnienia bezpieczenstwa (w rozumieniu przepiséw §20 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci [..] (Dz.
U. 2012, poz. 526 z pézn. zm.) w zakresie dot. systemu zarzadzania bezpieczernstwem
informacji:

- system nie podlega rygorom KRI — nalezy wyjasni¢ czy istniejg inne normy bezpieczenstwa,
ktére bedg spetnione przez system zgodnie z wymogami KRI

Dla NRA nie jest stosowana ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci
podmiotéw realizujgcych zadania publiczne (art. 2 ust. 1 ustawy a contrario).

Natomiast jako podmiot, ktéremu powierzono realizacje zadan publicznych NRA wytgcznie pod
art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy, ktéry stanowi (po interpretacji), ze podmiot inny niz podmiot
publiczny, realizujgcy zadania publiczne przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z
uzyciem srodkéw komunikacji elektronicznej do przekazywania danych zapewnia, aby system
teleinformatyczny stuzacy do wymiany danych pomiedzy tym podmiotem a podmiotami
niebedgcymi organami administracji rzgdowej spetniat wymaog réwnego traktowania rozwigzan
informatycznych. Tym samym NRA zapewni wymadg rownego traktowania rozwigzan
informatycznych.

Elektronicznie podpisany

— ~ PRZEMYSLAW ROSATI
/@w%w}ﬂhw ﬁt przez

Data: 2024.12.17 17:24:57
+01'00'



		2024-12-17T17:24:57+0100
	PRZEMYSŁAW ROSATI




