Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznegoza Il kwartat 2023 roku

Tytut projektu

E-Urzad Skarbowy (E-Urzad)

Whioskodawca

Minister Finansow

Beneficjent

Ministerstwo Finansow

Partnerzy

brak

z

rodto finansowania

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, dziatanie 2.1 ,Wysoka dostepnosc i jakos¢
e-ustug publicznych” w ramach Il Osi priorytetowej — , E-administracja i otwarty
rzad”; budzet panstwa

—cz. 19 - budzet, finanse publiczne i instytucje finansowe.

Catkowity koszt
projektu

157 804 066,54 zt Aneks z dnia 22.02.2023 r. 101 804 066, 54 zt (wg
porozumienia o dofinansowanie)

Catkowity koszt
projektu - wydatki
kwalifikowalne

157 804 066,54 zt

Okres realizacji
projektu

3-letni okres realizacji projektu okreslony w porozumieniu

o dofinansowanie:

- data rozpoczecia realizacji projektu: 01.07.2019r.

- pierwotna data zakonczenia realizacji projektu: 30.06.2022 r.

- data zakonczenia realizacji projektu: 15.11.2023 r. Aneks 8 z dnia 22.02.2023 r.

. Otoczenie prawne

Lp. Tytut aktu prawnego Czy Opis zmian (jesli Etap prac
wymaga dotyczy) legislacyjnych (jesli
zmian dotyczy)

1 Rozporzgdzenie Ministra Finanséw z dnia | TAK/NIE | Zmiana rozporzadzenia Uzgodnienia
24 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu polegajgca na dodaniu wewnetrzne
przesyfania zgtoszen oraz rodzajéw mozliwosci
podpisu elektronicznego, ktérymi podpisywania NIP-7,
powinny by¢ opatrzone (Dz. U. z 2022 r. NIP-2, NIP-8
poz. 1185) pieczecig Szefa KAS

2 Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i TAK/NIE | Zmiana rozporzadzenia Uzgodnienia
Finanséw z dnia 19 wrze$nia 2017 r. w polegajgca na dodaniu wewnetrzne

sprawie sposobu przesytania deklaracji i
podan oraz rodzajéw podpisu
elektronicznego, ktorymi powinny by¢
opatrzone (Dz. U. z 2021 r. poz. 52, z
pdzin. zm.), etap prac legislacyjnych:
zmiana rozporzadzenia zostata
opublikowana, obowigzuje od 1

pazdziernika 2021 r. (zmiane
wprowadzono rozporzadzeniem z dnia

28 wrzesnia 2021 roku Ministra
Finanséw, Funduszy i Polityki

mozliwosci
podpisywania
PCC-3, SD-Z2, SD-3
pieczecig Szefa KAS




Regionalnej zmieniajgcym
rozporzgdzenie w sprawie sposobu
przesytania deklaracji i podan oraz
rodzajéw podpisu elektronicznego,
ktorymi powinny byé opatrzone, Dz. U. z
2021 r. poz. 1785).
Rozporzadzenie Ministra Finanséw z dnia | TAK/NE | Zmiana rozporzadzenia Uzgodnienia
6 lipca 2022 r. w sprawie korzystania z e- umozliwiajaca wewnegtrzne
Urzedu Skarbowego (Dz.U. 2022 poz. udostepnienie
1426 ze zm.) formularzy

rejestracyjnych i

deklaracji majgtkowych
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - TAK/NIE | Zmiana definicji akt Uzgodnienia
Ordynacja podatkowa. (Dz.U. z 2021 poz. podatkowych wewngtrzne
1540) umozliwiajaca

automatyzacje w

zakresie udostepniania

informacji z plikdw JPK
Rozporzgdzenie Ministra Finansdéw z TAK/NIE | Zmiana umozliwiajgca Uzgodnienia
dnia udostepnienie Rejestru wewnetrzne
4 czerwca 2018 r. w sprawie Rejestru Naleznoéci
Naleznosci Publicznoprawnych Publicznoprawnych w e-

us

2. Postep finansowy
C e Wartosc srodkéw Wartos¢ srodkéw
zas realizacji projektu )
wydatkowanych zaangazowanych
1.70%
90% 2.68% 90%
3. Nie dotyczy.

3. Postep rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa Powigzane Planowany | Rzeczywisty Status realizacji kamienia
wskazniki termin termin milowego
projektu 1 osiggniecia | osiaggniecia
Rozstrzygniecie Nie dotyczy 07-2021 10-2021r. Osiggniety zgodnie z

przetargdw na dostawy
infrastruktury i ustug wsparcia

harmonogramem kamieni
milowych — jest to data
punktu ostatecznego (HKM
stanowi zat. do Aneksu nr5 z
8.04.2022 nr POPC.02.01.00-
00-0103/19-05
Przyczyng przekroczenia




planowanego terminu
osiggniecia kamienia
milowego jest wydtuzenie
procesu zakupowego
ostatniego z postepowan
zwigzanych z zakupem
infrastruktury. W toku
realizacji postepowania
nastgpita potrzeba dokonania
modyfikacji tresci zaproszenia
w zwigzku z otrzymanymi
pytaniami do postepowania,
co w konsekwencji wymagato
przesuniecia terminu
sktadania ofert w
postepowaniu wykonawczym
na zakup licencji MSSQL.

Dostawa i instalacja
infrastruktury

KPI3
—-18,3TB,

KPI8
- 50
Teraflops

01-2022

11-2021

Osiagniety

Udostepnienie
ustugi e-konto
petnomocnika

KPI1 — 1 szt.

06-2022

08-2022

Osiggniety zgodnie z
harmonogramem kamieni
milowych — jest to data
punktu ostatecznego (HKM
stanowi zat. nr 8 do Aneksu nr
7 zdnia 18.11.2022 r. nr
POPC.02.01.00-00-0103/19-
07)
Niedotrzymanie planowanego
terminu realizacji kamienia
milowego wynika z
dodatkowych testéw i czasu
potrzebnego na zasilenie
danymi i udostepnienie zmian
w Srodowisku produkcyjnym e-
us.

Przygotowanie
harmonogramu szkolen

Nie dotyczy

09-2022

11-2022

Osiaggniety zgodnie z
harmonogramem kamieni
milowych — jest to data
punktu ostatecznego (HKM
stanowi zat. nr 8 do Aneksu nr
7 zdnia 18.11.2022 r. nr
POPC.02.01.00-00-0103/19-07)
Beneficjent realizowat szkolenia
sitami wtasnymi. Zaoszczedzone
srodki planuje przeznaczy¢ na
inne wydatki zwigzane z

realizacja projektu.




Udostepnienie
ustugi e-konto
notariusza

KPI1 — 1 szt.

10-2022

12-2022

Osiggniety zgodnie z
harmonogramem kamieni
milowych — jest to data
punktu ostatecznego (HKM
stanowi zat. nr 8 do Aneksu
nr7 zdnia 18.11.2022 r. nr
POPC.02.01.00-00-0103/19-
07)

Przyczyng przekroczenia
planowanego terminu
realizacji kamienia milowego
byty niewystarczajgce
mozliwosci zespotu
programistow front-end,
oraz prace nad zmiang
legislacyjng. Powszechne
korzystanie z ustugi przez
notariuszy uwarunkowane
jest dostosowaniem
systemow notariuszy tak,
aby dostosowac je do
automatycznej wysytki
aktéw notarialnych wg
przyjetego schematu (na co
przewidziany jest okres
przejSciowy w ustawie).
Przekazywanie
elektronicznych aktéw
notarialnych wymaga zmian
legislacyjnych (przede
wszystkie w odniesieniu do
systemu informatycznego
Generalnego Inspektora
Informacji Finansowych -
SIGIIF) i dostosowania
systeméw notariuszy przez
dostawcow tych systemow.

Przygotowanie wymagan
biznesowych dla
dodatkowych
funkcjonalnosci ustug:
e-konto podatnika, e-
konto pfatnika,
e-konto komornika
sgdowego - dodanych w
ramach Aneksu nr 8

Podpisanie
dokumentacji
SPWB

06-2023

zrealizowany
data osiggniecia
1.07.2023
Wydtuzenie terminu
realizacji kamienia milowego
whnika z

koniecznosci rewizji

priorytetow biznesowych

Rozstrzygniecie
przetargdw na promocje

Nie dotyczy

09-2023

W trakcie realizacji (zm. w
Aneksie z dnia 22.02.2023 r.)

Udostepnienie ustugi e-
konto komornika

KPI1 -1 szt.

09-2023

sgdowego

W trakcie realizacji,
zmiana terminu w HKM

Aneks nr 8 z 22.02.2023 r.




Udostepnienie ustugi e-

konto podatnika

KPI1 — 1 szt.

10-2023

W trakcie realizacji
Zmiana terminu w HKM
Aneks nr 8z 22.02.2023 r.

Udostepnienieustugi e-

konto ptfatnika

KPI1 — 1 szt.

10-2023

W trakcie realizacji
zmiana terminu w HKM
Aneks nr 8 z22.02.2023 r.

Zamkniecie
projektu

Nie dotyczy

11-2023

Planowany

Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)

Nazwa

Jed

mia

Wartos

docelo
wa

Planowany termin
osiggniecia

Wartosc¢ osiggnieta
od poczatku
realizacji projektu
(narastajaco)

1. Liczba ustug
publicznych
udostepnionych
online o stopniu
dojrzatosci  co
najmniej 4 -
transakcja

szt.

11-2023

2. Liczba
uruchomionych
systemow

w podmiotach
wykonujacych
zadania publiczne

teleinformatycznych

szt.

11-2023

3. Przestrzen
dyskowa
serwerowni

B

18,3

12-2022

1383,5TB

4. Liczba
pracownikéw
podmiotéw

pracownikami IT,
objetych wsparciem
szkoleniowym

wykonujgcych zadania
publiczne niebedacych

osoby

50

11-2022

50




5. Liczba
pracownikéw
podmiotéw
wykonujacych zadania
publiczne niebedacych
pracownikami IT,
objetych wsparciem
szkoleniowym —
kobiety

osoby 25

11-2022

25

6. Liczba
pracownikéw
podmiotéw
wykonujacych zadania
publiczne niebedacych
pracownikami IT,
objetych wsparciem
szkoleniowym -
mezczyzni

osoby 25

11-2022

25

7. Liczba rejestrow
publicznych o
poprawionej
interoperacyjnosci

Szt. 4

11-2023

8. Moc obliczeniowa
serwerowni

Teraflopsy [50

12-2022

77 teraflopsow

9. Liczba
zatatwionych spraw
poprzez udostepniong
on- line ustuge
publiczna
(wskaznik rezultatu)

szt./rok
2/ 20

18781

11-2023

4. E-ustugi A2A, A2B, A2C
Planowana data Rzeczywista . .
Nazwa .. data Opis zmian
wdrozenia ..
wdrozenia
e-Konto Podatnika 10-2023 Zamiana —aneks nr 8 z dn.
22.02.2023 .
e-Konto Ptatnika 10-2023 Zamiana —aneks nr 8 z dn.
22.02.2023 .
e-Konto Petnomocnika 06-2022 08-2022 Bez zmian
e-Konto Komornika 09-2023 Zamiana —aneks nr 8 z dn.

Sadowego

22.02.2023 r.




e-Konto Notariusza

10-2022

12.2022

Bez zmian




. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Planowana data

Rzeczywista

Nazwa s . data Opis zmian
wdrozenia L.
wdrozenia
Informacje podatkowe i Beneficjent otrzymat zgode na
identyfikacyjne  bedace w zmiane termindw osiagniecia
zasobach KAS: kamieni milowych - Aneks nr 8
— deklaracje i z dn.22.02.2023 r. tym samym
dokumenty, 10-2023 komplet informacji zostanie

— stan rozliczen w
poszczegdlnych

podatkach
(salda  naleznosci i
zobowigzan oraz

historia operacji),

— dane kontaktowe,

— harmonogram
waznych wydarzen,

— rachunki bankowe,

— petnomocnictwa,

— zaswiadczenia,

— informacje o danym
podatku: PIT, CIT, VAT,

— obowigzki podatkowe
wpodatkach: PIT, CIT,
VAT,

— pfatnosci.

udostepniony zgodnie z
nowym harmonogramem
10.2023 r.




6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4i 5)

Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista
data wdrozenia

Komplementarnos$¢ wzgledem
produktéw innych projektow

Data Hub e-Urzad - baza
zagregowanych danych
podatkowych z réznych
systemow /rejestrow (np.:
CRP KEP, CRPO, RZS, RNP)

umozliwiajaca ich

udostepnienie na podstawie
budowanych interfejséw

07-2020

07-2020 (data
pierwszego
produkcyjnego
uruchomienia Data
Hub jako bazy
danych dlae-
Urzad)

Struktura Data Hub
podlega
sukcesywnie
rozszerzeniu w
ramach budowy
portalu e-Urzad

Platforma integrujaca zarzagdzanie dokumentami i sprawami
Opis zaleznosci: korzystanie z danych dla e-ustug — do data hub.

Aktualny status: wdrozony

Systemy poboru
Opis zaleznosci: korzystanie z danych dla e-ustug — do data hub.

Aktualny status: wdrozony

Systemy rozliczen
Opis zaleznosci: korzystanie z danych dla e-ustug — do data hub.

Aktualny status: wdrozony

Systemy Wymiany Informacji Miedzynarodowej
Opis zaleznosci: korzystanie z danych dla e-ustug — do data hub.

Aktualny status: wdrozony

CRP KEP - rejestr publiczny
Opis zaleznosci: korzystanie z danych dla e-ustug — do data hub.

Aktualny status: wdrozony

CRCM
Opis zaleznosci: korzystanie z danych dla e-ustug — do data hub.

Aktualny status: wdrozony




Hurtownie danych
Opis zaleznosci: korzystanie z danych dla e-ustug — do data hub.

Aktualny status: wdrozony

Portal e-Urzad Skarbowy
Opis zaleznosci: korzystanie z danych dla e-ustug — do data hub.
Aktualny status: wdrazanie

Platforma ustug wymiany danych z innymi podmiotami
publicznymi

Opis zaleznosci: korzystanie — tryb odwotan bezposrednich
Aktualny status: Projektowanie

Rejestr Komornikéw Sadowych
Opis zaleznosci: korzystanie z danych dla e-ustug — do data hub.

Aktualny status: wdrozony

Obstuga innych rejestrow (RZS, RNP, CRPO)
Opis zaleznosci: korzystanie — tryb odwotan bezposrednich
Aktualny status: Projektowanie

Systemy operacyjne KAS
Opis zaleznosci: korzystanie
Aktualny status: wdrazanie

e-Ptatnosci Portal, i aplikacja
webowa e-Urzad Skarbowy
skupiajgca 5 e-ustug (e-
konto podatnika, e- konto
pfatnika, e- konto
petnomocnika, e- konto
komornika, e- konto
notariusza) i innych

W Aneksie nr 8
sprecyzowano, ze w ramach

10-2023 (zmiana
HKM, Aneks nr 8

Komponent realizujacy podpis elektroniczny pieczecia
kwalifikowang
Opis zaleznosci: korzystanie - tryb odwotan bezposrednich

Aktualny status: planowany

Systemy operacyjne KAS
Opis zaleznosci: korzystanie z danych z systemoéw do e-ustug

Aktualny status: wdrazanie




projektu zostang
przeprowadzone prace
dostosowawcze
uwierzytelnienia i
interfejséw eUS
umozliwiajgce
udostepnienie ustug e-
Urzedu Skarbowego w
aplikacji mobilnej
mObywatel.”

e-Ptatnosci
Opis zaleznosci: korzystanie — tryb odwotan bezposrednich
Aktualny status: wdrazanie

e-Doreczenia
Opis zaleznosci: korzystanie — tryb odwotan bezposrednich
Aktualny status: projektowanie

mObywatel
Opis zaleznosci: korzystanie — tryb odwotan bezposrednich
Aktualny status: projektowanie

Biznes.gov.pl (konto przedsiebiorcy)
Opis zaleznosci: korzystanie — tryb odwotan bezposrednich
Aktualny status: projektowanie

SSO
Opis zaleznosci: korzystanie — tryb odwotan bezposrednich
Aktualny status: wdrazany

Wezet Krajowy
Opis zaleznosci: wspieranie
Aktualny status: wdrozony

DataHub informacji podatkowych
Opis zaleznosci — korzystanie
Aktualny status:wdrozony




7. Ryzyka

Ryzyka wptywajace na realizacje projektu

Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposdb zarzadzania
ryzykiem

Przeciwdziatanie -
skuteczne zarzadzanie
dostepnymi zasobami
ludzkimi w projekcie
oraz zarzadzanie na

iomi tfel
Réwnolegte prowadzenie poz!omlle portiela
rojektéw wymagajgcych takich projektow MF.
proJ ymagaja y . L. Spodziewany efekt:
samych umiejetnosci , . , . L
. . $rednia srednie zapewnienie
specjalistycznych IT moze L .
. . . dostepnosci
spowodowad ograniczenie Lo .
. . - odpowiednich zasobdw
zasobow realizacyjnych w .
- ludzkich napotrzeby
projekcie. .
projektu.
Zmiana w stosunku do
poprzedniego okresu
sprawozdawczego:
brak.
Unikanie -
minimalizacja zmian
prawnych
w obszarze projektu.
Monitorowanie i
wsparcie procesu
legislacyjnego
Zmiany prawne. Srednia niskie Spodziewany efekt:

brak koniecznosci
procedowania
dodatkowych zmian
legislacyjnych,

wzgledem wykazanych
w pkt 1raportu.
Zmiana w stosunku do
poprzedniego okresu
sprawozdawczego:
brak.




Nowe wymagania biznesowe. duza

srednie

Redukcja -
zarzadzanie
wymaganiami i
oczekiwaniami,
zaangazowanie w
okreslenie  wymagan
przedstawicieli réznych
jednostek
KAS.
Spodziewany efekt:brak
negatywnego wptywu
ewentualnychnowych
wymaganbiznesowych
na
realizacje projektu.

Zmiana w stosunku do
poprzedniego okresu
sprawozdawczego: brak.

o

yzyka wptywajace na utrzymanie efektdw projektu

Nazwa ryzyka Sita
oddziatywani
a

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposoéb
zarzadzania
ryzykiem

Brak srodkédw na utrzymanie
rezultatow projektu. duz

srednie

Pozyskanie dodatkowych
srodkéw na utrzymanie E-
Urzedu Skarbowego w
ramach czesci 19 budzetu
panstwa. Potrzeby
finansowe na utrzymanie
po zakonczeniu projektu,
zostaty  zgtoszone do
Planu budzetu w cz. 19 na
rok 2022 i lata kolejne

Brak

wykwalifikowanego

zespotu do utrzymania systemu. duz

Srednie

Utrzymanie pracownikéw
poprzez zapewnienie
rozwoju zawodowego.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy.

9. Dane kontaktowe:

Marcin Gochnio —Kierownik Projektu, Departament Poboru Podatkéw Ministerstwo

Finanséw, marcin.gochnio@mf.gov.p
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