atacznik do uchwaly nr 10
Komitetu Rady Ministréw do Spraw Cyfryzacji
z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za |l kwartat 2022 roku

Budowa systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego

Tytut projektu wraz ze zmianami organizacyjnymi i legislacyjnymi (KRK 2.0)
Whnioskodawca Minister Sprawiedliwosci

Beneficjent Ministerstwo Sprawiedliwosci

Partnerzy Nie dotyczy

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwdj Il O$ priorytetowa ,Efektywne
polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Dziatanie 2.17
~Skuteczny wymiar sprawiedliwosci” Budzet panstwa - cze$¢ 37 Ministerstwo

Zrédto finansowania czny wyn
Sprawiedliwosci

Catkowity koszt 23 000 000,00 zt
projektu

Catkowity koszt
projektu - wydatki
kwalifikowalne
Okres realizacji 01.04.2016 - 30.06.2023
projektu

23 000 000,00 zt

W dniu 19 sierpnia 2021 roku zostata wydana zgoda Instytucji Zarzgdzajgcej POWER na wydtuzenie terminu
projektu KRK 2.0. Zmiana terminéw kamieni milowych projektu KRK 2.0 zostata zatwierdzona przez Rade
Portfela Projektéw MS w dniu 25 marca 2022 roku oraz wynika z harmonogramu projektu KRK 2.0.

1. Otoczenie prawne
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postepowania administracyjnego oraz niektérych innych ustaw (UD 12).

W dniu 12.02.2021 r. weszta w zycie ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postepowania
administracyjnego oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. poz. 187). Weszlo w zycie rozporzgdzenie Ministra
Sprawiedliwosci z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o
podmiotach zbiorowych z Krajowego Rejestru Karnego, udzielanych za poSrednictwem systemu
teleinformatycznego, sposobu zaktadania konta uzytkownika i konta instytucjonalnego dla informacji udzielanych
na zapytanie lub wniosek oraz zakresu informacji o osobie lub o podmiocie zbiorowym udzielanej na zgdanie (Dz.
U. poz. 728).

Projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym wraz ze zmianami w innych ustawach, implementujacy do polskiego
porzadku prawnego rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/816 z dnia 17 kwietnia 2019 r.
ustanawiajgcego scentralizowany system stuzgcy do ustalania parnstw cztonkowskich posiadajgcych informacje
o wyrokach skazujgcych wydanych wobec obywateli panstw trzecich i bezpanstwowcow (ECRIS-TCN) na potrzeby
uzupetnienia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrow karnych oraz zmieniajgce
rozporzgdzenie (UE) 2018/1726, zostat przekazany do KPRM celem wpisu do wykazu prac rzadu. Projekt ustawy

zostat wpisany do wykazu RM pod nr UC108 i przekazano do uzgodnien wewnatrzresortowych. W zwigzku ze
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zgtoszonymi uwagami w toku uzgodnien wewnatrzresortowych opracowywano zmiany do projektu ustawy oraz

jego uzasadnienia. W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace nad przygotowywaniem projektu ustawy o

KRK i uzasadnienia, projektami do rozporzadzen do ustawy o KRK, realizacjg zadan w MS w zakresie uzgodnien

miedzyresortowych wraz z analizy uwag zgtoszonych.

2. Postep finansowy

Czas realizacji projektu

Wartos¢ srodkéow
wydatkowanych

Wartos¢ srodkéow
zaangazowanych

86,21%

1. 37,30%
2. 23,69%

66,68%

3. Postep rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa

Powigzane
wskazniki
projektu 1

Planowany
termin
osiggnieci
a

Rzeczywisty
termin
osiggniecia

Status realizacji kamienia
milowego

Etap 1 - Budowa ustugi
webservice
udostepniania danych z
KRK oraz migracja
danych.

1 09.2019
Wartosc¢
docelowa: 1
2

Wartosc¢
docelowa: 1
3

Wartos$¢
docelowa: 1

04.2021

Osiagniety.

W okresie sprawozdawanym
weszto w zycie rozporzgdzenie
Ministra Sprawiedliwosci z dnia
12 kwietnia 2021 r. w sprawie
sposobu i trybu udzielania
informacji o osobach oraz o
podmiotach zbiorowych z
Krajowego Rejestru Karnego,
udzielanych za posrednictwem
systemu teleinformatycznego,
sposobu zaktadania konta
uzytkownika i konta
instytucjonalnego dla informacji
udzielanych na zapytanie lub
wniosek oraz zakresu informacji
0 osobie lub o podmiocie
zbiorowym udzielanej na
zgdanie (Dz. U. poz. 728).
Pozostate produkty Etapu 1
zostaty dostarczone w
zaplanowanym terminie.

Etap 2 -
Zautomatyzowanie
procesu wymiany
informacji z KRS i
CEIDG.

3 12.2021
Wartos$é
docelowa: 2

W trakcie realizaciji.

W zwigzku z przedtuzajgcym sie

postepowaniem na zamdwienie

publiczne na ,Ustuge wsparcia i

modyfikacji Systemu KRK oraz

RSPTS” realizacja Etapu 2 jest

opdézniona.

W okresie sprawozdawczym:

— odebrano zadanie 2.5 dot.
Budowa systemu KRK2.0 w
dniu 23.05.2022r. -
zintegrowano KRK 2.0 z
systemem KRS i CEIDG,

—  kontynuowano realizacje
zadan zwigzanych z
pracami Komisji
Przetargowej w zakresie
postepowania o udzielenie

! Sekcja dotyczy projektéw realizowanych ze srodkéw UE
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Nazwa

Powiagzane
wskazniki
projektu 1

Planowany
termin
osiagnieci
a

Rzeczywisty
termin
osiagniecia

Status realizacji kamienia
milowego

zamowienia publicznego na
,Ustuge wsparcia i
modyfikacji Systemu KRK
oraz RSPTS”, w tym
dokonano wyboru
najkorzystniejszej oferty.
Postepowanie zostato
objete kontrolg Prezesa
UZP ze wzgledu na
wartos¢ zamowienia i
przepisy PZP.

Etap 3 - Budowa e-
ustugi uzyskiwania
informaciji z KRK oraz
zautomatyzowanie
procesu uzyskiwania
informaciji za
posrednictwem
systemu ECRIS.

3
Wartosc¢
docelowa: 1

06.2022

W trakcie realizac;ji.

Ziscito sie ryzyko op6znienia
realizacji Etapu 3 w zwigzku z
kontynuacjg zadan w ramach
Zadania 2

W okresie sprawozdawczym
m.in.:

1) kontynuowano prace
analityczne i developerskie
zwigzane z budowaniem e-
ustugi uzyskiwania informacji z
KRK,

2) kontynuowano prace
analityczne zwigzane z
budowaniem na KRK 2 ustugi
ECRIS,

3) kontynuowano prace
analityczne zwigzane z
integracjg z rejestrem PESEL,
4) kontynuowano prace
analityczne dot. mozliwosci
petnego wykorzystania Modutu
Tozsamosci wytworzonego w
ramach Portalu Rejestrow
Sadowych na potrzeby eUstugi,
5) kontynuowano prace
developerskie zwigzane z
osadzeniem eUstugi na Portalu
Rejestrow Sadowych,

6) rozpoczeto prace dot.
ponownego szacowania rynku
do przeprowadzenia
postepowania w celu wytonienia
wykonawcy ustugi
przeprowadzenia kampanii
informacyjno-promocyjnej
projektu,

7) kontynuowano prace
zwigzane z wykonaniem testow
bezpieczenstwa e-ustugi
uzyskiwania informacji z KRK.

Etap 4 -
Zautomatyzowanie
procesu gromadzenia i
aktualizacji danych w
KRK.

1

Wartosc¢
docelowa: 1
2

Wartosé
docelowa: 1
3

Wartosc¢
docelowa: 2

06.2023

W trakcie realizac;ji.

Wydtuzono termin realizaciji
projektu do 30.06.2023 r. w
zwigzku z koniecznoscig
wdrozenia ECRIS-TCN z dniem
1.01.2023 r. Zmiana terminu
wejscia w zycie systemu
ECRIS-TCN przez Rade WSIW
na listopad 2023 r. dla danych
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Nazwa Powiagzane Planowany | Rzeczywisty Status realizacji kamienia
wskazniki termin termin milowego
projektu 1 osiaggnieci | osiggniecia
a
4 alfanumerycznych i
Wartos¢ biometrycznych. Istnieje ryzyko
docelowa: 1 na poziomie unijnym zmiany

terminu wejscia w zycie
produkcyjnej wymiany danych
biometrycznych.

W okresie sprawozdawczym
m.in.:

1) kontynuowano prace nad
projektem ustawy o Krajowym
Rejestrze Karnym - uzgodnienia
miedzyresortowe, analiza
zgtoszonych uwag,

2) przeprowadzenie i
opracowywanie analizy
biznesowej dla produktéw Etapu
4 m.in. ustugi przesytania
danych z sagdéw powszechnych
i prokuratur do KRK 2.0,

3) wspotpraca z CZSW i PK,

4) spotkanie grupy doradczej
ECRIS-TCN(27th ECRIS-TCN
AG) oraz spotkanie grupy
roboczej ds. Interoperacyjnosci,
4) rozpoczeto prace nad
wytworzeniem specyfikacji
ustugi sieciowej przesytania
dokumentow zrodtowych do
KRK,

5) przygotowanie dokumentacji
zwigzanej szacowaniem rynku
w zakresie przeprowadzenia
postepowania w zakresie
audytu bezpieczenstwa i testow
wydajnosciowych systemu
informatycznego Krajowego
Rejestru Karnego oraz
ewentualnie testow
bezpieczenstwa typu black-box
e-Ustugi uzyskiwania informacji
z Krajowego Rejestru Karnego.

Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)

Wartos¢ osiagnieta

legislacyjnych

przeprowadzonych dzigki
wsparciu Europejskiego
Funduszu Spotecznego

- Kodeks
postepowania

oraz ustawy o
Krajowym

wraz z

w sprawie

0 zmianie ustawy

administracyjnego

Rejestrze Karnym

rozporzadzeniem
do ustawy o KRK

sposobu i trybu

N Jedn. Wartosc¢ Planv:)wany od poczatku
azwa . termin . .
miary docelowa osiaaniecia realizacji projektu
agnie (narastajaco)
1. Liczba zmian Szt. 2 10-2019 - Ustawa 1
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Nazwa

Jedn.
miary

Wartos¢é
docelowa

Planowany
termin
osiagniecia

Wartos¢ osiaggnieta
od poczatku
realizacji projektu
(narastajgco)

udzielania
informacji o
osobach oraz o
podmiotach
zbiorowych za
posrednictwem
systemu
teleinformatyczne

go

06-2022 - Nowa
ustawa o
Krajowym
Rejestrze Karnym
wraz z aktami
wykonawczymi do
ustawy

2. Utworzenie nowego
rejestru KRK i gtdwne
dziatania rozwojowe

Szt.

06-2023

3. Liczba usprawnionych
procesow w Biurze
Informacyjnym Krajowego
Rejestru Karnego

Szt.

12-2021 -
wdrozenie
wymiany danych
pomiedzy KRK z
KRS i KRK z
CEIDG

06-2022 -
wdrozenie eUstugi
i integracji KRK z
ECRIS

06-2023 -
wdrozenie
integracji KRK z
ECRIS-TCN, KRK
z PESEL oraz
przesyfania
danych przez
sgdy w formie
elektronicznej do
KRK

4. Sredni czas oczekiwania
na odpowiedz z Krajowego
Rejestru Karnego

Dni

06-2023

4. E-ustugi A2A, A2B, A2C

Nazwa

Planowana
data
wdrozenia

Rzeczywista
data
wdrozenia

Opis zmian

Ustuga Sprawdz osobe. Ustuga

webservice udostepniania
danych z KRK o osobie.

10-2019

10-2019

W dniu 12.02.2021 r. weszta w zycie ustawa z
dnia 21 stycznia 2021 r. 0 zmianie ustawy -
Kodeks postepowania administracyjnego oraz
niektérych innych ustaw (Dz. U. poz. 187).

W biezgcym okresie sprawozdawczym weszio w
zycie rozporzgdzenie Ministra Sprawiedliwosci z
dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie sposobu i
trybu udzielania informacji o osobach oraz o
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Planowana

Rzeczywista

Nazwa data data Opis zmian
wdrozenia | wdrozenia

podmiotach zbiorowych z Krajowego Rejestru
Karnego, udzielanych za posrednictwem systemu
teleinformatycznego, sposobu zaktadania konta
uzytkownika i konta instytucjonalnego dla
informacji udzielanych na zapytanie lub wniosek
oraz zakresu informacji o osobie lub o podmiocie
zbiorowym udzielanej
na zgdanie (Dz. U. poz. 728).

Ustuga Sprawdz podmiot. 10-2019 10-2019 W dniu 12.02.2021 r. weszta w zycie ustawa z

Ustuga webservice dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy -

udostepniania danych z KRK o Kodeks postepowania administracyjnego oraz

podmiocie zbiorowym. niektérych innych ustaw (Dz. U. poz. 187).
W biezgcym okresie sprawozdawczym weszto w
zycie rozporzgdzenie Ministra Sprawiedliwosci z
dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie sposobu i
trybu udzielania informacji o osobach oraz o
podmiotach zbiorowych z Krajowego Rejestru
Karnego, udzielanych za po$rednictwem systemu
teleinformatycznego, sposobu zaktadania konta
uzytkownika i konta instytucjonalnego dla
informacji udzielanych na zapytanie lub wniosek
oraz zakresu informacji o osobie lub o podmiocie
zbiorowym udzielanej
na zgdanie (Dz. U. poz. 728).

Ustuga Zbiorczego Zestawu 10-2019 10-2019 Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad

Danych. Ustuga webservice dostosowaniem swojego systemu do ustugi

udostepniania danych z KRK do Zbiorczego Zestawu Danych wdrozonej w dniu

ewidencji wojskowych 01/10/2019 w $rodowisku produkcyjnym. Po

Ministerstwa Obrony dostosowaniu systemu MON w celu korzystania z

Narodowe;j. ustugi przez MON zostanie podpisane
porozumienie pomiedzy Ministrem
Sprawiedliwosci a Ministrem Obrony Narodowej,
ktore zostato opracowane i uzgodnione we
wspotpracy z MON.
W poréwnaniu do poprzedniego okresu
sprawozdawczego nie nastgpity zmiany w
zakresie tej ustugi.

E-ustuga uzyskiwania 06-2022 W okresie sprawozdawczym nie zostaty

zaswiadczen z KRK. wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu
planowanej e-ustugi

Sprawdz osobe (wnioski 12-2021 05-2022 W okresie sprawozdawczym zostaty

CEIDG). Ustuga webservice wprowadzone zmiany polegajgce na

udostepniana danych z KRK o zintegrowaniu systemu KRK 2.0 z systemem

osobie na wniosek z Centralnej CEIDG.

Ewidenciji i Informacji o

Dziatalno$ci Gospodarczej.

Sprawdz osobe (zadania KRS). | 12-2021 04-2022 W okresie sprawozdawczym zostaty

Ustuga webservice wprowadzone zmiany polegajgce na

udostepniana danych z KRK o zintegrowaniu systemu KRK 2.0 z systemem

osobie na zgdanie z Krajowego KRS.

Rejestru Sadowego.

Ustuga Przeélij dane o 06-2022 W okresie sprawozdawczym nie zostaty

skazaniach obywateli RP. wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu

Ustuga webservice planowanej e-ustugi

gromadzenia danych w KRK o

obywatelach Polski skazanych

przez sady panstw

cztonkowskich Unii

Europejskiej.

Ustuga Sprawdz osobe RP. 06-2022 W okresie sprawozdawczym nie zostaty

Ustuga webservice

wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu
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Planowana | Rzeczywista
Nazwa data data Opis zmian
wdrozenia | wdrozenia
udostepniana danych z KRK o planowanej e-ustugi
obywatelach Polski organom
centralnym panstw
cztonkowskich Unii
Europejskiej.
Ustuga Przeélij informacje na 06-2022 W okresie sprawozdawczym nie zostaty
temat pozbawienia wolnosci. wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu
Ustuga webservice stuzgca do planowanej e-ustugi
przesytania do KRK danych z
Centralnego Zarzadu Stuzby
Wieziennej.
Ustuga Zasilanie Sad. Ustuga 06-2022 W okresie sprawozdawczym nie zostaty
webservice stuzgca do wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu
przesytania do KRK danych z planowanej e-ustugi
Sadow.
Ustuga Zasilanie Prokuratura. 03-2022 W okresie sprawozdawczym nie zostaty
Ustuga webservice stuzgca do wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu
przesyfania do KRK danych z planowanej e-ustugi
Prokuratur.

5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Planowana | Rzeczywista

Nazwa data data Opis zmian
wdrozenia | wdrozenia

Nie dotyczy

6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5)

Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista

data wdrozenia

Komplementarnosé wzgledem
produktéw innych projektéw

Ustawa o zmianie ustawy —
Kodeks postepowania
administracyjnego oraz
ustawy o Krajowym
Rejestrze Karnym wraz z
rozporzadzeniem do ustawy
o0 KRK w sprawie sposobu i
trybu udzielania informacji o
osobach oraz o podmiotach
zbiorowych za
posrednictwem systemu
teleinformatycznego

10-2019

04-2021

Nie dotyczy

Kampania informacyjno-
promocyjna projektu KRK
2.0

12-2022

Nie dotyczy

Przeszkoleni uzytkownicy
systemu KRK 2.0

06-2023

Nie dotyczy

Nowa ustawa o Krajowym
Rejestrze Karnym wraz z
aktami wykonawczymi do
ustawy

06-2022

Nie dotyczy

System informatyczny
Krajowego Rejestru Karnego

06-2023

1.System teleinformatyczny Krajowego
Rejestru Karnego:

- Implementacja procesu generowania
danych z obecnego systemu KRK do
systemu KRK 2.0 w celu zmigrowania
danych oraz aktualizacji danych w bazie
systemu KRK 2.0 do czasu przeniesienia
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Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista
data wdrozenia

Komplementarnosé wzgledem
produktow innych projektéw

procesu gromadzenia danych z obecnego
systemu KRK do KRK 2.0 (etap 4
projektu) — Zrealizowane.

- Integracja z ustugami webservice
udostepnionymi przez system KRK 2.0
stuzagcymi do przesytania danych z
obecnego systemu KRK do systemu KRK
2.0 — Integracja zakonczona.

2. Active Directory — Realizacja projektu
nie powoduje koniecznosci wprowadzenia
zmian. Zostanie  wykorzystany do
nadawania uprawniehn i do logowania
uzytkownikow aplikacji BKRK stuzgcej do
obstugi systemu KRK 2.0 — Integracja w
trakcie realizacji.

3. Systemu Krajowego  Rejestru
Sadowego — Budowa ustugi webservice
przesytania zgdan do KRK oraz integracja
z ustugg webservice przekazywania
danych z KRK do KRS - ustuga
webservice zbudowana - integracja
zakonczona.

4. Wezet Krajowy - Realizacja projektu nie
powoduje koniecznos$ci wprowadzenia
zmian. Zostanie  wykorzystany do
logowania uzytkownikéw do e-ustugi
uzyskiwania zaswiadczen z KRK -
Planowana integracja.

5. System Rejestréw Panstwowych -
Realizacja  projektu  nie  powoduje
koniecznosci  wprowadzenia  zmian.
Zostanie wykorzystana ustugi webservice
udostepnia

i weryfikacji w zakresie rejestru PESEL
w celu weryfikacji poprawnosci danych
o0s6b gromadzonych w KRK - Planowana
integracja.

6. Systemu teleinformatyczny Rejestru
Sprawcow Przestepstw na Tle
Seksualnym - Realizacja projektu nie
powoduje konieczno$ci wprowadzenia
zmian. Zostang wykorzystane ustugi
webservice przekazywania danych z KRK
do Rejestru Sprawcéw Przestepstw na Tle
Seksualnym oraz ustuga potwierdzania
rejestracji danych w Rejestrze Sprawcow
Przestepstw na Tle Seksualnym -
Planowana integracja.

7. Profil Zaufany - Realizacja projektu nie
powoduje koniecznosci wprowadzenia
zmian. Zostanie  wykorzystany do
opatrywania podpisem zaufanym zapytan
przesytanych do KRK za pomocg e-ustugi
uzyskiwania zaswiadczen z KRK -
Planowana integracja.
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Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista
data wdrozenia

Komplementarnosé wzgledem
produktow innych projektéw

8. System ECRIS - Realizacja projektu nie
powoduje koniecznosci wprowadzenia
zmian. Zostang wykorzystane ustugi
webservice stuzgce do przesytania
informacji o skazaniach - Planowana
integracja.

9. ECRIS-TCN - Realizacja projektu nie
powoduje koniecznosci wprowadzenia
zmian. System KRK 2.0 zostanie
zintegrowany z systemu ECRIS-TCN za
pomoca ustug webservice
udostepnianych przez system ECRIS-
TCN - Planowana integracja.

10. Noe.Net - |Integracja z ustugg
webservice stuzgcg do przesytania
informacji

0 pozbawieniu wolnosci - Planowana
integracja.

11. System informatyczny Ministerstwa
Obrony Narodowej - Integracja z ustugg
webservice udostepniania danych z KRK
do ewidencji wojskowych Ministerstwa
Obrony Narodowej - ustuga webservice
zbudowana. Integracja w trakcie realizacji.
12. Systemy zewnetrzne podmiotéw
uzyskujgcych informacje z KRK -
Integracja

z ustugg webservice udostepniania
danych o osobie i ustugg webservice
udostepniania danych o podmiotach
zbiorowych - ustuga  webservice
zbudowana. Integracja w trakcie realizacji.
13. System informatyczny Prokuratury:

- Integracja z ustugg webservice
udostepniania danych o osobie i ustugg
webservice udostepniania danych o
podmiotach zbiorowych - Integracja w
trakcie realizacji,

- Integracja z ustuga webservice stuzaca
do przesytania do KRK danych -
Planowana integracja.

14. Systemy informatyczne Sgdow:

- Integracja z ustugg webservice
udostepniania danych o osobie i ustugg
webservice udostepniania danych o
podmiotach  zbiorowych -  ustuga
webservice zbudowana, Integracja w
trakcie realizac;ji.

- Integracja z ustugg webservice stuzgca
do przesytania do KRK danych -
Planowana integracja.

15. System informatyczny Centralnej
Ewidencji Pojazdow i Kierowcéw -
Realizacja  projektu  nie  powoduje
koniecznoéci  wprowadzenia  zmian.
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Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista
data wdrozenia

Komplementarnosé wzgledem
produktow innych projektéw

Zostanie wykorzystana ustug webservice
stuzgca do przesytania informacji o
usunieciu orzeczenia, w ktorym
orzeczono zakaz prowadzenia pojazdow -
Planowana integracja.

16. System informatyczny Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej - Integracja z ustugg
webservice udostepniana danych z KRK o
osobie na wniosek z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Dziatalnos$ci Gospodarczej —
integracja zakonczona.

17. Usluga stownikowa - Realizacja
projektu nie powoduje koniecznosci
wprowadzenia zmian. Zostanie

wykorzystana ustuga stownikowa -
Planowana integracja.

7. Ryzyka

Ryzyka wplywajace na realizacje projektu

Nazwa ryzyka

Sita

oddziatywania

Prawdopodobienstwo | Sposoéb zarzadzania
wystapienia ryzyka ryzykiem

legislacyjnych

Opodznienia w procedowaniu zmian Duza

Wysokie

1. Wdniu 12.02.2021 r.
weszta w zycie ustawa z
dnia 21 stycznia 2021 r.
0 zmianie ustawy -
Kodeks postepowania
administracyjnego oraz
niektorych innych ustaw
(Dz. U. poz. 187).
Weszto w zycie
rozporzgdzenie Ministra
Sprawiedliwosci z dnia
12 kwietnia 2021 r. w
Sprawie sposobu i trybu
udzielania informacji o
osobach oraz o
podmiotach zbiorowych
Z Krajowego Rejestru
Karnego, udzielanych za
posrednictwem systemu
teleinformatycznego,
sposobu zaktadania
konta uzytkownika i
konta instytucjonalnego
dla informacji
udzielanych na
zapytanie lub wniosek
oraz zakresu informacji
0 osobie lub o podmiocie
zbiorowym udzielanej
na zgdanie (Dz. U. poz.
728). Projekt ustawy
zostat wpisany do
wykazu RM pod nr
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposoéb zarzadzania
ryzykiem

UC108 i przekazano do
uzgodnien
wewnatrzresortowych,
opracowywano zmiany
do projektu ustawy oraz
jego uzasadnienia w
zwigzku ze zgtoszonymi
uwagami w toku
uzgodnien
wewnatrzresortowych.

2.Planowane jest
przekazanie w I
kwartale 2022 r. projektu
ustawy na KSE.

3.W poréwnaniu do
poprzedniego okresu
sprawozdawczego
kontynuowano prace
nad przygotowywaniem
projektu ustawy o KRK i
uzasadnienia, projektami
do rozporzadzen do
ustawy o KRK,
realizacjg zadan w MS w
zakresie uzgodnien
miedzyresortowych wraz
z analizy uwag
zgtoszonych.

Brak wystarczajgcych zasobéw
kadrowych do realizacji projektu

Duza

Srednie

1. Zdefiniowanie zespotu
projektowego z
zapewnieniem zastepstw
dla kluczowych rél oraz
finansowanie pracy
cztonkdw zespotu
projektowego adekwatnie
do wykonywanych zadan.
2. Zapewnienie
wystarczajgcych zasobow
kadrowych do realizacji
projektu - petna obsada rol
w projekcie.

3. Podejmowane dziatania
w celu obsadzenia
wakatow - rekrutacja
wewnetrzna.

Opoznienia w wytwarzaniu
oprogramowania

Duza

Wysokie

1. Podejmowane dziatania:
- zastosowanie zwinnych
metodyk wytwarzania
oprogramowania,

- wsparcie merytoryczne
zespotu IT w trakcie
wytwarzania
oprogramowania przez
osoby odpowiedzialne za
opracowanie wymagan
biznesowych,

- biezacy nadzér nad
realizacjg poszczegdélnych
zadan.

2. Biezgce reagowanie i
podejmowanie decyzji w
przypadkach
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Nazwa ryzyka

Sita

oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposoéb zarzadzania
ryzykiem

wystepujgcych opdznien.
3. W poréwnaniu do
poprzedniego okresu
sprawozdawczego
kontynuowano zmiany w
zakresie ,Sposobu
zarzadzania ryzykiem”
poprzez dziatania:

- zdiagnozowano obszary
wymagajgce wigkszej
kontroli,

- prowadzono
postepowanie na
utrzymanie i rozwéj KRK
(w tym na realizacje zadan
zwigzanych z KRK 2.0),
- zabezpieczono
wymagane kompetencje
informatyczne poprzez
skorzystanie z
realizowanych w ramach
resortu sprawiedliwosci
uméw ramowych na
ustugi.

Opodznienia w dostarczeniu
produktow przez inne projekty
(powigzanie z innymi projektami)

Duza

Wysokie

1. Podejmowane dziatania:
- wspotpraca z
interesariuszem
odpowiedzialnym za
systemy zewnetrzne na
etapie prowadzonych
analiz,

- Scista wspotpraca z
interesariuszem w trakcie
realizacji projektu.

2. Uwzglednienie w
harmonogramie projektu
ryzyka wystgpienia
opo6znienia w dostarczeniu
produktow przez inne
projekty.

3. W poréwnaniu do
poprzedniego okresu
sprawozdawczego
zakonczono integracje z
systemami KRS i CEIDG.

Ryzyka wplywajgce na utrzymanie efektow projektu

Prawdopodobienst

Nazwa ryzyka _Siia _ wo wystapienia Sposoéb zar_zadzania
oddziatywania ryzyka ryzykiem
Brak lub niewystarczajgce $rodki Duza Wysokie Zagwarantowanie w budzecie

finansowe na utrzymanie i rozwdj
systemu teleinformatycznego KRKi
e-ustug

panstwa odpowiednich
srodkow finansowych.

W poréwnaniu do
poprzedniego okresu
sprawozdawczego nie
nastapity zmiany

w zakresie tego ryzyka.
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Brak badz niewystarczajace zasoby
ludzkie do obstugi Rejestru

Duza

Wysokie

Zapewnienie ciggtosci
zatrudnienia, monitorowanie
obcigzenia pracg
zatrudnionych oséb.

W poréwnaniu do
poprzedniego okresu
sprawozdawczego nie
nastgpity zmiany

w zakresie tego ryzyka.

Dynamicznie zmieniajgce sie
otoczenie prawne

Duza

Wysokie

Biezace monitorowanie i
dostosowanie przepisow
prawa regulujgcych
funkcjonowanie Rejestru i e-
ustug.

W poréwnaniu do
poprzedniego okresu
sprawozdawczego nie
nastapity zmiany

w zakresie tego ryzyka.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

System informatyczny budowany w modelu in-house

9. Dane kontaktowe:

Biuro Projektu KRK 2.0

Ministerstwo Sprawiedliwosci

Departament Informatyzacji i Rejestrow Sadowych

Magdalena.Skorupska@ms.gov.pl
(22) 39 76 648
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