Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za | kwartat 2022 roku

Tytut projektu

openSPACE - repozytorium otwartych danych wysokiej wartosci z
obserwacji Ziemi i kosmosu

Whioskodawca

Centrum Badan Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk

Beneficjent

Centrum Badan Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk

Partnerzy

Zrodto finansowania

POPC.02.03.01-00-011/19

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-
2020, Os$ Priorytetowa nr 2 ,E-administracja i otwarty rzgd”

Dziatanie nr 2.3 ,Cyfrowa dostepnos¢ i uzytecznos¢ informacji sektora
publicznego”

Poddziatanie nr 2.3.1 ,Cyfrowe udostepnienie informacji sektora pu-
blicznego ze zrédet administracyjnych i zasobow nauki” (typ Il projektu:
cyfrowe udostepnienie zasobéw nauki)”

Budzet srodkow europejskich - 8 449 062,03 (84,63% kwoty catkowi-
tych wydatkoéw kwalifikowalnych Projektu)

Krajowe srodki publiczne, w tym budzet panstwa- czes$¢ 27 Informa-
tyzacja- 1 534 468, 67 (15,37% kwoty catkowitych wydatkow kwalifi-
kowalnych Projektu);

Catkowity koszt 9983 530,70
projektu
Catkowity koszt pro-

9983 530,70

jektu — wydatki kwali-
fikowalne

Okres realizacji
projektu

01.05.2020-30.04.2023

1. Otoczenie prawne
n/d
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2. Postep finansowy

c L . Wartos¢ srodkéw wydatkowa- Wartos¢ srodkéw zaangazowa-
zas realizacji projektu
nych nych
63,8% 1) 29,97% 65,16%
2) 24,89%
3) -
3. Postep rzeczowy
Kamienie milowe
Nazwa Powigzane Planowany | Rzeczywisty ter- | Status realizacji kamienia
wskazniki termin min osiagniecia milowego
projektu * osiagniecia
Z1.K1 Ustanowienie | n/d 06-2020 06-2020 Osiggniety
zespotu projekto-
wego.
Z1.K2 Wykonanie n/d 10-2022 Planowany
audytéw standardow
krajowych i miedzy-
narodowych
Z2.K3 Zakupienie i n/d 08-2020 11-2020 Osiagniety
wydzierzawienie
urzgdzen i oprogra-
mowania
Z2.K4 Przeprowa- n/d 01-2022 12-2020 Osiaggniety
dzenie szkoleh pra-
cownikow
Z3.K5 Wybor wyko- n/d 10-2020 04-2022 Osiaggniety
nawcy repozytorium
Przetarg na "Analityke zaso-
bow nauki objetych projek-
tem ,OpenSPACE -
repozytorium otwartych da-
nych wysokiej wartosci z ob-
serwaciji Ziemi i kosmosu”
zakonczyt sie 29.03.2022r.
Umowa podpisana
14.04.2022
Z3.K6 Wdrozenie re- | KPI 4 (2 szt) 06-2021 W trakcie realizacji
pozytorium
Planowane ogtoszenie prze-
targu w potowie kwietnia
2022r.
Opodznienie jest powigzane z
przedtuzajgcymi sie pracami
nad warunkami umowy,
gwarancji i licencji. Obecnie
dokumentacja sprawdzana

! Sekcja dotyczy projektéw realizowanych ze érodkéw UE

Strona2z6




Nazwa Powigzane Planowany | Rzeczywisty ter- | Status realizacji kamienia
wskazniki termin min osiagniecia milowego
projektu * osiagniecia
jest przez Zespot Prawni-
kéw.
Kamien milowy bedzie wy-
magat wspotpracy z wyko-
nawca.
Wedtug harmonogramu prac
w zad. 3, prace nad Il cze-
$cig powinny zakonczy¢ sie
we wrzesniu 2022r.
Opdznienie w realizacji Ka-
mienie milowego KM6 nie
zagraza terminowe;j realizacji
projektu.
Z4 K7 Zdigitalizowa- | KPI 2 (95% - 07-2022 W trakcie realizacji
nie zbioréw informa- | 902500 szt.)
cji
KPI 7 (1,5TB)
Z4.K8 Wprowadze- n/d 12-2022 Planowany
nie informacji do re-
pozytorium
Z5.K9 Zrealizowanie | n/d 02-2023 Planowany
akcji promocyjnej
Z5.K10 Zrealizowa- n/d 01-2023 Planowany
nie konferencji pro-
mocyjnej
Z5.K11 Opracowanie | n/d 09-2022 Planowany
przewodnika
Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)
Wartosc¢ osiggnieta
Jedn. Wartosé FEImESEL ) oo poczqtkuqlg-:al?za-
Nazwa ' min osiagnie- - X
miary docelowa cia cji projektu (narasta-
jaco)
1. Liczba podmiotéw, szt. 1,00 04-2023 0
ktére udostepnity on-
line informacje sektora
publicznego
2. Liczba zdigitalizowa- szt. 950 000,00 04-2023 760.000
nych dokumentow za-
wierajgcych informacje-
sektora publicznego
3. Liczba udostepnionych 2470 220,00 04-2023 0
on-line dokumentow za- szt.
wierajgcych informacje
sektora publicznego
4. Liczba utworzonych szt. 2,00 04-2023 0
API
5. Liczba baz danych szt. 2,00 04-2023 0
udostepnionych on-
line poprzez API
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,, Planowany ter- LGSR osiqgni?ta
Nazwa Jgdn. Wartos¢é min osiagnie- o_gl poqzqtku realiza-
miary docelowa cia cji projektu (narasta-
jaco)
6. Liczba pobran/odtwo- szt./rok 1 000 000,00 04-2024 0
rzeni dokumentéw za-
wierajacych informacje
sektora publicznego
7. Rozmiar zdigitalizowa- | TB 1,64 04-2023 0,8TB
nej informacji sektora
publicznego
8. Rozmiar udostepnio- TB 6 04-2023 0
nych on-line informacji
sektora publicznego
9. Liczba wygenerowa- szt. 50 04-2024 0
nych kluczy API
4. E-ustugi A2A, A2B, A2C
Plano- ReAseraf
R wista
Nazwa data data . Opis zmian
wdroze- | Wdroze-
e nia
Udostepnienie przez internet
zasobow
danych naukowych CBK doty- | 04-2023
czacych
obserwacji Ziemi i kosmosu.

5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Planowana | Rzeczywista

Nazwa data wdro- data wdro- Opis zmian
Zenia Zenia

Dane pomiarowe
12-2022

Dziedzinowe zbiory otwar- 12-2022

tych

danych naukowych CBK

6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4i 5)

Rzeczywista

data wdrozenia

Komplementarnosé wzgledem pro-
duktéw innych projektéow

rium otwartych danych
dot. obserwaciji Ziemi i ko-
smosu

z APL.

Nazwa produktu Planowana
data wdrozenia
openSPACE - repozyto- 01-2023

Nie dotyczy

Projekt openSpace ma na celu zbudowa-
nie repozytorium otwartych danych, z kto-
rego zasobow bedg mogty korzystac
wszyscy zainteresowani tematem doty-
czgcym obserwacji Ziemi i kosmosu.
Dostep do repozytorium bedzie otwarty i
bezptatny dla wszystkich interesariuszy.
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Nazwa produktu

Planowana

data wdrozenia | data wdrozenia

Rzeczywista

Komplementarnosé wzgledem pro-
duktéw innych projektéw

Zestandaryzowane stow-
niki metadanych dla uni-

wersalnego opisu danych
potaczonych (linked data)
nt. obserwacji Ziemi i ko-

smosu w Polsce.

12-2022

Nie dotyczy

7. Ryzyka

Ryzyka wplywajace na realizacje projektu

Nazwa ryzyka

Sita oddziaty-
wania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposoéb zarzgdzania ryzykiem

SARS-CoV-2

Niska

Niskie

1. Podejmowane dziatania za-
rzadcze:

- wdrozenie procedur minimalizu-
jacych kontakt osobisty

- monitorowanie realizacji prac

2. Spodziewane efekty podejmo-
wanych dziatan:

- odroczenie w czasie wystgpienia
wptywu ryzyka na projekt

3. Zmiana wplywu ryzyka na pro-
jekt: bez zmian

Niedotrzymanie
terminu realizacji
kamieni milowych
wymagajgcych
produktéw dla
nastepnych
dziatan

Srednia

Niskie

1. Podejmowane dziatania za-
rzadcze:

- wdrozenie i wykorzystywanie
metod zarzgdzania projektem.
Biezgce monitorowanie realizacji
projektu. Zaprojektowano realiza-
cje wspotbiezng oraz czesciowo
niezalezng na poszczegélnych
etapach.

2. Spodziewane efekty podejmo-
wanych dziatan:

- eliminacja wystapienia wptywu
ryzyka na projekt

3. Zmiana wptywu ryzyka na pro-
jekt: bez zmian

Zmiany w prawie
(implementacja
nowej dyrektywy
re-use z 2019 roku)

Srednia

Srednia

1. Podejmowane dziatania za-
rzadcze:

-efektywne zarzgdzanie projektem
i zmianami, w tym monitorowanie
otoczenia prawnego w zakresie
dotyczacym projektu tak aby
nowe przepisy mogty by¢
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Nazwa ryzyka

Sita oddziaty-
wania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposoéb zarzadzania ryzykiem

uwzgledniane na biezaco w pro-
jekcie w celu osiggania produktéow
projektu z uwzglednieniem no-
wego stanu prawnego, ktérego
nie mozna bylo przewidzie¢ na
etapie fazy planowania projektu
2. Spodziewane efekty podejmo-
wanych dziatan:

- eliminacja wystgpienia wptywu
ryzyka na projekt

3. Zmiana wptywu ryzyka na pro-
jekt: bez zmian

Problemy z
ptynnoscig
finansowag

Duza

Niskie

1. Podejmowane dziatania za-
rzadcze:

- uwagi na fakt, ze projekt jest w
100%dofinansowany ze srodkow
zewnetrznych, jego ptynnos¢ fi-
nansowa zalezy w znacznej mie-
rze od rzetelnego rozliczania
srodkéw w ramach wnioskéw o
ptatnos¢. Prowadzenie wymaga-
nej sprawozdawczosci i sporzg-
dzanie wnioskow o ptatnosé¢ po-
wierzone zostato osobom o du-
zym doswiadczeniu w tym zakre-
sie.

2. Spodziewane efekty podejmo-
wanych dziatan:

- minimalizacja prawdopodobien-
stwa wystgpienia wptywu ryzyka
na projekt

3. Zmiana wplywu ryzyka na pro-
jekt: bez zmian

Opodznienie w
realizacji
zamoéwien
publicznych

Srednia

Srednia

1. Podejmowane dziatania za-
rzadcze:

-przygotowanie procedur przetar-
gowych z odpowiednim wyprze-
dzeniem czasowym (przygotowa-
nie Planu przetargu na caty okres
trwania projektu). Zaangazowanie
bardzo doswiadczonego zespotu
ds. zaméwien publicznych. Moni-
torowanie dziatan. Dbanie o pra-
widtowy przeptyw informacji.

2. Spodziewane efekty podejmo-
wanych dziatan:

- minimalizacja prawdopodobien-
stwa wystgpienia wptywu ryzyka
na projekt

3. Zmiana wptywu ryzyka na pro-
jekt: bez zmian
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Ryzyka wptywajace na utrzymanie efektow projektu

Prawdopodobienst

i wo wystgpienia i )
Nazwa ryzyka oddziiili’?N ania ryzyka Sposéb zarzadzania ryzykiem

Niska motywacja Mata Srednie Przeprowadzenie szkolen buduja-
naukowcéw do cych swiadomos¢ bezposrednich i
uzupetniania posrednich korzysci z dzielenia
danych w sie danymi przez naukowcéw, tak
repozytorium aby byli oni zmotywowani we-
(aktualizacji o wnetrznie do promocji swojej
nowe zbiory dziatalnosci przez dzielenie sie
danych) swoimi danymi poprzez umiesz-

czanie ich w repozytorium.
Utrata Duza Niskie Prowadzenie monitoringu ustug
integralnosci i repozytorium i reagowanie stoso-
stabilnosci wanie do potrzeb oraz utrzymy-
repozytorium wanie kopii bezpieczenstwa mo-

dutéw repozytorium.
Brak wiedzy Srednia Znikome W ramach projektu przeprowa-
interesariuszy o dzona zostanie kompania infor-
mozliwosci macyjna dla interesariuszy otwar-

korzystania z

nowo otwartych zbioréw
danych

CBK

tych danych, majgca na celu sze-
rokie dotarcie do odbiorcéw bran-
zowych oraz szerokiego grona
potencjalnie zainteresowanych
danymi.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

n/d

9. Dane kontaktowe:

klos@chbk.waw.pl

prof. dr

hab. Zbigniew Klos

— kierownik projektu
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