Zalacznik do uchwaty nr 10
Komitetu Rady Ministréw do Spraw Cyfryzacji
z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za lll kwartat 2020 roku

(dane nalezy wskazaé w zakresie odnoszacym sie do okresu sprawozdawczego)

Tytut projektu

»Elektroniczne Centrum Udostepniania Danych
Oceanograficznych eCUDO.pl”

Whnioskodawca

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

Beneficjent

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

Partnerzy

Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Morski Instytut Rybacki —Panstwowy Instytut Badawczy
Panstwowy Instytut Geologiczny - Panstwowy Instytut Badawczy
Uniwersytet Gdanski

Uniwersytet Szczecinski

Akademia Pomorska Stupsk

Zrédto finansowania

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Os Priorytetowa nr 2 ,E-administracja i otwarty rzad”

Dziatanie nr 2.3 ,Cyfrowa dostepnos$c¢ i uzytecznosé informaciji
sektora publicznego”

Poddziatanie nr 2.3.1 ,Cyfrowe udostepnienie informacji sektora
publicznego ze zrédet administracyjnych i zasobow nauki (typ Il
projektu: cyfrowe udostepnienie zasobdw nauki)”

Czes¢ budzetowa ,28. Szkolnictwo wyzsze i nauka”

Catkowity koszt
projektu

15 261 546,00 zt

Catkowity koszt
projektu - wydatki
kwalifikowalne

15 261 546,00 zt

Okres realizacji
projektu

Od 01.03.2019 do 27.02.2022

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znakow>

Nie dotyczy

2. Postep finansowy

Czas realizacji projektu

Wartos¢é srodkéw
zaangazowanych

Wartos¢ srodkéw
wydatkowanych
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Czas realizacji projektu

Wartos¢ srodkow

Wartos¢ srodkow

wydatkowanych zaangazowanych
52,00% 1. 32,42% 32,42%
2. 8,26%

3. Postep rzeczowy <maksymalnie 5000 znakow>

Kamienie milowe

Nazwa Powigzane Planowany | Rzeczywisty Status realizacji

wskazniki termin termin kamienia milowego
projektu ! osiagniecia | osiggniecia

Projekt systemu 08-2019 08-2019 osiagniety

Prace nad 02-2020 02-2020 osiggniety

prototypem

systemu eCUDO.pl

Dostawy sprzetu KPI110 - 28 szt. | 06-2020 07-2020 ?siagniety; planqwiny o

HaH H i ermin osiggnigcia kamienia
go dlg;_;[allzacjl milowegoa(gfi-gOZO) zostat
anyc przekroczony ze wzgledu

na sytuacje pandemiczng w
Polsce i na swiecie, co
skutkowato opdznionym
terminem realizacji dostawy
sprzetu do digitalizacji
danych

Testy walidacyjne 02-2021 planowany

systemoéw

sfederowanych

Testy walidacyjne 04-2021 planowany

systemu

centralnego

Zakonhczenie 08-2021 planowany

testéw

integracyjnych

systemu eCUDO.pl

Testy akceptacyjne 05-2021 planowany

systemu eCUDO.pl

i analiza dziatania

systemu

udostepnionego

uzytkownikom

docelowym

Wdrozenie KPI1 -7 szt. 09-2021 planowany

eksploatacyjnej

instancji systemu

eCUDO.pl

Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)

! Sekcja dotyczy projektow realizowanych ze srodkéw UE
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Nazwa

Jedn.
miary

Wartos¢
docelowa

Planowany
termin
osiagniecia

Wartos¢
osiagnieta od
poczatku
realizacji projektu
(narastajaco)

Liczba podmiotéw,
ktére udostepnity on-
line informacje sektora
publicznego

szt.

09-2021

0

Liczba
zdigitalizowanych
dokumentow
zawierajgcych
informacje

sektora publicznego

szt.

1112

02-2022

800

Liczba udostepnionych
on-line dokumentéw
zawierajgcych
informacje sektora
publicznego

szt.

3855910

02-2022

Liczba utworzonych
API

szt.

02-2022

Liczba baz danych
udostepnionych on-line
poprzez API

szt.

02-2022

Liczba
pobranh/odtworzen
dokumentow
zawierajgcych
informacje

sektora publicznego

szt

Jrok

1 000 000

02-2022

Rozmiar
zdigitalizowane;j
informaciji sektora
publicznego

B

10

02-2022

Liczba
wygenerowanych
kluczy API

B

300

02-2022

Rozmiar
udostepnionych on-line
informaciji sektora
publicznego

B

10

02-2022

llos¢ zakupionego
sprzetu do digitalizacji

szt.

28

06-2020

28

llos¢ wygenerowanych
kluczy API

szt.

300

02-2022

4. E-ustugi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znakow>

Nazwa

Planowana
data
wdrozenia

Rzeczywista
data
wdrozenia

Opis zmian

nie dotyczy, projekt z
dziedziny udostepniania
zasobdéw nauki
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5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

<maksymalnie 2000 znakow>

Nazwa

Planowana
data
wdrozenia

Rzeczywista
data
wdrozenia

Opis zmian

Dane zebrane sondag
jednowigzkows (Single
Beam Echo Sounder)

02-2022

Dane zebrane sondag
wielowigzkowag (Multi
Beam Echo Sounder)

02-2022

Dane zebrane sonarem
bocznym

02-2022

Dane zebrane profilerem
osadéw

02-2022

Dane zebrane
magnetometrem

02-2022

Dane srodowiskowe
uzyskane z
wykorzystaniem czujnikéw
satelitarnych pracujgcych
w widzialnym,
podczerwonym i termalnym
zakresie widma
elektromagnetycznego

02-2022

Dane srodowiskowe
uzyskane z
wykorzystaniem czujnikéw
satelitarnych pracujgcych
w widzialnym i
podczerwonym zakresie
widma
elektromagnetycznego
uzupetnione wynikami
modeli
ekohydrodynamicznych

02-2022

Parametry
hydrodynamiczne morza

02-2022

Charakterystyki zalodzenia
powierzchni morza

02-2022

Charakterystyki
promieniowania
docierajgcego do
powierzchni morza

02-2022

Wskazniki zachmurzenia
atmosfery nadmorskiej

02-2022

Parametry falowania
powierzchni morza

02-2022

Sktadowe bilansu
promieniowania
widzialnego i termicznego
na granicy morze-
atmosfera

02-2022

Charakterystyki opisujgce

02-2022
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Nazwa

Planowana
data
wdrozenia

Rzeczywista
data
wdrozenia

Opis zmian

proces fotosyntezy w
srodowisku morskim

Strefa brzegowa

02-2022

Pomiary meteorologiczne

02-2022

Dane hydrologiczne

02-2022

Jakos¢ wody

02-2022

Dane o badaniach
ichtiologicznych

02-2022

Dane Narodowego
Programu Zbierania
Danych Rybackich

02-2022

Dane z zakresu biologii
morza

02-2022

Lokalizacja punktéw
pobrania prob
powierzchniowych na
zawartos¢ frakgji
ziarnowych

02-2022

Lokalizacja otworow

02-2022

Srednia $rednica rozktadu
wielosci uziarnienia

02-2022

Wysortowanie osadu

02-2022

Zawartosc frakgcji
uziarnienia (frakcja: > 2
mm, 2-1 mm, 1-0,5 mm,
0,5-0,25 mm, 0,25-0,125
mm, 0,125-0,063 mm,
<0,063 mm)

02-2022

Lokalizacja punktéw
pobrania prob
powierzchniowych na
zawartos¢ pierwiastkow
chemicznych

02-2022

Lokalizacja punktow
pobrania prob
powierzchniowych na
zawartos¢ TOC
(catkowitego wegla
organicznego)

02-2022

Zawartosc¢ pierwiastkéw
chemicznych (Al, As, Ba,
Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe,
Mn, Ni, P, Pb, S, Sr, V, Zn)

02-2022

Zawartosé¢ TOC

02-2022

Lokalizacja punktow
oprobowania osadéw na
zawartosc i sktad
mineratéw ciezkich

02-2022

Zawartos¢ mineratéw
ciezkich (mineraty ciezkie
we frakcji 0,25-0,125 mm,

02-2022
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Planowana | Rzeczywista
Nazwa data data Opis zmian
wdrozenia | wdrozenia
mineraty nieprzezroczyste
we frakcji 0,25-0,125 mm,
rutyl we frakcji 0,25-0,125
mm, cyrkon we frakcji 0,25-
0,125 mm, granaty we
frakcji 0,25-0,125 mm)
Litologia dna morza wg 02-2022
Sheparda
Litologia dna morza wg 02-2022
Folka
Tektonika 02-2022
Izohipsy powierzchni 02-2022
podczwartorzedowej
Zasiegi stratygraficzne 02-2022
cechsztynu, triasu, kredy
pod paleogenem i
neogenem
Karty informacyjna 02-2022
otworéw
Miniatury rejestracji 02-2022
geofizycznej
Zawartos¢ wybranych 02-2022
pierwiastkow chemicznych
w probce
Zawartos¢ TOC w prébce 02-2022
Typ osadu wedtug 02-2022
klasyfikacji litologicznej w
prébce
Dane CTD z Arktyki i 02-2022
Baityku
Oceania VDR 02-2022
Molo meteo 02-2022
Dane satelitarne 02-2022
Oceania Meteo 02-2022
Dane z zakotwiczonych boi | 02-2022
pomiarowych
Dane z dryfujgcych boi 02-2022
pomiarowych
Dane biologiczne 02-2022

6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000

znakow>

Nazwa produktu Planowana

data wdrozenia

Rzeczywista

Komplementarnosé wzgledem

data wdrozenia produktéw innych projektéw

System eCUDO.pl 09-2021

Satelitarna Kontrola Srodowiska
Morza Battyckiego SatBaityk —
digitalizacja danych archiwalnych,
niezaimplementowane

Zintegrowany System
Przetwarzania Danych
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Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista
data wdrozenia

Komplementarnosé¢ wzgledem
produktéw innych projektéw

Oceanograficznych ZSPDO —
digitalizacja danych archiwalnych,
niezaimplementowane

Zintegrowana platforma informac;ji
o $rodowisku potudniowego
Battyku BalticBottomBase —
digitalizacja danych archiwalnych,
niezaimplementowane

System Badan i Monitoringu
Gospodarki Rybnej — INTEGRYB
— digitalizacja danych
archiwalnych,
niezaimplementowane

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znakow>

Ryzyka wptywajace na realizacje projektu

Nazwa ryzyka

oddziatywania

Sita Prawdopodobienstwo | Sposdb zarzadzania
wystapienia ryzyka

ryzykiem

Zmiana zatozenh projektu w

odniesieniu do ilosci

zdigitalizowanych i cyfrowo
udostepnionych zasobow

(ryzyko formalno-
instytucjonalne)

duza Srednie

Aby zapobiec
wystgpieniu ryzyka
Whnioskodawca i jego
Partnerzy
przeprowadzili
rzetelng i
szczegotowg
inwentaryzacje
swoich zasobow
nauki oraz zapewnili
w harmonogramie
Projektu
wystarczajgcy ilosé
czasu na prace
zwigzane z ich
digitalizacjg i
udostepnieniem.
Whnioskodawca
bedzie na biezgco
monitorowac postepy
w tym zakresie. W
razie pojawienia sie
ryzyka niemoznosci
zdigitalizowania i
cyfrowego
udostepnienia
zasobow nauki
objetych Projektem w
przyjetym czasie,
zaangazuje on do
Projektu dodatkowe
osoby wspomagajgce
ten proces, badz o
wyzszych
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposoéb zarzadzania
ryzykiem

kwalifikacjach w razie
ich braku.

Nie nastgpita zmiana
w zakresie danego
ryzyka w stosunku do
poprzedniego okresu
sprawozdawczego.
Reakcja na ryzyko —
unikanie.

Wzrost kosztow realizacji
projektu (ryzyko formalno-
instytucjonalne)

duza

duze

Aby zapobiec
wystgpieniu ryzyka
Whnioskodawca
rzetelnie przygotowat
budzet Projektu. W
razie pojawienia sie
ryzyka Wnioskodawca
pokryje dodatkowe
koszty ze Srodkow
wiasnych Beneficjenta
i Partneréw, poniewaz
digitalizacja danych
oceanicznych jest
jednym z jego celéw
statutowych. Jest to
preferowana forma
amortyzowania tego
ryzyka, gdyz
obnizanie kosztéw
mogtoby skutkowac
niezrealizowaniem
jednego lub wiece;j
zadan projektu.

Nie nastgpita zmiana
w zakresie danego
ryzyka w stosunku do
poprzedniego okresu
sprawozdawczego.
Reakcja na ryzyko —
unikanie.

Opoznienie realizacji projektu
w przypadku zmiany statusu
prawnego Instytutu
Morskiego w Gdansku

duza

duze

Zmiana statusu
prawnego IMG moze
skutkowaé
koniecznoscig
przekazania zadan
realizowanych przez
IMG innym
podmiotom.

Reakcja na ryzyko -
akceptowanie /
redukowanie.

Ryzyko zostato
zamkniete, poniewaz
zmiana statusu
prawnego nastgpita.

Opoznienie realizacji projektu

duza

duze

Zmiana statusu
prawnego PIG-PIB
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposoéb zarzadzania
ryzykiem

w przypadku zmiany statusu
prawnego Panstwowego
Instytutu Geologicznego-PIB

moze skutkowac
koniecznoscig
przekazania zadan
realizowanych przez
PIG- PIB innym
podmiotom.

Reakcja na ryzyko -
akceptowanie /
redukowanie.

Ryzyko zostato
zamkniete z powodu

wstrzymania przez
ustawodawce
procedowania
ustawy zmieniajace;j
status prawny PIG-
PIB.

Opéznienie realizacji projektu
w zwigzku ze zmiang statusu
prawnego Instytutu
Morskiego w Gdansku

duza

duze

Zmiana statusu
prawnego IMUMG
moze skutkowac
koniecznoscig
przekazania zadan
realizowanych przez
IMUMG innym
podmiotom.

W przypadku
wystgpienia
opo6znienia, ktére
bedzie narastac w
czasie, zostanie
wdrozony plan
rezerwowy.

Wstrzymanie finansowania
realizacji projektu w zwigzku
z ogtoszeniem stanu
epidemicznego i
przesunieciem srodkow z
programu POPC.2.3

duza

Srednie

Ze wzgledu na
wprowadzenie na
terenie Polski stanu
epidemicznego oraz
wdrozenie podobnych
dziatan w innych
krajach nalezy sie
spodziewaé istotnych
zmian w realizacji
budzetu przez
instytucje finansujace
realizacje projektu.

W przypadku
wstrzymania
finansowania czesé
prac
zabezpieczajacych
stan realizacji projektu
bedzie fianansowana
z innych srodkow.
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Ryzyka wptywajace na utrzymanie efektéw projektu

Nazwa ryzyka Sita
oddziatywania

Prawdopodobienst
wo wystapienia
ryzyka

Sposdéb zarzadzania
ryzykiem

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe:

Mgr inz. Marcin Wichorowski

Dziat Naczelnego Inzyniera / Zespét ds. Informatycznych
Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

wichor@iopan.pl;
+48 58 7311 703 / +48 58 73 11 705
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