Zatacznik do uchwaly nr 10
Komitetu Rady Ministréw do Spraw Cyfryzacji

z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za IV kwartat 2020 roku

Tytut projektu

Platforma Ustug Elektronicznych Urzedu Patentowego (PUEUP)

Whnioskodawca

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii

Beneficjent

Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Partnerzy

Nie dotyczy

Zrédto finansowania

Budzet panstwa — srodki z rezerwy celowej cz. 83 przeniesione
decyzjg MF do cz. 61 - UPRP

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Dziatanie
2.1 ,Wysoka dostepnos¢ i jakos¢ e-ustug publicznych”.

Catkowity koszt
projektu

19 580 177,37 PLN

Catkowity koszt
projektu — wydatki
kwalifikowane

19 5680 177,37 PLN

Okres realizacji
projektu

27.07.2017 r. — 24.10.2020 r.

Pierwotna data zakonczenia projektu: 26.07.2020 r.

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znakéw>
Realizacja projektu nie jest uwarunkowana wdrozeniem aktéw prawnych.

2. Postep finansowy

Czas realizacji projektu

Wartos¢ srodkow Wartos¢ srodkéw

wydatkowanych zaangazowanych
1. 99,99%
100 % catkowitego kosztu 99,99 %
projektu

2. 99,99 % wartosci
porozumienia w cze$ci
Srodkéw kwalifikowalnych

3. brak wydatkéw
niekwalifikowalnych.

100 % wydatkow projektu
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Czas realizacji projektu

Wartos¢ srodkow
wydatkowanych

Wartos¢ srodkéw
zaangazowanych

stanowig wydatki
kwalifikowalne

3. Postep rzeczowy <maksymalnie 5000 znakow>

Kamienie milowe

N Powu}za_m_e Plan9wany Rzec_zyW|sty Status realizacji kamienia
azwa wskazniki termin termin ]
: . A e e milowego
projektu osiggniecia | osiagniecia

Publikacja

postepowania 11-2017 11-2017 osiggniety

przetargowego
osiggniety
W zwigzku ze skorzystaniem
przez wykonawcow ze
Srodkéw ochrony prawnej i

Podpisanie umowy z whniesieniu o_dwo’rar'\ na V\_/ynik

Wykonawcg systemu 05-2018 06-2018 postepowania, podpisanie

PUEUP umowy z wybranym _
wykonawcg przesuneto sie
w czasie. Wniesione
odwotania zostaty oddalone
przez KlO, co umozliwito
podpisanie umowy w dniu 29
czerwca 2018 r.

Odbidér wdrozenia na

infrastrukturze

Beneficjenta modutu

e-Powiadomienia

w zakresie znakow

towarowych,

poprzedzonego

odbiorem 11-2018 11-2018 osiggniety

dokumentacji

projektowej,

odbiorem prototypu

modutu,

przeprowadzeniem

testow

akceptacyjnych
osiggniety
Opodznienie wynika z

Odbiér dokumentagii pozniejszego podpisania

projektowej Systemu 112018 12-2018 umowy z Wykonawcg |

PUEUP

zawartego w nigj
harmonogramu ustalonego
w datach wzglednych
(liczonych od dnia
podpisania umowy).

! Sekcja dotyczy projektéw realizowanych ze srodkéw UE
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Powu}za_m_e Plan9wany Rzec_zyW|sty Status realizacji kamienia
Nazwa wskazniki termin termin ]
: . Ao Fymy e SR milowego
projektu osiggniecia | osiagniecia
osiggniety
2. Moc R .
; . Opodznienie wynika z
obliczeniowa 0Zniejszego podpisania
Odbior serwerowni: 4,19 P 152690 podpisan
umowy z Wykonawcg i
dostarczonego Tflops. Zawartedo w niei
sprzetu i 02-2019 03-2019 9 )
. i harmonogramu ustalonego
oprogramowania 3. Przestrzen
w datach wzglednych
standardowego dyskowa . .
. (liczonych od dnia
serwerowni: 159 T
podpisania umowy).
TB.
osiggniety
Op6znienie odbioru
Odbiér Prototypu ) ) prototypu systemu PUEUP
Systemu PUEUP 03-2019 05-2019 nastagpito ze wzgledu na
opdznienie Wykonawcy w
dostarczeniu produktu
odpowiedniej jakosci.
osiggniety
Przeprowadzenie
testow Opdznienie osiggniecia
akceptacyjnych kamienia nastgpito ze
oprogramowania ) ) wzgledu na pdzniejszy
Systemu PUEUP na 09-2019 11-2019 termin dostarczenia systemu
dostarczonej i do testéw akceptacyjnych
odebranej przez Wykonawce, co
infrastrukturze nastgpito w dniu 27 wrzesnia
2019r.
4. Liczba
uruchomionych
systemow
teleinforma-
tycznych w osiggniety
podmiotach
wykonujgcych Opdznienie osiggniecia
Odbicr zadania kamienia nastgpito ze
oprogramowania publiczne: 1 szt. 11-2019 12-2019 wzgledu na pozniejszy

Systemu PUEUP

8. Liczba
zdigitalizowanych
dokumentow
zawierajgcych
informacje z
sektora
publicznego: 599
000.

termin dostarczenia systemu
do testéw akceptacyjnych
przez Wykonawce, co
nastgpito w dniu 27 wrzesnia
2019r.
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N Powu}za_m_e Plan9wany Rzec_zyW|sty Status realizacji kamienia
azwa wskazniki termin termin ]
: . Ao Fymy e SR milowego
projektu osiggniecia | osiagniecia
1. Liczba ustug
publicznych
udostepnionych
on-line o stopniu
dojrzatosci co
najmniej 4 — osiggniety
transakcja: 7 szt.
Opodznienie osiggniecia
5. Liczba kamienia nastgpito ze
Odbic:)r kprﬁcowy reje;tréw 02-2020 03-2020 wzgledu na.z_ako_r"]czeni'e
wdrozenia Systemu publicznych o okresu stabilizacji w dniu
poprawione;j wolnym od pracy
interoperacyjnosci (29.02.2020 r. sobota).
: 8 szt. Odbidr nastagpit w dniu 2
marca 2020 r.
9. Liczba baz
danych
udostepnionych
on-line poprzez
API: 5 szt.
osiggniety
na podstawie pisma UPRP
wystanego do CPPC w dn.
26 czerwca 2020 r. w
sprawie wydtuzenia na mocy
ustawy z dnia 03.04.2020 r.
0 szczegolnych
rozwigzaniach
wspierajgcych realizacje
programow operacyjnych w
2. Moc zwigzku z wystgpieniem
obliczeniowa COVID-19 w 2020 r.,
serwerowni: 1,40 terminu zakonczenia
Odbiér dodatkowego | Tflops. realizacji projektu o 90 dni, a
sprzetu i 07-2020 08-2020 takze zmiany terminow
oprogramowania 3. Przestrzen osiggniecia kamienia
dyskowa milowego nr 10: ,,0Odbior
serwerowni: 52,4 dodatkowego sprzetu i
TB. oprogramowania” oraz
kamienia milowego nr 11
~Ztozenie wniosku o ptatnos¢
koncowg”, CPPC w pismie z
dnia 6 lipca 2020 r. wyrazito
zgode na przedtuzenie
projektu do 24.10.2020 r. i
zmiane termindw osiggniecia
kamienia milowego nr 10 na
07.2020 r.
osiggniety
Ztozenie wniosku 09-2020 11-2020

o ptatnos¢ koncowg

W zwigzku z kohczeniem
realizacji zadan rzeczowych
w zakresie promociji,
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Nazwa

Powiagzane
wskazniki
projektu

Planowany
termin
osiaggniecia

Rzeczywisty
termin
osiagniecia

Status realizacji kamienia
milowego

wniosek o ptatnos¢ zostat
ztozony, po zakonhczeniu
realizacji projektu,
jednoczesnie przed
uptywem, ostatecznego
terminu uzyskania kamienia
milowego nr 11 (30.11.2020

r.).

Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)

Nazwa

Jedn.
miary

Wartos¢
docelowa

Planowany
termin
osiagnieci
a

Wartos¢ osiagnieta od poczatku
realizacji projektu (narastajaco)

1. Liczba ustug
publicznych
udostepnionych on-
line o stopniu
dojrzatosci co najmniegj
4 — transakcja.

szt.

7 szt.

03-2020

2. Moc obliczeniowa
serwerowni.

teraflops

5,59

04-2020

5,59

3. Przestrzeh dyskowa
serwerowni.

B

216

08-2020

2274

4. Liczba uruchomionych
systemow
teleinformatycznych w
podmiotach
wykonujgcych zadania
publiczne.

szt.

03-2020

5. Liczba rejestrow
publicznych o
poprawione;j
interoperacyjnosci.

szt.

03-2020

6. Czas rejestracji
zgtoszenia od chwili
jego wystania do
wydania
potwierdzenia
zgtoszenia (wskaznik
autorski).

dzien
roboczy

02-2020

7. Odsetek przelewéw
realizowanych przez
Klientéw Urzedu za
pomoca e-ptatnosci.

%

40

03-2021

20,28

8. Liczba
zdigitalizowanych
dokumentow
zawierajgcych
informacje z sektora
publicznego.

szt.

599 000

06-2020

538 868

W dniu 1 lutego 2019 r. UPRP wystapit
do Centrum Projektéw Polska Cyfrowa
(CPPC) z wnioskiem o
zagospodarowanie powstatych w
projekcie oszczednosci i
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Nazwa

Jedn.
miary

Wartos¢
docelowa

Planowany
termin
osiagnieci
a

Wartos¢ osiggnieta od poczatku
realizacji projektu (narastajaco)

przeznaczenie ich na dodatkowe
zakupy sprzetu i oprogramowania oraz
zwiekszenie srodkéw na zadanie
zwigzane z digitalizacjg rejestréw.
Whnioskowane uzupetnienie digitalizacji
- w szacowanej kwocie 60 000 zt
(brutto) — polegajgce na digitalizacji
kolejnych do 30 tys. stron rejestréow w
ramach digitalizacji prostej i ztozonej
zostato oparte na prognozach
dotyczgcych liczby praw wytgcznych,
ktore zostang udzielone i wpisane do
rejestréw Urzedu Patentowego do
konca 2019 r. (nowych kart
rejestrowych), jak réwniez liczby zmian
w rejestrach, ktére do korica 2019 .
zostang odnotowane w rejestrach juz
istniejgcych (strony do powtdrnego
skanowania).

W opracowaniu tej prognozy
uwzgledniono réwniez sredni
miesieczny przyrost liczby stron do
skanowania, w przypadku
niezakonczenia procesu skanowania
do konca grudnia 2019 r. Biorgc pod
uwage statystyke za rok 2018 i styczen
— luty 2019 r. (w zakresie liczby
nowych kart rejestrowych i zmian w
rejestrze) oszacowano, ze do konca
roku 2019 r. nalezato bedzie
zeskanowa¢ 130 145 stron rejestrow
(nowych kart rejestrowych i stron do
powtérnego skanowania). W stosunku
do oszacowania przyjetego na etapie
planowania projektu PUEUP (w ktérym
przyjeto, ze do konca roku 2019 r.
nalezato bedzie zeskanowac takich
stron 107 587, ktére zaplanowano w
ramach prawa opcji do umowy i nie
ujeto w wartosci wskaznika produktu
.Liczba zdigitalizowanych dokumentéw
zawierajgcych informacje z sektora
publicznego”) przewidziano wiec
wzrost o okoto 23 000 stron. Do
otrzymanej liczby doliczono $redni
miesieczny

przyrost liczby stron do skanowania, w
przypadku gdyby nie zakonczono
procesu skanowania do konca 2019 .
—w wysokosci 6 000 stron (za jeden
miesigc — styczen 2020 r.). Obliczono
wiec, ze w stosunku do prognozy
przygotowanej na etapie
przygotowania projektu moze zaistnie¢
potrzeba digitalizacji dodatkowo okoto
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Nazwa

Jedn.
miary

Wartos¢
docelowa

Planowany
termin
osiagnieci
a

Wartos¢ osiggnieta od poczatku
realizacji projektu (narastajaco)

30 000 stron. W wyniku podpisanego
w dniu 10.06.2019 r. aneksu nr 2 do
porozumienia z dnia 27 lipca 2017 r.
zwiekszono wydatki na digitalizacje o
60.000 zt oraz warto$¢ docelowg
wskaznika produktu ,Liczba
zdigitalizowanych dokumentow
zawierajgcych informacje z sektora
publicznego” z 462 tys. do 599 tys. (o
137 tys., tj. 107.000 i 30.000). w
ramach kolejnego wniosku o zmiane, z
ktérym wystgpiono do CPPC w dniu 21
lutego 2020 r., zdecydowano o zwrocie
kwoty 1.060.929,10 zt do CPPC do
rozdysponowania w ramach kolejnych
naborow organizowanych przez
CPPC, w tym zmniejszenie o 100.000
zt wydatkoéw na digitalizacje. Zmiana ta
jednak nie pociggnetfa za sobg
zmniejszenia wskaznika produktu
powigzanego z digitalizowanymi
rejestrami.

Po zakonczeniu prac nad digitalizacjg
rejestréw w czerwcu 2020 r. i
otrzymaniu od wykonawcy wszystkich
zeskanowanych i zaindeksowanych
nowych kart rejestrowych, jak i
skandéw kart z powtdrnej digitalizacji
okazato sie, ze prognoza z 2019 .
okazata sie zbyt wygérowana. Liczba
kart rejestrowych zeskanowanych w
ramach zamowienia podstawowego i
tzw. prawa opcji finalnie nie osiggneta
limitow przewidzianych na etapie
planowania PUEUP i wyniosta tgcznie
538.868 stron, w tym 499.033 stron w
digitalizacji prostej oraz 39.835 stron w
digitalizacji ztozone,.

Liczba baz danych
udostepnionych on-
line poprzez API.

szt.

01-2020

7

10.

Liczba zatatwionych
spraw poprzez
udostepniong on-line
ustuge publiczng
(wskaznik rezultatu).

szt.

34 500

03-2021

32 557

1.

Odsetek klientow
korzystajgcych z ustug
elektronicznych
(wskaznik rezultatu).

%

40

03-2021

29,89
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4. E-ustugi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znakéw>

Nazwa Planowana Rzeczywista Obis zmian
data wdrozenia | data wdrozenia P

Udostepnienie wgladu iwyciagu | o7 5o 03-2020 Nie dotyczy

Z rejestrow

Powiadomienie o uplywajacym | 47 542 02-2020 Nie dotyczy

terminie ochrony

Subskrypcja informacji 07-2020 02-2020 Nie dotyczy

Walidacja patentu europejskiego 07-2020 03-2020 Nie dotyczy

Zgtoszenie o udzielenie ochrony

dla wynalazku, wzoru

uzytkowego, wzoru 07-2020 02-2020 Nie dotyczy

przemystowego i znaku

towarowego

Zmiany w rejestrach .

prowadzonych przez UPRP 07-2020 03-2020 Nie dotyczy

Sktadanie wnioskéw zwigzanych .

2 obstuga spraw PWP 07-2020 03-2020 Nie dotyczy

5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

<maksymalnie 2000 znakdéw>

Planowana Rzeczywista
Nazwa data data Opis zmian
wdrozenia wdrozenia
P14 Do kohca Il kw. 2020 r.
L . 07-2020 07-2020 zdigitalizowano 538,9 tys. kart
Zdigitalizowane Rejestry .
rejestrowych.

6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000

znakow>
Planowana Komplementarnosé
Rzeczywista data | wzgledem produktéw
Nazwa produktu data A . s
.. wdrozenia innych projektéow

wdrozenia

P.1.1.1 10-2019 12-2019 Nie dotycz

Modut e-Profil IP yczy

P.1.1.2 .

Modut e-Rejestry 10-2019 12-2019 Nie dotyczy

P.1.1.3 .

Modut e-Wyszukiwarka 10-2019 12-2019 Nie dotyczy

P.1.1.4 _

Modut e-Baza Wiedzy 10-2019 12-2019 Nie dotyczy

P.1.1.5 _

Modut e-Powiadomienia 10-2019 12-2019 Nie dotyczy
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Komplementarnosé

Planowana . -

Nazwa produktu data Rzecz_yw_lsta data yvzgledem Prod'uktow

s wdrozenia innych projektéw
wdrozenia

P.1.1.6 10-2019 12-2019 Nie dotycz
Modut e-Wsparcie PWW yezy
P.1.1.7 .

Modut e-Platnosci 10-2019 12-2019 Nie dotyczy
P.1.1.8 10-2019 12-2019 Nie dotyczy
API
P.1.1.9
Szkolenia aplikacyjne oraz 07-2020 01-2020 Nie dotyczy
uzytkowe
P.1.3.1 10-2019 03-2019 Nie dotycz
Oprogramowanie Standardowe yezy
P.1.3.2 .

Sprzet 10-2019 03-2019 Nie dotyczy

P.1.3.3 .
tqcza telekomunikacyjne 10-2019 08-2019 Nie dotyczy

02-2019
05-2019

P.1.3.4 09-2019 .

Asysta techniczna 07-2020 12-2019 Nie dotyczy
04-2020
06-2020
08-2020

P.1.35 .
Szkolenia infrastrukturalne 07-2020 02-2019 Nie dotyczy
P.136 10-2019 04-2019 Nie dotycz
Srodowiska DEV/TEST/PROD yezy
P.1.5.1 .

Logo i ksiega znaku 11-2017 12-2017 Nie dotyczy
P.1.5.2 .

Tablica informacyjna 11-2017 12-2017 Nie dotyczy

P.1.5.3 03-2018 03-2018 Nie dotvcz
Spotkania informacyjne 04-2018 04-2018 yezy
P.1.5.4 11-2019 .

. : . 07-2020 12-2019 Nie dotyczy

Konferencje promujgce projekt 02-2020
P.1.5.5 09-2019 .
Materiaty informacyjne 07-2020 10-2020 Nie dotyczy
P.1.6.1 10-2019 12-2019 Nie dotyczy

Testy bezpieczenstwa
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Komplementarnosé

Planowana . g
Nazwa produktu data Rzecz_yw_lsta data yvzgledem Prod'uktow
- wdrozenia innych projektow
wdrozenia

P.1.6.2 .
Testy WCAG 2.0 10-2019 12-2019 Nie dotyczy
P.1.6.3 .
Testy wydajnosciowe 10-2019 12-2019 Nie dotyczy
P.1.6.4 .
Testy zgodnosci RWD 10-2019 10-2019 Nie dotyczy
P.1.6.5 05-2019 _
Testy UAT 10-2019 11-2019 Nie dotyczy
P.1.7.1 _
Projekt Techniczny 11-2018 12-2018 Nie dotyczy
P.1.7.2 .
Scenariusze Testowe 11-2018 12-2018 Nie dotyczy
P.1.7.3 .
Dokumentacja Powykonawcza 07-2020 02-2020 Nie dotyczy
P1.7.4 .
Protokoty odbioru szkolen 07-2020 02-2019 Nie dotyczy

02-2019

05-2019
P.1.7.5 09-2019
Protokoty odbioru asysty 07-2020 12-2019 Nie dotyczy
technicznej 04-2020

06-2020

08-2020
P.1.7.6
Protokoty odbioru ustug 11-2017 01-2018 Nie dotyczy
doradczych
Protokét odbioréw testéw 10-2019 11-2019 Nie dotyczy
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7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znakow>

Ryzyka wplywajace na realizacje projektu

Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposéb zarzadzania ryzykiem

Koniecznosé
implementacji w
PUEUP

w podstawowym
terminie wdrozenia

Dziatania zapobiegawcze:
Prowadzenie biezgcych uzgodnien z
interesariuszami  projektu  oraz
Komitetem Sterujgcym w zakresie
nowych funkcjonalnosci.

Spodziewane efekty: Implementacje

pojawiajgcych sie duza Srednie w PUEUP niekolidujgce z
nowych oczekiwan podstawowym harmonogramem
funkcjonalnych, ktére prac nad PUEUP, najlepiej w okresie
nie zostaty ujete po wdrozeniu produkcyjnym w
w podstawowym ramach rozwoju platformy.
zakresie projektu.
Bez zmian od ostatniego okresu
sprawozdawczego.
Dziatania zapobiegawcze:
Zweryfikowanie harmonogramu
realizacji projektu GOV.PL
Koniecznosé Spodz_iewane efekty: ustalenig
integracji PUEUP z o oczekiwan (aktywnosci,
GOV PL w trakcie duza niskie harmonogra_lm) wzgledem UPRP w
realiz.acji projektu tym zakresie w celu zaplanowania
’ optymalnego procesu integracji.
Obnizenie prawdopodobienstwa
wystgpienia ryzyka od ostatniego
okresu sprawozdawczegdo.
Dziatania zapobiegawcze:
Optymalne zaplanowanie etapow
wdrozenia poszczegodlnych
komponentéw systemu.
Ziozony Spodziewane efekty: rozpoczecie
skomplil’(owany i procesow wdrozeniowych od
rozlegty proces Srednia niskie wewne,trzn)_/ch _komponentéw oraz
wdrozenia systemu prowad_zenle |ch_ w sekwenCJ’l
PUEUP pozwoli optymalnie wykorzystaé
' wewnetrzne zasoby

przygotowywane do eksploatacji
i wsparcia systemu.

Bez zmian od ostatniego okresu
sprawozdawczego.
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposoéb zarzadzania ryzykiem

Wymagana gteboka
modernizacja
systemu w zwigzku z
wdrozeniem e-
doreczen
elektronicznych.

duza

Srednie

Dziatania zapobiegawcze:
Obserwacja procesu legislacyjnego
w zakresie e-doreczen. Analiza
projektowanych aktéw prawnych i
proponowanych rozwigzan.
Zgtaszanie propozycji zmian do
projektowanych aktéw prawnych.

Spodziewane efekty: analiza
procesu legislacyjnego pomoze
opracowa¢  wilasciwg  strategie

modernizacji systemu.

Bez zmian od ostatniego okresu
sprawozdawczego.

Ryzyka wplywajace na utrzymanie efektow projektu

Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodob
ienstwo
wystapienia
ryzyka

Sposéb zarzadzania ryzykiem

Bardzo duzy poziom
wykorzystania
uruchomionych e-
ustug elektronicznych

przez grupy docelowe.

Srednia

niskie

Dziatania zapobiegawcze: Dokonanie
doktadnej inwentaryzacji zasobow
teleinformatycznych i ich reorganizacja na
poziomie alokacji zasobow, a w skrajnym
przypadku ich rozbudowa w celu
umozliwienia przyjecia wiekszej liczby
uzytkownikoéw niz zaktadana na etapie
projektowania.

Bez zmian od ostatniego okresu
sprawozdawczego.

Niewystarczajgca
przepustowosc sieci.

Srednia

niskie

Dziatania zapobiegawcze: Zaktadana
przepustowos¢ sieci na etapie utrzymania
produktéw projektu moze okazac sie
niewystarczajgca. W tym celu, jesli to
mozliwe, nalezy zwiekszy¢
przepustowosc¢ na istniejgcym tgczu lub
zaprojektowac dodatkowe tgcze, a kolejne
umowy utrzymaniowe zawierac

z mozliwoscig zwiekszania
przepustowosci.

Bez zmian od ostatniego okresu
sprawozdawczego.
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Wysoka zawodnos¢

Srednia niskie
systemu.

Dziatania zapobiegawcze: Identyfikowanie
wad i pilne dokonywanie wymaganych
poprawek w implementacji systemu.
Okreslenie odpowiednich warunkéw SLA
w umowach z wykonawcami w celu
podwyZzszenia niezawodnos$ci systemu.

Bez zmian od ostatniego okresu
sprawozdawczego.

Kryzys gospodarczy
spowodowany duza wysokie
pandemig COVID-19.

Dziatania zapobiegawcze: Biezgce
monitorowanie wskaznikdw rezultatu
projektu. Rozpoczecie rozméw

i uzgodnieh z CPPC na temat ryzyka
uzyskania nizszych wskaznikéw rezultatu
projektu w zaktadanych terminach

i konsekwencji z tym zwigzanych.

Bez zmian od ostatniego okresu
sprawozdawczego.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy.

9. Dane kontaktowe:

Monika Muranowicz—Zagawa

Kierownik Zespotu Wsparcia Projektu PUEUP
Tel. 22 579 06 02
Monika.Muranowicz-Zagawa@uprp.gov.pl
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