Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za Il kwartat 2019

.Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmow fabularnych,
dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostepu na

Tytut projektu wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urzadzenia
mobilne) oraz zachowania dla przysziych pokoler polskiego dziedzic-
twa filmowego”

Whnioskodawca Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Beneﬁcjent Polski Instytut Sztuki Filmowe;j - Lider

1. Wytwodrnia Filméw Dokumentalnych i Fabularnych

2. Studio Filmowe KADR

3. Studio Filmowe ZEBRA

4. Studio Filmowe TOR

Partnerzy 5. Studio Filméw Rysunkowych
6. Studio Miniatur Filmowych
7. Studio Filmowe KRONIKA/zlikwidowana z dniem 31 maja 2019 r. —
oczekujemy na aneks do umowy z CPPC/

Projekt wspotfinansowany przez Unig Europejska ze $rodkow Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziatania 2.3.2 ,Cyfrowe
udostepnienie zasobow kultury” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata

: 2014-2020

Zrodto finansowania

Program jest finansowany z budzetu panstwa — czes¢ budzetowa nr 24 /Kul-
tura i ochrona dziedzictwa narodowego/

Catkowity koszt
projektu

Catkowity koszt projektu: 108 476 873,18 PLN

Okres realizacji
projektu

Data rozpoczecia realizacji projektu 01 grudnia 2017 r.
Data zakoriczenia realizacji projektu 30 listopada 2020 r.

1. Otoczenie prawne<maksymalnie 1000 znakow=>

Nie dotyczy

2. Postep finansowy

Czas realizacji projektu

Wartos¢ srodkow wydatkowa- | Wartos¢ Srodkéw zaangazowa-
nych nych

51,42 %

24,16% 58,48%

~
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3. Postep rzeczowy<maksymainie 5000 znakéw>

Kamienie milowe

czen do potrzeb Cen-
trum Dystrybucyjnego.

Nazwa Powiazane Planowany | Rzeczywisty ter- Status realizacji kamienia
wskazniki pro- | termin min osiagniecia milowego
jektu ' osiagniecia
Odbiér dokumentaciji - Osiggniety ( przesuniecie
wersja robocza studium wzgledem punktu ostatecz-
wykonalnosci projektu. . 1-201¢ SEany nego wynika z pdéznego wy-
boru wykonawcy)
Odbiér dokumentacji - Osiagniety ( przesuniecie
wersja ostateczna stu- ) 01-2016 05-2017 wzgledem punktu ostatecz-
Fjlum wykonalnosci pro- nego wynika z pdoznego wy-
jektu. boru wykonawcy)
Realizacja postepqwaﬁ Osiggniety /z wyjatkiem 871
W B N O 10 05-2019 05-2019 minut na rekonstrukcje ani-
procesie rekonstrukcji i Wini PAMAGIE AT
digitalizacji. e 4-3400,00 ]
szt.
¢ 8-1812,00 TB
Podpisanie umow z wy- Osiagniety/z wyjgtkiem 871
konawcami procesu re- 06-2019 06-2019 minut na rekonstrukcje ani-
konstrukcji. macji Partnera nr 6/
Odbioér gtéwnych pro-
duktow projektu -pierw-
szych 30% zrekon- 02-2019 02-2019 Osiggniety
struowanych materia-
tow filmowych.
Odbior gtdwnych pro-
duktéw projektu -pierw-
szych 30% zrekon- 02-2020 = W trakcie realizacji
struowanych materia-
tow filmowych.
Odbiér gtéwnych pro-
duktéw projektu -pierw-
szych 40% zrekon- 09-2020 _ W trakcie realizacii
struowanych materia-
téw filmowych
Realizacja postepowan Osiggniety ( przesunigcie
w celu wyboru wyko- . 08-2018 09-2018 wzgledem punkt'u' ostatecz-
nawcy. nego wynika z péznego wy-
boru wykonawcy)
Podpisanie umow z Osiggniety ( przesuniecie
, Wy L wzgledem punktu ostatecz-
konawcami ) 09-2018 =019 nego wynika z péznego wy-
boru wykonawcy)
S::;:?Lt%rr??:r? Léig:lla— W trgkcie realizacji (przesu-
jest adaptacja pomiesz- 05-2019 Digcienagiedem punidy osia-

tecznego spowodowane byto
dodatkowymi okoliczno$ciami
zwigzanymi z modernizacjg

! Sekcja dotyczy projektéw realizowanych ze srodkéw UE

Strona226 (fy -




Nazwa

Powigzane
wskazniki pro-
jektu '

Planowany
termin
osiagniecia

Rzeczywisty ter-
min osiagniecia

Status realizacji kamienia

milowego

posiadanych instalacji. Ter-
min prac zostat wydtuzony do

17.07.2019

r.

Realizacja postepowarn
w celu wylonienia do-
stawcow wyposazenia.

Podpisanie umow z wy-
konawcami i dostaw-
cami prac oraz wypo-
sazenia.

QOdbibr prac instalator-
skich, probny rozruch.

o 3[szt]-8,00

o 5[szt]-6
800,00

e 6 [szt]-1,00

e 7 [szt]-1,00

¢ 9-1578,50
B

o 2—1szt.

e 1-
6 160 000,00
szt.

09-2019

W trakcie realizacji

10-2019

W trakcie realizacii

06-2020

W trakcie realizacji

Rozpoczecie postepo-
wan w celu wytonienia
wykonawcow dziatan
informacyjno-promocyj-
nych.

06-2019

06-2019

Osiggniety

Podpisanie uméw z wy-
konawcami.

07-2019

W trakcie realizacji

Dziatania informacyjno-
promocyjne przewi-
dziane do realizacji w
projekcie.

09-2020

W trakcie realizacji

Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)

Nazwa

Jedn.
miary

Wartosé
docelowa

Planowany termin
osiagniecia

Wartos¢ osiagnieta
od poczatku realiza-
cji projektu (narasta-
jaco)

nego

1.Liczba pobran/odtworzer Szt.
dokumentéw zawierajacych
informacje sektora publicz-

6 160 000

11-2020

0

kluczy API

2.Liczba wygenerowanych

Szt.

11-2020

cje sektora publicznego

3.Liczba podmiotéw, ktére
udostepnity on-line informa-

Szt.

11-2020

nego

4 liczba zdigitalizowanych
dokumentéw zawierajgcych
informacje sektora publicz-

Szt.

3400

11-2020

1695

-
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5.liczba udostepnionych on-
line dokumentéw zawieraja-
cych informacje sektora pu-
blicznego

Szt.

6800

11-2020 0

6.Liczba utworzonych API

Szt.

11-2020 0

7.Liczba baz danych udostep-
nionych on-line poprzez API

Szt.

11-2020 0

8.Rozmiar zdigitalizowanejin- | TB

formacji sektora publicznego

1812

11-2020

536,22

9.Rozmiar udostepnionych B
on-line informacji sektora pu-

blicznego

1578,50

11-2020 0

4. E-ustugi A2A, A2B, A2C<maksymalnie 2000 znakow=>

Nazwa

Planowana
data wdroze-
nia

Rzeczywista data
wdrozenia

Opis zmian

5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby<mak

symalnie 2000 znakow>

Nazwa

Planowana
data wdroze-
nia

Rzeczywista data

wdrozenia

Opis zmian

Zrekonstruowane i zdigitalizo-
wane filmy fabularne, dokumen-
talne i animowane gotowe do
udostepniania on-line

05-2020

Zgodnie z harmonogramem czasowym
projektu

6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4i 5)<maksymalnie 2000 zna-

kow>
Nazwa produktu Planowana Rzeczywista data | Komplementarnosé wzgledem
data wdroze- | wdrozenia produktow innych projektow
nia
1. zrekonstruowane i zdigitalizo-
wanie materialy filmowe gotowe 05-2020 . Platforma KRONIKA@
do przekazania i gtebokiej archi-
wizacji
S O SPUE SRS 06-2020 : Platforma KRONIKA@
trzeby udostepniania
3. Platforma onllne_\'av ramach 07-2020 i .
Centrum Dystrybucji
7. Ryzyka<maksymalnie 2000 znakow>
Ryzyka wplywajace na realizacje projektu
Sita oddzialy- | Prawdopodobieristwo | Sposoéb zarzadzania ry-
Nazwa ryzyka : i 4
wania wystapienia ryzyka zykiem
Ryzyko projektowe (niewtasciwe Srednia Srednie Kontrola kosztowa poprzez

oszacowane koszty projektu)

szacowanie wartosci zamo-

Stronad4z6 u‘ﬂ/




Nazwa ryzyka

Sita oddziaty-
wania

Prawdopodobieristwo
wystapienia ryzyka

Sposéb zarzadzania ry-
zykiem

wienia w wyniku postepo-
wania ofertowego, plano-
wane jest zawarcie dtugo-
terminowych umoéw z ce-
nami ustalonymi na statym
poziomie

Ryzyko administracyjne i ryzyko
zwigzane z udzielaniem zamoéwien:
opoznienia w zamowieniach doty-
czacych projektu

Srednia

Srednie

Zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. g
ustawy PZP ustugi digitali-
zacji sg zwolnione z ko-
niecznosci jej stosowania.
Natomiast prace zwigzane
z adaptacjg budynku do po-
trzeb Centrum Dystrybuciji
wymagac beda zastosowa-
nia Ustawy PZP. W celu ni-
welowania ryzyka opdznien
wydtuzono okres zwigzany
z realizacjg wyboru Ofe-
renta.

Partnerzy rozpoczeli dziata-
nia majace na celu wytonie-
nie wykonawcow w proce-
sie rekonstrukciji i digitaliza-
cji. Biorgc pod uwage fakt
zwolnienia z Prawa zamo-
wien publicznych zgodnie z
art. 4 pkt 3 lit g, Partnerzy
przeprowadzaja rozeznanie
rynku.

Realizacja postepowan w
celu wyboru wykonawcy:
Przygotowana zostata do-
kumentacja przetargowa
dla zadania. Znajduje sie w
CPPC w celu kontroli ex-
ante

Ryzyko operacyjne i finansowe:
wzrost kosztow operacyjnych

Mata

Niskie

Zbadano wrazliwos¢ na
wzrost kosztéw operacyj-
nych. Ryzyko bedzie moni-
torowane w procesie zarzg-
dzania projektem.

Ryzyko operacyjne i finansowe:
zwiekszony popyt na ustugi digitali-
zacyjne spowodowac moze zatory w
procesie realizacji ustugi przez ist-
niejace podmioty zewnetrzne

Srednia

Srednia

W celu neutralizacji ryzyka
przeprowadzono wstepne
rozmowy na temat zakresu
realizowanego projektu
oraz sporzgdzono indyka-
tywny plan digitalizacji z
podmiotami, z ktérymi
wspotpracuje Konsorcjum.

Ryzyko organizacyjne: opézZnienia w
realizacji Kamieni Milowych

Mata

Niskie

W celu neutralizacji ryzyka
dokonano aktualizacji ter-
minow realizacji Kamieni
Milowych (wniosek o aneks
do umowy). Wskazano re-
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Sita oddzialy- | Prawdopodobieristwo | Sposéb zarzadzania ry-

Nazwa ryzyka wania wystapienia ryzyka zykiem

alne terminy realizacji Ka-
mieni Milowych w oparci o
rzeczywisty stan realizacji
Projektu. Nowo wskazane
terminy nie beda skutkowac
przekroczeniem terminu re-
alizacji Projektu.

Ryzyko technologiczne: pro- Mata Niskie W celu neutralizacji ryzyka
blemy techniczne zwigzane z dokonywane sg okresowe
uzytkowaniem urzgdzen do re- prace serwisowe urzgdzen
konstrukcji i digitalizacji wykorzystywanych w pro-
jekcie.

Ryzyko organizacyjne: zmiany w | Mata Niskie W celu neutralizacji ryzyka
personelu bezposrednio zwigza- prowadzona jest odpowied-
nym z realizacjg celu gltéwnego nia polityka kadrowa ma-

jaca na celu utrzymanie

Proi
rojektu ciagtosci zatrudnienia.

Ryzyka wptywajace na utrzymanie efektow projektu

Nazwa ryzyka Sita Prawdopodobienstw Sposob zarzadzania
oddzialywani | o wystapienia ryzyka ryzykiem
a
Zmniejszenie/wstrzymanie potgczen Mata Niskie Ryzyko zewnetrzne,
z uzytkownikami korficowymi za po- minimalizacja ryzyka
moc3 Internetu zostanie osiggnieta poprzez

udostepniania produktéw
projektu za posrednictwem
planowanej platformy
KRONIKA@

Prawne ograniczenia w zakresie udo- | Mata Niskie
stepniania zasobéw kultury publicz-
nie

8. Dane kontaktowe: Polski Instytut Sztuki Filmowej, Zuzanna Ostapowicz — Kierownik Projektu, tel. 22
10 26 447, zuzanna.ostapowicz@pisf.pl

KIEROWNIK PROJEKTU
gu-;%wa rowa /
ama a W!%Z
A7)
‘?/ 4
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