Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za lll kwartat 2020 roku

Tytut projektu

Integracja i mobilizacja danych o réznorodnosci biotycznej Eukaryota w za-
sobach polskich instytucji naukowych (IMBIO)

Whnioskodawca

Uniwersytet Warszawski

Beneficjent

Uniwersytet Warszawski

Partnerzy

Akademia Pomorska w Stupsku

Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk
Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierzat Polskiej Akademii Nauk
Muzeum Goérnoslgskie w Bytomiu

Morski Instytut Rybacki — Panstwowy Instytut Badawczy
Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk
Uniwersytet Gdanski

Uniwersytet Jagiellorski

Uniwersytet tédzki

Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Marii Curie-Sktodowskiej

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kottgtaja w Krakowie
Uniwersytet Slaski w Katowicach

Uniwersytet w Biatymstoku

Uniwersytet Wroctawski

Zrodto finansowania

Budzet Panstwa — czes¢ 27, POPC 2.3.1

Catkowity koszt
projektu

18 763 954,00 zt

Catkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne

18 763 954,00 zt

Okres realizacji
projektu

Data rozpoczecia realizacji projektu: 01.01.2020
Data zakonczenia realizacji projektul: 31.12.2022

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znakow>

nie dotyczy

LW przypadku zmian terminu zakoriczenia projektu w stosunku do poczatkowo planowanego, nalezy wskazaé
réwniez pierwotng date zakonczenia (sprzed zmiany)
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2. Postep finansowy

Czas realizacji projektu

Wartos¢ srodkéw wydatkowa-
nych

Wartos¢ srodkéw zaangazowa-
nych

16,7%

1. % warto$¢ wydatkéw poniesionych w
projekcie w stosunku do catkowitego
kosztu projektu: 3,3%

2. % wartos¢ wydatkéw kwalifikowalnych
wykazanych w zatwierdzonych wnioskach
o ptatnos¢ w stosunku do wartosci
umowy/porozumienia o dofinansowanie
w czesci sSrodkow kwalifikowalnych: 0 %

3. % warto$¢ wydatkowanych kwalifiko-
walnych poniesionych w projekcie w sto-
sunku do warto$ci umowy/porozumienia
o dofinansowanie w czesci srodkéw kwali-
fikowalnych:

nie dotyczy (brak wydatkow niekwalifiko-
walnych)

90,3%

3. Postep rzeczowy <maksymalnie 5000 znakow>

Kamienie milowe

Nazwa Powigzane Planowany | Rzeczywisty ter-
wskazniki termin min osiagniecia
projektu 2 osiagnie-

cia

Status realizacji kamienia
milowego

Zadanie 1. Tworzenie oprogramowania portalu i obstugi zadan

gramowania do digitaliza-
cji

Specyfikacja techniczna 08-2020 w trakcie realizacji
Przygotowanie makiet 12-2020 planowany
\é\;etrsjsatg)mpl)rogramowama 12-2021 planowany
Petna funkcjonalnos¢ por-

07-2022 planowany
talu
Zadanie 2. Digitalizacja kolekcji okazow
E;e\:/“g;y milion znaczni-— 15 1000000 szt | 12-2021 planowany
Pierwszy milion rekordéw 2 —1000000 szt. 12-2021 w trakcie realizacji
Raport koAcowy 10-2022 planowany
Zadanie 3. Digitalizacja danych z materiatéw bibliograficznych i niepublikowanych
:ﬁﬁ?ﬁﬂﬁ E?chz:owa 2-1600000 szt | 05-2022 planowany
Raport koricowy 10-2022 planowany
Zadanie 4. Integracja danych
Drzewo wyzszej taksono-
mii dla gtéwnych grup Eu-
karyotagdigita\llizoianF;mh 12-2020 planowany
rekordow
S0% digitalizowanychre- | _ 1160600 ¢ | 122001 planowany
korddéw z georeferencjg
Raport koncowy 11-2022 planowany
Zadanie 5. Szkolenia
Szkolenie z obstugi opro-

06-2020 09-2020 zrealizowany

2 Sekcja dotyczy projektéw realizowanych ze érodkéw UE
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Nazwa Powiagzane
wskazniki
projektu 2

Planowany | Rzeczywisty ter-

termin

osiagnie-

Cla

min osiagniecia

Status realizacji kamienia
milowego

Szkolenie z obstugi sys-
temu kodéw QR

06-2020

09-2020

zrealizowany

Szkolenie centralne dla
pracownikdw i uzytkowni-
kéw koricowych produk-
tow projektu

01-2022

planowany

Szkolenie centralne dla
grup docelowych korzy-
stajacych z zasobow udo-
stepnianych w ramach
projektu

01-2022

planowany

Raport podsumowujacy
szkolenia

05-2022

planowany

Zadanie 6. Informacja i promocja

Wykonanie materiatow in-
formacyjnych o projekcie

04-2020

05-2020

zrealizowany

Konferencja inaugurujaca
projekt

05-2020

planowany z przesunieciem na 11-
2020 — brak mozliwosci przepro-
wadzenia konferencji z powodu
obostrzen zwigzanych z COVID-19

Konferencja podsumowu-
jaca projekt

10-2022

planowany

Raport podsumowujacy
dziatania informa-
cyjno/promocyjne

11-2022

planowany

Zadanie 7. Przygotowanie i zarzadzanie projektem

Raport i podsumowanie |
roku prac

12-2020

planowany

Raport i podsumowanie I
roku prac

12-2021

planowany

Raport podsumowujacy
prace projektowe

11-2022

planowany

Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)

Nazwa Jedn. miary

Wartosé

docelowa
cia

Planowany ter-
min osiagnie-

Wartosc¢ osiggnieta
od poczatku realiza-
cji projektu (narasta-
jaco)

1. Liczba podmiotdw, ktére udo-
stepnity on-line informacje sek- sztuka
tora publicznego

18 | 12-2022

2. Liczba zdigitalizowanych doku-
mentéw zawierajgcych informa- | sztuka
cje sektora publicznego

9507110 | 12-2022

288 815

3. Liczba udostepnionych on-line
dokumentdéw zawierajacych in- sztuka
formacje sektora publicznego

9507110 | 12-2022

Liczba utworzonych API sztuka

2 | 12-2022

5. Liczba baz danych udostepnio-
) sztuka
nych on-line poprzez API

1| 12-2022

6. Liczba pobran/odtworzer doku-
mentow zawierajgcych informa-
cje sektora publicznego (rocz-
nie)

sztuka

250 000 000 | 12-2023
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Wartos¢ osiagnieta
s Planowany ter- .
. Wartos¢é . i 0 od poczatku realiza-
Nazwa Jedn. miary min osiagnie- - ;
docelowa cia cji projektu (narasta-
jaco)
7. Rozmiar zdigitalizowanej in-
- . B 66,60 | 12-2022
formacji sektora publicznego
8. Rozmiar udostepnionych on-
line informacji sektora pu- B 66,60 | 12-2022
blicznego
9. Liczba wygenerowanych
sztuka 18 | 12-2022
kluczy API

4. E-ustugi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znakow>

Plano- Rzeczy-
wana wista
Nazwa data data Opis zmian
wdroze- wdroze-
nia nia
nie dotyczy

5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <mak-

symalnie 2000 znakow>

Nazwa

Planowana data wdro-
Zenia

Rzeczywista data

. Opis zmian
wdrozenia

Dane digitalizowanych okazéw w kolekcjach przyrodniczych
Antarktyka - Mollusca

Antarktyka - mszywioty

Antarktyka - strefa ptywowa (makrofauna)
Arktyka - fitoplankton

Arktyka - mieczaki

Arktyka - mszywioty

Arktyka - Nematoda

Arktyka - Sipunculida

Arktyka - skorupiaki

Arktyka - stutbioptawy (Battyk, Spitsbergen, UK, Komory)
Arktyka - szkartupnie

Arktyka - ukwiaty

Arktyka - wieloszczety

Arktyka (zooplankton)

Battyk (bentos makrofauna)

Battyk (meiofana)

Baza Pinophyta-Pteridophyta

Carabidae

Coleoptera

Collembola

Collembola Polski

Curculionoidea

Curculionoidea Polski

Czaszki ssakéw Polski NE i Gorcow
Digitalizacja skanow arkuszy roslin naczyniowych zielnika KRA
Diptera

Flora Kuby - KTU

Flora Polonica i Herbarium Generale - arkusze
Gatunki z rodzaju Rubus w wyspach lesnych
Hemiptera

Herbarium Wroctawskie - Grzyby

Herbarium Wroctawskie - Rosliny naczyniowe
Hymenoptera

12-2022 (data udo-
stepnienia catosci; po-
jedyncze zbiory beda
udostepniane w miare
postepu prac)
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Nazwa

Planowana data wdro-
Zenia

Rzeczywista data
wdrozenia

Opis zmian

Insecta of New Caledonia

Kolekcja ,,Czerwce Polski”

Kolekcja Afidologiczna Katedry Zoologii US

Kolekcja balg (Aves) [ w tym kolekcja Natorpa]
Kolekcja bezkregowcow (mokra)

Kolekcja Chilopoda i Diplopoda

Kolekcja chrzagszczy (sucha)

Kolekcja chrzgszczy Antoniego Kuski

Kolekcja chrzaszczy Witolda Wtodzimierza Wiezlaka
Kolekcja Coleoptera

Kolekcja Coleoptera MGB (w tym historyczne kolekcja Maczyn-
skiego)

Kolekcja Coleoptera Polentza

Kolekcja Coleoptera Scholza

Kolekcja czaszek ssakow (Mammalia)

Kolekcja dermoplastow (Aves, Mammalia)

Kolekcja Diptera MGB (w tym kolekcja Zatwarnickiego)
kolekcja Heteroptera MGB

Kolekcja Hymenoptera J. v. Smissen

Kolekcja Hymenoptera MGB

Kolekcja Lepidoptera Polski

Kolekcja Lepidoptera Swiata

Kolekcja mieczakow, pijawek i skgposzczetdw Katedry Hydro-
biologii US

Kolekcja Miridae

Kolekcja motyli Andrzeja Kokota

Kolekcja motyli Macrolepidoptera (bez dziennych)
Kolekcja motyli Pawta Hermanna Raebel’a

Kolekcja Odonata MGB

Kolekcja Orthoptera

Kolekcja owaddw (sucha)

Kolekcja owaddéw Antoniego Drozdy

Kolekcja owaddw ks. Pawta Wycito

Kolekcja owaddw Psylloidea (koliszkow) Profesora S.M. Klima-
szewskiego

Kolekcja owaddw siatkoskrzydtych (Neuroptera) MGB
Kolekcja owaddw siatkoskrzydtych (Neuroptera) MGB
Kolekcja pajakéw (mokra)

Kolekcja Plecoptera

Kolekcja roslin

Kolekcja roslin - Flora Jemenu

Kolekcja Szujeckiego

Kolekcja Vertebrata

Lepidoptera

Mieczaki Karpat

Motyle Puszczy Dulowskiej i regionu Tarnowskiego
Mszaki - KTU

Nasiona i owoce roslin Polski NE

Naukowa kolekcja botaniczna i mykologiczna (rosliny naczy-
niowe, mszaki, glony, grzyby, porosty)

Naukowa kolekcja entomologiczna

OENOTHERA - KTU

Owady z Namibii

Pajaki - coll. Kulczynski (Polska i $wiat)

Pajaki - coll. Taczanowski (Polska i swiat)

Pajaki - materiaty typowe

Pajgki Polski

Pajeczaki - kolekcja MIZ PAN

Paprotniki w zbiorach zielnika KRA

Plecoptera

Potnocny Atlantyk - mszywioty
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Nazwa

Planowana data wdro-
Zenia

Rzeczywista data
wdrozenia

Opis zmian

Rosliny naczyniowe - KTU

Rosliny naczyniowe obcego pochodzenia wystepujgce w Polsce
Rosliny naczyniowe Polski NE

Rosliny Polski potudniowej

Wazki z doliny Biebrzy

Wyprawa Naukowa North Africa ‘88

Wyspy Aleuckie - mszywioty

Zbiory roslin naczyniowych z centralnej Azji (hotspot of
biodiversity)

Zbiory roslin naczyniowych z Polski/Europy/reszty $wiata
Zbior bezkregowcdw Zaktadu Ekologii (mokry)

Zbiér entomologiczny Zaktadu Ekologii (suchy)

Zielnik

Zielnik grzybow

Zielnik MGB

Zielnik mszakéw

Zielnik Muzeum Slaska Opolskiego

Zielnik porostow

Zielnik $luzowcow

Zielnik Srodkowej Azji w OPUN (zielnik Katedry Biosystematyki
Uniwersytetu Opolskiego)

Zielnik UW - eksykaty grzybowe

Zielnik Wydziatu Lesnego URK

Zielnik Zaktadu Botaniki UWr

Dane z materiatéw bibliograficznych i niepublikowanych

Atlas rodlinnosci Warszawy

Baza obraczkowania ptakéw - dane dodatkowe

Dane o wystepowaniu motyli dziennych w woj. podlaskim
Dane rozmieszczenia roslin z dokumentacji naukowej

Dane z obraczkowania ptakow

Digitalizacja danych publikowanych i niepublikowanych
Digitalizacja i integracja katalogu bibliograficznego
Digitalizacja i opracowanie danych Kartoteki Danych Obrgczko-
wania SBWP

Digitalizacja materiatow archiwalnych (plankton, bentos, nek-
ton)

Digitalizacja materiatow bibliograficznych (plankton, bentos,
nekton)

Eugleniny - opracowanie materiatow fotograficznych

Gatunki Obce w Polsce - klasyfikacja i dokumentacja — dane
uzupetniajgce do efektow prac w zadaniu 4

Integracja dtugoterminowych (45 lat) danych faunistycznych
stacji terenowej UW w Urwitatcie

Kartoteka Fykologiczna

Kartoteka Legdw Bociana Biatego

Kartotekowy katalog bibliograficzny wioslarek i widtonogdéw
Afryki

Kartotekowy katalog wioslarek i widtonogdw Polski

Katalog Abromeita

Katalog chrzaszczy Paristwowego Muzeum Zoologicznego zde-
ponowany w zbiorach MIZ PAN

Krasnorosty Polski Potudniowej

Materiaty niepublikowane: ptaki z przytowow, ichtiofauna, za-
lew Wislany

Mieczaki stodkowodne

Mucoromycotina, Mortierellomycotina, Basidiomycota, Asco-
mycota

Okrzemki Polski Potudniowo-Wschodniej

Opracowanie danych dot. wystepowania kleszczy

Ptazy i Gady Polski Potudniowe;j

Porosty Karpat Polski
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Nazwa

Rzeczywista data
wdrozenia

Planowana data wdro-

. Opis zmian
Zenia

Ptaki legowe i zimujgce w urozmaiconym krajobrazie rolniczym

Przedgdrza Sudeckiego
Rosliny Cmentarzy Polski Potudniowej

skanowanie czasopism i monografii

Wazki Matopolski

Wazki Pojezierza Pomorskiego
Wrotki Zbiornikéw Antropogenicznych w Polsce

Wykaz okazéw typowych zdeponowanych w zbiorach MIZ PAN

Dane z baz nieudostepnionych wczesniej baz danych

Baza Coleoptera-d

ostosowanie

Baza obserwacji florystycznych

Baza prob morfologicznych i molekularnych baldaszkowatych

Apiales wraz z modutem bibliograficznym

Dostosowanie bazy Ogrodu do prezentacji danych w systemie

projektu

Fitoplankton+Zoopl
Gatunki Obce w Pol
Ichtiofauna+Ichtiop

Kolekcja ryb Gabinetu Zoologicznego zdeponowana w zbiorach

MIZ PAN

taki w Karpatach Polskich (rosliny naczyniowe i mszaki)

ankton
sce
lankton

Meiobentos+Makrozoobentos
Polish Vegetation Database
Polska Bibliografia Fykologiczna

Rosliny naczyniowe

6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000

znakow>
Nazwa pro- | Planowana | Rzeczywista | Komplementarnosé wzgledem produktéw innych pro-
duktu data wdro- | data wdro- jektow
zenia Zenia

API 06-2022 Global Biodiversity Information Facility (GBIF) — globalny integrator da-
nych o réznorodnosci biologicznej; APl pozwoli na indeksowanie i udo-
stepnienie digitalizowanych zasobdéw zgodnie z zasadami FAIR data.
Mechanizmy APl umozliwig réwniez dostep do zasobdw projektu dla apli-
kacji lokalnych i krajowych; w tym aspekcie produkt ten moze by¢ kom-
plementarny wzgledem innych projektow, w tym POPC.

Aplikacja mo- jow. Odnosne aplikacje stanowig komponenty planowanego $rodowiska pracy

bilna oraz desk- dla jednostek Partnerdw, organizacji i oséb indywidualnych, majacego na

topowa celu usprawnienie gromadzenia i prezentacji danych o réznorodnosci bio-

Aplikacja bac- jw. tycznej oraz dostarczenie narzedzi do zarzadzania nimi.

kend Komplementarno$¢ moze dotyczy¢ dwoch aspektdw:

Strona interne- jw - przyspieszenia publikacji danych w GBIF

towa - wspodtpracy z innymi projektami POPC poprzez ustugi sieciowe (web se-

Aplikacja do za- | j.w. rvices), np. OZWRCIN w zakresie dostepu do informacji bibliograficznych

rzadzania zbio-

rami okazéw
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Ryzyka <maksymalnie 2000 znakéw>

Ryzyka wplywajace na realizacje projektu

Sita Prawdopo-
oddzia- | dobienstwo . . .
Nazwa ryzyka At Sposaéb zarzadzania ryzykiem
tywa- wystgpienia
nia ryzyka
Wprowadzenie polityki informacyjnej wewnatrz jednostki - informowanie,
Opory dotyczace czyli doktadne wyjasnienie, na czym polegajg zmiany i w czym mogg pomac
wymiany infor- ¢rednia niskie (usprawnic dziatanie jednostki). Ryzyko praktycznie nie powinno wystgpi¢ w
macji podczas re- zwigzku z decyzjq o przystapieniu do Partnerstwa.
alizacji Spodziewane efekty dziatan: jednakowy stan wiedzy nt. realizacji poszcze-
gblnych dziatan zwigzanych z projektem dla wszystkich Partneréw.
. . Monitorowanie aktualnych przepiséw, dostosowywanie wymagan oprogra-
Zmiana przepi- . . . . . . -
) mowania: jednym z zatozen projektu jest absorbowanie zmian wynikajgcych
s6w dotyczacych , . . .
. $rednia wysokie ze zmian prawnych.
procesow uczel- . L . .
nianych Spodziewane efekty dziatan: reagowanie na biezgco na wprowadzane
zmiany poprzez dostosowanie wymagan.
Zmiana przepi-
sow dotyczacych Monitorowanie aktualnych przepiséw, dostosowywanie oprogramowania.
praw autorskich i | srednia niskie Spodziewane efekty dziatan: reagowanie na biezgco na wprowadzane
danych wraili- zmiany poprzez dostosowanie wymagan.
wych
W zasadzie ryzyko to zostato wyeliminowane na etapie sporzadzenia bu-
dzetu projektu, ktdry zostat oszacowany w sposdb ostrozny i na podstawie
realnych cen, poprzedzonych analizg rynku (wysytka zapytan, analiza cenni-
Zmiany zakresu kow i sta’wek)..W przypadku.branzy TI.K zazwyczaj mfa miejsce spadek cen
rac - rvzvko produktéw zwigzany z szybkim rozwojem technologicznym, wobec czego
przekroycz‘:enia bu- Srednia niskie whnioskodawca nie spodziewa sie znaczgcego wzrostu cen i tym samym
Zietu wzrostu kosztu przedsiewziecia. Ryzyko to bedzie eliminowane poprzez staty
i staranny monitoring budzetu projektu.
Spodziewane efekty dziatan: realizacja zakresu prac okreslonych w projekcie
w sposob zgodny z przewidywaniami poprzez staranny wybdr oséb oraz
sprzetu wykorzystanego w projekcie.
Minimalizacje tego ryzyka, powodowanego z przyczyn niezaleznych od
P Whnioskodawcy, zapewni odpowiednia organizacja zamdwien, uwzglednia-
Opédinienia przy . L . . o
- . . . . jaca to zagrozenie. Wnioskodawca przygotuje specyfikacje SIWZ pod katem
realizacji zamoé- Srednia niskie . ) L . , B
wien publicznvch przeprowadzenia przetargdw w projekcie w taki szczegétowy sposéb, aby
P yeh. ograniczy¢ lub wyeliminowaé pytania i protesty potencjalnych oferentéw.
Spodziewane efekty dziatan: szybki wyboér dostawcow.
Kontrola terminowosci realizowanych prac przez poszczegdlne Jednostki Za-
daniowe, rozdzielenie zadan (na etapie planowania projektu) tak, by opoz-
nienia w jednym obszarze nie wptywaty na caty projekt. Ryzyko to moze by¢
zwigzane zaréwno z wydtuzajacym sie czasem realizacji poszczegdlnych eta-
péw zwigzanych np. z opracowaniem oprogramowania, testami, czy tez
wdrozeniem oraz z zawieszeniem $wiadczenia ustug zgodnie w wytycznymi
Zwigzane z prze- rzadu zwigzanymi z sytuacjq epidemiologiczng COVID-19. Aby zapobiegac
kroczeniem har- temu ryzyku, Wnioskodawca na kazdym etapie realizacji projektu dokonuje
monogramu - nie- érednia niskie kontroli postepdw prac programistycznych, inwestycyjnych i wdrozenio-

dotrzymywanie
terminow wyko-
nania zlecen

wych. Umowy z dostawcami lub podwykonawcami beda starannie formuto-
wane, aby wyeliminowac ten czynnik ryzyka. Opracowany harmonogram za-
wiera niezbedny margines czasowy, pozwalajacy przeprowadzi¢ projekt w
zaktadanym terminie. Dodatkowo w zwigzku z mozliwoscia przedtuzenia
projektu o 90 dni zostanie przedtozone pismo do Instytucji Zarzgdzajace;.
Spodziewane efekty dziatan: realizacja poszczegdlnych zadan jak i podzadan
zgodnie z przedstawionym harmonogramem a przesuniecia, ktére zostaty
dokonane w harmonogramie nie majg wptywu na ostateczny termin realiza-
cji projektu.

Strona 8z 10




Sita Prawdopo-
oddzia- | dobienstwo . . .
Nazwa ryzyka ' A Sposéb zarzadzania ryzykiem
ywa- wystapienia
nia ryzyka
Realizacja projektu przy wspotpracy wielu partneréow zawsze obarczona jest
Liczba partneréw pewnym ryzykiem. Aby zminimalizowac ryzyko rezygnacji ktéregokolwiek z
udostepniajacych partnerdw z realizacji projektu, Wnioskodawca bedzie zabezpieczony odpo-
online informacje | Srednia niskie wiednimi zapisami umowy partnerskiej, ktére zminimalizujg prawdopodo-
sektora publicz- bienstwo wystgpienia tego ryzyka.
nego Spodziewane efekty dziatan: dostep Wnioskodawcy do wszystkich danych
udostepnionych przez Partnerow, ktdre sg uwzglednione w projekcie.
Wszystkie dziatania zwigzane z wyborem odpowiednich pracownikow byty
prowadzone w mozliwy dostepny sposdb, dzieki czemu od razu po odmroze-
niu gospodarki plany zatrudnienia mogty zostaty wprowadzone w zycie. Zo-
stat wdrozony precyzyjny sposéb zarzgdzania projektem oraz prowadzony
jest staty monitoring kadr projektu majac na uwadze sytuacje zwigzang z
COVID-19. Niezaleznie od powyzszego dobér kadry programistéw i informa-
tykéw bedzie poprzedzony staranng analizg kompetencji oraz kwalifikacji
Ryzyko zwigzane zgodnych z oczekiwaniami i wymogami tworzonego systemu. Zarzgdzanie
z tzw. czynnikiem | Srednia niskie czescig programistyczng i wdrozeniowg tworzonego systemu bedzie w gestii

ludzkim

0s0b posiadajacych doswiadczenie w realizacji tego typu projektéw. Sta-
wiane sg jasne cele a pracownicy na kazdym etapie majg wsparcie kierow-
nictwa. Dobra komunikacja i wspotpraca w zespole merytorycznym, moty-
wacja ze strony kadry zarzadzajacej projektem réwniez redukuje ten czynnik
ryzyka.

Spodziewane efekty dziatan: zatrudnienie odpowiedniego zespotu, ktéry po-
przez motywacje i dobrg wspdtprace pozostanie przy projekcie do korica
jego trwania.
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Ryzyka wptywajace na utrzymanie efektéw projektu

Prawdop
n odobien
Sita
Nazwalryzyka oddziat stwo_ Sposdb zarzadzania ryzykiem
ywania wyst_qple
nia
ryzyka
Awarie modutéw opro- Aby zminimalizowac ryzyko utracenia danych, Wnioskodawca wprowadzi
gramowania i serwe- odpowiednie zabezpieczenia i procedury, ktére uniemozliwia utrate cennych
rowni - utrata danych i mata $rednie informacji oraz kodu. Gtéwnym rodzajem zabezpieczen bedzie regularny
awaria serweréw backup danych w kilku miejscach, co zminimalizuje mozliwos$¢ jednoczesnej
awarii i utrate kopii danych.
o . Nabywany w ramach projektu sprzet oraz licencje zwigzane
Cyberataki w internecie mata niskie cyberbezpieczeristwem, stosowanie najnowszych rozwigzan w zakresie
autoryzacji oraz powdrozeniowy audyt bezpieczeristwa.
Modyfikacja zgroma- . . . . o S
. . , . Koniecznos¢ monitorowania spdéjnosci danych, zagrozen zwigzanych
dzonych danych srednia srednie bezpieczenstwem systemu,
Zmiana przepisow doty-
czacych proceséw mata wysokie Monitorowanie aktualnych przepiséw, w ramach wsparcia powdrozeniowego
uczelnianych. mozliwe podejmowanie dziatan zwigzanych ze zmianami w oprogramowaniu.
Nagty wzrost liczby
uzytkOV\(nlkow systemu . . Proponowany system jest skalowalny, w przypadku wzrostéw nastgpi
wpfywajacy na spraw- mata Srednie zwiekszenie zasobdw.
nos$¢ dziatania systemu.
Wskutek losowych i trudnych do przewidzenia zdarzer powodujgcych zmiany
. L. . . w sktadzie oséb odpowiedzialnych za zarzadzanie i dziatanie projektu moga
Ciaglosc organizacyjna mata srednie wystgpi¢ ewentualne problemy z zachowaniem ciggtosci kadrowej i
organizacyjnej.. Minimalizacje tego ryzyka zapewni opracowanie odpowiedniej
dokumentacji struktur i procedur, utatwiajacg wdrozenie nowych oséb.
Ryzyko niespetnienia Aby zapobiec temu ryzyku, na kazdym etapie procesu digitalizacji prowadzona
oczekiwanych, plano- bedzie biezgca kontrola i weryfikacja zaktadanych celdw i funkcjonalnosci
wanych funkcjonalnosci mata ¢rednie systemow, wprowadzona zostanie procedura zgtaszania poprawek i

tworzonego systemu in-
formatycznego

powtdrnych testéw. Podkreslane bedzie takze znaczenie efektywnej
komunikacji w zespole realizujgcym projekt, tak aby oczekiwania odnosnie
systemu byty przekazem zrozumiatym i wykonalnym.

7. Wymiarowanie systemu informatycznego

nie dotyczy

8. Dane kontaktowe:

Wydziat Biologii, Uniwersytet Warszawski
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