Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za okres Il kwartat 2019

Tytut projektu

Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostepie

Whioskodawca

MINISTER KULTURY | DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Beneficjent

NARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINA

Partnerzy

N/

Zrodto finansowania

Srodki wspélnotowe w ramach poddziatania 2.3.2 ,Cyfrowe udostepnienie

zasobow kultury” (69,99%)
Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Dziatanie 2.3

Krajowe $rodki publiczne, w tym inne krajowe $rodki publiczne (30,01%)

Czes¢ budzetowa - 24

Catkowity koszt
projektu

12 008 697,00

Okres realizacji
projektu

01.01.2019-31.12.2021

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znakow>

2,

N/d

Postep finansowy

Czas realizacji projektu

Wartos¢ srodkéw wydatkowa-
nych

Wartos¢ srodkéw zaangazowa-
nych

16,67%

3,07%

29,74%

3.

Postep rzeczowy <maksymalnie 5000 znakow>




Kamienie milowe

Nazwa Powigzane Planowany | Rzeczywisty | Status realizacji ka-
wskazniki termin termin osig- | mienia miiowego
projektu ! osiagnie- gniecia

cia
Odbidr i zakoriczenie testowa- 5 06-2019 06-2019 Zrealizowany
nia sprzetu
Zakonczenie digitalizacji PL- 1-3 04-2020 Planowany (potowa za-
Wtm kresu planowana na 02-
2020, rozstrzygniecie za-
mowienia planowane na
09-2019)

Zakonczenie digitalizacji PL- 1-3 12-2019 Planowany (potowa za-

STab, F-Ppo kresu planowana na 11-
2019, rozstrzygniecie za-
mowienia planowane na
08-2019)

Zakonczenie digitalizacji — pod- | 1-3 09-2020 Planowany (potowa za-

pisanie protokotéw odbioru kresu planowana na 04-
2020)

Rewizja metadanych wytworzo- | 3,5 12-2021 W trakcie realizacji

nych w projekcie i zakoriczenie

katalogowania

Zakonczenie przygotowywania 1,5 12-2021 W trakcie realizacji (roz-

transkrypcji strzygniecie zamowienia

planowane na 09-2019)

Uruchomienie portalu muzeal- 4-6 12-2021 Planowany

nego i publikacja on-line

Realizacja zadan przez zespot 1-5,7,8,9 12-2021 W trakcie realizacji

projektowy

Podpisanie protokotéw odbioru | 1-5 112-2021 W trakcie realizacji

Publikacja materiatéw promo- 01-2021 W trakcie realizacji

cyjnych

Numeracja wskazana w kolumnie ,,Powigzanie wskaznikéw projektu” odnosi sie do numeracji wskaznikéw efektywnosci

Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)

W sokiai
: Wartosc doce- | Planowany ter- artoss osmg'meta o
Nazwa Jedn. miary P e poczatku realizacji pro-
lowa min osiggniecia |, .
jektu (narastajgco)
1. Liczba podmiotdéw, ktére udostep-
nity on-line informacje sektora pu- Szt. 1]12-2021 0
blicznego [szt.]
2. Liczba zdigitalizowanych dokumen-
téw zawierajacych informacje szt. 12 649,00 | 12-2021 0
sektora publicznego [szt.]

Sekcja dotyczy projektéw realizowanych ze srodkéw UE




3. Liczba udostepnionych on-line do-
kumentow zawierajacych informacje | Szt. 12 649,00 | 12-2021 0
sektora publicznego [szt.]
4. Liczba utworzonych API [szt.] Szt. 2112-2021 0
5 Lleba baz danych udostepnionych - 5 |12-2021 0
on-line poprzez API [szt.]
6. Liczba pobran/odtworzen doku-
mentow zawierajgcych informacje szt/rok 0
sektora publicznego [szt./rok] 500 000 | 12-2022
7. Rozmiar ZL.ilgltallzowaneJ informacji B 12-2021 0
sektora publicznego 90
8. Rozn.ﬂ.lar udostepm?nych on-line in- 8 12-2021 0
formacji sektora publicznego 90
9. Liczba wygenerowanych kluczy APl | szt 5112-2021 0
4. E-ustugi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znakéw>
Plano- Rzeczy-
wana wista
Nazwa data data Opis zmian
wdroze- wdroze-
nia nia
N/d

5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <mak-

symalnie 2000 znakow>

zyki polskiej (muzyka, kopie cy-
frowe rekopisow i drukéw, par-
tytury cyfrowe, zapisy nutowe w
formacie symbolicznym, meta-
dane RISM)

Planowana Rzeczywista

Nazwa data wdroze- | data wdroze- | Opis zmian
nia nia

Udostepnienie dziedzictwa mu- | 12-2021 n/d

6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000

znakow>

Nazwa produktu Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista
data wdrozenia

Komplementarno$¢é wzgledem pro-
duktow innych projektow

N/d

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znakow>

Ryzyka wptywajace na realizacje projektu




Nazwa ryzyka

Sila oddziatywa-
nia

Prawdopodobieristwo
wystgpienia ryzyka

Sposob zarzadzania ryzy-
kiem

Ryzyko zwigzane z realiza-
cja harmonogramu

mata

duza

W trakcie realizacji zadania 1
napotkano na problemy. (1)
Podczas realizacji procedury za-
kupu skanera firma zewnetrzna
(nie biorgca udziatu w postepo-
waniu) ztozyta skarge do KIO. W
zwigzku z tym niemozliwe byto
terminowe podpisanie umowy na
dostawe sprzetu, co ostatecznie
doprowadzito do realizacji tej
cze$ci zadania po terminie reali-
zacji kamienia milowego. Nie
wptyneto to na realizacje innych
zadan oraz nie stanowi obecnie
ryzyka projektowego. (2) Z
uwagi na brak ofert w pierwszym
postepowaniu konieczne byto
powtorzenie przetargu na zakup
sprzetu fotograficznego. Drugie
postepowanie zakonczyto sie
sukcesem i zostata podpisana
umowa na dostarczenie sprzetu.
Problem zostat rozwigzany i po-
mimo przekroczenia terminu re-
alizacji kamienia milowego, nie
stanowi obecnie istotnego za-
grozenia projektowego. Przekro-
czenie terminu nie wplywa na re-
alizacje innych zadan.

Ryzyka ujete w studium wy-
konalnosci projektu

Srednia

mate

Sposréd ryzyk ujetych w analizie w
studium wykonalnosci na aktual-
nym etapie realizacji wystgpito wy-
tacznie ryzyko oznaczone jako
,0pdZnienia administracyjne”. Ry-
zyko opisane powyzej. W zwigzku z
niewystgpieniem pozostatych ryzyk
nie odnoszono sie do catosci kata-
logu ze studium wykonalnosci.

Ryzyka wptywajace na utrzymanie efektéw projektu

Nazwa ryzyka

Sita

oddzialywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposob zarzadzania
ryzykiem

Brak




Dane kontaktowe:

Jolanta Adamska
Tel. 22 44 16 124

e-mail: jadamska@nifc.pl

Zatwierdzit ...
07.08.2019




