Zalacznik nr 1

Raportu z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za | kwartat 2022 roku

Tytut projektu

~LZwiekszenie skutecznosci i efektywnosci systemu automatycznego
nad ruchem drogowym”

Whnioskodawca

Gtoéwny Inspektorat Transportu Drogowego

Beneficjent

Gtéwny Inspektorat Transportu Drogowego

Partnerzy

Brak

Zrédio finansowania

Umowa o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-0040/18-00 Projektu
.Zwiekszenie skutecznosci i efektywnosci systemu automatycznego
nadzoru nad ruchem drogowym” w ramach dziatania 3.1.: Rozwdj dro-
gowej i lotniczej sieci TEN-T o$ priorytetowa Ill: Rozwdéj sieci drogowe;j
TEN-T i transportu multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Srodowisko 2014 — 2020

Budzet panstwa — cze$¢ budzetowa nr 39 - Transport

Catkowity koszt
projektu

162 015 575,06PLN (stownie: sto szes¢édziesigt dwa miliony pietnascie
tysiecy piecset siedemdziesiat pie¢ ztotych 06/100 PLN)*

Dofinansowanie ze srodkow krajowych: 24 315 575,06zt

Dofinansowanie ze srodkéw Unii Europejskiej: 137 700 000,00 zt

Catkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne

162 000 000,00 zt

Okres realizacji
projektu

— Data rozpoczecia realizacji rzeczowej projektu: 1 wrzesnia 2017 rok

— Data zakonczenia realizacji projektu: 30 listopada 2023 rok

— Okres kwalifikowalnosci wydatkow to: 1 sierpnia 2016 rok — 31 grud-
nia 2023 rok.

*kwota uwzglednia wydatek niekwalifikowany w wysokosci 15 575,06 zt

Raport zostanie zaktualizowany zgodnie z aneksem nr 3 z 10 marca 2022 r. do umowy o dofinanso-
wanie Nr POIS.03.01.00-00-0040.18-00 po zatwierdzeniu zaktualizowanego opisu zatozen przez

KRMC.
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Otoczenie prawne

Obecny stan prawny pozwala na funkcjonowanie systemu automatycznego nadzoru nad ruchem dro-
gowym.

Niezaleznie od powyzszego nalezy podkresli¢, iz aktualnie obowigzujgce przepisy, na podstawie, kto-
rych Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym GITD realizuje swoje ustawowe za-
dania, sg niedostosowane do wykorzystywania w ramach postepowan prowadzonych w trybie kore-
spondencyjnym, dotyczgcych masowo popetnianych naruszen w ruchu drogowym. Przedmiotowy
problem dotyczy przede wszystkim kwestii koniecznosci ustalenia osoby kierujgcej pojazdem, co pro-
wadzi do sytuacji, w ktérej GITD w prowadzonym postepowaniu jest uzalezniony od informac;ji, jaka
w toku wymiany korespondencji uzyska od wiasciciela pojazdu. Brak jest ponadto efektywnych pro-
cedur prawnych, ktére pozwalataby na skuteczne egzekwowanie odpowiedzialnosci za popetnione
wykroczenia wobec 0sob uchylajgcych sie od obowigzku wskazania kierujgcego pojazdem. Niedo-
skonatosci systemu prawnego widoczne sg tez w przypadku obcokrajowcéw, wobec ktdrych egze-
kwowanie odpowiedzialnosci jest w znacznym stopniu utrudnione.

W zwigzku z powyzszym w celu umozliwienia skuteczniejszego i efektywniejszego prowadzenia po-
stepowan dot. masowo popetnianych naruszen w ruchu drogowym CANARD prowadzi aktywne dzia-
tania zmierzajgce do wprowadzenia zmian prawnych oraz trybu sankcjonowania naruszen zarejestro-
wanych przez urzadzenia rejestrujgce. Celem projektowanych zmian jest wprowadzenie elementu
nieuchronnosci kary.

1. Postep finansowy
L . Wartos¢ srodkow wydatkowa- | Wartos¢ srodkow zaangazowa-
Czas realizacji projektu
nych nych
1. 614%
73, 7% 2. 477% 92,54%
3. 6,13%
2. Postep rzeczowy
Kamienie milowe
Nazwa Powigzane Planowany | Rzeczywisty ter- | Status realizacji kamienia
wskazniki termin min osiagniecia milowego
projektu ! osiagnie-
cia
Przygotowanie projektu
do realizacji, zakoh-
czone podpisaniem 1(0,2) 2017-12 2018-12 Zakonczone
Umowy o Dofinanso-
wanie Projektu
Zakup nowych urzg-
dzen rejestrujgcych de- 1(0.2)
dykowanych na . 2023-12 W trakcie realizaciji
. . 2 (358)
wszystkie kategorie
drog
Rozbudowa infrastruk-
tury teleinformatycznej
poprzez dodanie no-
wych funkcjonalnosci 1(0,2) 2023-12 W trakcie realizaciji
podnoszgcych efektyw-
nos¢ systemu CPD
CANARD

! Sekcja dotyczy projektéw realizowanych ze érodkéw UE
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Nazwa Powigzane Planowany | Rzeczywisty ter- Status realizacji kamienia
wskazniki termin min osiagniecia milowego
projektu ! osiagnie-
cia
Zakonczenie zadan 1(0,2)
przewidzianych w Pro- 3 (2’3) 2023-12 W trakcie realizaciji
jekcie
Zakonczenie Projektu 1(0,1) 2023-12 W trakcie realizaciji
Utrzymanie projektuw | 4 , 4 2028-12 n/d
okresie trwatosci
Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)
Wartos¢ osia-
_ Wartosé Plant_)wan_y gnieta od po-
LP | Nazwa Jedn. miary d termin osia- czatku realizacji
ocelowa L .
gniecia projektu (narasta-
jaco)
1. Liczba Projektéw w zakresie
poprawy bezpieczenstwa
uczestnikdéw ruchu drogo- Szt. 1 12-2023 0
wego, kolejowego, mor-
skiego i $rédlgdowego
2. Liczba zakupionego
sprzetu/systemow stuzgcych
poprawie bezpieczen- Szt. 358 12-2023 26
stwa/ochrony uczestnikow
ruchu drogowego
3. Liczba zakupionych pojaz-
dow stuzacych poprawie Szt. 23 12-2021 12
bezpieczenstwa uczestni-
koéw ruchu drogowego
4. E-ushtugi A2A, A2B, A2C
Planowana data Rzeczywista : :
Nazwa A - Opis zmian
wdrozenia data wdrozenia
n/d n/d n/d n/d

5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Planowana data Rzeczywista . .
Nazwa . .. Opis zmian
wdrozenia data wdrozenia
n/d n/d n/d n/d
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6. Produkty koncowe projektu

Nazwa produktu Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista
data wdroze-
nia

Komplementarnos¢ wzgledem pro-
duktoéw innych projektow

Rozbudowany system

CPD CANARD poprzez
dodanie nowych funkcjo- 11-2023
nalnosci

1. Komplementarnos¢ rozbudowy sys-
temu CPD CANARD z projektem pn.:
.Krajowy System Zarzgdzania Ruchem
Drogowym” realizowanym przez
GDDKIA. Projekt zaktada wymiane da-
nych. Zadanie jest na etapie analiz.

2. Komplementarnos¢ rozbudowy
systemu CPD CANARD z projektem pn.:
,Polskie Obserwatorium Ruchu Drogo-
wego” realizowanym przez ITS. Projekt
zaktada wymiane danych. Zadanie jest
na etapie analiz.

3. Komplementarno$¢ rozbudowy
systemu CPD CANARD z projektem pn.:
, Panstwowy Zasob Geodezyjny i Karto-
graficzny” realizowanym przez GUGIK.
Projekt zaklada wymiane danych. Zada-
nie jest na etapie analiz.

7. Ryzyka

Ryzyka wplywajace na realizacje projektu

Sita oddzialy- | Prawdopodobienstwo | Sposdb zarzadzania ry-
Nazwa ryzyka : e .

wania wystapienia ryzyka zykiem

Srednia Wysokie Dziatania zaradcze:

Brak mozliwosci integracji CPD
CANARD z systemami infor-
matycznymi podmiotow ze-
wnetrznych: Instytutem Trans-
portu Samochodowego,
GDDKIA, GUGIK - podczas
préby integracji z bazami da-
nych wykorzystywanymi przez
ITS, GDDKIA oraz GUGIK
moze okazac sie, ze ww. insty-
tucje nie wyrazg zgody na
przeprowadzenie integraciji,
badz integracja okaze sie ze
wzgledow technicznych nie-
mozliwa do wykonania.

Przeprowadzenie przez
GITD analizy, z ktorej wy-
nika, ze rezygnacja z reali-
zacji zadania nie wptynie
negatywnie na realizacje
celu gtdéwnego projektu
jaka jest poprawa bezpie-
czenstwa ruchu drogo-
wego na krajowej sieci dro-
gowej, jak rowniez celu
szczegotowego okreslo-
nego jako zwiekszenie
efektywnosci i usprawnie-
nie dziatan CANARD.
Przekazanie pisma do
CUPT w sprawie wydania
opinii dot. mozliwo$ci rezy-
gnacji z zadania ,, utworze-
nia Platformy do integraciji
z bazami danych innych in-
stytucji ,,

Oczekiwane efekty:
Uzyskanie zgody od CUPT
na rezygnacje z zadania
utworzenia Platformy do in-
tegracji z bazami danych
innych instytucji’.

Brak zmiany w stosunku
do poprzedniego okresu
sprawozdawczeqo
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Nazwa ryzyka

Sita oddziaty-
wania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposéb zarzadzania ry-
zykiem

Brak zabezpieczenia wystar-
czajgcych srodkéw na realiza-
cje Projektu

duza

wysokie

Dziatania zaradcze:
Podejmowanie dziatan w
celu zabezpieczenia zrodet
finansowania.

Oczekiwany efekt:
Zabezpieczenie srodkow fi-
nansowych na realizacje
Projektu.

Zmiany w stosunku do po-
przedniego okresu spra-
wozdawczego:

W zwigzku z otrzymaniem
wyzszej wartosci oferty w
postepowaniu o zamowie-
nie

publiczne prowadzone w
trybie przetargu nieograni-
czonego na Zakup urzg-
dzen do odcinkowego po-
miaru predkosci, w dniu
5.01.2022 r. wystgpiono do
CUPT o zwiekszenie war-
tosci zadania pn. Zakup
urzadzeh do odcinkowego
pomiaru predkosci.

Brak zmiany w stosunku
do poprzedniego okresu
sprawozdawczegqo

Brak mozliwo$ci realizacji za-
dan projektowych spowodo-
wany niewystarczajgcymi za-
sobami kadrowymi

duza

Niskie

Dziatania zaradcze:
Zapewnienie odpowiedniej
komunikacji w projekcie.
Okreslanie zastepstw.
System motywacyjny dla
uczestnikéw Projekt. Za-
trzymanie fluktuacji kadr
poprzez zwiekszenie wy-
nagrodzen pracownikow.

Oczekiwane efekty:
Zapewnienie stabilnego
zespotu projektowego w
catym okresie realizacji
Projektu.

Brak zmiany w stosunku
do poprzedniego okresu
sprawozdawczego.

Nierzetelny lub niedo$wiad-
czony Wykonawca (brak po-
tencjatu i doswiadczenia oraz
mozliwosci organizacyjnych do
realizacji zamowienia)

duza

Srednie

Dziatania zaradcze:
Odpowiednie zdefiniowa-
nie kryteriow w zakresie
wiedzy i do$wiadczenia po-
tencjalnych Wykonawcow
w dokumentacji przetargo-
wej. Zastosowanie mecha-
nizméw kontrolnych w
umowach. Zapewnienie
wiasciwego nadzoru nad
projektem oraz realizacjg
umow.
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Nazwa ryzyka

Sita oddziaty-
wania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposéb zarzadzania ry-
zykiem

Oczekiwane efekty:
Realizacja projektu
zgodnie z przyjetymi
zatozeniami oraz
harmonogramem.

Brak zmiany w stosunku
do poprzedniego okresu

sprawozdawczego.
duza wysokie Dziatania zaradcze:
Realizacja zadan w ra-
mach komisji przetargo-
wych przy uzyciu srodkow
komunikacji elektronicznej.
i s - Zintensyfikowanie prac ko-
Mozliwos¢ przedtuzenia poste- misji przetargowych. Zaan-
powan przetargowych oraz gazowanie w wiekséym
niedotrzymania terminéw .
stopniu zakontraktowa-
W?"azafﬁyc“ w Harmpnogra- nego doradcy prawnego w
mie Pr.OJEKtu Z uwagi na sytua- ramach Projektu. W przy-
Cje Zwigzana z wprowadze- padku zidentyfikowanych
niem stanu epidemii w kraju, o
. opdznien niezwloczne
spowodowang wystepowaniem przekazanie informacji do
SARS-CoV-2 oraz licznych od- CUPT oraz przygotowanie
wo’fan Wykonawcow QO Krajo- wniosku o korekte decyzji
wej Izby Odwotawczej oraz 0 zapewnienie finansowa-
skarg na wyroki KIO sktada- nia
nych przez Wykonawcow do
Sa_du O_krggc?wego, a takz‘? Oczekiwane efekty:
uniewaznienia postepowania o Realizacja postepowar
zamowienie publiczne, w tym przetargowych zgodnie z
w zwigzku z brakiem ofert w orzyjtym
postepowaniu: harmonogramem
przetargow.
Brak zmiany w stosunku
do poprzedniego okresu
sprawozdawczego
duza wysokie Dziatania zaradcze:

Opdznienie w realizacji pro-
jektu wynikajgcag z pandemii
spowodowanej koronawirusem
SARS-CoV-2

Planowanie szczegdto-
wego harmonogramu prac
w ramach projektu w trybie
pracy zdalnej. Monitorowa-
nie realizacji prac. W razie
koniecznosci wystgpienie
do CUPT o zmiane harmo-
nogramu i kamieni milo-
wych oraz biezgce reago-
wanie na sytuacje.

Oczekiwane efekty:
Uzyskanie zgody na
zmiane harmonogramu.
Zminimalizowanie op0z-
nienia w realizacji projektu
oraz ew. kamieni milo-
wych.

Brak zmiany w stosunku
do poprzedniego okresu
sprawozdawczeqo
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Sita oddzialy- | Prawdopodobienstwo | Sposéb zarzadzania ry-
Nazwa ryzyka : . .

wania wystapienia ryzyka zykiem

duza wysokie Dziatania zarzgdcze:

Brak mozliwosci realizacji za-
dan projektowych lub opdznie-
nia w ich realizacji spowodo-
wane wzrostem cen, zakioce-
niami taricuchéw dostaw w wy-
niku rosyjskiej agresji zbrojnej
na Ukrainie.

Biezgce monitorowanie re-
alizacji zadan. W razie ko-
niecznosci wystgpienie do
CUPT o zmiane harmono-
gramu i kamieni milowych
oraz zwiekszenie kwoty na
realizacje zadan.
Oczekiwane efekty:
Uzyskanie zgody CUPT

Ryzyka wptywajace na utrzymanie efektéw projektu

Nazwa ryzyka

Sita

oddziatywania

Prawdopodobi
enstwo
wystgpienia
ryzyka

Sposdb zarzadzania ryzykiem

Niewystarczajgce zasoby ka-
drowe

duza

$rednie

Dziatania zaradcze:

Systematyczne przektadanie
wnioskow do Ministerstwa Infra-
struktury w zakresie zwieksze-
nia zatrudnienia w CANARD i
BF. Zatrzymanie fluktuacji kadr
poprzez zwiekszenie wynagro-
dzen pracownikéw i programy
motywacyjne.

Oczekiwane efekty:
Zwiekszenie stanu etatowego w
CANARD oraz innych biurach
GITD niezbednych do obstugi
pracownikow CANARD.

Brak zmiany w stosunku do po-
przedniego okresu sprawoz-
dawczego

Brak srodkéw finansowych na
utrzymanie efektow projektu

Srednia

niskie

Dziatania zaradcze:

Biezgce monitorowanie sytuaciji.
W przypadku materializacji
ryzka ztozenie wnioskéw do Ml
0 zwiekszenie srodkéw
finansowych.

Oczekiwane efekty:
Zabezpieczenie srodkoéw finan-
sowych na utrzymanie efektéw
Projektu.

Brak zmiany w stosunku do po-
przedniego okresu sprawozdaw-
czeqo

Wplyw wprowadzonych zmian le-
gislacyjnych na aktualno$¢ wdro-
zonych rozwigzan oraz wykorzy-
stywanych procedur.

Srednie

niskie

Dziatania zaradcze:

Analiza wprowadzonych zmian
legislacyjnych i dostosowanie
ich do wdrozonych rozwigzan
oraz wykorzystywanych proce-
dur.
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Oczekiwane efekty:

Zapewnienie ciggtosci dziatania
automatycznego nadzoru nad
ruchem drogowym.

Zapewnienie aktualnosci wdro-
zonych rozwigzan oraz wykorzy-
stywanych procedur.

Brak zmiany w stosunku do po-
przedniego okresu sprawozdaw-

czeqgo.

Brak przepisoéw regulujgcych wa- | duza
runki lokalizacji, sposéb oznako-
wania i dokonywanie pomiaréw
przez urzgdzenia rejestrujgce w
chwili podejmowania decyzji doty-
czacej lokalizacji nowych urzg-
dzen rejestrujacych - wraz z wej-
sciem w zycie ustawy nowelizuja-
cej Prawo o ruchu drogowym w
styczniu 2016 r. uchylone zostato
rozporzadzenie Ministra Trans-
portu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 14 marca 2013 r.
w sprawie warunkow lokalizacji,
sposobu oznakowania i dokony-
wania pomiarow przez urzgdzenia
rejestrujgce.

Srednie

Dziatania zarzgdcze:

W dniu 8.07.2019 r. GITD wy-
stgpit w tej sprawie z pismem do
MI.

Oczekiwane efekty:

Wydanie nowego rozporzgdze-
nia regulujgcego brak przepisow
dotyczacych wymienionego ry-
zyka.

Zmiana w stosunku do poprzed-
niego okresu sprawozdawczeqo:

W pazdzierniku 2021 r. resort in-
frastruktury wprowadzit zmiany
wydajac Rozporzgdzenie Mini-
stra Infrastruktury z dnia 12 paz-
dziernika 2021 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie ~w  sprawie
szczego6towych warunkéw tech-
nicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzadzeh bez-
pieczehstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na
drogach. W rozporzgdzeniu tym
znalazta sie materia, ktéra po-
przednio byta uregulowana w
rozporzadzeniu w sprawie wa-
runkdw  lokalizacji, sposobu
oznakowania i dokonywania po-
miaréw.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

n/d

9. Dane kontaktowe:

Marzena Chtopecka-Czajkowska Kierownik Projektu — Gtéwny Inspektorat Transportu Drogowego

marzena.chlopecka-czajkowska@aqitd.gov.pl tel.: (+48 22) 22 04416

Dokument
podpisany przez
Marzena Chtopecka-
Czajkowska; GITD
Data: 2022.04.22
10:17:00 CEST
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