OPIS ZALOZEN PROJEKTU INFORMATYCZNEGO

Tytut projektu Platforma Internetowa Polityki Zakupowej Panstwa

Whnioskodawca Minister Rozwoju i Technologii

Beneficjent Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Partnerzy

Zrédto finansowania budzet panistwa - czes$é 20

Catkowity koszt projektu | 6 440 000,00 zt

Planowany okres 10-2022 do 05-2025

realizacji projektu

Osoba kontaktowa Marcin marcin.makowski@mrit.gov. | 224119149
Makowski pl

1. POWODY PODJECIA PROJEKTU
1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb

Celem Platformy bedzie utatwienie pozyskiwania przez wszystkich uczestnikéw rynku zamoéwien
publicznych (w tym MSP), wiedzy niezbednej do udziatu w procesach zakupowych instytucji
publicznych oraz udostepnienie e-ustug dla przedsiebiorcow i pracownikow administracji
publicznej.

Platforma bedzie odpowiednio usystematyzowang i przejrzystg bazg wiedzy na temat zamowien
publicznych. Bedzie ona skupita w jednym miejscu wszelkiego rodzaju materiaty edukacyjno-
informacyjne, ktére mogg by¢ pomocne w poszerzaniu kompetencji w obszarze zaméwien
publicznych. Kierujgc sie dgzeniem do zapewnienia kompleksowosci oraz uniwersalnosci
Platformy, wszystkie jednostki administracji rzgdowej bedg zobowigzane publikowaé na
Platformie przygotowane przez siebie materiaty edukacyjno-informacyjne na temat zamowien
publicznych.

Aktualnie powyzsze materiaty (np. poradniki, szkolenia, e-learning) rozproszone sg po stronach
internetowych wielu instytucji. Przez to adresaci ww. materiatéw majg trudnos¢ z dotarciem do
nich, co negatywnie oddziatuje na proces profesjonalizacji catego systemu zamoéwien
publicznych. Brak centralnego repozytorium wiedzy jest szczegdlnie odczuwalny w kontekscie
wykonawcéw z sektora MSP, ktérzy oczekuijg tatwego i szybkiego dostepu do niezbednych
informaciji.

Art. 597 Prawa zamowien publicznych naktada na organy kontroli obowigzek wspodtpracy w
zwigzku z przeprowadzanymi kontrolami udzielania zamoéwien. Elementem tej wspodtpracy jest
zobowigzanie tych organéw do wymiany informacji o kontrolach i ich wynikach. Aktualnie brak
jest centralnej bazy, ktéra zawierataby takie informacje, a w konsekwencji zapewniataby organom
tatwy i szybki dostep do informaciji.

Platforma stuzy¢ bedzie wszystkim uczestnikom rynku zaméwien publicznych.

W module kontroli zamoéwien publicznych A2A planowane bedzie przetwarzanie danych
przedsiebiorcéw. (m.in. dane: imie, nazwisko, nazwa firmy, adres i numer telefonu). Modut ten
bedzie dostepny wytgcznie dla wybranych pracownikow administracji publiczne;j.

Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana
wielkos¢ grupy

Ministerstwo Rozwoju | Brak efektywnego kanatu upowszechniania 1




Interesariusz

Zidentyfikowany problem

Szacowana
wielkos¢ grupy

i Technologii

wiedzy na temat zamodwien publicznych
Brak narzedzia do wymiany informacji o
wynikach kontroli zamoéwien publicznych
pomiedzy organami kontroli, zgodnie z art.
597 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. —
Prawo zamowien publicznych.

Ministerstwo
Funduszy i Polityki
Regionalnej

Brak narzedzia do wymiany informacji o
wynikach kontroli zamoéwien publicznych
pomiedzy organami kontroli, zgodnie z art.
597 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. —
Prawo zamowien publicznych.

ok. 150 instytucji (500
uzytkownikéw), ok. 50
audytorow

Ministerstwa

Brak narzedzia do wymiany informacji o
wynikach kontroli zamdéwien publicznych
pomiedzy organami kontroli, zgodnie z art.
597 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. —
Prawo zamowien publicznych.

15 (bez MRIT i MFiPR)

Kancelaria Prezesa
Rady Ministréow

Brak narzedzia do wymiany informacji o
wynikach kontroli zaméwien publicznych
pomiedzy organami kontroli, zgodnie z art.
597 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. -
Prawo zamowien publicznych.

Urzedy Wojewddzkie

Brak narzedzia do wymiany informacji o
wynikach kontroli zamdéwien publicznych
pomiedzy organami kontroli, zgodnie z art.
597 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 . -
Prawo zamowien publicznych.

16

Urzad Zamoéwien
Publicznych

Brak efektywnego kanatu upowszechniania
wiedzy dla uczestnikow runku zamowien

publicznych na temat zaméwien publicznych.

Brak narzedzia do wymiany informacji o
wynikach kontroli zamoéwien publicznych
pomiedzy organami kontroli, zgodnie z art.
597 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. -
Prawo zamowien publicznych.

Brak dedykowanego narzedzia do
realizowania szkolen i warsztatéw w formie
online.

Komitet ds. Kontroli w
Zamowieniach
Publicznych

Brak narzedzia do wymiany informacji o
wynikach kontroli zaméwien publicznych
pomiedzy organami kontroli, zgodnie z art.
597 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. -
Prawo zamowien publicznych.

Urzad Ochrony
Konkurencji i
Konsumentow

Brak narzedzia do wymiany informacji o
wynikach kontroli zaméwien publicznych
pomiedzy organami kontroli, zgodnie z art.
597 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 . -
Prawo zamowien publicznych.

Najwyzsza lzba

Brak narzedzia do wymiany informacji o




Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana
wielkos¢ grupy

Kontroli wynikach kontroli zaméwien publicznych
pomiedzy organami kontroli, zgodnie z art.
597 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. —
Prawo zamowien publicznych.

Krajowa Rada Brak narzedzia do wymiany informacji o 17

Regionalnych Izb wynikach kontroli zaméwien publicznych

Obrachunkowych pomiedzy organami kontroli, zgodnie z art.

(skupia 16 597 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 . -

regionalnych izb Prawo zamowien publicznych.

obrachunkowych)

Przyszli uzytkownicy | Brak centralnego repozytorium wiedzy, ktéry | ok. 38 tys -zrdodto,
Platformy - zapewniatby tatwy i szybki dostep do sprawozdanie prezesa
zamawiajacy materiatow edukacyjno-informacyjnych z UZP za 2021 r.

obszaru zaméwien publicznych (np.
webinaria, szkolenia, przewodniki etc.).

Brak mozliwosci statej komunikacji i wymiany
doswiadczen przez praktykéw zamowien
publicznych (np. dedykowane forum).

Przyszli uzytkownicy | Brak centralnego repozytorium wiedzy, ktory 500 000 - estymacja
Platformy - zapewniatby tatwy i szybki dostep do wtasha

wykonawcy materiatow edukacyjno-informacyjnych z
obszaru zamdéwien publicznych (np.
webinaria, szkolenia, przewodniki etc.).

Brak mozliwosci statej komunikacji i wymiany
doswiadczen przez praktykéw zamodwien
publicznych (np. dedykowane forum).

Podmioty Brak efektywnego kanatu upowszechniania 6
opracowujace i wiedzy na temat zamoéwien publicznych
publikujgce materiaty
merytoryczne w
repozytorium wiedzy
polityki zakupowe;j
(NFOS, MZ, MKiS,
PARP, NCBIR, Rada ds.
Innowacyjnosci)

1.2. Opis stanu obecnego

W Polityce Rada Ministrow wskazata na koniecznos¢ budowy Platformy, majgcej wspieraé
profesjonalizacje wszystkich uczestnikow rynku zamdéwien publicznych, w szczegdlnosci
wykonawcéw z sektora MSP.

Obecnie brak jest centralnego repozytorium wiedzy, ktére skupiatoby wiedze z obszaru

zamowien publicznych, a w konsekwencji utatwiatoby dostep do niej uczestnikom rynku
zamoéwien publicznych. W obecnie funkcjonujgcym modelu zrédta wiedzy o zamdéwieniach
publicznych sg rozproszone po zasobach wielu instytucji. Materiaty dotyczgce zamdwien znalez¢
mozna m.in. na stronie internetowej Urzedu Zamowien Publicznych, Prokuratorii Generalnej RP,
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Nalezy podkresli¢, ze internetowe portale tych instytucji (oprécz PARP) wytgcznie pomocniczo



petnig funkcje edukacyjng. Ponadto znaczna czesc instytucji publicznych nie dysponuje
rozwigzaniami technicznymi pozwalajgcymi na organizowanie warsztatow, szkolen oraz
webinariow w formule online. Taki stan rzeczy znacznie utrudnia praktykom zamoéwien
publicznych dostep do wiedzy z obszaru zamédwien.

Z uwagi na znaczenie systemu zamoéwien publicznych dla wydatkowania srodkéw publicznych
zdecydowano o zbudowaniu nowoczesnej, czytelnej i intuicyjnej Platformy, ktéra skupiaé bedzie
dostepne materiaty i przedsiewziecia edukacyjno-informacyjne z obszaru zaméwien publicznych.
Ponadto, zgodnie z art. 597 Pzp organy kontroli powinny wspotpracowac ze sobg w ramach
prowadzonych kontroli udzielania zamoéwien, w tym wymienia¢ sie informacjami na temat
podjetych kontroli i wynikach pokontrolnych. Na Platformie powstanie baza informacji o
przeprowadzonych kontrolnych udzielania zamowien publicznych. Stworzenie tego typu
narzedzia zostato zarekomendowane przez Komitet do spraw Kontroli w Zamowieniach
Publicznych.

Brak jest narzedzia informatycznego do udostepniania certyfikatéw wydanych w ramach
certyfikacji wykonawcéw zamowien, nad ktérg obecnie pracuje MRIT.

2. EFEKTY PROJEKTU

2.1. Cele i korzysci wynikajgce z projektu

Cel -1 Zbudowanie platformy internetowej jako element wdrozenia polityki
zakupowej panstwa

Cel Realizacja priorytetow uchwaty Rady Ministrow z dnia 11 stycznia 2022r.
strategiczny Polityka zakupowa panstwa:

+ Profesjonalizacja;

+  Rozwdj potencjatu MSP;

+ Zréwnowazone i innowacyjne zamowienia.

Realizacja celi zawartych w Programie Zintegrowanej Informatyzacji Panstwa:
*4.2.1. Zwiekszenie jakosci oraz zakresu komunikacji miedzy obywatelami i
innymi interesariuszami a panstwem.

+ 4.2.2. Wzmocnienie dojrzatosci organizacyjnej jednostek administraciji
publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back
office).

« 4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistéw
TIK oraz pracownikéw administracji publicznej.

Korzysé: + Utatwienie dostepu do wiedzy o zamowieniach publicznych
Rozszerzenie szkoleniowej oferty publicznej o e-learning
+ Uproszczenie mozliwosci wymiany doswiadczenia poprzez forum
praktykéw zamowien
Wsparcie realizacji zasady wymiany informacji pomiedzy organami
kontrolnymi

KPI: KPI 1. Liczba uruchomionych produkcyjnie platform internetowych polityki
zakupowej panstwa.

KPI 2. Liczba uruchomionych produkcyjnie modutéw funkcjonalnych platformy
internetowej polityki zakupowej panstwa.

Wartos¢ KPI 1 - warto$¢ aktualna 0
aktualna i KPI 2 - wartos¢ aktualna O
docelowa KPI 1 - warto$¢ docelowa 1

KPI: KPI 2 - wartos$¢ docelowa 2




Metoda
pomiaru KPI

KPI 1. Produkcyjnie uruchomiona platforma internetowa polityki zakupowej
panstwa. Na podstawie protokotu odbioru Komitetu Sterujgcego projektu.
Pomiar wykonany jednorazowo, po odebraniu kamienia milowego "Wdrozona
wersja MVP platformy internetowej polityki zakupowej panstwa".

KPI 2. Produkcyjnie wdrozone moduty funkcjonalne platformy internetowej
polityki zakupowej panstwa. Na podstawie protokotu odbioru Komitetu
Sterujgcego projektu. Pomiar wykonany jednorazowo, po odebraniu kazdego z
wdrozonych produkcyjnie modutéw funkcjonalnych platformy internetowej
polityki zakupowej panstwa.

2.2. Udostepnione e-ustugi

informacji pomiedzy organami kontroli

Technologii
Ministerstwa
Kancelaria Prezesa
Rady Ministrow

Urzedy Wojewddzkie
Ministerstwo Funduszy i
Polityki Regionalnej
Urzad Zamowien
Publicznych

Komitet ds. Kontroli w
Zamowieniach
Publicznych

Urzad Ochrony
Konkurencji i
Konsumentow
Najwyzsza Izba Kontroli
Krajowa Rada
Regionalnych Izb
Obrachunkowych
(skupia 16 regionalnych
izb obrachunkowych)
(rocznie ok 10000
transakcji)

Lp. Nazwa e-ustugi Typ | Zakres oddziatywania Poziom
dojrzatosci e-

ustugi

1 e-ustuga udostepniania i wymiany A2A | Ministerstwo Rozwojui | Informacja

2.3. Udostepnione informacje sektora publicznego i

zdigitalizowane zasoby

Rodzaj informacji/zasobéw

Planowana data
udostepnienia

Szacowana liczba obiektéw
objetych digitalizacja
(udostepnianiem
informac;ji)

Baza wystgpien pokontrolnych

31-12-2024

10000 zapisanych wynikéw




Rodzaj informacji/zasobéw Planowana data
udostepnienia

Szacowana liczba obiektéw
objetych digitalizacja
(udostepnianiem
informac;ji)

wystgpien pokontrolnych

Czy wszystkie zdigitalizowane zasoby objete projektem bedg udostepniane bezptatnie?

TAK/NIE

2.4. Produkty koncowe projektu

Nazwa produktu Planowana
data
wdrozenia
Platforma Internetowa Polityki Zakupowej Panistwa 12-2024

Panstwa

Infrastruktura teleinformatyczna do Platformy Internetowej Polityki Zakupowej | 12-2024

3. KAMIENIE MILOWE

Kamienie milowe Planowany
termin
osiaggniecia
Opracowane wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne dla platformy 2023-05-31
Ogtoszone postepowanie przetargowe na budowe platformy 2023-11-30
Wybrany dostawca i podpisana umowa na budowe platformy 2024-03-29
Opracowany i uzgodniony z dostawcg projekt techniczny wdrozenia 2024-05-31

zamoéwien

Uruchomiony testowo modut srodowisko uruchomieniowe i modut kontroli | 2024-10-31

Wdrozona wersja MVP platformy internetowej polityki zakupowej panstwa. | 2024-12-31

Zakonczony projekt

2025-05-07

4. KOSZTY

4.1. Koszty ogodlne projektu wraz ze sposobem finansowania




Catkowity koszt
projektu (netto oraz
brutto), w tym

Netto 5235 772,36 zt
Brutto 6 440 000,00 zt

Procent
dofinansowania ze
srodkow UE (brutto)

Procent srodkéw z | 100%
budzetu panstwa
(brutto)
Podziat catkowitego | 2022 Netto 18 216,26 zt
kosztu projektu na Brutto 22 406,00 zt
poszczegdlna lata | 2023 Netto 1 408 239,02 zt
(netto oraz brutto) Brutto 1 732 134,00 zt
2024 Netto 3 402 813,01 zt
Brutto 4 185 460,00 zt
2025 Netto 406 504,07 zt
Brutto 500 000,00 zt

4.2. Wykaz poszczegdlnych pozycji kosztowych

Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozyciji
kosztowej (przeznaczenie)

Oprogramowanie

System
teleinformatyczny
Platforma
Internetowa
Polityki Zakupowej
Panstwa

3922 891,00 zt

Wytworzenie, dostosowanie i
wdrozenie oprogramowania (w
tym integracje) oraz
dokumentacja (projektowa i
powdrozeniowa)

Infrastruktura

Infrastruktura
teleinformatyczna

1150 000,00 zt

Koniecznos¢ zakupu
infrastruktury teleinformatyczne;j
stuzgcej do budowy i utrzymania
systemu.

oprogramowania i
infrastruktury

Koszty UX i grafiki | Opracowanie 67 109,00 zt Zaprojektowanie interfejsu
projektéw graficznego dla uzytkownika
graficznych
(makiet) dla
systemu

Bezpieczenstwo Ustugi audytowe, 300 000,00 zt Weryfikacja i zabezpieczenie
testy cyberbepieczenstwa systemu
bezpieczenstwa,
dostosowanie do
SIEM

Wydajnos¢ Dostosowanie i 250 000,00 zt Dostosowanie i optymalizacje

rozwigzan optymalizacje oprogramowania i infrastruktury




Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

Szkolenia Szkolenia dla 150 000,00 zt Uzupetnienie luk
zespotu kompetencyjnych niezbednych do
projektowego budowy i utrzymania systemu
Dziatania Dziatania 0,00 zt Dziatania bedg podejmowane w
informacyjno- informacyjno- ramach programu Promocja
promocyjne promocyjne Polityki Zakupowej Parnstwa,
ktory stanowi element przyjetej
przez Rade Ministréw Polityki
Zakupowej Panstwa
Koszty zarzagdzania | Koszty dodatkéw [ 600 000,00 zt W poz. Koszty zarzgdzania i
i wsparcia (w tym [ do wynagrodzen wsparcia (w tym wynagrodzenia
wynagrodzenia personelu Personelu wspomagajgcego)”
personelu uwzglednione sg koszty
wspomagajgcego) dodatkéw do wynagrodzen dla
Wiasciciela Biznesowego,
Gtownego Uzytkownika,
Kierownika Projektu oraz
Ekspertow merytorycznych MRIiT
realizujgcych zadania zarzadczo.

4.3. Koszty ogdlne utrzymania wraz ze sposobem finansowania

(okres 5 lat)

Catkowity koszt
utrzymania
trwatosci projektu
(brutto)

7381 013,33 zt

Zroédto finansowania

Podziat catkowitego
kosztu utrzymania
trwatosci projektu
na poszczegolna
lata (netto oraz
brutto)

2025 | 1383 940,00 zt (brutto) krajowe SrodKki
(1125 154,48 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2026 |1 383940,00 zt (brutto) krajowe srodki
(1 125 154,48 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2027 | 1383 940,00 zt (brutto) krajowe $rodki
(1125 154,48 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2028 1 383 940,00 zt (brutto) krajowe Srodki
(1 125 154,48 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2029 | 1383 940,00 zt (brutto) krajowe $rodki
(1 125 154,48 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2030 | 461 313,33 zt (brutto) krajowe $rodki
(375 051,49 zt netto) publiczne - budzet
panstwa




4.4. Planowane koszty ogdlne realizacji (w przypadku projektu
wspotfinansowanego — wktad krajowy z budzetu panistwa) oraz
koszty utrzymania projektu:

- zostang pokryte w ramach budzetéw odpowiednich dysponentow czesci budzetowych bez

5. GLOWNE RYZYKA
5.1. Ryzyka wptywajgce na realizacje projektu

Swiadczenia ustug

Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystgpienia
ryzyka
Skomplikowane Srednia Wysokie Szczegotowe zdefiniowanie wymagan
technologicznie funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych.
dopasowanie do Wybér odpowiedniej platformy
jednej platformy technologicznej umozliwiajgcej
roznych modutow dodawanie wymaganych komponentéw
funkcjonalnych. oraz ich dopasowanie do jednego stylu
platformy (styleguide).
Przekroczenie Duza Wysokie 1. Opracowanie szczegotowej koncepcji
budzetu realizacji technologicznej z wybranym
spowodowane wykonawca.
nieprzewidywalnos 2. Minimalizacja zakresu wdrozenia
cig kosztow w wersji MVP.
poszczegdlnych
modutach
funkcjonalnych i
wymiarowaniem
sprzetu.
Brak wdrozenia Srednia Srednie Zwinne podejscie do zarzadzania i
platformy realizacji innowacyjnego projektu
internetowej jako teleinformatycznego.
element realizacji
Polityki Zakupowej
Panstwa w
terminie
wyznaczonym
przez Rade
Ministrow.
Przekroczenie Duza Wysokie Szczegdtowe zaplanowanie i
budzetu przeprowadzenie warsztatow z
spowodowane identyfikacji wymagan funkcjonalnych i
wzrostem poza funkcjonalnych dla platformy
kosztéw internetowej, w celu minimalizacji

kosztow zwigzanych z ustugami




Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystagpienia
ryzyka
IT. zewnetrznymi.
Brak integracji z Duza Srednie Przygotowanie i podpisanie
systemem e- porozumienia z MFiPR w sprawie
KONTROLE w integracji pomiedzy systemami wraz z
zakresie harmonogramem realizacyjnym.
przekazywania
danych o
kontrolach z
MFiPR do
Platformy
Internetowej
Polityki Zakupowe;j
Panstwa
Brak opracowania | Mata Niskie Wsparcie i aktywny udziat w definicji
i wdrozenia wymagan wyszukiwarki KIO dla Urzedu
wyszukiwarki Zamoéwien Publicznych przez MRIT.
orzeczen KIO.

5.2. Ryzyka wptywajace na utrzymanie efektéw

Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystagpienia
ryzyka
Brak Duza Srednie Utrzymanie pracownikow poprzez
wykwalifilkowaneg zapewnienie rozwoju zawodowego.
o zespotu do
utrzymania
systemu
6. OTOCZENIE PRAWNE
Lp. Tytut aktu prawnego Czy Opis zmian (jesli Etap prac
wymaga dotyczy) legislacyjnych
zmian (jesli dotyczy)
1 Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — | FAK/NIE
Prawo zamowien publicznych
2 | Uchwata Rady Ministrow z dnia 11 FAK/NIE
stycznia 2022 r. w sprawie przyjecia
Polityki zakupowej panstwa
3 | Ustawa o informatyzacji dziatalnosci | FAK/NIE




Lp.

Tytut aktu prawnego

Czy
wymaga
zmian

Opis zmian (jesli Etap prac
dotyczy) legislacyjnych
(jesli dotyczy)

podmiotow realizujgcych zadania
publiczne.

Rozporzadzenie Rady Ministrow w
sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych
wymagan dla rejestrow publicznych i
wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych
wymagan dla systemow
teleinformatycznych.

FAK/NIE

Ustawa o krajowym systemie
cyberbezpieczenstwa.

FAK/NIE

Projekt ustawy w sprawie certyfikaciji
wykonawcéw zamoéwien publicznych

oraz zmiany niektorych innych ustaw.

TAK/NIE

Trwajg prace MRIT | Uzgodnienia
nad wewnetrzne
przygotowaniem
projektu ustawy.

7. ARCHITEKTURA
7.1. Widok kooperacji aplikaciji

E e-KONTROLE |—p

Platforma Internetowa Polityki
Zakupowej Panstwa

1—E W ezet Krajowy
‘ Aplikacja
E m Obywatel

[,

Platforma e-
Zamowien

Planowany w
projekcie

Istniejacy




Lista systemdéw wykorzystywanych w projekcie

Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

Platforma
Internetowa
Polityki
Zakupowej
Panstwa

Ministerst
wo
Rozwoju i
Technologi
i

Platforma Internetowa
prezentujgca tresci
zwigzane z Polityka
zakupowg Panstwa

Planowany

System nowo
budowany i
wdrazany

e-KONTROLE

Ministerst
WO
Funduszy i
Polityki
Regionalne
J

System o wynikach
kontroli przetargow w
projektach UE.

Zakres wymiany danych
zostanie ustalony
pomiedzy MFiPR i MRIiT
(analityk biznesowych i
architekt IT).

Istniejacy

Wezet Krajowy

Ministerst
wo
Cyfryzacji

Rozwigzanie
organizacyjno-techniczne
umozliwiajgce
uwierzytelnianie
uzytkownika systemu
teleinformatycznego,
korzystajgcego z ustugi
online, z wykorzystaniem
srodka identyfikacji
elektronicznej wydanego
w systemie identyfikacji
elektronicznej
przytgczonym do tego
wezta bezposrednio albo
za posrednictwem Wezta
Transgranicznego.
Zapewnia osobie chcacej
skorzystac¢ z publicznych
ustug online wybér
najwygodniejszego dla
niej, sposobu
potwierdzenia jej
tozsamosci.

Autoryzacja dostepu do
Platformy Internetowej
Polityki Zakupowej
Panstwa z
wykorzystaniem Wezta
Krajowego planowana jest
w module certyfikacji
wykonawcow.

Istniejgcy

Aplikacja
mObywatel

Ministerst
WO

Oprogramowanie
przeznaczone dla

Istniejacy




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

Cyfryzaciji

urzgdzen mobilnych,
pozwalajgce w
szczegolnosci na:

1. pobranie,
przechowywanie i
prezentacje dokumentéw
elektronicznych i ustug
dostepnych w ramach
Aplikacji mObywatel oraz
przekazywanie tych
dokumentow miedzy
urzgdzeniami mobilnymi
lub do systemoéw
teleinformatycznych;

2. weryfikacje
integralnosci i
pochodzenia
dokumentow
elektronicznych;

3. dostep do ustug online
obstugiwanych przy
uzyciu Aplikacji
mObywatel;

4. potwierdzenie udziatu
w ustugach swiadczonych
na rzecz uzytkownika tej
aplikacji w okreslonym
miejscu i czasie;

5. wykorzystanie aplikaciji
w celu przekazywania
danych w ramach ustug
Swiadczonych na rzecz
uzytkownika aplikaciji.
Autoryzacja dostepu do
Platformy Internetowej
Polityki Zakupowej
Panstwa z
wykorzystaniem Aplikacji
mObywatel planowana
jest w module certyfikaciji
wykonawcow.

Platforma e-
Zamowien

Urzad
Zamowien
Publicznyc
h

Zespot systemodw, na
ktore sktadajag sie: * Modut
Tozsamosci -
odpowiedzialny za
rejestracje podmiotow i
uzytkownikow,
gwarantujacy bezpieczng
identyfikacje i

Istniejacy




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

uwierzytelnienie oraz
zapewniajgcy dostep do
aktualnych danych
podmiotéw. « Modut
Ogtoszen - umozliwia
sprawne przygotowanie
za pomoca
interaktywnych formularzy
(re-uzywalnos$é danych)
ogtoszen unijnych i
krajowych oraz przestanie
ich do odpowiedniego
publikatora. « Modut
Postepowan - umozliwia
rejestracje i aktualizacje
danych i metadanych o
zdarzeniach w
postepowaniu, * Modut
Ofert/Wnioskow -
odpowiedzialny za
kompleksowg obstuge
ofert, wnioskoéw oraz prac
konkursowych. « Modut
Monitorowania i Analiz -
pozwoli zarbwno na
biezgce sledzenie
informacji o
postepowaniach,
wykonawcom i innym
interesariuszom, jak i na
dokonywanie analiz rynku
zamoéwien publicznych. -
eSender - modut
realizujgcy ustuge
przesytania ogtoszen w
wymaganym formacie do
publikacji w TED i
pobierania potwierdzen
publikacji ogtoszenia w
Dzienniku Urzedowym UE.

Lista przeptywéw

Lp.

System
zrodtowy

System
docelowy

wymienianych

Zakres Sposob
wymiany

danych danych

Typ
modyfikacji

Typ
interfejsu

e_

Platforma

Informacje o

Tryb odwotan

Krytyczny dla

integracja




Lp. | System System Zakres Sposéb Typ Typ
zrodtowy | docelowy | wymienianych| wymiany modyfikacji | interfejsu
danych danych
KONTROL | Internetow | wynikach bezposrednich | sukcesu plikowa w
E a Polityki | kontroli (8§13 ust. 2) projektu pierwszym
Zakupowej | przetargéow w etapie
Panstwa projektach projektu,
realizowanych docelowo
przez udziale API REST
wsparcia ze
srodkéw UE
2 Platforma | Wezet Uwierzytelnieni | Kopiowanie Krytyczny dla | SOAP lub
Internetow | Krajowy e uzytkownika |danych (8§13 | sukcesu REST
a Polityki posiadajgcego | ust. 3) projektu
Zakupowej konto w
Panstwa ramach
jednego z
zaufanych i
obstugiwanych
przez WK
(login.gov.pl) z
systemow
Dostawcow
Tozsamosci
3 Platforma | Aplikacja | Uwierzytelnieni | Kopiowanie Krytyczny dla | SOAP lub
Internetow | mObywatel | e uzytkownika |danych (§13 sukcesu REST
a Polityki przez ust. 3) projektu
Zakupowej login.gov.pl
Panstwa
4 Platforma |Platforma |Informacjeo |Tryb odwotan [Krytyczny dla |[SOAP REST
Internetow | e- zamoOwieniach | bezposrednich | sukcesu lub pliki
a Polityki | Zamoéwien | publicznych (8§13 ust. 2) projektu
Zakupowej
Panstwa
5 Platforma |Platforma |Informacjeo |Tryb odwotan |Krytycznydla |[SOAP REST
e- Internetow | zamdwieniach | bezposrednich [ sukcesu lub pliki
Zamowien |a Polityki | publicznych (8§13 ust. 2) projektu
Zakupowej
Panstwa

7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwigzania




Platforma Internetowa Polityki Zakupowej Panstwa

pzp.gov_pl

Modut sSrodowisko
uruchomieniowe

Modut e-Learning Wiedza

Modut Webinaria

Modut kontroli
Zamowien

publicznych A2A

Modut konsorcjum
A2B

Modut cerfyfikacji
wykonanwcow A2B

Modut

wyszukiwarka
orzeczen KIO

Maodul Forum

Otwarte APl do
certyfikacji
wykonaw cow

7.3.

[,

Planowany w
projekcie

Przyjete zatozenia technologiczne

Lp. Obszar Zalozenie technologiczne

1. [Infrastruktura Planowane jest wykorzystanie data center CIRF w ramach
podpisanego porozumienia pomiedzy CIRF a MRIiT.

2. | Sie¢ibezpieczenstwo | Komunikacja szyfrowana, szczegétowe wymagania opisane

zostaty w specyfikaciji

3. | Standardy wymiany SOAP, REST, Pliki csv lub xml, SMTP
danych
4. | Systemy operacyjne RHEL oraz/lub Windows Server
serwerowe
5. | Bazy danych MSSQL i wspierajgce nosq|
6. | Serwery aplikacji K8s
7 Portale Integracja z e-KONTROLE, Wezet Krajowy, Aplikacja mObywatel,
Platforma e-Zaméwien
8. |Inne Rozwigzanie ma by¢ responsywne w kontekscie uzytkowania na

urzadzeniach mobilnych

7.4. Opis zasobow danych przetwarzanych w planowanym




rozwigzaniu

Czy nowy system bedzie tworzyt zasoby danych o charakterze rejestru publicznego?

FAK/NIE

Czy nowy system bedzie przetwarzat (uzywat, zmieniat) zawarto$¢ innych rejestréw publicznych?
FAK/NIE

7.5. Bezpieczenstwo

Planowany poziom zapewnienia bezpieczenstwa (w rozumieniu przepiséw §20 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci [..] (Dz.
U. 2012, poz. 526 z pézn. zm.) w zakresie dot. systemu zarzgdzania bezpieczernstwem

informacji:




