Zalacznik do uchwaly nr 10
Komitetu Rady Ministréw do Spraw Cyfryzacji
z dnia 16 kwietnia 2020 r.

raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za lll kwartat 2021 roku

(dane nalezy wskazaé w zakresie odnoszgcym sie do okresu sprawozdawczego)

Tytut projektu

,,openCARDIO - bank otwartych danych naukowych

nt. diagnostyki i leczenia choréb uktadu krazenia”

Whnioskodawca

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Beneficjent

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Partnerzy

Zrodto finansowania

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020: Os
Priorytetowa nr 2 ,,E-administracja i otwarty rzad”, Dziatanie nr
2.3 ,,Cyfrowa dostepnosc¢ i uzytecznos$¢ informacji sektora pu-
blicznego”, Poddziatanie nr 2.3.1 ,,Cyfrowe udostepnienie infor-
macji sektora publicznego ze zrédet administracyjnych i zaso-
bow nauki” (typ Il projektu: cyfrowe udostepnienie zasobéw na-
uki).

Budzet UE — 4 377 246, 40 (84,63 %)
Budzet panstwa: 794 969,60 PLN (15,37 %)

Budzet panstwa, czes¢ 46

Catkowity koszt
projektu

5172 216 PLN

Catkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne

5172216 PLN

Okres realizacji
projektu

01-06-2020 — 31-05-2023

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znakow>

Projekt jest przygotowany do realizacji pod wzgledem zgodnosci z otoczeniem prawnym. Realiza-
cja niniejszego Projektu nie wymaga dokonania zmian ustawowych lub na poziomie rozporzgdze-

nia Rady Ministrow
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2. Postep finansowy

Czas realizacji projektu

Wartos¢ srodkow wydatkowa-
nych

Wartos¢ srodkéw zaangazowa-
nych

44,44 %

1.Wartos¢ wydatkow poniesionych w
projekcie w stosunku do

catkowitego kosztu projektu -

9,16 %.

2.warto$¢ wydatkow kwalifikowalnych
wykazanych w zatwierdzonych wnio-
skach o ptatnos$¢ w stosunku do war-
tosci umowy w czesci Srodkow
kwalifikowalnych — 7,97 %

3.wartos¢ wydatkowanych kwalifiko-
walnych poniesionych w

projekcie w stosunku do warto$ci
umowy o dofinansowanie w

czesci srodkéw kwalifikowalnych —
9,16 %

63,40 %

3. Postep rzeczowy <maksymalnie 5000 znakow>

Kamienie milowe

Zakup i instalacja
sprzetu i oprogramo-
wania do digitalizacji,
oraz obrébki obrazu

Nazwa Powigzane Planowany | Rzeczywisty ter- | Status realizacji kamienia
wskazniki termin min osiagniecia | milowego
projektu * osiggniecia
07-2020 03-2021 osiggniety

W wyniku postepowania przetar-
gowego nr AZP/Z-002/2021 i
AZP/Z-003/2021 podpisano
umowy na sprzet do digitalizacji
realizujgc zadanie 1. Dostawy
zrealizowano do 31.03.2021 w
90%. Tylko jeden z dostawcow,
ktérego oferta byta najkorzyst-
niejsza i zostata wybrana, zwro-
cit sie z prosbg o przesuniecie
terminu dostawy o 51 dni tj do
dnia 21.05.2021. W ramach uza-
sadnienia oferent przedstawit pi-
smo producenta sprzetu, nieopa-
trzone datg, a mowigce bardzo
0golnie o problemach z dosta-
wami w czasie pandemii Covid-
19. Zwrécono sie do oferenta o
potwierdzenie, ze okolicznosci,
na jakie sie powotuje, rzeczywi-
Scie ulegly zmianie w czasie
trwania postepowania przetargo-
wego AZP/Z-003/2021 i oferent
zgtaszajgc gotowos¢ do dokona-
nia dostawy w czasie 14 dni, co
byto jednym z warunkéw, nie
miat wiedzy, o tym, ze dostawa

! Sekcja dotyczy projektéw realizowanych ze érodkéw UE
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Nazwa

Powigzane
wskazniki
projektu *

Planowany
termin
osiagniecia

Rzeczywisty ter-
min osiggniecia

Status realizacji kamienia
milowego

w tym czasie nie bedzie moz-
liwa. Oferent nie uzasadnit wiary-
godnie przyczyn opdznien, nie
aneksowano umowy, sprzet do-
starczono 27.04.2021 (opdznie-
nie z winy dostawcy).

Wybdr Inzyniera
Kontraktu i podpisa-
nie Umowy

08-2020

10-2020

osiggniety

06.07.2020 wystgpiono o ustuge
Inzyniera  Kontraktu  projektu
openCardio w systemie Workflow
WUM , przygotowanie postepo-
wania "Inzynier kontraktu pro-
jektu  openCARDIO” AZP/Z-
023/2020 trwato do 19.08.2020,
kiedy to zostalo ogtoszone.
Liczne pytania zadawane przez
potencjalnych oferentéw znacz-
nie wydtuzyty czas do otwarcia
ofert, ktérego dokonano
9.09.2020, nastepnie przysta-
piono do wyjasniania razgco ni-
skiej ceny (w przypadku najniz-
szej oferty) oraz wezwano do wy-
jasnien obliczenia stawki brutto i
netto oferenta - osoby fizycznej.
Weryfikowano rowniez wskaza-
nych potencjalnych wykonawcow
w jednej z ofert. Wszystkie te pro-
cedury wykonano zgodnie z obo-
wigzujgcym stanem prawnym i
nalezytg starannos$cia, ktéra wy-
dtuzyta czas realizacji zadania 2
kontrakt 3. Postepowanie prze-
targowe na ustuge inzyniera kon-
traktu projektu openCardio roz-
strzygnieto 5.10.2020, do
13.10.2020 oczekiwano odwotan,
poniewaz odwotania nie zostaty
ztozone rozpoczeto przygotowa-
nia do podpisania umowy na in-
zyniera kontraktu, ktérg podpi-
sano 26.10.2020. Przekroczono,
tym samym, date punktu osta-
tecznego realizacji zadnia 2 kon-
trakt 3 0 6 dni.

Opracowanie wyma-
gan (OPZ) do poste-
powania przetargo-

wego na zakres me-

rytoryczny

11-2020

02-2021

osiggniety

Opébznienie w wyborze i rozpo-
czeciu wspotpracy z Inzynierem
Kontraktu skutkowato opdznie-
niem w wyborze wykonawcy i wy-
konaniu dokumentacji technicz-
nej pn. ,Projekt techniczny sys-
temu informatycznego OpenCar-
dio” w ramach projektu ,open-
CARDIO - bank otwartych da-
nych naukowych nt. diagnostyki i
leczenia chordb ukfadu krazenia”,
ktéra stanowi zatgcznik do SWZzZ
w postepowaniu przetargowym nr
AZP/Z-019/2021

Strona3z9




Nazwa

Powigzane
wskazniki
projektu *

Planowany
termin
osiagniecia

Rzeczywisty ter-
min osiggniecia

Status realizacji kamienia
milowego

Rozstrzygniecie po-
stepowania na Wy-
konawce portalu
openCARDIO

04-2021

09-2021

osiggniety

opoznienie zostato spowodo-
wane przez opoznienie w wybo-
rze Inzyniera Kontraktu (op6z-
nienie w postepowanie przetar-
gowym nr AZP/Z-023/2020) i
opoOznienie wykonania dokumen-
tacji technicznej systemu open-
Cardio, ktora stanowi SWZ w po-
stepowaniu na wykonawce por-
talu openCardio. Wybéru wyko-
nawcy portalu openCardio doko-
nano w
postepowaniu przetargowym nr
AZP/Z-019/2021, otwarcia ofert
dokonano 24.06.2021. Badanie
ofert, wezwanie do wyjasnienia
razgco niskiej ceny, wezwanie
do wyjasnien i uzupetnienia do-
kumentéw trwato do 13.09.2021.
21.09.2021 wyniki postepowania
nr AZP/Z-019/2021 zostaty opu-
blikowane.

Podpisanie umowy
na PAAS

05-2021

w trakcie realizacji

opo6znienie zostato spowodo-
wane przez opdznienie w wybo-
rze Inzyniera Kontraktu (op&z-
nienie w postgpowaniu przetar-
gowym nr AZP/Z-023/2020) i
opdznienie wykonania dokumen-
tacji technicznej systemu open-
Cardio, ktéra stanowi SWZ w po-
stepowaniu na dostawe ustugi
PAAS dla portalu openCardio.
Wybér dostawcy ustugi PAAS
dokonywany jest w toczgcym sie
postepowaniu przetargowym o
nr AZP/Z-032/2021. Planowane
podpisanie umowy na PAAS 12-
2021.

Archiwum cyfrowe
gotowe do napetnie-
nia

06-2021

06-2021

osiggniety

Gotowy workflow re-
dakcyjny

11-2021

planowany

Protokét odbioru pro-
duktu portal open-
CARDIO

2 14272 szt,
634TB

06-2022

planowany

Projekt openCARDIO
merytorycznie zakoh-
czony

11 szt,
314272 szt,
4 1 szt,
734TB

05-2023

planowany

Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)
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Nazwa

Jedn.
miary

Wartos¢é
docelowa

Planowany ter-
min osiagnie-
cia

Wartos¢ osiggnieta
od poczatku realiza-
cji projektu (narasta-

jaco)

1. Liczba podmiotow,
ktoére udostepnity on-line
informacje sektora pu-
blicznego

Szt.

05-2023

2. Liczba zdigitalizowa-
nych dokumentéw zawie-
rajgcych informacije sek-
tora publicznego

szt.

14 272

05-2023

3. Liczba udostepnionych
on-line dokumentéw za-
wierajgcych informacje
sektora publicznego.

Szt.

14 272

05-2023

4. Liczba baz danych
udostepnionych on-line
poprzez API

szt.

05-2023

5. Liczba pobran/ odtwo-
rzeh dokumentow zawie-
rajgcych informacje sek-
tora publicznego

szt./rok

35 000

05-2024

6. Rozmiar zdigitalizowa-
nej informacji sektora pu-
blicznego

B

3,40

05-2023

7. Rozmiar udostepnio-
nych on-line informaciji
sektora publicznego

B

3,40

05-2023

4. E-ustugi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znakow>

Plano- Rzeczy-
wana wista
Nazwa data data Opis zmian
wdroze- wdroze-
nia nia
Nie dotyczy
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5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <mak-

symalnie 2000 znakow>

Planowana | Rzeczywista
Nazwa data wdro- | data wdro- Opis zmian
Zenia zenia
Udostepnione dane - urucho- 05-2023 Bez zmian, w okresie sprawozdawczym, w od-
mienie portalu ,openCAR- niesi_eniu do z’akresu planowanych do udostep-
DIO - banku otwartych da- nienia zasobow
nych naukowych
nt. diagnostyki i leczenia
choréb uktadu krgzenia”
Archiwum cyfrowe 06-2021 06-2021 06-2021 osiggneto stan — gotowe do napetnienia,
zgodnie z harmonogramem projektu. Bez zmian,
w okresie sprawozdawczym, w odniesieniu do
zakresu planowanych do zdigitalizowania zaso-
béw. Gotowe do napetnienia, bez zdigitalizowa-
nych zasobow.
Baza danych (zanonimizo- 10-2021 Bez zmian, w okresie sprawozdawczym, w od-
wane dane surowe/zro- (dotyczy niesieniu do zakresu planowanych do zdigitali-
diowe) modelu zowania zasobow
bazy da-
nych)

6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000

znakow>
Nazwa produktu Planowana Rzeczywista | Komplementarnos¢ wzgledem pro-
data data duktow innych projektow
wdrozenia wdrozenia
System do Digitalizacji i 01-2022 PACS (systemem archiwizacji i transmi-

anonimizacji obrazow i opi-
séw (zawiera system do di-
gitalizacji dokumentéw pa-
pierowych (wydruki i opisy
badan))

sji obrazow) zrédto danych.

Zaleznos¢: korzystanie, dane z systemu
PACS bedg zrodiem danych dla systemu
do Digitalizacji i anonimizacji obrazow i
opisow

Status integracji: modelowanie bizne-
sowe

Archiwum Dokumentacji Papierowej
Zaleznos$¢: korzystanie, dane z Archi-
wum Dokumentacji Papierowej bedg zré-
dtem dla Systemu do digitalizacji doku-
mentow papierowych

Status integracji: modelowanie bizne-
sowe

Echo serca

Zalezno$¢: korzystanie, wyniki badan
echo beda zrédtem danych dla archiwum
cyfrowego badan ekg i echo oraz opiséw
radiologicznych

Status integracji: modelowanie bizne-
sowe

EKG (komponent modyfikowany w pro-
jekcie)

Zalezno$¢: korzystanie, wyniki badan
ekg bedg zrédtem danych dla archiwum
cyfrowego badan ekg i echo oraz opiséw
radiologicznych

Status integracji: modelowanie bizne-
sowe
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Nazwa produktu Planowana Rzeczywista | Komplementarnos¢ wzgledem pro-
data data duktéw innych projektow
wdrozenia wdrozenia

Workflow redakcyjny 11-2021 Ten produkt projektu (Workflow redak-

cyjny) nie jest komplementarny z zad-
nym produktem innego projektu.

Portal openCardio 06-2022 Ten produkt projektu (Workflow redak-

(oprogramowanie)

cyjny) nie jest komplementarny z zad-
nym produktem innego projektu.

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znakow>

Ryzyka wptywajace na realizacje projektu

Si Prawdopodobien-
ita od- stwo . . i
Nazwa ryzyka (:izalla#ywa- wystapienia ry- Sposob zarzadzania ryzykiem
zyka
1.Dziatania zapobiegawcze, korygu-
jace - konsultacje z instytucjg zarza-
dzajgcg dotyczgcych ztozonych doku-
mentéw dotyczacych dofinansowania
2;;';3 nz]vgizzsr%ié‘;ﬁeg:;};- ?.ngtyczny efekt: rTieist.otne przedilu-
czacym podpisania Srednia Srednie Zenie procesu podpisania porozumie-
porozumienia o dofinanso- nia o dofinansowanie
wanie. 3.zmiana w zakresie danego ryzyka w
stosunku do poprzedniego okresu
sprawozdawczego -
ryzyko zamkniete
1.Prowadzenie prac digitalizacyjnych
i anonimizacyjnych wymagajacych
ryzyko zwigzane z brakiem specjalistycznych oprogramowan
dostepnosci poza godzinami pracy
do specjalistycznego opro-
gramowania do edycji badan DUz . 2.Spodziewany efekt: dostepnosc
. : d uza Niskie o .
radiologicznych zwigzane z specjalistycznego  oprogramowania
zajetoscig tego oprogramo- do edyciji badanh radiologicznych
wania do procedur
medycznych 3.Bez zmian w zakresie danego ry-
zyka w stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego.
1.W celu minimalizacji ryzyka zaktada
sie statg weryfikacje materiatbw do
publikacji przez a) kadre wysokowy-
ryzyko zwigzane z roszcze- specjalizowanych
yZzyK 19zal lekarzy klinicystow, b) prawnika.
niami pacjentow w przy-
padku udo_stgpmenla_ na por- Duza Niskie 2.Spodziewany efekt: nieudostepnie-
talu materiatow umozliwiaja- ; S -
cych nie na _portalg ma_tena’fo_w u'mozI|W|a-
ich identyfikacje jacych identyfikacje pacjentow
3. Bez zmian w zakresie danego ry-
zyka w stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego.
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ryzyko przekroczenia zakfa-
danych kosztow realizaciji
Projektu wynikajgce

miedzy innymi z nieprawidto-

1.W celu minimalizacji ryzyka prze-
kroczenia kosztéw zostata ustano-
wiona rezerwa finansowa.

2.Spodziewany efekt: nieprzekracza-

. . Srednia Srednie : . e

wego oszacowania kosztow nie zaktadanych kosztow realizacji

(w tym kosztow

osobowych, ustug, urzgdzen 3. Bez zmian w zakresie danego ry-

czy oprogramowania), zyka w stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego.
1.Zaplanowano udziat odpowiednich
0s6b w projekcie. Planuje sie réwniez
zaangazowanie
zewnetrznego personelu technicz-
nego, by stuzyt wsparciem w zakresie

ryzyko zwigzane z niewy- niektorych dziatan.

starczajgcymi - . -

zasobami kadrowymi benefi- S Niskie 2.Spodziewany efekt: zrownowazenie

cjenta. niewystarczajgcych zasoboéw kadro-

wych beneficjenta

3.Bez zmian w zakresie danego ry-
zyka w stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego.

Ryzyka wptywajace na utrzymanie efektéw projektu

Sita
Nazwa ryzyka oddziatywa
nia

Prawdopodob

ienstwo

wystapienia

ryzyka

Sposob zarzadzania ryzykiem

ryzyka niestabilnosci ustugi chmu- duza
rowej (PAAS) w wyniku czego,
ustugi portalu moga by¢ niedo-

stepne czasowo lub ciggle w spo-
séb niewystarczajgco dostepne

niskie

1W celu minimalizacji ryzyka
beneficjent planuje posadowienie
infrastruktury  na  sprawdzonym,

ogolnodostepnym  zasobie chmury
publicznej z okreslonymi zasadami
SLA. Proponowana reakcja:
Monitorowanie ustug oraz dziatania
zapobiegawcze [ korygujace
zarzgdzania ryzykiem

2.Spodziewany efekt: ciggta i petna
dostepno$¢ ustug portalu

3.Bez zmian w zakresie danego ry-
zyka w stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego.

ryzyko zwigzane z brakiem odpo- Srednia
wiedniej kadry do utrzymania i ak-
tualizaciji tresci portalu

Srednie

1.W celu minimalizacji ryzyka
beneficjent juz na etapie planowania
przewidziat dodatkowy budzet na
pozyskanie i utrzymanie redaktora i
grafika. Proponowana reakcja:
monitorowanie i dziatania
zapobiegawcze i korygujace
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2.Spodziewany efekt: utrzymanie i ak-
tualizacja tresci portalu

3.Bez zmian w zakresie danego ry-
zyka w stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Zatgcznika do wzoru raportu nie wypetniono, gdyz w danym kwartale nie zostato udzielone zamoéwienie
publiczne na nowy system informatyczny (. nieistniejgcych przed udzieleniem zaméwienia), w ktérym
budowane oprogramowanie szacowane jest na kwote powyzej 10 min zt (z wylgczeniem systemow

informatycznych budowanych w modelu in-house)

9. Dane kontaktowe:

Olga Dzikowska-Diduch, Klinika Choréb Wewnetrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Le-

czenia Zylnej Choroby Zakrzepowo — Zatorowej,

Warszawski Uniwersytet Medyczny, olga.dzikowska-diduch@wum.edu.pl

606-444-136
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