Zalacznik do uchwaty nr 10
Komitetu Rady Ministréw do Spraw Cyfryzacji
z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za IV kwartat 2022 roku

(dane nalezy wskazaé w zakresie odnoszgcym sie do okresu sprawozdawczego)

Tytut projektu

Podtgczenie podmiotdw krajowego systemu cyberbezpieczen-
stwa do zintegrowanego systemu zarzadzania cyberbezpie-
czenstwem S46 (S46-react)

Whioskodawca

Minister Cyfryzaciji

Beneficjent

NAUKOWA | AKADEMICKA SIEC KOMPUTEROWA - PAN-
STWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Partnerzy

n.d.

Zrodto finansowania

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, O$ priorytetowa V ,Roz-
woj cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odpornosci na za-
grozenia REACT-EU”

Catkowity koszt
projektu

29 525 253,00 zt

Catkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne

25732 875,00 zt

Okres realizacji
projektu

Okres realizacji projektu: 1.05.2022 — 30.09.2023

1. Otoczenie prawne

Brak koniecznos$ci wprowadzania zmian w prawie.

2. Postep finansowy

Czas realizacji projektu

Wartos¢ srodkéw wydatkowa-

nych nych
47,06% stan na 31.12.2022 31,81%2

1.: 14,24%*

2.:5,34%

3. 16,34%

1 96 wartosci wydatkdw poniesionych w projekcie (warto$é netto) w stosunku do catkowitego kosztu projektu

2 Srodki zaangazowane stanowig sume wartosci brutto uruchomionych na dzieri 31.12.2022 postepowar prze-
targowych, wartosci brutto podpisanych uméw wykonawczych oraz catkowitych wydatkow w kategorii Wyna-
grodzenia pracownikéw wykonujgcych merytoryczne zadania bezposrednio zwigzane z gtdwnymi celami i pro-
duktami projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie
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3. Postep rzeczowy <maksymalnie 5000 znakow>

Kamienie milowe

kresie dostawy infrastruk-
tury i oprogramowania:
zaawansowanych syste-

Nazwa Powigzane wskaz- Plano- Rzeczywi- | Status realizacji kamienia

niki projektu 3 wany ter- | sty termin | milowego

min osig- | osiagnie-
gniecia cia

Rozstrzygniete postepo- 06-2022 12-2022
wanie na sukcesywnga do- nd
stawe urzadzen i oprogra- o Zrealizowano
mowania bazowego syste-
mow brzegowych s46
Dostawa urzadzen i opro- 03-2023
gramowania bazowego W trakcie realizacji. W umo-
systemdw brzegowych s46 | KPI 1 —20 oséb wie brak kamienia milowego.
oraz ich instalacja i uru- KPI 2 — 10 szt. Wskazniki KPI 3 i KPI 4 wska-
chomienie dla 10 jedno- KPI 5 —20 osdb zane zgodnie z wydatkami
stek, ktére w ten sposdb KPI 6 — 2 0s6b planowanymi na podfaczenia
zostang podtaczone (nara- | KPI 7 — 18 oséb w tym okresie.
stajgco) oraz przeszkolone
20 0s06b (narastajgco)
Rozstrzygniecie postepo- 03-2023
wania zakupowego w za-
kresie dostawy nowej plat- W trakcie realizacji. W umo-
formy wirtualizacyjnej, n.d wie termin okreslono na
urzadzen i oprogramowa- o 31.03.2023.
nia do rozwoju Srodowiska
deweloperskiego oraz puli
urzadzen zapasowych
Dostawa urzadzen i opro- 03-2023
gramowania bazowego
syste.moyv brzegovyych s46 | KPI1-80 0sob W trakcie realizacji: Nazwa
oraz ich instalacja i uru- KPI 2 — 40 szt. kamienia milowego w ramach
chomienie dla 40 jedno- KPI 5 —80 osob umowy: , Uruchomiony sys-
stek, ktore w ten sposéb KPI 6 — 8 osdéb tem 546: ;Ia 40 jednostek”
zostang podtaczone (nara- | KPI 7 —72 oséb
stajgco) oraz przeszkolone
80 0sbb (narastajgco)
Rozbudowany system S46 03-2023
(zainstalowana i urucho-
miona infrastruktura i W trakcie realizacji:
oprogramowanie) w zakre- q Nazwa kamienia milowego w
sie nowej platformy wirtu- n.a. ramach Umowy ,, Rozbudowa
alizacyjnej, rozwoju $rodo- systemu s46 - etap 1”
wiska deweloperskiego i
puli urzadzen zapasowych
Rozstrzygniecie postepo- 05-2023
wania zakupowego w za- nd Planowany

Brak kamienia milowego w
umowie.

3 Sekcja dotyczy projektéw realizowanych ze érodkéw UE
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Nazwa

Powigzane wskaz-

niki projektu 3

Plano-
wany ter-
min osia-
gniecia

Rzeczywi-
sty termin
osiagnie-
cia

Status realizacji kamienia
milowego

mow bezpieczenstwa tele-
informatycznego, narzedzi
podnoszacych odpornosé
na katastrofy ustug, zwiek-
szajgcych redundancje
geograficzng centréw oraz
wyposazenia centrum mo-
nitorowania SOC/NOC

Dostawa urzadzen i opro-
gramowania bazowego
systemdw brzegowych s46
oraz ich instalacja i uru-
chomienie dla 80 jedno-
stek, ktére w ten sposdb
zostang podtgczone (nara-
stajgco) oraz przeszkolone
160 0s6b (narastajgco)

KPI'1—-160 oséb
KPI 2 — 80 szt.
KPI 5 - 160 osdb
KPl 6 — 16 0séb
KP1 7 — 144 0s6b

07-2023

W trakcie realizacji:
W umowie brak kamienia mi-
lowego.

Dostawa urzadzen i opro-
gramowania bazowego
systemdéw brzegowych s46
oraz ich instalacja i uru-
chomienie dla 100 jedno-
stek, ktére w ten sposdb
zostang podtaczone (nara-
stajgco) oraz przeszkolone
200 osdb (narastajaco)

KPI'1 - 200 oséb
KP1 2 —100 szt.
KP1 5 —200 os6b
KP1 6 — 20 oséb
KP1 7 — 180 os6b

09-2023

W trakcie realizacji.

Nazwa kamienia milowego w
ramach umowy ,, Rozbudowa
systemu s46 - etap Il oraz uru-
chomiony system s46 dla 60
jednostek (100 jednostek na-
rastajgco)”

Zrealizowana rozbudowa
Systemu S46 — zainstalo-
wane i uruchomione
wszystkie systemy

KPI 3 -25 732 875,00 zt
KPI 4 - 12 490 000,00 zt

KPI 8 — 1szt

09-2023

Planowany

Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)

Nazwa

Jedn.
miary

Wartosé
docelowa

Planowany ter-
min osiagnie-
cia

Wartosc¢ osiggnieta
od poczatku realiza-
cji projektu (narasta-
jaco)

Liczba oséb objetych wspar-
ciem w zakresie zwalczania
lub

przeciwdziatania skutkom
pandemii COVID-19

osoby

200

09-2023

15

Liczba podmiotéw objetych
wsparciem w zakresie zwal-
czania lub

przeciwdziatania skutkom
pandemii COVID-19

Szt.

100

09-2023

Wartos$¢ wydatkow kwalifi-
kowalnych przeznaczonych
na dziatania

zwigzane z pandemia CO-
VID-19

PLN

25732 875,00

09-2023

4204 531,71
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Planowany ter- Wartos¢ osiagnieta

Jedn. Wartosé . . . od poczatku realiza-
Nazwa . min osiagnie- - .
miary docelowa cia cji projektu (narasta-
jaco)
Wartosc¢ sprzetu IT oraz PLN 12 490 000,00 09-2023 1790 125,32

oprogramowania/licencji fi-
nansowanych w
odpowiedzi na COVID-19 -
inne obszary

Liczba pracownikéw obje- Osoby 200 09-2023 15
tych szkoleniami w zakresie
umiejetnosci

cyfrowych

Liczba pracownikéw obje- Osoby 20 09-2023 2
tych szkoleniami w zakresie
umiejetnosci

cyfrowych - kobiety

Liczba pracownikéw obje- Osoby 180 09-2023 13
tych szkoleniami w zakresie
umiejetnosci

cyfrowych - mezczyini

Liczba wdrozonych syste- Szt 1 09-2023
mow IT w obszarze cyber-
bezpieczenstwa

4. E-ustugi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znakow>

Plano- Rzeczy-
wana wista
Nazwa data data Opis zmian
wdroze- wdroze-
nia nia
n.d. n.d. n.d. Projekt nie obejmuje udostepniania nowych e-
ustug

5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <mak-
symalnie 2000 znakow>

Plano- Rzeczy-
wana wista
Nazwa data data Opis zmian
wdroze- wdroze-
nia nia
n.d. n.d n.d. Projekt nie obejmuje udostepniania danych pu-
blicznych

6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000

znakow>
Nazwa produktu Planowana Rzeczywista Komplementarnos¢ wzgledem pro-
data wdrozenia | data wdrozenia duktow innych projektow
Zakupione oraz udostep- 09-2023 n.d.

nione zainteresowanym in-
stytucjom materiaty promo-
cyjne i szkoleniowe
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Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista
data wdrozenia

Komplementarnos¢ wzgledem pro-
duktow innych projektow

Zainstalowane i urucho- 09-2023 n.d.

mione systemy brzegowe

Systemu S46

Przeprowadzone szkolenia 09-2023 n.d.

dla uzytkownikoéw

Zmodernizowany System 09-2023 1. nazwa systemu: Zrédta podatnosci

S46 (zakupiona i urucho-
miona infrastruktura oraz

oprogramowanie)

2. opis zaleznosci: korzystanie
3. aktualny status integracji: zintegro-
wane.

1. nazwa systemu: aplikacja do ankieto-
wania

2. opis zaleznosci: uzupetnianie sie

3. aktualny status integracji: zintegro-
wane.

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znakow>

Ryzyka wptywajace na realizacje projektu

Nazwa ryzyka

Sita od-
dzialywa-
nia

Prawdo-
podo-
bienstwo
wystapie-
niary-
zyka

Sposob zarzadzania ryzykiem

brak zainteresowa-
nia podfagczanych
podmiotéw

duza

Srednie

tagodzenie — zwiekszenie listy potencjalnie
zainteresowanych podmiotéw w stosunku do zamierzonej
liczby podtgczen (wytypowano 150 podmiotdw w stosunku
do 100 wymaganych podtgczen); spodziewany efekt:
zwiekszenie liczby podmiotéw zainteresowanym
podtgczeniem;

Akceptacja — wykonywanie specjalnych dziatan promo-
cyjnych (dodatkowe warsztaty, pokazy, wskazanie przy-
ktadu innych) w stosunku do podmiotéw wyrazajgcych
watpliwosci;

Spodziewany efekt: wzrost liczby zainteresowanych pod-
miotéw bezposrednio po przeprowadzeniu dziatan promo-
cyjnych.

Zmiana w zakresie ryzyka: utrzymanie poziomu ryzyka.
Odnotowano zainteresowanie podmiotow. Poziom ryzyka

zostanie zredukowany po pozyskaniu potowy podmiotow.

Brak odpowiedniej
infrastruktury tele-
informatycznej
podtaczanych pod-
miotéw

Srednia

niskie

tagodzenie — zastosowanie w projekcie rozwigzan umoz-
liwiajgcych skorzystanie z systemu przy minimalnych
srodkach technicznych od strony podtaczanej jednostki
(np. terminal PC).

Spodziewany efekt: redukcja liczby rezygnacji z podta-
czenia ze wzgledu na wymagania dotyczgce infrastruktury
technicznej;

Zmiana w zakresie ryzyka: utrzymanie poziomu ryzyka.
Pojawiajg sie pojedyncze podmioty rezygnujace z podta-
czenia ze wzgledu na koniecznosé poniesienia kosztu
przytacza
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Nazwa ryzyka

Sita od-
dzialywa-
nia

Prawdo-
podo-
bienstwo
wystapie-
niary-
zyka

Sposoéb zarzadzania ryzykiem

Wzrost kursu

Srednia

Srednie

Przeniesienie — realizacja postepowan zakupowych
odpowiednio wczesénie i z odpowiednim budzetem, tak
aby dodatkowe ryzyko przenies¢ na Wykonawce.
Spodziewany efekt: obnizenie wydatkow, brak przekro-
czenia budzetu;

Mitygacia - zawarcie w umowie z wykonawcg stosownych
klauzul w zakresie zmian wptywajgcych na wysokos¢ wy-
nagrodzenia za realizacje przedmiotu zamowienia.
Spodziewany efekt: brak zmiany cen w przypadku zasto-
sowania umow ramowych;

Zmiana w zakresie ryzyka: utrzymanie poziomu ryzyka.
zaobserwowano wzrost cen, ktére udaje sie rekompenso-
wac nizszymi niz planowane wydatkami w innych obsza-
rach

Niedostepnosc¢ roz-
wigzan zwigzana
np. z problemami
epidemiologicznymi

duza

Srednie

Unikanie — zmiany w harmonogramie projektu i
dostosowanie go do realizujgcych sie ryzyk.
Spodziewany efekt: umozliwienie osiagniecia efektow
projektu pomimo wystgpienia ryzyka;

Mitygacia — poszukiwanie rozwigzan alternatywnych,
ktére mogg by¢ stosowane do zastgpienia niedostepnych
rozwigzan. Wykorzystano model przetargu ograniczo-
nego z dopuszczeniem rozwigzan rownowaznych.
Spodziewany efekt: oferty na rozwigzania alternatywne
w przypadku braku dostepnosci rozwigzan preferowa-
nych;

Zmiana w zakresie ryzyka: utrzymanie poziomu ryzyka.
Ryzyko bedzie wystepowa¢ do momentu zakorczenia
wszystkich zakupéw sprzetu.

Ryzyka wptywajace na utrzymanie efektéw projektu

Sila Prawdopodob
Nazwa ryzyka oddziat |enst\.lvo_ Sposéb zarzadzania ryzykiem
. wystagpienia
ywania
ryzyka
Brak checi do uzytkowa- | duza srednie Akceptacja — podejmowanie dziatan zaradczych na
nia systemu S46 przez biezgco
podtaczone podmioty Przeniesienie — zaangazowanie innych podmiotow w
uswiadamianie roli systemu S46
Zmiany legislacyjne, mo- | duza srednie Akceptacja — podejmowanie dziatan zaradczych na
dyfikujace zadania sys- bie_iacq _ .
temu s46 Unikanie — kontakt z legislatorami poprzez
wiasciciela biznesowego systemu, w celu
wprowadzenia poprawek redukujgcych ryzyko.
Opdinienie rozpoczecia Srednia | duze Akceptacja. Uruchomienie dziatan w oparciu o
realizacji projektu skroci zasoby ludzkie od 01.01.2022. uruchomienie dziatan
efektywny czas realizacji inwestycyjnych po podpisaniu umowy.
projektu

Strona6z5




Niewystarczajgca ilo$¢ srednia
zasobow np. ze wzgledu
na odejscia pracownikow

Srednie

Mitygacja. Przesuniecia personelu z innych projektow
i dziatéw. Prowadzenie rekrutaciji.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

n.d.

9. Dane kontaktowe:

Daniel Wachnik, Dziat Zarzgdzania Procesami i Projektami, daniel.wachnik@nask.pl;

+48885457494

Zatgcznik:

Wz6r raportu z wymiarowania systemu informatycznego — nie dotyczy.

Elektronicznie

Da n | e I podpisany przez

Daniel Wachnik

Wa C h n | k Data: 2023.01.15

07:35:21 +01'00'
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