Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za |l kwartat 2023 roku

(dane nalezy wskaza¢ w zakresie odnoszgcym sie do okresu sprawozdawczego)

Tytut projektu Centralizacja i wdrozenie platformy zarzgdzania ustugami IT (PZU IT)
Whnioskodawca Minister Sprawiedliwosci

Beneficjent Ministerstwo Sprawiedliwosci

Partnerzy Nie dotyczy

Srodki UE: 84,63 %, Srodki BP: 15,37%

: Srodki UE: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
Zrddio finansowania | || os priorytetowa ,E-administracja i otwarty rzad”,

Dziatanie 2.2 ,Cyfryzacja proceséw back-office w administracji
rzgdowej”

Catkowity koszt 4 890 200.00 zt
projektu ’

Catkowity koszt
projektu - wydatki
kwalifikowalne

4 890 200,00 zt

Data rozpoczecia realizacji projektu: 10.04.2020 r.
Okres realizacji Data poczatkowo planowanego zakonczenia projektu: 28.02.2023 r.
projektu Data zakonczenia realizacji projektut: 07.07.2023 r.

Przed zmiana: 09.05.2023 r.

W dniu 07.07.2022 r. zostat podpisany aneks do Porozumienia o dofinansowanie wydtuzajgcy termin
realizacji projektu do 07.07.2023 r., co wptyneto réwniez na zmiane terminéw kamieni milowych.

1. Otoczenie prawne
W okresie sprawozdawczym nie nastgpita modyfikacja stanu prawnego w zakresie realizowanego
projektu.

2. Postep finansowy

o . Wartos¢ srodkow Wartos¢ srodkow
Czas realizacji projektu .
wydatkowanych zaangazowanych
99,41% 1. warto$¢ wydatkéw warto$¢ srodkéw zaangazowanych
poniesionych w projekcie w w projekcie w stosunku do

LW przypadku zmian terminu zakoriczenia projektu w stosunku do poczatkowo planowanego, nalezy wskazaé
rowniez pierwotng date zakoniczenia (sprzed zmiany)
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Czas realizacji projektu

Wartos¢ srodkéw
wydatkowanych

Wartos¢ srodkéw
zaangazowanych

stosunku do catkowitego
kosztu projektu — 84,67%
wartos¢ wydatkow
kwalifikowalnych wykazanych
w zatwierdzonych wnioskach
o ptatnos$¢ w stosunku do
wartosci umowy/porozumienia
o dofinansowanie w czesci
srodkéw kwalifikowalnych —
74,20%.

warto$¢ wydatkowanych
kwalifikowalnych poniesionych
w projekcie w stosunku do
wartosci umowy/porozumienia
o dofinansowanie w czesci
Srodkéw kwalifikowalnych —
nie wystepuja wydatki
niekwalifikowalne.

catkowitego kosztu projektu wynosi
—-100%

3. Postep rzeczowy <maksymalnie 5000 znakow>

Kamienie milowe

Nazwa Powigzane Planowany | Rzeczywisty Status realizacji kamienia
wskazniki termin termin milowego
projektu 2 osiggniecia | osiggniecia

Zakontraktowane ustugi 07-2020 10-06-2020 Osiagniety.

zaprojektowania

modernizacji i integracji

narzedzi

zamawiajgcego w celu

wdrozenia centralnych

procesow wsparcia

utrzymania oraz

nadzoru nad realizacjg

Opracowanie projektu 01-2021 03-2021 Osiagniety.

modyfikaciji i integrac;ji Wydtuzenie terminu realizac;ji

narzedzi kamienia milowego wynikato z

utrzymaniowych w celu panujacej pandemii COVID-19

budowy Centralnej oraz zwigzang z nig

Platformy Zarzadzania nieobecnoscig kluczowych

Ustugami IT cztonkéw Zespotu
Projektowego. Dokument zostat
opracowany w terminie
okreslonym dla punktu
ostatecznego.

Zakontraktowane ustugi 04-2021 05-2021 Osiagniety.

wykonania Wydtuzenie terminu realizacji

modernizaciji i integraciji kamienia milowego wynikato z

narzedzi dtugotrwatej procedury

zamawiajgcego w celu zwigzanej z wyborem

wdrozenia centralnych wykonawcy.

proceséw wsparcia

utrzymania i wsparcia

we wdrozeniu

Centralna Platforma 07-2023 05-2023 Osiagniety.

Zarzadzania Ustugami

2 Sekcja dotyczy projektéw realizowanych ze srodkow UE
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Nazwa Powiagzane Planowany | Rzeczywisty Status realizacji kamienia
wskazniki termin termin milowego
projektu 2 osiggniecia | osiggniecia

IT wdrozona w zakresie

centralnych systemow

eksploatowanych przez

MS dla sgdownictwa

powszechnego,

obywateli i

przedsiebiorcow

Centralna Platforma 07-2023 04-2023 Osiggniety.

Zarzadzania Ustugami

IT wdrozona w zakresie

centralnych systemow

eksploatowanych przez

Sady Apelacyjne dla

sgdownictwa

powszechnego,

obywateli i

przedsiebiorcow

Centralna Platforma 2 - Wartosé 07-2023 11-2022 Osiagniety.

Zarzgdzania Ustugami docelowa: 1

IT wdrozona w zakresie | 3 - Wartosé

lokalnych systemow docelowa: 1045

eksploatowanych przez | 4 - Warto$¢

Sady Apelacyjne dla docelowa: 249

sgdownictwa 5 - Wartos¢

powszechnego docelowa: 796
6 - Wartos¢é
docelowa:

53 191

7 - Wartosé
docelowa:
43 270

8 - Wartos¢
docelowa:
9921

Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)

Nazwa

Jedn.
miary

Wartos¢é
docelowa

Planowany
termin
osiagniecia

Wartos¢ osiaggnieta
od poczatku
realizacji projektu
(narastajgco)

Liczba urzedow, ktére
wdrozyly katalog

awansu cyfrowego

rekomendacji dotyczgcych

Szt.

1,00

07-2023

0

Liczba uruchomionych
systeméw
teleinformatycznych w
podmiotach
wykonujgcych zadania
publiczne

Szt.

1,00

07-2023

Liczba pracownikow IT

zadania publiczne
objetych wsparciem
szkoleniowym

podmiotéw wykonujgcych

osoby

1045

07-2023

kobiet

Szkolenia pracownikow IT-

osoby

249

07-2023

mezczyzn

Szkolenia pracownikéw IT-

osoby

796

07-2023

Szkolenia pracownikéw nie
bedacych pracownikami IT

osoby

53 191

07-2023

Szkolenia pracownikow nie

osoby

43 270

07-2023

o] o] o o
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Wartos¢ osiaggnieta
‘A Planowany

Jedn. Wartos¢é . od poczatku
Nazwa . termin L L .

miary docelowa osiagniecia realizacji projektu

agnie (narastajgco)

bedacych pracownikami IT-
kobiet
Szkolenia pracownikow nie osoby 9 921 07-2023 0
bedgcych pracownikami IT-
mezczyzn

4. E-ustugi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znakow>

Planowana | Rzeczywista
Nazwa data data Opis zmian
wdrozenia | wdrozenia

5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby
<maksymalnie 2000 znakow>

Planowana | Rzeczywista
Nazwa data data Opis zmian
wdrozenia | wdrozenia

6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000
znakéw>

Planowana
data wdrozenia

Nazwa produktu Komplementarnosé wzgledem

produktow innych projektéow

Rzeczywista
data wdrozenia

07-2023 Nazwa: Centralna Platforma Zarzadzania
Ustugami IT (scentralizowany zbiér systemow
realizujgcych podstawowe funkcje wsparcia
eksploatacji systemoéw utrzymywanych przez
resort sprawiedliwosci)

Opis Zaleznosci: Modyfikacja komunikacji
pomiedzy systemami wchodzgcymi w sktad
platformy w celu ujednolicenia i zwiekszenia
efektywnosci dziatania proceséw utrzymania
Status: w realizacji

Nazwa: Centralne Systemy Zewnetrzne RS
(zbior systeméw utrzymywanych i rozwijanych
w resorcie sprawiedliwosci $wiadczacy ustugi
dla uzytkownikéw zewnetrznych)

Opis Zaleznosci: Integracja z komponentami
Centralnej Platformy Zarzgdzania Ustugami IT
Status: w realizacji

Nazwa: Systemy Wewnetrzne RS (zbiér
systemoéw utrzymywanych i rozwijanych przez
resort sprawiedliwo$ci $wiadczacych ustugi dla
uzytkownikéw wewnetrznych)

Opis Zaleznosci: Integracja z komponentami
Centralnej Platformy Zarzgdzania Ustugami IT
Status: osiggniety

Nazwa: Ustugi infrastrukturalne (zbior
systemow utrzymywanych i rozwijanych przez
resort sprawiedliwosci swiadczacych ustugi
bedace podstawa funkcjonowania wszystkich
systemoéw wewnetrznych i zewnetrznych)
Opis Zaleznosci: Integracja z komponentami
Centralnej Platformy Zarzadzania Ustugami IT
Status: osiggniety.

Wdrozona Platforma
Centralnych Proceséw
Utrzymaniowych w zakresie
centralnych systemow
eksploatowanych przez MS
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Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista
data wdrozenia

Komplementarnosé wzgledem
produktow innych projektéw

Wdrozona Platforma
Centralnych Proceséw
Utrzymaniowych w zakresie
centralnych systemow
eksploatowanych przez
Sady Apelacyjne

07-2023

Jak wyzej.

Wdrozona Platforma
Centralnych Proceséw
Utrzymaniowych w zakresie
lokalnych systemow
eksploatowanych w Sgdach
Apelacyjnych

07-2023

11-2022

Jak wyzej.

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znakow>

Ryzyka wplywajace na realizacje projektu

Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

Ryzyko zmian rynkowych Srednia Niskie 1. Dogtebna analiza
zwigzanych ze zmianami cen ustug zwigzana z wszelkimi
podczas realizacji Projektu, ktore aspektami budowy i
moga wptyng¢ na koszt realizacji wdrozenia systemu. Ciggte
Projektu miedzy innymi wzrost monitorowanie trendéw
kosztéw ustug obcych, wzrost rynkowych.
kosztow materiatow i energii, wzrost 2. Zabezpieczenie
wynagrodzen itp. odpowiednich rezerw
finansowych.
3. Brak zmian w zakresie
tego ryzyka w odniesieniu
do poprzedniego okresu
sprawozdawczego.
Niewystarczajgca ilos¢ osob po Srednia Niskie 1. Zaplanowanie ilosci
stronie Zamawiajgcego do odbioru 0s6b potrzebnych do
produktéw wykonywanych przez realizacji prac zwigzanych
Wykonawcow kontraktow — ryzyko z projektem i przekazanie
zbyt matej ilosci oséb ich obowigzkow innym
przeznaczonych do obstugi projektu. osobom. Przygotowanie
listy rezerwowej os6b,
ktore mogg by¢ (w razie
potrzeby) szybko
wigczone w realizacje
projektu. Nalezy réwniez
pamietac¢ o przygotowaniu
odpowiednich stanowisk
pracy dla tych oséb.
2. Adekwatna ilo$¢ oséb
przeznaczonych do
obstugi projektu.
3. Ryzyko nie
zmaterializowato sie.
Ryzyko zamkniete.
Opodznienia w dostarczeniu Mata Niskie 1. Planowanie

produktéow zewnetrznych,
kupowanych poza zakresem
projektu, ktére mogg wptyna¢ na
harmonogram i terminy realizacji
kamieni milowych.

odpowiednich rezerw
czasowych w
harmonogramie.

2. Wczesniejsze
przygotowanie umoéw, w
ramach ktorych
dostarczane beda
produkty zewnetrzne.

3. Ryzyko nie
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposoéb zarzadzania
ryzykiem

zmaterializowato sie.
Ryzyko zamkniete.

Brak uregulowan prawnych
odnoszacych sie do kwestii
zwigzanych z przetwarzaniem
danych oraz danych osobowych w
systemach teleinformatycznych
wykorzystywanych w resorcie
sprawiedliwosci, co moze rodzic¢
powazne ryzyko w zakresie
realizacji zadania 1: Wdrozenie
Centralnej Platformy Zarzadzania
Ustugami IT, w tym: Ustugi
wspomagajace realizacje projektu
Wynagrodzenia pracownikow
wykonujgcych merytoryczne zadania
bezposrednio zwigzane z gtownymi
celami i produktami projektu.

Duza

Wysokie

1. W okresie
sprawozdawczym nadal
istniat problem dotyczacy
braku uregulowan
prawnych odnoszgcych
sie do kwestii zwigzanych
z przetwarzaniem danych
oraz danych osobowych w
systemach
teleinformatycznych
wykorzystywanych w
resorcie sprawiedliwosci.
Zostaty zaproponowane
odpowiednie zapisy do
Ustawy o ustroju sgdow
powszechnych. Projekt
ustawy horyzontalnej,
ktorej czescig jest zmiana
Ustawy o u. s. p. jest na
etapie rozpatrywania
przez sejmowg Komisje
nadzwyczajng ds. zmian w
kodyfikacjach. Jako
tymczasowe rozwigzanie
zostato podpisane
Zarzgdzenie w sprawie
powierzenia sgdom
apelacyjnym wykonywania
czynno$ci zwigzanych z
projektowaniem,
wdrazaniem i
utrzymywaniem systemow
teleinformatycznych.
Natomiast nie niweluje
ono catkowicie ryzyka.
Docelowo w celu
rozwigzania problemu
potrzebna jest zmiana
Ustawy o ustroju sgdow
powszechnych.

Jednakze Beneficjent
podkresla, ze pomimo
przedmiotowego
problemu, prace w
projekcie sg realizowane
zgodnie z
harmonogramem i kwestia
ta nie wptlynie na
dostarczenie gtéwnego
produktu projektu, jakim
jest Centralna Platforma
Zarzgdzania Ustugami IT,
w dotychczas planowanym
terminie realizacji projektu.
Natomiast rozwigzanie
problemu jest istotne z
punktu widzenia
funkcjonowania stuzb IT w
catym resorcie
sprawiedliwosci i nie
dotyczy tylko projektu PZU
IT.
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposoéb zarzadzania
ryzykiem

W dalszym ciggu problem
bedzie zgtaszany do
kierownictwa DIRS i KS w
celu eskalacji zagadnienia
na wyzsze poziomy
zarzgdcze w MS.

2. Prawne uregulowanie
kwestii zwigzanych z
przetwarzaniem danych
oraz danych osobowych w
systemach
teleinformatycznych
wykorzystywanych w
resorcie sprawiedliwosci.
3. Brak zmian w zakresie
tego ryzyka w odniesieniu
do poprzedniego okresu

sprawozdawczego.
Brak mozliwo$ci osiggniecia Bardzo duza Bardzo wysokie W okresie
wskaznikéw dot. liczby pracownikéw sprawozdawczym

IT oraz nie bedacych pracownikami
IT, objetych wsparciem
szkoleniowym.

Podczas wdrozenia Platformy
Zarzadzania Ustugami IT oraz
realizacji strategii szkoleniowej
przewidzianej w dokumentac;ji
projektowej, Beneficjent dokonat
ponownej analizy celowosci
osiggniecia zatozonej wartosci
wskaznika: Liczba pracownikow
podmiotéw wykonujgcych zadania
publiczne nie bedacych
pracownikami IT, objetych
wsparciem szkoleniowym. Z danych,
dotyczgcych obecnego stanu
zatrudnienia w sgdownictwie
powszechnym i Ministerstwie
Sprawiedliwosci, ktérymi obecnie
dysponuje Beneficjent wynika, ze
wskazniki dotyczgce szkolen,
wskazane we wniosku o
Dofinansowanie i zatgczniku nie sg
mozliwe do osiggniecia w pierwotnie
zaktadanej wartos$ci, z uwagi na
fluktuacje kadr w resorcie
sprawiedliwosci. Szkolenia
pracownikow IT oraz pracownikéw
nie bedgcych pracownikami IT
odbywaijg sie sukcesywnie.
Jednakze analiza stanu
zaawansowania przeprowadzanych
szkolen wskazata na koniecznosé
wydtuzenia terminu realizacji
projektu, aby w petni umozliwi¢ jego
realizacje oraz osiggniecie
wszystkich celow.

wystgpiono do Instytucji
Posredniczacej z
wnioskiem o zmiane
docelowej wartosci
wskaznika oraz
wydtuzenie terminu
realizacji projektu do
31.12.2023 r. Instytucja
Posredniczaca wyrazita
zgode.

2. Realizacja strategii
szkoleniowej pozwalajgcej
dotrze¢ do docelowej
liczby uzytkownikow. KP
na biezgco monitoruje
przebieg szkolen.

3. Ryzyko otwarte.

Ryzyka wptywajace na utrzymanie efektéw projektu

Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienst
wo wystapienia
ryzyka

Sposoéb zarzadzania
ryzykiem

Strona7:z9




Ryzyko braku zabezpieczenia Duza Niskie Analiza kosztéw utrzymania
srodkow finansowych na utrzymanie systemu i zabezpieczenie
systemu po jego wdrozeniu. odpowiednich srodkow w
budzecie Beneficjenta.
Ryzyko zwigzane z utratg trwatosci Duza Niskie Przygotowanie i wdrozenie

projektu (przed lub po zakonczeniu
5 lat).

skutecznej formuty
organizacyjnej i prawnej
zapewniajgcej utrzymanie i
zarzgdzanie systemem w
przyjetych ramach
budzetowych (i terminie
zwigzania umowg o
dofinansowanie) oraz
uzgodnienie stabilnych Zzrédet
utrzymania systemu po
uptywie okresu trwato$ci.
Zapewnienie srodkéw na
eksploatacje systemu.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy.

9. Dane kontaktowe: Kiaudia Paderewska-Sztarbatto, Departament Informatyzacji i Rejestrow Sgdowych
Ministerstwa Sprawiedliwos$ci, Klaudia.Paderewska-Sztarballo@ms.gov.pl, (22) 39-76-498.
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