OPIS ZALOZEN PROJEKTU INFORMATYCZNEGO

Tytut projektu System Rejestracji Broni (SRB)

Whioskodawca Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji
Beneficjent Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administrac;ji
Partnerzy

Zrédto finansowania projektu:

- budzet panstwa, czes¢ 42;

- Srodki UE: Program Operacyjny Polska Cyfrowa, O$
Priorytetowa Il ,E-administracja i otwarty rzad” Dziatanie 2.1
Wysoka dostepnos¢ i jakos¢ ustug publicznych.

Zrédto finansowania

Catkowity koszt projektu | 10 842 446,00 zt

Planowany okres 12-2019 do 12-2022

realizacji projektu

Joanna 694444266

Adamczyk

joanna.adamczyk@mswia.gq
v.pl

Osoba kontaktowa

1. POWODY PODJECIA PROJEKTU
1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb

Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji jest wykonawcg przepisow dyrektywy Rady
91/477/EWG z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (Dz. U.
UE L 256 z 13 wrzesnia 1991 r., z p6Zn. zm.) ujednolicajgcych zasady kontroli nabywania i
posiadania broni, ktérych spetnienie umozliwia catkowite zniesienie kontroli i formalnosci
przemieszczania broni pomiedzy panstwami cztonkowskimi UE na zasadzie wzajemnego
zaufania. Utworzenie skomputeryzowanego systemu, rejestrujgcego dane identyfikujgce kazda
jednostke broni oraz jej istotne czesci objete kontrolg panstwa, ich pochodzenie i posiadanie
oraz zwigzane z nimi zdarzenia, jest wymogiem obligatoryjnym ww. dyrektywy.

Obecnie nie ma scentralizowanego systemu oraz e-ustug opracowanych dla potrzeb kontroli
nabywania i posiadania broni oraz rejestracji wszelkich zdarzen zwigzanych z dang bronig, ktére
powinny takiej kontroli podlegag.

Interesariusz

Zidentyfikowany problem

Szacowana wielkos¢ grupy

Przedsiebiorcy
koncesjonowani w zakresie
wytwarzania lub obrotu bronig

palna

prowadzenie przez
przedsiebiorcow
koncesjonowanych
indywidualnych ewidencji
broni wytworzonej, nabytej
oraz sprzedanej w sposob
tradycyjny albo w
roznorodnych aplikacjach
komputerowych

koniecznos¢ informowania
organow wtasciwych o
wytworzeniu lub nabyciu broni

ok. 715 przedsiebiorcow
koncesjonowanych




Interesariusz

Zidentyfikowany problem

Szacowana wielkos¢ grupy

palnej lub istotnych czesci
broni palnej przeznaczonej na
rynek cywilny przez
koncesjonowanych
przedsiebiorcow. Obecnie
przedsiebiorcy przesytaja te
informacje w sposob
tradycyjny.

wymaog archiwizaciji i
przechowywania ewidencji
oraz przekazywania ewidenciji
do podmiotu prowadzacego
system rejestracji broni po
zakonczeniu dziatalnosci
koncesjonowanej

Administracja rzgdowa

brak mozliwosci szybkiego
dostepu do informaciji o broni
bedacej w posiadaniu
koncesjonowanych
przedsiebiorcow

rejestrowanie broni z
kilkudniowym opdznieniem od
dnia jej sprzedazy

opo6znione informacje
przekazywane przez
przedsiebiorcow o
dokonanych transakcjach
nabycia albo sprzedazy broni

brak mozliwosci szybkiej i
jednoznacznej identyfikaciji
broni i kolejnych zdarzen jej
dotyczacych lub z nig
zwigzanych i jednoznacznej
identyfikacji posiadaczy broni

Organy Policji: 18
Oddziaty i Komenda Gtéwna
ZW:7

Organy uprawnione do
dostepu do SRB w zakresie
ustawowo okreslonych
obowigzkéw majacych
zwigzek z nabywaniem i
posiadaniem broni.

brak mozliwosci zdalnej
kontroli i nadzoru nad bronig,
rynkiem broni i jej
posiadaniem

brak mozliwosci
pozyskiwania on-line
autoryzowanych i petnych
informacji o broni palnej, jej
pochodzeniu i kolejnych jej
posiadaczach albo nig
wtadajgcych

Organy uprawnione: 12

Podmioty albo osoby fizyczne
— nabywcy broni

Jedyna mozliwos¢
zatatwiania wszelkich spraw
wytgcznie drogg papierowa.

Ok. 15000 -16 000 (liczba
0s6b i podmiotéw, ktére co
roku ubiegajg sie o
pozwolenie na bron).Ponad
200 000 — os6b i podmiotéw
posiada zezwolenia na bron




1.2. Opis stanu obecnego

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu dziatalnosci gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materiatami wybuchowymi, bronig, amunicjg oraz wyrobami i technologig o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym naktada na przedsiebiorcéw obowigzek prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej.Ksiegi ewidencyjne prowadzone sg przez przedsiebiorcow w rézny
sposob, w tym tradycyjnie, na ponumerowanych kartach, oddzielnie dla kazdego rodzaju broni.
Ewidencje przechowywane sg w siedzibie przedsiebiorcy przez okres co najmniej 20 lat od
ostatniego zapisu. Po zakonczeniu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej, koncesjonowany
przedsiebiorca ma obowigzek przekaza¢ ewidencje ministrowi wtasciwemu do spraw
gospodarki. Minister wtasciwy do spraw gospodarki jest obowigzany do przechowywania
ewidencji przez okres nie krétszy niz 20 lat. Kontrola przedsiebiorcéw w zakresie posiadania i
obrotu bronig palng odbywa sie poprzez fizyczne sprawdzenie stanu magazynowego
przedsiebiorcy i prowadzonej przez niego ewidencji w miejscu prowadzenia przez niego
dziatalnosci i trwa w zaleznosci od wielkosci zaktadu od 2 do 8 roboczogodzin. Moze przedtuzyé
sie nawet do 3 dni w przypadku koniecznosci rozszerzenia zakresu informaciji lub powigzania ich
z danymi o innych jednostkach broni lub kolejnymi jej posiadaczami.

Zakup broni palnej przez osobe prywatng jest rejestrowany przez przedsiebiorce po dokonaniu
transakcji. Kupujacy bron ma 5 dni na zarejestrowanie zakupionej broni na Policji, na podstawie
faktury sprzedazy. Rejestracja jest mozliwa przez ePUAP, ale wymaga posiadania elektronicznej
faktury (skan faktury nie jest jej oryginatem). Przedsiebiorca ma takze obowigzek
poinformowania o dokonanej transakcji organu, ktéry wydat dokument uprawniajgcy do zakupu.
Przez okres 5 dni organy uprawnione nie majg zadnej kontroli co dzieje sie z bronig w tym czasie.

2. EFEKTY PROJEKTU

2.1. Cele i korzysci wynikajace z projektu

Cel -1 Udostepnienie koncesjonowanym przedsiebiorcom e-ustug stuzgcych do
ewidencjonowania broni palnej do uzytku cywilnego zgodnie z wymaganiami
UE oraz utatwiajgcych przeprowadzanie transakcji

Cel Cele Strategii Sprawne Panstwo 2020 DOBRE PRAWO 3.1. Optymalizacja
strategiczny procedur administracyjnych i EFEKTYWNE SWIADCZENIE USLUG
PUBLICZNYCH 4.5. Standaryzacja i zarzgdzanie ustugami publicznymi

Korzysé: Zapewnienie kompletnos$ci wymaganych danych
Zmniejszenia obcigzen zwigzanych z ewidencjonowaniem i obstugg koncesji.
KPI: KPI 1 Liczba zatatwionych spraw poprzez udostepniong on-line ustuge
publiczng

KPI 2 Liczba ustug publicznych udostepnionych on-line o stopniu dojrzatosci 3
- dwustronna interakcja

Wartosc¢ N0

aktualna i 2)0

docelowa 1) ok.1500 ewidenciji

KPI: 2) 3 - ustuga nr 1 (ewidencje), Ustuga nr 5 (ekoncesje), Ustuga nr 6
(zaswiadczenia)

Metoda Raporty systemu

pomiaru KPI | Protokét odbioru e-ustugi

Cel-2 Optymalizacja procesu informowania organéw parstwa o transakcjach
zwigzanych z cywilng bronig palng i jednoznaczna identyfikacja broni




Cel
strategiczny

Cele Strategii Sprawne Panstwo 2020 DOBRE PRAWO 3.1. Optymalizacja
procedur administracyjnych i EFEKTYWNE SWIADCZENIE USLUG
PUBLICZNYCH 4.5. Standaryzacja i zarzgdzanie ustugami publicznymi
ZAPEWNIENIE WYSOKIEGO POZIOMU BEZPIECZENSTWA | PORZADKU
PUBLICZNEGO 6.4.Przeciwdziatanie i zwalczanie przestepstw i zagrozen
zwigzanych z ochrong bezpieczenstwa i porzgdku publicznego

Korzysé: Uproszczenie i skrécenie czasu realizacji spraw prowadzonych przez
przedsiebiorcow koncesjonowanych.
Zmniejszenie obcigzen przedsiebiorcéw zwigzanych z udostepnianiem
informacji organom uprawnionym

KPI: KPI 1 Liczba ustug publicznych udostepnionych online (2 ustugi o stopniu
dojrzatosci 3 - dwustronna interakcja oraz 1 ustuga o stopniu dojrzatosci 4 -
transakcja)
KPI 2 Liczba zatatwionych spraw online
KPI 3 Liczba obiektow, ktérych dotyczy identyfikacja on-line

Wartosé O

aktualna i 2)0

docelowa 3) ok. 560000 szt.

KPI: 1) 3 - Ustuga nr 2 (transakcje), Ustuga nr 3 ($ledzenie), Ustuga nr 7 (Kontrola i
nadzér)
2) ok. 57 000 e-informac;ji
3) ok. 1,5 min szt.

Metoda Ad 1) Protokét odbioru e-ustug

pomiaru KPl | Ad 2)-3) Raporty systemu

Cel -3 Archiwizacja i przejmowanie ewidencji przedsiebiorcéw, ktérzy zakonczyli
koncesjonowang dziatalnos¢ gospodarcza

Cel Cele Strategii Sprawne Panstwo 2020 DOBRE PRAWO 3.1. Optymalizacja

strategiczny | procedur administracyjnych

Korzysé: Standaryzacja procesu archiwizacji i przejmowania ewidencji przedsiebiorcow,
ktérzy zakonczyli dziatalnos¢ koncesjonowana.
Zmniejszenie obcigzen dla przedsiebiorcow zwigzanych z przechowywaniem
danych wymaganych prawem.
Zapewnienie kompletnosci danych.

KPI: KPI 1 Liczba ustug publicznych udostepnionych on-line o stopniu dojrzatosci
3 - dwustronna interakcja
KPI 2 Liczba zatatwionych spraw on-line

Wartosé O

aktualna i 2)0

docelowa 1) 1 - Ustuga nr 4 (archiwizacja)

KPI: 2) 33 w roku ($rednia z 3 lat)

Metoda Raporty systemowe

pomiaru KPI

2.2. Udostepnione e-ustugi




Lp.

Nazwa e-ustugi

Typ

Zakres
oddziatywania

Poziom
dojrzatosci e-
ustugi

Prowadzenie indywidualnych,
elektronicznych ewidencji broni i istotnych
czesci broni przez kazdego przedsiebiorce.
Ustuga uprosci realizacje ustawowych
obowigzkéw przedsiebiorcow.

A2B

Przedsiebiorcy
koncesjonowani
w zakresie
wytwarzania
lub obrotu
bronig palna
Administracja
rzgdowa
Organy
uprawnione do
dostepu do SRB
w zakresie
ustawowo
okreslonych
obowigzkdéw
majacych
zwigzek z
nabywaniem i
posiadaniem
broni.

(rocznie ok
1380
transakgciji)

Dwustronna
interakcja

Przesytanie Policji szczegdtowych informacji
o dokonanej transakcji sprzedazy broni
palnej, po jej zarejestrowaniu w SRB.

A2B

Przedsiebiorcy
koncesjonowani
w zakresie
wytwarzania
lub obrotu
bronig palna
Administracja
rzgdowa
(rocznie ok
74000
transakcji)

Transakcja

Sledzenie zdarzen przyjecia broni lub
istotnych czesci na stan magazynowy
przedsiebiorcy, realizowane za pomoca
funkcjonalnosci systemu SRB, zwolni
podmioty i osoby fizyczne z obowigzku
informowania organéw witasciwych o
zmianie miejsca, w ktérym bron jest
magazynowana / przechowywana.

A2B

Przedsiebiorcy
koncesjonowani
w zakresie
wytwarzania
lub obrotu
bronig palna
Administracja
rzgdowa
Organy
uprawnione do
dostepu do SRB
w zakresie
ustawowo
okreslonych
obowigzkow

Dwustronna
interakcja




Lp.

Nazwa e-ustugi

Typ

Zakres
oddziatywania

Poziom
dojrzatosci e-
ustugi

majacych
zwigzek z
nabywaniem i
posiadaniem
broni.
(rocznie ok
15000
transakciji)

Automatyczna archiwizacja elektronicznych
ewidenc;ji przedsigbiorcy, ktory zakonczyt
dziatalnos¢ koncesjonowanag. Ustuga
ograniczy liczbe czynno$ci realizowanych
przez przedsiebiorce konczgcego
prowadzenie dziatalnosci koncesjonowane;.

A2B

Przedsiebiorcy
koncesjonowani
w zakresie
wytwarzania
lub obrotu
bronig palna
Administracja
rzgdowa
Organy
uprawnione do
dostepu do SRB
w zakresie
ustawowo
okreslonych
obowigzkéw
majgcych
zwigzek z
nabywaniem i
posiadaniem
broni.

(rocznie ok 30
transakgciji)

Dwustronna
interakcja

Udostepnianie informacji o aktywnych
koncesjach innych przedsiebiorcéw wraz z
ich zakresem.

Ustuga usprawni sprawdzanie kontrahenta
przed zawarciem transakcji (miedzy
przedsiebiorcami)

A2B

Przedsiebiorcy
koncesjonowani
w zakresie
wytwarzania

lub obrotu
bronig palna
Administracja
rzgdowa
(rocznie ok 640
transakciji)

Dwustronna
interakcja

Udostepnienie elektronicznych dokumentow
i zaswiadczen uprawniajgcych podmioty
albo osoby fizyczne do nabycia broni albo
istotnych czesci co ograniczy koniecznos¢
osobistych kontaktéw kupujgcego z Policja.

A2C

Podmioty albo
osoby fizyczne
- nabywcy
broni
Przedsiebiorcy
koncesjonowani
w zakresie
wytwarzania

lub obrotu

Dwustronna
interakcja




Podmioty albo
osoby fizyczne
- nabywcy
broni

(rocznie ok
74000
transakciji)

Lp. Nazwa e-ustugi Typ Zakres Poziom
oddziatywania | dojrzatosci e-
ustugi
bronig palna
Administracja
rzgdowa
(rocznie ok
8000
transakgciji)

7 Kontrola i nadzor A2B Administracja | Dwustronna
Informacje o przeprowadzonych przez rzgdowa interakcja
przedsiebiorce transakcjach gospodarczych Organy
beda dostepne dla organéw uprawnionych w uprawnione do
systemie SRB, bez koniecznosci dostepu do SRB
angazowania przedsiebiorcy w proces w zakresie
weryfikacji transakcji. Organy uprawnione ustawowo
bedg mogty samodzielnie sprawdzi¢, w okreslonych
systemie SRB, dane jednostki broni lub obowigzkow
istotnej czesci broni bez angazowania majacych
przedsiebiorcy. Ustuga ograniczy obcigzenia zwigzek z
po stronie przedsiebiorcy wynikajgce z nabywaniem i
obowigzku nadzoru nad dziatalnoscia posiadaniem
koncesjonowang przedsiebiorcy przez broni.
organy uprawnione. Przedsiebiorcy

koncesjonowani
w zakresie
wytwarzania

lub obrotu
bronig palna

2.3. Udostepnione informacje sektora publicznego i
zdigitalizowane zasoby

Rodzaj informacji/zasobéw

Planowana data
udostepnienia

Szacowana liczba obiektow
objetych digitalizacja
(udostepnianiem
informaciji)

Czy wszystkie zdigitalizowane zasoby objete projektem bedg udostepniane bezptatnie?
FAK/NIE
Liczba zasobdw jaka nie zostanie udostepniona bezptatnie: 100 %




2.4. Produkty koncowe projektu

Nazwa produktu Planowana
data
wdrozenia
Modut Stownikéw — modut stuzgcy do zarzgdzania stownikami 04-2020
Modut Przedsiebiorcéw koncesjonowanych 04-2020
Modut API — modut wykorzystywany do celéw komunikacyjnych z innymi 04-2020
systemami
Modut Ewidencji — modut odpowiedzialny za ewidencje informacji 04-2020
dotyczacych strzeleckiej broni palnej oraz istotnych czesci
Udostepnienie ustug transakciji i Sledzenia zdarzen 08-2020
Udostepnienie ustug archiwizacji ewidencji 12-2020
Modut eKoncesje 10-2021
Modut eZaswiadczenia 12-2022
3. KAMIENIE MILOWE
Kamienie milowe Planowany
termin
osiggniecia
Rozstrzygniecie przetargu na zakup infrastruktury i realizacje systemu 2019-12-15
Testy akceptacyjne ustugi zarzgdzania Przedsiebiorcami, Stownika 2020-03-31
broni, modutu Ewidencji i API
Udostepnienie ustugi zarzgdzania Przedsiebiorcami i Stownika broni i 2020-04-30
czesci
Udostepnienie modutu Ewidenciji oraz API 2020-04-30
Testy akceptacyjne ustug transakcji i Sledzenia zdarzen 2020-06-30
Udostepnienie ustug transakcji i Sledzenia zdarzen 2020-08-31
Testy akceptacyjne Archiwizacji Ewidencji 2020-10-31
Udostepnienie ustug Archiwizacji Ewidencji 2020-12-31
Testy akceptacyjne modutu eKoncesje 2021-06-30
Udostepnienie modutu eKoncesje 2021-10-31
Testy akceptacyjne modutu eZaswiadczenia 2022-06-30
Udostepnienie modutu eZaswiadczenia 2022-12-31

4. KOSZTY

4.1. Koszty ogdlne projektu wraz ze sposobem finansowania




Catkowity koszt Netto 8 814 996,69 zt
projektu (netto oraz |Brutto 10 842 446,00 zt
brutto), w tym
Procent 84,63%
dofinansowania ze
srodkow UE (brutto)
Procent srodkéw z | 15,37%
budzetu panstwa
(brutto)
Podziat catkowitego | 2018 Netto 22 800,00 zt
kosztu projektu na Brutto 28 044,00 zt
poszczegolna lata 2019 Netto 493 813,82 zt
(netto oraz brutto) Brutto 607 391,00 zt
2020 Netto 7 062 610,57 zt
Brutto 8 687 011,00 zt
2021 Netto 593 495,90 zt
Brutto 730 000,00 zt
2022 Netto 642 276,40 zt
Brutto 790 000,00 zt

4.2. Wykaz poszczegdlnych pozycji kosztowych

Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozyciji
kosztowej (przeznaczenie)

Oprogramowanie

koszty wytworzenia
oprogramowania,
stworzenia
prototypdw, zakupu
gotowych
rozwigzan
programistycznych,
koszty
oprogramowanie
standardowego
oraz koszty
bezpieczenstwa i
ekspertéow
programistycznych,

6012 446,00 z
t

Niezbedne do realizacji, pozycja
kosztowa obejmuje réwniez
studium wykonalnosci i
dokumentacje projektowg oraz
koszty wdrozenia i stabilizacji
systemu

uzytkownikow,

Infrastruktura zakup sprzetu 3 000 000,00 z | Infrastruktura wymagana do
informatycznego t wytworzenia i utrzymania
niezbednego do systemu.
wdrozenia systemu
oraz utworzenia i
utrzymania kopii
bezpieczenstwa

Koszty UX i grafiki koszty badan 150 000,00 zt | Naktady na zaprojektowanie

wytwarzanych modutéw z




Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

stworzenia projektu
UX i projektu
graficznego,
testowania
systemu wsréd
docelowych
uzytkownikoéw,
wprowadzania
poprawek
wynikajgcych z
testow z
uzytkownikami.

uwzglednieniem wymagan w
zakresie ergonomii interfejsu
graficznego i dostosowaniem do
obstugi przez osoby z
niepetnosprawnoscia.

Bezpieczenstwo

realizacje projektu;
Koszty zespotu
wykonujgcego
merytoryczne
zadania projektu,
analizy, nadzér
merytoryczny,
koszty zespotu IT,
Ustugi
wspomagajace
realizacje projektu
(doradcze i
eksperckie)

Wydajnosé
rozwigzan
Szkolenia Koszty szkolen 480 000,00 zt | Naktady niezbedne do
zespotu podniesienia i utrzymania
projektowego i kompetencji pracownikow
utrzymaniowego obstugujacych
systemy informatyczne i systemy
dziedzinowe biorgcy udziat w
realizacji zatozonych celéw
projektu.
Dziatania koszty wszystkich | 200 000,00 zt | Realizacja celow projektu
informacyjno- dziatan wymaga wprowadzenia
promocyjne informacyjno - skutecznych kanatow
promocyjnych
Koszty zarzgdzaniai | koszty zespotu 1 000 000,00 z | Przedstawione koszty pokryja
wsparcia (w tym wspomagajgcego |t wynagrodzenia oséb
wynagrodzenia realizacje projektu, zaangazowanych w realizacje
personelu ustug projektu oraz wysokiej klasy
wspomagajgcego) wspierajacych ekspertow z zakresu IT

4.3. Koszty ogdlne utrzymania wraz ze sposobem finansowania




(okres 5 lat)

Catkowity koszt
utrzymania
trwatosci projektu
(brutto)

7 340 000,00 zt

Zroédto finansowania

Podziat catkowitego
kosztu utrzymania
trwatosci projektu
na poszczegolna
lata (netto oraz
brutto)

2020 | 610 000,00 zt (brutto) krajowe Srodki
(495 935,00 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2021 610 000,00 zt (brutto) krajowe $rodki
(495 935,00 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2022 | 610 000,00 zt (brutto) krajowe $rodki
(495 935,00 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2023 | 4030 000,00 zt (brutto) krajowe $rodki
(3276 423,00 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2024 1 480 000,00 zt (brutto) krajowe Srodki

(1203 252,00 zt netto)

publiczne - budzet
panstwa

4.4. Planowane koszty ogdlne realizacji (w przypadku projektu
wspotfinansowanego — wktad krajowy z budzetu panistwa) oraz
koszty utrzymania projektu:

- bedg powodowac konieczn

(o1}

(@]

5. GLOWNE RYZYKA
5.1. Ryzyka wptywajgce na realizacje projektu

Nazwa ryzyka Sita oddziatywania |Prawdopodobienstwo | Sposéb zarzadzania
wystgpienia ryzyka ryzykiem

Brak mozliwosci Duza Wysokie Nowelizacja ustawy w
wydatkowania kwoty zakresie finansowania
zaplanowanej na budowy systemu
budowe systemu w
2019 r. ze wzgledu na
wejscie w zycie ustawy
z dniem 1 sierpnia
2019r.
Brak doswiadczenia i Duza Srednie Redukcja: pozyskanie
umiejetnosci po stronie kompetentnych osob




Nazwa ryzyka

Sita oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystagpienia ryzyka

Sposob zarzadzania
ryzykiem

Whnioskodawcy w
zakresie duzych
projektéw zwigzanych z
systemem zarzadzania
bronig na szczeblu

do zespotu lub
Zapewnienie wsparcia
przez zewnetrznych
ekspertow

krajowym

Ryzyko wzrostu Srednia Srednie Mozna zapobiec
kosztéw realizacji zawarciem w umowie z
projektu wynikajgcego wykonawca

Z niecelowego zapewnienia puli
pominiecia w projekcie godzin deweloperskich
SRB niektérych na wykonanie nowych
niezbednych rozwigzan lub zmian w
funkcjonalnosci, albo funkcjonalnosci SRB.
Zmian w prawie

dotyczgcym broni

palnej.

Niewtasciwe Duza Srednie Scista wspétpraca przy
przetozenie przez tworzeniu projektu,
wykonawce SRB celow odformalizowanie
zdefiniowanych w kontaktow roboczych,
projekcie na projekt zgdanie prezentacji
techniczny dziatania kolejnych etapow i ich
systemu. testowanie.

Ryzyko zwigzane z Srednia Srednie Wybdr wykonawcy ze

nieterminoway i
niespetniajaca
wymagan
jakosciowych realizacjg
projektu przez
wykonawce.

zwréceniem
szczegolnej uwagi na
jego doswiadczenie,
kwalifikacje i potencijat,
a takze zawarcie w
umowie z wykonawca
postanowien
pozwalajgcych
skutecznie
egzekwowac
terminowosc¢ realizacji
zobowigzan
wynikajgcych z umowy
(kary umowne w
przypadku opdznien w
realizacji).

5.2. Ryzyka wptywajace na utrzymanie efektéw

Nazwa ryzyka

Sita oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

1. Brak

Duza

Srednie

Wprowadzenie w




Nazwa ryzyka

Sita oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystagpienia ryzyka

Sposob zarzadzania
ryzykiem

skrupulatnosci
przedsiebiorcow przy
wprowadzaniu danych
do SRB

systemie
funkcjonalnosci
ograniczajgcych
mozliwosé
wprowadzenia
btednych danych oraz
Zzapewnienie
mozliwosci
skorygowania
niepoprawnych danych
przez organ wtasciwy
do jej rejestracii.

2. Btedne
rejestrowanie danych
wynikajgce z
niewtasciwego
korzystania ze
Stownika Broni.

Srednia

Srednie

W SRB bedzie
funkcjonowat Stownik
Broni, przeznaczony dla
wszystkich
przedsiebiorcow i
organow wtasciwych
do rejestrowania broni
w SRB.

Zostanie udostepniony
Help Desk oferujgcy
pomoc on-line droga
informatyczng lub
telefonicznie przez
specjalistéw
odpowiedzialnych za
jakos¢ wprowadzanych
danych istatg ich
weryfikacje.

3. Niecheéiopor
przedsiebiorcow do
prowadzenia ewidenc;ji
w SRB

Duza

Wysokie

W celu zapobiezenia
tym zjawiskom, beda
prowadzone szkolenia
w zakresie obstugi SRB
z ukierunkowaniem na
korzysci aktualne i
przyszte
przedsiebiorcow w
potgczeniu z
uswiadamianiem o
sankcjach karnych do
cofniecia koncesji
wigcznie.

4. Trudnosciw
utrzymywaniu systemu
po uptywie okresu
gwarancyjnego przez
innego przedsiebiorce
niz wykonawca SRB.

Duza

Wysokie

W umowie z
Wykonawca zostang
zawarte klauzule,
gwarantujgce
przekazanie kodow
zrédtowych i
dokumentaciji SRB oraz




Nazwa ryzyka Sita oddziatywania

Prawdopodobienstwo

Sposob zarzadzania

wystagpienia ryzyka ryzykiem
wszystkich
majatkowych praw
autorskich.
5. Zmiana Duza Niskie Zmiana taka nie
administratora SRB powinna nastgpic ze
skutkiem
natychmiastowym.
Istnieje mozliwosé
wdrozenia innego
podmiotu do
sprawowania tej funkcji
w zakresie nadawania
uprawnien do
okreslonych operacji w
systemie.
6. Wzrost kosztow Duza Wysokie W projekcie
utrzymania trwatosci przewidziano, ze w
projektu, do ktérego okresach 4-5 lat bedzie
moga3 sie przyczyni¢ w przeprowadzana
przysztosci zmiany modernizacja
przepisdéw prawa oprogramowania i
europejskiego infrastruktury SRB.
naktadajgce dodatkowe
obowigzki na Panstwa
Cztonkowskie i
pociggajgce za sobg
zmiany w zasadach
rejestracji broni.
6. OTOCZENIE PRAWNE
Lp. Tytut aktu prawnego Czy Opis Etap prac
wymaga Zmian legislacyjnych
zmian (jesli (jesli dotyczy)
dotyczy)
1 Dyrektywa Rady z dnia 18 czerwca 1991 r. | FAK/NIE
w sprawie kontroli nabywania i posiadania
broni (Dz.U UE.L 1991.256.51, zm. DZ.U UE
L 2008.179.5izm. Dz.U UE.L 2017.137.22).
2 | Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. 0 FAK/NIE
wykonywaniu dziatalnosci gospodarczej w
zakresie wytwarzania i obrotu materiatami
wybuchowymi, bronig, amunicja oraz
wyrobami i technologig o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym (DZ.U z 2019 .
poz. 1214).




7. ARCHITEKTURA
7.1. Widok kooperaciji aplikacji

PESEL

AH-

PRZEDSIEBIORCA
KOMCESIONOWANY

Lista systemow wykorzystywanych w projekcie

Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krotki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
1 SRB Ministerst | Skomputeryzowany Planowany Nie dotyczy

wo Spraw | system, rejestrujgcy dane
Wewnetrzn | identyfikujgce kazda
ychi jednostke broni oraz jej




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

Administrag
ji

istotne czesci objete
kontrolg panstwa, ich
pochodzenie i posiadanie
oraz zwigzane z nimi
zdarzenia.

PESEL

Ministerst
WO
Cyfryzaciji

Ewidencja ludnosci
polega na rejestraciji
okreslonych w ustawie z
dnia 24 wrzesnia 2010r. o
ewidencji ludnosci (tekst
jednolity Dz.U. z 2015 .
poz. 388.) podstawowych
danych identyfikujgcych
tozsamos¢ oraz status
administracyjnoprawny
0s6b fizycznych.
Ewidencje ludnosci
prowadzi sie w
Powszechnym
Elektronicznym Systemie
Ewidencji Ludnosci, ktory
stanowi rejestr PESEL, w
rejestrach mieszkancow
oraz rejestrach
zamieszkania
cudzoziemcow,
prowadzonych w
systemie
teleinformatycznym.
Rejestr mieszkancow jest
prowadzony zgodnie z
witasciwoscig miejscowa
przez wéjta (burmistrza,
prezydenta miasta). W
rejestrze mieszkancow
gromadzone sg dane
0s0b, ktére wykonaty
obowigzek meldunkowy
na terenie danej gminy.
System obstugujacy
koncesje udzielane przez
MSWIA, nie tylko w
zakresie objetym SRB

Istniejgcy

Nie dotyczy

Modut KSIP
,Bron”

Komenda
Gtéwna
Policji

Rejestr pozwolen na bron
i danych osobowych, o
ktérych mowa w art. 27
ust. 2 oraz art. 43 ust. 13
ustawy z dnia 21 maja
1999 roku o broni i

Modyfikowany

Rozszerzenie
w zakresie API




Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
amunicji.
4 | System Komenda | System objety klauzulg Modyfikowany | Rozszerzenie
JHefajstos II” | Gtéwna niejawnosci w zakresie API
Zandarmeri| ,zastrzezone”.
i Przeznaczony jest do
Wojskowej | gromadzenia i
przetwarzania danych o
zotnierzach
pozostajgcych w stuzbie
czynnej, rezerwie oraz
niezyjacych, ktérym
Oddziaty Zandarmerii
Wojskowej wydaty
pozwolenia na posiadanie
broni do uzytku
pozastuzbowego.
5 | Koncesje Ministerst | System obstugujacy Modyfikowany | Rozszerzenie
MSWiA wo Spraw | koncesje udzielane przez w zakresie
Wewnetrzn | MSWIA, nie tylko w eksportu
ychi zakresie objetym SRB danych
Administrac docelowo zas
ji wydzielenie
funkcjonalnosc
i ekoncesji
zwigzanych z
ustawa o
obrocie do
systemu SRB
6 | System Przedsiebio| R6zne systemy stuzace Modyfikowany | Rozszerzenie
Przedsiebiorca | rcy przedsiebiorcom do API
koncesjonowa | koncesjono| prowadzenia dziatalnosci
ny wani w zakresie koncesiji.
uzytkujacy | Przedsiebiorcy nie
systemy posiadajgcy systemu
wiasne bedg logowaé¢ do SRB i
postugiwacé sie GUI SRB.
Lista przeptywéw
Lp. | System System Zakres Sposob Typ Typ
zrodtowy | docelowy | wymienianych| wymiany modyfikacji | interfejsu
danych danych
1 PESEL SRB Dane oséb Tryb odwotan | Krytyczny dla | tekst
bezposrednich | sukcesu
projektu
2 Koncesje |SRB Informacjao | Tryb odwotan | Krytyczny dla | Tekst




koncesji oraz
zaswiadczenia
ch

Lp.| System System Zakres Sposéb Typ Typ
zrodtowy | docelowy | wymienianych| wymiany modyfikacji | interfejsu
danych danych
MSWiIA koncesiji bezposrednich | sukcesu
projektu
3 |SRB Koncesje |Informacjeo | Tryb odwotan |istotny tekst
MSWIA zmianach w bezposrednich
koncesiji
4 Modut SRB Informacjao | Tryb odwotan |Krytyczny dla |tekst
KSIP broni bezposrednich | sukcesu
,Bron” projektu
5 |SRB Modut Informacjao | Tryb odwotan |istotny tekst
KSIP Zmianie bezposrednich
,Bron” statusu broni
6 System SRB Informacjao | Tryb odwotan |Krytyczny dla |[tekst
,Hefajstos broni bezposrednich | sukcesu
" projektu
7 SRB System Informacjao | Tryb odwotan |istotny tekst
,Hefajstos | zmianie bezposrednich
1" statusu broni
8 | System SRB Informacjao | Tryb odwotan | Krytyczny dla | tekst
Przedsiebi przeprowadzon| bezposrednich | sukcesu
orca ych projektu
koncesjon transakcjach
owany oraz stany
ewidencji,
zmiany
statusow
zaswiadczen
9 SRB System Informacjao | Tryb odwotan |istotny tekst
Przedsiebi | przeprowadzon| bezposrednich
orca ych
koncesjon | transakcjach
owany kooperanta,
zakresach

7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwigzania
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7.3. Przyjete zatozenia technologiczne

Kontrolai O
nadzor

Lp. Obszar Zalozenie technologiczne
1. |Infrastruktura
2. | Sie¢ibezpieczenstwo
3. | Standardy wymiany
danych
4. | Systemy operacyjne
serwerowe
Bazy danych
6. | Serwery aplikacji
Portale




Lp. Obszar

Zalozenie technologiczne

8. Inne

7.4. Opis zasobow danych przetwarzanych w planowanym

rozwigzaniu

Czy nowy system bedzie tworzyt zasoby danych o charakterze rejestru publicznego?

FAK/NIE

Czy nowy system bedzie przetwarzat (uzywat, zmieniat) zawarto$¢ innych rejestréw publicznych?

TAK/NIE

Lp. Rejestr publiczny

Opis

Zakres przetwarzania

1 PESEL

Ewidencja ludnosci polega na
rejestracji okreslonych w
ustawie z dnia 24 wrzesnia
2010 r. o ewidencji ludnosci
(tekst jednolity Dz.U. z 2015 .
poz. 388.) podstawowych
danych identyfikujgcych
tozsamos¢ oraz status
administracyjnoprawny osob
fizycznych. Ewidencje
ludnosci prowadzi sie w
Powszechnym
Elektronicznym Systemie
Ewidencji Ludnosci, ktory
stanowi rejestr PESEL, w
rejestrach mieszkancow oraz
rejestrach zamieszkania
cudzoziemcow,
prowadzonych w systemie
teleinformatycznym. Rejestr
mieszkancow jest
prowadzony zgodnie z
wtasciwoscig miejscowa
przez wojta (burmistrza,
prezydenta miasta). W
rejestrze mieszkancow
gromadzone sg dane osdb,
ktore wykonaty obowigzek
meldunkowy na terenie danej
gminy

Uzycie

7.5. Bezpieczenstwo

Planowany poziom zapewnienia bezpieczenstwa (w rozumieniu przepiséw §20 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci [...] (Dz.
U. 2012, poz. 526 z pézn. zm.) w zakresie dot. systemu zarzadzania bezpieczernstwem

informacji:

- system nie podlega rygorom KRI — nalezy wyjasni¢ czy istniejg inne normy bezpieczenstwa,



ktére bedg spetnione przez system zgodnie z wymogami KRI

System nie podlega wymogom KRI, poniewaz nie tworzy zbioréw o charakterze rejestrow

publicznych, ani nie przewiduje zasilania innych rejestréw publicznych.

W Ministerstwie Spraw Wewnetrznych i Administracji wprowadzono System Zarzgdzania

Bezpieczenistwem Informaciji, zarzgdzeniem nr 7 Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z

dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem Informaciji

w Ministerstwie Spraw Wewnetrznych i Administracji.

Podejmowane dziatania z zakresu zarzadzania bezpieczenstwem informacji, obejmujg, m.in:

« zapewnianie aktualizacji regulacji wewnetrznych w przypadku zmian w otoczeniu,
utrzymywanie aktualnosci inwentaryzacji sprzetu i oprogramowania,

+ stosowanie srodkéw organizacyjnych zapewniajgcych, ze osoby zaangazowane

w proces przetwarzania informacji: 1/ posiadajg stosowne uprawnienia i uczestnicza

w tym procesie w stopniu adekwatnym do ich stanowiska i sprawowanych obowigzkdw; 2/ maja

zapewnione szkolenia w zakresie zagrozen bezpieczenstwa informaciji, skutkdw naruszenia

zasad bezpieczenstwa oraz stosowania srodkdw zapewniajgcych bezpieczenstwo informaciji,

« zapewnienie ochrony przetwarzanych informacji przed ich kradziezg, nieuprawnionym

dostepem, uszkodzeniami lub zaktéceniami,

+ zabezpieczenie informacji w sposdb uniemozliwiajgcy nieuprawnionemu jej ujawnienie,

modyfikacje, usuniecie lub zniszczenie,

+ zawieranie w umowach serwisowych podpisanych ze stronami trzecimi zapisow

gwarantujgcych odpowiedni poziom bezpieczenstwa informaciji (takie zapisy znajdg sie w

umowach z dostawcami sprzetu i oprogramowania na potrzeby projektu),

+ ustalenie zasad postepowania z informacjami, zapewniajgcych minimalizacje wystgpienia

ryzyka kradziezy informacji i Srodkdéw przetwarzania informacji, w tym urzgdzen mobilnych

+ okresowo zapewniony bedzie audyt wewnetrzny w zakresie bezpieczenstwa informaciji, w tym

dotyczacy nowo wdrozonego systemu.




