Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za | kwartat 2021 roku

Tytut projektu

openSPACE - repozytorium otwartych danych wysokiej wartosciz
obserwacji Ziemi i kosmosu

Whioskodawca

Centrum Badan Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk

Beneficjent

Centrum Badan Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk

Partnerzy

Zrédio finansowania

POPC.02.03.01-00-011/19

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-
2020, Os Priorytetowa nr 2 ,,E-administracjai otwarty rzgd”

Dziatanie nr 2.3 ,Cyfrowa dostepnosc i uzytecznosc informacji sektora
publicznego”

Poddziatanie nr 2.3.1 ,,Cyfrowe udostepnienie informacji sektora pu-
blicznego ze zrédet administracyjnych i zasobownauki” (typ Il projektu:
cyfrowe udostepnienie zasobéw nauki)”

Budzet srodkéw europejskich - 8 449 062,03 (84,63% kwoty catkowi-
tych wydatkéw kwalifikowalnych Projektu)

Krajowe srodki publiczne, w tym budzet panstwa- czes¢ 27 Informa-
tyzacja-1534 468, 67 (15,37% kwoty catkowitych wydatkéw kwalifi-
kowalnych Projektu);

Calkowity koszt
projektu

9983 530,70

Calkowity koszt pro-
jektu — wydatki kwali-
fikowalne

9983 530,70

Okres realizacji
projektu

01.05.2020-30.04.2023

1. Otoczenie prawne
n/d
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2. Postep finansowy

Czas realizacji projektu Wartos¢ srodkéw wydatkowa- | Wartosé srodkow zaangazowa-
nych nych
30,55% 1) 14,48% 36,54%
2) 10,84%
3) -
3. Postep rzeczowy
Kamienie milowe
Nazwa Powiazane Planowany | Rzeczywisty ter- | Statusrealizacji kamienia
wskazniki termin min osiggniecia | milowego
projektu * osiggniecia
Z1.K1 Ustanowienie | n/d 06-2020 06-2020 Osiagniety
zespotu projekto-
wego.
Z1.K2 Wykonanie n/d 31-2022 Planowany
audytow standardow
krajowych i miedzy-
narodowych
Z2.K3 Zakupienie i n/d 08-2020 11-2020 Osiaggniety
wydzierzawienie
urzgdzen i oprogra- (licencje oprogramowania
mowania odnawialne, kwartalnie lub
rocznie)
Urzgdzenia i oprogramowa-
nie kupowane byto partiami:
priorytetem byt zakup skane-
row jako urzgdzen niezbed-
nych do podjecia czynnosci
digitalizacyjnych. Dostawa
skanerdw zrealizowana
znacznie przed planowanym
terminem KM 3- 21.08.2020;
dostawa sprzetu komputero-
wego opdzniona ze wzgledu
na COVID-19. Oswiadczenie
producenta o zaktdceniu tar-
cucha dostaw znajduje sie w
Dziale Zamowien Publicz-
nych CBK PAN (dot. Monito-
réw komputerowych); powta-
rzany przetarg na laptopy.
Pierwszy uniewazniony ze
wzgledu na otrzymanie ofert
znaczgco przekraczajgcej
budzet przeznaczony na za-
kup laptopow. Drugi zreali-
zowany. Sprzet dostarczony
23.10.2020
Z2.K4 Przeprowa- n/d 01-2022 12-2020 Osiaggniety
dzenie szkoleh pra- Przeszkolono 20 osdb w
cownikow czasie 35 godzin szkolenia

1 Sekcja dotyczy projektow realizowanych ze Srodkéw UE
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Nazwa Powigzane Planowany | Rzeczywisty ter- | Statusrealizacji kamienia
wskazniki termin min osiggniecia | milowego
projektu ! osiggniecia
Z3.K5 Wyboérwyko- | n/d 10-2020 Planowany
nawcy repozytorium
Przetarg wymagatgtebszej
analizy mozliwych do zaak-
ceptowania kosztow przy
duzej réznorodnosci forma-
téw danych digitalizowa-
nych w CBK PAN i stad
pojawiajgce sie opdznienie.
Opracowano zatozenia prze-
targu. Praca w warunkach
pandemii wptyneta nieko-
rzystnie na komunikacje, co
odzwierciedla przebieg prac
i ich terminy wykonania.
Trwajg prace nad ogtosze-
niem przetargu pomiedzy
Dziatem Zamoéwien Publicz-
nych CBK PAN oraz koordy-
natorem zad. 3 odpowie-
dzialnegoza budowe repo-
zytorium.
Z3.K6 Wdrozenie re- | KP14 (2 szt) | 06-2021 Planowany
pozytorium
Z4 K7 Zdigitalizowa- | KPI12(95% - | 07-2022 W trakcie realizaciji
nie zbiorow informa- | 902500 szt.)
cji
KPI17(1,5TB)
Z4.K8 Wprowadze- n/d 12-2022 Planowany
nie informacji do re-
pozytorium
Z5.K9 Zrealizowanie | n/d 02-2023 Planowany
akcji promocyjnej
Z5.K10 Zrealizowa- n/d 01-2023 Planowany
nie konferenciji pro-
mocyjnej
Z5.K11 Opracowanie | n/d 09-2022 Planowany
przewodnika
Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)
Wartos¢ osiagnieta

Planowany ter-

Jedn. Wartosé ; . . od poczatku realiza-
N miary docelowa g;;n oslagnie- cji projektu (narasta-
jaco)
1. Liczba podmiotow, szt. 1,00 04-2023 0

ktore udostepnity on-
line informacje sektora

publicznego
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Wartos¢ osiggnieta

Nazwa Jedn. Wartosé E]Iﬁ]ngg:g?/ﬁt;r- od poczatku realiza-

miary docelowa g cji projektu (narasta-
cia jaco)

2. Liczba zdigitalizowa- szt. 950 000,00 04-2023 17 007 (stron)- 1,79%
nych dokumentéw za- +1,35 GB
wierajacych informacje-
sektora publicznego

3. Liczba udostepnionych 2470 220,00 04-2023 0
on-line dokumentéw za- szt.
wierajgcych informacje
sektora publicznego

4. Liczba utworzonych szt. 2,00 04-2023 0
API

5. Liczbabaz danych szt. 2,00 04-2023 0
udostepnionych on-
line poprzez API

6. Liczba pobran/odtwo- szt./rok 1 000 000,00 04-2024 0
rzeni dokumentéw za-
wierajgcych informacje
sektora publicznego

7. Rozmiar zdigitalizowa- | TB 1,64 04-2023 0
nej informacji sektora
publicznego

8. Rozmiar udostepnio- B 6 04-2023 0
nych on-line informacji
sektora publicznego

9. Liczba wygenerowa- szt. 50 04-2024 0
nych kluczy API

4. E-ustugi A2A, A2B, A2C
wana

Nazwa data data . Opiszmian

wdroze- \r:vigroze-
nia

Udostepnienie przez internet

zasobdw

danych naukowych CBK doty- | 04-2023

czacych

obserwaciji Ziemi i kosmosu.

5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Planowana | Rzeczywista

Nazwa data wdro- | datawdro- | Opiszmian
Zenia Zenia

Dane pomiarowe
12-2022

Dziedzinowe zbiory otwar- 12-2022

tych

danych naukowych CBK
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6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4i 5)

Nazwa produktu

Planowana

data wdrozenia

Rzeczywista
data wdrozenia

Komplementarnos¢ wzgledem pro-
duktéw innych projektow

openSPACE - repozyto-
rium otwartych danych

dot. obserwacji Ziemi i ko-

smosu
z APL

01-2023

Zestandaryzowane stow-
niki metadanych dla uni-

wersalnego opisu danych
potgczonych (linked data)

nt. obserwaciji Ziemi i ko-
smosu w Polsce.

12-2022

7. Ryzyka

Ryzyka wplywajace na realizacje projektu

Nazwa ryzyka

Sita oddziaty-
wania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposob zarzadzania ryzykiem

Duza Wysokie
1. Podejmowane dziatania za-
rzadcze:

P o - wdrozenie procedur minimalizu-
Oppzmeme w realizacji jacych kontar:d osobisty
pggzm.wnékﬁgge ; - monitorowanie realizacji prac
Eej koro:asveirnvsemw s 2. Spodziewane efekty podejmo-

e\ o1 wanych dziatan:
ﬁiAeF\;]Sa C?;/es i:zcz:a dec_>l - odroczenie w czasie wystgpienia
targc')wppubl iczgn?/ch wplywu ryzyka na projekt
3. Zmiana wptywu ryzyka na pro-
jekt: nie dotyczy (pierwszy okres
Sprawozdawczy.
Srednia Niskie

Niedotrzymanie
terminu realizaciji
kamieni milowych
wymagajgcych
produktéw dla
nastepnych
dziatan

1. Podejmowane dziatania za-
rzadcze:

- wdrozenie i wykorzystywanie
metod zarzgdzania projektem.
Biezgce monitorowanie realizacji
projektu. Zaprojektowano realiza-
cje wspotbiezng oraz czesciowo
niezalezng na poszczegoélnych
etapach.

2. Spodziewane efekty podejmo-
wanych dziatan:

- eliminacja wystgpienia wptywu
ryzyka na projekt

3. Zmiana wptywu ryzyka na pro-
jekt: nie dotyczy (pierwszy okres
Sprawozdawczy.
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Nazwa ryzyka

Sita oddziaty-
wania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposob zarzadzania ryzykiem

Zmiany w prawie
(implementacja
nowej dyrektywy
re-use z 2019 roku)

Srednia

Srednia

1. Podejmowane dziatania za-
rzadcze:

-efektywne zarzgdzanie projektem
i zmianami, w tym monitorowanie
otoczenia prawnego w zakresie
dotyczacym projektu tak aby
nowe przepisy mogty byc
uwzgledniane na biezgco w pro-
jekcie w celu osiggania produktow
projektu z uwzglednieniem no-
wego stanu prawnego, ktérego
nie mozna byto przewidzie¢ na
etapie fazy planowania projektu
2. Spodziewane efekty podejmo-
wanych dziatanh:

- eliminacja wystgpienia wptywu
ryzyka na projekt

3. Zmiana wptywu ryzyka na pro-
jekt: nie dotyczy (pierwszy okres
sprawozdawczy).

Problemy z
ptynnoscia
finansowg

Duza

Niskie

1. Podejmowane dziatania za-
rzadcze:

- uwagi na fakt, ze projekt jestw
100%dofinansowany ze srodkow
zewnetrznych, jego ptynnos¢ fi-
nansowa zalezy w znacznej mie-
rze od rzetelnego rozliczania
srodkéw w ramach wnioskow o
ptatnos¢. Prowadzenie wymaga-
nej sprawozdawczoscii sporzg-
dzanie wnioskéw o ptatno$¢ po-
wierzone zostato osobom o du-
zym doswiadczeniu w tym zakre-
sie.

2. Spodziewane efekty podejmo-
wanych dziatan:

- minimalizacja prawdopodobien-
stwa wystgpienia wptywu ryzyka
na projekt

3. Zmiana wptywu ryzyka na pro-
jekt: nie dotyczy (pierwszy okres
sprawozdawczy).

Opbznienie w
realizacji
zamoéwien
publicznych

Srednia

Srednia

1. Podejmowane dziatania za-
rzadcze:

-przygotowanie procedur przetar-
gowych z odpowiednim wyprze-
dzeniem czasowym (przygotowa-
nie Planu przetargu na caty okres
trwania projektu). Zaangazowanie
bardzo doswiadczonego zespotu
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Nazwa ryzyka

Sita oddziaty-
wania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposob zarzadzania ryzykiem

ds. zamdwien publicznych. Moni-
torowanie dziatan. Dbanie o pra-

widtowy przeptyw informaciji.

2. Spodziewane efekty podejmo-
wanych dziatah:

- minimalizacja prawdopodobien-
stwa wystgpienia wptywu ryzyka

na projekt

3. Zmiana wptywu ryzyka na pro-
jekt: nie dotyczy (pierwszy okres

sprawozdawczy).

Ryzyka wptywajgce na utrzymanie efektéw projektu

Prawdopodobienst
i WO wystgpienia i ) )
Nazwa ryzyka od dzig’::/&\l/vania ryzyka Sposob zarzgdzania ryzykiem

Niska motywacja Mata Srednie Przeprowadzenie szkolen buduja-
naukowcow do cych $wiadomos$¢ bezposrednich i
uzupetniania posrednich korzysci z dzielenia
danychw sie danymi przez naukowcow, tak
repozytorium aby byli oni zmotywowani we-
(aktualizacjio wnetrznie do promocji swojej
nowe zbiory dziatalnosci przez dzielenie sie
danych) swoimi danymi poprzez umiesz-

czanie ich w repozytorium.
Utrata Duza Niskie Prowadzenie monitoringu ustug
integralnosci i repozytorium i reagowanie stoso-
stabilnosci wanie do potrzeb oraz utrzymy-
repozytorium wanie kopii bezpieczehstwa mo-

dutéw repozytorium.
Brak wiedzy Srednia Znikome W ramach projektu przeprowa-
interesariuszy o dzona zostanie kompania infor-
mozliwosci macyjna dla interesariuszy otwar-
korzystania z tych danych, majaca na celu sze-
nowo otwartych zbiorow rokie dotarcie do odbiorcéw bran-
danych zowych oraz szerokiego grona
CBK potencjalnie zainteresowanych

danymi.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

n/d

9. Dane kontaktowe:

klos@cbk.waw.pl

prof. dr

hab. Zbigniew Klos

— kierownik projektu
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