Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za |l kwartat 2022 roku

Tytut projektu

openSPACE - repozytorium otwartych danych wysokiej wartosci z
obserwacji Ziemi i kosmosu

Whioskodawca

Centrum Badan Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk

Beneficjent

Centrum Badan Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk

Partnerzy

Zrodto finansowania

POPC.02.03.01-00-011/19

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-
2020, Os$ Priorytetowa nr 2 ,E-administracja i otwarty rzgd”

Dziatanie nr 2.3 ,Cyfrowa dostepnos¢ i uzytecznos¢ informacji sektora
publicznego”

Poddziatanie nr 2.3.1 ,Cyfrowe udostepnienie informacji sektora pu-
blicznego ze zrédet administracyjnych i zasobow nauki” (typ Il projektu:
cyfrowe udostepnienie zasobéw nauki)”

Budzet srodkow europejskich - 8 449 062,03 (84,63% kwoty catkowi-
tych wydatkoéw kwalifikowalnych Projektu)

Krajowe srodki publiczne, w tym budzet panstwa- czes$¢ 27 Informa-
tyzacja- 1 534 468, 67 (15,37% kwoty catkowitych wydatkow kwalifi-
kowalnych Projektu);

Catkowity koszt 9983 530,70
projektu
Catkowity koszt pro-

9983 530,70

jektu — wydatki kwali-
fikowalne

Okres realizacji
projektu

01.05.2020-30.04.2023

1. Otoczenie prawne
n/d
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2. Postep finansowy

c L . Wartos¢ srodkéw wydatkowa- Wartos¢ srodkéw zaangazowa-
zas realizacji projektu
nych nych
72,2% 1) 35,94% 66,22%
2) 33,44%
3) -
3. Postep rzeczowy
Kamienie milowe
Nazwa Powigzane Planowany | Rzeczywisty ter- | Status realizacji kamienia
wskazniki termin min osiagniecia milowego
projektu * osiagniecia
Z1.K1 Ustanowienie | n/d 06-2020 06-2020 Osiggniety
zespotu projekto-
wego.
Z1.K2 Wykonanie n/d 10-2022 Planowany
audytéw standardow
krajowych i miedzy-
narodowych
Z2.K3 Zakupienie i n/d 08-2020 11-2020 Osiagniety
wydzierzawienie
urzgdzen i oprogra-
mowania
Z2.K4 Przeprowa- n/d 01-2022 12-2020 Osiaggniety
dzenie szkoleh pra-
cownikéw
Z3.K5 Wybor wyko- n/d 10-2020 04-2022 Osiaggniety

nawcy repozytorium

Przetarg na "Analityke zaso-
boéw nauki objetych projek-
tem ,OpenSPACE -
repozytorium otwartych da-
nych wysokiej wartosci z ob-
serwaciji Ziemi i kosmosu”
zakonczyt sie 29.03.2022r.

Umowa podpisana
14.04.2022

Opdznienie w osiggnieciu
KM wynikato z powodu anu-
lowania poprzedniego prze-
targu z uwagi na zbyt wy-
sokg kwote zaproponowang
przez oferenta. Otwarcie
oferty (wptyneta jedna) miato
miejsce w dniu 29 listopada
2021r.

Konieczne byto ponowne
rozpoznanie rynku pod kg-
tem cen za tego rodzaju
ustuge, jak analityka danych,
przygotowanie poprawek do

! Sekcja dotyczy projektéw realizowanych ze érodkéw UE

Strona2z6




Nazwa

Powigzane
wskazniki
projektu *

Planowany
termin
osiagniecia

Rzeczywisty ter-
min osiagniecia

Status realizacji kamienia
milowego

dokumentacji co wptyneto na
czas realizacji kolejnego po-
stepowania przetargowego.

Z3.K6 Wdrozenie re-
pozytorium

KPI 4 (2 szt)

06-2021

W trakcie realizacji

Planowany termin ogtosze-
nia Il etapu korcowego prze-
targu 15 lipca 2022r.

Opdznienie jest powigzane z
przedtuzajgcymi sie pracami
nad warunkami umowy,
gwarancji i licencji. Obecnie
trwajg koncowe prace nad
dokumentacja realizowane
przez specjaliste ds. zamoé-
wien publicznych CBK PAN.

Realizacja kamienia milo-
wego wymaga wspotpracy z
wykonawcg repozytorium, a
ten zostat wybrany z op6z-
nieniem (KM5- umowa pod-
pisana 14.04.2022r.)

Wedtug harmonogramu prac
w zad. 3, prace nad Il cze-
Scig powinny zakonhczy¢ sie
we wrzeshiu 2022r.

Opoznienie w realizacji Ka-
mienie milowego KM6 nie
zagraza terminowej reali-
zacji projektu.

Z4 K7 Zdigitalizowa-
nie zbiorow informa-
cji

KPI 2 (95% -
902500 szt.)

KPI 7 (1,5TB)

07-2022

W trakcie realizacji

Z4.K8 Wprowadze-
nie informaciji do re-
pozytorium

n/d

12-2022

Planowany

Z5.K9 Zrealizowanie
akcji promocyjnej

n/d

02-2023

Planowany

Z5.K10 Zrealizowa-
nie konferencji pro-
maocyjnej

n/d

01-2023

Planowany

Z5.K11 Opracowanie
przewodnika

n/d

09-2022

Planowany

Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)

Strona3z6




B Planowany ter- Wartos¢é osiqgni?ta
Nazwa Jgdn. Wartos¢é min osiagnie- o_gl poqzqtku realiza-
miary docelowa cia cji projektu (narasta-
jaco)
1. Liczba podmiotéw, szt. 1,00 04-2023 0
ktére udostepnity on-
line informacje sektora
publicznego
2. Liczba zdigitalizowa- szt. 950 000,00 04-2023 760.000
nych dokumentéw za-
wierajacych informacje-
sektora publicznego
3. Liczba udostepnionych 2470 220,00 04-2023 0
on-line dokumentow za- szt.
wierajgcych informacje
sektora publicznego
4. Liczba utworzonych szt. 2,00 04-2023 0
API
5. Liczba baz danych szt. 2,00 04-2023 0
udostepnionych on-
line poprzez API
6. Liczba pobran/odtwo- szt./rok 1 000 000,00 04-2024 0
rzeni dokumentéw za-
wierajgcych informacje
sektora publicznego
7. Rozmiar zdigitalizowa- | TB 1,64 04-2023 0,8TB
nej informacji sektora
publicznego
8. Rozmiar udostepnio- TB 6 04-2023 0
nych on-line informacji
sektora publicznego
9. Liczba wygenerowa- szt. 50 04-2024 0
nych kluczy API
4. E-ustugi A2A, A2B, A2C
Plano- RATCAY
Wana wista
Nazwa data data . Opis zmian
wdroze- | Wdroze-
nia nia
Udostepnienie przez internet
zasoboéw
danych naukowych CBK doty- | 04-2023
czacych
obserwacji Ziemi i kosmosu.

5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Planowana | Rzeczywista

Nazwa data wdro- data wdro- Opis zmian
zenia zenia

Dane pomiarowe
12-2022
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Planowana | Rzeczywista

Nazwa data wdro- data wdro- Opis zmian
Zzenia Zenia

Dziedzinowe zbiory otwar- 12-2022

tych

danych naukowych CBK

6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4i 5)

Nazwa produktu Planowana Rzeczywista Komplementarnos¢ wzgledem pro-
data wdrozenia | data wdrozenia duktow innych projektow

openSPACE - repozyto- 01-2023 Nie dotyczy
rium otwartych danych )
dot. obserwaciji Ziemi i ko- Projekt openSpace ma na celu zbudowa-

nie repozytorium otwartych danych, z kté-

SmMosu . .
2 API. rego zasob_ow beda r_nog%y korzystac
wszyscy zainteresowani tematem doty-
czgcym obserwacji Ziemi i kosmosu.
Dostep do repozytorium bedzie otwarty i
bezptatny dla wszystkich interesariuszy.
Zestandaryzowane stow- | 12-2022 Nie dotyczy

niki metadanych dla uni-

wersalnego opisu danych
potaczonych (linked data)
nt. obserwacji Ziemi i ko-
smosu w Polsce.

7. Ryzyka

Ryzyka wptywajace na realizacje projektu

Prawdopodobienstwo
Sita oddziaty- wystapienia ryzyka

wania Sposob zarzgdzania ryzykiem

Nazwa ryzyka

Niska Niskie
1. Podejmowane dziatania za-
rzadcze:

- wdrozenie procedur minimalizu-
jacych kontakt osobisty

- monitorowanie realizacji prac
SARS-CoV-2 2. Spodziewane efekty podejmo-
wanych dziatan:

- odroczenie w czasie wystgpienia
wptywu ryzyka na projekt

3. Zmiana wplywu ryzyka na pro-
jekt: bez zmian
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Nazwa ryzyka

Sita oddziaty-
wania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposoéb zarzadzania ryzykiem

Niedotrzymanie
terminu realizacji
kamieni milowych
wymagajgcych
produktow dla
nastepnych
dziatan

Srednia

Niskie

1. Podejmowane dziatania za-
rzgdcze:

- wdrozenie i wykorzystywanie
metod zarzgdzania projektem.
Biezgce monitorowanie realizaciji
projektu. Zaprojektowano realiza-
cje wspotbiezng oraz czesciowo
niezalezng na poszczegolnych
etapach.

2. Spodziewane efekty podejmo-
wanych dziatan:

- eliminacja wystgpienia wptywu
ryzyka na projekt

3. Zmiana wptywu ryzyka na pro-
jekt: bez zmian

Zmiany w prawie
(implementacja
nowej dyrektywy
re-use z 2019 roku)

Srednia

Srednia

1. Podejmowane dziatania za-
rzadcze:

-efektywne zarzadzanie projektem
i zmianami, w tym monitorowanie
otoczenia prawnego w zakresie
dotyczacym projektu tak aby
nowe przepisy mogty by¢
uwzgledniane na biezaco w pro-
jekcie w celu osiggania produktow
projektu z uwzglednieniem no-
wego stanu prawnego, ktérego
nie mozna byto przewidzie¢ na
etapie fazy planowania projektu

2. Spodziewane efekty podejmo-
wanych dziatan:

- eliminacja wystagpienia wptywu
ryzyka na projekt

3. Zmiana wplywu ryzyka na pro-
jekt: bez zmian

Problemy z
ptynnoscig
finansowag

Duza

Niskie

1. Podejmowane dziatania za-
rzadcze:

- uwagi na fakt, ze projekt jest w
100%dofinansowany ze srodkow
zewnetrznych, jego ptynnos$c fi-
nansowa zalezy w znacznej mie-
rze od rzetelnego rozliczania
srodkoéw w ramach wnioskéw o
ptatnos¢. Prowadzenie wymaga-
nej sprawozdawczosci i sporzg-
dzanie wnioskéw o ptatnosé po-
wierzone zostato osobom o du-
zym doswiadczeniu w tym zakre-
sie.
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Nazwa ryzyka

Sita oddziaty-
wania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposoéb zarzadzania ryzykiem

2. Spodziewane efekty podejmo-
wanych dziatan:

- minimalizacja prawdopodobien-
stwa wystgpienia wptywu ryzyka
na projekt

3. Zmiana wptywu ryzyka na pro-
jekt: bez zmian

Opbznienie w
realizacji
zaméwien
publicznych

Srednia

Srednia

1. Podejmowane dziatania za-
rzadcze:

-przygotowanie procedur przetar-
gowych z odpowiednim wyprze-
dzeniem czasowym (przygotowa-
nie Planu przetargu na caty okres
trwania projektu). Zaangazowanie
bardzo doswiadczonego zespotu
ds. zaméwien publicznych. Moni-
torowanie dziatan. Dbanie o pra-
widtowy przeptyw informaciji.

2. Spodziewane efekty podejmo-
wanych dziatan:

- minimalizacja prawdopodobien-
stwa wystgpienia wptywu ryzyka
na projekt

3. Zmiana wplywu ryzyka na pro-
jekt: bez zmian

Ryzyka wptywajace na utrzymanie efektéw projektu

Prawdopodobienst
- wo wystgpienia

Nazwa ryzyka oddzigil;e\‘/vania rzzyalg Sposob zarzadzania ryzykiem
Niska motywacja Mata Srednie Przeprowadzenie szkolen buduja-
naukowcow do cych swiadomosé bezposrednich i
uzupetniania posrednich korzysci z dzielenia
danych w sie danymi przez naukowcéw, tak
repozytorium aby byli oni zmotywowani we-
(aktualizacji o wnetrznie do promociji swoje;j
nowe zbiory dziatalnosci przez dzielenie sie
danych) swoimi danymi poprzez umiesz-

czanie ich w repozytorium.
Utrata Duza Niskie Prowadzenie monitoringu ustug
integralnosci i repozytorium i reagowanie stoso-
stabilnosci wanie do potrzeb oraz utrzymy-
repozytorium wanie kopii bezpieczenstwa mo-
dutéw repozytorium.

Brak wiedzy Srednia Znikome W ramach projektu przeprowa-
interesariuszy o dzona zostanie kompania infor-
mozliwosci macyjna dla interesariuszy otwar-
korzystania z tych danych, majgca na celu sze-
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nowo otwartych zbioréw rokie dotarcie do odbiorcéw bran-

danych zowych oraz szerokiego grona
CBK potencjalnie zainteresowanych
danymi.
. Wymiarowanie systemu informatycznego
n/d
Dane kontaktowe: prof. dr hab. Zbigniew Klos - kierownik projektu

klos@cbk.waw.pl
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