Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za 1 kwartat 2021 roku

. : Zapewnienie technicznych i organizacyjnych warunkéw
Tytul projektu funkcjonowania Systemu Dozoru Elektronicznego SDE3
Whnioskodawca Minister Sprawiedliwo$ci
Stuzba Wiezienna
Beneficjent Biuro Dozoru Elektronicznego Centralnego Zarzadu Stuzby
Wieziennej
Partnerzy Nie dotyczy

Zrédto ﬁnansowania Budzet panstwa - cze$¢ 37 Sprawiedliwo$é

Catkowity koszt

siekt 96 616 500,00 zt
projektu -

Catkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali | Projekt nie jest dofinansowany z funduszy UE
fikowalne

‘Okres realizacji Data rozpoczecia realizacji projektu: 01-05-2018
projektu Data zakoriczenia realizacji projektu: 01-10-2022

1. Otoczenie prawne

Regulacje prawne niezbedne do wdrozenia produktow projektu sg wprowadzane sg w
drodze nastepujgcych aktéw prawnych:

- zmiana Ustawy Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 1997 r., Nr 90, poz. 557, z pézn. zm.)
- proces zakotniczony (Art. 15 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegél-
nych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz nie-
ktorych innych ustaw Dz.U. 2020 poz. 568);

- zmiana Rozporzgdzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 26maja 2015 r. w sprawie okresle-
nia szczegétowych warunkéw technicznych i wymagan funkcjonalnych, jakie powinny spet-
niaé $rodki techniczne stuzace do wykonywania dozoru elektronicznego, oraz sposobu funk-
cjonowania systemu komunikacyjno-monitorujgcego (Dz. U., poz. 797) — proces zakonczony;

- zmiana Rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie sposo-
bu archiwizowania oraz sposobu i trybu usuwania danych osobowych i informac;ji zarejestro-

wanych w zwigzku z wykonywaniem dozoru elektronicznego (Dz. U., poz. 800) — proces za-
koriczony;

- zmiana Rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie wy-
sokosci optaty wyréwnawczej dla nadajnika i rejestratora stacjonarnego lub przenosnego
stuzgcych do wykonywania dozoru elektronicznego (Dz. U.,poz. 813) — proces zakonczony,
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- zmiana Rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 10 pazdziernika 2016 r. w sprawie
wzoru pisemnego pouczenia o przystugujacych skazanemu prawach i cigzacych na nim
obowigzkach zwigzanych z dozorem elektronicznym, jak réwniez o konsekwencjach naru-
szenia tych obowigzkow (Dz. U., poz. 1692) — proces zakoriczony,

- zmiana Rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 10 pazdziernika 2016 r. w sprawie
sposobu oraz szczegoétowych warunkéw wykonywania kar, srodkéw karnych i $rodkéw za-
bezpieczajgcych w systemie dozoru elektronicznego (Dz. U.,poz. 1698) — proces zakonczo-
ny.

2. Postep finansowy

R | Wartosé $rodkéw wydatkowa- - | Warto$¢ Srodkéw.zaangazowar: - -
Czas realizacji projektu ’ nych : | | nyeh RS
66 % 67% 100%

Projekt nie jest dofinansowany z

funduszy UE
3. Postep rzeczowy
Kamienie milowe

Powiazane | Planowany Rzeczywisty
Nazwa wskazniki termin osig- | termin osia-

| projektu ' gnigcia gnigcia :

Podpisanie Umowy z Wy- Nie dotyczy 04-2018 04-2018 Osiggniety
konawcg
Uruchomienie zarzgdzania | Nie dotyczy 08-2018 08-2018 Osiggniety
zespotami terenowymi
Dostawa, instalacja, konfi- | Nie dotyczy 08-2018 08-2018 Osiggniety
guracja i uruchomienie in-
frastruktury techniczno-
systemowej
Dostawa oprogramowania, | Nie dotyczy 08-2018 08-2018 Osiggniety
licencji i wymaganych certy-
fikatow
Modernizacja i wdrozenie Nie dotyczy 08-2018 08-2018 Osiggniety
Aplikacji SDE24 z uwzgled-
nieniem stworzenia Modutu
Patrol, Patrol Mobile oraz
Modutu Ewidencji Zgloszen
Przeprowadzenie testéw i Nie dotyczy 08-2018 08-2018 Osiggniety
szkoler operatoréw oraz
administratoréw
Przejecie populacji oséb Nie dotyczy 09-2018 09-2018 Osiagniety
objetych systemem
Wyposazenie zespotow w Nie dotyczy 09-2018 09-2018 Osiggniety
urzgdzenia monitorujgce

! Sekcja dotyczy projektdw realizowanych ze srodkéw UE
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'Nazwa

Powigzane
wskazniki
projektu '

Planowany
termin osig-
_gnigcia

Rzeczywisty
| termin osig-
_gniecia

Modernizacja i wdrozenie
aplikacji SDE24w nowym
Srodowisku produkcyjnym

Nie dotyczy

03-2019

03-2019

Osiagniety

Opracowanie i przekazanie
dokumentacji SDE, w tym
elementdéw polityki bezpie-
czenstwa dot. SDE

Nie dotyczy

03-2019

03-2019

Osiggniety

Utrzymanie systemu —
zapewniony ciggly serwis
aplikacji oraz infrastruktury
techniczno-systemowej

Nie dotyczy

10-2022

W trakcie realizacji

Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)

Nazwa

Jedn. mia-

Wartos§é
ry docelowa

Planowany
termin osia-
gnigcia

Warto$¢ osiagnieta
- od poczatku reali: :
cji projektu (narasta-:

| jaco)

Liczba wydanych
nwych/znowelizowanych
aktéw wykonawczych

szt.

6

10-2022

6

Umozliwienie wydawania
polecen sprawcy prze-
stepstw za pomocy
systemu dozoru elektro-
nicznego i zwigkszenie
kontroli zachowarn

%

100

03-2019

100

llo§¢ zdarzen raportowa-
nych/ naruszen (skutecz-
no$¢ dziatan po otrzyma-
niu uprawnien funkcjona-
riuszy wykonujgcych za-

dania terenowe)

%

90

03-2019

90

Odsetek uchylen posta-
nowien o odbywaniu kary
w SDE do ogolne;j liczby

wykonywanych kar

%

15

03-2019

15

4. E-ustugi A2A, A2B, A2C

Nazwa

| Planowana

data wdro-
Zenia

Rzeczywista
data wdro-
Zenia

Opis zmian

Nie dotyczy
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5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

: Planowana | Rzeczywista .
Nazwa data wdro- | data wdro- | Opis zmian
- Zenia Zenia .
Nie dotyczy

6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5)

Nazwa produktu

Zorganizowane Zespoly Tereno-
we i utworzony Osrodek Gtéwny

Infrastruktura techniczno-syste-
mowa zgodna ze specyfikacjg w
opisie przedmiotu zaméwienia

Oprogramowanie systemowe,
licencje i wymagane certyfikaty

Zmodernizowana Aplikacja
SDE24 oraz wdrozone nowe mo-
duty: Modut Patrol, Patrol Mobile,
Modutu Ewidencji Zgtoszen

Wykonane testy infrastruktury

techniczno-systemowej oraz apli-
kacji SDE24

Przeszkoleni administratorzy sys-
temu, operatorzy Centrali Monito-
rowania oraz funkcjonariusze i
pracownicy SW - 436 oséb

Przejecie do systemu wszystkich
0s6b objetych dotychczasowym
systemem wraz z migracjg bazy
danych systemu

Leasing Urzadzen Monitorujgcych
w liczbie zapewniajgcej wymaga-
ng pojemno$¢ systemu (RS:
7000, NM: 7000, RP: 650, NM-
GPS: 650

Modernizacja i wdrozenie Aplikacji
SDE24 w nowym $rodowisku pro-
dukcyjnym

Dokumentacja systemu SDE

Planowana data Rzet:zywist}a‘.dét‘a | omp nentarnos¢wzgle=
| wdroZenia - . - | wdroZenia - - - | - ,
Nie d
08-2018 08-2018 te dotyczy
Nie dotyczy
08-2018 08-2018
Nied
08-2018 08-2018 e dotyezy
Nie dotyczy
08-2018 08-2018
Nie dotyczy
08-2018 08-2018
Nie dotyczy
08-2018 08-2018
Nie dotyczy
09-2018 09-2018
Nie dotyczy
09-2018 09-2018
Nie dotyczy
03-2019 03-2019
03-2019 03-2019 Nie dotyczy
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7. Ryzyka

Ryzyka wplywajace na realizacje projektu

odbioru produktéw i
podproduktow w ostat-
niej fazie realizacji pro-
jektu jakg jest Utrzyma-
nie systemu do
10-2022r.

1. Ryzyko odnosi si¢ do zadan modyfi-
kacji rozwigzan projektowych przez Wy-
konawce w ramach 6000 roboczogodzin
objetych Umowg bez ponoszenia dodat-
kowych kosztéw przez Zamawiajacego.
Nalezy przeprowadzac¢ i kontynuowac
spotkania Administratorow systemu z
przedstawicielami projektantéw i progra-
mistow Wykonawcy w celu sprawnej re-
alizacji ww. zadan

2. Skrocenie czasu opracowania wyma-
gan, testowania, odbioru i wdrazania
zmienionych/nowych rozwigzan.

3. Brak zmian w zakresie tego ryzyka w
odniesieniu do poprzedniego okresu

sprawozdawczego.
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' - | Prawdopo- N
Nazwa ryzyka Isy"\'uaa?l?:?la- ?v;glt:';?m: Spos6b zarzadzania ryzykiem
ryzyka

Fluktuacja kadr zespotu | Mata Niskie 1. Wystepuje potrzeba dalszych dziatar

projektowego oraz ze- w zakresie zarzadzania ryzykiem fluktu-

spotéw terenowych w acji kadr w stosunku do poprzedniego

ostatniej fazie realizacji okresu sprawozdawczego, tym razem

projektu jakg jest Utrzy- poprzez zwiekszenie liczebnosci Zespo-

manie systemu do tow Terenowych. Mozliwe do realizacji w

10-2022r. przysztym okresie.
2. W obecnym okresie sprawozdawczym
zwiekszono liczbe pracownikéw Centrali
Monitorowania i O$rodka Gtownego. Po-
nadto zwiekszenie liczebnosci Zespotow
Terenowych usprawni realizacje usta-
wowo nakazanych czynnosci podmiotu
dozorujgcego na terenie catego kraju.
3.Brak zmian w zakresie tego ryzyka w
odniesieniu do poprzedniego okresu
sprawozdawczego.

Zle funkcjonujacy proces | Mata Niskie




Zta wspdipraca i brak
koordynacji prac czion-
kéw konsorcjum Wyko-
nawcy w ostatniej fazie
realizacji projektu jakag
jest Utrzymanie systemu
do 10-2022r.

Utrudnienia realizacji
zadan przez funkcjona-
riuszy i pracownikow SW
w zwigzku z wystapie-
niem stanu epidemii wy-
wotanego zakazeniami
wirusem SARS-CoV-2 w
ostatniej fazie realizacji
projektu jakg jest Utrzy-
manie systemu do
10-2022r.

Duza

Srednia

Srednie

Srednie

1.Umowe realizuje Konsorcjum czterech
firm. Brak wtasciwej wspétpracy konsor-
cjantéw moze utrudniaé lub uniemozliwi¢
wykonania umowy. Nalezy przeprowa-
dza¢ spotkania przedstawicieli uzytkow-
nika i dostawcy w Komitecie Sterujgcym
projektu z Liderem konsorcjum lub w
miare potrzeb z kierownictwem firm kon-
sorcjantéw.

2. Zapobieganie/unikanie kwestii spor-
nych mogacych negatywnie wptywac na
realizacje/funkcjonowanie systemu

3. Brak zmian w zakresie tego ryzyka w
odniesieniu do poprzedniego okresu
sprawozdawczego.

1. Utrzymujacy sie stan zagrozenia epi-
demicznego oraz koniecznos¢ przestrze-
gania zwigzanych z nim ograniczen, na-
kazow i zakazéw nadal powoduje utrud-
nienia realizacji zadari w warunkach pra-
cy zdalnej pracownikéw Centrali Monito-
rowania i O$rodka Gtéwnego. Nalezy
rozbudowaé system tgcznosci i stanowi-
ska na potrzeby pracy zdalnej poprzez
zakup licenciji i adapteréw do systemu
tacznosci Slican, z uwzglednieniem
zwigkszonej obsady pracownikéw Cen-
trali Monitorowania i Osrodka Gtéwnego.
2. Usprawnienie i uptynnienie dystrybuc;ji
zgtoszen telefonicznych od i do oséb
objetych systemem SDE pomiedzy tele-
fony pracownikéw centrali pracujgcych w
trybie zdalnym.

3. Brak zmian w zakresie tego ryzyka w
odniesieniu do poprzedniego okresu
sprawozdawczego

Strona6z8




Ryzyka wptywajace na utrzymanie efektéw projektu

Nazwa ryzyka

| sita oddzia-
- | tywania

Prawdopo-

| dobieristwo

wystapienia
ryzyka

Sposéh zarzadzania ryzykiem

Zmiany Ustawy o SDE
istotnie zmieniajgce
funkcjonowanie systemu
- modernizacja i rozbu-
dowa systemu SDES3.

Btedne funkcjonowanie
urzgdzen monitorujgcych
zwlaszcza w scenariu-
szu zakazu zblizania sie
do osoby i do obiektu

Nieprecyzyjna lokaliza-
cja skazanego przez
urzgdzenia monitorujgce

Brak wydajnosci syste-
mu przy réwnolegtej pra-
cy wielu uzytkownikéw

Duza

Duza

Duza

Srednia

Wysokie

Srednie

Srednie

Srednie

Zmiana ustawy Kodeks karny wykonaw-
czy w zakresie dotyczacym SDE rozsze-
rza zakres jego stosowania na skaza-
nych, wobec ktérych orzeczono kare po-
zbawienia wolnosci do roku i szesciu
miesiecy (dotychczas do roku), co zwigk-
szy istotnie populacje oséb, ktére objete
bedg systemem. Spowoduje to zwigk-
szenie liczby zadan realizowanych przez
podmiot dozorujacy i wymagacé bedzie
rozbudowy infrastruktury techniczno-
systemowej oraz zwigkszenia liczby
urzgdzen monitorujgcych. Zgodnie z de-
¢yzjg Kierownictwa MS i SW powotana
zostata Komisja Przetargowa i wszczeto
postepowanie o udzielenie zaméwienia
publicznego w tym zakresie. Brak zmian
w odniesieniu do poprzedniego okresu
sprawozdawczego.

Bezbtedne funkcjonowanie urzadzer jest
krytyczne ze wzgledu na funkcje SDE.
Starannie przetestowac dziatanie dostar-
czanych/wymienianych urzgdzer monito-
rujacych i systemu. Brak zmian w odnie-
sieniu do poprzedniego okresu sprawoz-
dawczego.

Btedy w lokalizacji monitorowanego ska-
zanego, zwtaszcza w stosunku do zdefi-
niowanych stref aresztu domowego i stref
obiektu i osoby chronionej jest krytyczne
ze wzgledu na funkcje SDE. Starannie
przetestowaé dziatania dostarcza-
nych/wymienianych urzgdzen monitoru-
jacych w wymaganych scenariuszach
oraz caty system SDE. Brak zmian w
odniesieniu do poprzedniego okresu
sprawozdawczego.

System informatyczny SDE powinien
mie¢ zdolno$é obstugi max.10 000 uzyt-
kownikéw i 7650 oséb objetych syste-
mem oraz umozliwia¢ jednoczesng i
ptynng prace 2500 uzytkownikéw. Jednak
wobec powiekszajacej sie bazy danych
SDE zachodzi ryzyko spowolnien pracy
systemu. Nalezy starannie przygotowac i
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przeprowadzi¢ testy wydajnosciowe, cia-
gle monitorowac krytyczne parametry.
Brak zmian w odniesieniu do poprzed-
niego okresu sprawozdawczego.

Intensywnos¢ uzytkowa- | Duza Wysokie Dysponowanie sprawnymi, pozostajgcy-
nia pojazdoéw w procesie mi w ciggtej gotowosci do uzycia pojaz-
realizacji ustawowych dami samochodowymi jest - obok mobil-
zadan przez Zespoty nej infrastruktury informatycznej - klu-
Terenowe rodzi ryzyko czowym czynnikiem wykonywania zadan
wyeksploatowania floty materialno-technicznych okreslonych
samochodowej w rocz- zapisami ustawy Kodeks karny wyko-
nym horyzoncie. nawczy w zakresie dotyczgcym SDE.

Opracowana propozycja rozwigzan prze-
kazana zostata do decyzji Kierownictwa
MS i SW. Zgodnie z nig w poprzednim
okresie sprawozdawczym zostato wy-
mienionych pie¢ pojazdow o najwiek-
szym, krytycznym przebiegu kilometrow.
Dalsze dziatanie w tym zakresie uwarun-
kowane bedzie wielkoscig dysponowa-
nych $rodkow finansowych. Brak zmian w
odniesieniu do poprzedniego okresu
sprawozdawczego.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy.
9. Dane kontaktowe:

Artur Piotrowski, Biuro Dozoru Elektronicznego Centralnego Zarzadu Stuzby Wieziennej,
ur.Piotrowski@sw.gov.pl, tel. 225188237
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