Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za 1 kwartat 2020 roku

Zapewnienie technicznych i organizacyjnych warunkéw

Tytut projektu funkcjonowania Systemu Dozoru Elektronicznego SDE3
Whioskodawca Minister Sprawiedliwosci
Stuzba Wiezienna
Beneficjent Biuro Dozoru Elektronicznego Centralnego Zarzadu Stuzby
Wigziennej
Partnerzy Nie dotyczy

Zrédio finansowania | Budzet paristwa - cze$¢ 37 Sprawiedliwosé

Calkowity koszt
. 96 616 500,00 z
projektu
Catkowity koszt pro-
jektu — wydatki kwali- | Projekt nie jest dofinansowany z funduszy UE
fikowalne
Okres realizacji Data rozpoczecia realizacji projektu: 01-05-2018
projektu Data zakonczenia realizacji projektu: 01-10-2022

1. Otoczenie prawne

Regulacje prawne niezbedne do wdrozenia produktéw projektu sg wprowadzane sg w dro-
dze nastepujgcych aktéw prawnych:

- zmiana Ustawy Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 1997 r., Nr 80, poz. 557, z pézn. zm.)
- proces zakonczony (Art. 15 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegél-
nych rozwigzaniach zwiazanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-18, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz nie-
ktorych innych ustaw Dz.U. 2020 poz. 568);

- zmiana Rozporzgdzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 26maja 2015 r. w sprawie okresle-
nia szczegotowych warunkéw technicznych i wymagan funkcjonalnych, jakie powinny spet-
nia¢ srodki techniczne stuzace do wykonywania dozoru elektronicznego, oraz sposobu funk-
cjonowania systemu komunikacyjno-monitorujgcego (Dz. U., poz. 797) — proces zakornczony;

- zmiana Rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie sposo-
bu archiwizowania oraz sposobu i trybu usuwania danych osobowych i informacji zarejestro-
wanych w zwigzku z wykonywaniem dozoru elektronicznego (Dz. U., poz. 800) — proces za-
konczony;

- zmiana Rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwos$ci z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie wy-
sokosci optaty wyrownawczej dla nadajnika i rejestratora stacjonarnego lub przenosnego
stuzgcych do wykonywania dozoru elektronicznego (Dz. U.,poz. 813) — proces zakonczony,
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- zmiana Rozporzgdzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 10 pazdziernika 2016 r. w sprawie
wzoru pisemnego pouczenia o przystugujgcych skazanemu prawach i cigzacych na nim
obowigzkach zwigzanych z dozorem elektronicznym, jak réwniez o konsekwencjach naru-
szenia tych obowigzkéw (Dz. U., poz. 1692) — proces zakoriczony,

- zmiana Rozporzgdzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 10 pazdziernika 2016 r. w sprawie
sposobu oraz szczegdtowych warunkéw wykonywania kar, $rodkéw karnych i $rodkéw za-
bezpieczajgcych w systemie dozoru elektronicznego (Dz. U.,poz. 1698) — proces zakoriczo-

ny.
2. Postep finansowy

Czas realizacii projektu Wartos$¢ srodkéw Awydatkowa- Wartosé ,férodkéw zaaqgazgwa-
nych nych ,
43 % 45% 100%
Projekt nie jest dofinansowany z
funduszy UE
3. Postep rzeczowy
Kamienie milowe
Powigzane | Planowany RZeCZYWISty | qeeicvosteo oo
Nazwa wskazniki termin osia- termin osig- ‘ E;ant\lilesn::ar:ilzl%ale b'
projektu ' gniecia gnigcia phitlvaki i
Podpisanie Umowy z Wy- Nie dotyczy 04-2018 04-2018 Osiagniety
konawcg
Uruchomienie zarzgdzania | Nie dotyczy 08-2018 08-2018 Osiagniety
zespotami terenowymi
Dostawa, instalacja, konfi- | Nie dotyczy 08-2018 08-2018 Osiggniety
guracja i uruchomienie in-
frastruktury techniczno-
systemowej
Dostawa oprogramowania, | Nie dotyczy 08-2018 08-2018 Osiggniety
licencji i wymaganych certy-
fikatow
Modernizacja i wdrozenie Nie dotyczy 08-2018 08-2018 Osiaggniety
Aplikacji SDE24 z uwzgled-
nieniem stworzenia Modutu
Patrol, Patrol Mobile oraz
Modutu Ewidencji Zgloszen
Przeprowadzenie testow i Nie dotyczy 08-2018 08-2018 Osiggniety
szkolen operatoréw oraz
administratoréw
Przejecie populacji os6b Nie dotyczy 09-2018 09-2018 Osiggniety
objetych systemem
Wyposazenie zespotéw w Nie dotyczy 09-2018 09-2018 Osiaggniety
urzadzenia monitorujgce

! Sekcja dotyczy projektow realizowanych ze $rodkdw UE
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Nazwa

Powigzane
wskazniki
projektu *

Planowany
termin osia-
gniecia

| Rzeczywisty

termin osia-
gniecia

| Status realizacji

‘kamieniamilowego

Modernizacja i wdrozenie
aplikacji SDE24w nowym
$rodowisku produkcyjnym

Nie dotyczy

03-2019

03-2019

Osiagniety

Opracowanie i przekazanie
dokumentacji SDE, w tym
elementéw polityki bezpie-
czenstwa dot. SDE

Nie dotyczy

03-2019

03-2019

Osiggniety

Utrzymanie systemu —
zapewniony ciggly serwis
aplikacji oraz infrastruktury
techniczno-systemowej

Nie dotyczy

10-2022

W trakcie realizacji

Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)

Nazwa

Jedn. mia-
ry

Wartos$é
docelowa

Planowany
termin osia-
gniecia

Warto$¢ osiagniegta
od poczatku realiza-

cji projektu (na
jaco)

rasta-

Liczba wydanych
nwych/znowelizowanych
aktéw wykonawczych

szt.

10-2022

5

Umozliwienie wydawania
polecer sprawcy prze-
stepstw za pomocg
systemu dozoru elektro-
nicznego i zwiekszenie
kontroli zachowan

%

100

03-2019

100

llo$¢ zdarzen raportowa-
nych/ naruszen (skutecz-
no$¢ dziatan po otrzyma-
niu uprawnien funkcjona-
riuszy wykonujgcych za-
dania terenowe)

%

90

03-2019

90

Odsetek uchylen posta-
nowien o odbywaniu kary
w SDE do ogélnej liczby
wykonywanych kar

%

15

03-2019

16

4. E-ustugi A2A, A2B, A2C

Nazwa

Planowana |
data wdro-
Zenia

Rzeczywista
data wdro-
Zenia

Opis zmian

Nie dotyczy
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5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Planowana | Rzeczywista

Nazwa data wdro- | data wdro- | Opis zmian
Zenia Zenia

Nie dotyczy

6. Produkty kornicowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5)

Nazwa produktu

Planowana data
wdroZenia

Rzeczywista data
wdrozZenia

Kpmmemen,tamoéérwzgjg?

‘dem produktéw innych-

projektow

Zorganizowane Zespoty Tereno-
we i utworzony Osrodek Giowny

08-2018

08-2018

Nie dotyczy

Infrastruktura techniczno-syste-
mowa zgodna ze specyfikacjg w
opisie przedmiotu zamédwienia

08-2018

08-2018

Nie dotyczy

Oprogramowanie systemowe,
licencje i wymagane certyfikaty

08-2018

08-2018

Nie dotyczy

Zmodernizowana Aplikacja
SDE?24 oraz wdrozone nowe mo-
duty: Modut Patrol, Patrol Mobile,
Modutu Ewidenciji Zgtoszen

08-2018

08-2018

Nie dotyczy

Wykonane testy infrastruktury
techniczno-systemowej oraz apli-
kacji SDE24

08-2018

08-2018

Nie dotyczy

Przeszkoleni administratorzy sys-
temu, operatorzy Centrali Monito-
rowania oraz funkcjonariusze i
pracownicy SW - 436 oséb

08-2018

08-2018

Nie dotyczy

Przejecie do systemu wszystkich
0sob objetych dotychczasowym
systemem wraz z migracjg bazy
danych systemu

09-2018

09-2018

Nie dotyczy

Leasing Urzadzer Monitorujgcych
w liczbie zapewniajgcej wymaga-
ng pojemnos¢ systemu (RS:
7000, NM: 7000, RP: 650, NM-
GPS: 650

09-2018

09-2018

Nie dotyczy

Modernizacja i wdrozenie Aplikac;ji
SDE24 w nowym $rodowisku pro-
dukcyjnym

03-2019

03-2019

Nie dotyczy

Dokumentacja systemu SDE

03-2019

03-2019

Nie dotyczy
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7. Ryzyka

Ryzyka wptywajace na realizacje projektu

Prawdopo-

dobieristwo

wystapienia
ryzyka

Sposéb zarzadzaniab_l"y'zykiemv -

Sita oddzia-
Nazwa ryzyka tywania |
Fluktuacja kadr zespotu Mata
projektowego oraz zespo-
tow terenowych.
Zle funkcjonujacy proces Mata
odbioru produktéw i pod-
produktow
Zta wspotpraca i brak koor- | Duza
dynacji prac czionkéw kon-
sorcjum Wykonawcy

Niskie

Niskie

Srednie

W biezgcym okresie sprawozdawczym na-
stapily zmiany w zakresie zarzadzania ryzy-
kiem fluktuacji kadr poprzez zwigkszenie
liczebno$ci zespolu Administratoréw w Cen-
trali systemu oraz utworzenie etatowych
Dziatéw Dozoru Elektronicznego w struktu-
rach ZK i AS, ktére realizujg zadania Zespo-
tow Terenowych. Jednocze$nie kazda lokali-
zacja zostata wzmocniona poprzez zwiek-
szenie obsady kadrowej o jeden etat. W po-
réwnaniu do poprzedniego okresu sprawoz-
dawczego w wyniku ww. zmian organizacyj-
nych i kadrowych nastgpito zmniejszenie Sity
oddziatywania z poziomu Sredniego na Maly
i Prawdopodobienstwa wystgpienia z pozio-
mu Sredniego na Niski.

Wypracowanie z wyprzedzeniem procedur
testowania i odbioru produktéw i podproduk-
tow stosownie do ich rodzaju. Modyfikowanie
procedur w miare potrzeb.. Ryzyko odnosi
sie do zadarn modyfikacji rozwigzan projek-
towych. Przeprowadzanie okresowych spo-
tkait Administratorow systemu z przedstawi-
cielami projektantéw i programistéw Wyko-
nawcy. Brak zmian w odniesieniu do po-
przedniego okresu sprawozdawczego.

Brak wiasciwej wspodipracy czterech konsor-
cjantéw moze utrudniaé lub uniemozliwi¢
wykonania umowy. Przeprowadzaé spotkania
przedstawicieli uzytkownika i dostawcy w
Komitecie Sterujgcym projektu z kierownic-
twem wszystkich firm konsorcjantow. Brak
zmian w odniesieniu do poprzedniego okresu
sprawozdawczego.
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Utrudnienia realizacji za-
dan przez funkcjonariuszy i
pracownikéw SW w zwigz-
ku z wystgpieniem stanu
epidemii wywolanego za-
kazeniami wirusem SARS-
CoV-2

Srednia

Srednie

Wzrost zagrozenia epidemicznego oraz ko-
nieczno$¢ przestrzegania zwigzanych z nim
ograniczen, nakazow i zakazéw spowodowat
utrudnienia realizacji zadan. Wymagato to
zmiany organizacji pracy, dostosowania har-
monogramoéw pracy poszczegoinych zespo-
tow zmianowych w CM i GO, zorganizowania
pracy zdalnej pracownikéw CM i GO. Wyko-
nywanie pracy zdalnej odbywa sie z zacho-
waniem bezpieczenstwa dostepu sprzetowe-
go i aplikacyjnego, ochrony danych, w tym
danych osobowych, sprawnej telekomunikacii
w systemie i wsparcia przez Administratorow
systemu. Zespoly Terenowe otrzymaty wy-
tycznelinstrukcje odno$nie wykonywania
czynnos$ci materialno-technicznych w kontak-
tach z osobami osadzonymi w SDE w sposéb
umozliwiajacy identyfikacje zagrozenia zaka-
Zeniem i jego unikanie.

Ryzyka wplywajace na utrzymanie efektow projektu

Prawdopo- L
Nazwa ryzyka tsy'fa?.?: s 3321:2?.::’.‘:. Sposcb zarzadzania ryzykiem
ryzyka '
Zmiany Ustawy o SDE Duza Wysokie Zmiana ustawy Kodeks karny wykonawczy w
istotnie zmieniajace funk- zakresie dotyczgcym SDE rozszerza zakres
cjonowanie systemu - mo- jego stosowania na skazanych, wobec kto-
dernizacja i rozbudowa rych orzeczono kare pozbawienia wolnosci
systemu SDE3. do roku i sze$ciu miesiecy (dotychczas do
roku), co zwiekszy istotnie populacje oséb,
ktdre objete bedg systemem. Spowoduje to
zwigkszenie liczby zadari realizowanych
przez podmiot dozorujgcy i wymagacé bedzie
rozbudowy infrastruktury techniczno-
systemowej oraz zwigkszenia liczby urzadzen
monitorujacych. Opracowaé propozycje roz-
wigzan w aspekcie organizacyjnym, tech-
nicznym i finansowym i przedstawi¢ do decy-
zZji Kierownictwa MS i SW.
Btedne funkcjonowanie Duza Srednie Bezbiedne funkcjonowanie urzadzef jest
urzgdzen monitorujgcych krytyczne ze wzgledu na funkcje SDE. Sta-
zwlaszcza w scenariuszu rannie przetestowaé dziatanie urzgdzer mo-
zakazu zblizania sie do nitorujgcych i systemu. Brak zmian w odnie-
osoby i do obiektu sieniu do poprzedniego okresu sprawoz-
dawczego
Nieprecyzyjna lokalizacja Duza Srednie Btedy w lokalizacji monitorowanego skazane-

skazanego przez urzadze-
nia monitorujgce

go, zwiaszcza w stosunku do zdefiniowanych
stref aresztu domowego i stref obiektu i oso-
by chronionej jest krytyczne ze wzgledu na

funkcje SDE. Starannie przetestowac dziata-
nia urzadzen monitorujgcych w wymaganych
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Brak wydajnosci systemu Srednia Srednie
przy rownolegtej pracy

wielu uzytkownikéw

scenariuszach oraz caly system SDE. Brak
zmian w odniesieniu do poprzedniego okresu
sprawozdawczego

System informatyczny SDE powinien mie¢
zdolnos$é obstugi max.10 000 uzytkownikow |
7650 0sob objetych systemem oraz umozli-
wiac jednoczesng prace 2500 uzytkownikow.
Starannie przygotowac i przeprowadzic testy
wydajnosciowe, ciggle monitorowac krytycz-
ne parametry. W wyniku podejmowanych
dziatar w biezgcym okresie sprawozdaw-
czym wyeliminowane zostaty przyczyny wy-
stepujgcych spowolnien pracy systemu.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy.

9. Dane kontaktowe:

Artur Piotrowski, Biuro Dozoru Elektronicznego Centralnego Zarzadu Stuzby Wieziennej,

A wv.pl, tel. 225188237

Lol -
pptk Artur Piotrowski
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