Zalacznik do uchwaly nr 9

Komitetu Rady Ministréw do Spraw Cyfryzacji

z dnia 26 wrzesnia 2019 r.

Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za okres lll kwartatl 2019

Tytut projektu

Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostepie

Whioskodawca MINISTER KULTURY | DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Beneficjent NARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINA
Partnerzy N

Zrédio finansowania

Srodki wspéinotowe w ramach poddziatania 2.3.2 ,Cyfrowe udostepnienie

zasobow kultury” (69,99%)
Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Dziatanie 2.3

Krajowe srodki publiczne, w tym inne krajowe $rodki publiczne (30,01%)

Czesé budzetowa - 24

Catkowity koszt
projektu

12 008 697,00

Calkowity koszt
projektu — wydatki
kwalifikowalne

12 008 697,00

Okres realizacji
projektu

01.01.2019-31.12.2021

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znakéw>

N/d

2. Postep finansowy

RENSE £ Wartos¢ srodkéw wydatkowa- | Warto$¢ srodkéw zaangazowa-
Czas realizacji projektu nych nych
25% 1) 12,18% 29,74%
2) 0,00%
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3. Postep rzeczowy <maksymalnie 5000
eP Y Y

Kamienie milowe

el Anr

~
-

Nazwa Powiazane Planowany | Rzeczywisty ter- | Status realizacji kamienia
wskazniki termin min osiagniecia milowego
projektu osiagniecia
QOdbidr i zakonczenie 5 (wart. doce- 06-2019 06-2019 Zrealizowany. Dla czesci zada-
testowania sprzetu lowa: 5) nia (zakup skanera, zakup apa-
ratu fotograficznego) przekro-
czono termin ostateczny. Spo-
wodowane to byto (dla ska-
nera) skargg do KIO ze strony
jednego z wykonawcow (skarga
ostatecznie wycofana). W przy-
padku aparatu konieczne bylo
powtorzenie postepowania z
uwagi an brak oferentéw. Osta-
tecznie dla tych czesci zadania
kamien milowy udato sie zreali-
zowac 2019-07-25. Nie wply-
neto to na realizacje innych za-
dan oraz nie stanowi zagroze-
nia dla pozostatych kamieni mi-
lowych.
Zakonczenie digitaliza- | 1 (wart. doce- 04-2020 Planowany
cji PL-Wtm lowa: 1)
2 (wart. doce-
lowa: 12 649)
3 (wart. doce-
lowa: 12 649)
Zakonczenie digitaliza- | 1 (wart. doce- 12-2019 W trakcie realizacji
cji PL-STab, F-Ppo lowa: 1)
2 (wart. doce-
lowa: 12 649)
3 (wart. doce-
lowa: 12 649)
Zakonczenie digitaliza- | 1 (wart. doce- 09-2020 Planowany
cji — podpisanie proto- | lowa: 1)
kotéw odbioru 2 (wart. doce-
lowa: 12 649)
3 (wart. doce-
lowa: 12 649)
Rewizja metadanych 3 (wart. doce- 12-2021 W trakcie realizacji
wytwaorzonych w pro- lowa: 12 649)
jekcie i zakonczenie ka- | (wart. doce-
talogowania lowa: 5)
Zakonczenie przygoto- | 1 (wart. doce- 12-2021 W trakcie realizacji
wywania transkrypcji lowa: 1)
5 (wart. doce-
lowa: 5)

1 Sekcja dotyczy projektow realizowanych ze srodkéw UE
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Nazwa Powigzane Planowany | Rzeczywisty ter- | Status realizacji kamienia
wskazniki termin min osiagniecia milowego
projektu ! osiagniecia
Realizacja zadan przez 1 (wart. doce- 12-2021 W trakcie realizacji
zespdt projektowy lowa: 1)
S (wart. doce-
lowa: 5)
7 (wart. doce-
lowa: 90)
8 (wart. doce-
lowa: 90)
9
Podpisanie protokotéw | 1 (wart. doce- 12-2021 W trakcie realizacji
odbioru lowa: 1)
2 (wart. doce-
lowa: 12 649)
3 (wart. doce-
lowa: 12 649)
4 (wart. doce-
lowa: 2)
5 (wart. doce-
lowa: 5)
Zakoriczenie przygoto- | 3 (wart. doce- 12-2021 W trakcie realizacji
wywania transkrypcji lowa: 12 649)
4 (wart. doce-
lowa: 2)
Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)
Wartos¢ osiagnieta
Nazwa Je:l:ln. Wartos¢ m?nnggggﬁif:-r‘ 09 pocizatku realiza-
miary docelowa g cji projektu (narasta-
cia :
jaco)
1. Liczba podmiotéw, ktére Szt. 1| 12-2021 0
udostepnity on-line informa-
cje sektora publicznego
[szt.]
2. Liczba zdigitalizowanych szt. 12 649,00 | 12-2021 0
dokumentow zawierajgcych
informacje
sektora publicznego [szt.]
3. Liczba udostepnionych Szt. 12 649,00 | 12-2021 0
on-line dokumentéw zawie-
rajacych informacje sektora
publicznego [szt.]
4. Liczba utworzonych API Szt. 2 | 12-2021 0
[szt.]
5. Liczba baz danych udo- Szt. 5| 12-2021 0
stepnionych on-line poprzez
API [szt.]
6. Liczba pobrann/odtworzen | szt/rok 500 000 0
dokumentdw zawierajgcych
informacje
sektora publicznego
[szt./rok]
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F Planowany ter- fYanoss osiqgni?ta

Nizwa Je_dn. Wartos¢ min osiagnie- o_r._l poqzqtku realiza-

miary docelowa cji projektu {(narasta-

cia :
jaco)

7. Rozmiar zdigitalizowanej TB 90 | 12-2021 0
informacji sektora publicz-
nego
8. Rozmiar udostepnionych | TB 90 0
on-line informacji sektora
publicznego
9. Liczba wygenerowanych szt 5 0
kluczy API

4. E-ustugi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znakow=

Planowana | Rzeczywista

Nazwa data wdro- | data wdro- Opis zmian
Zzenia Zzenia

N/d

5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <mak-
symalnie 2000 znakow>

polskiej (muzyka, kopie cyfrowe re-
kopiséw i drukéw, partytury cy-
frowe, zapisy nutowe w formacie
symbolicznym, metadane RISM)

Planowana | Rzeczywista

Nazwa data wdro- | data wdro- Opis zmian
Zenia Zenia

Udostepnienie dziedzictwa muzyki | 12-2021 n/d

6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000

znakow>

Nazwa produktu

Planowana

data wdrozenia

Rzeczywista

data wdrozenia

Komplementarnosé wzgledem pro-
duktéw innych projektéw

N/d

7. Ryzyka -<maksymalnie 2000 znakéw>

Ryzyka wpiywajace na realizacje projektu

Ryzyko zwigzane z reali-
zacjg harmonogramu: za-
kup sprzetu

Sita oddzialy- | Prawdopodobieristwo wystapie- | Sposéb zarzadzania
Nazwa ryzyka wania nia ryzyka ryzykiem
mata duza Realizacja czesci zada-

nia 1 (Zakup sprzetu) zo-
stata zakonczona po ter-
minie ostatecznym reali-
zacji kamienia milowego.
Ryzyko zostalo zarapor-
towane i opisane w po-
przednim raporcie. Dzia-
tania zarzgdcze: zrealizo-
wano zamowienie zgod-
nie z przyjetymi warun-
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Nazwa ryzyka

Sita oddziaty-
wania

nia ryzyka

Prawdopodobieristwo wystapie-

Sposdb zarzadzania
ryzykiem

Kami technicznymi. Spo-
dziewane efekty: minima-
lizacja wplywu na realiza-
cje pozostalych zadan.
Zmiany w stosunku do
poprzedniego okresu
sprawozdawczego: ry-
zyko zostato wyelimino-
wane.

Ryzyka wplywajace na utrzymanie efektow projektu

Nazwa ryzyka

oddziatlywania

Sita B

rawdopodobieristwo
wystapienia ryzyka

Sposob zarzadzania
ryzykiem

n/d

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

n/d

9. Dane kontaktowe:

Jolanta Adamska
Tel. 22 44 16 124

e-mail: jadamska@nifc.pl

Marcin Konik
Tel. 22 44 16 181
e-mail: mkonik@nifc.pl

{fm walenik

KIERO W Nk b#1aru

KMDRETPF AC
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