Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za IV kwartat 2019 roku

Tytut projektu

Platforma Polskich Publikacji Naukowych

Whnioskodawca

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyzszego

Beneficjent

Uniwersytet Warszawski

Partnerzy

Zrédlo finansowania

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Os Priorytetowa nr 2 ,E-administracja i otwarty rzad”

Dziatanie nr 2.3 ,Cyfrowa dostepnos¢ i uzytecznos¢ informacji sektora
publicznego”

Poddziatanie nr 2.3.1 ,Cyfrowe udostepnienie informacji sektora
publicznego ze zrodet administracyjnych i zasobdw nauki (typ projektu:
cyfrowe udostepnienie zasoboéw nauki)’

Catkowity koszt
projektu

5164 777,78 PLN

Catkowity koszt
projektu - wydatki
kwalifikowalne

5164 777,78 PLN

Okres realizacji
projektu

01.08.2018 — 31.07.2021

Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znakow>

Na otoczenie prawne projektu majg wptyw przede wszystkim przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z 1994 r. Wszystkie artykuty i ksigzki naukowe udostepnione w ramach projektu bedg objete

ochrong prawnoautorska.

Postep finansowy
L Wartos¢ srodkéw Wartos¢ srodkéw
Czas realizacji projektu wydatkowanych zaangazowanych
47,22% 1.29,86% 45,65%
2.2417%

Postep rzeczowy <maksymalnie 5000 znakow>

Kamienie milowe
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Nazwa

Powigzane
wskazniki
projektu '

Planowany
termin
osiagnieci
a

Rzeczywisty
termin
osiagniecia

Status realizacji kamienia
milowego

Stworzenie aplikacji do
zarzadzania zasobami
platformy

4 (3 szt.)

01.2020

W trakcie realizacji

Zakonczenie prac nad
aplikacjg do
zarzadzania zasobami
platformy

4 (3 szt.)

01.2020

W trakcie realizacji

Adaptacja
oprogramowania
infona dla potrzeb
platformy

4 (3 szt.)

07.2020

W trakcie realizacji

Zakonczenie prac nad
oprogramowaniem
Infona dla potrzeb
platformy

4 (3 szt.)

07.2020

W trakcie realizaciji

Hosting i utrzymanie
techniczne platformy
deweloperskiej i
produkcyjnej

1 (2 szt.)

07.2021

Planowany

Udostepnienie
artykutéw z
nowopozyskanych
czasopism naukowych

3 (90000 szt.),
2 (1 szt.)

07.2021

W trakcie realizacji

Zwiekszenie poziomu
prawnej dostepnosci
tresci czasopism
naukowych dla celéw
ich ponownego
wykorzystania

3(90000 szt.),
2 (1szt.)

07.2021

W trakcie realizacji

Zwiekszenie poziomu
dostepnosci ksigzek
naukowych z kolekcji
"Otworz Ksigzke"

07.2021

W trakcie realizaciji

Biezace wsparcie
uzytkownikéw i
obstuga merytoryczna
platformy

07.2021

Planowany

Dziatania szkoleniowe,
informacyjne i
promocyjne

07.2021

W trakcie realizacji

Zakonczenie
opracowania, sktadu i
druku materiatéw
informacyjno-
edukacyjnych dla
potrzeb szkolen

07.2020

W trakcie realizacji

Zakup sprzetu
komputerowego i
oprogramowania

10.2018

03.2019

Osiagniety. W przeprowadzonym
w trybie przetargu
nieograniczonego postepowaniu

Sekcja dotyczy projektow realizowanych ze srodkéw UE
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Nazwa Powigzane Planowany | Rzeczywisty Status realizacji kamienia
wskazniki termin termin milowego
projektu osiagnieci | osiagniecia
a
o udzielenie zamoéwienia
publicznego na dostawe sprzetu
komputerowego nie zostata
ztozona zadna oferta
niepodlegajaca odrzuceniu.
Prowadzone byty dalsze dziatania
dotyczace zakupu sprzetu
komputerowego, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz
procedurami przyjetymi na
Uniwersytecie Warszawskim.
Sprzet komputerowy zostat
dostarczony, optacony oraz
wydany do korzystania w marcu
2019r.
Dostarczenie sprzetu 10.2018 03.2019 Osiggniety. W przeprowadzonym
komputerowego i w trybie przetargu
oprogramowania przez nieograniczonego postepowaniu
dostawcéw o udzielenie zamoéwienia
publicznego na dostawe sprzetu
komputerowego nie zostata
ztozona zadna oferta
niepodlegajaca odrzuceniu.
Prowadzone byty dalsze dziatania
dotyczace zakupu sprzetu
komputerowego, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz
procedurami przyjetymi na
Uniwersytecie Warszawskim.
Sprzet komputerowy zostat
dostarczony, optacony oraz
wydany do korzystania w marcu
2019r.
Koordynacja 07.2021 W trakcie realizacji
Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)
N Jedn. Wartosé Planpwany Wartosé osiqgni?ta 5
azwa g termin od poczatku realizacji
miary docelowa . L ) .
osiagniecia projektu (narastajaco)
Liczba baz danych udostepnionych | Szt. 2 07.2021 0
on-line poprzez API [szt.]
Liczba podmiotéw, ktdre Szt. 1 07.2021 0
udostepnity on-line informacje
sektora publicznego [szt.]
Liczba udostepnionych on-line Szt. 90000 07.2021 0
dokumentow zawierajgcych
informacje sektora publicznego
[szt.]
Liczba utworzonych API [szt.] Szt. 3 01.2020 0
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soan, [ Warosc [ Flenovany [ Wanolt exagiets
miary docelowa . L ) -
osiggniecia projektu (narastajgco)
Liczba zdigitalizowanych Szt. 0 nie dotyczy 0
dokumentéw zawierajacych
informacje sektora publicznego
[szt.]
Liczba pobran/odtworzen Szt./rok | 530000 07.2022 0
dokumentow zawierajgcych
informacje sektora publicznego
[szt./rok]
E-ustugi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znakow>
Planowan | Rzeczywi
a data sta data . .
Nazwa s . . | Opis zmian
wdrozeni | wdrozeni
a a
Nie dotyczy. Nie Nie Nie dotyczy.
dotyczy. dotyczy.

Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

<maksymalnie 2000 znakéw>

Planowan | Rzeczywi

a data sta data . .
Nazwa s . . | Opis zmian

wdrozeni | wdrozeni

a a

07.2021

Platforma Polskich Publikacji
Naukowych — robocza nazwa
udostepnianego zasobu

Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000

znakow>

Nazwa produktu

Planowana

Rzeczywista
data wdrozenia

Komplementarnosé¢ wzgledem

data wdrozenia

produktow innych projektéw

Platforma Polskich

07.2021

Publikacji Naukowych

Ryzyka <maksymalnie 2000 znakow>

Ryzyka wptywajgce na realizacje projektu

Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienst
wo wystapienia
ryzyka

Sposoéb zarzadzania
ryzykiem

KE i/lub MNiSW rezygnujg z
dalszego rozwoju polityki
otwartego dostepu do publikaciji
naukowych.

Srednia

niskie

W stosunku do
poprzedniego okresu
sprawozdawczego nie
nastgpita zmiana w
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienst
wo wystapienia
ryzyka

Sposoéb zarzadzania
ryzykiem

zakresie przedmiotowego
ryzyka.

Prawdopodobienhstwo
wystgpienia ryzyka jest
bardzo niskie, poniewaz
trendy w kierunku
wzrastajgcej otwartosci w
nauce sg niezmienne juz
od wielu lat. Mimo to, aby
kwestia wypetnienia
wymagan formalnych
stawianych przez MNiSW
i KE nie byfa jedyng
motywacjg, jaka sktania
redakcje i wydawcow do
otwartego udostepniania
tresci, przewidziana jest
w niniejszym projekcie
dziatalno$¢ edukacyjna i
promocyjna, majgca na
celu zaprezentowanie im
innych, bezposrednich
korzysci dla rozwoju
nauki i spoteczenstwa,
jakie ptyng z otwartosci.
W projekcie zaplanowano
dziatania promocyjne i
edukacyjne.

Spodziewanym efektem
przedmiotowych dziatan
jest zwiekszenie
Swiadomosci wydawcow
w zakresie korzysci z
otwartosci niezaleznych
od dziatan KE i MNiSW.

Pojawienie sie konkurencyjnych
narzedzi do udostepniania czasopism
i ksigzek naukowych.

srednia

niskie

W stosunku do
poprzedniego okresu
sprawozdawczego nie
nastgpita zmiana w
zakresie przedmiotowego

ryzyka.

Niniejszy projekt przewiduje
utworzenie platformy
dostosowanej do
najnowszych swiatowych
standardow. Iteracyjny
sposbéb prowadzenia prac
programistycznych umozliwi
petng weryfikacje
wytworzonego produktu
pod wzgledem wymagan i
oczekiwan uzytkownikéw
systemu oraz zapewni
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienst
wo wystapienia
ryzyka

Sposoéb zarzadzania
ryzykiem

mechanizm reakcji na ich
ewentualne zmiany w
trakcie tych prac. W
projekcie zaplanowano
wykorzystanie zwinnych,
iteracyjnych metodyk
wytwarzania
oprogramowania.

Spodziewanym efektem
przedmiotowych dziatan
jest przygotowanie
systemu w sposob
umozliwiajagcy szybkie
dostosowywanie go do
zmieniajgcych sie
okolicznosci
zewnetrznych.

Brak zainteresowania ze strony
wydawcdéw nadawaniem otwartych
licencji publikacjom naukowym
udostepnianym na Platformie.

srednia

srednie

W stosunku do
poprzedniego okresu
sprawozdawczego nie
nastgpita zmiana w
zakresie przedmiotowego

ryzyka.

Aby ograniczy¢ ryzyko,
prowadzona bedzie akcja
edukacyjna i promocyjna,
majaca na celu przyblizenie
redaktorom i wydawcom
korzysci, jakie otwarte
licencjonowanie niesie
zaréwno dla rozwoju ich
dziatalnosci, jak i dla
rozwoju nauki i dla
spoteczenstwa. W razie
wystapienia omawianego
ryzyka konieczne bedzie
zintensyfikowanie tych
dziatan. W projekcie
zaplanowano dziatania
promocyjne i edukacyjne.

Spodziewanym efektem
przedmiotowych dziatah
jest zwiekszenie
Swiadomosci wydawcow
co do korzysci z
otwartosci.

Brak zainteresowania korzystaniem z
produktéw projektu przez
potencjalnych odbiorcéw z réznych
grup.

srednia

niskie

W stosunku do
poprzedniego okresu
sprawozdawczego nie
nastgpita zmiana w
zakresie przedmiotowego

ryzyka.
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienst
wo wystapienia
ryzyka

Sposoéb zarzadzania
ryzykiem

Aby ograniczy¢ ryzyko,
prowadzona bedzie akcja
promocyjna (za
posrednictwem e-maili,
ulotek, broszur oraz
informacji prasowe;j)
skierowana do wszystkich
potencjalnych grup
odbiorcéw. Gdyby mimo to
zainteresowanie byto
niewielkie, konieczne bedzie
zintensyfikowanie dziatan
promocyjnych. W projekcie
zaplanowano dziatania
promocyjne i edukacyjne.

Spodziewanym efektem
przedmiotowych dziatan
jest zwiekszenie
Swiadomosci istnienia
produktéw i ich
atrakcyjnosci wérod
réznych grup.

Ryzyka wplywajace na utrzymanie efektéw projektu

Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienst
wo wystapienia
ryzyka

Sposoéb zarzadzania
ryzykiem

KE i/lub MNiSW rezygnujg z

dalszego rozwoju polityki

otwartego dostepu do publikac;ji

naukowych.

Srednia

niskie

W stosunku do
poprzedniego okresu
sprawozdawczego hie
nastgpita zmiana w
zakresie przedmiotowego

ryzyka.

Prawdopodobienhstwo
wystgpienia ryzyka jest
bardzo niskie, poniewaz
trendy w kierunku
wzrastajgcej otwartosci w
nauce sg niezmienne juz
od wielu lat. Mimo to, aby
kwestia wypetnienia
wymagan formalnych
stawianych przez MNiSW
i KE nie byfa jedyng
motywacjg, jaka sktania
redakcje i wydawcow do
otwartego udostepniania
tresci, przewidziana jest
W niniejszym projekcie
dziatalno$¢ edukacyjna i
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienst
wo wystapienia
ryzyka

Sposoéb zarzadzania
ryzykiem

promocyjna, majgca na
celu zaprezentowanie im
innych, bezposrednich
korzy$ci dla rozwoju
nauki i spoteczenstwa,
jakie ptyng z otwartosci.
W projekcie zaplanowano
dziatania promocyjne i
edukacyjne.

Spodziewanym efektem
przedmiotowych dziatah
jest zwiekszenie
Swiadomosci wydawcow
w zakresie korzysci z
otwartosci niezaleznych
od dziatan KE i MNiSW.

Pojawienie sie konkurencyjnych
narzedzi do udostepniania czasopism
i ksigzek naukowych.

srednia

niskie

W stosunku do
poprzedniego okresu
sprawozdawczego nie
nastgpita zmiana w
zakresie przedmiotowego

ryzyka.

Niniejszy projekt przewiduje
utworzenie platformy
dostosowanej do
najnowszych swiatowych
standardow. Iteracyjny
spos6b prowadzenia prac
programistycznych umozliwi
petna weryfikacje
wytworzonego produktu
pod wzgledem wymagan i
oczekiwan uzytkownikéw
systemu oraz zapewni
mechanizm reakcji na ich
ewentualne zmiany w
trakcie tych prac. W
projekcie zaplanowano
wykorzystanie zwinnych,
iteracyjnych metodyk
wytwarzania
oprogramowania.

Spodziewanym efektem
przedmiotowych dziatan
jest przygotowanie
systemu w sposob
umozliwiajgcy szybkie
dostosowywanie go do
zmieniajgcych sie
okolicznosci
zewnetrznych.

Brak zainteresowania ze strony
wydawcoéw nadawaniem otwartych

srednia

srednie

W stosunku do
poprzedniego okresu
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienst
wo wystapienia
ryzyka

Sposoéb zarzadzania
ryzykiem

licencji publikacjom naukowym
udostepnianym na Platformie.

sprawozdawczego hie
nastgpita zmiana w
zakresie przedmiotowego
ryzyka.

Aby ograniczy¢ ryzyko,
prowadzona bedzie akcja
edukacyjna i promocyjna,
majaca na celu przyblizenie
redaktorom i wydawcom
korzysci, jakie otwarte
licencjonowanie niesie
zaréwno dla rozwoju ich
dziatalnoéci, jak i dla
rozwoju nauki i dla
spoteczenstwa. W razie
wystgpienia omawianego
ryzyka konieczne bedzie
zintensyfikowanie tych
dziatan. W projekcie
zaplanowano dziatania
promocyjne i edukacyjne.

Spodziewanym efektem
przedmiotowych dziatan
jest zwigkszenie
swiadomosci wydawcow
co do korzysci z
otwartosci.

Brak zainteresowania korzystaniem z
produktéw projektu przez
potencjalnych odbiorcéw z réznych
grup.

srednia

niskie

W stosunku do
poprzedniego okresu
sprawozdawczego hie
nastgpita zmiana w
zakresie przedmiotowego
ryzyka.

Aby ograniczy¢ ryzyko,
prowadzona bedzie akcja
promocyjna (za
posrednictwem e-maili,
ulotek, broszur oraz
informacji prasowej)
skierowana do wszystkich
potencjalnych grup
odbiorcow. Gdyby mimo to
zainteresowanie byto
niewielkie, konieczne bedzie
zintensyfikowanie dziatan
promocyjnych. W projekcie
zaplanowano dziatania
promocyjne i edukacyjne.

Spodziewanym efektem
przedmiotowych dziatan
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienst
wo wystapienia
ryzyka

Sposoéb zarzadzania
ryzykiem

jest zwiekszenie
Swiadomosci istnienia
produktéw i ich
atrakcyjnosci wsrod
réznych grup.

Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy.

Dane kontaktowe:

Krzysztof Siewicz,

Matematycznego i Komputerowego UW, k.siewicz@icm.edu.pl

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania
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