Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za okres Il kwartat 2019

Tytut projektu

Dziedzictwo Chopinowskie w otwartym dostepie

Nr POPC.02.03.02-00-0001/17

Whnioskodawca

MINISTER KULTURY | DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Beneficjent

NARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINA

Partnerzy

N/

Zrédto finansowania

Srodki wspélnotowe w ramach poddziatania 2.3.2 ,Cyfrowe udostepnienie

zasobéw kultury” (69,97%)
Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Dziatanie 2.3

Krajowe $rodki publiczne, w tym inne krajowe $rodki publiczne (30,03%)

Czes¢ budzetowa - 24

Catkowity koszt
projektu

8 136 948,44 zt

Okres realizacji
projektu

02.11.2017 — 31.10.2020

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znakow>

2.

N/d

Postep finansowy

Czas realizacji projektu

Wartosé srodkéw wydatkowa-
nych

Wartos¢ srodkéw zaangazowa-
nych

55,56%

21,77%

37,12%

3.

Postep rzeczowy <maksymalnie 5000 znakow>
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Kamienie milowe

. : Planowany | Rzeczywisty An i
Naswa :ﬁ(\;vla}ia_::tuwﬁ(]az- e termin osia- lS’:’tvavt(;.xsoreaIlzaCJl kamienia mi-
prol osiggniecia | gniecia 9
|- Testowanie pierwszego ze-
stawu dodatkowych modutow 12-2018 12-2018 Osiagniety
systemu zarzgdzania kolekcjg 13
Osiaggniecie podstawowej funk-
cjonalno$ci systemu zarzadza- 08-2019 W trakcie realizacji
nia kolekcjg 5
Osiagniety — odbidr czesci l i Il prac
nastgpit 24.09.2018. Odbidr |1l czesci
— i g nastgpit 01.10.2018 — przekroczenie
KOTIS);(J.m;] odbior prac konser- 09-2018 10-2018 planowanego terminu spowodowane
WALOISKIC koniecznoscig dodatkowych konsultacji
w zakresie prac z wykonawcami.
2
Osiagniety - Kamier milowy zostat
osiggniety nie przekraczajac daty
Opracowanie wytycznych doty- punktu krytycznego, tj. 31.08.2018
s e s v p N Opracowanie wytycznych wymagato
CZanCh. digitalizacji rze_zbdpo_t 07-2018 08-2018 wiekszej ilosci czasu z uwagi na ko-
Frze..zaéacke ’rozpocze,me Igiia- nieczno$¢ weryfikacji zatozen w opar-
izacji obiektow ciu o ocene stanu zachowania rzezb,
stad przekroczenie planowanego ter-
2 minu osiagniecia kamienia
Wprowadzenie kluczowych me-
tadanych dotyczgcych obiektow ; S
muzealnych poprzedzajace pu- 08-2019 W trakcie realizacji
blikacje on-line 3
Analiza i testowanie funkcjonal-
nosci oprogramowania umozli-
wiajgcego renderowanie party- R
tur oraz wykorzystywanie skom- [H-2018 042018 Osiagnigty
puteryzowanej analizy muzycz-
nej 3
Uruchomienie systemu rende-
rowania partytur, poréwnywania : SR
wersji i analizy i testowanie 01-2020 W trakcie realizacji
dziatania systemu
4
Uruchomienie pierwszej wersji
platformy, testy z uzytkowni-
kami, wprowadzanie zmian i 01-2020 W trakcie realizacji
udogodnien wynikajgcych z te-
stow.
1,6
Uruchomienie interfejsu umozli-
wiajgcego wprowadzanie da- 03-2018 03-2018 Osiggniety
nych do portalu
7
Opracowanie podstawowych N
materialéw promocyjnych 08-2018 08-2018 Osiggniety
6
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Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)

Planah et Wartos¢ osiagnieta
Nazwa Jedn. Wartos¢ R xi - od poczatku realiza-
miary docelowa s agnie cji projektu (narasta-
jaco)
1. Liczba podmiotéw, ktére Szt. 1 01-2020 0
udostepnity on-line informa-
cje sektora publicznego [szt.]
2. Liczba zdigitalizowanych
dokumentéw zawierajgcych | Szt. 39500 06-2020 504
informacje sektora publicz-
nego [szt.]
3. Liczba udostepnionych
on-line dokumentéw zawie- Szt. 38500 06-2020 0
rajgcych informacje sektora
publicznego [szt.]
4 Liczba utworzonych API Szt. 4 01-2020 0
[szt.]
5. Liczba baz danych udo-
stepnionych on-line poprzez | Szt. 5 01-2020 0
API [szt.]
6. Liczba pobran/odtworzen
dokumentéw zawierajgcych | Szt. 1 500 000 12-2020 0
informacje sektora publicz-
nego [szt.]
7. Rozmiar zdigitalizowanej | TB 90 06-2020 1,09
informaciji sektora publicz-
nego (TB)
8. Rozmiar udostepnionych | TB 25 01-2020 0
on-line informacji sektora
publicznego (TB)
9. Liczba wygenerowanych B 10 01-2020 0
kluczy API (szt.)

4. E-ustugi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znak6éw>

Plano- Rzeczy-
wana wista
Nazwa data data Opis zmian
wdroze- wdroze-
nia nia
N/d
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5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <mak-

symalnie 2000 znakoéw>

Rze-
czy-
Planowana wista . .
st data wdrozenia | data Opis zmian
wdro-
Zenia
Udostepnienie dziedzictwa chopi- | 06-2020 n/d

nowskiego (muzyka, obiekty mu-
zealne i biblioteczne, nagrania,
monografie naukowe oraz czaso-
pisma)

6. Produkty korncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000

znakoéw>

Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista
data wdrozenia

Komplementarno$¢ wzgledem pro-
duktéw innych projektéw

N/d

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znakéw>

Ryzyka wplywajace na realizacje projektu

Nazwa ryzyka

Sita oddziatywa-
nia

Prawdopodobieristwo
wystapienia ryzyka

Sposéb zarzadzania ryzy-
kiem

Ryzyko zwigzane z realiza-
¢jg harmonogramu

mata

srednie

Zadanie 4. W zwigzku z ko-
niecznoscig dodatkowych analiz
zwigzanych z przygotowaniem
postepowania przetargowego na
analizg pismoznawczg rekopi-
séw Fryderyka Chopina poste-
powanie zostato ogtoszone w
terminie uniemozliwiajgcym roz-
liczenie pierwszej czesci badan
w obecnym kwartale. Nie ma to
wptywu na planowang date osig-
gniecia kamienia milowego.

Ryzyko zwigzane z realiza-
cjg harmonogramu

mata

Srednie

Realizacja digitalizacji w pra-
cowni zewnetrznej zostata prze-
sunieta (ryzyko zgtoszone w po-
przednim raporcie). Przeprowa-
dzono dodatkowe konsultacje
oraz ogtoszono przetarg (plano-
wane rozstrzygniecie 2 pazdzier-
nika).

Ryzyka wplywajace na utrzymanie efektéw projektu

Nazwa ryzyka

Sita

oddziatlywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

L

Ryzyka wptywajgce na utrzymanie
efektéw projektu

duza

mate

Na obecnym etapie realizagji
projektu brak powazniejszych
ryzyk wptywajacych na
utrzymanie efektéw projektu.
Wszystkie konieczne
dodatkowe wydatki zwigzane
z utrzymaniem efektow
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zostaty uwzglednione w
strategii finansowej
beneficjenta (w tym koszty
utrzymania infrastruktury

informatycznej).
8. Dane kontaktowe:
Jolanta Adamska
Tel. 22 44 16 124
e-mail: jadamska@nifc.pl
aopind
Narodowy b gwq

P
ul. Tamka

: 22 441 x 022 4416113
KIEIIE Y NAK ,IL/ZIALU tel. 022 44161( X ,,1’,;\}"_}‘, 1;;((;7171
Zatwierdzit: ..........0PRIPLAC  © NIP: 525-22-14 ON: 017307171

10092018
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