RM-111-79-20
UCHWALA NR 73/2020

RADY MINISTROW
z dnia 12 czerwca 2020 r.

w sprawie przyjecia sprawozdania z wykonania planu realizacji Krajowego Programu

Kolejowego do 2023 roku za rok 2019

Na podstawie art. 38c ust. 8 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(Dz. U. 22019 r. poz. 710, z p6zn. zm.") Rada Ministréw uchwala, co nastepuje:

§ 1. 1. Przyjmuje si¢ sprawozdanie z wykonania planu realizacji Krajowego Programu
Kolejowego do 2023 roku, zwanego dalej ,,Programem”, za rok 2019.

2. Sprawozdanie z wykonania planu realizacji Programu za rok 2019 stanowi zalacznik
do niniejszej uchwaty.

3. Wyraza si¢ zgode na aktualizacj¢ Programu w zakresie wskazanym w sprawozdaniu
z wykonania planu realizacji Programu za rok 2019.

4. Aktualizacja Programu nie zwigksza facznego limitu wydatkéw z budzetu panstwa
na realizacj¢ Programu w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.,
ustanowionego uchwatg nr 144/2016 Rady Ministréw z dnia 23 listopada 2016 r. zmieniajgca

uchwat¢ w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku.

§ 2. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

PREZES RADY MINISTROW

MATEUSZ MORAWIECKI

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

V" Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaty ogtoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 730, 1214, 1979
12020 oraz z 2020 r. poz. 284, 400, 462, 695 i 875.



Zatacznik

do uchwaty nr 73/2020
Rady Ministrow

z dnia 16 czerwca 2020 r.

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY

Sprawozdanie Zz wykonania planu realizacji
Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku
zarok 2019

Warszawa, 2020 r.
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Skroty stosowane w dokumencie

| swoMazwa | romwmess |

KPK/Program Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku

SPR KPK Szczegdbtowy Plan Realizacji KPK

SPR 2015 SPR pod pierwszg wersje KPK z 15.09.2015 r. (uzgodniony w marcu 2016 r.)
SPR VII 2019 SPR KPK zatwierdzony 30.07.2019 r.

SPR Xl 2019 SPR KPK zatwierdzony 11.12.2019 r.

PKP PLK / Spétka | PKP Polskie Linie Kolejowe Spétka Akcyjna

CPK Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej
CUPT Centrum Unijnych Projektéw Transportowych

FS Fundusz Spojnosci

POIIS Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko

CEF Instrument ,taczac Europe”, ang. Connecting Europe Facility
RPO Regionalny Program Operacyjny

PO PW Program Operacyjny Polska Wschodnia

KT Kontrakt Terytorialny

Grant Agreement / | Umowa w sprawie przyznania dotacji Unii Europejskiej w ramach CEF
GA
TEN-T Transeuropejskie  sieci  transportowe, ustanowione rozporzgdzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
w sprawie unijnych wytycznych dotyczacych rozwoju transeuropejskiej sieci
transportowej i uchylajgcym decyzje nr 661/2010/UE (Dz. Urz. UE L 348
2z 20.12.2013, str. 1, z p6zn. zm.), ang. Trans-European Network - Transport

INEA Agencja Wykonawcza do spraw Innowacyjnosci i Sieci

EBI Europejski Bank Inwestycyjny

UE Unia Europejska

WoD Whniosek o dofinansowanie

UoD Umowa o dofinansowanie

WPIK Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2015, z perspektywag do
roku 2020

RDOS Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska

ERTMS Europejski System Zarzadzania Ruchem Kolejowym, ang. European Rail
Traffic Management System

ETCS Europejski System Sterowania Pociggiem, ang. European Train Control
System

GSM-R Globalny System Mobilnej Komunikacji dla Kolei

OPZ Opis Przedmiotu Zamédwienia

SW Studium Wykonalnosci

EPM Narzedzie do zarzadzania projektami administrowane przez PKP PLK,
ang. Enterprise Project Management

UFTL Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu

ladowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 203)




1. Wprowadzenie

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710, z p6zn. zm.) oraz Krajowym Programie Kolejowym
do 2023 roku Minister Infrastruktury przedktada niniejsze Sprawozdanie z wykonania planu
realizacji KPK za rok 2019, zwane dalej ,sprawozdaniem”.

Sprawozdanie obejmuje rzeczowe i finansowe wykonanie projektéw inwestycyjnych
zawartych w SPR KPK wraz z oceng stopnia ich realizacji. Sprawozdanie odnosi sie do
planu przyjetego w grudniu 2019 r. (SPR Xl 2019") i planu przyjetego w lipcu 2019 r.
(SPR VIl 2019?) z odniesieniem do planu pierwotnego — SPR 2015%.

Sprawozdanie, obok informacji za 2019 r., obejmuje takze zagregowane dane dla lat
2015-2019, tj. od poczatku realizacji KPK. Ponadto, zgodnie z dyspozycjg art. 38c ust. 8
ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, na podstawie sprawozdania oraz
aktualnego postepu w realizacji zarbwno catego Programu, jak i poszczegdlnych
projektéw, sformutowano propozycje korekt KPK, ktére po wyrazeniu zgody przez Rade
Ministréw zaktualizujg Program.

2. Podstawa przygotowania sprawozdania

Sprawozdanie zostato przygotowane zgodnie z art. 38c ust. 6 ustawy z dnia 28 marca
2003 r. o transporcie kolejowym, ktory stanowi, ze w terminie do dnia 31 maja kazdego
roku minister wtasciwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem wtasciwym do
spraw finanséw publicznych oraz, w zakresie projektéw realizowanych z udziatem srodkow
europejskich, z ministrem witadciwym do spraw rozwoju regionalnego sktada Radzie
Ministrow sprawozdanie z wykonania planu realizacji programu wieloletniego za rok
poprzedni.

Sprawozdanie zostato przygotowane w oparciu o raport roczny ztozony przez PKP PLK
ministrowi wtasciwemu do spraw transportu, zgodnie z postanowieniami pkt 8.2 KPK
,Nadzér nad realizacjg Programu”, ktéry okresla termin przekazania sprawozdania i jego
merytoryczng zawartosc.

3. Zakres sprawozdania

Zgodnie z postanowieniami art. 38c ust. 7 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym w sprawozdaniu ujeto:
1) dane o wykonaniu finansowym i rzeczowym realizowanych inwestycji;

2) zaktualizowane zestawienie wszystkich zrédet finansowania Programu w podziale na
lata jego realizacji.

Jako dokumentu wykonawczego do Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku przyjetego uchwatg nr 110/2019 Rady
Ministrébw z dnia 17 wrzesnia 2019 r. zmieniajaca uchwate w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego
do 2023 roku.

Jako dokumentu wykonawczego do Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku przyjetego uchwatg nr 53/2019 Rady
Ministréw z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie przyjecia sprawozdania z wykonania planu realizacji Krajowego Programu
Kolejowego do 2023 roku za rok 2018.

Jako dokumentu wykonawczego do Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku przyjetego uchwatg nr 162/2015 Rady
Ministréw z dnia 15 wrzesnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku.
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Ponadto zakres sprawozdania, zgodnie z postanowieniami Programu, obejmuje
tabelaryczne zestawienia i cze$¢ opisowa, w ktérych ujeto informacje dotyczace:

—_

realizacji projektow w zakresie finansowym i rzeczowym:;

)
2) oceny stopnia realizacji wskaznikéw;
3) odchyleh od docelowych wielkosci programowych i powodéw ich wystgpienia;
4) zidentyfikowanych zagrozen i ryzyk oraz podjetych dziatan eliminujgcych;
5) aktualizacji wartosci wszystkich zrédet finansowania w poszczegdlnych latach

realizacji Programu.

Sprawozdanie odnosi sie zaréwno do planu pierwotnego (SPR 2015), jak i planu po
zmianach (SPR VII 2019 i SPR XIl 2019) obowigzujgcego w dniu 31 grudnia 2019 r.

W sprawozdaniu zostaty przedstawione informacje o projektach rezerwowych, stanie
realizacji zamowien publicznych oraz informacje dotyczace finansowania ze srodkéw UE.

Stosownie do postanowien art. 38c ust. 8 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym oraz pkt 9 KPK ,Procedura zatwierdzenia i aktualizacji Programu” w niniejszym
sprawozdaniu zostat wskazany zakres niezbednej aktualizacji KPK. Podstawg aktualizacji
jest dokonana analiza i ocena poszczegdlnych projektéw, przy zatozeniu, ze taczny limit
wydatkoéw z budzetu panstwa na realizacje Programu nie zostanie zwiekszony.

4. Wykonanie finansowe

W ramach Programu w roku 2019 zaplanowano, zgodnie z SPR XllI 2019, osiggniecie
wydatkéw wedtug docelowych zrédet finansowania w wysokosci 10 246 657,1 tys. PLN.
Wykonanie wyniosto 9 099 397,6 tys. PLN, co stanowi 88,8%. W odniesieniu do planu
pierwotnego (SPR 2015 — 14 262 999,8 tys. PLN) wykonanie osiggneto poziom 63,8%.

Ogoétem od poczatku realizacji KPK do dnia 31 grudnia 2019 r. wydatki te wyniosty

26,9 mld PLN, tj. 35,5% wartosci catego Programu.

Szczegotowe informacje o wykonaniu wydatkéw PKP PLK w 2019 r. wedtug docelowych
zrodet finansowania, tj. otrzymanych refundacji, sg zawarte w zatgczniku nr 1 do
sprawozdania, w ktérym przedstawiono réwniez szczeg6towy podziat na projekty, zrédta
finansowania, wraz z porownaniem wykonania i planu na 2019 r.

Na wskazany w tabeli 1 poziom wydatkow miaty wptyw: stopien realizacji naktadéw (wartosc
otrzymanych faktur), ptatnosci za faktury wykonawcom oraz otrzymane przez Spédtke
refundacje zaréwno w czesci krajowej, jak i unijnej (pozycje 1a, 1 bi 1c).

Wykonanie wydatkéw w roku 2019 byto zdecydowanie wyzsze niz w roku 2018 i osiggnetfo
najwyzszy poziom od poczgtku realizacji Programu, jak réwniez od poczatku realizacji
inwestycji kolejowych w ramach programéw wieloletnich, tj. od 2011 roku. Niemniej byto ono
nizsze od planowanego wykonania wydatkow, zaréwno dla projektow realizowanych
z wykorzystaniem $rodkéw UE, jak i dla projektéw finansowanych wytgcznie sSrodkami
krajowymi.

Nalezy podkreslic, ze wykonanie wydatkéw w 2019 r. ujete zarbwno w tabeli 1, jak
i w zatgczniku nr 1 do sprawozdania, uwzglednia wszystkie zwroty, ktére nastgpity w roku
2019.



Tabela 1.

Wykonanie finansowe wydatkéw

wg docelowych zrédet finansowania

(tys. PLN)

Ogoétem, z tego: 25202,7 | 4932 586,8 | 5570 192,5 | 7231 661,9| 9099 397,6 | 14 262 999,8 | 10246 657,1| 63,8% | 88,8%
1) Wydatki 0,0 |3172408,9 | 3387931,2 | 5384692,9| 7142046,7| 12591170,0| 7889652,2| 56,7% | 90,5%
kwalifikowane ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ? ’
1a) Budzet paristwa — 0,0| 439954,9| 4919855| 5072425 269 1452 | 1692 370,0 289199,9| 159% | 93,1%
projekty UE
1b) Budzet Srodkéw 0,0|2731885,0|2877516,6 | 47852953 | 5800143,1| 10623700,0| 64608497 | 54,6% | 89,8%
europejskich
1c) Fundusz Kolejowy 0,0 4248 | 15610,0| 92066,7| 10712150| 275100,0| 1137803,9| 389,4% | 94,1%
1d) Obligacje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00| 0,0% 0,0%
1e) Budzet panstwa —
$rodki pochodzace z
kontraktéw 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00| 0,0% 0,0%
terytorialnych
1f) Pozostate zrédta 0,0 1442 2819,1 88,4 1543,5 0,0 1798,7| 0,0% 85,8%
2) Wydatki 25202,7 | 1746 078,0 | 2167 261,3 | 1816657,7| 1918306,2| 1659879,8| 2317223,9| 1156% | 82,8%
niekwalifikowane ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ?
2a) Budzet panstwa — 00| 13990,4| 319236| 312725 182 770,7 180 889,6 187 629,8 | 101,0% | 97,4%
projekty UE
2b) Budzet panstwa —
gy 0,0| 9204565 |1592254,0| 868300,0 00| 11665100 00| 0,0% 0,0%
2¢) Fundusz Kolejowy 00| 181226 1 546,0 0,0 27378 0,0 12216,0| 0,0% 22,4%
2d) Obligacje 6587,0| 475666,2| 90812,8| 244969 72 168,6 0,0 112470,9| 0,0% 64,2%
2¢) Kredyt EBI 4068,9| 2130472| 320147.6| 422900,7| 3312759| 3123806| 373512,3| 106,0% | 88,7%
58120"&‘9”"““20"""“”'9 0,0 0,0 00| 3887790 3312211 00| 3312211 0,0% | 100,0%
38)1 9D°kap'ta"z°wa”'e 0,0 0,0 0,0 0,0 910 079,8 0,0| 11948294| 0,0% 76,2%
2h) Dokapitalizowanie
09 Dom3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 108523 | 0,0% 0,0%
2i) Pozostate zrédta 145468 | 1047951 | 130577,3| 809088 88 052,4 99,6 944931 | 100%> | 93,2%
3) Budzet panstwa —
i a5 URTL 00| 140999/ 15000,0| 303113 39 044,7 11 950,0 39780,0 | 326,7% | 98,2%

Na nizsze wykonanie planu wydatkéw wptyw miaty:

1) nizsza niz planowano realizacja naktadéw inwestycyjnych (9,4 z 11 mid PLN),
spowodowana w gtobwnej mierze uniewaznieniami badz wydtuzeniem postepowan
przetargowych wynikajgcych ze ztozonych ofert znacznie przekraczajgcych zatozony
budzet oraz z opdznien w pozyskiwaniu decyzji administracyjnych;

2) optacenie w styczniu 2020 r. faktur, ktdére wptynety w grudniu 2019 r., na co wptyneta
zamiana dotacji inwestycyjnej na srodki z dokapitalizowania, powodujgc zwiekszenie
udziatu zrédet niepodlegajacych rezimowi budzetowemu w realizacji projektéw krajowych;




3) nizsza niz planowano wyptata refundaciji dla grupy projektéw FS (POIiS i CEF) w ramach
Funduszu Kolejowego, ktory zastgpit srodki budzetu panstwa dla finasowania udziatu
krajowego. Zmiana zrédfa finansowania wymagata szeregu dziatan administracyjnych,
m.in. aneksowania wszystkich dotychczas podpisanych UoD, co spowodowato,
ze pierwsze wnioski o ptatno$¢ mogty by¢ realizowane dopiero od wrzesnia 2019 r.
Woptyneto to rowniez na poziom refundacji srodkéw unijnych. Ponadto czesc¢ refundacji nie
zostata zrealizowana w 2019 r. z uwagi na wptyniecie faktur do Spétki dopiero w grudniu.
Refundacja za te ptatnosci zostanie przekazana do Spotki w 2020 r.;

4) nizsze wykonanie w ramach RPO, co skutkowato nizszymi wydatkami w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Kolejowego.

Analizujgc wykonanie wydatkéw w roku 2019, nalezy wzig¢ pod uwage to, ze wraz z kolejnym
zatwierdzanym SPR KPK plan wydatkéw byt na biezaco aktualizowany zgodnie ze stanem
realizacji projektow.

Wykonanie finansowe docelowych zrddet finansowania w podziale na poszczegdlne programy
przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Wykonanie finansowe wedtug programoéw (tys. PLN)

POIiS 24 657,1| 3499 026,8| 2085300,1| 2064 235,01 34254329 5597 155,9|61,2| 3788 557,2| 90,4
CEF 449,6 62 894,1| 1606243,6| 2778910,0 3294 880,6| 5434 333,2/60,6/ 3313115,7/99,4
PO PW 0,0 0,0 48 919,4| 588690,7| 537618,4| 7444513|722 663 199,4| 81,1
RPO 96,0 73977,8) 102 798,1 488 459,9| 543 712,5| 1308 599,4/41,5 817 769,4| 66,5
Budzet 0,0/ 1296688,1| 1726931,3| 1311366,3| 1297753,2| 1178460,0/770,7| 1664 015,4|78,0
Razem 25 202,7| 4932586,8 5570192,5| 7231661,9| 9099 397,6/14 262 999,8|63,8| 10 246 657,1| 88,8

Rozpatrujgc kwestie wydatkow na poziomie poszczegdlnych programéw (tabela 2), nalezy
zauwazy¢, ze pomimo zwiekszenia wartosci planu w ciggu roku, wykonanie wydatkéw dla
programéw CEF i POIiS byto procentowo (a w przypadku POIiS — takze kwotowo) najwyzsze.
W przypadku POIiS, CEF, PO PW oraz RPO nizsze niz planowano wydatki wynikajg z braku
mozliwosci ztozenia wnioskéw o ptatnos¢ do CUPT i Urzedow Marszatkowskich dla faktur,
ktére wptynety do Spoétki pod koniec roku i zostaty zbyt p6zno zaptacone. Najnizsze wykonanie
wystepuje w grupie projektéw Budzet — pomimo wykonania zakresu rzeczowego — co, jak
wspomniano, wynikato z pdznego przekazania faktur do Spétki, ktérych ptatnosé nastgpita juz
w 2020 r.

W 2019 r. w zakresie rzeczowym zostata zakonczona realizacja 9 projektow, w tym
3 projektéw z grupy POIIS, 1 projektu z grupy RPO i 5 projektéw z grupy Budzet. taczna
wartos¢ projektéw zakonczonych w 2019 r. wyniosta 1519 958,8 tys. PLN. Ogétem od
poczatku realizacji Programu (od 2015 r.) w zakresie rzeczowym zakonczono
118 projektow o tfacznej wartosci zrealizowanych wydatkow (wykonanie do 2019 r.)
7 212 148,6 tys. PLN. Cze$c¢ projektdéw zakonczonych rzeczowo nie zostata jeszcze rozliczona
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finansowo, co zostato odrebnie zaznaczone w zatgczniku nr 1 do sprawozdania, wraz ze
wskazaniem roku zakonczenia.

Najwieksze niewykonanie naktadéw odnotowano w projektach:

1)

2)

7)

10)

11)

Prace na linii E75 na odcinku Czyzew — Biatystok: uniewazniono postepowanie
przetargowe, ktore zostato powtérzone;

Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznan Gtowny — Szczecin Dabie: wystgpita
koniecznosc realizacji robét dodatkowych, co opdznito prace na kontrakcie zasadniczym
na odcinku Rokietnica — Wronki oraz op6znienia w podpisaniu umoéw na odcinku Stonice —
Szczecin Dabie z uwagi na przekroczenie szacunkowej wartosci zamowienia i dtugotrwate
uzyskiwanie przez wykonawcOw gwarancji stuzgcej zabezpieczeniu nalezytego
wykonania umowy;

Prace na linii E75 na odcinku Sadowne — Czyzew wraz z robotami pozostatymi
na odcinku Warszawa Rembertow — Sadowne: wystgpito opOznienie w pozyskiwaniu
decyzji administracyjnych dla realizacji obiektéw inzynieryjnych, w tym skrzyzowan
dwupoziomowych;

Poprawa dostepu kolejowego do portu morskiego w Gdyni oraz Poprawa infrastruktury
kolejowego dostepu do portu Gdarisk: umowy zostaty podpisane z op6znieniem z uwagi
na uniewaznienie pierwszego przetargu w zwigzku z wystgpieniem okolicznosci
powodujgcej, ze prowadzenie postepowania lub wykonanie zamoéwienia nie lezato
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢, jak rowniez z uwagi na
przekroczenie szacunkowej wartosci zamoOwienia oraz opdznienia w pozyskiwaniu
pozwoleh na budowe;

Prace na linii Srednicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia — Warszawa
Zachodnia: wystapito opdznienie w opracowywaniu dokumentacji, uzyskiwaniu decyzji
administracyjnych i realizacji robdt, a takze wydtuzenie uzgodnien dokumentacji
z podmiotami zewnetrznymi;

Udroznienie todzkiego Wezta Kolejowego TEN-T, etap Il, odcinek todz Fabryczna — £odz
Kaliska/todz Zabieniec: wystgpito przesuniecie wykupu gruntéw z powodu wydtuzania
procedury wydania decyzji lokalizaciji linii kolejowych;

Prace na linii kolejowej E 30 na odcinku Krakéw Gtowny Towarowy — Rudzice
wraz z dobudowg tordw linii aglomeracyjnej: nastgpito wstrzymanie czesci robodt
zasadniczych zuwagi na procedowanie zaméwieh w trybie polecenia zmian dla
rozszerzonego zakresu robot, w szczego6lnosci wzmocnien podtoza, naprawy osuwiska,
robdt mostowych;

Budowa Szczecinskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejgcych odcinkéw linii
kolejowych nr 406, 273, 351. wystapity op6znienia w opracowywaniu dokumentacji
projektowej i uzyskiwaniu pozwolen na budowe;

Prace na linii kolejowej nr 8, odcinek Warka — Radom (Lot C, D, E): wystgpity op6znienia
w opracowaniu dokumentacji oraz pozyskaniu decyzji administracyjnych;

Prace na linii kolejowej nr 6 na odcinku Biatystok — Sokodtka — Kuznica Biatostocka
(granica panstwa): nastgpito uniewaznienie postepowania przetargowego i rezygnacja
zrealizacji projektu w obecnej perspektywie finansowej z uwagi na znaczne
przekroczenie ofert w stosunku do zaktadanego budzetu;

Poprawa przepustowoS$ci linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa — Minsk Mazowiecki,
etap . wystgpity opdznienia w pozyskaniu decyzji administracyjnych.



5. Wykonanie rzeczowe

Zgodnie z postanowieniami Programu kazdy z celéw szczegétowych KPK jest mierzony
odrebnie, wedtug zestawu wskaznikéw, ktére umozliwiajg ocene stopnia realizacji celu
gtéwnego.

W KPK okreslono poziom wskaznikéw planowanych do osiggniecia na koniec roku 2017
i 2023. W tabeli 3 przedstawiono wykonanie tych celéw wedtug stanu na 31 grudnia 2019 r.

Tabela 3. Wykonanie celow Programu (narastajaco wg stanu na 31 grudnia 2019 r.)

Wzmocnienie roli
transportu kolejowego dtugos¢ przebudowanych
1 |w zintegrowanym linii kolejowych {w km toru) km 1325,5 24979 4 226,7 9 000
systemie
transportowym kraju
dtugosc linii kolejowych
Wzmocnienie pozwalajgcych na ruch
2 |efektywnosci pociggdw pasazerskich z km 135 135 135 350
transportu kolejowego |predkosciag techniczng
powyzej 160 km/h
Zwiekszenie T .
bezpi . dtugosc linii kolejowych, na
3 |Pezpieczenstwa ktorych zbud Kk 383,9 524,1 881,1 2000
; . ych zbudowano m , ) )
funkcjonowania ERTMS/ETCS
transportu kolejowego
$rednia predkos¢
kursowania pociggow
towarowych na sieci linii km/h 30 28,08 29,6 40
PLK S.A.
Poprawa jakosci w liczba osrodkéw
4 przewozach wojewodzkich potgczonych
pasazerskich i liniami kolejowymi
towarowych zmodernizowanymi co .
najmniej do $redniej liczba 8/18 8/18 11/18 18/18
predkosci kursowania
pociggow pasazerskich
100 km/h

Wykonanie wskaznika rezultatu KPK po pieciu latach realizacji Programu wyniosto narastajgco
4 226,7 km toru przebudowanych linii kolejowych, przy czym w 2019 r. uzyskano wskaznik
1 728,8 km toru (szczegoty w zataczniku nr 1 do sprawozdania).

Realizacja celow szczegétowych i odpowiadajgcych im priorytetébw, wedtug stanu na
31 grudnia 2019 r., przyniosta nastepujgce rezultaty:

1) mozliwos¢ przejazdu pocigagéw pasazerskich z predkoscig 200 km/h na linii kolejowej nr 4
na odcinku Grodzisk Mazowiecki — ldzikowice oraz Wtoszczowa — Zawiercie (135 km),
przy czym mozliwos$c ta istnieje rowniez na odcinku Olszamowice — Wioszczowa (31 km),
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na ktérym w roku 2019 obowigzywato czasowe ograniczenie predkosci z uwagi
na prowadzone roboty. Natomiast na linii kolejowej nr 9 na odcinkach Nasielsk — Mtawa,
ltawa — Susz, Malbork — Tczew — Pruszcz Gdanski (117 km) zakonczono prace, ktére
pozwolg na rozwijanie predkosci powyzej 160 km/h po uzyskaniu certyfikatu Urzedu
Transportu Kolejowego (co zostato przesuniete na rok 2020, z uwagi na wydtuzenie
procedury);

zabudowa ETCS zostata wykonana na 881,1 km linii kolejowych, przy czym nie na
wszystkich odcinkach ETCS jest w eksploatacji*. Szczegétowg informacje przedstawia
tabela 4;

Tabela 4. Odcinki linii kolejowych, na ktérych jest zabudowany ETCS (stan

na 31 grudnia 2019 r.)

Lt Odcinek  |Dlugos¢| | CZYETCS :
Lp. Poziom | funkcjonuje Uwagi
Nr Nazwa od km |do km| [km] (Tak/Nie)
1 4 Grodzisk Maz. | 0,508 [224,567| 224,059 1 Tak Ze wzgledu na prowadzone prace
— Zawiercie inwestycyjne system jest
eksploatowany na czesci odcinka,
szczegdbtowy kilometraz odcinkéw
linii kolejowych, ktére sg
wyposazone w urzadzenia
systemu ETCS, jest okreslony w
zatgczniku nr 2.16 do Regulaminu
sieci PKP PLK.
2 9 Warszawa 18,127 |327,741| 309,614 2 Nie System zabudowany i odebrany
Praga — zgodnie z protokotami odbioru w
Gdarnsk Gtowny marcu 2019 r. Obecnie trwa
- - - procedura uzyskiwania zezwolenia
3 | 202 |Gdansk Gtéwny| 0,000 |27,067 | 27,067 2 Nie na dopuszczenie do eksploataciji
— Gdynia Prezesa UTK.
Chylonia
4 | 260 Zajaczkowo 3,366 | 14,767 | 11,401 2 Nie
Tczewskie —
Pruszcz Gd.
5 | 456 Warszawa 18,127 | 30,286 | 12,159 2 Nie
Praga —
Chotomow
6 | 275 Legnica — 65,481 | 75,644 | 83,320 2 Tak System zabudowany, jednakze
Mitkowice z uwagi na prowadzone prace
- - inwestycyjne (w trakcie realizacji
7 282 MIJkaV\./I(.}e - -0,598 | 62,753 2 Tak pilotazu ETCS) na odcinku
Wegliniec Wegliniec — podg. Bielawa Dolna
8 | 295 | Wegliniec— | 0,522 |13,424 2 Tak system ETCS nie zostat
Bielawa Dolna przekazany.do eksploatagjl.
Szczegotowy kilometraz odcinkéw
linii kolejowych, ktére sa
wyposazone w urzadzenia
systemu ETCS, jest okreslony
w zatgczniku nr 2.16 do
Regulaminu sieci PKP PLK.
9 | 356 | PoznanWsch. | 0,430 |51,151| 50,721 1LS” Tak * ERTMS/ETCS poziom 1 Limited
— Wagrowiec Supervision (ograniczony nadzor).
10 | 132 LCS Opole |100,895 |173,335| 72,440 2 Nie Projekt zakonczony w 2018 r.,
Zachodnie Prezes UTK wydat zezwolenie na
dopuszczenie do eksploataciji,
przekazany do eksploatacji w dniu
15.03.2020 r.

4 Z uwagi na prowadzone prace inwestycyjne system ETCS jest eksploatowany na czesci odcinkéw, szczegdtowy kilometraz
odcinkéw linii kolejowych, ktére sg wyposazone w urzadzenia systemu ETCS, jest okreslony w zatgczniku nr 2.16 do
Regulaminu sieci PKP PLK.
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11 | 275 | LCS Wroctaw | 6,751 | 61,735 | 54,984 2 Nie Projekt zakonczony w 2018 r.,
Muchobor Prezes UTK wydat zezwolenie na
dopuszczenie do eksploataciji,
przekazany do eksploatacji w dniu
15.03.2020 r.
12| 64 Koztéw — 0,471 | 33,091 | 35,373 1 Tak
Starzyny
13 | 570 Psary — 0,252 | 3,005 1 Tak
Starzyny
Razem 881,138

3) srednia predkos$¢ kursowania pociggdéw pasazerskich 100 km/h jest mozliwa obecnie
w 11 relacjach miedzy Warszawg a osrodkami wojewddzkimi.
przedstawia tabela 5.

Szczegotowe dane

Tabela 5. Predkosci srednie pociggow pasazerskich w relacjach miedzy Warszawa
a osrodkami wojewddzkimi (stan na 31 grudnia 2019 r.)

1 | Katowice 132
2 | Krakow 131
3 | Opole 122
4 | Rzeszow 120
5 | Wroctaw 120
6 | Gdansk 118
7 | Kielce 114
8 | todz 113
9 | Poznan 108
10 | Zielona Goéra 106
11 | Bydgoszcz 104

Wykonanie w 2019 r. modernizacji poszczeg6lnych elementow infrastruktury kolejowej
w ramach projektow ujetych w KPK przedstawiono w tabeli 6.

Tabela 6. Wykonanie wskaznikéw rzeczowych

1 |Tory gtéwne zasadnicze km toru 7,7 421,8 896 1172,4 | 1728,8 | 4226,7

2 |Obiekty inzynieryjne, w tym: szt. 6 352 349 768 1213 2688
— Mosty szt. 3 62 64 97 154 380
— Wiadukty szt. 1 65 69 113 144 392
— Przepusty szt. 2 225 216 558 915 1916

3 |Przejazdy szt. 10 213 182 380 703 1488

s Predkosé dla potaczenia z Kielcami zostata obliczona dla trasy z wykorzystaniem linii kolejowych nr 4 i 61, natomiast dla
potaczenia z Bydgoszcza dla trasy z wykorzystaniem linii kolejowych nr 9 i 353.
Predkos$¢ pociggow pasazerskich okreslono na podstawie symulacji rozktadu jazdy pociggdw na kazdej z tras (migedzy miastami
wojewddzkimi a Warszawa), analizowanych w ramach przedmiotowego wskaznika. Zatozeniem do symulacji jest mozliwos$¢
zamowienia przez przewoznikdw w danej relacji pociagu o charakterze kwalifikowanym, z ograniczong liczba postojow, ktéry
wykorzystuje maksymalne dostepne parametry infrastruktury kolejowej, przy wykorzystaniu rzeczywistego dostepnego taboru
kursujgcego na sieci kolejowej. Majac na uwadze powyzsze, okreslono mozliwe do osiggnigcia $rednie predkosci, ktore
odzwierciedlajg faktyczne mozliwosci infrastruktury kolejowe;.
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Rozjazdy szt. 19 549 534 936 1231 3269
Sie¢ trakcyjna tkm 449 | 479,0 855,0 735,1 1194,6 | 3308,5
Perony szt. 9 109 91 194 322 725
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6. Projekty rezerwowe

Sposréd 37 ponadregionalnych projektéw rezerwowych dla 11 zrealizowano prace lub
przewiduje sie do roku 2023 prace finansowane ze $rodkoéw krajowych, lub w ramach
przygotowania tras objazdowych dla innego projektu, np. Prace na linii kolejowej nr 30 na
odcinku Parczew — tukow (2.013). Ponadto w 12 przypadkach:

1) Prace na podstawowych ciggach pasazerskich (E 30 i E 65) na obszarze Slgska, etap
Il: linia E 30 na odc. Katowice — Chorzow Batory oraz Gliwice tabedy (1.085),
w zakresie prac projektowych dla stacji Gliwice Labedy,

2) Prace na linii kolejowej C-E 30 na odcinku Opole Groszowice — Jelcz — Wroctaw
Brochow (1.115),

3) Prace na linii kolejowej C-E 65 na odcinku Bydgoszcz — Tczew (1.116),
4) Prace na obwodnicy towarowej Poznania (1.117),

5) Prace na linii kolejowej nr 143 na odcinku Kluczbork — Olesnica — Wroctaw Mikotajow
(1.121),

6) Prace na linii kolejowej nr 12 Skierniewice — tukéw (C-E 20) (1.126),

7) Budowa nowej linii kolejowej Podfeze — Szczyrzyc — Tymbark/Mszana Dolna oraz
modernizacja istniejgcej linii kolejowej nr 104 Chabowka — Nowy Sgcz — etap Il
(1.132),

8) Prace na podstawowych ciggach pasazerskich (E 30 i E 65) na obszarze Slaska, etap
I: linia E 65 na odc. Bedzin — Katowice — Tychy — Czechowice Dziedzice -
Zebrzydowice (loty A1, A, B, D) (1.154),

9) Prace na linii kolejowej E 75 na odcinku Biatystok — Suwatki — Trakiszki (granica
panstwa), etap Il odcinek Etk — Trakiszki (granica panstwa) (1.155),

10) Prace na linii kolejowej E-75 na odcinku Biatystok — Suwatki — Trakiszki (granica
panstwa), etap | odcinek Biatystok — Etk, faza Il (1.158),

11) Prace na podstawowych ciggach pasazerskich (E 30 i E 65) na obszarze Slaska, etap
I: linia E 65 na odc. Bedzin — Katowice — Tychy — Czechowice Dziedzice -
Zebrzydowice (lot A1, A) (1.161),

12) Prace na liniach kolejowych nr 25, 74, 78 na odcinku Stalowa Wola -
Tarnobrzeg/Sandomierz — Ocice/Padew (roboty budowlane) (2.015)

— zakfadane jest opracowanie dokumentacji projektowej, co umozliwi realizacje tych
inwestycji w przysztej perspektywie finansowej po 2020 r. (w zaleznosci od dostepnej
alokacji unijnej).

Dla 8 przedsiewziec:

1)  Prace na linii kolejowej E-59 na odcinku Kedzierzyn Kozle — Chatupki (granica panstwa)
(1.127),

2) Poprawa przepustowoS$ci linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa Rembertow — Mirisk
Mazowiecki, etap Il: Budowa dodatkowej pary torow na odc. Warszawa Rembertow —
Sulejowek Mitosna (1.129),

3) Prace na linii kolejowej nr 139 na odcinku Czechowice Dziedzice — Bielsko Biata —
Zwardon (granica paristwa) (1.135),
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4)  Prace na linii kolejowej nr 33 na odcinku Kutno — Ptock (1.139),

5) Prace na liniach kolejowych nr 18, 203 na odcinku Bydgoszcz Gtéwna — Pita Gtowna —
Krzyz, etap I: prace na odcinku Bydgoszcz Gtowna — Pita Gtdwna (1.145),

6) Prace na liniach kolejowych nr 18, 203 na odcinku Bydgoszcz Gtéwna — Pita Gtowna —
Krzyz, etap Il: prace na odcinku Pita Gtdwna — Krzyz wraz z elektryfikacjg (1.146),

7) Prace na linii kolejowej E 75 na odcinku Biatystok — Suwatki — Trakiszki (granica
panstwa), etap Il odcinek Etk — Trakiszki (granica panstwa) — dokumentacja
projektowa (1.157),

8) Prace na linii kolejowej nr 68 na odcinku Stalowa Wola Rozwadow — Przeworsk (roboty
budowlane) (2.014)

— trwa opracowywanie lub podejmowane sg dziatania w celu rozpoczecia opracowania
SW. Prowadzenie dalszych dziatan przygotowawczych jest uzaleznione od terminéw
zakonczenia SW oraz mozliwosci finansowania dokumentacji projektowej w biezgcej
perspektywie, natomiast realizacja robét budowalnych — co do zasady jest planowana na
kolejng perspektywe.

Uzasadnienie oraz wstepny zakres ewentualnych robé6t dla 12 projektow z list
rezerwowych wedtug zatgcznikédw 1 i 2 do KPK, nieobjetych powyzszymi dziataniami, jest
przedmiotem analiz prowadzonych w PKP PLK. Ich rezultaty stang sie podstawg do
podjecia decyzji odnosnie do wdrozenia prac przygotowawczych.

Wykaz projektow rezerwowych RPO, ujetych w zalaczniku 3 do KPK, obejmuje
25 zadan. Jest on wynikiem ustalen z dysponentami RPO — urzedami marszatkowskimi
poszczego6lnych wojewddztw, podczas ktérych uzgodniono mozliwe do realizacji zakresy
inwestycji w ramach dostepnych $rodkéw. Ze wzgledu na znaczenie dla catej sieci
kolejowej na 3 z nich:

1) Odbudowa tgcznicy w Rejowcu miedzy liniami 7 i 69 (3.033),
2) Dokoriczenie budowy wiaduktu wschodniego na stacji £t6dz Kaliska (3.041),
3) Rewitalizacja linii kolejowej nr 96 odc. Stroze — Muszyna (3.046)

— przewidziano realizacje prac ze srodkéw krajowych. W przypadku projektu 3.033 roboty
budowalne zostaty zakoinczone w 2017 r.

Zakonczono prace przedprojektowe dla 5 projektow:

1)  Prace na linii kolejowej nr 29 odcinek Mostéwka — Ostrofeka (3.053);

2) Prace na linii nr 32 odc. Lewki — Czeremcha (3.072) — przy czym projekt w ramach
aktualizacji KPK na podstawie niniejszego sprawozdania zostat przeniesiony na liste
rezerwowg w zwigzku z tym, ze dalsze prace nad projektem zostaty obecnie wstrzymane;

3) Rewitalizacja linii kolejowej nr 117 Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona — Bielsko-Biata
Gfdwna na odcinku granica wojewddztwa — Bielsko-Biata Gtéwna (3.082);

4) Rewitalizacja linii kolejowej nr 220 na odcinku Olsztyn — Gutkowo (3.089) — zakres
projektu zostat wtgczony do zadania Prace na liniach kolejowych nr 220 i 221 na
odcinku Olsztyn — Gutkowo — Dobre Miasto (3.088), a projekt rezerwowy 3.089 zostat
usuniety z listy w ramach aktualizacji KPK na podstawie niniejszego sprawozdania;
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5) Rewitalizacja linii kolejowej nr 405 odcinek Szczecinek — granica wojewddztwa (3.094).

Obecnie sg prowadzone prace przedprojektowe bgdz podejmowane sg dziatania w celu
zlecenia prac przedprojektowych dla 5 projektow:

1) Rewitalizacja kolejowego ciggu komunikacyjnego Bydgoszcz — Kcynia — granica
wojewodztwa (3.030);

2) Modernizacja linii kolejowej nr 69 Rejowiec — Hrebenne (3.034);
3) Odbudowa tgcznicy w Zawadzie miedzy liniami 69 i 72 (3.035);

4) Modernizacja linii kolejowej nr 72 Zamo$¢ — Hrubieszow Miasto (na odcinku Zawada —
Zamosc) (3.036);

5) Rewitalizacja linii kolejowej nr 97 Sucha Beskidzka — granica wojewddztwa (3.047).

Majgc na uwadze koniecznos¢ osiggniecia petnego efektu wdrazanych i zakonczonych
przedsiewzie¢ komplementarnych z list podstawowych, prowadzone sg dziatania majgce
na celu pozyskanie srodkdéw na realizacje kolejnych projektéw z list rezerwowych RPO.

Wdrazanie dalszych dziatan (w tym przygotowawczych) dla pozostatych projektow
rezerwowych RPO jest uzaleznione od wustalen z urzedami marszatkowskimi,
w szczegdblnosci w zakresie dostepnosci $srodkow. W wyniku prowadzonych w 2019 r.
uzgodnien Marszatek Wojewddztwa Pomorskiego podpisat trzy dodatkowe umowy
o dofinansowanie w ramach RPO w zakresie prac przygotowawczych dla projektow:

1) Rewitalizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 229 na odcinku Lebork — Nowa Wie$
Leborska;

2) Wigczenie potnocnych dzielnic Miasta Gdyni i Gminy Kosakowo w system kolei
aglomeracyjnej na obszarze pomorskiej Metropolii;

3) Poprawa przepustowosci na linii nr 213 Reda — Hel.

Projekty te zostang wigczone do KPK na liste podstawowg RPO w ramach aktualizacji
wprowadzanej niniejszym sprawozdaniem.

Informacja na temat stanu realizacji prac przygotowawczych dla projektow rezerwowych
znajduje sie w zatgczniku nr 2 do sprawozdania.

7. Stan realizacji zamoéwien publicznych

W 2019 r. zostaly podpisane umowy na projekty ujete w KPK na wartos¢ netto
15,103 mid PLN.
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Tabela 7. Najwieksze podpisane w 2019 r. umowy (min PLN)

Poprawa dostepu kolejowego do Rok?oty budowlane na stacji Gdynia Porlt w ramach
ortu morskiedo w Gdvni CEF 14-20 |projektu pn. ,Poprawa dostepu kolejowego do 1 487,41
P 9 y portu morskiego w Gdyni”
Realizacja rob6t budowlanych oraz wykonanie
projektu  wykonawczego i realizacja robot
budowlanych na zabudowe urzadzen sterowania
ruchem kolejowym, urzadzen kolejowych sieci
telekomunikacyjnych wraz ze swiadczeniem ustug
Prace na podstawowych ciagach pogwarancyjnych dla tych urzgdzen na odcinku
pasazerskich (E 30 i E 65) na CEF 14-20 |podg. Most Wista — Czechowice-Dziedzice - 1 399,75
obszarze Slaska, etap | - LOT C Zabrzeg, w ramach projektu ,Prace na
podstawowych ciggach pasazerskich (E 30 i E 65)
na obszarze Slgska, etap I: linia E 65 na odc.
Bedzin — Katowice — Tychy — Czechowice-
Dziedzice — Zebrzydowice, LOT C odcinek Most
Wista — Czechowice-Dziedzice — Zabrzeg”
Prace na linii kolejowej C-E 65 na Opr_acoyvanie . dokumentacji  projektowej | oraz
odc. Chorzéw Batory — Tarmowskie . reallzaqa robot bgdowlanych w formule ,,PI’Oj.ek.wj i
Gory — . —|POIiS 14-20Buduj” dla zadania pn. LOT C — Prace na liniach 1 238,36
6ry — Karsznice — Inowroctaw kolei h 131. 686. 687. 704 na odcink
Bydgoszcz — Maksymilianowo orejowych nr ’ SRS a_odeinxu
Kalina (km 66,800) — Rusiec t-6dzki (km 137,500)
Poprawa dostepu kolejowego do Opracowanie projektow wykonawczych i
portéw morskich w Szczecinie i CEF 14-20 jwykonanie robot budowlanych na stacji Szczecin 884,31
Swinoujsciu Port Centralny — Zadanie 1
Roboty budowlane na linii 226 i stacji Gdansk Port
. . Pétnocny oraz linii 965 i stacji Gdansk Kanaf
dPoprawa mfrastruktury' kolejowego CEF 14-20 Kaszubski w ramach projektu ,Poprawa| 758,04
ostepu do portu Gdansk . ;
infrastruktury  kolejowego dostepu do portu
Gdansk”
Prace na linii kolejowej nr 7 Wykonanie rob6t modernizacji linii kolejowej nr 7
\Warszawa Wschodnia Osobowa — POIIS 14_20na odcinku Nateczéw — Lublin w km 146,320 — 627.70
Dorohusk na odcinku Warszawa — 175,850 /pierwotnie LOT C Odcinek Deblin — ’
Otwock — Deblin — Lublin, etap | Lublin
Prace na linii kolejowej nr 7 Wykonanie rob6t modernizacji linii kolejowej nr 7|
\Warszawa Wschodnia Osobowa — POIIS 14-20n2 odcinku Deblin — Nateczéw w km 107,283 — 616.42
Dorohusk na odcinku Warszawa — 146,320 / pierwotnie LOT C Odcinek Deblin — ’
Otwock — Deblin — Lublin, etap | Lublin
Prace na linii kolejowej E59 na mfeb#dﬁwf t Vlék*razdo‘! tr?rO\llivg/ici:hk | .w\:vaz. ESSZ)
odcinku Poznan Gtowny — CEF 14-20 |NIrastrukiurg towarzyszgcg na finii kolejowe] o9 588,04
Szczecin Dabie odcm(_ek Stargard — Szczecin Dgp_le |In!| kollejowej
nr 15iod km 12,980 do 14,204 linii kolejowej nr 16
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz
Prace na linii kolejowej C-E 65 na realizacja robét budowlanych w formule ,,Projektu;j i
odc. Chorzéw Batory — Tarnowskie POIIS 14_208uduj” dla zadania pn. LOT D — Prace na liniach 582.72
Gory — Karsznice — Inowroctaw — kolejowych nr 131, 542, 739 na odcinku Rusiec] ’
Bydgoszcz — Maksymilianowo todzki (km 137,500) — Zdunska Wola Karsznice
(km 170,212)
Zaprojektowanie i wykonanie rob6t dla zadania nr|
Prace na liniach kolejowych nr 97, 1 pn.: ,Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Suchal
98, 99 na odcinku Skawina — POIIS 14-20 Beskidzka — Chabowka” realizowanego w ramach 477.76
Sucha Beskidzka — Chabéwka — zadania: ,Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 ’
Zakopane na odcinku Skawina — Sucha Beskidzka -
Chabdéwka — Zakopane”

Najwiekszg warto$¢ podpisanych w 2019 r. umoéw stanowity umowy na roboty budowlane —

okoto 97%.

Jednoczesnie ponad 87%

wartosci

stanowity umowy dla programow

realizowanych z funduszy unijnych perspektywy 2014—2020 (CEF, POIiS 14-20, PO PW, RPO

14-20).
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Tabela 8. Podpisane w 2019 r. umowy w podziale na programy i rodzaje (min PLN)

12,3

1628,2| 72368 8,8/ 3976,4 17870 14 637,2
252,2 79,4 0,1 72,3 49,5 453,5
1880,4 7316,2 8,9 4061,00 18365 15103,0

8. Finansowanie UE

W 2019 r. Spétka aplikowata o $rodki unijne jedynie w ramach POIiS, gdzie ztozyta 3 wnioski
o dofinansowanie — zgodnie z tabelg 9. tgczna wartos¢ ztozonych wnioskéw wyniosta
1427 489,1 tys. PLN, w tym dofinansowanie FS — 1 114 649,3 tys. PLN.

Tabela 9. Wykaz ztozonych WoD w ramach POIiS 2014-2020 (w tys. PLN)

Poprawa stanu technicznego infrastruktury obstugi
podréznych (w tym dostosowanie do wymagan TSI PRM), na.

1 Etap IV - infrastruktura pasazerska na liniach 2019-06-28 106 531,4 898164

rewitalizowanych w ramach POIiS 2007-2013

Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku
2 | skawina — Sucha Beskidzka — Chabéwka — Zakopane 2019-08-05 | 1296196,0) 10046158

Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko Kamienna ey
3| Kielce — Koztéw — prace przygotowawcze 2019-12-05 24761,7 20217.1
Ogoétem 1427 489,1| 1114 649,3

Umowy o dofinansowanie UE

W roku 2019 Spétka zawarta z CUPT 4 umowy o dofinansowanie w ramach POIiS 2014—
2020 na tgczng kwote netto 2 265 364,3 tys. PLN, w tym srodki unijne 1 630 008,4 tys. PLN —
zgodnie z tabelg 10.

Tabela 10. Podpisane umowy o dofinansowanie w ramach POIiS 2014-2020 (tys. PLN)

Prace na linii kolejowej nr
93 na odcinku Trzebinia —

1 Oéwiecim — Czechowice 2019-03-26 818 079,1 817 4175 807 668,9 686 518,6

Dziedzice

Projekt, dostawa i

instalacja elementow

prezentacji dynamicznej
informacji pasazerskiej

2 oraz systemu monitoringu 2019-03-26 171 969,5 1717745 1717745 146 008,3

wizyjnego wraz z

infrastrukturg techniczng

na dworcach, stacjach i




przystankach kolejowych

Prace na liniach
kolejowych nr 97, 98, 99
3 | na odcinku Skawina — 2019-11-22 1178 390,3 1178 056,8 842 1531 715 830,2
Sucha Beskidzka —
Chabdéwka — Zakopane
Poprawa stanu
technicznego infrastruktury
obstugi podréznych (w tym
dostosowanie do

4 |wymagan TSI PRM), Etap | 2019-12-20 96 925,4 96 060,4 96 060,4 81651,3
IV — infrastruktura
pasazerska na liniach
rewitalizowanych w
ramach POIiS 2007-2013

RAZEM 2 265 364,3| 2263 309,2 1917 656,9 | 1630 008,4

Na koniec 2019 r. PKP PLK miata zakontraktowane $rodki unijne dla 67 projektow, z czego:

— 36 projektéw na fgczng kwote alokacji UE — 15 903 817,4 tys. PLN w ramach POIiS,
— 9 projektéw na tagczng kwote alokacji UE — 1 536 577,9 tys. PLN w ramach POPW,
— 22 projekty na tgczng kwote alokacji UE — 13 736 467,5 tys. PLN w ramach CEF.

9. Ocena zagrozen i ryzyk
Zagrozenia i ryzyka oraz podjete dziatania

W 2019 r. projekty inwestycyjne byly prowadzone na terenie catego kraju. Intensyfikacja prac
i konieczno$¢ koordynowania jednoczesnie wielu kontraktow wymagata sprawnego
zarzgdzania projektami, nie tylko z punkiu widzenia monitorowania postepu rzeczowego
i finansowego projektéw inwestycyjnych, ale przede wszystkim z punktu widzenia zdolnosci do
prowadzenia ruchu pociggow przy jednoczesnej modernizacji linii kolejowych.

Wiele ze zidentyfikowanych i monitorowanych zagrozen w omawianym roku to typowe dla
realizacji projektéw inwestycyjnych zdarzenia, wsrdd ktorych najczesciej wystepujace to:

1. Opodznienia w postepowaniach przetargowych — oferty powyzej kosztorysow

Opbznienia w harmonogramach inwestycji na etapie prowadzenia postepowan przetargowych
wynikaly gtéwnie ze zmieniajgcej sie sytuacji rynkowej, dotyczacej w szczegdlnosci wzrostu
cen materiatéw i robét budowlanych. Nastepstwem tego byty oferty znaczgco przekraczajace
kwote, jakg zamawiajgcy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia. Wystepowata
koniecznos¢ uniewaznienia postepowan przetargowych, ponownego ich ogtaszania
lub poszukiwania dodatkowych $rodkéw finansowych. Ponadto w 2019 r. zaobserwowano
nasilenie sie probleméw wykonawcow z uzyskaniem gwarancji stuzgcej zabezpieczeniu
nalezytego wykonania umowy, co przyczyniato sie do wydtuzania procedury przetargowe;j.
Przesuwanie sie planéw inwestycyjnych jest ryzykiem zwigzanym z realizacjg tak duzego
programu. Przy duzej liczbie inwestycji i roznym etapie ich realizacji zmiany te sg nie do
unikniecia. Niemniej nalezy zwroci¢ uwage, ze wykonanie naktadéw w 2019 r. byto najwyzsze
w historii realizacji programéw wieloletnich, tj. od roku 2011. Potencjat podazy na rynku
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budowlanym zdecydowanie sie powiekszyt i mozna przyjg¢, ze bedzie sie nadal rozwijaé.
Poza tym zaktadane jest fazowanie i etapowanie projektéw, w tym zakresie planowana jest
w najblizszym czasie aktualizacja KPK, co bedzie wymagaé¢ okreslenia alokacji srodkéw UE
na przysztg perspektywe.

2. Kondycja finansowa wykonawcow i podwykonawcoéw

Skala realizowanych inwestycji oraz potencjat firm wykonawczych i projektowych
prowadzacych dziatalno$¢ na polskim rynku powoduje, ze znaczna czes¢ wykonawcow
realizujgca projekty w zakresie infrastruktury kolejowej wymaga zaangazowania wielu
podmiotow w charakterze podwykonawcéw. W 2019 r. zidentyfikowano czeste przypadki
opbdznien w zwigzku z kondycjg finansowg wykonawcow, skutkujgcg wydtuzaniem sie
procedury pozyskiwania gwarancji bankowych, czy terminowoscig ptatnosci wobec
podwykonawcow. Konsekwencijg byto niewystarczajgce zaangazowanie potencjatu kadrowego
i sprzetowego, a co za tym idzie niewykorzystanie petnego frontu rob6t i niedotrzymywanie
harmonogramu prac. Ograniczone zaangazowanie potencjatu wykonawcéw w realizacje robét,
z uwagi na zamkniecia torowe, powoduje wydtuzanie sie utrudnien dla uzytkownikéw kolei.
Majac na uwadze powyzsze, Spoétka podjeta dziatania majgce na celu wsparcie ptynnosci
finansowej wykonawcow:

— realizuje przyspieszone ptatnosci na wniosek wykonawcéw,
— umozliwia wyprzedzajgcy zakup materiatéw budowlanych,

— umozliwia tworzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez potrgcenia
z faktur wystawianych przez wykonawcéw.

Ponadto w 2019 r. zostata opublikowana na stronie internetowej Spétki instrukcja dla
podwykonawcOw zawierajgca informacje dotyczace odpowiedzialnosci zamawiajgcego za
zaptate wynagrodzenia podwykonawcom w sytuacji, w ktorej wykonawca nie wywigzuje sie
z tego obowigzku, oraz zawiera wytyczne w zakresie procedury zatwierdzania oraz zgtaszania
umow podwykonawczych.

3. Kwestia niewystarczajacego potencjalu wykonawcow — dysponowanie sprzetem

Istotna w roku 2019 byta rowniez kwestia weryfikacji spetnienia przez wykonawcéw warunkéw
umownych w zakresie zapewnienia potencjatu do realizacji zadan — zaréwno ludzkiego, jak
i sprzetowego. Podejmowanie zamknie¢ torowych bez maksymalnej mobilizacji sit i potencjatu
wykonawcy stwarzato bowiem zagrozenie wydtuzenia robét, a tym samym zamknie¢ torowych.
Kluczowe byto w tym kontekscie uzyskanie pewnosci, ze sprzet i potencjat wykonawcy jest
adekwatny i wystarczajgcy do zrealizowania zakresu prac zgodnie z harmonogramem umowy
oraz gwarantuje planowe wykorzystanie ustalonych zamkniec.

Powyzszy obszar byt przedmiotem szczegélnej uwagi PKP PLK. W 2019 r. kontynuowano
przede wszystkim dziatania zwigzane z monitoringiem inwestycji pod katem wykorzystania
wysokowydajnych maszyn w kontekscie zapisow umownych, tzn. czy potencjat, ktéry jest
wymagany umowg, ma swoje odzwierciedlenie na placu budowy.

4. Wplyw niskiej jakosci dokumentacji projektowej na realizacje inwestyciji
W celu zminimalizowania zagrozenia dotyczgcego pojawienia sie btedéw i brakéw

w dokumentacji projektowej Spétka konsekwentnie rozwijata potencjat kadrowy. Wspierano
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rowniez biezacg wspbtprace wykonawcoéw z Inzynierami projektow oraz nadzorem autorskim
w celu usprawnienia dialogu w zakresie zapytan technicznych, uzgadniania propozyciji
rozwigzan projektowych przez nadzoér autorski oraz jego zatwierdzania przez zamawiajgcego.

5. Postepowania administracyjne i procedury wydawania decyzji

Wysoki poziom ztozonosci projektéw kolejowych powoduje, ze wymagajg one pozyskania
duzej liczby decyzji administracyjnych zezwalajgcych na realizacje przedsiewziecia.
Dotrzymanie zatozonych w pierwotnych harmonogramach projektéw inwestycyjnych terminéw
pozyskania decyzji srodowiskowych, lokalizacyjnych czy pozwolen na budowe moze byc¢
zagrozone m.in. przez przedtuzajagce sie procedury wydawania uzgodnien, zezwolen i zgod
niezbednych do skompletowania wnioskéw o wydanie poszczegdlnych decyzji.

W roku 2019 powyzsze obszary ryzyka byty zarzgdzane w szczegélnosci przez dziatania PKP
PLK obejmujace biezacg wspbtprace z organami wydajgcymi poszczegolne decyzje. Istotny
nacisk potozono takze na poprawe jakosci dokumentacji przedktadanej organom do
zatwierdzenia lub w celu uzyskania konkretnych decyzji administracyjnych — zaréwno
w obszarze wewnetrznego nadzoru komérek merytorycznych w Spétce, jak i w ramach dziatan
zlecanych podmiotom zewnetrznym na podstawie realizowanych uméw.

6. Wptyw epidemii (COVID-19) na inwestycje

Sytuacja zwigzana z wprowadzeniem stanu epidemii moze wptyng¢ na realizacje kontraktow
realizowanych przez PKP PLK, niemniej jest to uzaleznione od konkretnych okolicznosci
zwigzanych z rozprzestrzenianiem sie choroby zakaznej wywotanej wirusem SARS-CoV-2
(COVID-19), co okaze sie ostatecznie po przedtozeniu przez wykonawcow oficjalnych
dokumentéw. Obecnie nie mozna jeszcze okresli¢ skutkéw dla prowadzonych umow.

W zwigzku wystgpieniem zagrozenia rozprzestrzeniania sie COVID-19 przedstawiciele
Ministerstwa Infrastruktury i PKP PLK prowadzg rozmowy z wykonawcami realizujgcymi
inwestycje kolejowe, ktérzy deklarowali i deklarujg che¢ prowadzenia prac z maksymalnym
ograniczeniem ryzyka rozprzestrzeniania sie wirusa SARS-CoV-2, przy zachowaniu
wysokiego potencjatu sprzetowego i ludzkiego na placach budéw. W tym celu zostaty wydane
przez PKP PLK zalecenia w zakresie zdalnego prowadzenia narad budowy, a takze
bezpiecznego organizowania odbioréw wykonanych prac.

Dziatania usprawniajace proces inwestycyjny

1. Prowadzenie dialogu z rynkiem wykonawcoéw

W 2019 r. kontynuowano dialog z przedstawicielami wykonawcéw, prowadzony w ramach
cyklicznych spotkan Grup roboczych Forum Inwestycyjnego oraz Rady Ekspertéw majacych
na celu optymalizacje procesu realizacji inwestycji kolejowych. Gtowne kwestie omawiane
z wykonawcami w 2019 r. dotyczyty:

1) waloryzacji kontraktow

Od 1 lutego 2019 r. PKP PLK, we wspotpracy z Generalng Dyrekcja Drog Krajowych
i Autostrad, wdrozyta waloryzacje nowych kontraktéw, oparta na koszyku wskaznikéw cen
publikowanych miesiecznie przez Gtéwny Urzad Statystyczny (GUS). Waloryzacja nowych
kontraktéw jest comiesieczna, rozliczana na podstawie realnie wykonanych robdt
budowlanych, wraz z wystawionym przejsciowym swiadectwem ptatnosci. Wartos¢ waloryzaciji
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jest obliczana wg wzoru opartego na standardach opracowanych przez Miedzynarodowg
Federacje Inzynieréw Konsultantéw (FIDIC), na podstawie obiektywnych wskaznikéw
makroekonomicznych, publikowanych przez GUS oraz ustalonego koszyka kolejowego,
na ktéry skiadajg sie najistotniejsze elementy cenotwércze inwestycji kolejowych jakimi sg
koszty robocizny, cena paliwa oraz ceny materiatbw budowlanych takich jak: miedz, stal,
kruszywo icement. Waloryzacja jest limitowana kwotg réwnowazng 5% wartosci robot.
Analogiczne zasady waloryzacji obowigzujg takze w umowach podwykonawczych;

2) zdefiniowania podziatu ryzyk w kontraktach realizowanych w systemie ,projektuj i buduj”

Opracowany zostat dokument — ,matryca ryzyk”, ktéry po wdrozeniu do umoéw stosowanych
przez zamawiajgcego bedzie swoistym drogowskazem dla wszystkich uczestnikédw procesu
inwestycyjnego. Wykonawca bowiem juz od etapu sporzgdzania oferty, przez czas realizacji
zadania, az do zakonczenia inwestycji, bedzie wiedziat jakie ryzyka powinien wkalkulowac¢
w cene, a pézniej nimi zarzgdzaé. Matryca ryzyk stanowi kompromis w zakresie podziatu ryzyk
wystepujgcych w procesie inwestycyjnym. Szereg stosowanych juz obecnie postanowien
tzw. dokumentéw bazowych, odzwierciedla ryzyka wymienione w wypracowanej matrycy
ryzyk. W opisie przedmiotu zaméwienia dla Inzyniera wprowadzono wymag rozpatrywania
roszczen wykonawcy z pomocniczym zastosowaniem matrycy ryzyk. Obecnie trwajg prace
nad implementacjg postanowien matrycy do bazowej umowy na projektowanie i roboty
budowlane.

2. Prace Grupy Wysokiego Szczebla ds. Inwestycji Kolejowych (High Level Group)

W 2019 r. kontynuowano prace powotanej w grudniu 2016 r. Grupy Wysokiego Szczebla,
w sktad ktérej wchodzili m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Funduszy
i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Infrastruktury, CUPT oraz PKP PLK. W 2019 r.
dyskutowano gtéwnie nad etapem realizacji KPK, wystepujacych trudnosciach w zakresie
zapewnienia  finansowania  projektdow,  uproszczeniem  procedur i  przepiséw
oraz podejmowanymi dziataniami zaradczymi.

3. Usprawnienia zarzadzania i monitorowania projektow

Po przeanalizowaniu dotychczasowego wykorzystania monitoringu wizyjnego inwestycji
z uzyciem nowoczesnych technologii podczas prowadzenia biezgcej kontroli postepu prac
inwestycyjnych (w latach 2017-2018) Spétka podjeta decyzje o kontynuacji w 2019 r.
dziatalno$ci z zakresu monitoringu wizyjnego.

Narzedziami, ktérymi realizowano dziatania monitoringu byty:

1) regularne loty inspekcyjne $migtowcem, w wyniku ktérych pozyskano dokumentacje
filmowa z dtugich odcinkéw linii kolejowych, na ktoérych stwierdzono zagrozenie terminu
realizacji. Inspekcji poddano odcinki linii kolejowych o tgcznej dtugosci okoto 2.000 km;

2) cykliczne obloty bezzatogowych statkbw powietrznych (dronéw), w wyniku ktérych
pozyskano materialy video oraz dane fotogrametryczne (cyfrowe zdjecia lotnicze,
ortofotomapy), ktére postuzyty do wykonania analiz polegajacych na pomiarze objetosci
kruszyw lub mas ziemnych na danym odcinku linii kolejowej;

3) punkty kamerowe zapewniajgce staty podglad on-line obszaréw inwestycji kolejowych
wraz z dokumentacjg fotograficzng wykonywang w odstepie 10 minut. Punkty kamerowe
zostaly zainstalowane w 62 lokalizacjach obejmujacych budowe obiektow inzynieryjnych
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na liniach kolejowych (tunele, ktadki dla pieszych, mosty, wiadukty), ktére w 2019 r. byty
relokowane 23 razy.

Loty Smigtowcem oraz drony zostaty wykorzystane do monitoringu kluczowych inwestycji
na liniach kolejowych nr 7, 8, E-75, E-20. Dodatkowo w 2019 r. podjeto dziatania zwigzane
zzakupem 11 sztuk bezzatogowych statkbw powietrznych wraz z wyposazeniem
dodatkowym, oraz przeszkoleniem pracownikéw PKP PLK na potrzeby nadzoru flagowych
projektéw inwestycyjnych. Przeprowadzono dialog techniczny oraz zabezpieczono srodki
finansowe na ten cel do realizacji w 2020 r.

Ponadto w 2019 r. kontynuowano monitoring terenowy na placach budowy najwazniejszych
inwestycji ujetych w KPK. Zespoty monitoringowe wykonaty tagcznie 125 wizyt monitorujgcych,
ktore byty skoncentrowane na projektach z najwiekszymi naktadami planowanymi na 2019 r.
oraz na liniach jednotorowych.

W obszarze narzedzi do wsparcia realizacji inwestycji w 2019 r. Spotka kontynuowata prace
zmierzajgce do usprawnienia systemu EPM, ktére miaty na celu podniesienie jakosSci
wprowadzanych danych, zwiekszenie mozliwosci analitycznych i rozszerzenie zakresu
informacji zarzadczej dotyczgcej m.in. ryzyk inwestycyjnych i harmonograméw. Umozliwito to
uzyskanie petniejszej informacji zarzadczej zaréwno o projektach, jak i programach.

Rok 2019 to takze kontynuowanie monitorowania poszczegdélnych projektow ujetych w KPK
oraz catego dokumentu w formie tabeli statusowej (monitoringowej) KPK. Zawiera ona
wszystkie projekty z KPK z rozpisaniem na poszczegblne kontrakty, z informacjami
dotyczacymi m.in. postepowan przetargowych, umow, postepu rzeczowo-finansowego czy
kamieni milowych. Raport jest przygotowywany z czestotliwoscig miesieczng i przekazywany
do Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz CUPT.

4. Zmiany przepisow w zakresie zapewnienia finansowania

W zwigzku z wejsciem w zycie z dniem 17 kwietnia 2020 r. ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r.
0 zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. poz. 462)
uproszczeniu uleglty przepisy dotyczace procedury zapewnienia finansowania dla inwestycji
kolejowych. Obecnie udzielenie zapewnienia finansowania lub dofinansowania w rozumieniu
przepisu art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z2019r. poz. 869, z poézn. zm.) nastepuje wraz z zatwierdzeniem szczegdétowego planu
realizacji programu wieloletniego, tj. SPR KPK. Zmiana ta stanowi znaczne odcigzenie dla
dziatan administracyjnych zaréwno po stronie Spofki, jak i po stronie Ministerstwa Finanséw,
Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Infrastruktury, gdyz procedura
uzgadniania wnioskbw o zapewnienie finansowania byta dtugotrwata. Wprowadzenie
przedmiotowej zmiany pozwoli rowniez Spotce na przyspieszenie procesu realizacji inwestycji,
gdyz kazdorazowo od razu po zatwierdzeniu projektu SPR KPK bedzie mozliwe uruchamianie
przetargbw. Powyzsza zmiana ustawy zapewnita réwniez mozliwos¢ emisji obligacji
skarbowych, ktére pozwolg na dokapitalizowanie PKP PLK w celu zapewnienia srodkéw na
realizacje zwiekszonej 0 5,7 mld PLN wartosci projektow ujetych w KPK.

10. Aktualizacja KPK

W 2019 r., z uwagi na zidentyfikowane potrzeby, w szczegdlnosci w zakresie zapewnienia
dodatkowych srodkow dla realizowanych inwestycji, przeprowadzone zostaty dwie aktualizacje
KPK: w lutym 2019 r. — zwiekszajac wartos¢ Programu do 69,6 mld PLN oraz we wrzes$niu
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2019 r. — zwiekszajgc wartos¢ Programu do 75,7 mild PLN. Zmiany te pozwolity na
kontynuowanie procesu inwestycji oraz zakonczenie dziatan przetargowych i przystgpienie do
realizacji rzeczowej kilku duzych inwestycji, m.in. dotyczacych dostepu kolejowego do portow
morskich.

Majac na uwadze przebieg realizacji KPK w okresie objetym sprawozdaniem, przeprowadzong
na poczatku 2020 r. analize poszczegdlnych projektow oraz uzyskane zaawansowanie prac
i osiggniete wskazniki, nalezy stwierdzi¢, ze istnieje potrzeba korekty KPK w celu
dostosowania jego postanowien do aktualnej sytuacji i zminimalizowania zagrozenia dla
realizacji catosci Programu. Do aktualizacji KPK przyjeto nastepujace zatozenia:

1) limity s$rodkéw budzetu panstwa oraz budzetu $rodkdédw europejskich nie ulegaja
zwiekszeniu;

2) aktualizacji podlegajg wartosci projektow perspektywy 2014-2020 (wynikajace gtéwnie
z wykonania rzeczowego i finansowego w 2019 r., podpisanych uméw, prowadzonych
postepowan przetargowych) oraz wartoéci projektéw POIiS perspektywy 2007—2013
zgodnie z biezgcym stanem rozliczen.

Ponizej przedstawiono najistotniejsze zmiany KPK:
e Zmiany zwigzane z przesunigeciem dokapitalizowania

W zwigzku z wydtuzeniem procesu legislacyjnego zwigzanego z przyjeciem ustawy z dnia
9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektérych innych
ustaw, ktéra weszta w zycie z dniem 17 kwietnia 2020 r., co pierwotnie planowano jeszcze
w roku 2019, zaistniata konieczno$¢ zmiany harmonogramu w zakresie dziatan, na ktére
$rodki pochodzace z obligacji skarbowych miaty zostaé przeznaczone. Srodki te zostaty
przesuniete i skumulowane w 2022 r. oraz 2023 r. W zwigzku z powyzszym skorygowana
zostata réwniez nazwa tego zrodita w tabeli 3 KPK na Dokapitalizowanie 2020-2023.
Natomiast fgczne zapotrzebowanie na $rodki z obligacji nie zmienito sie i wynosi nadal
5,7 mid zt.

e Zalacznik 1 - Lista projektéw podstawowych i rezerwowych CEF i POIiS
finansowanych z Funduszu Spoéjnosci objetych KPK do 2023 roku

o Korekta montazu finansowego

1) korekcie ulegajg warto$ci poszczegdlnych zadan, w szczegolnosci ponizszych
projektéw (w przypadku zmian o wartosci wyzszej niz 100 min zh):

- Prace na linii $rednicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia —
Warszawa Zachodnia (1.093),

- Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia — Stupsk (1.100),

- Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Siedlce — Terespol, etap Ill — LCS
Terespol (1.123),

- Budowa nowej linii kolejowej Podfeze — Szczyrzyc — Tymbark/Mszana Dolna
oraz modernizacja istniejgcej linii kolejowej nr 104 Chabéwka — Nowy Sgcz —
Etap 11 (1.148),

- Prace na linii kolejowej E-59 na odcinku Wronki — Stonice (1.153).
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3)

Przesuniecie $rodkéw na projekt 1.093 z projektéw 1.100 i 1.148 zwigzane jest
z koniecznoscig zapewnienia $rodkédw na zawarcie kontraktu zwigzanego
z przebudowg stacji Warszawa Zachodnia;

w zwigzku ze ztozeniem wniosku w konkursie CEF na liscie rezerwowej dodano
projekt Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Siedlce — Terespol, etap Il —
pozostate roboty (1.160);

korekcie ulega takze wartos¢ pozycji ,Rezerwa FS”.

Zatacznik 2 — Lista projektéw podstawowych i rezerwowych PO PW objetych KPK
do 2023 roku

1)

4)

korekcie ulegajg warto$ci zadan w celu dostosowania do aktualnej wartosci
poszczegoblnych projektow;

skorygowano nazwe projektu rezerwowego Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku
Koriskie — Skarzysko Kamienna (2.012);

z uwagi na dostepng alokacje z projektu Prace na liniach kolejowych nr 25, 74, 78 na
odcinku Stalowa Wola — Tarnobrzeg/Sandomierz — Ocice/Padew (prace
przygotowawcze) (2.002) wydzielono czes¢ zadania dotyczgcg robét budowlanych
i przeniesiono na liste rezerwowg (do pozycji 2.015);

korekcie ulega takze wartos$¢ pozycji ,Rezerwa POPW”.

Zatacznik 3 - Lista projektow RPO objetych KPK do 2023 roku

1)

2)

korekcie ulegajg wartosci zadan w celu dostosowania do aktualnej przewidywanej lub
realnej wartosci poszczegdélnych projektow;

w zwigzku z ograniczong alokacjg, w wyniku ustalen z dysponentami RPO -
Urzedami Marszatkowskimi poszczego6lnych wojewddztw, cze$¢ zadan zostata
ograniczona do prac przygotowawczych, w zwigzku z czym skorygowano nazwy tych
zadan;

w ramach RPO Wojewddztwa Pomorskiego i Wielkopolskiego dokonano przesuniec
z listy rezerwowej na liste podstawowg projektow:

- Rewitalizacja linii  kolejowych nr 211 odcinek Lipusz — KoScierzyna
i nr 212 odcinek Lipusz — Bytow (3.077),

- Rewitalizacja odcinka linii kolejowej nr 229 Kartuzy — Sierakowice wraz
z ewentualng elektryfikacjg (3.078),

- Rewitalizacja linii kolejowej nr 356 na odcinku Wagrowiec — Gotaricz — granica
wojewddztwa (3.091),

- Rewitalizacja linii kolejowej nr 357 na odcinku Drzymatowo — Wolsztyn (3.092);

w ramach RPO Wojewodztwa Pomorskiego, w wyniku podpisania z Marszatkiem
dodatkowych uméw o dofinansowanie w zakresie prac przygotowawczych,
wprowadzono na liste nastepujgce projekty:

- Rewitalizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 229 na odcinku Lebork — Nowa
Wies Leborska,

- Wigczenie pdtnocnych dzielnic Miasta Gdyni i Gminy Kosakowo w system kolei
aglomeracyjnej na obszarze pomorskiej Metropolii,
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- Poprawa przepustowosci na linii nr 213 Reda — Hel;

5) z listy rezerwowej RPO Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego usunieto projekt
Rewitalizacja linii kolejowej nr 220 na odcinku Olsztyn — Gutkowo (3.089) z uwagi na
to, ze zakres tego zadania zostat wtgczony do projektu Prace na liniach kolejowych
nr 220 i 221 na odcinku Olsztyn — Gutkowo — Dobre Miasto (3.088);

6) =z listy podstawowej RPO Wojewddztwa Podlaskiego przeniesiono na liste rezerwowg
projekt Prace na linii nr 32 odc. Lewki — Czeremcha (3.072) w zwigzku
ze wstrzymaniem prac nad projektem;

7) w ramach RPO Wojewo6dztwa Mazowieckiego zmniejszono warto$¢ projektu
Modernizacja linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrofeka — Chorzele (3.051)
oraz Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu
Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port
Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin (3.049), w zwigzku z planowanym przeniesieniem
czesci finansowania projektu do przysztej perspektywy finansowej na lata 2021-2027;

8) na liste rezerwowg przeniesiono projekt Dokoriczenie budowy wiaduktu wschodniego
na stacji £6dz Kaliska (3.041), ktdérego zakres realizowany jest w ramach projektu
krajowego (4.030);

9) skorygowano nazwe projektu nr KPK 3.043 na Modernizacja odcinka linii kolejowej
nr 25 Tomaszow Mazowiecki — Opoczno wraz z elektryfikacjg zgodnie z aktualnymi
ustaleniami;

10) korekcie ulega takze wartos¢ pozycji ,Rezerwa RPO”;

11) nalezy jednoczesnie podkresli¢, ze w ramach RPO 2014-2020 wystepujg projekty
gdzie nie ustalono ostatecznie zakresu rzeczowego z poszczeg6lnymi Instytucjami
Zarzadzajacymi, w zwigzku z tym ich warto$ci moga jeszcze ulec zmianie.

e Zalacznik 4 — Lista projektow krajowych objetych KPK do 2023 roku

Korekcie ulegajg wartosci poszczeg6lnych zadan. Prowadzone sg réwniez prace
zwigzane z przeniesieniem projektu Modernizacja linii kolejowej nr 4 — Centralna
Magistrala Kolejowa (4.010) do finansowania w ramach POIiS i zwigkszeniem jego
zakresu rzeczowego w zwigzku z planami podniesienia predkosci do 250 km/h, niemniej
rozstrzygniecia w tym zakresie jeszcze nie zostaty podjete.

Zatgcznik nr 3 do sprawozdania stanowi aktualizacje =zatacznikébw 1-4 do KPK
uwzgledniajgcych wskazane wyzej korekty. W zwigzku z powyzszym zmiany wymagajg tabele
finansowe ujete w KPK, przy czym wprowadzenie zaproponowanych zmian nie powoduje
zwiekszenia tgcznego limitu wydatkéw z budzetu panstwa na realizacje Programu. Tabele
zamieszczone Ww zatgczniku nr 3 do sprawozdania zastgpig tabele zamieszczone
w zatgcznikach 1—4 obowigzujgcego KPK®.

e Zmiany w Rozdziale 6 ,,Finansowanie KPK”
Ponizej zamieszczony zostat jednolity tekst Rozdziatu 6 ,Finansowanie KPK”.

Finansowanie KPK uwzglednia dostepne formy wsparcia UE oraz Srodki budzetu panstwa, FK i srodki
wtasne PLK S.A., w tym obligacje spodtki i kredyty Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI).

® KPK, str. 30-32.
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Finansowanie KPK srodkami budzetu panstwa nastepuje w ramach limitu wydatkéw budzetu panstwa
przyjetego na dany rok. Finansowanie srodkami FK réwniez nastepuje w ramach ustalonych na dane
lata limitow okreslonych w Planie Finansowym FK.

Zapewnienie finansowania projektow realizowanych przez PLK S.A. w ramach KPK z udziatem srodkoéw,
o ktédrych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 5¢ ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
nastepuje wraz z zatwierdzeniem SPR KPK, w zakresie kwot wydatkéw i Zrddet finansowania
wskazanych w tym planie.

Zapewnienie finansowania projektéw ujetych w SPR KPK realizowane jest przez zapewnienie
odpowiednich kwot w budzecie panstwa i budzecie srodkéw europejskich, okreslonych w ustawie
budzetowej na dany rok, przy zachowaniu limitow wydatkéw okreslonych w tabeli 3 Planowane
wydatki w latach wg docelowych Zrddet finansowania (w tys. zt) — tgcznie perspektywa 2007-2013 i
2014-2020, a takze tacznego limitu wydatkdw budzetu panstwa na realizacje Programu, przyjetego
uchwatg Rady Ministréw w sprawie ustanowienia KPK.

Na liscie podstawowej w zatgcznikach 1-4 KPK mogg by¢ ujete wytgcznie projekty o tacznej wartosci
nie przekraczajacej limitéw srodkdw (wg poszczegdlnych zrddet), okreslonych w ww. tabeli 3.

W przypadku utraty mozliwosci refundacji ze srodkéw europejskich wydatkédw juz poniesionych na
przedsiewziecie, ktérego finansowanie uwzglednione zostato w pkt 1 Projekty UE, ww. tabeli 3,
inwestycja bedzie finansowana w ramach limitéw srodkéw dostepnych w KPK.

Srodki na finansowanie wydatkéw niekwalifikowanych zapewnione zostang w miare mozliwosci
w ramach dostepnej puli sSrodkéw krajowych, w tym ze srodkéw ujetych w pozycji ,rezerwa”, limitu,
ktorym dysponuje minister wiasciwy do spraw transportu w ramach czesci budzetowej na dany rok,
a takze srodkéw wtasnych PLK S.A. (kredyty, obligacje i inne).

W dokumencie przyjeto zatozenie, ze czeéé projektéw POIiS 2007-2013, ktérych realizacja nie zostata
zakonczona do korica 2015 roku, bedzie finansowanych ze $rodkéw nowej perspektywy w ramach
Srodkow dostepnych dla perspektywy finansowej 2014-2020.

Istotnym zrédtem finansowania wydatkéw na zadania inwestycyjne w zakresie infrastruktury kolejowej
bedg $rodki pochodzace z kredytéw EBI. Srodki te beda mogty postuzyé zaréwno na pokrycie wktadu
krajowego w czesci wydatkow niekwalifikowanych oraz na czesciowe prefinansowanie wydatkéw
kwalifikowanych, analogicznie jak zostato to ujete w WPIK.

Majgc na uwadze plany utworzenia korytarza towarowego nr 11 tgczacego Polske z potudniem Europy,
szczegblnie istotne jest zabezpieczenie odpowiedniej infrastruktury dla realizowania przewozow
w przedmiotowym korytarzu. Dziatania takie przyczynig sie takze do poprawy stanu infrastruktury
taczacej Polske ze Stowacjg. Jednym z waznych elementéow nowego korytarza pétnoc — potudnie jest
projektowane potaczenie Podteze — Szczyrzyc — Tymbark/Mszana Dolna. W celu podjecia jego realizacji
analizowane sg dostepne zZrédta finansowania oraz podejmowane s3g dziatania zmierzajgce
do zabezpieczenia srodkéw. Projekt Podteze — Szczyrzyc — Tymbark/Mszana Dolna wraz z modernizacja
linii kolejowej nr 104 Chabdwka — Nowy S3cz jest analizowany kompleksowo, jako catosciowe zadanie.
taczna wartos¢é projektu szacowana jest obecnie na kwote 7,18 mid zt.

Dziatania w zakresie przygotowania projektu zostaty ujete na liscie podstawowej KPK, co oznacza
zabezpieczanie Srodkdow na ich realizacje. Koszty dziatan przygotowawczych bedg w pierwszej
kolejnosci finansowane z obligacji PLK S.A. Dziatania w zakresie modernizacji linii kolejowej 104 zostaty
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umieszczone na liscie podstawowej, jednakze obecnie w ramach KPK na ich realizacje zabezpieczono
niepetng kwote. Inwestycja zostata zgtoszona do grupy projektéw, ktore bedy potencjalnie mogty
aplikowaé o wsparcie z programu InvestEU. Zaangazowanie srodkéw publicznych uzaleznione bedzie
od zabezpieczenia srodkéw finansowych w wysokosci pozwalajgcej na stworzenie pethego montazu
finansowego projektu.

W tabeli 1 przedstawiono wydatki wg docelowych Zrddet finansowania niezbedne dla zrealizowania
Programu w podziale na poszczegélne lata realizacji wraz z wyrdznieniem poszczegdlnych kategorii
przedsiewziec. Sg one wyzsze niz pokazane w tabeli 2 naktady PLK S.A., poniewaz uwzgledniajg réwniez
refundacje wydatkéw PLK S.A. poniesionych do korica 2015 r. (prefinansowanie).

Zmiany wartosci zadan ujetych w KPK oraz wydatkow wskazanych w SPR nie powodujg koniecznosci
aktualizacji KPK pod warunkiem, ze nie zwieksza sie wysoko$¢ wydatkéw budzetu panstwa okreslona
dla catego Programu.

Minister wtasciwy do spraw transportu moze dokonywac przesunie¢ srodkow finansowych miedzy
zadaniami w ramach limitéw rocznych wskazanych w KPK w drodze aktualizacji SPR. Zmiany w zakresie
projektéw realizowanych z udziatem S$rodkéw europejskich sg dokonywane w porozumieniu
z ministrem wifasciwym do spraw rozwoju regionalnego w przypadku, kiedy polegajg one na
zmniejszeniu lub zwiekszeniu wydatkdw przeznaczonych na realizacje projektdw finansowanych
z udziatem sSrodkéw europejskich. Dokonane przesuniecia $rodkéw miedzy zadaniami beda
uwzgledniane w najblizszej aktualizacji SPR.

W SPR oszczednosci budzetu srodkéw europejskich i budzetu panstwa dla projektéw UE ujmowane sg
w ramach rezerwy FS oraz PO PW. Mogg by¢ one przeznaczone na:

e zwiekszenie dofinansowania dla projektéw, ktérych wartos¢ ulegta zwiekszeniu lub ze wzgledu
na limit srodkéw byt przyjety nizszy poziom udziatu srodkéw UE;

* realizacje projektow z listy rezerwowe;j.

Po zgromadzeniu srodkéw w pozycjach ,rezerwa” umozliwiajgcych zwiekszenie dofinansowania
realizowanego projektu lub wprowadzenie na liste podstawowgq projektu z listy rezerwowej, pozycja
»rezerwa” bedzie odpowiednio pomniejszana.

W celu sfinansowania zadan realizowanych w ramach WPIK PLK S.A. wyemitowata obligacje na tgczng
kwote 3,7 mld zt (1,5 mld w grudniu 2013 r., 1,5 mld w sierpniu 2014 r. i 0,7 mld zt w czerwcu 2015 r.),
ktore uzyskaty gwarancje Skarbu Panstwa wykonania zobowigzan z ich tytutu na podstawie uchwat
Rady Ministrow:

e nr 216/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia gwarancji wykonania zobowigzan
wynikajgcych z obligacji wyemitowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., przeznaczonych
na czesciowe finansowanie wydatkéw inwestycyjnych tej spétki zwigzanych z realizacja
projektéw ujetych w Wieloletnim Programie Inwestycji Kolejowych do roku 2015;

e nr 155/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia gwarancji wykonania zobowigzan
wynikajgcych z obligacji wyemitowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., przeznaczonych
na czesSciowe finansowanie wydatkdow inwestycyjnych tej spétki zwigzanych z realizacjg
projektéw ujetych w Wieloletnim Programie Inwestycji Kolejowych do roku 2015.
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KPK, jako program wieloletni w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
stanowi kontynuacje WPIK. Poniewaz zadania z WPIK sg kontynuowane w ramach KPK, srodki z emisji
obligacji gwarantowanych przez Skarb Panistwa na podstawie powyzszych uchwat Rady Ministrow
mogg by¢ nadal wykorzystywane do finansowania zadan realizowanych w ramach KPK, w tym na
prefinansowanie wydatkéw kwalifikowanych.

Prezentacja w tabeli 3 wysokosci Srodkow budzetu panstwa przeznaczonych na realizacje ,Programu
pozamilitarnych przygotowan obronnych” ma jedynie charakter informacyjny. Inwestycje na liniach
kolejowych o znaczeniu obronnym realizowane sg zgodnie z powyzszym Programem.

Poza wydatkami FK wskazanymi w tabeli 3 ze $rodkéw FK refinansowane sg rowniez zobowigzania
finansowe PLK S.A. zwigzane z realizacjg inwestycji ujetych w WPIK oraz w KPK, w szczegdlnosci
kredyty zaciggniete w EBI oraz obligacje PLK S.A.
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Tabele finansowe KPK po aktualizaciji:

Tabela 1. Planowane wydatki w latach wedtug docelowych zrédet finansowania (w tys. zt).

Kategoria

o | orektow® 2014 | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Razem
1 S';“é'}:gzzi 75981,9| 25106,7| 3584670,8| 3698376,3| 48431450| 67203135 79660445| 10760873,2| 12070787,5| 8067622,4| 578129218
1.1 CEF 00| 4496 62894,3| 16062436| 27789100| 3294880,6| 41709873 58459055| 53762147| 29014794| 26 037 964,9
1.2 | POIiS 2014-2020 | 73142,8| 5789,0| 10763234| 1746651,8| 1866640,8| 32401643| 37880729| 4912010,1| 6694572,8| 5166143,0| 28569510,
1.3 | POIiS 2007-2013 | 2839,1| 18868,1| 24454532| 345480,9| 1975943 185 268,6 6984,2 2957,6 0,0 00|  3205446,0
2 PO PW 0,0 0,0 0,0 48919,3|  588690,7 537 618,4 568 346,7 153 102,8 1244551 | 176529, 2197 662,1
3 RPO 0,0 96,0 73978,0| 1027982|  488459,9 543712,0| 1131841,2|  1282643,1 7917964 | 256 276,1 4671601,8
3.1 | RPO 20142020 0,0 96,0 467,3|  1013542| 4878685 524 792,3 1131841,2| 12823905 791796,4| 256 276,1 4576 882,5
3.2 | RPO 2007-2013 0,0 0,0 73510,7 1444,0 591,4 18 920,6 0,0 2526 0,0 0,0 94719,3
4 Krajowe 0,0 00| 12598378 1705098,7| 12810550| 12587084 1412691,6| 13212228 10182250 991617,9| 10248 457,1
Program
5 | pozamilitarnych 0,0 0,0 14 100,1 15 000,0 30311,3 39 044,8 30 930,4 49 840,5 50812,3|  291481,2 521 520,5
przygotowan
obronnych**
Razem 75981,9 | 252027 | 49325867 55701925| 7231661,9| 90993980 111098543 13567682,5| 14056076,1| 97835267 | 75452163,

* Kwoty wskazane dla poszczegdlnych programéw obejmuja zaréwno wydatki kwalifikowane, jak i niekwalifikowane, tj. wszystkie wydatki niezbedne do poniesienia na realizacje zadan objetych

danym programem.

** W Programie pozamilitarnych przygotowan obronnych w roku 2023 podano kwote tgczng planowang na okres 2023-2026, z uwagi na wydtuzenie tego Programu do roku 2026.
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Tabela 2. Planowane naktady PLK S.A. (w tys. z1).

Lp. | Kategoria projektéw* | 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Razem
1 | Fundusz Spéjnosci 1423959| 3518534 24536244 27748330 5168239,4| 68766986 121502384 10886946,0 87403322 59391847 55484 346,0
1.1 | CEF** 531002| 377746] 2332909 14373285 27528701 35426886 72543378 53982084 34934204 19261366 26129 156,1
1.2 | POIiS 2014-2020 738251 2142646 17035328 12606479 23432303 32922081 48884463 54856436 5246911,8] 40130481 285217585
1.3 | POIiS 2007-2013 15470,7) 998142 5168006 76 856,6 72139,0 41801.8 7454,3 3094,0 0,0 00| 8334313
2 |POPW 0,0 0,0 00| 1259695 68982900 5815951 5034111 65376,3| 1130823 1184121 21976754
3 |RPO 0,0 240,0 54529 215611,00 660287,00 6818367 12868225  10867824) 6441440  185837| 4599 760,1
3.1 | RPO 2014-2020 0,0 240,0 388200 2133925 6597062 6629160 12868225 10865298 644 144,00 185837 45762167
3.2 | RPO2007-2013 0,0 0,0 1570,9 22185 580,9 18 9206 0,0 252,6 0,0 0,0 23543,5
4 |Krajowe 0,0 00 117018900 16278642 15731943 12867736 12470553 11644959 10172477 991896,5 100787165

Program
5 | pozamilitarnych 0,0 0,0 14100,1 15 000,0 30311,3 39 044,8 30 930,4 49 840,5 50812,3| 2914812  521520,5
przygotowan
obronnych
Razem 1423959| 3520934 36433663 4759277,7| 8121860,9| 94659488 15218457,8 13253441,0( 105656184 73595582 728820185

* Kwoty wskazane dla poszczegdlnych programdw obejmujg zaréwno wydatki kwalifikowane, jak i niekwalifikowane, tj. wszystkie wydatki niezbedne do poniesienia na realizacje zadan objetych

danym programem.

** Zatozony model finasowania projektéw CEF zaktada udzielenie przez Komisje Europejska zgody na wydtuzenie okresu kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach tych projektow.

Rdéznica miedzy wysokoscig naktadéw PLK S.A. a docelowymi zrédtami finansowania (wydatkami) dla poszczegdlnych programoéw i instrumentu CEF wynika z uwzglednienia zobowigzan z lat
poprzednich, z likwidacji srodkéw trwatych (stanowig nakfady, a nie stanowig wydatkdw), wartosci umow przytgczeniowych, rozliczenia zaliczek z fazy | projektéow fazowanych oraz wliczenia do

naktaddw kosztow w okresie po 2023 r. (m.in. nadzoru w okresie gwarancji).
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Tabela 3. Planowane wydatki w latach wg docelowych Zrddet finansowania (w tys. zt) —tgcznie perspektywa 2007-2013 i 2014-2020.

Lp. Zrédio 2014 2015 2016 2017 2018 2019%** 2020 2021 2022 2023 Razem
1 Projekty UE* 75981,9| 25202,7| 3658648,8| 3850003,8| 59202957 78016448| 9666232,4| 12196619,2| 12987038,9| 8500427,7| 646821858
1.1 érodki UE 0,0 00| 27318853| 28775167 47852953| 58001431 6797057,1| 80789957 51877376| 3808095,1| 400667258
1.2 budzet paristwa 1835,0 00| 4539451| 523909,1| 5385150 451 915,9 1552584,3 1797 995,9 19619920 2049269,3| 93319616
1.3 | Srodkipochodzace z podatku 0,0 0,0 22 750,0 68274 0,0 0,0 0,0 130 199,8 231 275,0 114142 402 466,4
akcyzowego
Budzet panstwa — srodki
1.4 pochodzace z kontraktéw 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 687,4 49 344,4 8659,9 0,0 68 691,8
terytorialnych****
1.5 Fundusz Kolejowy 0,0 0,0 2430,3 17 156,0 92066,7| 10739528 249 042,9 194 402,6 109 835,5 271379  1766024,7
1.6 | Dokapitalizowanie 2020 —2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00| 36768154| 2023184,6| 5700000,0
1.7 pozostate #rédta** 74146,9| 252027| 4476381 4246847 5044186 475 633,0 1 056 860,6 1945 680,8 18107235  5813265| 73463155
2 Projekty krajowe 0,0 00| 1250837,8| 1705098,7| 12810550| 1258708,4| 1412691,6| 13212228| 10182250| 991617,9| 10248 457,1
2.1 | Srodk p‘;ﬂjﬁ;i{fgﬁ podatku 0,0 00| 8977065 15854267| 8683000 0,0 1,000 000,0 1045 000, 1 10182250|  9916145| 74062728
2.2 Fundusz Kolejowy 0,0 0,0 16 117,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 117,0
2.3 pozostate #rédta** 0,0 00| 3460142| 119671,9| 4127550 1258 708,4 412691,6 276 222,7 0,0 34| 28260672
3 LR CW LRI 0,0 0,0 14100,1 15 000,0 30311,3 39 044,8 30 930,4 49 840,5 50 812,3 291 481,2 521 520,5
przygotowan obronnych
Razem 75981,9| 25202,7| 4932586,7| 55701925| 7231661,9| 90993980 11109854,3| 13567682,5| 14056076, 9783526,7| 75452163,4

* Pozycje uwzgledniajg takze refundacje wydatkow poniesionych przez PLK S.A. do 31.12.2015r.

** Pozycja obejmuje rowniez srodki z obligacji, kredytéw EBI, dokapitalizowania 2018 i 2019 oraz innych zrédet. W 2019 r. w pozycji pozostate zrodta uwzgledniono réwniez wydatki w kwocie
0,4 tys. zt poniesione na realizacje projektu Rewitalizacja odcinka linii kolejowej nr 229 Kartuzy — Sierakowice wraz z ewentualng elektryfikacjq — prace przygotowawcze (3.078), ktdry przeniesiono
z listy rezerwowej na podstawie sprawozdania. Kwota ta nie zostata uwzgledniona w zatgczniku nr 1 Wykonanie w 2019 r. wydatkéw PKP PLK wg docelowych Zrddet finansowania i wykonanie
wskaznika rzeczowego (km toru) oraz tabeli 1 Wykonanie finansowe wydatkéw wg docelowych zrédet finansowania (tys. PLN).
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*** W zwigzku ze zmiang Zrédet finansowania w roku 2019, polegajaca na zastgpieniu Srodkéw budzetu panstwa srodkami FK w kwocie 1 000 000,0 tys. zt na realizacje KPK, zostat wydtuzony okres
waznosci gwarancji Skarbu Panstwa, obejmujacych finansowanie dtuzne PLK S.A., ktére uprzednio, wedtug Planu Finansowego FK, miato by¢ obstuzone srodkami tego funduszu i byto udzielone
w zwigzku z realizacjg programu wieloletniego, o ktérym mowa w art. 38c ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

Jednoczesnie, dla zapewnienia odpowiedniej ptynnosci finansowej PLK S.A. do sptaty prolongowanych zobowigzan wynikajgcych z obligacji w 2023 r., zostaty podjete dziatania (w tym przez
Rade Ministréw) niezbedne dla zapewnienia obstugi finansowania dtuznego.

**** Uwzgledniono srodki pochodzace z kontraktéw terytorialnych wojewddztw.

Zatozony model finansowania projektéw CEF zaktada udzielenie przez Komisje Europejska zgody na wydtuzenie okresu kwalifikowalnosci wydatkdw w ramach tych projektow.
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11. Podsumowanie

W ramach Programu w roku 2019 zaplanowano, zgodnie z SPR XllI 2019, osiagniecie
wydatkéw wedtug docelowych zrédet finansowania w wysokosci 10 246 657,1 tys. PLN.
Wykonanie wyniosto 9099 397,6 tys. PLN, co stanowi 88,8%. W odniesieniu do planu
pierwotnego (SPR 2015 — 14 262 999,8 tys. PLN) wykonanie osiggneto poziom 63,8%.

Ogoétem od poczatku realizacji KPK do dnia 31 grudnia 2019 r. wydatki te wyniosty

26,9 mld PLN, tj. 35,5% wartosci catego Programu.

Spétka w 2019 r. zmodernizowata infrastrukture kolejowa w nastepujgcym zakresie:

—

tory gtéwne zasadnicze — 1 728,8 km;

)
2) obiekty inzynieryjne — 1213 szt.;
3) przejazdy — 703 szt.;
4) rozjazdy — 1231 szt.;
5) sie€ trakcyjna — 1194,2 tkm;
6) perony — 322 szt.

Ogétem w ramach Programu zmodernizowano 4 226,7 km toréw, co stanowi 47% catego
KPK.

W 2019 r. zostata zakonczona rzeczowo realizacja 9 projektow. tacznie od poczatku
realizacji Programu (od 2015 r.) zakonczono 118 projektdw o tacznej wartosci
7,2 mid PLN.

W 2019 roku prace modernizacyjne byty realizowane na terenie catego kraju. W ramach
realizacji KPK zawarto tgcznie umowy o wartosci 40,8 mld PLN, wg stanu na 31.12.2019 r.,
w tym w roku 2019 zostaty zawarte umowy na kwote 15,1 mid PLN.

Na koniec 2019 r. PKP PLK miata zakontraktowane $rodki unijne dla 67 projektéw, w tym:

— 36 projektéw na tgczng kwote alokacji UE — 15,9 mid PLN w ramach POIiS
— 9 projektéw na tagczng kwote alokacji UE — 1,5 mld PLN w ramach POPW
— 22 projekty na tgczng kwote alokacji UE — 13,7 mld PLN w ramach CEF

Niniejsze sprawozdanie stanowi aktualizacje KPK w zakresie wartosci niektérych projektow
oraz przesunie¢ miedzy lista podstawowg a rezerwowg. Szczegdtowe zmiany zostaty
opisane w pkt 10 Aktualizacja KPK.
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12. Mapy

Mapa 1. Prace prowadzone w 2019 r. dotyczace robot budowlanych

e Projekty prowadzone w 2019 roku dotyczace robét budowlanych
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. (nle uwzglgdnia ERTMS/ETCS/GSM-R)
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Mapa 2. Projekty zakonczone w latach 2015-2019 w zakresie rzeczowym
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1.001

Nazwa zadania

Modernizacja linii kolejowej E 65/CE 65 na
odcinku Warszawa — Gdynia — obszar LGS
Ciechanéw

Symbol***

POIIS 7.1-1.1
M-LK-Z

Okres
realizacji**

2009-2018

Wykonanie Wykonanie ~Wykonanie

2015

5

Dtugosé linii kolejowych:
przebudowanych - roboty budowlane (km toru)

Wykonanie 7122019
wg SPRXIl
2016 2017 2018 5

6 7

Wykonanie
019

Wykonanie w 2019 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonania wskaznika rzeczowego (km toru) - FS 2007-2013

Wykonanie
ogotem

Wartosé
zadania *
wg SPR XIl
2019
(tys. zf)

12

70582,2

Planowane wydatki w latach
wg docelowych zrodet finansowania (w
tys. z1)

Zrédta finansowania:

13
Ogdlem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet panstwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
Kontraktow terytorialnych
1) Pozostale zrodia
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet panistwa - projekty UE
2b) Budzet panistwa - art. 5 UFTL.
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacie
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

13921,2
13404,8

134048

516,4

162,4

354,0

Wykonanie

464,4

4533

11

4126,6/

4126,4]

50 230,5
50 230,5

50 230,5

Ogélem do
31.12.2019

20=14+...419

68742,7
63 635,3

63635,3

5107,3

47421

365,2

Plan roku 2019 wg

SPR
Xn2019

21

52 070,0
50 230,5

50 230,5]

1839,5

1839,5

SPR
Vi 2019

22

52070,0
50 230,5

50 230,5

1839,5

18395

Ogélem Plan
wg SPRXIl
2019

63 635,3

63 635,3]

6946,9/

47421

22048

70 582,2 96%| 96%|

% Wykonania planu wg

SPR SPR
X 2019 Vi 2019

2 25

100% 100%

100% 100%

Ogélem

26

SPR X1 2019

97%
100%|

100%

74%

100%

17%)

1.002

Modernizacia linii kolejowej E 65/C—E 65 na
odcinku Warszawa — Gdynia — obszar LGS
Gdarisk, LCS Gdynia

POII$ 7.1-1.2
M-L-K-Z

2010-2017

36 633,1

Ogdlem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet panistwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
Kontraktow terytorialnych
1) Pozostale zrodia
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet panstwa - projekty UE
2b) Budzet panistwa - art. 5 UFTL.
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacie
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

334194
32547,8

32547,8

871,6

183,6

688,0

3166,5

3166,5

-95,0

32615

31,5

315

57

57

36 623,0

32 547,8

32 547,8

4075,2

88,6

3986,6

57

57

57 36 633,1

57

57

1.003

Modernizacja linii kolejowej E 65/CE 65 na
odcinku Warszawa — Gdynia — obszar LCS ltawa,
LCS Malbork

POII$ 7.1-1.3
M-L-K-Z

2011-2019

400 467,7

Ogdlem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Budzet paistwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
Kontraktow terytorialnych
1) Pozostale zrodia
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet panistwa - projekty UE
2b) Budzet panistwa - art. 5 UFTL.
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacie
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

279 368,6
268213,2

327752
235 438,0

111554

111498

56

3214,7

3214,7

18909

13238

59 188,5

59 188,5

59 188,5

54 798,6

54 798,6

54798,6

396 570,5
268213,2

327752
235 438,0

128 357,3

127 027,8

13295

58 695,8

58 695,8

58 695,8

58 695,8

58 695,8

58 695,8

32547,8

32 547.,8]

4085,3]

88,6

3996,8

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100%|
100%|

100%

100%

100%

100%

87 440,6
76 067,4

76 067,4

11373,2

113732

Wykonanie
planu ogétem
wg SPR 2015

(%]

28=20/27

84%

84%

45%

42%

Uzasadnienie/komentarz

Projekt zakoriczony
rzeczowo.

Zatacznik nr 1.1

Zakonczenie

w zakresie
finansowym

w zakresie
rzeczowym

30 31

2015 2019

39131,3
38 467,0

38 467,0

664,3

664,3

94%|
85%|

85%|

613%

13%

Projekt zakoriczony
rzeczowo.

planowane
2015 wydatki w
2020

400 467,7|
268 213,2|

327752
235 438,0

132254,5

130 925,0]

1329,5

93% 93%

93% 93%

93% 93%

99%
100%
100%
100%

97%

97%

100%

158 478,9
158 394,9

14 594,1
143 800,8

84,0

84,0

250%
169%|
225%
164%]

152806%

151224%

Projekt zakoriczony
rzeczowo.

2015 2019

1.004

Modernizacja linii kolejowej E 65/C—E 65 na
odcinku Warszawa — Gdynia w zakresie warstwy
nadrzednej LCS, ERTMS/ETCS/ GSM-R, DSAT
oraz zasilania ukfadu trakcyjnego - Faza |

POII$ 7.1-1.4
M-L-K-Z

2012-2016

164 542,4

Ogdlem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Budzet patstwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
Kontraktow terytorialnych
1) Pozostale zrodia
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet panistwa - projekty UE
2b) Budzet panistwa - art. 5 UFTL.
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacie
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

139 943,4
1311734

19 676,0
1114974

8770,0

8768,9

11

24 599,0
24 597,6

3689,6
20908,0

164 542,4
155771,0

23 365,6
132 405,4

87714

87703

11

164 542,4
155 771,0

23 365,6
132 405,4]

8771,4

87703

12

100%
100%
100%
100%

100%

100%

94%

165 998,7
162702,6

24 4054
138 297,2

3296,1

3296,1

266%

266%

Projekt zakoniczony.

2016 2017

1.005

Modernizacia linii kolejowej E 65/C—E 65 na
odcinku Warszawa — Gdynia — obszar LCS
Dziatdowo

POIi$ 7.1-41
M-L-K-Z

2010-2017

65591,9

Ogdlem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet panstwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
Kontraktow terytorialnych
1) Pozostale zrodia
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet panstwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL.
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacie
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

63 408,9
63 408,9

63 408,9

2183,0

2183,0

2183,0

65591,9
63 408,9

63 408,9

2183,0

2183,0

65 591,9
63 408,9

63 408,9]

2183,0]

2183,0

100%|
100%|

100%

100%

100%

23132,8
22949,9

229499

182,9

182,9

284%
276%

276%)

1194%

1194%

Projekt zakonczony.

2015 2017

1.006

Prace przygotowawcze dia modernizacii lini
kolejowej E65 — Poludnie, odcinek Grodzisk
Mazowiecki — Krakow/Katowice —
Zebrzydowice/Zwardon — granica paristwa - FAZA
il

POIi$ 7.1-42
M-L-K-Z

2011-2016

38548

Ogolem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Budzet partstwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
Kontraktow terytorialnych
1) Pozostale zrodia

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet panstwa - projekty UE
2b) Budzet panistwa - art. 5 UFTL.
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacie
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
29) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrodia

3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

15457

4454

11003

183,2
183,2

275
1557

15457

4454

11003

15457

4454

1100,3]

100%
100%
100%
100%

100%

100%

100%

2236,0

1326,1

909,9

91%
116%]
116%]
116%]

69%|

34%

Projekt zakoriczony.

2015 2017
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Nazwa zadania

Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku

Symbol***

Okres
realizacji**

Wykonanie Wykonanie ~Wykonanie

2015

5

Dtugosé linii kolejowych:
przebudowanych - roboty budowlane (km toru)

Plan 2019
wg SPRXIl
2019

Wykonanie
2016 2017 2018

6 7

Wykonanie
019

Wykonanie w 2019 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonania wskaznika rzeczowego (km toru) - FS 2007-2013

Wykonanie
ogotem

Wartos¢
zadania *
wg SPR XIl
2019
(tys. zf)

12

Planowane wydatki w latach

wg docelowych zrodet finansowania (w

tys. zi)

Zrédta finansowania:

13
Ogdlem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet panstwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1e) Budzet panstwa - $rodki pochodzace z
Kontraktow terytorialnych
1) Pozostale zrodia

100 662,8
88 985,0
13347,7|
756373

Wykonanie

40 458,5
40 330,9

6049,6
342812

Ogélem do
31.12.2019

20=14+...419

1423243
129 315,9

193973
109 918,5

Plan roku 2019 wg

SPR
Xn2019

21

40 330,9
40 330,9

6049,6
34281,2

SPR
Vi 2019

22

40 330,9
40 330,9

6049,6
342812

Ogélem Plan
wg SPRXIl
2019

142 196,7
1293158

19397,3
109 918,5]

% Wykonania planu wg

SPR SPR

X 2019

2

Vi 2019

25

Ogélem

26

SPR X1 2019

100%
100%|
100%
100%|

83009,8
79009,8
118515
67 158,3

Wykonanie

planu ogétem

wg SPR 2015
[%]

28=20/27

Uzasadnienie/lkomentarz

Zatacznik nr 1.1

Zakonczenie

w zakresie
rzeczowym

30

w zakresie
finansowym

31

i 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: o ¥ A
1,007 |Wroolaw— Poznan, etap I, odcinek Wrackaw— | "0 74 | 5009.2018 1421967 lza)y Budzet partstwa - projekty e 1nemrs 10710 1821 1276 180085 128809 101% 40000 825%|  Projekt zakoficzony 2015 2019
granica wojewodztwa dolnoslaskiego WKz 20y Budzet ettt 8 UFTL rzeczowo.
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacie 20,5 20,5 20,5] 100%
2e) Kredyt EBI 11190,8 543,4 182,1 11.866,3 11 866,3| 100% 4000,0 297%
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia 466,5 527,6 127,6 11217 994,1 113%
3) Budzet parnistwa - inne niz art. 5 UFTL.
Ogélem, z tego: 8806,8 881,7 5794,3 220,5 15703,4 15482,8 101% 11883,1 132%|
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 6 688,1 6 688,1 6 688,1 100% 11883,1 56%
1a) Budzet paristwa - projekty UE 1003,2 1003,2 1003,2 100% 17825 56%
1b) Budzet $rodkéw europejskich 5684,9 5684,9 56849 100% 10 100,6 56%
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacje
1e) Budzet paitstwa - $rodki pochodzace 2
kontraktow terytorialnych
1) Pozostale zrodia Projekt zakoriczon
Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku POIS 7.15.1 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 2118,7 881,7 57943 2205 9015,3 8794,7 103% neclzawa_ Zakres p‘:,
1.008 | Wroctaw — Poznan, etap Iil, odcinek Gzempin — MLKz | 20122017 154828 22) Budzet paristwa - projekty UE FCC zrealizowany w fazi 2015 2019
) y w fazie
Poznar FAZA | 2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL I projektu.
2¢) Fundusz Kolejowy B
2d) Obligacie
26) Kreyt EBI 194,0 565,1 5656,0 6415,1 6415,1 100%
21) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia 19247 316,6 1383 220,5 2600,1 23796 109%
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL.
Ogolem, z tego: 20436,6 498,9 1529,7 8,1 224733 10,4/ 10,4 225355 78% 78% 100% 241336 93%
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 14 377,2 1012,0 15 389,2 15 389,2 100% 241336 64%
1a) Budzet paristwa - projekty UE 2156,6 151,8 23084 23084 100% 3620,0 64%
1b) Budzet $rodkow europejskich 122206 860,2] 13 080,8 13 080,8| 100% 205136 64%
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacje
1e) Budzet paitstwa - $rodki pochodzace 2
kontraktow terytorialnych
inii 1f) Pozostale zrédia N
Warcrave. . Poanan - posoea ooy, odcinck | POIS 7.1-8 2 Wydathi nickwalfkowane, w tym: 6059,4 4989 5177 81 7084,1 104 104 71464 78% 78% 99% Projekt zakoficzony planowane
1.009 Sochaczew — Swarzedzp- PRACE Y. PLKZ 2011-2018 225355 2a) Budzet paristwa - projekty UE. rzeczowo. Trwaja 2017 wydatki w
PRZYGOTOWAWGZE 2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL wykupy gruntéw. 2020
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje 6057,9 4975 500,0 7.6 7063,0 104 10,4 71258 73% 73% 99%|
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia 15 14 17,7 05 21,1 20,5] 103%
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL.
Ogélem, z tego: 51013,2 10 066,2 11,3 171443 78235,0 224951 22495,1 83618,1 76% 76% 94%| 112 005,8 70%
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 13391,9 17138,6 305305 17 138,6 17 138,6 30530,5 100% 100% 100% 111789,8 27%]
1a) Budzet paristwa - projekty UE 2008,8 25708 45796 25708 25708 45796 100% 100% 100% 16 768,5 27%]
1b) Budzet $rodkow europejskich 11.383,1 14 567,8 25950,9 14 567.,8| 14 567,8 25950,9 100% 100% 100% 950213 27%]
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacje
1e) Budzet paitstwa - $rodki pochodzace 2
kontraktow terytorialnych
1f) Pozostale zrédia
Modernizaca i kolejowej E 20/C—E 20 na POIIS 7.1-9.1 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 376213 10 066,2 11,3 5,7 477045 5356,5 5356,5 53087,6 0% 0% 90% 2160  22085%| projekt zakonczony )
1010 icinku Siedice — Terespol, etap Il MLkz | 2010-2018 55 55 836181 2a) Budzet panistwa - projekty UE rzecZOWO. 2017 |e wydatki w 2
2b) Budzet panistwa - art. 5 UFTL
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacie -0,3 -03
2e) Kredyt EBI 376074 10 066,2 8,0 6,0 47 687.6 5354,0 5354,0 53 035,6 0% 0% 90%| 216,0 22078%
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia 13,9 32 171 25 25 52,0 33%)
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL.
Ogélem, z tego: 69814,8 4370,2 11,8] 74196,8 74196,8 100% 94713,9 78%
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 68 651,2 3613,2 722644 72 264,4 100% 946125 76%
1a) Budzet paristwa - projekty UE 10297,7 542,0 10 839,7 10 839,7| 100% 141919 76%
1b) Budzet $rodkow europejskich 58 353,5 30712 614247 614247 100% 80 420,6 76%
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacje
1e) Budzet paitstwa - $rodki pochodzace 2
kontraktow terytorialnych
1f) Pozostale zrédia
i fini iowei i ~ i . 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 1163,6 757,0 11,8 19324 19324 100% 101,4 1906% N .
1011 w;(’zi’;:ﬁz;ﬁwfggm? E 30, odinek Zabrze 1:?"’\?.&'1.2 2009-2018 741968 | 55 Budset parstwa - projekty UE Projekt zakonczony. 2018 2018
2b) Budzet panistwa - art. 5 UFTL
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacie
2e) Kredyt EBI 101,4
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia 1163,6 757,0 1.8 1932,4 19324 100%
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL.
Ogélem, z tego: 10 946,7 22503 488,5 13 685,5 482,5] 482,5 13 679,5 101% 101% 100% 16 010,7 85%
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 5157,1 482,5 5639,6 482,5] 482,5 5639,6 100% 100% 100% 9503,6 59%
1a) Budzet paristwa - projekty UE 7736 72,4 846,0 72,4 72,4 845,9] 100% 100% 100% 14255 59%
1b) Budzet $rodkow europejskich 43835 410,1 47936 410,1 410,1 47937 100% 100% 100% 8078,1 59%
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacje
1e) Budzet paitstwa - $rodki pochodzace 2
kontraktow terytorialnych
1f) Pozostale zrédia
Modernizacja linii kolejowej E 30, etap I, odcinek 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: o o - planowane
1012 |Bielawa Dolna — Horka: budowa mostu przez Nyse P%’_sl_fkj;a 2009-2017 05 05 136795 lga)y oitos patewa. oy U 57896 22503 6,0 80459 8039,9 100%, 6507,1 124% Prolerl;leﬁl;:vf;u"“y 2015 wydatki w
tuzycka oraz elektryfikacja 2b) Budzet pafistwa - art. 5 UFTL. ) 2020
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacie 57896 11686 6958,2 6958,2 100%
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia 10817 6,0 10877 1081,7 101% 6507,1 17%)

3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

2/11



Nazwa zadania

Modernizacja linii kolejowej E 30, etap Il.

Symbol***

Okres
realizacji**

Wykonanie Wykonanie ~Wykonanie

2015

5

Dtugosé linii kolejowych:
przebudowanych - roboty budowlane (km toru)

Plan 2019
wg SPRXIl
2019

Wykonanie
2016 2017 2018

6 7

Wykonanie
019

Wykonanie w 2019 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonania wskaznika rzeczowego (km toru) - FS 2007-2013

Wykonanie
ogotem

Wartos¢
zadania *
wg SPR XIl
2019
(tys. zf)

12

Planowane wydatki w latach

wg docelowych zrodet finansowania (w

tys. zi)

Zrédta finansowania:

13
Ogdlem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Budzet pastwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
Kontraktow terytorialnych
1) Pozostale zrodia

372154
28784,6

4317,7
24 466,9

Wykonanie

4528,6
4528,6

679,3
38493

Ogélem do
31.12.2019

20=14+...419

58 476,7
33313,2

4997,0
28316,2

Plan roku 2019 wg

SPR
Xn2019

21

4528,6/
4528,6/

679,3]
38493

SPR
Vi 2019

22

4528,6
4528,6

679,3
38493

Ogélem Plan
wg SPRXIl
2019

58 476,7
33313,2

4997,0]
28316,2

% Wykonania planu wg

SPR
X 2019

2

SPR
Vi 2019

25

Ogélem

SPR XII

26

2019

100%
100%
100%
100%

55 320,1
30 358,6

4553,8
25804,8

Wykonanie

planu ogétem

wg SPR 2015
[%]

28=20/27
106%|
110%
110%)
110%)

Uzasadnienie/lkomentarz

Zatacznik nr 1.1

Zakonczenie

w zakresie
rzeczowym

30

w zakresie
finansowym

31

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: ¥ ° A
1013 |Wdrozenie ERTMS/ETCS | ERTMS/GSM-R w P?ﬂ"_s 714 20112018 SBATET | e s st vy U 84308 87186 80141 251635 251635 100%| 249615 101% ProJer:te:az::vr::zony 2018 2019
Polsce na odeinku Legnica — Wroclaw — Opole 26) Budset panetwa-an, 5 UFTL -
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacie 82430 87175 8006,2 24 966,7 24 966,7 100%, 249615 100%
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
20) Pozostale 216dla 187,8 1.1 79 196,8 196,8 100%,
3) Budzet panstwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogélem, 2 tego: 108261 5077,3 159034 159034 100%) 16 102,1 99%
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 10588,3 5072,0 15 660,3 15 660,3 100%, 16092,7 97%
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet érodkow europeiskich 10588,3 5072,0 15 660,3 15 660,3 100%, 16 092,7 97%
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacje
1e) Budzet panstwa - $rodki pochodzace z
kontraktow terytorialnych
Modernizacia lin kolejowe] & 30, efap . s I—— f 237,8 53 2431 243,1 100% 94|  2586%
Pilotazowe wdrozenie ERTMS/ETCS i POIIS 7.1- ydatki niekwalifikowane, w tym: ) ! , \ 6 ! % : .
1.014 ERTMS/GSM-R w Polsce na odeinku Legnica - 154 M-L-K-Z 2011-2015 15903,4 2a) Budzet paristwa - projekty UE Projekt zakonczony. 2015 2017
Wegliniec - Bielawa Dolna 2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacie 214,0 214,0 214,0 100%, 9,4 2277%
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia 238 53 29,1 29,1 100%
3) Budzet panstwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogélem, 2 tego: 45084,3 33595 109793 59423,1 59 423,1 100%| 166 776,9 36%
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 425789 69682 49547,1 49547,1 100%| 1647759 30%
1a) Budzet parstwa - projekly UE 6386,8 1045, 74320 7432,0 100%, 24716,4 30%
1b) Budzet érodkow europelskich 36 192,1 5923,0 421151 42115,1 100%| 1400595 30%
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacje
1e) Budzet panstwa - $rodki pochodzace z
kontraktow terytorialnych
1f) Pozostale zrédfa
Moderizacia it kolejowe] nr 8, odcinek POIS 7.1- 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 25054 3359,5 4011,1 9876,0 9876,0) 100%, 2001,0 494%, _ )
1015 |\Warszawa (J)kecie Radom (LOTA. B, F)FAZA| [19.1 M-Lk-z| 20092018 594231 2a) Budzet paristwa - projekty UE Projekt zakoriczony. 2017 2018
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2) Kredyt EBI 33595 40110 73705 73706 100%, 2001,0 368%,
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
20) Pozostale 216dla 25054 0,1 25055 25055 100%,
3) Budzet panstwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogélem, z tego: 3445 20,0 29,2 393,7 393,7 100% 22874 7%
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 3445 3445 344,5 100%| 22874 15%
1a) Budzet paristwa - projekty UE 51,7 51,7 51,7 100% 343,1 15%|
1b) Budzet srodkéw europejskich 292,8 292,8 2928 100% 19443 15%|
16) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacje
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
kontraktow terytorialnych
1f) Pozostale zrédfa
Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek POIS 7.1 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 20,0 29,2 49,2 49,2 100%| 5 .
1.016 |Warszawa Okecie - Radom - PRACE 192 p.LKz| 20112018 393,7 2a) Budzet paristwa - projekty UE. Projekt zakorczony. 2018 2018
PRZYGOTOWAWCZE : 2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacie
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia 20,0 29,2 49,2 49,2 100%
3) Budzet panstwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogalem, 2 tego: 21577,3 2756,9 3046,7] 9936,7 373176 142232 142232 41604,1 70% 70% 90% 57927,7 64%)
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 148052 93248 24130,0 93248 93248 24130,0 100% 100% 100%, 57 867,2 42%
1a) Budzet parstwa - projekly UE 21369 1398,7 35356 13987 1398,7 35356 100% 100% 100%, 8680,1 4%
1b) Budzet érodkow europelskich 12668,3 7926,0 20594,3 7926,0 7926,0 20 594,3 100% 100% 100%, 49187,1 42%
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacje
1e) Budzet panstwa - $rodki pochodzace z
kontraktow terytorialnych Niewykonanie Wy"ika 2z
1f) Pozostale zrédia .
Budowa polaczenia kolejowego MPL "Krakéw - | a2 1 o0 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 67721 2756,9 3046,7] 612,0 13187,7 48984 48984 174742 12% 12% 75% 60,5 21798%| OPSZnienia o ustalenie planowane
1.017 |Balice" z Krakowem, odcinek Krakow Giéwny - MLK-Z 2010-2019 41604,1 2a) Budzet paitstwa - projekty UE odszkodowania za 2015 wydatki w
Mydiniki - Balice 2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL. nieruchomosci z powodu 2020
2¢) Fundusz Kolejowy braku decyzji wojewody.
2d) Obligacie 20342 2089,1 2909.3 597,3 76299 4898,4 48984 119311 12% 12% 64%
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018 60,5
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
20) Pozostale 216dla 47379 6678 1374 14,7 5567.8 55431 100%,
3) Budzet panstwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogalem, 2 tego: 295 026,0 46139,3 05 05 341166,3 341165,8 100%| 307 655,2 111%
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 243814,0 43 406,6 287 220,6 287 220,6 100%| 307 655,2 93%
1a) Budzet parstwa - projekly UE 365404 6511,0 43051,4 43 051,4 100%, 46 1483 93%
1b) Budzet érodkow europelskich 2072736 368956 244 169,2 244169,2 100%|  261506,9 93%
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacje
1e) Budzet panstwa - $rodki pochodzace z
kontraktow terytorialnych
Modemizacjs il kolejowe € 75 Rall Balica s I— f 51212,0 27327 05 05 539457 53945,2) 100%
Warszawa - Bialystok - granica z Litwa, etap |, POIIS 7.1- ydatki niekwalifikowane, w tym: 3 3 8 5 3 g /o N .
1018 | ek Warszawa Remberton - Zislonka. Tiuszce|22.1 L 2| 20122017 3411658 | 22 Budzet parstwa - projekty UE Projekt zakoriczony. 2017 2018
(Sadowne) Faza | 2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacie
26) Kredyt EBI 511872 2718,1 539053 53 905,3 100%,
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia 248 14,6 0,5] 0,5 40,4 39,9 101%

3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

311



Wykonanie w 2019 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonania wskaznika rzeczowego (km toru) - FS 2007-2013 Zatacznik nr 1.1

Planowane wydatki w latach
wg docelowych zrodet finansowania (w ‘Wykonanie Plan roku 2019 wg
tys. z1)

Diugosc linii kolejowych: Wartosé
przebudowanych - roboty budowlane (km toru) zadania * Ogélem Plan

Wykonanie
ogotlem V9 ZS;Z Al w9 zsoﬁg Al wg SPR 2015
) . Ogélem do SPR SPR SPR SPR Ogélem . [%] wazakresie | wzakresie
(y2sa) : 31.12.2019 XI2019 Vir2019 XI2019 VIi2019  SPRXII2019 rzeczowym  finansowym

Nazwa zadania % Wykonania planu wg Wykonanie Zakoriczenie

Okres planu ogétem

realizacji**

Symbol***

Uzasadnienie/komentarz
Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie ;'agng 1x9" Wykonanie
2015 2016 2017 2018 92019 019

5 6 7 12 13 20=14+...419 21 22 2 25 26 28=20/27 30 31

Ogélem, z tego: 41050,3 81794 46 624,2 95 853,9 95 853,9 100% 106 933,4 90%
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 30723,2 42 625,7 73348,9 73 348,9 100% 106 015,4 69%
1a) Budzet paristwa - projekty UE 46085 63939 110024 11002,4] 100% 15902,3 69%
1b) Budzet $rodkow europejskich 26 1147 36231,8 62 346,5 62 346,5 100% 90113,1 69%
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie

1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z

Kontraktow terytorialnych

o i 11) Pozostale zrodia

Modernizacja linii kolejowej Warszawa — £6dz, etap POIS 7. 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 10327,1 8179,4 39985 22505,0 22505,0 100% 918,0 2452% B .

1.019 |ll, Lot A — odcinek Warszawa Zachodnia — 2009-2018 95 853,9 2a) Budzet paristwa - projekty UE Projekt zakonczony. 2017 2018
Miedniewice (Skierniewice) - Faza | 26) Budzet pafistwa - at. 5 UFTL

2¢) Fundusz Kolejowy

2d) Obligacie 232,5] 2325 232,5] 100%

2) Kredyt EBI 10294,6 8179,1 3766,0 22239,7 222397 100% 918,0 2423%

21) Dokapitalizowanie 2018

2g) Dokapitalizowanie 2019

2h) Dokapitalizowanie 2019-2023

2i) Pozostale zrédia 325 0,3 32,8 32,8 100%
3) Budzet panistwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogélem, z tego: 134 183,3 28092,6 41918,5 204 194,4 204 194,3 100% 272 665,8 75%
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 41901,3 41901,3 41901,3 100% 109 352,4 38%
1a) Budzet paristwa - projekty UE 62852 6285,2 62852 100% 16 402,9 38%
1b) Budzet $rodkow europejskich 35616,1 35616,1 35616,1 100% 92949,5 38%
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obiigacje

1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
Kontraktow terytorialnych
11) Pozostale zrodia
Udroznienie Lodzkiego Wezta Kolejowego (TEN- | POIS 7.1- 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 134 183,3 28092,6 17,2 162 293,1 162 293,0 100%| 1633134 99% ! .
), etap I, odcinek Fott Wicew. £6ds Ig=at(>ryczna 242 M-LK-Z| 20102017 151 151 2041943 | 54 Budzet pastwa - projekty UE Projekt zakoriczony. 2016 2017
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL.
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje 104 637,9 24 357,7 128 995,6 128 995,6 100% 1633134 79%
26) Kredyt EBI
21) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia 295454 37349 17,2 33297,5 332975 100%
3) Budzet panstwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogétem, z tego: 76 770,8 10293,6 221,0] 872854 87 285,3 100% 102 562,9 85%
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 61554,7 79294 69 484,1 69 484,1 100% 102 562,9 68%
1a) Budzet paristwa - projekty UE 92332 11894 10 422,6 10 422,6] 100% 15384,4 68%
1b) Budzet $rodkow europejskich 52321,5 6740,0 59 061,5 59 061,5 100% 871785 68%
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obiigacje
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
kontraktow terytorialnych
11) Pozostale zrodia
inii 4 i . 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 15216,1 2364,2 221,0] 17 801,3 17 801,2| 100% . .
mﬁe{gz_agiwaﬁlzm Y\IFaazrsasza £z, etap 2525‘1 |1<-Z 2010-2016 872853 2a) Budzet paristwa - projekty UE. Projekt zakonczony. 2016 2017
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
26) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI 15204,1 23634 17 567,5 17 567.,5] 100%
21) Dokapitalizowanie 2018
29) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023

1.020

1.021

2i) Pozostale zrédia 12,0 08 221,0 233,8 233,7] 100%
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogélem, z tego: 31612,1 16 652,4 48 264,5 48 264,4 100% 175 371,1 28%
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 31456,1 16 652,4 48 108,5 48 108,4 100% 164 254,7 29%|
1a) Budzet paristwa - projekty UE 47184 24979 72163 72162 100% 246382 29%|
1b) Budzet $rodkow europejskich 26 737,7 141545 408922 408922 100% 139616,5 29%|
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie

1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
Kontraktow terytorialnych
11) Pozostale zrodia
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 156,0 156,0 156,0 100% 11116,4 1%
POIi§ 7.1-25 2a) Budzet paristwa - projekty UE
M-L-K-Z 20122018 482644 2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacie 149,4 149,4 1494 100% 111164 1%
2¢) Kredyt EBI

21) Dokapitalizowanie 2018

Budowa infrastruktury systemu GSM-R zgodnie z
1.022 |NPW ERTMS na linii kolejowej E 20/C-E 20

Projekt zakoniczony. 2016 2017
korytarz F na odcinku Kunowice - Terespol

2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia 6,6 6,6 6.6 100%
3) Budzet panistwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogélem, z tego: 753,3 21895 29428 29428 100% 29085 101%)|
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 21895 21895 2189,5 100% 2908,5 75%
12) Budzet panstwa - projekty UE 3284 3284 3284, 100% 4363 75%)
1b) Budzet srodkéw europejskich 18611 18611 1861,1 100% 24722 75%
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obiigacje
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
Kontraktow terytorialnych
11) Pozostale zrodia
Analiza kierunkéw rozwoju sieci kolejowej w Polsce | 5 yue - 1 o6 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 753,3 753,3 753,3 100% . .
1.023 |z uwzglednieniem ograniczen w weztach P-L-K-Z 2009-2016 29428 2a) Budzet paristwa - projekty UE. Projekt zakonczony. 2015 2017
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
26) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacie 7533 7533 753,3] 100%
2¢) Kredyt EBI
21) Dokapitalizowanie 2018
29) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrodia
3) Budzet panistwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogélem, z tego: 296 762,3 127 144,9 55 423 912,7 423912,7 100%| 434 180,2 98%
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 295 389,9 120 873,1 416 263,0 416 263,0, 100%)| 434 180,2 96%
12) Budzet panstwa - projekty UE 44 308,5 18131,0 62439,5 62 439,5 100% 65 127,0 96%|
1b) Budzet $rodkow europejskich 251081,4 102742,1 353 823,5 353 823,5] 100%| 369 053,2 96%
1) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacje
1e) Budzet panistwa - $rodki pochodzace z
Kontraktow terytorialnych
11) Pozostale zrodia
inii . . 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 13724 6271,8 5,5 7649,7 7649,7 100% . .
s aw_Rzeszlg'\:/’k:(';fmef Eaazglf £ 30, odcinek P%‘;ﬁ;fzso 20092017 4239127 | 50 Budzet pastwa - projekty UE Projekt zakoriczony. 2015 2017
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
26) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacie
20) Kreyt EBI 820,7 6260,2 55 70864 70864, 100%)
21) Dokapitalizowanie 2018
29) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrodia 551,7 116 563,3 563,3] 100%
3) Budzet panistwa - inne niz art. 5 UFTL

1.024
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Wykonanie w 2019 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonania wskaznika rzeczowego (km toru) - FS 2007-2013 Zatacznik nr 1.1

Diugos¢ linii kolejowych: Wartosé Planowane wydatki w latach

Okres przebudowanych - roboty budowlane (km toru) Wykonanie _Z2dania® wg docelowych :;‘:’:'Df'"a"”wa"'a w Wykonanie LT TR | Ogolem Plan plany ogdlem
S " wg SPR Xl wg SPR Xl Uzasadnienie/komentarz
realizacji ogotem 2019 , 2019 , wg SPR 2015 . .
(tys.2h) e R—— Ogoélem do SPR SPR SPR SPR Ogélem " [%] wzakresie  wzakresie
vs. . 31.12.2019 Xn2019 Vi 2019 X 2019 Vi 2019 SPR X1 2019 rzeczowym  finansowym

Nazwa zadania % Wykonania planu wg Wykonanie Zakonczenie

Symbol***

Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie ;'agng 1x9"
2015 2016 2017 2018 i,

Wykonanie
019

5 6 7 12 13 20=14+...419 21 22 2 25 26 28=20/27 30 31

Ogélem, z tego: 3424 140,7 483,1 483,1 100% 192,9 250%

1) Wydatek kwalifikowany w tym: 2275 140,7| 368,2 368,2 100%| 192,9 191%

1a) Budzet paristwa - projekty UE 34,1 21,1 55,2 55,2] 100%)| 28,9 191%|

1b) Budzet $rodkéw europejskich 1934, 119,6| 313,0] 313,0 100%)| 164,0| 191%|

1¢) Fundusz Kolejowy

1d) Obligacje

1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
Studium wykonalnosci dokumentacja Kontraktow terytorialnych

i dia i inii Kolejowej 1f) Pozostale zrodia

EB5/C-E65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki—  |POII$ 7.1-2.2 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 114,9 114,9 114,9 100% . .
Krakéw/Ka . Zwardon, ” PLKz | 20122017 483,1 22) Budzet paristwa - projekly UE Projekt zakorczony. 2015 2017
granica paristwa, stacje kolejowe: Czechowice 2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardon"

1.025

2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacie
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrodia 1149 1149 114,9] 100%|
3) Budzet panstwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogélem, z tego: 13543 13543 1354,3 100% 74718 18%)
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 1354,3 1354,3 1354,3] 100% 74718 18%
1a) Budzet pafistwa - projekty UE 145,2 145,2 1452 100% 11208 13%)
1b) Budzet $rodkow europejskich 12091 12091 1209,1 100% 6351,0 19%)
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacje
1e) Budzet paitstwa - $rodki pochodzace 2
kontraktow terytorialnych
1f) Pozostale zrédia
i i i - 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
:g;;?::&"z:zjﬁ’;i;'a"s”°"“ Zbiorowego w Pﬁ'_'f_;?; 2009-2013 13543 | 20 uczet paetwa oty UE Projekt zakorczony. 2015 2016
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacie
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrodia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL.

Ogotem, z tego: 6564,4 6564,4 6564,4 100% 6 685,0 98%

1) Wydatek kwalifikowany w tym: 6564,4 6564,4 6 564,4/ 100%)| 6 685,0| 98%
1a) Budzet panstwa - projekty UE

1b) Budzet $rodkéw europejskich 6 564,4/ 6564,4 6564,4 100% 6685,0 98%)|

1c) Fundusz Kolejowy

1d) Obligacje

1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z

kontraktow terytorialnych

ie jakosci ustug POPZeZ | b 7 1 as 11) Pozostale zrodia

1.027  |poprawe stanu technicznego linii kolejowej nr 18 M-L-k-Z 2011-2014 6564,4 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:

Kutno - Pita na odcinku Torun - Bydgoszcz 2a) Budzet paristwa - projekty UE

2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL

26) Fundusz Kolejowy

2d) Obligacje

2¢) Kredyt EBI

21) Dokapitalizowanie 2018

29) Dokapitalizowanie 2019

2h) Dokapitalizowanie 2019-2023

2i) Pozostale zrodia

3) Budzet panistwa - inne niz art. 5 UFTL

Ogélem, z tego: 222723 222723 222723 100% 30891,8 72%

1) Wydatek kwalifikowany w tym: 11251,0 11251,0 11251,0 100% 30891,8 36%)

1a) Budzet paristwa - projekty UE 1687,6 1687,6 1687.6 100% 46338 36%)

1b) Budzet $rodkéw europejskich 9563,4 9563,4 95634 100% 26 258,0 36%

1¢) Fundusz Kolejowy

1d) Obiigacje

1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z

kontraktow terytorialnych

11) Pozostale zrodia

POIIS 7.1- 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 110213 110213 110213 100%| i .

3aplz| 20142016 222723 2a) Budzet paristwa - projekty UE. Projekt zakoriczony. 2015 2016

2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL

26) Fundusz Kolejowy

2d) Obligacje

2¢) Kredyt EBI

21) Dokapitalizowanie 2018

29) Dokapitalizowanie 2019

2h) Dokapitalizowanie 2019-2023

2i) Pozostale zrédia 110213 110213 11021,3] 100%

3) Budzet panistwa - inne niz art. 5 UFTL

Ogélem, z tego: 98823 7689,5 17571,8 17571,7 100% 33 690,4 52%

1) Wydatek kwalifikowany w tym: 14 666,2
12) Budzet paristwa - projekty UE 43999

1b) Budzet srodkéw europejskich 10 266,3

1) Fundusz Kolejowy

1d) Obligacje

1e) Budzet panistwa - $rodki pochodzace z

kontraktow terytorialnych

11) Pozostale zrodia

. POIiS 7.1-53 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 98823 7689,5 17571,8 17 571,7 100% 19 024,2 92% . )

1.029  |Przebudowa kompleksu dworcowego Gliwice M-LK-Z 2013-2016 08 08 17571,7 2a) Budzet paristwa - projekty UE Projekt zakonczony. 2016 2017

2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL.

2¢) Fundusz Kolejowy

2d) Obligacie 98527 7689,5 17 5422 175421 100% 19 024,2 92%|

2¢) Kredyt EBI

21) Dokapitalizowanie 2018

2g) Dokapitalizowanie 2019

2h) Dokapitalizowanie 2019-2023

2i) Pozostale zrédia 29,6 29,6 29,6/ 100%

3) Budzet panistwa - inne niz art. 5 UFTL

Ogélem, z tego: 45 806,6 117,2 14,2 45938,0 45938,0 100% 49731,9 92%|

1) Wydatek kwalifikowany w tym: 44022,9 44 022,9 44 022,9 100% 49 600,6 89%|

1a) Budzet pafistwa - projekty UE 6603,4 6603,4 66034 100% 7 440,1 89%

1b) Budzet $rodkow europejskich 374195 374195 374195 100% 42 160,5 89%

1c) Fundusz Kolejowy

1d) Obiigacje

1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z

kontraktow terytorialnych

11) Pozostale zrodia

POIi$ 7.1-59 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 17837 17,2 14,2 19151 19151 100% 131,3 1459% B .
M-LKz | 2013-2016 459380 22) Budzet paistwa - projekty UE Projekt zakonczony. 2016 2016

2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL.

2¢) Fundusz Kolejowy

2d) Obligacje

2) Kredyt EBI 465,1 465,1 465,1 100% 1313 354%

21) Dokapitalizowanie 2018

2g) Dokapitalizowanie 2019

2h) Dokapitalizowanie 2019-2023

20) Pozostale 2rédla 13186 17,2 14,2 1450,0 1 450,0] 100%

3) Budzet panistwa - inne niz art. 5 UFTL

1.026

Projekt zakoriczony. 2015 2016

Budowa infrastruktury systemu GSM-R na liniach
1.028

zgodnych z
ERTMS, FAZA | - PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Poprawa bezpieczenistwa i liwidacja zagrozer
na przej j

1.030 - etap
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Wykonanie w 2019 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonania wskaznika rzeczowego (km toru) - FS 2007-2013 Zatacznik nr 1.1

Planowane wydatki w latach

Dlugosé linii kolejowych: Wartosé¢

Nazwa zadania o przebudowanych - roboty budowlane (km toru) . zadania* "9 docelowych 'iréde: finansowania (w Wykonanie Plan roku 2019 wg Ogélem Plan % Wykonania planu wg Wykonanie Zakonczenie
Symbol*** real:;fz:sji" wz;g::;;"e wg SPR Xl e wg SPR Xl ‘zlgarén::%gg:)e‘rg Uzasadnienie/komentarz
Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie ;;ag:: 1x9" Wykonanie (tZT 3') e R—— 0Ogélem do SPR SPR 208 SPR SPR Ogélem " [%] wzakresie  wzakresie
2015 2016 2017 2018 2019 019 vs. . 31.12.2019 Xn2019 Vi 2019 X 2019 Vi 2019 SPR X1 2019 rzeczowym  finansowym
5 6 7 12 13 20=14+...419 21 22 24 25 26 28-20/27 30 31
Ogélem, z tego: 13 869,4 9237,0 23106,4 23106,4 100% 12329,7 187%)
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 9726,2 8521,8 18 248,0 18 248,0 100% 12309,9 148%|
1a) Budzet paristwa - projekty UE 14589 12783 27372 27372 100% 18465 148%|
1b) Budzet $rodkéw europejskich 82673 72435 15510,8 155108 100% 10 463,4 148%|
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obiigacje
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
Kontraktow terytorialnych
11) Pozostale zrodia
jakosci ustug ew POPIZEZ | b 5 4 on 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 41432 715,2 4 858,4 4858,4 100% 19,8 24537% B .
1.031 |poprawe stanu technicznego linii kolejowej nr 132 M-LK-Z 2013-2016 231064 2a) Budzet paristwa - projekty UE Projekt zakonczony. 2016 2017
na odcinku Blotnica Strzelecka - Opole Groszowice 2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL.
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2) Kredyt EBI 41024 585,5 4687,9 4687,9, 100% 19,8 23676%
21) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia 40,8 129,7 170,5 1705 100%
3) Budzet panistwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogélem, z tego: 644,0 2238 0,3 868,1 868,1 100% 42210,1 2%
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 40 648,1
1a) Budzet paristwa - projekty UE 6097,2
1b) Budzet érodkéw europejskich 34 550,9
1) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacje
1e) Budzet panistwa - $rodki pochodzace z
Kontraktow terytorialnych
o ksl 11) Pozostale zrodia
jakosci ustug poprzez i 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: ¥ ¥ A
1032 | poprawe stanu technicznego liii kolejowej nr 1 na PC:;'_SL_L'EGS 2013-2018 868,1 e 644,0 2238 03 868,1 8681 100% 1562,0 56% Prolerl;!e Zazl;:vr:fl“"y 2015 2019
odcinku Koluszki - Czestochowa 2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL '
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI 537,7 223,8 7615 761,5] 100% 1562,0 49%|
21) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia 106,3 03 106,6 106,6 100%
3) Budzet panistwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogolem, z tego: 28 885,1 38,1 28923,2 28923,2 100% 21393,9 135%)
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 28852,2 28852,2 28 852,2 100% 213519 135%)
1a) Budzet pafistwa - projekty UE 43278 43278 43278, 100% 32028 135%)
1b) Budzet $rodkéw europejskich 245244 245244 24 524 4] 100% 18 149,1 135%|
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obiigacje
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
Kontraktow terytorialnych
11) Pozostale zrodia
ie jakosci usiug OZOWYCh POPIZEZ | ooy 4 67 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 32,9 38,1 71,0 71,0! 100% 42,0 169%| . .
1.033 |poprawe stanu technicznego linii kolejowej nr 61 i M-LK-Z 2013-2016 289232 2a) Budzet paristwa - projekty UE Projekt zakonczony. 2015 2017
700 na odcinku Czestochowa - Fosowskie 2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL.
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI 32,9 28,0 60,9 60,9] 100% 42,0 145%|
21) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia 10,1 10,1 10,1 100%
3) Budzet panistwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogélem, z tego: 10 249,7 10 249,7 10 249,7 100% 10 339,7 99%|
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 10 239,7 10 239,7 10 239,7 100% 10 334,7 99%|
1a) Budzet paristwa - projekty UE 15359 15359 1535,9 100% 1550,2 99%
1b) Budzet érodkéw europejskich 87038 87038 8703,8 100% 87845 99%
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obiigacje
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
Kontraktow terytorialnych
ie jakosci ustug poprzez 1f) Pozostale zrodia
poprawe stanu technicznego linii kolejowej nr 353 POIIS 7.1-68 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 10,0 10,0 10,0 100% 5,0 200% . .
1.034 |na odcinku Inowroctaw - Jablonowo Pomorskie (z M-L-K-Z 2012-2015 10249,7 2a) Budzet paristwa - projekty UE Projekt zakoriczony. 2015 2017
wbaﬁzzﬂiim odcinka Torun Gléwny - Torun 26) Budset pafistwa - at. 5 UFTL
‘schodn 2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI 5,0
21 Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrodia 10,0 10,0 10,0 100%
3) Budzet panistwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogélem, z tego: 24 368,8 27906 271594 27159,4 100% 9984,7 272%)
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 243518 243518 24 351,8 100% 9956,5 245%
1a) Budzet pafistwa - projekty UE 36528 36528 36528 100% 14935 245%
1b) Budzet $rodkow europejskich 20 699,0 20 699,0 20 699,0| 100% 8463,0 245%
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obiigacje
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
Kontraktow terytorialnych
f ie jakosai uslug poprzez ) wydars ot y 17,0 2790,6 2807,6 2807,6 100% 282 9956%
i inii kolei i6 714 ydatki niekwalifikowane, w tym: | X | f o, , % . .
103 [ 186 oty %Z&Tlrtﬂe'%“éﬂv?; " chj;ij{fzsg 2012:2017 271594 | 5a) Buozet parista - projekty UE Projekt zakoriczony. 2015 2016
Goérnicza Zabkowice - Jaworzno Szczakowa 2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI 28,2
21) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia 17,0 27906 28076 28076 100%
3) Budzet panistwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogélem, z tego: 21654,2 815,7 22469,9 22469,9 100% 247731 91%
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 18 956,7 18 956,7 18 956,7 100% 247440 77%
1a) Budzet pafistwa - projekty UE 28435 28435 28435 100% 37116 77%
1b) Budzet $rodkow europejskich 16113,2 161132 16 113,2] 100% 210324 77%
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obiigacje
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
Kontraktow terytorialnych
11) Pozostale zrodia
ie jakosci yslug ew POPIZEZ | by £ 4 20 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 26975 815,7 3513,2 3513,2 100% 29,1 12073% . .
1.036 |poprawe stanu technicznego linii kolejowej nr 143 MLK-Z 2012-2016 224699 2a) Budzet paristwa - projekty UE Projekt zakonczony. 2015 2017
na odcinku Kalety - Kluczbork 26) Budset pafistwa - at. 5 UFTL
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI 26879 26879 26879 100% 29,1 9237%
21) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédta 9,6 8157 825,3 825,3] 100%
3) Budzet panistwa - inne niz art. 5 UFTL
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Wykonanie w 2019 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonania wskaznika rzeczowego (km toru) - FS 2007-2013 Zatacznik nr 1.1

Planowane wydatki w latach

. Dtugosé linii kolejowych: Wartos$é s . " " o " . "
Nazwa zadania Okres przebudowanych - roboty budowlane (km toru) . zadania* "9 docelowych :;Z‘dze:)fmansowanla (w Wykonanie Plan roku 2019 wg Ogélem Plan % Wykonania planu wg p:l;/::%r;)?:m Zakonczenie
Symbol*** S " wg SPR Xl wg SPR Xl Uzasadnienie/komentarz
realizacji Plan 2019 ogotem 2019 , 2019 , wg SPR 2015
Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie . “copy, Wykonanie (tys.2h) e R—— 0Ogélem do SPR SPR SPR SPR Ogélem " [%] wzakresie  wzakresie
2015 2016 2017 2018 2019 019 . 31.12.2019 Xn2019 Vi 2019 X 2019 Vi 2019 SPR X1 2019 rzeczowym  finansowym
5 6 7 12 13 20=14+...419 21 22 24 25 26 28-20/27 30 31
Ogélem, z tego: 44 307,6 0,7 44 308,3 44 308,3 100% 131925,2 34%|
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 44173,7 44173,7 44173,7 100% 131741,6 34%|
1a) Budzet paristwa - projekty UE 6626,1 6626,1 6626,1 100% 197612 34%]
1b) Budzet $rodkéw europejskich 37547,6 37547,6 37 547.6| 100% 111 980,4 34%
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obiigacje

1e) Budzet paistwa - $rodki pochodzace z

kontraktow terytorialnych

1f) Pozostale zrédfa

Poprawa bezpieczeristwa poprzez zabudowe POIIS 7171 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 133,9 0,7 134,6 134,6 100% 183,6 73% . .

1.037  |nowych rozjazdow kolejowych o podwyzszonym M -k-Z 2013-2016 443083 2a) Budzet paristwa - projekty UE Projekt zakoriczony. 2015 2017
standardzie konstrukeyjnym 20) Budzet paristwa - art. 5 UFTL

2c) Fundusz Kolejowy

2d) Obligacie 183,6

2e) Kredyt EBI

2f) Dokapitalizowanie 2018

2g) Dokapitalizowanie 2019

2h) Dokapitalizowanie 2019-2023

2i) Pozostale zrédia 133,9 0,7 134.6 134,6] 100%
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogélem, z tego: 211634 95875 30750,9 30750,9 100% 31899,0 96%|
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 21089,9 23527 234426 234426 100% 24782,0 95%|
1a) Budzet paristwa - projekty UE 31635 352,9 35164 35164 100% 37173 95%|
1b) Budzet $rodkéw europejskich 17 926,4 1999,8 19 926,2 19 926,2] 100% 21064,7 95%|
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie

1e) Budzet paitstwa - $rodki pochodzace 2
kontraktow terytorialnych

Modernizacia linii kolejowej nr 7 Warszawa 2)‘,’?, Zaz;:la:e : md::m ' 735 72348 7308,3 7 308,3 100% 7117,0 103%
. i iS 7.1 ydatki niekwalifikowane, w tym: , X X , o, f %) . .
ia proi i materialy 2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL.
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacie 7117,0 7117,0 7117,0 100% 7117,0 100%|
26) Kredyt EBI

2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023

2i) Pozostale zrédia 73,5 17,8 1913 1913 100%
3) Budzet panistwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogolem, z tego: 30257 30257 3025,7 100% 28555 106%|
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 30255 30255 30255 100% 2855,5 106%|
1a) Budzet paristwa - projekty UE 453,8 453,8 4538 100% 4283 106%|
1b) Budzet $rodkow europejskich 25717 25717 25717 100% 24272 106%|
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacje

1e) Budzet paitstwa - $rodki pochodzace 2
kontraktow terytorialnych

D¢ umer j nam je linii 1) Pozostale zrédta
kolejowej E30 na odcinku Krakéw Giowny POIS 7.1-74 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 0,2 0,2 0,2 125% . .
1.039 | Towarowy - Rudzice wraz z dobudowa tor6w linii Pz | 20132016 30257 2a) Budzet paristwa - projekly UE Projekt zakoriczony. 2015 2016

aglomeracyjnej na odcinku Krakéw Gléwny -

4 H PR 2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
Krakéw Plaszéw - Krakéw Biezanow

2¢) Fundusz Kolejowy

2d) Obligacie

2e) Kredyt EBI

2f) Dokapitalizowanie 2018

2g) Dokapitalizowanie 2019

2h) Dokapitalizowanie 2019-2023

2i) Pozostale zrédia 0,2 0,2 0,2] 125%
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL.

Ogélem, z tego: 3618,0 438,2 4 056,2 4056,3 100% 61578,8 7%)|

1) Wydatek kwalifikowany w tym: 3618,0 438,2 4 056,2 4056,3 100% 3621,8 112%)|

1a) Budzet panistwa - projekty UE 542,7 65,7 608,4 608,4] 100% 543,3 112%

1b) Budzet srodkow europejskich 30753 3725 34478 34478 100% 30785 112%|

10) Fundusz Kolejowy Projekt zakoriczony w

1d) Obligace ) 2017 r. Podpi

1e) Budzet panstwa - srodki pochodzace z r. Podpisane

kontraktéw terytorialnych zostato Porozumienie z
Modemizacja linii E75 na odcinku Sadowne - 1f) Pozostale zrédta Wykonawca kornczace
Bialystok wraz z robotami pozostalymi na odeinku | pys 7 1 76 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 57 957,0 realizacje umowy na
1040 |Warszawa Rembertow - Sadowne - Prace PLKz | 20132018 40563 2a) Budzet paristwa - projekly UE wykonanie dokumentacji

2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL. projektowej. Pozostaty
2¢) Fundusz Kolejowy zakres umowy ujety w

2d) Obligacje 57 957,0
2e) Kredyt EBI ramach projektu CEF

21) Dokapitalizowanie 2018 E7S.
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrodia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogélem, z tego: 1731,0 1731,0 1731,0 100% 1269,1 136%)
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 507,6 507,6 507,6 100% 1269,1 40%
12) Budzet panstwa - projekty UE 76,1 76,1 76,1 100% 190,4 40%
1b) Budzet $rodkéw europejskich 4315 4315 431,5] 100% 1078,7 40%
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obiigacje
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
kontraktow terytorialnych
11) Pozostale zrodia
Studium wykonalnosci dla budowy linii kolejowej w | POIi$ 7.1-76 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 12234 12234 12234 100% . .
tunelu odwsytacjl todz Fabrycznav:iyo i 15 pLKz | 20152016 1731,0 2a) Budzet paristwa - projekty UE Projekt zakoriczony. 2015 2016
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
26) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2¢) Kredyt EBI
21) Dokapitalizowanie 2018
29) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrodia 12234 12234 12234 100%
3) Budzet panistwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogélem, z tego: 1029,6 1029,6 1029,6 100% 898,1 115%)|
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 1010,6 1010,6 1010,6 100% 898,1 113%
1a) Budzet pafistwa - projekty UE 151,6 151,6 1516 100% 134,7 113%)
1b) Budzet $rodkéw europejskich 859,0 859,0 859,0] 100% 763,4 113%
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacje
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
kontraktow terytorialnych
11) Pozostale zrodia
i - E 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 19,0 19,0 19,0/ 100% B .
::g‘:ag:;:;’;f‘:’é;‘g;g‘;’xég&‘gxfxg°ZE Pc:,"f;jzn 2014-2015 10296 2) Budzet paristwa - projekty UE Projekt zakonczony. 2015 2016
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
26) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2¢) Kredyt EBI
21) Dokapitalizowanie 2018
29) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrodia 19,0 19,0 19,0] 100%
3) Budzet panistwa - inne niz art. 5 UFTL

2017 2018

i
materiaty przetargowe)

1.041

1.042

7M1



Wykonanie w 2019 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonania wskaznika rzeczowego (km toru) - FS 2007-2013 Zatacznik nr 1.1

Planowane wydatki w latach
wg docelowych :rzdze:)fmansowanla w Wykonanie FEDEETE) Ogélem Plan
wg SPR XIl ys: wg SPR XIl o
2019 ; 2019 ; puShiLaols
) . Ogélem do SPR SPR SPR SPR Ogolem ) [%] wzakresie  wzakresie
() B 31.12.2019 XI12019 Vi1 2019 XI12019 V2019 SPRXII2019 rzeczowym  finansowym

Dlugosé linii kolejowych: Wartosé¢

T przebudowanych - roboty budowlane (km toru) Wykonanie _Z2dania*

realizacji** ogotem

Nazwa zadania % Wykonania planu wg Wykonanie Zakoriczenie

Symbol*** E @i Uzasadnienie/komentarz

Plan 2019
wg SPRXIl
2019

Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie
2015 2016 2017 2018 019

5 6 7 12 13 20=14+...419 21 22 2 25 26 28=20/27 30 31

Ogélem, z tego: 76 829,0 5270,0 83 384,0 49535 49535 83 067,4 100% 100 953,7
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 723926 49535 77 346,1 49535 49535 77 346,1 100% 100 764,8
12) Budzet panstwa - projekty UE 10 858,9 743,0 11601,9 743,0 743,0 11601,9 100% 151147
1b) Budzet érodkéw europeiskich 61533,7 42105 65 744,2 42105 42105 657442 100% 85 650,1
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obiigacje
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
Kontraktow terytorialnych
11) Pozostale zrodia
jakosci ustug poprzez 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: Y Y i
Lons Fos ﬁ"”;“g”;fzﬂegg:j k(:eiwych przez p%,l,_s _7&73 20132017 107 107 #0674 »23)ymm alitonsre w 44364 12734 1,5 316,5 6037,8 57213 106% 188,9 3196%|  Projekt zakoriczony
| na odeinku Rybnik - upki 2b) Budzet pafistwa - art. 5 UFTL
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI 17587 35 1.2 17634 17634 100% 188,9 934%
21) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia 26777 12699 103 316,5 42744 39579 108%
3) Budzet panistwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogélem, z tego: 32785,1 32785,1 32785,1 100% 43 884,3 75%
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 32785,1 32785,1 327851 100% 43 838,5 75%
1a) Budzet pafistwa - projekty UE 49178 49178 4917.8 100% 65758 75%
1b) Budzet $rodkéw europejskich 27 867,3 27 867,3 278673 100% 372627 75%
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obiigacje
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
Kontraktow terytorialnych
11) Pozostale zrodia
ie jakosci ustug voZOWYCh POPIZeZ | o e 2 4 29 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 45,8 . )
1.044 | poprawe stanu technicznego linii kolejowej nr 272 MLK-Z 20122015 32785,1 2a) Budzet paristwa - projekty UE. Projekt zakonczony. 2015 2017
na odcinku Kluczbork - Ostrzeszéw 2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
26) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI 458
21) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrodia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogélem, z tego: 42408,9 1173 42526,2 42526,2 100% 63 585,1 67%
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 411127 411127 411127 100% 63 466,7 65%
1a) Budzet paristwa - projekty UE 6166,9 6166,9 6166,9 100% 9520,0 65%
1b) Budzet $rodkéw europejskich 349458 349458 349458 100% 53946,7 65%
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obiigacje
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
Kontraktow terytorialnych
11) Pozostale zrodia
Poprawa bezpieczeristwa i likwidacja zagrozefi POIS 7.1-80 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 1296,2 1173 14135 14135 100%| 118,4 1194% | .
o na etap| Ty Kz 2013-2016 42526,2 2a) Budzet paristwa - projekty UE Projekt zakonczony. 2016 2017
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL.
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI 938,5 938,5 938,5] 100% 118,4 793%
21) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia 357,7 17,3 475,0 475,0] 100%
3) Budzet panistwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogélem, z tego: 106,7 363,4 470,1 470,1 100% 470,0 100%|
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 106,6 63,4 170,0 170,0 100% 470,0 36%
1a) Budzet paristwa - projekty UE 16,0 9,5 25,5 25,5] 100% 70,5 36%
1b) Budzet srodkéw europejskich 90,6 53,9 1445 1445 100% 399,5 36%
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacje
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
Kontraktow terytorialnych
11) Pozostale zrodia
D i " dia il POIIS 7.1-86 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 0,1 300,0 300,1 300,1 100% R .
linii nr 278 (E30) na odcinku Wegliniec - igcrzélec M-L-K-Z 20142017 4701 2a) Budzet paristwa - projekty UE Projekt zakoriczony. 207 207
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
26) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2¢) Kredyt EBI
21) Dokapitalizowanie 2018
29) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrodia 0,1 300,0 300,1 300,1 100%
3) Budzet panistwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogélem, z tego: 722,7 66,0 788,7 788,7] 100% 11494 69%
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 226,8 16,2 243,0 243,0] 100% 11494 21%
1a) Budzet paristwa - projekty UE 34,0 24 36,4 36,4/ 100% 1724 21%
1b) Budzet $rodkéw europejskich 192,8 13,8 206,6 206,6] 100% 977,0 21%
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacje
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
Kontraktow terytorialnych
11) Pozostale zrodia
’f 0 ji i dla 0 izacj POIS 7.1-87 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 495,9 49,8 545,7 545,7 100% B .
1.047 |linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia - M-L-K-Z 2014-2016 788,7 2a) Budzet paristwa - projekty UE. Projekt zakoriczony. 2015 2017
Stupsk 2b) Budzet paistwa - art. § UFTL
26) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2¢) Kredyt EBI
21) Dokapitalizowanie 2018
29) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrodia 495,9 49,8 5457 5457 100%
3) Budzet panistwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogélem, z tego: 808,6 808,6 808,6 100% 707,3 114%)
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 808,6 808,6 808,6 100% 707,3 114%)|
1a) Budzet pafistwa - projekty UE 1213 1213 1213 100% 106,1 114%)|
1b) Budzet érodkéw europejskich 687,3 687,3 687,3] 100% 601,2 114%)|
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacje
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
Kontraktow terytorialnych
11) Pozostale zrodia
" i g 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
E@Lﬂ*@ﬁ?@i@?ﬂ?éﬁ&?z@°'sw " PCI)?‘[SL-QZ% 2014-2015 8086 2) Budzet paristwa - projekly UE Projekt zakoriczony. 2015 2016
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
26) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2¢) Kredyt EBI
21) Dokapitalizowanie 2018
29) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrodia
3) Budzet panstwa - inne niz art. 5 UFTL

2017 2019
rzeczowo.

1.045

1.046

1.048

8/



1.049

Nazwa zadania

Poprawa dostepu kolejowego do portw morskich w|
Szczecinie | Swinoujsciu - PRACE
PRZYGOTOWAWCZE

Symbol***

POIi$ 7.1-99
P-L-K-Z

Okres
realizacji**

2014-2015

Dtugosé linii kolejowych:
przebudowanych - roboty budowlane (km toru)

Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie ;'ag:'g‘;"
2015 2016 2017 2018 i,

5 6 7

Wykonanie
019

Wykonanie w 2019 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonania wskaznika rzeczowego (km toru) - FS 2007-2013

Planowane wydatki w latach
wg docelowych zrodet finansowania (w
tys. z1)

Wartos¢
zadania *
wg SPR XIl
2019
(tys. zf)

Wykonanie Plan roku 2019 wg % Wykonania planu wg Wykonanie Zakoriczenie

planu ogétem
wg SPR 2015
[%]

Ogélem Plan
wg SPRXIl
2019

kagnanle Uzasadnienie/komentarz
ogotem
SPR

Xn2019

SPR
Vi 2019

Ogélem do
31.12.2019

SPR
X 2019

SPR
Vi 2019

Ogélem
SPR XI1 2019

w zakresie
finansowym

w zakresie
rzeczowym

Zrédta finansowania:

12 13 20=14+...419 21 22 2 25 26

693,3 693,3]
692,1 692,1
103,8 103,8
588,3 588,3]

28=20/27 30 31

Ogdlem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Budzet paistwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
Kontraktow terytorialnych
1) Pozostale zrodia
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet panstwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

693,3
692,1
103,8
588,3

100%
100%
100%
100%

865,1
865,1
129,8
7353

100%

693,3 Projekt zakonczony. 2015 2016

1.2 1.2 100%|

1.050

ja linii W (odc.
(Warszawa Golgbki / Warszawa Zachodnia -
|Warszawa Gdarnska) - PRACE
PRZYGOTOWAWCZE

POII$ 7.1-
100 P-L-K-Z

2014-2015

Ogdlem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Budzet partstwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
Kontraktow terytorialnych
1) Pozostale zrodia
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet panistwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

3804,7
3460,8

519,1
29417

3804,7
3460,8

519,1
29417

3804,7]
3460,8]

519,1
29417

100%
100%
100%
100%

3460,8
3460,8

519,1
29417

110%
100%|
100%|
100%|

343,9 343,9 343,9] 100% 5 .
3804,7 Projekt zakoriczony. 2015 2016

3439 343,9 343,9] 100%

1.051

Modernizacja linii kolejowej E 20 na odcinku
Siedice - Terespol, etap il - PRACE
PRZYGOTOWAWCZE

POII$ 7.1-
101 P-L-K-Z

2014-2017

Ogélem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obiigacje
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
Kontraktow terytorialnych
11) Pozostale zrodia
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
22) Budzet patistwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
26) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2¢) Kredyt EBI
21) Dokapitalizowanie 2018
29) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrodta 0,1 0,1
3) Budzet panistwa - inne niz art. 5 UFTL

1102,1
928,1
139,2
788,9

155,0
154,9

232
1317

1257,1
1083,0
162,4
920,6

1257,2
1083,1
162,4
9206

100%
100%
100%
100%

3642,9
3642,9

546,4
3096,5 30%

174,0 0,1 174,1 174,1 100%

1257,2 Projekt zakoriczony. 2015 2017

174,0 174,0 174,0 100%

01 81%

1.052

da
wybranych projektow infrastrukturalnych
perspektywy finansowej 2014-2020

POIiS 7.1-
102 P-L-K-Z

2014-2015

Ogdlem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:

12) Budzet partstwa - projekty UE

1b) Budzet $rodk6w europejskich

1¢) Fundusz Kolejowy

1d) Obligacie

1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
Kontraktow terytorialnych

1) Pozostale zrodia

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet panstwa - projekty UE

2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL

2c) Fundusz Kolejowy

2d) Obligacje

2e) Kredyt EBI

2f) Dokapitalizowanie 2018

2g) Dokapitalizowanie 2019

2h) Dokapitalizowanie 2019-2023

2i) Pozostale zrédia

3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

868,9
868,9
130,3
738,6

868,9
868,9
130,3
738,6

868,9]
868,9]
130,3
738,6]

100%
100%
100%
100%

1016,7
1016,7
1525
864,2

8689 Projekt zakonczony. 2015 2016

1.053

Prace na wybranych liniach kolejowych w
perspektywie UE 2014-2020 - PRACE
PRZYGOTOWAWCZE

POII$ 7.1-
103 P-L-K-Z

2014-2016

Ogdlem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:

12) Budzet paistwa - projekty UE

1b) Budzet $rodk6w europejskich

1¢) Fundusz Kolejowy

1d) Obligacie

1e) Budzet panistwa - $rodki pochodzace z
Kontraktow terytorialnych

1) Pozostale zrodia

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet panistwa - projekty UE

2b) Budzet panistwa - art. 5 UFTL.

2c) Fundusz Kolejowy

2d) Obligacie

2e) Kredyt EBI

2f) Dokapitalizowanie 2018

2g) Dokapitalizowanie 2019

2h) Dokapitalizowanie 2019-2023

2i) Pozostale zrédia

3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

18160,6
16 041,9

2406,3
136356

2245 100%
100%
100%

100%

18 385,1
16 041,9

2406,3
136356

18 385,1
16 041,9

2406,3
13 635,6]

29 886,3 62%|
27684,5

4152,7
23531,8

2118,7 2245 2343,2 2343,2] 100% 2201,8 106%|

18 385,1 Projekt zakonczony. 2015 2016

21187 2245 234322 23432 100% 22018 106%|

1.054

Przebudowa budynku dworca kolejowego Szczecin
Glowny wraz z infrastrukturg torowo - peronowg

POIiI$ 7.1-52
M-L-K-Z

2014-2018

Ogolem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:

1a) Budzet paristwa - projekty UE

1b) Budzet $rodkéw europejskich

1¢) Fundusz Kolejowy

1d) Obligacie

1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
Kontraktow terytorialnych

1) Pozostale zrodia

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet panistwa - projekty UE

2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL

2c) Fundusz Kolejowy

2d) Obligacje

2e) Kredyt EBI

2f) Dokapitalizowanie 2018

2g) Dokapitalizowanie 2019

2h) Dokapitalizowanie 2019-2023

2i) Pozostale zrédia

3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

655,5 514,6 116,4 1286,5 324,0] 324,0 16105 80% 6940,0

6 940,0/
2082,0
4858,0

19%

Projekt zakonczony.
Pozostato koricowe
rozliczenie z
podwykonawca.

planowane
wydatki w
2020

655,5 514,6 116,4] 1286,5 324,0] 324,0 16105 80%

16105 2016

6453 514,6 1164 12763 324.0] 324,0 1600,3, 80%

10,2 10,2 10,2] 100%
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1.055

Nazwa zadania

Budowa Zintegrowanego Centrum
Komunikacyjnego w Bydgoszczy Etap |

Symbol***

POII$ 7.1-54
M-L-K-Z

Okres
realizacji**

2013-2015

Dtugosé linii kolejowych:
przebudowanych - roboty budowlane (km toru)

Wykonanie Wykonanie Wykonanie Rlan2019
2015 2016 wgzso':'; X

Wykonanie
2017 2018

5 6 7

Wykonanie
019

Wykonanie w 2019 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonania wskaznika rzeczowego (km toru) - FS 2007-2013

Planowane wydatki w latach
wg docelowych zrodet finansowania (w
tys. z1)

Wartos¢
zadania *
wg SPR XIl
2019
(tys. zf)

Wykonanie Plan roku 2019 wg % Wykonania planu wg Wykonanie Zakoriczenie

planu ogétem
wg SPR 2015
[%]

Ogélem Plan
wg SPRXIl
2019

kagnanle Uzasadnienie/komentarz
ogotem
SPR

Xn2019

Ogélem do
31.12.2019

SPR
Vi 2019

SPR
X 2019

SPR
Vi 2019

Ogélem
SPR XI1 2019

w zakresie
finansowym

w zakresie
rzeczowym

Zrédta finansowania:

12 13 20=14+...419 21 22 2 25 26

12371 12371

28=20/27 30 31
Ogdlem, z tego: 57%,
1) Wydatek kwalifikowany w tym:

12) Budzet paristwa - projekty UE

1b) Budzet $rodkéw europejskich

1c) Fundusz Kolejowy

1d) Obligacje

1e) Budzet panstwa - $rodki pochodzace z

Kontraktow terytorialnych

1) Pozostale zrodia
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:

2a) Budzet panstwa - projekty UE

2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL

2c) Fundusz Kolejowy

2d) Obligacje

2e) Kredyt EBI

2f) Dokapitalizowanie 2018

2g) Dokapitalizowanie 2019

2h) Dokapitalizowanie 2019-2023

2i) Pozostale zrédia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

100%

12371 12371 12371 100%

12371 Projekt zakonczony. 2015 2016

12371 12371 12371 100%

1.056

Poprawa jakosci i niezawodnosci ustug kolejowych
poprzez centralizace lub automatyzacje urzadzen
srk

POII$ 7.1-
108 M-L-K-Z

2014-2015

Ogdlem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Budzet paistwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
Kontraktow terytorialnych
1) Pozostale zrodia
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet panistwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

61109,1
60 814,1

91221
51692,0

61172,1
60 814,1

91221
51692,0

61172,1
60 814,1

91221
51692,0

100%
100%
100%
100%

64 203,0 95%
64 203,0

9630,5
545725

63,0
63,0

295,0 358,0

63,0

100%
100%

358,0 . |
61172,1 63,0 Projekt zakoriczony. 2015 2016

295,0 295,0 295,0] 100%

1.057

Poprawa jakosci i niezawodnosci ustug kolejowych
poprzez zakup urzadzen wykorzystywanych do
diagnostyki stanu taboru i linii kolejowych

POIi$ 7.1-
107 M-L-K-Z

2014-2016

Ogdlem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:

12) Budzet paistwa - projekty UE

1b) Budzet $rodkéw europejskich

1¢) Fundusz Kolejowy

1d) Obligacie

1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
Kontraktow terytorialnych

1) Pozostale zrodia

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet panstwa - projekty UE

2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL

2c) Fundusz Kolejowy

2d) Obligacje

2e) Kredyt EBI

2f) Dokapitalizowanie 2018

2g) Dokapitalizowanie 2019

2h) Dokapitalizowanie 2019-2023

2i) Pozostale zrédia

3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

1772,0 44 639,9
40 993,5
6149,0

348445 18339

15 766,5 64 335,9
43151,1
6472,6

36 678,4

2157,6] 64 335,9
43151,1
6472,6

36 678,4

100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%

76 403,6
76 403,6
11 460,5
64 943,1

84%
56%|
56%|
56%|

1772,0
1772,0

3646,4 15 766,5 211849

1772,0

21184,9
1772,0

100%

Projekt zakoriczony
100%

rzeczowo.

64335,9

2015 2019

3646,4 15 766,5] 194129 19412,9] 100%

1.149

Modernizacja linii kolejowej nr 8, budowa tacznicy
do lotniska Okecie (od przystanku osobowego
Stuzewiec do stacji MPL Okecie)

POII$ 7.1-18
M-L-K-Z

2009-2014

Ogdlem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:

1a) Budzet panstwa - projekty UE

1b) Budzet $rodkéw europejskich

1¢) Fundusz Kolejowy

1d) Obligacie

1e) Budzet panistwa - $rodki pochodzace z
Kontraktow terytorialnych

1) Pozostale zrodia

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet panistwa - projekty UE

2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL

2c) Fundusz Kolejowy

2d) Obligacje

2e) Kredyt EBI

2f) Dokapitalizowanie 2018

2g) Dokapitalizowanie 2019

2h) Dokapitalizowanie 2019-2023

2i) Pozostale zrédia

3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

8805,5
8805,5
2641,6
6163,9

8805,5
8805,5
2641,6
6163,9

8805,5/
8805,5/
26416
6163,9

100%|
100%|
100%
100%|

88055 Projekt zakonczony. 2015 2016

1.150

Budowa facznicy kolejowej Krakéw Zabtocie -
Krakéw Krzemionki - prace przygotowawcze

POIi$ 7.1-55
M-L-K-Z

2007-2016

Ogdlem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:

12) Budzet partstwa - projekty UE

1b) Budzet $rodkéw europejskich

1¢) Fundusz Kolejowy

1d) Obligacie

1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
Kontraktow terytorialnych

1) Pozostale zrodia

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet panistwa - projekty UE

2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL

2c) Fundusz Kolejowy

2d) Obligacje

2e) Kredyt EBI

2f) Dokapitalizowanie 2018

2g) Dokapitalizowanie 2019

2h) Dokapitalizowanie 2019-2023

2i) Pozostale zrédia

3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

11,7 432,4 432,4 100%|

41,7 20,7 432,4 432,4] 100% 5 .
432,4 Projekt zakonczony. 2015 2017

4117 4324 4324/ 100%

1151

Projekt poprawy dostepu kolejowego do Portu
Gdarsk (most dwutorowa linia kolejowa) - Faza |

POII$ 7.2-4.2
M-L-K-Z

2014-2018

Ogdlem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:

1a) Budzet panistwa - projekty UE

1b) Budzet $rodkéw europejskich

1¢) Fundusz Kolejowy

1d) Obligacie

1e) Budzet panstwa - $rodki pochodzace z
Kontraktow terytorialnych

1) Pozostale zrodia

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet panstwa - projekty UE

2b) Budzet panistwa - art. 5 UFTL.

2c) Fundusz Kolejowy

2d) Obligacie

2e) Kredyt EBI

2f) Dokapitalizowanie 2018

2g) Dokapitalizowanie 2019

2h) Dokapitalizowanie 2019-2023

2i) Pozostale zrédia

3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

1004,1 18 868,1 102915,4
94 304,8
14 145,7|

80 159,1

14,7 20,4 122922,8
94 304,8
14 145,7|

80 159,1

122902,4
94 304,9
141458
80159,1

100%|
100%|
100%
100%|

122879,3
94 304,9
141457
80159,2

100%|
100%
100%|
100%|

1004,1 18 868,1 8610,6 14,7 28618,0 28 597,5 100% 285744 100%|

122902,4 Projekt zakonczony. 2016 2018

4520,4 404 4560,8 4 560,38 100% 27 596,0 17%

1004,1 14 347.7] 8570,2 1147 24 057,2 24036,7 100% 978,4 2459%

Zatacznik nr 1.1
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Wykonanie w 2019 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonania wskaznika rzeczowego (km toru) - FS 2007-2013 Zatacznik nr 1.1

Planowane wydatki w latach
wg docelowych zrodet finansowania (w ‘Wykonanie Plan roku 2019 wg
tys. z1)

Diugosc linii kolejowych: Wartosé
przebudowanych - roboty budowlane (km toru) zadania * Ogélem Plan

Wykonanie
% wg SPR XIl wg SPR XIl
ogdtem 2019 2019 wg SPR 2015

) . Ogélem do SPR SPR SPR SPR Ogélem - [%] wzakresie  wzakresie
(y2sa) . 31.12.2019 X1 2019 Vil 2019 X1 2019 V2019 SPRXII2019 ‘] rzeczowym finansowym

Nazwa zadania % Wykonania planu wg Wykonanie Zakoriczenie

Okres planu ogétem

Symbol*** S
realizacji’

Uzasadnienie/lkomentarz
Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie ;'agng 1x9"
2015 2016 2017 2018 92019

Wykonanie
019

5 6 7 12 13 20=14+...419 21 22 24 25 26 27 28=20/27 30 31
Ogdlem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
Kontraktow terytorialnych
1) Pozostale zrodia
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet panstwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

llos¢ Ogétem, z tego: 2839,1 18 868,1 2445 453,3 345 481,0 197 594,3| 185 268,6 3195 504,5 200 277,3 200277,3| 32106153 93% 93% 100%| 3523 207,7 91%
1) Prace przygotowawcze 1) Wydatek kwalifikowany w tym: 20714781 236 204,9 92507,1 129 147,0 2529 337,1 129 147,0/ 129147,0) 2529 337,1 100% 100% 100%| 3174 938,0 80%
wiym: 1a) Budzet paristwa - projekty UE 285 434,8 34 669,9 13 876,1 118375 345818,2 11837,5] 118375 345 818,2] 100% 100% 100% 446 604,7 77%
g"j;.sr‘iwa"e 2 udzialem budzetu panistwa - art. 1b) Budzet $rodkéw europejskich 1786 043,3 201535,0 78631,0 117 309,5 21835188 117 309,5 1173095 21835189 100%| 100%| 100%| 2728 333,3 80%
1¢) Fundusz Kolejowy
2) Roboty budowlane 7.7 46,1 53,8 1d) Obligacje
i Te) Budzet paitstwa - $rodki pochodzace 2
2tego: kontraktow terytorialnych
2a) budowa 1) Pozostale zrédia
2b) modernizacja 7.7 46,1 538 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 2839,1 18 868,1 373975,2 109 276,1 105 087,1 56 121,7 666 167,4 71130,3 711303 681 278,2| 79% 79% 98%| 348 269,7 191%)
2c) odtworzenie 32106153 | o, pudset paristwa - projekty UE 1835,0 1835,0 1835,0 100%
witym: 2b) Budzet paistwa - art. § UFTL
gnjgitwa"e z udziatem budzetu paristwa - art. 2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje 4 520,4 140 706,4 52151,5 117852 604,6 209 768,1 52329 5232,9 214 456,2] 12% 12% 98%| 312 604,6 67%
2e) Kredyt EBI 157 286,6 39329,4 76 894,8 54 804,6 328 315,5 64 049,8 640498 337 560,6 86% 86% 97%| 250074 1313%
20 Dokapitalizowanie 2018 970,4

29) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia 1004,1 143477 75982,2 177952 16 407,2 712,4] 126 248,8 18476 1847,6 127 426,5 39% 39% 99%| 96873 1303%

3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

Oznaczenia dotyczace wszystkich arkuszy:

* dia projektéw kontynuowanych z WPIK sa to dane dotyczace tylko KPK a nie calosci projektow

** okres realizacji rob6t nie ia nadzoru i gwarancji

*** Symbol:

M - modernizacja; O - odtworzenie; B - budowa; P - prace przygotowawcze

BL - bez zwiazania lokalizacyjnego; L - liniowe; Pk - punktowe

K- F - "fazowane" - i na dwie perspektywy UE; N - nowe

Z - linie znaczenia panstwowego 18918011,9
X - pozostate linie

Z/X - linie czgsciowo znaczenia parnstwowego

projekty bez czwartej litery w symbolu - linie kolejowe nie oznaczone lub projekt bez zwiazania lokalizacyjnego na linii kolejowej

Dia projektu 1.136 - wartosé wykonania i wartosé miernika w latach 2016-2017 zostata ujeta w grupie projektow Budzet - zalaczniku 1.4 Budzet w pozycii 4.029
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Dtugosé linii kolejowych:

Wykonanie w 2019 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonania wskaznika rzeczowego (km toru) - FS 2014-2020

Wartosé

Planowane wydatki w latach

Zatacznik nr 1.1

Nazwa zadania przebudowanych - roboty budowlane (km toru) . zadania* "9 docelowych zrédet finansowania (w Wykonanie Plan roku 2019 wg Ogétem Plan % Wykonania planu wg Wykonanie Zakonczenie
Symbol*** O‘k res"“ kagname wg SPR XIl GRE) wg SPR Xl R @ Uzasadnienie/komentarz
realizacii Plan 2019 ogétem 2019 ) 2019 ) RUSHEL201S
Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie . “copy, Wykonanie (tys.2h) e R—— Ogoélem do SPR SPR SPR SPR Ogoélem %] wzakresie  wzakresie
2015 2016 2017 2018 2019 019 . . 31.12.2019 Xn2019 Vi 2019 X 2019 Vi 2019 SPR X1 2019 rzeczowym  finansowym
5 6 7 12 13 20=14+...419 21 22 24 25 26 28-20/27 30 31
Ogélem, z tego: 48826 77 608,5 82491,1 77 608,1 44 662,3 936 793,9 640 000,0
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 48825 77607,9 82490,4 77 607,9 44 662,1 936 793,6 9% 548 635,3
1a) Budzet paristwa - projekty UE 21542 21542 21542 21542 130 299,6 2% 822953
1b) Budzet $rodkow europejskich 48825 65234,4 70116,9 65234,4 37230,4 796 2746 9% 466 340,0
1c) Fundusz Kolejowy 102194 102194 10219,4] 52775 10219,4] 100%
1d) Obiigacje
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
Kontraktow terytorialnych
11) Pozostale zrodia
| Zabudowa ERTMS/ETCS na liniach sieci bazowej 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 0,1 0,6 0,7 0,2 0,2 0,3 371% 371% 264% 91364,7 0%| Realizacja uméw na
1oss [TENCS ) |CEF M-LN-Z| 2018-2023 936793,9 | 2 Budzet parstwa - projekty UE roboty Ju dowlane,
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL.
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI 91364,7
21) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia 0,1 06 0,7 0.2 0,2 03 371% 371% 264%
3) Budzet panistwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogélem, z tego: 115 497,2] 477 438,6 592 935,8 477 476,3 462254,7| 2290 229,4 100% 103% 26%| 2810000,0 21%
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 115 496,9| 477 417,2 592 914,2 477 476,3 462254,7| 1305245,1 100% 103% 45%| 1598 240,0 37%]
1a) Budzet paristwa - projekty UE 17 324,5] 15729,5 33 054,0 15729,5 15729,5 139 894,8 100% 100% 24% 239 736,0 14%)|
1b) Budzet $rodkow europejskich 981724 405 804,7 503 977,0 405 854,9 392916,5| 1109 458,3 100% 103% 45%| 1358 504,0 37%]
1c) Fundusz Kolejowy 55 883,1 55 883,1 55892,0 53 608,7 55892,0 100% 104% 100%
1d) Obiigacje
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
Kontraktow terytorialnych
Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R e 0,3 21,3 21,6 984 984,3 0% 1211 760,0 0%
- i 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: % 6
1.059 |na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe P%'I'f_i&zo 2018-2023 22902294 lza)y Budzet panistwa - projekty uEy ’ ’ ’ 29 oooto il ' l T::t:;ﬂz:m:nza
S.A. wramach NPW ERTMS 2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL )
2¢) Fundusz Kolejowy
29) Obligacje
2e) Kredyt EBI 955 984,0| 1211760,0
21) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia 0,3 21,3 21,6 03 7210%
3) Budzet panistwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogolem, z tego: 0,7 0,7 537 571,4 0%| 1250 000,0 0%
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 96 998,3 1128 125,0
1a) Budzet paristwa - projekty UE 14 5497 169 218,8
1b) Budzet érodkéw europejskich 824485 958 906,2
1) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacje
1e) Budzet panistwa - $rodki pochodzace z
Kontraktow terytorialnych
11) Pozostale zrodia
Prace na alternatywnym ciagu ransportowym POIS 5.1-34 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 0,7 0,7 440 573,1 0% 121 875,0 0%| Realizacja umowy na
108001 | Troiminsto, otap | MLNZ | 20162023 5375714 | 24 Budzet paristwa - projekty UE 360 054,2] 1218750 prace projektowe.
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL 39527,1
2¢) Fundusz Kolejowy
20) Obligacie
2¢) Kredyt EBI
21) Dokapitalizowanie 2018
29) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023 40 991,8]
2i) Pozostale zrodia 0,7] 0.7
3) Budzet panstwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogélem, z tego: 18,5 179 354,1 236 325,0 186 711,4 602 409,1 201 429,7 184 358,3| 1056 845,0 93% 101% 57%| 1032782,7 58%
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 158 630,4 208 844,2 167 025,5 534 500,0 169 680,6 152 609,2 919 117,4 98% 109% 58%| 925 863,9 58%
1a) Budzet paristwa - projekty UE 23799,0 15 445,9) 39 244,9 96 433,7 41%] 138 883,5 28%
1b) Budzet $rodkéw europejskich 1348314 193 398,2 126 302,1 454 531,7 128 221,1 115838,8 7812242 99% 109% 58%| 786 980,4 58%
1c) Fundusz Kolejowy 407233 407233 414595 36 770,5 414595 98% 1M11% 98%|
1d) Obiigacje
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
Kontraktow terytorialnych
11) Pozostale zrodia
Prace na linii E75 na odcinku Sadowne - Czyzew 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 18,5 20723,7 27 480,9 19 686,0 67 909,0 317491 317491 137 727,5) 62% 62% 49%| 106 918,8 64%| Realizacja umowy na
1.061  |wraz z robotami pozostalymi na odcinku Warszawa |CEF M-L-N-Z| 2017-2022 111,03 23,1 54,7 68,2 202,3 10568450 | o) ydzet parisiwa - projekty UE roboty budowlane.
Rembertow - Sadowne 2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL. .
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacie 777.3] 7773 22912
2e) Kredyt EBI 20719,7 274513 19 439,4| 67610,4 30971,8 309718 135126,6 63% 63% 50%| 106 918,8 63%
21) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia 185 4,0 29,6 246,6 298,7 309,7] 96%|
3) Budzet panistwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogélem, z tego: 738,6 1403,4 355 544,3 357 686,4 355 544,0 319414,1| 1559 280,3 100% 1M11% 23% 850 000,0 42%|
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 738,6 1403,4 355 544,0 357 686,0 355 544,0 319414,1 849 999,9 100% 1M11% 42%| 850 000,0 42%|
1a) Budzet paristwa - projekty UE 110,8 277,0 387,8 277,0] 277,0 742348 100% 100% 1% 127 500,0 0%
1b) Budzet $rodkéw europejskich 627,8 14034 302 001,9 304 033,1 302 001,9] 265871,9 722 500,0 100% 114% 42%| 722 500,0 42%|
1c) Fundusz Kolejowy 53 265,1 53 265,1 53 265,1 53 265,1 53 265,1 100% 100% 100%
1d) Obiigacje
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
Kontraktow terytorialnych
11) Pozostale zrodia
Poprawa dostepu Kolejowego do portu morskiego w 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 03 03 709 280,3] 0% Realizacja umowy na
1062 | dsni 9pu kolejowego do px 90| CEF B-L-N-Z| 2017-2020 15592803 | pq) Bugzet paristwa - projekty UE 850000 roboty Lu d owla‘,"e_
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL.
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacie
2e) Kredyt EBI 740522
21) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019 550 228,1
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrodia 0,3 03
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogélem, z tego: 27,8 18 255,6 259 531,4 277 814,8 210 685,6 217938,8| 1553213,8 123% 119% 18% 639 814,4 43%|
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 18 097,7 195 803,8 213 901,5 195 803,8| 215918,3 576 775,3 100% 91% 37%| 639 814,4 33%
1a) Budzet paristwa - projekty UE 512,3 512,3 54 943 4 1% 95972,2 1%
1b) Budzet $rodkow europejskich 17 585,4, 164 230,9 181816,3 164 230,9 181328,9 490 259,0 100% 91% 37%| 543 842,2 33%
1c) Fundusz Kolejowy 31572,9 31572,9 315729 34589,4 315729 100% 91% 100%
1d) Obiigacje
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
Kontraktow terytorialnych
11) Pozostale zrodia
Poprawa dostepu kolejowego do portéw morskich w 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 27,8 157,9] 637276 639133 14 881,7 20205 976 438,4 428% 3154% 7% Realizacja uméw na
1.063 stzecinie > S?'zmuj < émweg pol CEF M-L-N-Z| 2016-2020 15532138 | 5a) Budzet panstwa - projekty UE roboty hludowlane.
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
26) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI 223 585,7
21) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019 63718,4 63718,4 12861,2] 659 956,4/ 495%
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia 27,8 157.9 9,2 1948 20205 20205 92896,3 0% 0% 0%
3) Budzet panistwa - inne niz art. 5 UFTL
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Wykonanie w 2019 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonania wskaznika rzeczowego (km toru) - FS 2014-2020 Zatacznik nr 1.1

Planowane wydatki w latach

Dlugosé linii kolejowych: Wartosé¢

Nazwa zadania przebudowanych - roboty budowlane (km toru) . zadania* "9 docelowych zrédet finansowania (w Wykonanie Plan roku 2019 wg Ogélem Plan % Wykonania planu wg :Nykonar:le Zakonczenie
Symbol*** O.k'es..,. wyk?"ame wg SPR Xl GRE) wg SPR Xl planu ogolem ;- sadnienie/komentarz
realizacji Plan 2019 . ogotem 2019 , 2019 , wg SPR 2015 . .
Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie | oo Wykonanie tys. 2 #rédia finansowania: Ogolem do SPR SPR SPR SPR Ogolem a (%] wzakresie  w zakresie
2015 2016 2017 2018 92019 019 (ys.z) . 31.12.2019 Xn2019 Vi 2019 X 2019 Vi 2019 SPR X1 2019 rzeczowym  finansowym
5 6 7 12 13 20=14+...419 21 22 25 26 28-20/27 30 31
Ogélem, z tego: 4977,2 114 087,7 120 008,1 114 932,5) 243739,6| 1185139,6 10% 600 000,0
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 47173 101 632,9 107 257,4 101 632,9| 236 297,7 553 080,2 19% 577 320,0
1a) Budzet paristwa - projekty UE 68,1 843,8 1048,0 843,8] 843,8 679353 2% 86 598,0
1b) Budzet $rodkow europejskich 4649,2 85745,1 911654 85745,1 200 208,0 470 100,9 19% 490 722,0
1c) Fundusz Kolejowy 15 044,0 15 044,0 15 044,0 352458 15 044,0 100%
1d) Obiigacje
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
Kontraktow terytorialnych
11) Pozostale zrodia
i i 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 36,0 259,9] 12454,7 12750,7 13 299,6 74419 632 059,4 94% 167% 2% 22680,0 56%| Realizacja uméw na
1068 | Do Y ldonegodostep o e wnzZ| 20172020 11851396 | 50) Buctet pastwa - projekly UE 2414, 58397 6081,1 58897 58897 816896 99% 99% 7% 226800 27%|  roboty ,{udow.a,,,,_
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL.
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI 0,7 0,7 1147154 0%
21) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019 63705 63705 58577 431 083,1 109%
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia 36,0 18,5 243,9 298,4 1552,2 15522 45714 16% 16% 7%
3) Budzet panistwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogélem, z tego: 196 774,5, 712216,8
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 171 774,5 712216,8
1a) Budzet paristwa - projekty UE 25766,2 106 832,5
1b) Budzet érodkéw europejskich 146 008,3 605 384,3
1) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacje
1e) Budzet panistwa - $rodki pochodzace z
Kontraktow terytorialnych
Projekt, dostawa i instalacja elementow prezentacii 1f) Pozostale zrédta Realizacja umowy na
dynamicznej informacii pasazerskiej oraz systemu POIS 5.2-11 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 25000,0 roboty budowlane
1.065 | monitoringu wizyjnego wraz z infrastrukturg BLNx | 20192021 196 7745 | 26) Budzet partstwa - projekty UE podpisanej w styczniu
te(‘:hmcznﬁ na dworcach, stacjach i przystankach 2b) Budzet pafistwa - art. 5 UFTL or.
kolejowyct 2¢) Fundusz Kolejowy :
2d) Obligacje
2¢) Kredyt EBI
21) Dokapitalizowanie 2018
29) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023 25000,0|
2i) Pozostale zrodia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogdlem, z tego: 355,0 68 698,4 68 854,4 137 907,8 80 276,4 92988,8 253 076,9) 86%| 74%| 54% 400 000,0 34%
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 68 698,3 68 520,8 137 219,1 79976,4 92 688,8 252 421,8 86% 74% 54%| 361 000,0 38%
1a) Budzet paristwa - projekty UE 10 304,7| 3230,0 13534,8 3230,0 3230,0 29 096,8 100% 100% 47%] 54 150,0 25%|
1b) Budzet $rodkow europejskich 58 393,6 56 630,8 115 024,4 67 980,0 78785,5 214 558,5] 83% 72% 54%| 306 850,0 37%]
1c) Fundusz Kolejowy 8660,0 8660,0 8766,4 106733 8766,4 99% 81% 99%|
1d) Obiigacje
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
Kontraktéw terytorialnych
11) Pozostale zrodia
. o o o, o,
1.066.01 | POPrawa bezpieczenistwa na skrzyzowaniach linii | POIIS 529 | o e oo 253076.9 2):vy:at;| me::(a"mfowa'::' :éym' 355,0 o 3336 688,6 3000 300,0 655,1 % % 105% gg ggg’g 2%|  Realizacja umowy na
- i 2z drogami - Etap | - cze$¢ przejazdowa | M-Pk-N-Z > 2) Budzet paristwa - projekty 4 roboty budowlane.
2b) Budzet pafistwa - art. 5 UFTL
2¢) Fundusz Kolejowy
29) Obligacje
2¢) Kredyt EBI
21 Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia 355,0 0,1 333,6 688,6 300,0] 300,0 655,1 1M11% 1M11% 105%
3) Budzet panistwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogélem, z tego: 0,2 978,5 978,7 978,5] 12294 70061,8 100% 80% 1%
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 978,5 978,5 978,5] 12294 66 661,6| 100% 80% 1%
1a) Budzet paristwa - projekty UE 17,4 17,4 1174 17,4 9969,9 100% 100% 1%
1b) Budzet $rodkow europejskich 8317 8317 831,7] 10450 56 662,4 100% 80% 1%
1c) Fundusz Kolejowy 29,3 29,3 29,3 67,0 29,3] 100% 44% 100%
1d) Obiigacje
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
Kontraktéw terytorialnych
11) Pozostale zrodia
Poprawa bezpieczeristwa na skrzyzowaniach linii | POIi$ 5.1-21 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 0,2 0,0 0,2 3400,2] 0% Realizacja umowy na
1.066-02 kolejowych z drogami - Etap Il - cze$¢ wiaduktowa | M-Pk-N-Z 2017-2021 700618 2a) Budzet paristwa - projekty UE prace projektowe.
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
26) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2¢) Kredyt EBI
21) Dokapitalizowanie 2018
29) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia 0,2] 0,0 0,2 3400,2] 0%
3) Budzet panistwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogélem, z tego: 312555,9
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 282 081,7|
1a) Budzet paristwa - projekty UE 423123
1b) Budzet érodkéw europejskich 239 769,5
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacje A .
\e; Budgel Jpar‘\swmr srodki pochodzace z Realizacja uméw na
kontraktéw terytorialnych roboty budowlane i
1) Pozostale zrodia dokumentacije
Poprawa bezp na inii | . APENS ) 8125559 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 30 474,2 projektowa. W
106603 e o arogam - etap It y-elap| 2018-2022 9 | 22) Bugzet panswa - projety UE 30474,2 przygotowaniu
1IM-Pk-N-Z 2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL. postepowania
2¢) Fundusz Kolejowy przetargowe dla
24 Obloace kolejnych lokalizacji.
2¢) Kredyt EBI
21) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrodia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogdtem, z tego: 20977,7 42027,9 34 637,5 97 643,1 47173,5 39974,7 120 720,6| 73%| 87%| 81%) 119 519,7| 82%
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 20977,5 40 324,2 29 381,9 90 683,6 36 302,0 39974,7 101 301,5] 81%| 74%| 90%| 107 866,5| 84%
12) Budzet panstwa - projekty UE 31466 6048,6 21563 11 351,5] 2156,3 21563 11906,2 100% 100% 95%| 16 180,0 70%
1b) Budzet $rodkow europejskich 17 830,9 342756 24 974,6 77 081,0 30 856,7 33978,5 86 106,3 81%]| 74%| 90%| 91686,5 84%
1¢) Fundusz Kolejowy 2251,0 2251,0 3289,0 3840,0 3289,0 68% 59% 68%|
1d) Obiigacje
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
Kontraktow terytorialnych
11) Pozostale zrodia
Poprawa stanu technicznego obiektéw POIS 5.2- 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 0,2 1703,7 5255,6 6959,6 10 871,5, 19 419,1 48% 36% 11653,2 60%| Realizacja umowy na
1.067-01 [inzynieryjnych — etap | - Moderizacja estakady |15 "\ °X )| 2016-2018 12 21 14 27 1207206 | pe) Budzet pastwa - projekty UE 11653,2 roboty budowlane.
kolejowej w Gorzowie Wielkopolskim : 2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
2¢) Fundusz Kolejowy
29) Obligacje
2¢) Kredyt EBI
21) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023 10 852,3 17 696,0|
2i) Pozostale zrédia 02 17037 52556 6959,6 19,2 17231 27347% 404%
3) Budzet panistwa - inne niz art. 5 UFTL
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1.067-02

Dtugosé linii kolejowych:

Nazwa zadania przebudowanych - roboty budowlane (km toru)

Okres
realizacji**

Symbol***

Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie ;'ag:'g‘;"
2015 2016 2017 2018 i,

5 6 7

Poprawa stanu technicznego obiektow

inzynieryjnych — etap Il 2018-2022

Wykonanie
019

Wykonanie w 2019 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonania wskaznika rzeczowego (km toru) - FS 2014-2020

Wykonanie
ogotem

Wartos¢
zadania *

wg SPR XIl

2019
(tys. zf)

12

214 900,0

Planowane wydatki w latach

wg docelowych zrodet finansowania (w

tys. zi)

Zrédta finansowania:

13
Ogdlem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1e) Budzet panstwa - $rodki pochodzace z
Kontraktow terytorialnych
1) Pozostale zrodia

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet panstwa - projekty UE
2b) Budzet panistwa - art. 5 UFTL.
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacie
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia

3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

Wykonanie

Ogélem do
31.12.2019

20=14+...419

Plan roku 2019 wg

SPR
Xn2019

21

SPR
Vi 2019

22

Ogélem Plan
wg SPRXIl
2019

214 900,0|
193 947,3

29092,1
164 855,2]

20952,8
209528

% Wykonania planu wg

SPR
X 2019

2

SPR
Vi 2019

25

Ogélem
SPR XI1 2019

26

Ogotem

27

480 480,3
433 633,5

65 045,0
368 588,5

46 846,8
46 846,8

Wykonanie

planu ogétem

wg SPR 2015
[%]

28=20/27

Zatacznik nr 1.1

Zakonczenie
Uzasadnienie/lkomentarz
w zakresie w zakresie
rzeczowym finansowym

30 31

Trwa przygotowanie
nowych postepowan
przetargowych na
roboty.

1.067-03

Poprawa stanu technicznego obiektow
inzynieryjnych - etap IIl Budowa mostu kolejowego | POIi$ 5.2-

na Odrze w Szczecinie Podjuchach wraz z 122 M-L-N-Z
robotami towarzyszacymi.

2018-2022

110 000,0

Ogolem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1e) Budzet panstwa - $rodki pochodzace z
Kontraktow terytorialnych
1) Pozostale zrodia
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet panistwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL.
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacie
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrodia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

110 000,0

110 000,0

110 000,0]

480 480,3
433 633,5

65 045,0
368 588,5

46 846,8
46 846,8

Realizacja umowy na
prace projektowe.

1.068-01

Poprawa stanu technicznego infrastruktury obslugi
podroznych (w tym dostosowanie do wymagan TSI
PRM), Etap | Szczecin Giowny

POIi$ 5.1-

191 MLNzZ| 2017-2019 02 02

69 851,5

Ogolem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Budzet paistwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
Kontraktow terytorialnych
1) Pozostale zrodia
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet panistwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2¢) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
29) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrodia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

167,8

167,8

167,8

16

56 979,0
49 374,0
37798
41967,9
3626,3

7 605,0

7 605,0

60 472,3
52697,8
4278,4
447931
3626,3

77744

7774,4]

61483,3
514725
37798
437516
3941,0

10010,8

10010,8

66 358,2
56 347,4
37798
478953
46723

10010,8

100108

69 851,5
59 671,3
5009,7
50 720,6
3941,0

10 180,2

10 180,2]

93%
96%.
100%
96%
92%

76%

76%

76%

76%

87%
88%
85%
88%
92%

76%

76%

300 000,0
270 750,0

406126
230 1374

29 250,0
29 250,0

27%

Realizacja umowy na
roboty budowlane.

1.068-02

Poprawa stanu technicznego infrastruktury obstugi
podroznych (w tym dostosowanie do wymagar TSI
PRM), Etap Il Gdarisk Glowny

POIi$ 5.1-

19.2 M-L-N-Z 2016-2020

52781,9

Ogdlem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
Kontraktow terytorialnych
1) Pozostale zrodia
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet panstwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

56,9

56,9

56,9

13012,5
12994,7

1949,2
11 045,5]

17,9

17.9]

28 906,2
28 457,7
13241
24 189,1
29446

448,4

4484

41975,6
414524
32733
35234,6
29446

523,2

523,2

28910,5
28 457,7
1324,1
241891
29446

452,7]

4527/

17 094,4
16 641,7
13241
141455
11722

452,7

4527

1.068-03

Poprawa stanu technicznego infrastruktury obstugi
podroznych (w tym dostosowanie do wymagan TSI
PRM), Etap Iil Rzeszow Glowny

POIi$ 5.1-

193 MLN.z| 20182021 09 39

229 646,1

Ogdlem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
Kontraktow terytorialnych
1) Pozostale zrodia
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet panistwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL.
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrodia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

350,0]

350,0]

350,0]

126 031,4
125 861,2
8671,0
106 982,0
10 208,2

170,2

170,2

126 381,4
125 861,2
8671,0
106 982,0
10208,2

520,2

520,2

126 164,0
126 084,4
8671,0
107 171,7]
10 241,7]

79,6
79,6

86 888,8
86 809,2
8671,0
73787.8
43504

79,6
796

52781,9
52077,4
4 867,0]
44 265,8
29446

704,5)

704.5]

100%
100%
100%
100%
100%

99%

99%

169%
171%
100%
171%
251%

99%

99%

80%
80%
67%
80%
100%

74%

74%

Realizacja umowy na
roboty budowlane.

229 646,1
216 460,5|
222274
183 991,4/
10 241,7]

13185,6
835,6]

12 000,0]
350,0]

100%
100%
100%
100%
100%

214%

145%
145%
100%
145%
235%

214%

55%
58%
39%
58%
100%

4%

149%

Realizacja umowy na
roboty budowlane.

1.068-04

Poprawa stanu technicznego infrastrukury obstugi

odrznych (w tym dostosowanie do wymagan TSI
PRM), Etap IV - infrastruktura pasazerska na
liniach rewitalizowanych w ramach POIi$ 2007-
2013

POIi$ 5.1-

194 MLNz| 20182021

96 9254

Ogdlem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
Kontraktow terytorialnych
1) Pozostale zrodia
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet panistwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

825,0]

825,0]

825,0

40,0

865,0

865,0

865,0

40,0

96 925,4
96 060,4
14 409,1
816513

865,0]

865,0]

100%

100%

100%

1%

100%

100%

Realizacja umowy na
roboty budowlane
podpisanej w styczniu
2020r.

314



1.069

Dtugosé linii kolejowych:

Nazwa zadania przebudowanych - roboty budowlane (km toru)

Okres

Symbol*** S
realizacji’

Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie ;lagngg(sn
2015 2016 2017 2018 i,

POIiS
lie zasilania lieni 2018-2022

M-L-N-Z

Wykonanie
019

Wykonanie w 2019 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonania wskaznika rzeczowego (km toru) - FS 2014-2020

Wykonanie
ogotem

Wartos¢
zadania *

wg SPR XIl

2019
(tys. zf)

12

1350,0

Planowane wydatki w latach

wg docelowych zrodet finansowania (w

tys. zi)

Zrédta finansowania:

13
Ogdlem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1e) Budzet panstwa - $rodki pochodzace z
Kontraktow terytorialnych
1) Pozostale zrodia

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet panstwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL.
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacie
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia

3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

Wykonanie

Ogélem do
31.12.2019

20=14+...419

Plan roku 2019 wg

SPR
Xn2019

21

SPR
Vi 2019

22

Ogélem Plan
wg SPRXIl

2019

1350,0
1350,0

202,5]
11475

% Wykonania planu wg

SPR
X 2019

2

SPR
Vi 2019

25

Ogélem
SPR XI1 2019

Plan wg
SPR 2015

Ogotem

200 000,0
180 500,0

27 074,9
153 425,1

19 500,0
19500,0

Wykonanie

planu ogétem

wg SPR 2015
[%]

Uzasadnienie/lkomentarz

Realizacja umowy na
dokumentacje
przedprojektowa.
Ograniczono zakres
projektu.

Zatacznik nr 1.1

Zakonczenie

w zakresie
rzeczowym

w zakresie
finansowym

1.070

Poprawa bezpieczeristwa ruchu kolejowego
poprzez zakup specialistycznego sprzetu

POIi$ 5.2-10
- M-L-N-Z
technicznego

2016-2021

2562109

Ogolem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Budzet paistwa - projekty UE
1b) Budzet $rodk6w europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
Kontraktow terytorialnych
1) Pozostale zrodia
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet panistwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL.
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacie
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

22236,5
22 236,5

33355
18 901,0]

90 477,3
90 477,3
4691,6
76 905,7
8880,0

112713,8
1127138
8027,1
95 806,7
8880,0

105 351,3
90 477,3
4691,6]
76 905,7
8880,0

14 874,0

14 874,0]

96 931,3
82057,3
4691,6
69748,7
7617,0

14 874,0

14 874,0

1.071

Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku
Wroctaw - Poznar, etap lll, odcinek Czempir -
Poznari - Fazall

POIi$ 5.1-2

MLFz | 20152019 173 10,88

282

3226358

Ogolem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1e) Budzet panstwa - $rodki pochodzace z
Kontraktow terytorialnych
1) Pozostale zrodia
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet panistwa - projekty UE
2b) Budzet panistwa - art. 5 UFTL.
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacie
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

118 183,0
109 024,7
16 353,7|
92 671,0

9158,3

8679,2

4791

161176,4
139 129,8

20 869.5
118 260,3

22046,6

214758

570,8

33693,2
25 359,6]

3803,9
21555,6

8333,7]

8262,0

716

20835

2080,2

33

318 753,0|
277 130,9

415697
235561,2

41622,1

40 497,2

11249

5895,5

2261,9]

22619

5895,5/
3633,6

545,0]
3088,6

22619

22619

256 210,9|
241 336,9|
27 320,6
205 136,4
8880,0

14 874,0

14 874,0]

86%
100%
100%
100%
100%

93%
110%
100%
110%
117%

44%
47%
29%
47%
100%

500 000,0
451 250,0

67 687.,5
383562,5

48 750,0
48 750,0

Realizacja umow na
dostawy sprzetu.

322635,8
280 809,2

421214
238 687,8

41 826,6

40705,0

1121,6,

97%|
100%)|
100%
100%

92%

92%

97%)
100%)|
100%
100%

92%

92%

99%|
99%|
99%
99%

100%

99%

100%

1.072

Modernizacia linii kolejowej E30 C-E30 odcinek POIi$ 5.1-7

Krakow-Rzeszow etap Il - Faza MLFz | 20152018 104 12,19

584 374,1

Ogdlem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet panistwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
Kontraktow terytorialnych
1) Pozostale zrodia
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet panistwa - projekty UE
2b) Budzet panistwa - art. 5 UFTL.
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacie
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

25,9

25,9

174 840,5
166 662,1

249993
141662,8

8178,4

78914

287,0

251 400,6
212 250,7|

318376
180 413,1

39149,9

38048,4

11015

58 923,9
34 821,0

5223,2
29 597.,9

24102,9

23998,9

104,0

119358
3909,2
322,9
33228
263,5

8026,6

78485

178,1

497 126,7
417 643,0
623829
354 996,6
263,5

79 483,7

778131

1670,6

29 075,1
10 753,5]
322,9]
91405
1290,1

183215

18298,7]

229

30533,8
122123
322,9]

10 380,4
1509,0

183215

18298,7

22,9

584 374,1
464 881,8
68 442,1
395 149,5
1290,1

1194923

117 738,4]

17539,

41%|

100%
36%)
20%

44%

43%

778%

39%|
32%)
100%
32%)
17%

44%

43%

778%

85%
90%;
91%
90%
20%

67%

66%

95%

1.073

Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na
odcinku Warszawa — Gdynia w zakresie warstwy
nadrzednej LCS, ERTMS/ETCS/ GSM-R, DSAT
oraz zasilania uktadu trakcyjnego - Faza Il

POIi$ 5.1-1
MLpz | 20152018

225417,9

Ogdlem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Budzet partstwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
Kontraktow terytorialnych
1) Pozostale zrodia
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet panistwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

19941,7
199175

2987,6
16 929,9

24,2

242

105 373,2
100 984,8
151477
85837,1

4388,4

1825,1

25633

30 253,1
30 250,5

3606,1
26 6444

2,6

2,6

66 140,5
54 186,2
9 054,7
45126,8
47

11954,4

11953,0

14

221708,5
205 339,0
30796,1
174 538,2
47

16 369,5

137781

25915

68 859,7
54 186,2
9054,7
451268
4,7

14 673,5

146721

14

67 565,6
65 964,2
9 054,7
55138,0
17714

16014

1600,0

14

225 417,9|
206 329,3|
30944,7
175 379,9]
4.7

19 088,6

16 497,2]

25914

96%
100%
100%
100%
100%

81%

81%

100%

98%
82%
100%
82%
0%

747%

747%

100%

98%
100%
100%
100%
100%

86%

84%

100%

1.074

Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek

Warszawa Okecie — Radom (LOT: A, B, F) - Faza | FOIS 513
I

MLz | 2014-2020 308 21,03

69,7

856 517.5

Ogdlem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet panistwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
Kontraktow terytorialnych
1) Pozostale zrodia
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet panstwa - projekty UE
2b) Budzet panistwa - art. 5 UFTL.
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacie
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

2748,2]

2748,2]

27482

149 155,8
115 422,6
17 313,4]
98 109,2

33733,2

317654

1967.8

246 024,1
204 487,7|

306732
173814,5

41536,4

40 4554

1081,0

118 568,5
93 256,4
13 988,5
79 267.,9

25312,1

24724,0

588,1

38225,2
17801,1
13693
15130,9
1300,9

20 424,1

19 690,2

733,9

554 721,8
430 967,8|
63344,3
366 322,5
1300,9

123 754,1

1193833

43708

38292,9
17 801,0]
1369,2
15130,9]
1300,9;

20 491,8

20 456.,9

81211,7
60 719,9
1369,2]
51611,9
77388

204918

20 456,9

856 517,5|
7314283
108 413,3]
621714,1

1300,9,

125 089,2

121 387,4]

37018

100%
100%
100%
100%
100%

100%

96%

2103%

47%)
29%
100%
29%
17%

100%

96%.

2103%

65%
59%
58%
59%
100%

99%

98%

118%

461 341,8|
402 843,2|

60 426,5
342416,7

58 498,6

58 498,6

71%)

69%|

Projekt zakonczony.
Realizacja certyfikacji.

2018

ostatni
planowany
wydatek w
2021

553 274,5
479 357,0|

71903,5
407 453,5

739175

739175

90%|
87%|
87%
87%)

108%

105%

Realizacja umowy na
roboty budowlane,
opoéznienia
spowodowane brakiem
zawarcia ugod.

206 329,3
206 329,3

30949,4
175 379,9

107%|
100%|
100%|
100%|

Podstawowy zakres
projektu zrealizowany.
Trwa certyfikacja.

2019

ostatni
planowany
wydatek w
2020

1058 378,3
906 880,1
136 032,0
770 848,1

151 498,2

151 498,2

82%

79%|

Opoznienia w realizacji
robét (Lot B) z uwagi na
brak Pozwolenia na
Budowe oraz wyptaty
odszkodowar z uwagi na
brak ULLK.

414



Wykonanie w 2019 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonania wskaznika rzeczowego (km toru) - FS 2014-2020 Zatacznik nr 1.1

S . Planowane wydatki w latach
Diugos¢ linii kolejowych: Wartosé 1 docelowych zrédet finansowania (w Wykonanie Plan roku 2019 wg 5
przebudowanych - roboty budowlane (km toru) Wykonanie _ Z2dania | Ogoétem Plan
Iz wg SPR XII - wg SPR XII
ogotem 2019 2019 wg SPR 2015
Sl e R—— Ogoélem do SPR SPR SPR SPR Ogélem . [%] wzakresie  wzakresie
(ys.z) . 31.12.2019 XII 2019 VI 2019 X1 2019 VI2019  SPRXII2019 ‘] rzeczowym  finansowym

Plan wg

Nazwa zadania SPR 2015

% Wykonania planu wg Wykonanie Zakoriczenie

Okres planu ogétem

S Uzasadnienie/komentarz
realizacji’

Symbol***

Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie ;lagngg(sn Wykonanie
2015 2016 2017 2018 i, 019

9 10 12 13 20=14+...419 21 22 25 26

Ogolem, z tego: 378 370,0 517 532,2 277 999,9 1183528,4 204371,7|  329128,0) 18232637 2341 966,0
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 3430815 478 600,7, 248 278,0 1069 960,2 265060,6)  299816,8) 16637281 9 1790 901,3
12) Budzet parstwa - projekly UE 514716 299765 212453 102 693,4 212453 212453| 1892571 268 635,1
1b) Budzet érodkow europejskich 291 609,9 4486242 173 616,0 913 850,0 183467,5| 2154992 14141233 1522 266,2
1c) Fundusz Kolejowy 53416,7 53416,7 60347.7 63072,3 60347.7
1d) Obligacje
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
kontraktow terytorialnych
1f) Pozostale zrédfa
Modernizacia linii kolejowej E 30, odcinek Zabrze — 2) Wydatii niekwalifikowane, w tym: 9626,3 35288,5 38931,6 29721,9 113 568,2 29311,2 29311,2| 1595356 101% 101% 71%|  551064,7 21%|  Realizacja umow na
Katowice - Krakow, otap Ib CEF M-L-F-Z| 20142020 11,75 383 54,0 383 88,3 18232637 | 4 Budzet patstwa - projekty UE roboty budowlane.
2b) Budzet panistwa - art. 5 UFTL
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
26) Kredyt EBI 3241,1 353204 382645 28 274,9 105 100,9 27508.6 27508,6) 1482445 103% 103% T1%| 5417630 19%
21) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023

1.075

2i) Pozostale zrédia 6385,2 -31,9 667,1 14469 8467,3 1802,5 18025 11291,1 80% 80% 75%| 93017 91%)

3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogélem, z tego: 129 256,8 70993,1 4 655,0 1134 205018,3 211218,6 97%| 233 999,7 88%|

1) Wydatek kwalifikowany w tym: 115 266,4 38034,7 2350,3 -8,3 155 643,2 161 342,6/ 96%| 180 250,0 86%|

1a) Budzet paristwa - projekty UE 17 290,0 57052 352,6] -1,2 23 346,6 242014 96%| 270375 86%|

1b) Budzet $rodkow europejskich 97 976,4 32329,5 1997.8 71 132 296,6 1371413 96%| 1632125 86%|

1¢) Fundusz Kolejowy

1d) Obligacie

1e) Budzet paitstwa - $rodki pochodzace 2
kontraktow terytorialnych

1f) Pozostale zrédta ostatni
Projekt poprawy dostepu kolejowego do Portu POII$ 5.1-8 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 139904 32958,4 2304,7 1216 49 375,1 49 876,0 99% 53749,7 92%|  Projekt zakorczon: lanowan
L7 | o s oo Fazall| WL | 20152021 105 105 2112186 | 24) Budzet parstwa - projey UE 139904 219629 359533 36575,8, 98%| 537497 67% ! rroazowo 2015 Zyda.ek -
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL. 2022
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacie
2e) Kredyt EBI

2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023

2i) Pozostale zrédia 10995,5 23047 121,6 134218 13 300,2] 101%
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogolem, z tego: 731428 2066,6 109 319,5 98 639,9 17 621,2 1994,6 302 784,6 4673,3 5392,0 309910,8 43% 37% 98%| 346 398,8 87%]
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 106 531,3 108 166,8 6903,7 19843 223 586,0 31723 3891,0 226 715,4 63% 51% 99%| 264 894,4 84%]
1a) Budzet paristwa - projekty UE 15979,7 16 225,0 1035,6 146,6 33 386,8 219,0] 219,0 335643 67% 67% 99%| 397342 84%]
1b) Budzet $rodkow europejskich 90 551,6 919418 58681 1686,6 190 048,1 25103 33073 1927081 67% 51% 99%| 225160,2 84%]
1c) Fundusz Kolejowy 1511 151,1 443,0] 364,7 443,0] 34% 41% 34%
1d) Obligacie

1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
kontraktow terytorialnych
1) Pozostale zrédta ostatni
. i . 2) Wydatd niekwalifikowane, w tym: 731428 2066,6 2788,2 -9.526,9 10717,5, 103 791985 1501,0 15010 831954 1% 1% 95%| 815044 97% .
Rz elelonel Kiakow Zaptosie Pﬂfﬁéz 2014-2018 24 3.28 57 3099108 | 22 Buczet panstwa - pojekty UE 58435 58435 58435 100%| 815044 7% Prole,';::':;,": i 2018 5:;:::;;'3
2b) Budzet panistwa - art. 5 UFTL 2020
2¢) Fundusz Kolejowy
20) Obligacie 72.967,1 20666 238795 39 51158,1 14793 14793 551397, 0% 0% 93%
2e) Kredyt EBI
21) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2) Pozostale rédia 175.7 27882 143526 48740 64 221969 217, 217| 222122 30% 30% 100%)
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL.
Ogélem, z tego: 74 48579,8 120456 181233 227956 101551,7 241322) 219469 116929,9 94% 104% 87%|  100854,9 101%
1) Wydatek kwalificowany w tym: 474484 26239 8947,6 22660,8 81680,7 226608 204754  89949,8 100% 1% 91%| 913140 89%
1a) Budze parstwa - projey UE 71173 3936 13421 24898 113429 24898 24898 125831 100% 100% 90% 136971 83%
1b) Budzet rodkow europeiskich 403311 22303 76055 19.261,6 694285 192616 17 4041 76 457,3) 100% 11% 91%| 776169 89%
16) Fundusz Kolejowy 909.3 909.3 909,3] 581,5 909.3 100% 156% 100%)
1d) Obligacje
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
kontraktow terytorialnych
Modernizacia iii kolejowej Warszawa - £6dz, etap v o 74 11314 94217 91757 134,9 198711 14714 14714 26980, 9% 9% 74% 9540,9 208%
- J i 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: B 5 ! ¥
1078 |Il, Lot A~ odcinek Warszawa Zachodnia — POIS 5115 | 2015-2021 116929.3 | g ot e ey U ' ’ ’ ' ' ' ' ) ) il il T”,,\:,a:i:!:?: J;:-m;km
Miedniewice (Skierniewice) - Faza Il 2b) Budzet pafistwa - art. 5 UFTL .

1.077

2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacie

2e) Kredyt EBI 33 3158 2609,5 8581,0 99,7 11609,3 14694 14694 18751,5] 7% 7% 62%| 9540,9 122%|
2f) Dokapitalizowanie 2018

2g) Dokapitalizowanie 2019

2h) Dokapitalizowanie 2019-2023

2i) Pozostale zrédia 4.1 8156 6812,2 594,7] 35,1 82618 2,0 2,0 82287 1757% 1757% 100%
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogélem, z tego: 500,0; 94 952,6 13199,0 20 885,2 27356,8 156 893,6 20 603,8 20 604,0 187 693,6 133% 133% 84%| 192 097,3 82%|
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 94 589,4 12788,1 14997,1 75416 129 916,2 75416 75418 130 111,7| 100% 100% 100% 130 111,7 100%|
1a) Budzet pafistwa - projekty UE 141884 19182 22496 344,8 18701,0 344.8] 344.8 18 730,4] 100% 100% 100% 19516,7 96%|
1b) Budzet $rodkow europejskich 80 401,0 10 869,9 127475 64103 110 428,8 64103 64106 110595,0 100% 100% 100% 110 595,0 100%|
1c) Fundusz Kolejowy 786,4 786,4 786.,4] 786,4 786,4] 100% 100% 100%
1d) Obligacie

16) Budzet panstwa - $rodki pochodzace
kontraktow terytorialnych
1f) Pozostale zrédia
Modernizacja lni kolejowe] Warszawa — £6, etap| POIS 5.1-6 2) Wydatii niekwalifikowane, w tym: 500,0 363,2 410,9 5888,1 198152 26 977,4 13 062,2 13062,2 57581,9 152% 152% 47% 61985,6 44%| Trwa realizacja projektu
II, Lot C — pozostate roboty - Faza Il M-LFz | 20152021 1876936 2a) Budzet paristwa - projekty UE w zakresie ERTMS.
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL.
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI 500,0] 2355 465,9 5869,1 197828 26 853,3 13 060,2] 13 060,2 57 488,1 151% 151% 47%] 61985,6 43%|
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia 127,7 -565,0 19,1 32,4 124,2 2,0 2,0 93,7] 1620% 1620% 132%
3) Budzet panstwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogélem, z tego: 440,9] 207 963,0 250 554,6 21931,0 8384,9 489 274,4 8595,5 8666,3 528 067,4 98% 97% 93% 563 508,0 87%]
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 205 782,5 239 785,9 87656 3 866,7 458 200,8 3866,7 39375 491 403,4 100% 98% 93% 526 091,0 87%]
1a) Budzet paristwa - projekty UE 308674 35967,9 13148 4748 68 624,9 474.8] 4748 736053 100% 100% 93% 78913,6 87%|
1b) Budzet $rodkow europejskich 1749151 203 818,0 74508 3286,7 389 470,6 3286,7 3346,9 417 692,9 100% 98% 93% 4471774 87%]
1c) Fundusz Kolejowy 105,2 105,2 105,2 1158 105,2 100% 91% 100%
1d) Obligacie
16) Budzet parstwa - $rodki pochodzace
kontraktow terytorialnych
odernizacia ini kolelowe) £ 75 Ral Balica ) Wy it ! 4409 21805 10768,7 131654 4518,1 310737 47288 47288 36664, 96% 96% 85% 374170 3% prarh o .
Warszawa — Bialystok — granica z Litwa, etap |, POIi§ 5.1-4 2015-2021 500 220 612 528 067,4 12 ydatki niekwal A°"’ﬂ"=- w tym: ; 2 5 5 5 ) 2 2 S /o /o o g /o| projektu z‘real!zowa?y. 2018 planowany
odcinek Warszawa Rembertow — Zielonka — M-L-F-Z ) Budzet paristwa - projekty UE Trwa realizacja umow wydatek w
Tluszcz (Sadowne) Faza Il 2b) Budzet paistwa - art. 5 UFTL przylaczeniowych. 2022
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI 440,9] 2180,3 10768,6 131417 4516,7 31048,2 47257 47257 364284 96% 96% 85%| 37417,0 83%
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia 0,2 0,1 23,7 14 25,5 3,0 3,0 235,7] 48% 48% 1%
3) Budzet panstwa - inne niz art. 5 UFTL

1.079

1.080

514



Wykonanie w 2019 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonania wskaznika rzeczowego (km toru) - FS 2014-2020 Zatacznik nr 1.1

Planowane wydatki w latach

Dlugosé linii kolejowych: Wartosé¢

Nazwa zadania o przebudowanych - roboty budowlane (km toru) . zadania* "9 docelowych iréde: finansowania (w Wykonanie Plan roku 2019 wg Ogélem Plan % Wykonania planu wg Wykonanie Zakonczenie
Symbol*** reali';’aecsji” wz;g:::'e wg SPR Xl GRE) wg SPR Xl v?llgag';%gg:fg Uzasadnienie/komentarz
Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie ;;ag:: 1x9" Wykonanie (tZT 3') e R—— 0Ogélem do SPR SPR 208 SPR SPR Ogélem Ogélem [%] wzakresie  wzakresie
2015 2016 2017 2018 2019 019 vs. . 31.12.2019 Xn2019 Vi 2019 X 2019 Vi 2019 SPR X1 2019 rzeczowym  finansowym
5 6 7 12 13 20=14+...419 21 22 24 25 26 27 28-20/27 30 31
Ogélem, z tego: 10411,4 16 856,7 28 328,1 16 891,7 17764,3 38804,3 100% 95% 73%] 39873,0
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 10 409,9 16 291,6 27761,2 16 291,6, 17164,3 38202,5 100%| 95%| 73%] 39 873,0
12) Budzet panstwa - projekty UE 449,0] ! 678,8 | X 2245,0 100% 100% 30% 5981,0
1b) Budzet $rodkéw europejskich 9960,9 127354 23597,0 127354 134771 324721 100%| 94%| 73%] 33892,0
1¢) Fundusz Kolejowy 34854/ 34854/ 34854 3616,3 34854 100% 96% 100%
1d) Obiigacje
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
Kontraktow terytorialnych
Prace na podstawowych ciagach pasazerskich (E 1) Pozostale srédia o o o
Loss |301E 65) naobszarze Slaska, etap I: linia E 65 na cerpLnz| 20172020 88043 2) Wydalk.l niekwalifikowane, w tym: 04 1,5 565,0 566,9 600,0 600,0 601,9] 94% 94% 94%| Realizacja umowy na
odc. Bedzin — Katowice — Tychy — Czechowice i 2a) Budzet pafstwa - projekly UE prace projektowe.
Dziedzi ~prace 2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
26) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2¢) Kredyt EBI
21) Dokapitalizowanie 2018
29) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia 0,4 1,5 565,0 566,9 600,0] 600,0 601,9] 94% 94% 94%|
3) Budzet panistwa - inne niz art. 5 UFTL
0Ogélem, z tego: 0,1 45773,9 172101,2 217 875,2 170 979,2] 165 130,1 835 500,0 101% 104% 26% 300 000,0 73%
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 27 069,5 135 528,0 162 597,6 135 528,5) 129 679,4| 467 478,3) 100%| 105% 35% 197 640,0| 82%
1a) Budzet paristwa - projekty UE 457443 29 646,0|
1b) Budzet $rodkéw europejskich 27 069,5, 1111319 138 201,4 1111323 106 160,8 397 837,7, 100%| 105%| 35%| 167 994,0 82%|
1c) Fundusz Kolejowy 24.396,2 24.396,2 24 396,3] 235187 24 396,3] 100% 104% 100%
1d) Obiigacje
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
Kontraktéw terytorialnych
11) Pozostale zrodia
prace na ini kolejowe] E 30 na odcinku Kedzierzyn 2) Wydat niekwalifikowane, w tym: 01 18704,4) 36573,2 552777 354507  35450,7|  368021,7 103% 103% 15%|  102360,0 54%| Realizacia umowy na
108 | bl Zaahodnic TN |GER M-LN-Z| 20172023 153 393 545 8355000 | 2) Bugzet paristwa - projekly UE 9100,6 322537 413543 322537 322537 1429177 100% 100% 29%| 1023600 40%|  roboty Ludow.al’,e_
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL.
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
26) Kredyt EBI
21) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019 3197,0 31970
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023 207 000,0
2i) Pozostale zrédia 0,1 96038 43194/ 13923,3 3197,0 14907,1 135% 93%
3) Budzet panistwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogolem, z tego: 878,6 119 607,2 280 454,2 503 959,8 904 899,8 509 163,8 676 808,2| 2743 869,2 99% 74% 33%| 22423398 40%|
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 727,9 114 382,2 273 389,7 485 390,6 873 890,4 485 818,5 653 462,9| 2091937,9 100% 74% 42%| 2170 584,9 40%|
1a) Budzet paristwa - projekty UE 109,2 171573 77524 25018,9 207 661,8] 12% 325 587,7 8%
1b) Budzet $rodkéw europejskich 618,7 97 224,9 265 637,3] 379 325,9 742 806,9 379 689,6 5085959 1778147.2 100% 75% 42%| 1844 997,2 40%|
1c) Fundusz Kolejowy 106 064,7 106 064,7 106 128,9 144 867,0 106 128,9 100% 73% 100%
1d) Obiigacje
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
Kontraktéw terytorialnych
11) Pozostale zrodia
Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznar 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 150,7 5225,0 7064,5 18 569,1 31009,4 233453 233453 651931,3 80% 80% 5% 717549 43%|  Realizacja umowy na
108 | G esnin Dabie 2015-2021 10,0 305 305 27438692 | g4 Budzet pafistwa - projekly UE 336 459.9 roboty budowlane.
2b) Budzet panistwa - art. 5 UFTL 153 782,5 7317
2¢) Fundusz Kolejowy
20) Obligacje
2e) Kredyt EBI 85,6 51714 63257 16 893,5] 28476,2 22 883,5] 228835 160 369,5 74% 74% 18% 71023,2 40%|
21) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia 65,1 53,6 738,8] 16757 25332 461,8] 461,8 13193 363% 363% 192%
3) Budzet panistwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogélem, z tego: 35374 128 196,5) 71956,1 203 690,0 90 665,4 121 320,5 772756,2 79% 59% 26%| 842 660,2 24%]
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 128 127,3] 707174 198 844,7 76 637,1 107 292,2 580 472,8 92% 66% 34%| 757 852,5 26%|
1a) Budzet paristwa - projekty UE 19219,1 -386,0 18 833,1 502,0] 502,0 76 077,3 “77% “77% 25%| 113677,8 17%)|
1b) Budzet $rodkéw europejskich 108 908,2 60 109,8 169 018,0 651415 91198,4 493 401,9 92% 66% 34%| 644 174,7 26%|
1c) Fundusz Kolejowy 10 993,6 10 993,6 10 9936 15591,9 10 9936 100% 1% 100%
1d) Obiigacje
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z Realizacja uméw na
:;":::;Z:’a::’;gg;‘"m‘ roboty budowlane.
Prace na lini kolejowe] nr 8, odcinek Warka— | POIS 54-10 2) Wydatii nekwalificowane, w tym: 35374 692 12387 48453 140283 140283 1922833 9% 9% 3% 848077 69| OpSZnienia wykonawcy
1087 | padom (Lot: G, D, E) MLN.z | 20172023 772756.2 2a) Budzet paristwa - projekty UE 18763,3 W opracowaniu
o 2b) Budzet pafistwa - art. 5 UFTL dokumentacii oraz
20) Fundusz Kolejowy pozyskaniu decyzji
2d) Obligacie administracyjnych.
2e) Kredyt EBI 35374 64,5] 11346 47365 14 000,0| 14 000,0 140 160,4 8% 8% 3% 84 807,7 6%
21) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023 33 326,6|
2i) Pozostale zrédia 47 104,1 108.,8 28,3] 28,3 33,1 367% 367% 329%
3) Budzet panistwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogélem, z tego: 1188,2 369 508,1 473 854,0 917 114,2 17616645 1096 519,9, 948 838,8| 3486 813,2 84% 97% 51%| 4808 636,5 87%]
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 943,8 361202,9 398 736,2 899 410,9 1660 293,7 1096 519,9, 948 838,8| 3403 145,8 82% 95% 49%| 4435962,6 37%]
1a) Budzet paristwa - projekty UE 141,6 54180,4 58 580,4 414271 154 329,5 414271 414271 380 290,9] 100% 100% 41%] 515 394,4 30%
1b) Budzet $rodkéw europejskich 802,2 307 022,5 340 155,7| 734 968,7 13829491 924 911,9] 805283,0) 28926739 79% 91% 48%| 3920 568,2 35%
1c) Fundusz Kolejowy 123 015,1 123 015,1 130 180,9 102 128,7 130 180,9 94% 120% 94%
1d) Obiigacje
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
Kontraktéw terytorialnych
11) Pozostale zrodia
Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia POIIS 5.1- 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 2444 8305,2 75117,9 17703,3 101 370,8 83 667,4 121% 372673,9 27%|  Realizacja umow na
1.088-01 |Osobowa — Dorohusk na odcinku Warszawa — 1.1 M-L-‘N-Z 2015-2021 50,77 33 130,1 201,1 2551 3486 813,2 2a) Budzet panstwa - projekty UE roboty budowlane.
Otwock — Deblin — Lublin, etap | : 2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL )
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI 11168 768104 15027,9 92 955,1 779272 119% 372 673,9 25%|
21) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia 2444 71884 -1692,5 26754 84157 57402 147%
3) Budzet panistwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogélem, z tego: 516 921,3
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 426 815,2]
1a) Budzet panistwa - projekty UE 64 022,3]
1b) Budzet érodkéw europejskich 362792,9
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacje
1e) Budzet panistwa - $rodki pochodzace z Opracowywana jest
Kontraktow terytorialnych dokumentacia
11) Pozostale zrodia
Prace nalni kolejowe nr 7 Warszawa Wschodnia | po e oo 2) Wydatii mekwalifikowane, w tym: 90 106,1 projekiowa w ramach
1.083-02 | Osobowa — Dorohusk na odcinku Warszawa — |, 1> ">\ | 2019-2022 5169213 | q) Budzet pastwa - projekty UE 85998.,9 Etapu i po jej
Otwock — Deblin — Lublin, etap Il : 2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL. ukonczeniu nastapi
2c) Fundusz Kolejowy realizacja robot w
2d) Obligacie ramach Etapu Il
2e) Kredyt EBI 41071
21) Dokapitalizowanie 2018
29) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zr6dla
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL




Wykonanie w 2019 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonania wskaznika rzeczowego (km toru) - FS 2014-2020 Zatacznik nr 1.1

— : Planowane wydatki w latach
Dtugosé linii kolejowych: Wartos$é s . " "
przebudowanych - roboty budowlane (km toru) zadania* 9 docelowych zrédet finansowania (w Wykonanie Plan roku 2019 wg

) Ogélem Plan
Wykonanie  FX LR tys. zl) wg SPRXIl

Nazwa zadania % Wykonania planu wg Wykonanie Zakoriczenie

planu ogétem

wg SPR 2015

Ogoélem do SPR SPR SPR SPR Ogélem " [%] wzakresie  wzakresie
Ogotem

31.12.2019 Xn2019 Vi 2019 X 2019 Vi 2019 SPR X1 2019 rzeczowym  finansowym

Okres

Symbol*** Uzasadnienie/komentarz

realizacji’ n 2019 ogotem 2019 2019

Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie

Wykonanie
2015 2016 2017 2018 019

Plai

wg SPR XII (tys. zf) Zrédfa finansowania:
2019

5 6 7 12 13 20=14+...419 21 22 24 25 26 27 28-20/27 30 31

Ogélem, z tego: 10 821,9 189 624,8 234 389,5 184 697,2 619 951,8 185 349,6/ 173759,9| 1420 620,8 44%| 1544112,7

1) Wydatek kwalifikowany w tym: 9007,7 174 453,4 213 028,0 139 340,6 535 829,6 139 340,6 127750,8) 1162 675,0 46%| 1394 642,6
1a) Budzet paristwa - projekty UE 13514 26 170,6 4391,2 319132 125953,8 25%| 209 227,2 15%)
1b) Budzet $rodkow europejskich 7656,3 148 282,8 208 6368 90 867,4 455 443,3 90 867,4 80 950,6 988 248,0| 100% 112% 46%| 11854154 38%
1c) Fundusz Kolejowy 48 473,2 48 473,2 48 4732 46 800,2 48 4732 100% 104% 100%
1d) Obligacie

1) Budzet paristwa - $rodki pochodzace
kontraktow terytorialnych
1f) Pozostale zrédia

Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Wroctaw — 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 418,3] 1814,2 15171,4 21361,5] 45 356,6 84122,1 46 009,0 46 009,0 257 945,8 99% 99% 33% 149 470,1 56%|  Realizacja umow na
1.089 Pozni?ﬁ, etap v, odcinelf.granica wojewddztwa CEF M-L-N-Z| 2015-2020 11,2 52,0 63,9 75,1 14206208 | 2 Budset paristwa - projekty UE roboty budowlane i srk.
dolnoslgskiego — Czempir 2b) Budzet paistwa - art. 5 UFTL '
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacie
2e) Kredyt EBI 350,6] 1366,2 15 026,1 211277 45 250,4 83 121,0 46 009,0 46 009,0 257 051,0] 98% 98% 32% 149 2742 56%

2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023

2i) Pozostale zrédia 67,7, 448,0 1453 233,87 106,2 10011 894.8] 112% 195,9 511%

3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogélem, z tego: 102 541,7 127 799,0/ 39925,0 270 265,6 40723,4 40808,1| 39372878 98% 98% 7%| 1694 505,5 16%)

1) Wydatek kwalifikowany w tym: 79597,2 113 154,2] 33791,1 226 542,5 33791,1 33875,8) 14130068 100% 100% 16%| 1518751,7 15%)

1a) Budzet paristwa - projekty UE 119418 44327 16 374,5 194 377,2 8% 227 855,1 7%

1b) Budzet $rodkow europejskich 67 655,4 108 721,5 16177,9 192 554,8 16177,9] 23661,3| 1201016,4 100% 68% 16%| 1290 896,6 15%)

1c) Fundusz Kolejowy 17613,2 17613,2 17 613,2] 102145 17 613,2] 100% 172% 100%

1d) Obligacie

1) Budzet paristwa - $rodki pochodzace
kontraktow terytorialnych

1) Pozostale zrodia Umowa nie zostata

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 22944,5 14644,7] 6133,9 43723,1 6932,3 6932,3| 2524281,0 88% 88% 2%| 1757538 259 Podpisana z powodu
1.090 |Prace na linii E75 na odcinku Czyzew - Bialystok |CEF M-L-N-Z| 2016-2022 146,36 68,5 68,5 2149 39372878 | 56 pudzet patstwa - projekty UE uniewaznienia przetargu.
2b) Budzet panistwa - art. 5 UFTL Trwa ponowna
2¢) Fundusz Kolejowy procedura przetargowa.
2d) Obligacje 517,5]
26) Kredyt EBI 229445 146369 61296 437110 69323 69323 2160640 88% 88% 20%| 1757538 25%

2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019

2h) Dokapitalizowanie 2019-2023 23076917,

2i) Pozostale zrodia 7.8 4,3 12,1 7.8 155%
3) Budzet panistwa - inne niz art. 5 UFTL

Ogolem, z tego: 2447 417,0] 196 369,0 197 030,7 196 348,3| 131 069,6 824 511,1 100% 150% 24%| 438 000,0 45%|

1) Wydatek kwalifikowany w tym: 196 084,9 196 084,9 196 348,3| 131 069,6 807 669,0 100% 150% 24%| 395 295,0 50%

1a) Budzet panistwa - projekty UE 91698,1 59 294,2

1b) Budzet $rodkéw europejskich 166 672,1 166 672,1 166 896,0 111 409,2 686 518,6| 100% 150% 24%| 336 000,8 50%

1c) Fundusz Kolejowy 29412,7 29412,7 294522 19 660,4 294522 100% 150% 100%

1d) Obiigacje

1) Budzet paristwa - $rodki pochodzace
kontraktow terytorialnych
1f) Pozostale zrédia

1001 |Prace nalini kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia POIIS 5.1-12 2017-2021 245111 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 244,7 417,0 284,1 945,8 16 842,1 6% 42705,0 2%| Realizacja uméw na
. — Oswiecim — Czechowice Dziedzice M-L-N-Z ’ i:’) :::: ::Z‘.:: - :nmlzkg;; 97485 42705,0 roboty budowlane.
2¢) Fundusz Kolejowy
29) Obligacje
2¢) Kredyt EBI
21 Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023 6 386,1
2i) Pozostale zrédia 244.7] 417,0] 284,1 945,8| 707,5 134%
3) Budzet panistwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogélem, z tego: 0,1 196,3 196,3 213,8] 6099,7 398 069,4 92% 3% 0% 300 000,0 0%
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 5903,7 358 007,4 270 750,0
1a) Budzet panistwa - projekty UE 53701,1 406125
1b) Budzet érodkéw europejskich 5018,2 304 306,3 2301376
1c) Fundusz Kolejowy 885,6
1d) Obligacje
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
kontraktow terytorialnych
Prace na liniach kolejowych nr 132, 147, 161, 180, 10 Pozostale zrédia
188, 654, 655, 657, 658, na odcinkach Gliwice — | POIIS 5.2-3 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 0,1 196,3 196,3 213,8] 196,0 40 061,9| 92% 100% 0% 29 250,0 1%|  Realizacja uméw na
1092 B iom, Chorzéw Stary — Mystowice oraz Dorota— | M-L-N-z | 2017-2022 3960694 2a) Budzet pafistwa - projekly UE 386767 292500 foboty budowlane.
Mystowice Brzezinka 2b) Budzet pafistwa - art. 5 UFTL
2¢) Fundusz Kolejowy
29) Obligacje
26) Kredyt EBI
21) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia 0,1 196,3 196,3 213,8] 196,0 1385,2 92% 100% 14%
3) Budzet panistwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogélem, z tego: 2359,1 2359,1 5107,8, 5107,8)/ 1700000,1 46% 46% 0%| 1000 000,0 0%
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 300 679,5 902 500,0
1a) Budzet paristwa - projekty UE 45101,9 135 375,0
1b) Budzet érodkéw europejskich 255 577,86 767 125,0
1) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacje
1e) Budzet panistwa - $rodki pochodzace z
kontraktow terytorialnych 53nieni
11) Pozostale zrodia Opéznienia wykor;awcy
" ' i B 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 2359,1 2359,1 5107,8] 5107,8| 13993205 46% 46% 0%, 97 500,0 2%|  Wopracowaniu
1053 e v S | LN | 20182029 170000017z et v - ooy Ue 6330359 975000 dokumentaci| oraz
2b) Budzet pafistwa - art. 5 UFTL pozyskaniu decyzji
2¢) Fundusz Kolejowy administracyjnych.
29) Obligacje
2¢) Kredyt EBI
21) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023 755 346,5
2i) Pozostale zrédia 2359,1 2359,1 5107,8 5107,8 10938,1 46% 46% 22%)
3) Budzet panistwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogélem, z tego: 384375 234 031,7 259 123,9 531593,1 261675,4 251040,4| 1048 447,0 99% 103% 51%| 1678 462,4 32%|
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 354715 222 259,4 248 029,0 505 759,8 248 460,5 237 825,5 985 409,5 100% 104% 51%| 1597 896,2 32%
1a) Budzet paristwa - projekty UE 5320,7 12 381,5] 17702,2 89584,9 20% 239 684,4 7%
1b) Budzet $rodkéw europejskich 30 150,8 209 877.,9] 189 867,2 429 895,9 190 234,0 181 194,3 837 598,1 100% 105% 51%| 1358211,8 32%
1c) Fundusz Kolejowy 58 161,8 58 161,8 58 226,5 56 631,2 58 226,5 100% 103% 100%
1d) Obiigacje
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
kontraktow terytorialnych
11) Pozostale zrodia
Prace na linii kolejowej E 30 na odcinku Krakéw 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 2966,0 117724 11094,9 25833,3 13214,9 13214,9 63 037,5 84% 84% 41%] 80 566,2 32%| Realizacja umowy na
1094 |Gléwny Towarowy — Rudzice wraz z dobudowa  |CEF M-L-N-Z| 2016-2020 829 1.6 51 12,7 325 1048447.0 | 55 Budzet paristwa - projekty UE 22671 78923 10 894,4 210538 11 965,6 11 965,6 449933 91% 91% 47% 80566,2 26%|  robot
" " , » o 1 A A » g y budowlane.
toréw linii aglomeracyjnej 2b) Budzet pafistwa - art. 5 UFTL.
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacie 186.8 186,8 373,6]
2¢) Kredyt EBI

2f) Dokapitalizowanie 2018
29) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia 698,9 3880,1 200,5 47795 1062,5 10625 17 670,6| 19% 19% 27%
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL
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Wykonanie w 2019 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonania wskaznika rzeczowego (km toru) - FS 2014-2020 Zatacznik nr 1.1

Diugosé linii kolejowych: Wartosé oS Y etk matach
9 LR artose g docelowych zrédet finansowania (w Wykonanie Plan roku 2019 wg 5
przebudowanych - roboty budowlane (km toru)  zadania Ogélem Plan
Wykonanie ~ MCERS tys. z) e planu ogélem
ogélem 9 9 wg SPR 2015

Fo rédta finansowania: Ogslem do SPR SPR 2019 SPR SPR Ogolem - %] wzakresie  wzakresie
(ys.2) : 31.12.2019 Xil 2019 Vil 2019 Xil 2019 VIl2019  SPRXII2019 o rzeczowym  finansowym

Nazwa zadania % Wykonania planu wg Wykonanie Zakoriczenie
Okres

S Uzasadnienie/komentarz
realizacji’

Symbol***

Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie ;lagngg(sn Wykonanie
2015 2016 2017 2018 i, 019

5 6 7 12 13 20=14+...419 21 2 25 26 27 28=20/27 30 31

Ogélem, z tego: 66 853,0 66 868,1 67 052,9 4208 132,0, 100% 1000 000,0
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 66 852,9 66 852,9 66 852,9 8908,7| 37591779 100% 750% 2% 902 500,0 7%
1a) Budzet paristwa - projekty UE 1029,7 1029,7 1029,7 1029,7 554 878,5] 100% 100% 0% 185 375,0 1%
1b) Budzet $rodkow europejskich 56 824,9 56 824,9 56 824,9 7572,4| 31953012 100% 750% 2% 767 125,0 7%
1c) Fundusz Kolejowy 8998,2 8998,2 89982 306,6 89982 100% 2935% 100%
1d) Obligacje
16) Budzet paristwa - $rodki pochodzace
kontraktow terytorialnych
Pr linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzow —— 200,0
ace na linii wej C-| ac. POIIS 5.1-14 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 0,1 15,0 0,1 15,2 200,0 X 448 954,0/ 0% 0% 0% 97 500,0 0%| Realizacja uméw na
1.095 | Batory — Tamowskie Géry — Karsznice — MLNz | 20172028 42081320 | 2q) Budzet paristwa - projekty UE 292 286,6| 97500,0 roboty gudowlane.
- - 2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL 156 4524/
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019,
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia 0,1 15,0 0,1 15,2 200,0 200,0 215,1 0% 0% 7%
3) Budzet parnistwa - inne niz art. 5 UFTL.
Ogélem, z tego: 117143 102 885,4/ 41406,9 156 006,6 43 168,5 56 886,1 240 983,4 96% 73% 65%| 150 000,0 104%|
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 117142 102 885,3| 243305 138 930,0 24 330,5 38 048,0 178 664,6 100% 64% 78%| 135 375,0 103%)
1a) Budzet paristwa - projekty UE 17571 13765,5] 38296 193522 38296 38296 253124 100% 100% 76%] 20306,3 95%|
1b) Budzet $rodkow europejskich 9957,1 89119,8 190136 118 090,5 19013,6] 30673,5 151 864,9 100% 62% 78%| 115 068,7 103%)
1c) Fundusz Kolejowy 14873 14873 1487.3 35449 1487.3 100% 42% 100%
1d) Obligacje
1) Budzet panistwa - $rodki pochodzace
kontraktow terytorialnych
1f) Pozostale zrédia
Prace na i kolejow nr 146 na odcinku POIS 524 | oo o s s s s aagg |2 ko, w 0,1 0,1 170765 170766 18 838,0 18.838,0 62318,9 91% 91% 27%, 14625,0 117%|  Realizacja uméw na
Wyczerpy — Chorzew Siemkowice M-L-N-Z/X d B h B A 2:)’ :u:ze: pa:stwa - pnmjeﬁkg;l; 17 058,8 17 058,8 18 838,0| 18 838,0 36 594,0 91% 91% 47%] 14 625,0 117%)| roboty budowlane.
udzet panstwa - a
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023 25292 4]
2i) Pozostale zrédia 0,1 0,1 176 17,8 432,5] 4%
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL.
Ogolem, z tego: 59 909,5 160 157,8 220 067,3 160 125,8| 175308,2| 1434 420,4 100%| 91%]| 15%| 2300 000,0 10%)
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 59907,9 160 125,8| 220 033,7 160 125,8| 175308,2| 14344174 100%| 91%]| 15%| 2075 750,0| 1%,
12) Budzet panstwa - projekty UE 9 054,5 15 040,8| 24 095,3 15 040,8 15 040,8| 206 252,9] 100% 100% 12% 311 362,4 8%
1b) Budzet $rodkéw europejskich 50 853,4 1361753 187 028,6 1361753 149 080,4| 12192548 100%| 91%]| 15%| 17643876 1%,
1¢) Fundusz Kolejowy 8909,7| 8909,7| 8909,7 111871 8909,7 100% 80% 100%
1d) Obligacje
16) Budzet paristwa - $rodki pochodzace
kontraktow terytorialnych
Udroznienie t6dzkiego Wezta Kolejowego (TEN- —— 1,6 32,0 33,6 3,0, 1129% 224 250,0 0%
- i 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: )
1087 [T),etap I, odcinek L6 Fabryczna - £6d POIS S.115] 20182021 14304204 [ ) moses s sy U5 ’ ’ ’ ’ " 2042500 et wiviint g
Kaliska/t.6dz Zabieniec 2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL .
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje.
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019,
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia 16 32,0 33,6 3,0, 1129%|
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL.
Ogélem, z tego: 1925 117 718,6 134 963,1 113 424,2 366 298,4 116 148,6/ 128 388,3 384 668,5 98% 88% 95%| 503 237,8 73%
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 177171 134 962,3| 43171,8 295 851,2 44 615,9 56 855,6 312941,1 97% 76% 95%| 453 416,0 65%
1a) Budzet paristwa - projekty UE 17 657,6 19310,1 7398,1 44 365,7 73982 73982 467127 100% 100% 95%| 68012,4 65%
1b) Budzet $rodkow europejskich 100 059,5 115652,2 35694,3 251 406,0 36 989,2 47 392,9 265 999,9| 96% 75% 95%| 385 403,6 65%
1c) Fundusz Kolejowy 794 79.4 228,5] 2064,5 228,5] 35% 4% 35%|
1d) Obligacje
1) Budzet panstwa - $rodki pochodzace
kontraktow terytorialnych
o pasocte Z:a ran Podstawowy zakres ostatni
Prace na lniach kolejowych nr 140, 148,157,159, | s s 5 2) Wydat niekwalifiowane, w tym: 1925 15 08 702524 704472 715327 715327 717275 98% 98% 98%| 498218 1419 Projektu zrealizowany. planowany
1098|173, 689, 691 na odcinku Chybie - Zory — Rybnik | /' 9<% | 2016-2019 23,16 648 542 9.1 97.0 3846685 | 20) Budet parsiwa - projedy UE 702481 702481 715827 715327 715327 98% 98% 98%|  48984,0 143%| Trwa certyfikacja oraz 2019 | U datek w
—Nedza / Turze 2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL. realizacja uméw y2020
20) Fundusz Kolejowy przylaczeniowych.
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018 837.8
2g) Dokapitalizowanie 2019,
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia 192,5 15 08 43 199,1 1947 102%
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL.
Ogélem, z tego: 8669,8 10 548,5 19218,3 10545,9 241438 105 610,2] 100% 44% 18% 100 000,0 19%)
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 8639,8 10 545,9 19185,6 10545,9 241438 85143,9 100% 44% 23% 90 250,0 21%)
1a) Budzet paristwa - projekty UE 1296,0 12974 25933 12974 12974 12 487,1 100% 100% 21%) 135375 19%)
1b) Budzet $rodkow europejskich 73438 8964,0 16 307,8 8964,0 20 522,2 723724 100% 44% 23% 767125 21%)
1c) Fundusz Kolejowy 2845 284,5 284.,5] 23242 284.,5] 100% 12% 100%
1d) Obligacje
16) Budzet panstwa - $rodki pochodzace
kontraktow terytorialnych
Poprawa przepustowosci linii kolejowej E 20 na 10 Pozostale zrédia
odcinku Warszawa — Kutno, etap |: Prace na linii | POIi$ 5.1-16 20172020 1056102 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 30,1 2,6 32,7 20 466,2 0% 9750,0 0%| Realizacja uméw na
kolejowej nr 3 na odc. Warszawa — granica LCS M-L-N-Z g 2a) Budzet partstwa - projekty UE 10738.9 9750,0 roboty budowlane.
towicz 2b) Budzet parstwa - art. 5 UFTL
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje.
2e) Kredyt EBI
21) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019,
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023 96973
2i) Pozostale zr6dia 30,1 2,6 327 30,1 109%
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL.
Ogélem, z tego: 0,0 0,0 310 000,0 0%| 1500 000,0 0%
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 310 000,0 1353 750,0
1a) Budzet panistwa - projekty UE 46 500,0 203 062,5
1b) Budzet érodkéw europejskich 263 500,0 1150 687,5

1.096

1.099

1.100

Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia
Chylonia — Stupsk

POIi$ 5.1-17
M-L-N-Z

2017-2023

310000,0

1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1e) Budzet panstwa - $rodki pochodzace z
Kontraktow terytorialnych
1) Pozostale zrodia
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet panstwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2¢) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
29) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrodia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

146 250,0 0%
146 250,0

Realizacja umow na
prace projektowe.
Ograniczenie zakresu
projektu w obecnej
perpektywie finansowej
do realizacji uméw na
prace projektowe.
Roboty budowlane
przewidziane do
realizacji w przysziej
perpektywie finansowej.
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Planowane wydatki w latach

Nazwa zadania . pmbudowg:;gct;é.érgr;; ryo:)edg::”c:r;e o) e z":::;:" wg docelowych iréde: finansowania (W Wykonanie Plan roku 2019 wg S % Wykonania planu wg SP;;nzvzgs :Nykonar:le Zakoriczenie
Symbol*** realiz’aecsji” Zgg:::'e wg SPR Xl GRE) wg SPR Xl v?lgag';%gg;‘rg Uzasadnienie/komentarz
Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie ;'agng 1)(9" Wykonanie t2°1 9' e R—— Ogélem do SPR SPR 2019 SPR SPR Ogolem Gt [%] wzakresie  wzakresie
2015 2016 2017 2018 92019 019 (y2sa) - 31.12.2019 X1 2019 Vi 2019 X1 2019 Vi 2019 SPR XI1 2019 ‘] rzeczowym  finansowym
9 10 12 13 20=14+...+19 pal 22 24 25 26
Ogélem, z tego: 104 425,7| 121 437,2 225 863,1 121 899,0/ 101 995,1 396 849,0 57%| 300 000,0
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 104 425,5) 102 705,2 207 130,8 103 169,0| 83 265,1 233 270,8 89%| 270 750,0
1a) Budzet paristwa - projekty UE 15 663,8 15 663,8 19 515,3] 80%| 406125 39%
1b) Budzet $rodkow europejskich 887617 87299,4 176 061,1 87 693,6 707754 198 280,2 100% 123% 89%| 230 137,5 77%
1c) Fundusz Kolejowy 15 405,8 15 405,8 15 475,3] 12489,8 15 475,3] 100% 123% 100%
1d) Obligacje
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
kontraktow terytorialnych
1f) Pozostale zrédia
01 Prace na lini kolejowej nr 1 na odcinku POIiS 5.2-6 20162020 105 105 396 849.0 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 0,3 0,1 18732,0 18732,4 18 730,0 18730,0 163 578,2 100%| 100%| 11% 29 250,0 64%| Realizacja umowy na
. Czestochowa — Zawiercie M-L-N-Z ; - \ 22) Budzet paristwa - projekty UE 18730,0 18730,0 18730,0 18730,0] 1472379 100% 100% 13%) 29 250,0 64%|  roboty budowlane.
2b) Budzet panistwa - art. 5 UFTL
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacie
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023 14 999,9
2i) Pozostale zrodia 0,3 0,1 2,0 2,4] 13404 0%
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL.
Ogélem, z tego: 5736,6 58 189,4 80 187,1 144 113,2 76 186,3 83 636,3 197 381,1 105% 96% 73%] 150 000,0 96%|
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 5736,6 58 189,3 68 684,7 132610,6 68 684,7 76 134,7 143 594,6/ 100% 90% 92% 135 375,0 98%
1a) Budzet paristwa - projekty UE 860,5 87284 51105 14 699,4 51105 51105 16 347,0] 100% 100% 90%| 20306,3 72%
1b) Budzet $rodkow europejskich 4876,1 49 460,9 58 382,0 112719,0 58 382,0 647145 122 055,4 100% 90% 92% 115 068,7 98%
1c) Fundusz Kolejowy 5192,2 51922 51922 6309,7 51922 100% 82% 100%
1d) Obligacje
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
kontraktow terytorialnych
1f) Pozostale zrédia
102 |Prace na i koljonei v 289 na odinku Legnica | POIS 5:27 | o w0z w02 Jo7agr g [P WGl niokwaikowano,w ym: 01 11502,4 115025 75016 75016 53786,5 153% 153% 21% 14625, 79%|  Realizacja umowy na
102 |0 e Guizdanow MLNZ k k 1| 2a) Budzet paristwa - projekty UE 7501.6 7501.6 75016 7501.6 537863 100% 100% 14% 14625,0 51%|  roboty budowlane.
2b) Budzet panistwa - art. 5 UFTL
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacie
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia 0,1 40008 4000,9 0,1 3704577%|
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL.
Ogolem, z tego: 12962,7 25206,5 38169,2 55284,8 61598,9 141 394,8) 46% % 27%] 100 000,0 38%
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 12962,7 251950 38157,8 55 284,8 48 455,0 1219106 46% 52% 31%) 90 250,0 42%|
1a) Budzet paristwa - projekty UE 19444 2890,2 48346 2890,2 2890,2 12 884,1 100% 100% 38% 135375 36%)
1b) Budzet $rodkow europejskich 11018,3] 214158 324341 46 992,1 41186,7 103 624,0 46% 52% 31%) 767125 42%|
1c) Fundusz Kolejowy 889,0 889,0 54025 4378,0 54025 16% 20% 16%
1d) Obligacje
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
kontraktow terytorialnych Realizacja umowy na
1f) Pozostale zrédia I’ﬂbﬂty budowlane.
Poprawa przepustowosci linii kolejowei E 20 na POIS 5.1-18 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 11,4 11,4 131439 19 484,2 0% 0% 9750,0 0% y oo .
1103 | Waraawa - Mgk Mazc:wiecjki, otap | MLNz | 2017-2019 8.2 82 1413948 | 22) Budzet panstwa - pojeky UE 19 484,2) 9750,0 Opbznienia w
2b) Budzet panistwa - art. 5 UFTL pozyskaniu decyzji
2¢) Fundusz Kolejowy administracyjnych.
2d) Obligacie
2e) Kredyt EBI 131439
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia 11.,4] 11,4
3) Budzet panstwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogélem, z tego: 12,8] 388194 54 156,5 67 630,2 49 823,8 210 442,7 50 079,6 55617,0 236 768,5 99% 90% 89%| 408 111,5 52%
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 38807,2 53 900,1 67 630,2 48 260,4 208 597,9 50 079,6 55617,0 234 331,8 96% 87% 89%| 341297,9 61%
1a) Budzet paristwa - projekty UE 5821,1 8085,0 54763 0,0 193824 22969,6 84%| 51194,6 38%
1b) Budzet $rodkow europejskich 32986,1 45815,1 62153,9 36 353,1 177 308,2 37 899,4 42 606,2 199 182,1 96% 85% 89%| 290 103,3 61%
1c) Fundusz Kolejowy 119073 119073 12180,2] 130108 12180,2] 98% 92% 98%|
1d) Obligacje
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
kontraktow terytorialnych
1f) Pozostale zrédia
Prace na linii obwodowej w Warszawie (odc. 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 12,8 12,2 256,4 1563,4 18448 2436,6 76% 66 813,6 3%| Realizacja umowy na
1104 |Warszawa Golabki / Warszawa Zachodnia — CEF M-L-N-Z| 2015-2019 28 102 118 13,0 236 7685 | 54 Budzet patstwa - projekly UE roboty budowlane
Warszawa Gdariska) 2b) Budzet pafistwa - art. 5 UFTL 64 364,0 Y .
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacie
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia 12,8 12,2 256,4| 1563,4 18448 24366 76%] 24496 75%
3) Budzet panstwa - inne niz art. 5 UFTL.
Ogélem, z tego: 16 607,1 91947,5 126 065,1 234 619,8 132 696,9| 111 648,2 337 198,5 95% 113% 70%] 450 000,0 52%
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 6526,9 63 292,2 97 469,7 167 288,8 97 469,7 79198,9 219 950,7 100% 123% 76%] 406 125,0 41%]
1a) Budzet paristwa - projekty UE 979,6 50983 , 6077,9 13 982,0] 43%| 60918,8 10%)
1b) Budzet $rodkow europejskich 55473 58 193,9 78 438,8 142 180,1 784388 62910,4 186 937,9 100% 125% 76%] 345 206,2 41%]
1c) Fundusz Kolejowy 19 030,8 19 030,8 19 030,8| 16 288,5 19 030,8| 100% 17% 100%
1d) Obligacje
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
kontraktow terytorialnych
1f) Pozostale zrédia
Prace na liniach kolejowych nr 14, 811 na odcinku 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 10 080,2 28 655,3| 28595,4 67 330,9 35 227,3] 324493 117 247,8| 81% 88% 57%| 43 875,0 153%|  Realizacja umowy na
1105 |6dz Kaliska - Zduriska Wola — Ostrow Wikp.,  |CEF M-L-N-Z| 2017-2020 7.0 37 32,0 39,0 3371985 | 22) Budzet panstwa - projekty UE 76936 69068 191921 337925 19192,1 191921 57 905,3] 100% 100% 58%| 43875,0 77%|  roboty budowlane.
etap I: L6dz Kaliska — Zduriska Wola 26) Budzet paretwa - ar. 5 UFTL vy g
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacie 42991 4299,1 68437 68437 68437 63% 63% 63%|
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019 6413,6 25 4744/
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia 2386,6 217485 5104,2 29239,3 2778,0 64136 270246 184% 80% 108%
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL.
Ogélem, z tego: 450 421,4 615 121,8 541170,3 1606 713,5 542 002,9 458 577,7| 2194 807,3 100% 118% 73%| 2600 000,0 62%
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 398 491,5 555 479,4 483 405,5 1437 376,4 483 405,6 399980,3| 17813256 100% 121% 81%| 2299 180,0 63%
1a) Budzet paristwa - projekty UE 59 753,5 519304 0,0 111683,9 163 258,8 68%| 344 760,1 32%
1b) Budzet $rodkéw europejskich 338 738,0 503 549,0| 379 556,1 12218431 379 556,1 310861,3| 15142174 100% 122% 81%| 1954 419,9 63%
1c) Fundusz Kolejowy 103 849,4 103 849,4 103 849,4 89 119,0 103 849,4 100% 17% 100%
1d) Obligacje
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
kontraktow terytorialnych
1f) Pozostale zrédia
Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 51929,9 59 642,4/ 57 764,7 169 337,0 58 597,4/ 58597,4| 4134816 99% 99% 41%| 300 820,0 56%| Realizacja uméw na
1106 |~ Poznar — pozostate roboty, odcinek Sochaczew |CEF M-L-N-Z| 2017-2020 1,98 143,0 1985 121,0 266,0 21948073 | 54 Budset pastwa - projekty UE roboty budowlane
— Swarzedz 2b) Budzet pafistwa - art. 5 UFTL. o :
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacie
2e) Kredyt EBI 51926,1 59 388,6 577618 169 076,5 58 645,4 58 645,4 3157354 98% 98% 54%| 300 820,0 56%
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019 58 350,0
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023 39 184,8]
2i) Pozostale zrédia 3.8 258,8] 3.0 260,6 -48,0 -48,0 211,5] -6% -6% 123%
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL.
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1.107

Wykonanie w 2019 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonania wskaznika rzeczowego (km toru) - FS 2014-2020

Dlugos¢ linii kolejowych: Wartosé

przebudowanych - roboty budowlane (km toru)  zadania*

Wykonanie g SPRXII
g 2019

(tys. zf)

Nazwa zadania
Okres

Symbol*** S
realizacji’

Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie ;lagngg(sn
2015 2016 2017 2018 i,

Wykonanie
019

5 6 7 12

Prace na linii kolejowej nr 6 na odcinku Biatystok — | POIi$ 5.1-31

Sokéika — Kuznica Bialostocka (granica panstwa) | M-L-N-z | 20182021 86 000,0

Planowane wydatki w latach

wg docelowych zrodet finansowania (w

tys. zi)

Zrédta finansowania:

13
Ogdlem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1e) Budzet panstwa - $rodki pochodzace z
Kontraktow terytorialnych
1) Pozostale zrodia

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet panstwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL.
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacie
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia

3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

Wykonanie

Ogélem do
31.12.2019

20=14+...419

Plan roku 2019 wg

SPR
Xn2019

21

SPR
Vi 2019

22

Ogélem Plan
wg SPRXIl
2019

86 000,0
82 000,0
12300,0]
69 700,0

4000,0/

4.000,0

% Wykonania planu wg

SPR
X 2019

2

SPR
Vi 2019

25

Ogélem
SPR XI1 2019

26

1.108

Prace na linii kolejowej Warszawa Wiochy —

Grodzisk Mazowiecki (linia nr 447) CEF M-L-N-Z| 2016-2019 0,60 40,1 40,1 407

309 665,3

Ogolem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Budzet paistwa - projekty UE
1b) Budzet $rodk6w europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
Kontraktow terytorialnych
1) Pozostale zrodia
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet panistwa - projekty UE
2b) Budzet panistwa - art. 5 UFTL.
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacie
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

2699,0

2699,0

2698,6

04

54 226,7
41 369,2

62073
35161,9

12857,5

61,8
94071

3388,6

174 407,3
157 046,8

18 440,7]
138 606,0|

17 360,5

17 359,6]

0.9

15739,7
6898,0
0,0
33178
3580,2

8841,7

8840,5

247 072,7
205314,0
24 648,0
177 085,7
3580,2

417587

27604
35607,2

3391,1

34 277,7
15001,2

7626,9
73743

19 276,4

12884,
15819,9]

2168,1

309 665,3|
257 233,6|
312225
218 636,8
73743

52431,7

4048,8]
428248

5558,1

46%
46%

44%
49%

46%

56%

0%

80%
80%
79%
81%
49%

80%

68%
83%

61%

Ogotem

27

200 000,0
180 500,0

27 075,1
153 424,9

19 500,0
19500,0

Wykonanie

planu ogétem

wg SPR 2015
[%]

28=20/27

Uzasadnienie/lkomentarz

Uniewaznienie
postepowania
przetargowego i
rezygnacja z realizacji
projektu w obecnej
perspektywie finansowej
z uwagi na znaczne
przekroczenie ofert w
stosunku do zatozonego
budzetu. Trwa
postepowanie
przetargowe na
aktualizacje SW.

359 537,8
306 738,0

46 010,7
260 727,3

52799,8

9540,1
43259,7

79%|

29%
82%

Problemy z uzyskaniem
pozwolen na
uzytkowanie.

1.109-01

Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA:
Budowa i modernizacia linii kolejowych oraz
infrastruktury przystankowej

POIi$ PKA M.

LN-Z 2018-2022 310678,6

Ogdlem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
Kontraktow terytorialnych
1) Pozostale zrodia
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet panstwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

310 678,6|
209 666,6|

31450,0
178 216.,6|

101012,0

101 012,0]

Trwa procedura
przetargowa na roboty
budowlane.

1.109-02

Budowa Szczeciriskiej Kolei Metropolitaine] z
wykorzystaniem istniejacych odcink6w linii
kolejowych nr 406, 273, 351

POIi$ SOM

MLNz | 20182021 5.1 5.1 5267927

Ogdlem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
Kontraktow terytorialnych
1) Pozostale zrodia
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet panstwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

88,4/
88,4,

5823,1
5823,1
1844,4
2350,0

16288

59114
59114
1844,4
2350,0

17171

14 643,1
14 643,1

33393
109783

325,6]

14 643,1
14 643,1

33393
109783

325,6

526 792,7|
503 665,8|

75135,9
428 116,0|

414.0]
23126,9

23126,9

40%
40%
55%
21%

500%

40%
40%
55%
21%

500%

1%
1%
2%
1%

415%

Realizacja umowy na
roboty budowlane. Niski
potencjat wykonawcy —
opdznienia w
opracowywaniu
dokumentacji
projektowej i
uzyskiwaniu pozwolen
na budowe.

1.109-03

Budowa przystanku kolejowego Wroctaw Szczepin y
na linii nr 143 wraz z przebudowa wiaduktu POIS

kolejowego nad ul Diuga we Wroctawiu oraz SzczeN;?? MLy 2017-2019 460353
niezbedng infrastrukturg

Ogdlem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
Kontraktow terytorialnych
1) Pozostale zrodia
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet panistwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL.
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

395,1

395,1

3951

139,5
139,3

1184
20,9

0,1

0,1

534,6
139,3

1184
20,9

395,2

395,2

139,3]
139,3]

1184
20,9

9910,0
9910,0

84235
14865

46 035,3
40 975,7
61255
34 829,4
20,9

5059,6/
4664,5]

395,1

100%
100%

100%
100%

1%
1%
1%
1%

1%
0%

0%
100%

8%

100%

Realizacja umowy na
roboty budowlane.

1.109-04

i odbudowa i i j linii | POIS nr 182

kolejowej nr 182 Tamowskie Gory — Zawiercie MLNz | 2012022 852723,9

Ogdlem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
Kontraktow terytorialnych
1) Pozostale zrodia

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet panistwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL.
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrodia

3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

71

8657,6
8 656,1
1001,8
73577

296,6

8664,8
8 656,1
1001,8
73577

296,6

8656,1
8656,1
1001,8,
73577

2966

10177,1
10177,1
1001,8
8650,5
5247

852 723,9|
591 920,7|
88 491,5
503 132,6
2966

260 803,1
10 794,5]

250 001,5
71

100%
100%
100%
100%
100%

1%
1%
1%
1%

100%

0%

122%

Realizacja umowy na
prace projektowe. Trwa
postepowanie
przetargowe na roboty
budowlane.

Zatacznik nr 1.1
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Dtugosé linii kolejowych:

Nazwa zadania przebudowanych - roboty budowlane (km toru)

Okres

Symbol*** S
realizacji’

Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie ;'ag:'g‘;"
2015 2016 2017 2018 i,

5 6 7

Poprawa bezpieczenstwa na Centralnej Magistrali
Kolejowej poprzez likwidacije przejazdow w
poziomie szyn w km 127 i 147 oraz budowe
skrzyzowar dwupoziomowych

CEF M-L-N-Z| 2014-2016

Wykonanie
019

Wykonanie w 2019 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonania wskaznika rzeczowego (km toru) - FS 2014-2020

Wykonanie
ogotem

Wartos¢
zadania *

wg SPR XIl

2019
(tys. zf)

12

16 723,1

Planowane wydatki w latach

wg docelowych zrodet finansowania (w

tys. zi)

Zrédta finansowania:

13
Ogdlem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Budzet paistwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
Kontraktow terytorialnych
1) Pozostale zrodia

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet panstwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia

3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

48,9

48,9

48,9

Wykonanie

16 674,2
16 672,9

1829,6
148433

Ogélem do
31.12.2019
20=14+...+19

16723,1
16 672,9

1829,6
148433

50,2

50,2

Plan roku 2019 wg

SPR
Xn2019

21

SPR
Vi 2019

22

Ogélem Plan
wg SPRXIl
2019

16 723,1
16 672,9

1829,6
14 843,3]

50,2

50,2

% Wykonania planu wg

SPR SPR

X 2019

2

Vi 2019

25

Ogélem

SPR X1 2019

26

100%
100%
100%
100%

100%

100%

17181,6
17181,6

2577,2
14 604,4

Wykonanie

planu ogétem

wg SPR 2015
[%]

28=20/27

102%]

Uzasadnienie/lkomentarz

Projekt zakonczony.

Zatacznik nr 1.1

Zakonczenie

w zakresie
rzeczowym

30

2015

w zakresie
finansowym

31

2017

1111

Prace na liniach kolejowych nr 153, 199, 681, 682
oraz 872 na odcinku Toszek Péinoc — Rudziniec
Gliwicki — Stare Kozle

POIi$ 5.2-13

MLNZ | 2017-2020 173

265 568,3

Ogdlem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Budzet patstwa - projekty UE
1b) Budzet $rodk6w europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
Kontraktow terytorialnych
1) Pozostale zrodia
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet panistwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2¢) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
29) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrodia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

100 920,4
100 892,2
15133,8]
857583

28,2

28,2

65 856,4
65 693,2
2231

55 839,2
9630,9

0,0
163,2

163,2

166 776,7
166 585,3
15 356,9
141597,5
9630,9

0,0
191,4

1914

72 647,9
72 647,9

591,6]
61750,7
10 305,6

50 678,2
50 678,2
591,6
43076,5
70101

265 568,3|
199 018,9
19 547,2]
169 166,1
10 305,6|

0,0]
66 549,4

66 178,2
3712

91% 130%
90%. 130%
38% 38%
90%. 130%
93% 137%

63%
84%
79%
84%
93%

-100%)|
0%

52%

177 069,9
159 805,6

23970,8
135 834,8

17 264,3
17 2643

94%
104%]
64%|
104%]

Realizacja umowy na
roboty budowlane.
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Rezerwa FS 2017-2023

518677

Ogdlem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet panistwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
Kontraktow terytorialnych
1) Pozostale zrodia
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet panstwa - projekty UE
2b) Budzet panistwa - art. 5 UFTL.
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacie
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

9559,7]
9559,7

9559,7

51867,7
17 508,0|

14693
16 038,7

34 359,7
343583

14

227755

227755
227755

Rezerwa

1.112-02

Rezerwa CEF CEF M-L-N-Z| 2017-2023

337554,8

Ogolem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
Kontraktow terytorialnych
1) Pozostale zrodia
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet panistwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

337 554,8
337 554,8

38 482,9]
299 072,0

Rezerwa

1119

Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Etk — POIi$ 5.1-32

Korsze wraz z elektryfikacja M-L-N-Z 2018-2023

631521,1

Ogdlem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet panistwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
Kontraktow terytorialnych
1) Pozostale zrodia
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet panistwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL.
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

0,1

0,1

0,1

0,1

1.120

Elekiryfikacja inii kolejowych nr 274, 278 na

CEF M-L-N-
odcinku Wegliniec — Zgorzelec X 20172019

825058

Ogdlem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich

1¢) Fundusz Kolejowy

1d) Obligacie

1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
Kontraktow terytorialnych

1) Pozostale zrodia

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet panistwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL

2c) Fundusz Kolejowy

2d) Obligacje

2e) Kredyt EBI

2f) Dokapitalizowanie 2018

2g) Dokapitalizowanie 2019

2h) Dokapitalizowanie 2019-2023

2i) Pozostale zrédia

3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

15 815,9]

213545
213443
31754
159124
2256,5

40615,9
40601,8
3833,7
345115
2256,5

21344,3
21344,3
31754
15912,4]
2256,5

19532,1
19532,1
31754
14372,0
19847

631521,1
521753,2

78 263,0]
443 490,3

109 767,9
109 767.,8]

0,1

0%

0%

100%

Realizacja umowy na
prace projektowe.

82505,8
54 502,0
59187
46 3267
2256,5

28 003,9

28 000,0
3.9

100% 109%
100% 109%
100% 100%
100% 111%
100% 114%

49%
74%
65%
74%
100%

0%

366%

Podstawowy zakres
projektu zrealizowany.
Trwa przygotowanie
postepowania na roboty
dodatkowe.

1114



Dtugosé linii kolejowych:

Wykonanie w 2019 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonania wskaznika rzeczowego (km toru) - FS 2014-2020

Wartos¢

Planowane wydatki w latach

Zatacznik nr 1.1

Nazwa zadania przebudowanych - roboty budowlane (km toru) . zadania* "9 docelowych 'iréde: finansowania (w Plan roku 2019 wg Ogélem Plan % Wykonania planu wg Wykonanie Zakonczenie
Symbol*** re;jl:;ft:sji" wz;g::;;"e wg SPR Xl e wg SPR Xl ‘zlgarén::%gg:)e‘rg Uzasadnienie/komentarz
Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie ;;ag:: 1x9" Wykonanie (tZT 3') e R—— 0Ogélem do SPR SPR 208 SPR SPR Ogélem Ogélem [%] wzakresie  wzakresie
2016 2017 2018 2019 019 vs. . 31.12.2019 Xn2019 Vi 2019 X 2019 Vi 2019 SPR X1 2019 rzeczowym  finansowym
6 7 12 13 20=14+...419 21 22 26 27 28-20/27 30 31
0Ogélem, z tego: 25001,9
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 20 801,9]
12) Budzet paristwa - projekty UE 3120,3
1b) Budzet srodkéw europejskich 17 681,6
1) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacje
1e) Budzet panistwa - $rodki pochodzace z
kontraktow terytorialnych
11) Pozostale zrodia
inii koleiowei i i6 5.1 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 4200,0]
2 s o St | PO zoreaoas 250019 "z st ptstva- oty UE Fovace prajokione.
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
26) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2¢) Kredyt EBI
21) Dokapitalizowanie 2018
29) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023 4200,0]
2i) Pozostale zrodia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogdlem, z tego: 72 96 563,4 76 945,8 173 516,4 771305 139 798,2 665 452,0/ 100%| 55%| 26%
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 95 274,6 74 329,6 169 604,2 75026,8 137 636,7| 546 362,4, 99%| 54%| 31%
12) Budzet panstwa - projekty UE 45018 45018 45018 45018 60 929,7, 100% 100% 7%
1b) Budzet $rodkow europejskich 952746 48 878,6 144 153,2 49 467,0 102 685,8 464 3747 99%| 48%| 31%
1) Fundusz Kolejowy 20 949,1 20 949,1 21057,9 30 449,1 21057,9 99% 69% 99%|
1d) Obiigacje
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
Kontraktow terytorialnych
11) Pozostale zrodia
ini owei _ 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 7,2 1288,8] 2616,2 39122 2103,7 21615 119 089,7 124% 121% 3% Realizacja umowy na
1123 $§§:,,"07 "er;:: |°|||e f%ejsizroegsjdcmku S1edee = |GEF M-LNZ| 20172020 54 124 1738 6654520 | 2q) Budzet paristwa - projekty UE 12879 1052,2 2340,1 10522 10522 40 941,1 100% 100% 6% roboty Ludowla:’\e.
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
26) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2¢) Kredyt EBI
21) Dokapitalizowanie 2018
29) Dokapitalizowanie 2019 717111
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia 7.2 0,9 1564,0 15721 1051,5 11093 64374 149% 141% 24%|
3) Budzet panistwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogolem, z tego: 160,6 167 343,5 167 504,1 196 278,7| 196 278,7| 1297 772,7 85%| 85%| 13%
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 167 304,0 167 304,0 196 096,6/ 196 096,6 842 153,1 85%| 85%| 20%
1a) Budzet paristwa - projekty UE 96 908,5]
1b) Budzet $rodkéw europejskich 142208,4 142208,4 166 682,1 166 682,1 715 830,2] 85%| 85% 20%|
1¢) Fundusz Kolejowy 25095,6 25095,6 294145 294145 294145 85% 85% 85%|
1d) Obiigacje
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
kontraktow terytorialnych
11) Pozostale zrodia
Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na POIS 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 160,6 39,4 200,0 182,1 182,1 455 619,6 22% 22% 0%) Realizacja uméw na
1136 |odcinku Skawina — Sucha Beskidzka — Chabowka | Zakopianka | 2016-2023 9.1 22 19,9 194 18,7 499 12977727 | 54) Budzet paristwa - projekty UE 613978
. g roboty budowlane.
— Zakopane' M-L-N-Z 2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL. 295774,
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2¢) Kredyt EBI
21) Dokapitalizowanie 2018
29) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023 357 378,0]
2i) Pozostale zrédia 160,6] 39,4 200,0 182,1 182,1 7 266,4 22% 22% 3%
3) Budzet panistwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogélem, z tego: 1188,0 422,0 1610,0 422,0] 6588,0 739737,2 100%| 6% 0%
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 1188,0 422,0 1610,0 422,0] 6 588,0 739 637,2 100%| 6%| 0%
1a) Budzet panistwa - projekty UE 110 704,1
1b) Budzet $rodkéw europejskich 1188,0 180,5 1368,5 180,5] 5599,8 628 691,7| 100%| 3% 0%
1c) Fundusz Kolejowy 241,5] 241,5] 2415 988,2] 2415 100% 24% 100%
1d) Obiigacje
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
kontraktéw terytorialnych Realizacja umowy na
) o ‘ ) 1f) Pozostale zrédta prace projektowe.
Prace na linii kolejowej E-75 na odcinku Bialystok 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 100,0 Przygotowanie
1144 |- Suwalki — Trakiszki (granica paristwa), etap | CEF M-L-N-Z| 2018-2023 739737,2 2a) Budzet paristwa - projskty UE alo
dcinek Biatystok — Elk, faza | , R materiatow
© i:}’ gs:;s;:i’:;t:wa"‘ 5UFTL przetargowych na roboty
20) Oblgade budowlane.
2¢) Kredyt EBI
21) Dokapitalizowanie 2018
29) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia 100,0
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogdlem, z tego: 90 348,3 118 137,7| 208 486,0 119 106,4, 1219434 214 319,2 99%| 97%| 97%
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 90 342,8 117 976,1 208 318,9 119 106,4/ 121943,4 214 313,7 99% 97% 97%|
1a) Budzet paristwa - projekty UE 13 551,4] 99782 23529,7 99782 99782 242593 100% 100% 97%|
1b) Budzet $rodkow europejskich 767914 100 279,7 177 071,1 101 240,5 103 651,9 182 166,6 99% 97% 97%|
1¢) Fundusz Kolejowy 77182 77182 78877 83133 78877 98% 93% 98%|
1d) Obiigacje
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
kontraktow terytorialnych
11) Pozostale zrodia ostatni
Poprawa bezpieczenstwa poprzez zabudowe " 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 5,5 161,6 167,1 5,5 3038% . .
1.147 | nowych rozjazdéw kolsiowych o podwyzszonym Pa'r'gsﬁjzzo 2017-2019 2143192 | 2a) Budzet parstwa - projekty UE P’°‘°r';;°z';:l":z°"y 2019 T:::';z"v‘l’
standardzie konstrukcyjnym — etap Il 2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL. . V!
26) Fundusz Kolejowy 2020
2d) Obligacje
2¢) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrodta 5.5 161,6 167,1 55 3038%
3) Budzet panistwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogélem, z tego: 685 499,2
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obiigacje
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z Realizacja umowy na
kontraktow terytorialnych prace projektowe
Budowa nowej linii kolejowej Podieze — Szczyrzyc 1 Pozostale zrédla prowadzona w ramach
s T Dolna oraz P POIS POIS | 00 o0 685 4992 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 685 499,2 projektu nr 4.035 KPK.
istniejacej linii kolejowej nr 104 Chabéwka —Nowy | M-L-N-Z : 2a) Budzet panistwa - projekty UE 685 499,2| Przygotowanie

Sacz - Etap Il

2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
2¢) Fundusz Kolejowy

2d) Obligacie

2¢) Kredyt EBI

2f) Dokapitalizowanie 2018

29) Dokapitalizowanie 2019

2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrodia

3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

materiatow
przetargowych na roboty
budowlane.

12/14
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Dtugosé linii kolejowych:

Nazwa zadania przebudowanych - roboty budowlane (km toru)

Okres

Symbol*** S
realizacji’

Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie ;'ag:'g‘;"
2015 2016 2017 2018 i,

5 6 7

Prace na podstawowych ciagach pasazerskich (E
30 E 65) na obszarze Slaska, etap I: linia E 65 na
odc. Bedzin — Katowice — Tychy — Czechowice
Dziedzice ~ Zebrzydowice, LOT C odcinek Most
Wista - Czechowice Dziedzice — Zabrzeg

CEF M-L-N-Z| 2019-2023

Wykonanie
019

Wykonanie
ogotem

Wartos¢
zadania *
wg SPR XIl
2019
(tys. zf)

12

14426289

Planowane wydatki w latach

wg docelowych zrodet finansowania (w

tys. zi)

Zrédta finansowania:

13
Ogdlem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Budzet partstwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
Kontraktow terytorialnych
1) Pozostale zrodia

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet panstwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL.
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
29) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrodia

3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

Wykonanie

Ogélem do
31.12.2019

20=14+...419

Wykonanie w 2019 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonania wskaznika rzeczowego (km toru) - FS 2014-2020

Plan roku 2019 wg

SPR
Xn2019

594,5/
594.5]

SPR
Vi 2019

594,5
594,5

Ogélem Plan

wg SPR XIl
2019

1442 628,9
483 812,1
725718
4112403

958 816,8|
106 737.5]

50 000,0

802 079,3

% Wykonania planu wg

SPR
X 2019

SPR
Vi 2019

Ogélem
SPR XI1 2019

Ogotem

27

Wykonanie

planu ogétem

wg SPR 2015
[%]

28=20/27

Uzasadnienie/lkomentarz

Realizacja umowy na
roboty budowlane.

Zatacznik nr 1.1

Zakonczenie

w zakresie
rzeczowym

30

w zakresie
finansowym

31

1.153

Prace na linii kolejowej E-59 na odcinku Wronki —
Stonice

1710958,0

Ogolem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
Kontraktow terytorialnych
1) Pozostale zrodia
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet panistwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

15 212,6|
3465,7

3042,5
4231

11746,9

11746,9

15 212,6|
3465,7

3042,5
4231

11746,9

11746,9

15 212,6]
3465,7]

3042,5]
4231

11746,9

11746,9]

15 212,6|
3465,7

3042,5
4231

11746,9

11746,9

1710 958,0|
293 037,5
35 356,0]
257 258,3]
4231

1417 920,5

1084 966,9|

3329536

100%)|
100%)|

100%|
100%

100%

100%

100%)|
100%)|

100%)|
100%

100%

100%

1%
1%)

1%
100%

1%

1%

Realizacja umow na
roboty budowlane.

1.156

Prace przygotowawcze dla wybranych projektow -
w sieci TEN-T

1034125

Ogdlem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Budzet partstwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
kontraktow terytorialnych
1) Pozostale zrodia
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet panstwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

1034125

1034125

103 412,5]

Realizacja umow na
prace projektowe.

1.159

Prace przygotowawcze dla wybranych projektow -
poza siecig TEN-T

3000,0

Ogdlem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Budzet partstwa - projekty UE
1b) Budzet rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1e) Budzet panstwa - $rodki pochodzace 2
Kontraktow terytorialnych
1) Pozostale zrodia
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet panstwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

3000,0

3000,0

3000,0

Projekt w przygotowaniu.

Ogdlem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Budzet partstwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
Kontraktow terytorialnych
1) Pozostale zrodia
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet panistwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

llos¢
1) Prace przygotowawcze
wtym:
finansowane z udziatlem budzetu panstwa - art.
5 UFTL

2) Roboty budowlane 1424 405,7| 466,9| 753,0|
Ztego:
2a) budowa
2b) modernizacja 1424 405,7 466,9] 753,0
2c) odtworzenie
wtym:
finansowane z udziatlem budzetu panstwa - art.
5 UFTL

812,9

812,9

1828,0

1828,0|

54 587 190,3

Ogélem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Budzet partstwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich

1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
Kontraktow terytorialnych
1) Pozostale zrodia
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet panistwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL.
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
29) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia

3) Budzet paristwa - inne ni art. 5 UFTL

73142,8

73142,8

72 967,1

1757

6238,6/

6238,6/

2066,6
4068,9]

103,1

1116 467,6
1030131,5
154 520,1

8756114

86 336,1
13990,4

2698,6
55760,6

13 886,5

3346 062,8
3004 328,1
449 978,7

2554 349,4

341734,6
31923,6

-23817,7
280818,2

52810,5

4 645 550,8
4220 465,9
405 121,7|

38152558

88,4/
425 084,9|
312725

346 005,8

47 806.,6

6535 044,9
5959 301,9
177 3973

48121687
968 107,2

16287
575 743,0
182770,7

4303,0
276 471,3

70089,0

42109,1

15722 507,4
14214 227,4
11870178

12057 385,3
968 107,2

17171
1508 280,0
259 957,2

58217,6
963 124,8

70089,0

156 891,5

6901 395,7
6309 580,3
180 2248

5129 029,9
1000 000,0|

325,6]
591 815,4|
187 629,8|

10 575,5]
309 462,5

28 329,4
10852,3
44 965,8

6834 821,3
6294 579,0
180 224,8

5121 408,0
992 625,6

3256
540 242,2
187 629,8

92871
2937144

49611,0

54 587 190,3|
38 242 673,4|
4713979,1

32528 280,3
1000 000,0|

414,0

16 344 516,9
3704 746,5
402 466,4|

69 214.,6
4409 910,7

1800 000,0
5652 828,1
305 350,6

95%
94%
98%

94%
97%

500%
97%
97%

41%
89%

247%

94%

96%
95%
98%

94%
98%

500%
107%
97%

46%
94%

85%

29%
37%
25%

37%
97%

415%
9%
7%

84%
22%

51%

42 299 947,0
37097 813,5
5414 631,9

31683 181,6

5202133,5
15724359
65095,7

9540,1
3542276,8
837,8

119472

37%
38%
22%

38%

29%
17%

610%
27%

1313%

1314



Wykonanie w 2019 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonania wskaznika rzeczowego (km toru) - FS 2014-2020 Zatacznik nr 1.1

Planowane wydatki w latach

Dtugosé linii kolejowycl Wartosé o " _ )
przebudowanych - roboty budowlane (km toru) _ zadania* 9 docelowych zrédet finansowania (w Wykonanie Plan roku 2019 wg
Symbol** Okres Wykonanie

realizacji** n 2019 ogotem

) % . o
Nazwa zadania —_ Ogélem Plan Wykonania planu wg p:l;/::%r;)?:m Zakonczenie
wg SPR XIl wg SPR XIl
2019 ) 2019 ) RUSHEL201S ’ ;
R D — Ogélem do SPR SPR SPR SPR Ogélem S wzakresie  wzakresie
(ys. 31.12.2019 XI1 2019 Vi1 2019 XI1 2019 V2019 SPRXII2019 rzeczowym finansowym

Uzasadnienie/lkomentarz
Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie

Wykonanie
2015 2016 2017 2018 019

Plar
wg SPRXIl
2019

5 6 7 12 13

20=14+...419 21 22 24 25 26 27 30 31
Oznaczenia dotyczace wszystkich arkuszy:

* dia projektéw kontynuowanych z WPIK s to dane dotyczace tylko KPK a nie calosci projektow

** okres realizacji robét zasadniczych nie uwzglednia nadzoru porealizacyjnego i gwarancji

*** Symbol:

M - modernizacia; O - odiworzenie; B - budowa; P - prace przygotowawcze

BL - bez zwiazania lokalizacyjnego; L - liniowe; Pk - punktowe

K- F - "fazowane" - i na dwie persps UE; N - nowe

Z - linie znaczenia panstwowego

X - pozostate linie

Z/X - linie cze$ciowo znaczenia panstwowego

projekty bez czwartej litery w symbolu - linie kolejowe nie oznaczone lub projekt bez zwiazania lokalizacyjnego na linii kolejowej

Dia projektu 1.136 - wartosé wykonania i wartosé miernika w latach 2016-2017 zostala ujeta w grupie projektow Budzet - zalaczniku 1.4 Budzet w pozycii 4.029
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2.001

Nazwa zadania

Prace na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku
Lublin - Stalowa Wola Rozwadéw wraz z
elektryfikacja

Symbol***

PO PW M-L-
N-Z

Okres
realizacji**

2017-2019

Dtugosé linii kolejowych:
przebudowanych - roboty budowlane (km toru)

Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie
2018

2015 2016 2017
5 6 7 8

Wykonanie w 2019 roku wydatkow PKP PLK wg docelowych zrddet finansowania i wykonania wskaznika rzeczowego (km toru) - PO PW

Plan 2019

wg SPR XII
2019

Wykonanie

Wykonanie
ogodtem

Wartosé
zadania *
wg SPR XI12019
(tys. zf)

12

4427854

Planowane wydatki w latach
wg docelowych zrédet finansowania (w tys. i)

Zrédfa finansowania:

13
Ogolem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:

1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet srodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacje
1e) Budzet paiistwa - $rodki pochodzace z kontraktow
terytorialnych
11) Pozostale zrodia
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2¢) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrodia
3) Budzet panstwa - inne niz art. 5 UFTL

Wykonanie

2014 2015

48 919,4
489123

7 336,8
415755

122 405,3|
122 273,1

18341,0
103 932,2]

132,2

132,2

132 663,0|
132 622,7|

19 893,5
112729,2]

40,3

40,3

Ogétem do
31.12.2019
20=14+...+19
303 987,7
303 808,1
45571,2
258 236,9

179,6

179,6

Plan roku 2019 wg

SPR
X1 2019
21
132706,1
132705,7
19 905,9
112799,9

0,4

04

SPR
Vi 2019
22
132 640,5
132 640,1
19 896,0
1127441

0,4

04

Ogoétem Plan
wgSPR XII
2019

442785,4
379 628,3

56 944,2]
322 684,0

63 157,1
63017,5

139,6

% Wykonania planu wg

SPR
X1 2019

100%
100%
100%
100%

10787%

10787%

SPR
Vi 2019

10787%

10787%

Ogotem
SPR XII
2019
26

80%)
80%
80%)

0%

129%

Plan wg
SPR 2015

Ogétem

27
350 000,0]
332 500,0
49 875,1
282 624,9

17 500,0
17 500,0

Wykonanie
planu ogétem
wg SPR
2015 [%]

28=20/27

91%)

91%)
91%)

1%

Uzasadnienie/komentarz

Realizacja umowy na roboty
budowlane.

w zakresie
rzeczowym

Zatacznik nr 1.2

Zakonczenie

w zakresie
finansowym

31

2.002-01

Prace na liniach kolejowych nr 25, 74, 78 na
odcinku Stalowa Wola - Tarnobrzeg/Sandomierz -
Ocice/Padew

PO PW M-L-
N-Z

2020-2022

8787,1

Ogdlem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacje
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z kontraktow
terytorialnych
11) Pozostale zrédfa
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacie
26) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
29) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale Zrdta
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

87871
8787,1
1566,1
7220,9

118 000,0|
112100,0|
16 815,0
95 285,0

5900,0
5900,0

Przygotowanie materiatow
przetargowych na roboty
budowlane.

2.002-02

Prace na liniach kolejowych nr 25, 74, 78 na
lodcinku Stalowa Wola - Tarnobrzeg/Sandomierz -
Ocice/Padew - prace projektowe

PO PW M-L-
N-Z

2018-2020

205016

Ogolem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:

1a) Budzet paristwa - projekty UE

1b) Budzet rodkéw europejskich

1c) Fundusz Kolejowy

1d) Obligacie

1e) Budzet paiistwa - $rodki pochodzace z kontraktow

terytorialnych

11) Pozostale zrodia
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:

2a) Budzet paristwa - projekty UE

2b) Budzet parstwa - art. 5 UFTL

2¢) Fundusz Kolejowy

2d) Obligacje

2¢) Kredyt EBI

2f) Dokapitalizowanie 2018

2g) Dokapitalizowanie 2019

2h) Dokapitalizowanie 2019-2023

2i) Pozostale zrodia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

1827,1
1827,1

2741
1553,1

1827,1
1827,1

2741
1553,1

4951,0
4951,0

7426
42083

4951,0
4951,0

7426
42083

20 501,6
13 681,6

2052,2
11629,3

6820,0
6820,0

37%)|
37%)|
37%)|
37%)|

37%)|
37%)|
37%)|
37%)|

9%
13%]
13%)
13%)

118 000,0|
112 100,0|
16 815,0
95 285,0

5900,0
5900,0

2%

2%
2%

Realizacja umowy na prace
projektowe. Opéznienie
spowodowane procedowaniem
zwigkszenia zakresu prac
projektowych.

2.003

Prace na linii kolejowej nr 32 na odcinku Biatystok -
Bielsk Podlaski (Lewki)

PO PW M-L-
N-Z

2017-2019

71503,6

Ogdlem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacje
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z kontraktow
terytorialnych
11) Pozostale zrédfa
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacie
26) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
29) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale Zr6dta
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

20 476,0
20 476,0

3071,4
17 404.6

15 603,1
15601,2

2340,2
13261,0

2,0

2,0

36 079,2
36 077,2

54116
30 665,6

2,0

2,0

251105
25092,8

37639
21328,9

17,7

17,7

25092,8
25092,8

37639
213289

71503,6
65 337,5

9800,6
55536,9

6166,1
6000,0

166,1

62%)
62%)
62%)
62%)

1%

1%

62%)
62%)
62%)
62%)

50%)
55%)
55%)
55%)

0%

1%

120 000,0|
114 000,0|
17.100,0
96 900,0

6 000,0
6000,0

30%)
32%)
32%)
32%)

0%

Realizacja umowy na roboty
budowlane.

Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarzysko
Kamienna - Sandomierz

PO PW M-L-
N-Z/X

2018-2021

15,0

18,2

203

463 236,5

Ogolem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet rodkéw europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1e) Budzet paistwa - $rodki pochodzace z kontraktow
terytorialnych
1f) Pozostale zrodia
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2¢) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrodia
3) Budzet panstwa - inne niz art. 5 UFTL

95 599,3
95 588,7
14 338,3
81250,4

10,6

10,6

64 611,2
64 535,0

9680,3
54 854,8

76,2

76,2

160 210,5
160 123,8

24 018,6
136 105,2

86,8

86,8

107 354,9
107 240,3
16 086,0
91154,3

114,6

14,6

113 243,5
113211,6
16 981,7
96 229,9

31,9

31,9

463 236,5
376 443,1

56 466,5
319 976,6

86 793,4
86 636,9

156,6

60%
60%)
60%
60%)

66%

66%)

57%]|
57%)|
57%]|
57%)|

239%)

239%|

35%
43%)
43%)|
43%)

0%

55%)

200 000,0]
190 000,0|

28 500,1
161 499,9|

10 000,0
10 000,0

80%
84%)
84%)|
84%)

1%

Realizacja umowy na roboty
budowlane.

2.005

Prace na linii kolejowej nr 31 na odcinku gr.
wojewddztwa - Czeremcha - Hajnéwka

PO PW M-L-
N-Z

2017-2019

23

205 891,0

Ogdlem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacje
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z kontraktow
terytorialnych
11) Pozostale zr6dfa
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacie
26) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
29) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale Zr6dta

3) Budzet panstwa - inne niz art. 5 UFTL

60 025,5
60 025,5

9003,8
51021,6

433214
433173

6497,6
36 819,7]

4,1

103 346,8
103 342,7
15501,4
87 841,3

4,1

53 455,7
53433,4

8015,0
45418,4

223

534334
534334

8015,0
45418,4

205 891,0
186 123,4|

27918,5
158 204,9

19 767,6
19 557,0

210,6

81%)
81%)
81%)
81%)

18%

18%

81%)
81%)
81%)
81%)

50%)
56%
56%)
56%

0%

2%

112 000,0|
106 400,0|
15 960,0
90 440,0]

5600,0
5600,0

92%)
97%)|
97%)|
97%)|

0%

Realizacja umowy na roboty
budowlane.
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2.006

Nazwa zadania

Prace na linii kolejowej nr 52 Lewki - Hajnéwka

Symbol***

PO PW M-L-
N-Z

Okres
realizacji**

2017-2018

Dtugosé linii kolejowych:

Wykonanie w 2019 roku wydatkow PKP PLK wg docelowych zrddet finansowania i wykonania wskaznika rzeczowego (km toru) - PO PW

przebudowanych - roboty budowlane (km toru)

Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie
2015 2016 2017 2018

5 6 7 8

Plan 2019
wg SPR XII
2019

Wykonanie

Wykonanie
ogoétem

Wartosé
zadania *
wg SPR XI12019
(tys. zf)

12

105 475,6

Planowane wydatki w latach
wg docelowych zrédet finansowania (w tys. i)

Zrédfa finansowania:

13
Ogolem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:

1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacje
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z kontraktow
terytorialnych
11) Pozostale zrodia
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2¢) Kredyt EBI
2) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrodia
3) Budzet panstwa - inne niz art. 5 UFTL

Wykonanie

2014 2015 2016

53779,0
53779,0

80441
45735,0

9029,4
9029,3
13772
76521

0,1

Ogétem do
31.12.2019
20=14+...+19
62 808,4
62 808,3
94212
53 387,1

0,1

01

Plan roku 2019 wg

SPR
X1 2019

21
16 568,7
16 555,9

2506,2
14 049,7

12,8

12,8

SPR
Vi 2019
22
13 694,6
13 694,6
2077,0
11617,6

Ogoétem Plan
wgSPR XII
2019

105 475,6|
88411,7
13261.8
75150,0

17 063,9
17 000,0

63,9

% Wykonania planu wg

SPR
X1 2019

24

55%)
55%)
54%)

1%

1%)

SPR
Vi 2019

25
66%)

66%
66%)

Ogotem
SPR XII
2019
26

71%)
71%]
71%)

0%

0%

Plan wg
SPR 2015

Ogétem

27
85 000,0
80 750,0
12112,5
68 637,5

4250,0
4250,0

Wykonanie
planu ogétem
wg SPR
2015 [%]

78%)

0%

Uzasadnienie/komentarz

Realizacja umowy na roboty
budowlane.

w zakresie
rzeczowym

Zatacznik nr 1.2

Zakonczenie

w zakresie
finansowym

31

2.007

Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Dziatdowo

- Olsztyn

PO PW M-L-
N-Z

2017-2022

5104354

Ogélem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacje
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z kontraktow
terytorialnych
11) Pozostale zrédfa
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacie
26) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
29) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrdta
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

95 868,0
95 867,6
14 380,1
814875

0,4

0,4

120 368,1
115 595,9|
17 339,4
98 256,6

4772,2

4772,2

216 236,1
211 463,6

317195
179 744,0

47726

4772,6

172537,2
157 017,2

23 552,6
133 464,6

15 520,0

15 520,0

157 442,6
157 017,2

23552,6
133 464,6

4254

425,4

510435,4
397 084,4

59 562,7
337521.,8

113 351,0]
97 536,2]

15814.8

70%)
74%]
74%)|
74%]|

31%)

31%)

76%)
74%]
74%)|
74%]|

1122%|

1122%|

42%)
53%
53%)
53%

4%

30%

138 100,0|
131 195,0]

19 679,3
111 515,7]

6905,0
6905,0

157%
161%
161%
161%]|

69%)

Realizacja umowy na roboty
budowlane.

2.008

Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Szczytno -|
El

PO PW M-L-
N-Z

2017-2020

1145

1136

1136

345591,2

Ogolem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet rodkéw europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z kontraktow
terytorialnych
11) Pozostale zrodia
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2¢) Kredyt EBI
2) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrodia
3) Budzet panstwa - inne niz art. 5 UFTL

140 045,0|
140 044,6|

21006,7|
119 037,9]

0,3

03

149 209,7|
149 121,1

22 368,2]
126 752,9]

88,6

88,6

289 254,6
289 165,7

433749
245790,9

88,9

88,9

149 422,8
149 422,8

224134
127 009,4

146 466,4
146 378,4

21956,8
124 4216

88,0

88,0

345 591,2
298 418,9

44762,8
253 656,1

471723

47171,9]
0,3

100%
100%
100%
100%|

102%
102%
102%
102%|

101%

101%

84%)
97%)|
97%)|
97%)

0%

25775%|

198 560,0
188 632,0|

28 294,8
160 337,2]

9928,0
9928,0

146%
153%
153%
153%|

1%

Realizacja umowy na roboty
budowlane.

2.009

Rezerwa PO PW

PO PW M-L-
N-Z

2018-2023

216539

Ogdlem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacje
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z kontraktow
terytorialnych
11) Pozostale zrédfa
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacie
26) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
29) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale Zrdta
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

21653,9
21653,9

21653,9

388 946,1
369 513,8|

55682,0
313831.,8

19432,3
194323

Rezerwa

2.010-01

Prace na linii kolejowej nr 68 na odcinku Stalowa
‘Wola Rozwadéw - Przeworsk - prace
przedprojektowe

PO PW P-L-
N-Z

2018-2019

23359

Ogolem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet rodkéw europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1e) Budzet paistwa - $rodki pochodzace z kontraktow
terytorialnych
1f) Pozostale zrodia
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2¢) Kredyt EBI
2) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrodia
3) Budzet panstwa - inne niz art. 5 UFTL

492,6
395,9

59,4
336,5

96,8

96,8

985,3
934,2
140,1
7941

51,0

51,0

1477,9
1330,1

199,56
1130,6

147,8

147,8

1092,6
10134
152,0
861,4

79,2

79,2

1092,6
10134
152,0
861,4

79,2

79,2

23359
2160,0

324,0
1836,0

175,9

175,9

90%
92%)
92%)
92%)

64%)|

64%)

90%
92%)
92%)
92%)

64%)|

64%)

63%
62%)
62%)
62%)

84%)

84%)

198 560,0
188 632,0|

28 294,8
160 337,2]

9928,0
9928,0

1%
1%)
1%
1%

1%

Realizacja umowy na prace
przedprojektowe.

1) Prace przygotowawcze
w tym:

finansowane z udzialem budzetu panstwa - art. 5

UFTL

2) Roboty budowlane
ztego:
2a) budowa
2b) modernizacja
2c) odtworzenie
w tym:

finansowane z udzialem budzetu panstwa - art. 5

UFTL

llosé

139,3

1393

264,7

264,7

226,3

226,3

365,6

365,6

2198 197,2

Ogélem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet panstwa - projekty UE

1b) Budzet $rodkow europejskich

1c) Fundusz Kolejowy

1d) Obligacie

1e) Budzet pastwa - $rodki pochodzace z kontraktow
terytorialnych

11) Pozostale zrodia

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:

2a) Budzet paristwa - projekty UE

2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL

2¢) Fundusz Kolejowy

2d) Obligacie

26) Kredyt EBI

2f) Dokapitalizowanie 2018

29) Dokapitalizowanie 2019

2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale Zrdta

3) Budzet parstwa - inne niz art. 5 UFTL

48919,4
489123
7336,8

41 575,5]

7,0

7.0]

588 690,7
588 450,4
88 244,8

500 205,7

240,3

240,3

537 618,4
532 583,8|
799104

452 673,4

5034,5

5034,5

11752285
1169 946,6
175 492,0

994 454.,6

5281,9

5281,9

663 199,4
647 432,5
97137,7

550 294,8

15766,9

15766,9

648 057,3
647 432,5
97137,7

550 294,8

624,8

624,8

2198197,2
1837 729,9
272 659,5

1565 070,5

360 467,2
296 567.,6

47 171,9]
16 727,8

81%)
82%)
82%)
82%)

32%

32%

83%)
82%)
82%)
82%)

806%)

806%)

53%)
64%)|
64%)
64%)

1%

32%

2027 166,1
1925 822,8
289 128,6

1636 694,2

101 343,3|
101 343,3|

58%)
61%)
61%)
61%)

5%

2/2



Wykonanie w 2019 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonania wskaznika rzeczowego (km toru) - RPO Zatacznik nr 1.3

Planowane wydatki w latach
wg docelowych zrodet Wykonanie Plan roku 2019 wg Ogélem Plan % Wykonania planu wg

Dtugosé linii kolejowych:

Okres przebudowanych - roboty budowlane (km toru) Wykonanie ~ \Vartos¢ zadania*

Plan wg SPR
i i 2015 Wykonanie
res wg SPR X1 2019 e A A ) wg SPR Xl planu ogétem wg Uzasadnienie/komentarz
realizacii ogélem

Wykonanie Wykonanie Wykonanie  Wykonanie  Plan 2019 wg Wykonanie () e AT O ETiE Ogotem do SPR SPR U SPR SPR Ogotem Ogdlem SR 2B P w zakresie w zakresie
2015 2016 2017 2018 SPR XII 2019 2019 . 31.12.2019 Xi2019 Vi 2019 Xi2019 Vi 2019 SPR XII 2019 g rzeczowym finansowym

5 6 7 8 [] 10 13 20=14+...419 21 22 24 25 26 27 30 31
Ogélem, z tego: 3540,9 3540,9 3540,9 100%| 3286,8 108%|
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 3526,8 3526,8 3526,8 100%)| 3286,8| 107%
12) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet rodkéw europejskich 3425,0 3425,0 3425,0 100% 32269 106%
1c¢) Fundusz Kolejowy 101,8 101,8 101,8 100%
1d) Obiigacje
1e) Budzet paristwa - $rodki
pochodzace z kontrakiow
tervtorialnych
Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 Torur 1f) Pozostale zrodta a1 a1 a1 100% 59,9
|Wschodni — Malbork na odcinku Toruf Wschodni 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: , 3 3
3001 | Grudziadz - etap | obejmujacy odcinek Chelmza -| PO M-LKZ | 2009-2016 35409 22) Budzet partstwa - projekty UE
Grudziadz 2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL.
26) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2¢) Kredyt EBI
21) Dokapitalizowanie 2018
29) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia 14,1 14,1 14,1 100%
3) Budzet panstwa - inne niz art. 5
UFTL

Nazwa zadania Zakonczenie

Symbol***

Projekt zakoriczony. 2015 2015

0Ogélem, z tego: 336,3 336,3 336,3 100%|

1) Wydatek kwalifikowany w tym:

12) Budzet partstwa - projekty UE

1b) Budzet $rodkéw europejskich

1¢) Fundusz Kolejowy

1d) Obligacie

1e) Budzet paristwa - $rodki

pochodzace z kontraktow

tervtorialnych

1) Pozostale zrodia

Budowa toru dojazdowego od stacji $widnik do 2) Wydatki niekwalifike tym: 336,3 336,3 336,3 100%
3,002 |terminalu portu lotniczego Lublin S.A. w Swidniku | RPOM-L-K-Z | 2010-2016 3363 )Qa)y B:di;:a::wa :::y'u'!m " ’ ’ i

wraz z infrastrukturg towarzyszaca 2b) Budzet pafistwa - art. 5 UFTL
2c) Fundusz Kolejowy 3213 3213 3213 100%
2d) Obligacje
2¢) Kredyt EBI
21) Dokapitalizowanie 2018
29) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia 15,0 15,0 15,0 100%
3) Budzet panstwa - inne niz art. 5
UFTL

Projekt zakorniczony. 2015 2015

Ogélem, z tego: 6136,0 6136,0 6136,0 100%|
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 6136,0 6136,0 6136,0 100%
12) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet srodkéw europejskich 6136,0 6136,0 6136,0 100%
1) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacje
1e) Budzet paristwa - $rodki
pochodzace z kontraki6w
tervtorialnych
11) Pozostale zrodia
Modernizacja linii kolejowej nr 30 Lukéw - Lublin 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
Poinocny na odcinku Lubartow - Lublin Péinocny | N0 MLHKZ | 2010-2015 6136.0] "22) Bucizet panstwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL.
26) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2¢) Kredyt EBI
21) Dokapitalizowanie 2018
29) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2) Pozostale zrodia
3) Budzet panstwa - inne niz art. 5
UFTL

3.003 Projekt zakonczony. 2015 2015

Ogolem, z tego: 6803,7 6803,7 6803,7 100%

1) Wydatek kwalifikowany w tym: 6692,6 6692,6 6 692,6 100%

12) Budzet paristwa - projekty UE

1b) Budzet érodkéw europejskich 6692,6 6692,6 6692,6 100%

1¢) Fundusz Kolejowy

1d) Obiigacje

1e) Budzet paristwa - $rodki

pochodzace z kontrakiow

tervtorialnych

11) Pozostale zrodia

Przebudowa ukladu komunikacyjnego wraz z 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 11,1 11,1 11,1 100%
3004 |modernizacia wiaduktu kolejowego i przejécia RPOM-LK-Z | 2010-2015 6803.7|" 5,y pustot parta-projekty UE

podziemnego w obrebie dworca kolejowego Lublin 2b) Budzet parstwa - art. 5 UFTL

26) Fundusz Kolejowy

2d) Obligacje

2¢) Kredyt EBI

21) Dokapitalizowanie 2018

29) Dokapitalizowanie 2019

2h) Dokapitalizowanie 2019-2023

2i) Pozostale zrédia 1111 11,1 111 100%
3) Budzet panstwa - inne niz art. 5
UFTL

Projekt zakonczony. 2015 2015

Ogélem, z tego: 231933 1404,1 591,4 15 454,0 40642,8 254413 160%| 108,0 37632%

1) Wydatek kwalifikowany w tym: 213253 -266,6 450,7 21509,4 21509,4 100%|

1a) Budzet paristwa - projekty UE

1b) Budzet érodkéw europejskich 213253 -266,6 21058,7| 21 058,7| 100%|

1¢) Fundusz Kolejowy 450,7] 450,7| 450,7] 100%

1d) Obligacie

1e) Budzet paristwa - $rodki

pochodzace z kontraktow

tervtorialnych

1f) Pozostale zrodia

F lizacja i ja tzw. Koscierski 2) Wydatki niekwalifik , W tym: 1 1670,7 140,7 191334 2 % 1 %
3005 |Korytarza kolejowego” odcinka Koscierzyna — RPOM-L-K-Z | 2008-2021 2544137 oo e e 868,0 670, 0, 15454,0 9133, 39320 487%) 08,0 17716%

Gdynia linii kolejowej nr 201 2b) Budzet pafistwa - art. 5 UFTL
20) Fundusz Kolejowy 894,1 1200,0 9252 30193 9252 9252 32719 100%) 100% 92%
2d) Obligacie

2¢) Kredyt EBI

21) Dokapitalizowanie 2018

29) Dokapitalizowanie 2019

2h) Dokapitalizowanie 2019-2023

2i) Pozostale zrédia 973,9 470,7] 140,7 14 5288 16 114,1 -925,2 -925,2 660,0 -1570%| -1570% 2441% 108,0 14920%
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5
UFTL

Projekt zakonczony. 2015 2015

Ogélem, z tego: 11081,3 3466,6 14 547,9 11081,3 131%

1) Wydatek kwalifikowany w tym: 11076,8 11076,8 11076,8 100%

12) Budzet paristwa - projekly UE

1b) Budzet érodkéw europejskich 11076,8 11076,8 110768 100%

1¢) Fundusz Kolejowy

1d) Obligacje

Te) Budzet parstwa - $rodki

pochodzace z kontraktow

torvioiainyeh
Rewitalizacja i modernizacja tzw. "Helskiego 1 Pozostle iodta o,
3,006 [korytarza kolejowego” — lnii kolejowej nr 213 Reda | RPO M-L-K-Z |  2008-2015 108137 ) s o vyt 45 34666 sarti 43 76794%
— Hel 2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL.

20) Fundusz Kolejowy

2d) Obligacie

26) Kredyt EBI

20) Dokapitalizowanie 2018

2g) Dokapitalizowanie 2019

2h) Dokapitalizowanie 2019-2023

2i) Pozostale zrédia 45 3466,6 34711 45 76794%
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5
UFTL

Projekt zakonczony. 2015 2015

111



Wykonanie w 2019 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonania wskaznika rzeczowego (km toru) - RPO Zatacznik nr 1.3

Planowane wydatki w latach
wg docelowych zrodet
finansowania (w tys. z!)

Dtugosé linii kolejowych:

Nazsfeadankl przebudowanych - roboty budowlane (km toru)

Plan wg SPR
2015 Wykonanie
planu ogélem wg
SPR 2015 [%]

Wykonanie Plan roku 2019 wg % Wykonania planu wg Zakoriczenie
Okres

realizacji**

Warto$¢ zadania * Ogotem Plan
wg SPR XII 2019 wg SPR XII

(tys. zf) " 2019
Zrédia finansowania: Ogélem do SPR SPR

31.12.2019 Xn2019 Vi 2019

Wykonanie

Symbol St

Uzasadnienie/komentarz
Wykonanie Wykonanie Wykonanie  Wykonanie  Plan 2019 wg Wykonanie
2015 2016 2017 2018 SPR XII 2019 2019

5 6 7 8 9 10 13

SPR SPR
Xn2019 Vi 2019

Ogotem
SPR XII 2019

w zakresie w zakresie
rzeczowym finansowym

Ogélem

3.007

Dokumentacja przygotowawcza dla Il Etapu
italizacji i izacji Korytarza i
wraz z modernizacjg urzadzen srk oraz
elektryfikacjg odc. linii kolejowych nr 201, 214, 229
ilinii PKM

RPO M-L-K-Z

2014-2016

226,6

Ogdlem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Budzet partstwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1e) Budzet panstwa - $rodki
pochodzace z kontraktow
tervtorialnych
1) Pozostale zrodia

2a) Budzet panistwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL.
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5
UFTL

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:

205,9

1956

20=14+...419
226,5
20,6

20,6

205,9

1956

21

22

206,0

1956

24

25

26
100%
100%|

100%|

100%

100%

100%

27

Projekt zakonczony.

30 31

2015 2015

3.008

Rewitalizacja i izacja linii j
Olsztyn — Szczytno — Szymany jako kolejowe
potaczenie modernizowanego lotniska w
Szymanach z Olsztynem — etap |

RPO M-L-K-Z

2008-2014

2 299,4/2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:

Ogslem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacje
1e) Budzet paristwa - $rodki
pochodzace z kontrakiow
tervtorialnych
11) Pozostale zrodia

2a) Budzet panistwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL.
2c) Fundusz Kolejowy

2d) Obligacje

2e) Kredyt EBI

2f) Dokapitalizowanie 2018

2g) Dokapitalizowanie 2019

2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia

3) Buazet panswa - inne niz art.

22994
22994

22994

22994
22994

22994

22994
22994

22994

100%
100%

100%

Projekt zakoniczony.

2015 2015

3.009

izaciai linii

Olsztyn - Szczytno - Szymany (odcinek Olsztyn -
Szczytno - linia kolejowa nr 219 i odcinek Szymany,
- Szczytno - linia kolejowa nr 35) jako koleine
potaczenie modernizowanego lotniska w

2 Olsztynem - etap Il

RPO M-L-K-Z

2013-2017

13889,9

Ogdlem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy

1d) Obligacie

1e) Budzet paristwa - $rodki
pochodzace z kontrakiow
tervtorialnych

1) Pozostale zrodia

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet panistwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL.
2c) Fundusz Kolejowy

2d) Obligacje

2e) Kredyt EBI

2f) Dokapitalizowanie 2018

2g) Dokapitalizowanie 2019

2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia

3) Budzet paristwa - inne niz art. 5
UFTL

13 850,1
13222,9

132229

627,2

594,5

327

39,9

39,9

13 890,0
13222,9

132229

667,1

594,5

726

13 889,9
13222,9

132229

667,0

594,4

72,6

100%
100%

100%

100%

100%

100%

2121,2
2120,2

2068,1

1,0

655%
624%

639%

66710%

7260%

Projekt zakonczony.

2015 2015

3.010

Modernizacja linii kolejowej nr 356 Poznan
Wschod — Bydgoszcz na terenie wojewodztwa
wielkopolskiego majacej duze znaczenie w
obstudze potaczei matych miejscowosci z
aglomeracjg poznanska, na odcinku Poznan
Wschod — Golaricz - Etap | A

RPO M-L-K-Z

2014-2016

5119,2

Ogdlem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy

1d) Obligacie

1e) Budzet paristwa - $rodki
pochodzace z kontrakiow
tervtorialnych

1) Pozostale zrodia

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet panistwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL.
2c) Fundusz Kolejowy

2d) Obligacje

2e) Kredyt EBI

2f) Dokapitalizowanie 2018

2g) Dokapitalizowanie 2019

2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia

3) Budzet paristwa - inne niz art. 5
UFTL

5119,2
5107,8

51078

5119,2
5107,8

51078

5119,2
5107,8

51078

100%
100%

100%

100%

100%

2601,3
2601,3

25715

298

197%
196%

199%

Projekt zakonczony.

2015 2015

3.011

Modernizacia linii kolejowej nr 357 Sulechéw —
Lubori na terenie wojewodztwa wielkopolskiego,
majacej duze znaczenie w obstudze potaczen
matych miejscowosci z aglomeracjg poznariska, na
lodcinku Wolsztyn — Lubori- Etap Il

RPO M-L-K-Z

2012-2015

923,9

Ogélem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet panstwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy

1d) Obligacie

1e) Budzet panstwa - $rodki
pochodzace z kontraktow
tervtorialnych

1) Pozostale zrodia

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet panistwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL.
2c) Fundusz Kolejowy

2d) Obligacje

2e) Kredyt EBI

2f) Dokapitalizowanie 2018

2g) Dokapitalizowanie 2019

2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia

3) Budzet paristwa - inne niz art. 5
UFTL

923,9
9239

923,9

9239
923,9

923,9

9239
923,9

923,9

100%
100%

100%

2129%
2129%

2129%

Projekt zakonczony.

2015 2015

3.012

Rewitalizacja linii kolejowej nr 274 na odcinku
| Jelenia Gora — Zgorzelec wraz z facznica kolejowa
linia nr 778 Etap |

RPO M-L-N-Z

2017-2021

201,6

Ogdlem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Budzet partstwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy

1d) Obligacje

1e) Budzet panstwa - $rodki
pochodzace z kontraktow
tervtorialnych

1) Pozostale zrodia

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet panistwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL.
2c) Fundusz Kolejowy

2d) Obligacje

2e) Kredyt EBI

2f) Dokapitalizowanie 2018

2g) Dokapitalizowanie 2019

2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia

3) Budzet paristwa - inne niz art. 5

UFTL

57,6
57,6,

57,6

52,4
52,4

524

52,4
52,4,

52,4

162,4
162,4

162,4

91,6
91,6

91,6

2355
183,2

183,22

524

52,4

201,6
201,6

201,6

57% 22%|
57%) 29%

57%; 29%

81%
81%

81%

190 400,0
190 400,0

161 840,0
28 560,0

0%
0%

1%

Zgodnie z decyzja UM Dolnego $laska umowa
2zostata zerwana. UM zrezygnowat z realizacji
projektu.

2/11



3.013

Nazwa zadania

Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 Jelcz Mitoszyce

— Wroctaw Soltysowice w celu przywrécenia
przewozow pasazerskich we WrOF

Symbol***

RPO M-L-N-Z

Okres

realizacji**

2017-2019

Wykonanie

Dtugosé linii kolejowych:

przebudowanych - roboty budowlane (km toru)

Wykonanie

5 6 7 8

Wykonanie ~ Wykonanie
2015 2016 2017 2018

Plan 2019 wg
SPR XII 2019

9

20,0

Wykonanie w 2019 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonania wskaznika rzeczowego (km toru) - RPO

Wykonanie
2019

10

Wykonanie
ogolem

Warto$¢ zadania *
wg SPR XII 2019
(tys. zf)

78 954,4

Planowane wydatki w latach
wg docelowych zrodet
finansowania (w tys. z!)

Zrédta finansowania:

13
Ogdlem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:

12) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy

1d) Obligacie

1e) Budzet paristwa - $rodki
pochodzace z kontrakiow
tervtorialnych

1) Pozostale zrodia

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:

2a) Budzet panistwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5
UFTL

Wykonanie

28 524,5
28 538,3

22915,9
56177

4.7
-13,8

-13,8]

Ogotem do
31.12.2019
20=14+...419
289115
28910,7

229159
5990,1

47
08

Plan roku 2019 wg

SPR
Xn2019
21
27 204,2
27 218,4

18 846,0]
8366,4

6.0
14,2

-14,2]

SPR
Vi 2019
22
18793,8
18793,5

77656
110163

11,6
03

Ogotem Plan
wg SPR XII

2019 SPR

Xn2019
24
78 954,4 105%
78 954,0 105%

67 091,1 122%
118475 67%

15,4 79%
04 97%

04 97%

SPR
Vi 2019

41%
-4856%

-4856%

% Wykonania planu wg

Ogotem
SPR XII 2019
26
37%|

34%
51%

31%
211%

211%

Plan wg SPR
2015

Ogélem

27
95 800,0
95 800,0

81430,0
14 370,0

Wykonanie
planu ogélem wg
SPR 2015 [%]

30%

28%
42%

Uzasadnienie/komentarz

Realizacja umowy na roboty budowlane.

Wydtuzenie umowy w zwiazku z koniecznoscia
pozyskania PnB dla zakresu dodatkowego.

w zakresie
rzeczowym

Zatacznik nr 1.3

Zakonczenie

w zakresie
finansowym

31

3.014

Rewitalizacja lini kolejowe] nr 137 na odcinku
Legnica — Dzierzoniow

RPO M-L-N-Z

2017-2020

20,0

1065,2

Ogdlem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1e) Budzet paristwa - $rodki
pochodzace z kontrakiow
tervtorialnych
1) Pozostale zrodia

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:

2a) Budzet panstwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5
UFTL

81,8]
81,8

0,0

159,8
159,7

159,7

0,0

0,0

905,4/
905,4/

905,4/

905,4
905,4

9054

1065,2
1065,2

159,8

9054

0,0

15%)|
15%)

100%

50%

50%

W dniu 05.02.2019 r. Zarzad Wojewodztwa
Dolnoslaskiego podjat decyzje w sprawie
usuniecia projektu z Wykazu Projektow
" : przez N
Zarzadzajaca RPO WD.

3.019

Rewitalizacja linii kolejowej nr 285 na odcinku
\Wroctaw Gt. — Swidnica Przedmiescie wraz z linig
nr 771 Swidnica Przedmiescie — Swidnica Miasto

RPO M-L-N-Z

2017-2020

20,0

25

201 104,8]

Ogdlem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Budzet parstwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1e) Budzet panstwa - $rodki
pochodzace z kontraktow
tervtorialnych
1) Pozostale zrodia

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:

2a) Budzet panistwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5
UFTL

53,2]
53,2

94,3
94,3

11 837,9]
11 801,9]

6903,7
4.898,0

0,2]
36,0,

36,0

119854
11949,4

6903,7|
50455

0.2
36,0

36,0

6749,0/
6713,0

988,6]
5709,2

15,3
36,0

3.020

Przebudowa linii kolejowej nr 285 na odcinku
Swidnica Kraszowice — Jedlina Zdr6j

RPO M-L-N-Z

2016-2020

9,0

110 986,5

Ogdlem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Budzet partstwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1e) Budzet panstwa - $rodki
pochodzace z kontraktow
tervtorialnych
1) Pozostale zrodia

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:

2a) Budzet panistwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5
UFTL

1153
115,1

110,4

4.7
0,2

334,1
334,0

334,0

30571,6
30571,6

24 316,5
6250,6

4.5
0,0,

31021,0
31020,7

243165
6695,0

9,2
03

22399,1
22373,7

13 058,7]
9298,7

16,3
254

0,0

5413,6
5377,6

988,6
4373,7|

15,3
36,0

201104,8 175%|
201 068,8 176%]

170877.9 698%
30160,2 86%|

30,6 1%
36,0 100%

0,0

219%
219%

698%
112%)

1%
100%

6%
6%

4%
17%

1%
100%

150125%)|

Realizacja umowy na roboty budowlane.

22399,1
22373,7

13 058,7|
9298,7|

16,3
254

0,0

110 986,5 136%|
110 960,8 137%]

94 2951 186%|
16 632,8| 67%;

32,9 28%
25,7 0%

03 73%

136%
137%

186%
67%)

28%
0%

73%

28%|
28%

26%
40%|

28%
1%

97%

o

Realizacja umowy na roboty budowlane.

ie prac na obi ynieryjny
w zwiazku z koniecznoscia ponownego
przeliczenia ich nosnosci.

3.021

Dostosowanie lini kolejowej nr 273 do obstugi
przewozéw pasazerskich we WrOF poprzez
modernizacie przystanku kolejowego Wroctaw
Muchobdr

RPO M-L-N-Z

2017-2019

0,2

16130,3

Ogdlem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1e) Budzet paristwa - $rodki
pochodzace z kontrakiow
tervtorialnych
1) Pozostale zrodia

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:

2a) Budzet panistwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5
UFTL

50,9
50,8

23,0
23,0

538,4/
538,3]

305,2]
233,0

0,1

612,3
612,1

305,2
306,8

0,2

0.2

13 990,7
13970,8

13 676,8]
2911

16 056,4
16 036,4

136768
2356,7

16130,3 4%
16110,3 4%

136768 2%
24306 80%

2,9
20,1 0%

20,0

0,1 300%

3%
3%

2%
10%

0%

300%

4%
4%

2%
13%)

1%

167%

Realizacja umowy na roboty budowlane.
Koniecznos$é zmiany fazowania roboét.

3.022

Dostosowanie linii kolejowej nr 274 do obstugi
przewozoéw pasazerskich we WrOF poprzez
budowe przystanku kolejowego Mokronos Gérny

RPO M-L-N-Z

2017-2019

0,2

0,2

42016

Ogdlem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1e) Budzet paristwa - $rodki
pochodzace z kontrakiow
tervtorialnych
1) Pozostale zrodia

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:

2a) Budzet panistwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia

3) Budzet paristwa - inne niz art. 5

UFTL

22,9
22,8

14,5
13,0

2542,1
2543,0]

20398
502,3

09
-0,9

25794
2578,7

20398
538,1

09
0,7

973,5]
916,4/

323,6]
590,4/

2,4
57,0,

852,3
843,8

323,6
517,8

24
85

4201,6 261%
4143,0 277%

35143 630%
626,2 85%

24 37%
58,6 -2%]

298%
301%

630%
97%

37%
-10%

61%
62%

58%
86%

37%
1%

45%

Realizacja umowy na roboty budowlane.

311



3.023

Nazwa zadania

Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obstugi
przewozow pasazerskich we WrOF poprzez
budowe przystanku kolejowego Iwiny

Symbol***

RPO M-L-N-Z

Okres
realizacji™
Wykonanie
2015

5

2017-2020

Dtugosé linii kolejowych:
przebudowanych - roboty budowlane (km toru)

Wykonanie Wykonanie  Wykonanie  Plan 2019 wg
2016 2017 2018 SPR XII 2019

6 7 8 9

Wykonanie w 2019 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonania wskaznika rzeczowego (km toru) - RPO

Wykonanie
2019

10

Wykonanie
ogolem

Warto$¢ zadania *
wg SPR XII 2019
(tys. zf)

90333,

Planowane wydatki w latach
wg docelowych zrodet
finansowania (w tys. z!)

Zrédta finansowania:

13
Ogdlem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1e) Budzet paristwa - $rodki
pochodzace z kontrakiow
tervtorialnych
1) Pozostale zrodia

2a) Budzet panistwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5
UFTL

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:

Wykonanie

20,4
20,3]

3,1
25

05

-0,5

Ogotem do
31.12.2019
=14+...419
174,1
174,0

1294
446

01

Plan roku 2019 wg

SPR
Xn2019
21
559,1
550,7]

1384
410,8]

SPR
Vi 2019
22
567,6
559,1

138,4
4193

Ogotem Plan
wg SPR XII
2019

90333
9024,2

7670,6
13509

2,8
9,1

06

% Wykonania planu wg

SPR SPR
Xn2019 Vi 2019
24 25
27% 27%
27% 27%

93% 93%
5% 5%

-6%| -6%

Ogotem

26

SPR Xl 2019

2%
2%

2%
3%

1%

19%)

Plan wg SPR
2015

Ogélem

27

Wykonanie
planu ogélem wg
SPR 2015 [%]

Uzasadnienie/komentarz

ja umowy na ie SW.
Postepowanie przetargowe w toku na roboty
budowlane.

Zatacznik nr 1.3

Zakonczenie

w zakresie w zakresie
rzeczowym finansowym

30 31

3.024

Budowa przystankéw kolejowych w ciagu linii
kolejowej Wroctaw — Jelenia Géra nr 2741 311
/Kolei Aglomeracyjnej

RPO M-L-N-Z

2016-2019

0,7

0,7

18599,5

Ogdlem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1e) Budzet paristwa - $rodki
pochodzace z kontrakiow
tervtorialnych
1) Pozostale zrodia

2a) Budzet panstwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5
UFTL

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:

110,6]
77,0,

33,6

992,6
991,5

991,5

16 120,1
16117,8

14 471,8]
1646,0

172233
17 186,3

144718
27145

37,0

16 983,1
16 977,0

15 265,0]
1706,0,

16 988,2
16 982,1

15 265,0
17111

6,1
6,1

18599,5
18 558,7

15773,0
27796

6,1
40,8

59

34,8

95% 95%
95% 95%

95% 95%
96% 96%

38% 38%

1610%)| 1610%

93%
93%

92%
98%

91%

106%

Realizacja umowy na roboty budowlane.

3.025

Prace na linii kolejowej nr 208 na odcinku
Grudziadz - Tuchola - granica wojewodztwa

RPO M-L-N-Z

2017-2021

34 609,6

Ogdlem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet panistwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1e) Budzet panstwa - $rodki
pochodzace z kontraktow
tervtorialnych
1) Pozostale zrodia

2a) Budzet panistwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5
UFTL

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:

1724

1724

597,5
597,5

597.5]

310,2]

310,2]

310,2]

1080,1
597,5

597,5]

482,6

4826

344,7)

344,7]

3447

344,7

344,7

3447

34 609,6
34 058,1

28 435,6
56155

7,0
551,5

517,1

345

90% 90%|

90% 90%.

90% 90%.

3%
2%

1%

88%

93%

45 400,0
45 400,0

38590,0
6810,0

2%
1%

9%

Realizacja umowy na prace przedprojektowe.

Yy y

na projektowanie.

3.026

Rewitalizacja lini kolejowe] nr 207 na odcinku
Toruri Wschodni — Chetmza

RPO M-L-N-Z

2016-2021

111027,6

Ogdlem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet panstwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1e) Budzet panstwa - $rodki
pochodzace z kontraktow
tervtorialnych
1) Pozostale zrodia

2a) Budzet panistwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL

2c) Fundusz Kolejowy

2d) Obligacje

2e) Kredyt EBI

2f) Dokapitalizowanie 2018

2g) Dokapitalizowanie 2019

2h) Dokapitalizowanie 2019-2023

2i) Pozostale zrédia

3) Budzet paristwa - inne niz art. 5
UFTL

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:

26,2
26,2

17,5
17,5

40,3
23,7|

122,4

122,4

1224

206,4
67,4

139,0

139,0

489,2]
489,2]

3817,
105,3

2,2

489,2
489,2

381,7]
1053

2,2

111 027,6
111011,1

94 359,4
16 640,1

1,5
16,6

16,6

25%)| 25%|

0%
0%

0%

839%

839%

50 350,0
50 350,0

427975
75525

0%
0%

1%

prace p projt Trwa

roboty.

3.027

Reuwitalizacja linii kolejowych nr 208 i 33 na
odcinku Grudziadz — Brodnica

RPO M-L-N-Z

2017-2021

82767,6

Ogdlem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Budzet partstwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy

1d) Obligacie

1e) Budzet panstwa - $rodki
pochodzace z kontraktow
tervtorialnych

1) Pozostale zrodia

2a) Budzet panistwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
2c) Fundusz Kolejowy

2d) Obligacje

2e) Kredyt EBI

2f) Dokapitalizowanie 2018

2g) Dokapitalizowanie 2019

2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia

3) Budzet paristwa - inne niz art. 5
UFTL

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:

172,4)

172,4

1724

597,5
597,5

597,5

310,2]

310,2]

310,2]

1080,1
597,5

597.,5

482,6

4826

344,7

344,7]

344,7

344,7

3447

344,7

82767,6
82216,0

69 369,8
12839,2

7,0
551,5

5515

90% 90%.

90% 90%.

90% 90%.

1%
1%

5%

88%

88%

33200,0
33200,0

28 220,0
4980,0

3%
2%

12%)

ja umowy na

przetargowych na projektowanie i roboty.

3.028

Rewitalizacja lini kolejowe] nr 207 na odcinku
Grudziadz ~ granica wojewddzwa

RPO M-L-N-Z

2020-2022

19361,7

Ogdlem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet panistwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy

1d) Obligacie

1e) Budzet panstwa - $rodki
pochodzace z kontraktow
tervtorialnych

1) Pozostale zrodia

2a) Budzet panstwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL.
2c) Fundusz Kolejowy

2d) Obligacje

2e) Kredyt EBI

2f) Dokapitalizowanie 2018

2g) Dokapitalizowanie 2019

2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia

3) Budzet paristwa - inne niz art. 5
UFTL

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:

19.361,7
19 361,7,

131185
6236,2

65700,0
65 700,0

55 845,0
9855,0

na
dokumentacje projektowa.

411



3.029

Nazwa zadania

Poprawa stanu infrastruktury do obstugi
pasazerow

Symbol***

RPO M-L-N-Z

Okres
realizacji™
Wykonanie
2015

5

2018-2020

Dtugosé linii kolejowych:
przebudowanych - roboty budowlane (km toru)

Wykonanie Wykonanie  Wykonanie  Plan 2019 wg
2016 2017 2018 SPR XII 2019

6 7 8 9

Wykonanie w 2019 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonania wskaznika rzeczowego (km toru) - RPO

Wykonanie
ogolem
Wykonanie
2019

10

Warto$¢ zadania *
wg SPR XII 2019
(tys. zf)

580,5

Planowane wydatki w latach
wg docelowych zrodet
finansowania (w tys. z!)

Zrédta finansowania:

13
Ogdlem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1e) Budzet paristwa - $rodki
pochodzace z kontrakiow
tervtorialnych
1) Pozostale zrodia

2a) Budzet panistwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5
UFTL

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:

Wykonanie

580,5

580,5

Ogotem do
31.12.2019

20=

4+...419
580,5

580,5

580,5

Plan roku 2019 wg

SPR
Xn2019

21

SPR
Vi 2019

22

Ogotem Plan
wg SPR XII
2019

580,5

580,5

% Wykonania planu wg

SPR
Xn2019

24

SPR
Vi 2019

25

Ogotem
SPR XII 2019
26

100%

100%

100%

Plan wg SPR
2015

Ogélem

27

Wykonanie
planu ogélem wg
SPR 2015 [%]

Uzasadnienie/komentarz

Rezygnacja z realizacji projektu - zadna
ter nie
zgtosita projektu do konkursu.

w zakresie
rzeczowym

Zatacznik nr 1.3

Zakonczenie

w zakresie
finansowym

30 31

3.032

Rewitalizacja lini kolejowej nr 30 na odcinku
Lubartow — Parczew

RPO M-L-N-Z

2016-2021

89927,7

Ogdlem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1e) Budzet paristwa - $rodki
pochodzace z kontrakiow
tervtorialnych
1) Pozostale zrodia

2a) Budzet panstwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5
UFTL

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:

55,4
55,4

1428,6
14285

14285

0,1

576,9]
576,9)

576,9]

2061,0
2060,8

2060,8

0,2

576,9)
576,9)

576,9]

87,2
87,2

89927,7
899275

751848
145884

1543

0,2

100%
100%

100%

661%
661%

661%

2%
2%

14%)

114%

114%

91 400,0
91 400,0

77 690,0
13710,0

2%
2%

15%

Realizacja umowy na roboty budowlane.

3.037

Rewitalizacja lini kolejowej nr 203 na odcinku
Krzyz — Gorzéw Wielkopolski

RPO M-L-N-Z

2017-2020

90 338,6

Ogdlem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy

1d) Obligacie

1e) Budzet paristwa - $rodki
pochodzace z kontrakiow
tervtorialnych

1) Pozostale zrodia

2a) Budzet panistwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
2c) Fundusz Kolejowy

2d) Obligacje

2e) Kredyt EBI

2f) Dokapitalizowanie 2018

2g) Dokapitalizowanie 2019

2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia

3) Budzet paristwa - inne niz art. 5
UFTL

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:

196,4
196,4

196,4

257,5]
188,6]

1735

15,1
68,9

453,8
384,9

369,8

15,1
68,9

3140,7]
3140,7]

28983
2424

37983
37983

28983
900,0

90 338,6
90 338,6

797883
105355

14,7
0,0

0,0

8%
6%

72%

7%
5%

19%

1%
0%

4%

103%
191389%|

100 000,0
100 000,0

85000,0
15000,0

0%
0%

2%

ja umowy na

] Korekta
finansowego po podpisaniu umowy.

3.038

Modernizacja linii kolejowej nr 358 Zbaszynek —
Gubin na odcinku Zbaszynek — Czerwierisk — Il
etap

RPO M-L-N-Z

2017-2021

69 675,8

Ogdlem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy

1d) Obligacie

1e) Budzet paristwa - $rodki
pochodzace z kontrakiow
tervtorialnych

1) Pozostale zrodia

2a) Budzet panistwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
2c) Fundusz Kolejowy

2d) Obligacje

2e) Kredyt EBI

2f) Dokapitalizowanie 2018

2g) Dokapitalizowanie 2019

2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia

3) Budzet paristwa - inne niz art. 5
UFTL

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:

36,0
36,0,

141,8
141,8

1418

77,0
14,6

10,5]
62,4,

254,9
192,5

182,0

10,5
62,4

2320,5]
2320,5]

2254,0
66,5

4322,6
4322,6

2254,0
2068,6

69 675,8
69 675,8

59 277,0
10 396,6

23
0,0

0,0

3%
1%

6%

2%
0%

0%

0%
0%

2%

467%
173333%)

69 800,0
69 800,0

59 330,0
10 470,0

0%
0%

2%

Realizacja umowy na roboty budowlane.

ze zloz ofert
przekraczajacych zatozony budzet.

3.040

Budowa zintegrowanych weztéw multimodalnych
'wraz z budowa i przebudowa przystankéw
kolejowych na terenie wojew6dztwa tédzkiego

RPO M-L-N-Z/X

2018-2021

73 651,0

Ogdlem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy

1d) Obligacie

1e) Budzet paristwa - $rodki
pochodzace z kontrakiow
tervtorialnych

1) Pozostale zrodia

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet panistwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
2c) Fundusz Kolejowy

2d) Obligacje

2e) Kredyt EBI

2f) Dokapitalizowanie 2018

2g) Dokapitalizowanie 2019

2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia

3) Budzet paristwa - inne niz art. 5
UFTL

0,1

7716,2]
7714,0]

33666/
43468

0.6
2,3

23

7716,4
77140

3366,6
4346,8

0,6
24

24

24 233,8
24 233,8

18 938,4|
52942

24 862,0
24 862,0

189384
5918,2

54

73651,0
72810,2

50 960,5
10398,0

109282

523,6
840,8

840,8

32%
32%

18%)
82%

49%

31%
31%

18%
73%

1%

10%)
1%

7%
42%

0%
0%

0%

61400,0
61400,0

52190,0
9210,0

13%
13%

6%
47%

Realizacja umowy na roboty budowlane.

3.042

ja linii kolejowe] nr 16 £6dz Widzew —
Kutno na odcinku Zgierz — Ozorkéw

RPO M-L-N-X

2018-2021

1737822

Ogdlem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy

1d) Obligacie

1e) Budzet paristwa - $rodki
pochodzace z kontrakiow
tervtorialnych

1) Pozostale zrodia

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet panistwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
2c) Fundusz Kolejowy

2d) Obligacje

2e) Kredyt EBI

2f) Dokapitalizowanie 2018

2g) Dokapitalizowanie 2019

2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia

3) Budzet paristwa - inne niz art. 5
UFTL

03

03

4952,5/
4952,2]

41744
7778

4952,9
4952,2

41744
7778

0,6

13723
1372,0

1372,0,

03

03

03

173782,2
168 606,4

143 315,4
252713

19,7
51758

51194

361%
361%

57%

100%

100%

1591425%

100%

100%

3%
3%

3%
3%

0%

1%

Realizacja umowy na roboty budowlane.

511



3.043

Nazwa zadania

Elektryfikacja odcinka linii nr 25 Tomaszéw Maz. -
Opoczno w ramach zadania "Rewitalizacja i
modernizacia linii kolejowych na terenie
wojewddztwa t6dzkiego m.in. Linia kolejowa nr 25
na odcinku t6dz-Opoczno — Etap I"

Symbol***

RPO M-L-N-Z

Okres
realizacji™

2019-2021

Wykonanie
2015

5

Dtugosé linii kolejowych:
przebudowanych - roboty budowlane (km toru)

Wykonanie Wykonanie  Wykonanie  Plan 2019 wg
2016 2017 2018 SPR XII 2019

6 7 8 9

Wykonanie w 2019 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonania wskaznika rzeczowego (km toru) - RPO

Wykonanie
ogolem
Wykonanie
2019

10

Warto$¢ zadania *
wg SPR XII 2019
(tys. zf)

23 612,9|2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:

Planowane wydatki w latach
wg docelowych zrodet
finansowania (w tys. z!)

Zrédta finansowania:

13
Ogélem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Budzet patstwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacje
1e) Budzet panstwa - $rodki
pochodzace z kontraktow
tervtorialnych
1) Pozostale zrodia

2a) Budzet panistwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL.
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5
UFTL

Wykonanie

Ogotem do
31.12.2019

20=14+...419

Plan roku 2019 wg

SPR
Xn2019
21
417,0]
417,0]

255,0]
162,0

SPR
Vi 2019
22
417,0
417,0

255,0
162,0

Ogotem Plan
wg SPR XII
2019

23612,9
23612,9

22194,9
1403,0

15,0

% Wykonania planu wg

SPR
Xn2019

24

SPR
Vi 2019

25

Ogotem
SPR XII 2019

26

Plan wg SPR
2015

Ogélem

27

Wykonanie
planu ogélem wg
SPR 2015 [%]

Uzasadnienie/komentarz

Trwa postepowanie przetargowe na
dokumentacje projektowa.

Zatacznik nr 1.3

w zakresie
finansowym

3.044

Rewitalizacja linii kolejowej nr 117 odc. Kalwaria
| Zebrzydowska Lanckorona — Wadowice — gr.
wojewddztwa

RPO M-L-N-Z

2017-2021

129 470,1

Ogdlem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet panistwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1e) Budzet panstwa - $rodki
pochodzace z kontraktow
tervtorialnych
1) Pozostale zrodia

2a) Budzet panistwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL.
2c) Fundusz Kolejowy

2d) Obligacje

2e) Kredyt EBI

2f) Dokapitalizowanie 2018

2g) Dokapitalizowanie 2019

2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia

3) Budzet paristwa - inne niz art. 5
UFTL

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:

998,2
249,5

249,5]

748,7

748,7

-688,2
0,0,

0,0}
-688,2

-688,2

310,0
249,5

249,5]

0,0
60,5

2137,3]
21373

17867,
350,6

21373
21373

1786,7|
350,6]

129 470,1
128 721,4

941259
19 308,2]

152873

748,7

748,7

-32%)|
0%

-32%|
0%

0%
0%

1%

8%

8%

121 800,0
121 800,0

103 530,0
18270,0|

0%
0%

1%

Realizacja umowy na roboty budowlane.

3.049

Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modiin do
Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL)
Warszawa/Modiin oraz budowa stacii kolejowej
Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modiin

RPO M-L-N-Z

2017-2022

90 355,3

Ogdlem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy

1d) Obligacie

1e) Budzet panstwa - $rodki
pochodzace z kontraktow
tervtorialnych

1) Pozostale zrodia

2a) Budzet panistwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL.
2c) Fundusz Kolejowy

2d) Obligacje

2e) Kredyt EBI

2f) Dokapitalizowanie 2018

2g) Dokapitalizowanie 2019

2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia

3) Budzet paristwa - inne niz art. 5
UFTL

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:

342,8]

342,8]

342,8]

265,7

265,7

265,7

2,7

611,2

611,2

62,2]
22,3

39,9

62,2
223

39,9

90 355,3
89 555,5

71644,4
179111

799,8

7998

4%

7%

7%

4%

7%

7%

1%

76%

76%

191 000,0
191 000,0

162 350,0
28 650,0

0%

ja umowy na
przedprojektowa.

3.050

Rewitalizacja linii kolejowej nr 33 Kutno - Plock

RPO M-L-N-Z

2017

648,7|

Ogdlem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy

1d) Obligacie

1e) Budzet paristwa - $rodki
pochodzace z kontrakiow
tervtorialnych

1) Pozostale zrodia

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet panistwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL.
2c) Fundusz Kolejowy

2d) Obligacje

2e) Kredyt EBI

2f) Dokapitalizowanie 2018

2g) Dokapitalizowanie 2019

2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia

3) Budzet paristwa - inne niz art. 5
UFTL

648,7/
215,6]

215,6]

433,1

433,1

648,7
2156

2156

4331

4331

3.051

Modernizacja linii kolejowej nr 35 na odcinku
Ostroleka — Chorzele

RPO M-L-N-Z

2017-2022

324 189,5]

Ogdlem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy

1d) Obligacie

1e) Budzet paristwa - $rodki
pochodzace z kontrakiow
tervtorialnych

1) Pozostale zrodia

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet panistwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL.
2c) Fundusz Kolejowy

2d) Obligacje

2e) Kredyt EBI

2f) Dokapitalizowanie 2018

2g) Dokapitalizowanie 2019

2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia

3) Budzet paristwa - inne niz art. 5
UFTL

181,4]
181,4]

1814

19,7
12,6

255,0/
114,9]

1149

140,1

140,1

456,1
308,9

308,9

147,2

1472

121,9]
106,8]

106,8

52,6
375

648,7
2156

2156

4331

433,1

100%
100%

100%

100%

100%

100 800,0
100 800,0

85 680,0
15120,0

1%
0%

1%

Zrealizowany obecny zakres projektu tj.
dokumentacja przedprojektowa. Dalsza

ja pi zakresu
bedzie realizowana w ramach innego projektu.

324 189,5
324 167,3

259 351,6
64 815,7

222

14,1

209%
108%

108%

929%

2001%

485%
306%

306%

929%

2001%

0%
0%

0%

664%

1044%|

137 500,0
137 500,0

116 875,0
20625,0

0%
0%

1%

Realizacja umowy na roboty budowlane.

3.052

Prace na linii kolejowej nr 28 Wieliszew - Zegrze

RPO M-L-N-Z

2018-2022

28 488,3

Ogdlem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy

1d) Obligacie

1e) Budzet panistwa - $rodki
pochodzace z kontraktow
tervtorialnych

1) Pozostale zrodia

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet panistwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL.
2c) Fundusz Kolejowy

2d) Obligacje

2e) Kredyt EBI

2f) Dokapitalizowanie 2018

2g) Dokapitalizowanie 2019

2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia

3) Budzet paristwa - inne niz art. 5

UFTL

62,0
62,0

25,1
15,8

87,1
778

93

15,8
15,8

13,9
13,9

28 488,3
28 488,3

22790,6
5692,6

50

159%
100%

100%|

180%
113%

113%

0%
0%

1%)

ja umowy na
Trwa p P!
na roboty

6/11



Wykonanie w 2019 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonania wskaznika rzeczowego (km toru) - RPO Zatacznik nr 1.3

Diugosc linii kolejowych: Planowane wydatki w latach

- _ Wartosé zadania * wg docelowych zrédet Wykonanie Plan roku 2019 wg
Okres przebudowanych - roboty budowlane (km toru) Wykonanie  VWerost zadanie R

. Plan wg SPR
Nazwa zadania Ogotem Plan 2015 Wykonanie
realizacji™ ogélem wg SPR XII planu ogélem wg Uzasadnienie/komentarz
Wykonanie Wykonanie Wykonanie  Wykonanie  Plan 2019 wg Wykonanie (tys.zl) e AT O ETiE Ogotem do SPR SPR 2o SPR SPR Ogotem Ogdlem SR 2B P w zakresie w zakresie
2015 2016 2017 2018 SPR XII 2019 2019 . 31.12.2019 Xi2019 Vi 2019 Xi2019 Vi 2019 SPR XII 2019 g rzeczowym finansowym

5 6 7 8 [] 10 13 20=14+...419 21 22 24 25 26 27 30 31
Ogélem, z tego: 0,1 124,8] 43047,3 72707,7 115 879,9 774014 75132,9 127 833,7 64 900,0
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 0,1 67,2 43 042,2 72702,3 115811,8 75120,8 751208 125 490,2 97%| 97% 92% 64 900,0 178%

1a) Budzet paristwa - projekty UE.

1b) Budzet $rodkow europejskich 387156,5 58 280,5 95 437,0 60424.6 60 424,6 104 407,4 96%| 96% 91%) 55165,0 173%

1) Fundusz Kolejowy 55,9 58857 14 412,9] 20 354,5 14 681,0] 14 681,0 21052,9 98% 98% 97%| 9735,0 209%

1d) Obligacje

1e) Budzet paristwa - $rodki

pochodzace z kontraktéw

tervtorialnych

11) Pozostale zrédia 0,1 13 8.9 20,3 15,2 15,2 29,9 58%| 58% 68%|
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 57,6, 5,1 54 68,1 22806 12,1 23434 0% 45% 3%

2a) Budzet paristwa - projekly UE Realizacja umowy na roboty budowlane.

2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL

2¢) Fundusz Kolejowy 22787 10,2 22787

2d) Obligacie

2e) Kredyt EBI

2f) Dokapitalizowanie 2018

2g) Dokapitalizowanie 2019

2h) Dokapitalizowanie 2019-2023

2i) Pozostale zrédia 57,6 51 54 68,1 1.9 19 64,7 282% 282% 105%
3) Budzet panstwa - inne niz art. 5
UFTL

% Wykonania planu wg Zakoriczenie

Symbol***

3.055 |Rewitalizacja linii kolejowej nr 287 Nysa—Opole | RPO M-L-N-Z 2016-2020 292 19,7 193 484 127 833,7|

Ogélem, z tego: 103,5] 103,5 698,1 698,1 5679,2 2% 45 800,0 0%

1) Wydatek kwalifikowany w tym: 103,4/ 103,4 698,1 698,1 5679,1 2% 45 800,0 0%

12) Budzet paristwa - projekty UE

1b) Budzet $rodkow europejskich 585,8 585,8 48272 38 930,0

1c) Fundusz Kolejowy 94,0] 94,0 1123 12,3 8424 1% 6870,0 1%

1d) Obiigacje

1e) Budzet paristwa - $rodki

pochodzace z kontrakiow

tervtorialnych

1f) Pozostale zrodia 9.4] 9,4 9,4 100%
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 0,1 0,1 0,1 69%

22) Budzet pafistwa - projekty UE

2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL

26) Fundusz Kolejowy

2d) Obligacje

2¢) Kredyt EBI

21) Dokapitalizowanie 2018

29) Dokapitalizowanie 2019

2h) Dokapitalizowanie 2019-2023

2i) Pozostale rédia 0,1 0,1 0,1 69%
3) Budzet panstwa - inne niz art. 5
UFTL

Rewitalizacia linii kolejowych nr 301 i nr 293 na

ja umowy na
odcinku Opole — Kluczbork

projektowa.

3.056

RPO M-L-N-Z 2017-2020 5679,2

Ogolem, z tego: 64,1 33 67,4 121,6] 1216 5854,9 1%
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 64,1 3,3 67,4 121,6] 121,6 5854,8 1%
12) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich 49766
1c) Fundusz Kolejowy 64,1 33 67,4 1216 121,6 878,2 8%
1d) Obiigacje
1e) Budzet paristwa - $rodki
pochodzace z kontrakiow
tervtorialnych
1f) Pozostale zrodia
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 0,0
22) Budzet patistwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
26) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2¢) Kredyt EBI
21) Dokapitalizowanie 2018
29) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia 0,0
3) Budzet panstwa - inne niz art. 5
UFTL

ja umowy na
projektowa.

3.057 |Rewitalizacja linii kolejowej nr 288 Nysa - Brzeg RPO M-L-N-Z 2017-2020 5854,9

Ogolem, z tego: 96,0 144,1 22104 55434 31367,2 39 361,1 34162,0 34162,0 423735 92%| 92% 93% 41900,0 94%
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 144,1 19371 5426,2 28 388,8 35 896,2 331258 331258 40 850,8 86%| 86% 88%| 41900,0 86%
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich 285328 28532,8 330206 33020,6 33238,2 86%| 86% 86%| 35615,0 80%
1c) Fundusz Kolejowy 1934,9 5426,2 7361,1 105,2 105,2 7 466,3 99%| 6285,0 17%
1d) Obligacje
1) Budzet paristwa - $rodki
pochodzace z kontraktéw
tervtorialnych

11) Pozostale zrédia 1441 22 -143,9 2,4 146,3 2%
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 96,0, 273,3] 117,2 29783 34648 1036,3 1036,3 15228 287% 287% 228%

2a) Budzet paristwa - projekly UE Realizacja umowy na roboty budowlane.
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
2c¢) Fundusz Kolejowy 1.2 10377 10389 1035,1 10351 1036,3 100% 100% 100%
2d) Obligacie
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia 96,0 2721 17,2 1940,6 24259 1.2 1.2 486,5 163382% 163382% 499%
3) Budzet panstwa - inne niz art. 5
UFTL

Rewitalizacja linii kolejowej nr 106 na odcinku

3058 |goguchwala — Czudec

RPO M-L-N-Z 2015-2018 10,8 10,8 42373,5

Ogélem, z tego: 134,2 44,7 584,9] 763,8 1697,8 1667,7 246 485,6 34% 35%| 0% 1734135 0%
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 134,2 44,7 102,4 281,3 12703 1240,2 246 058,1 8% 8% 0% 1734135 0%
1a) Budzet panstwa - projekty UE
1b) Budzet srodkéw europejskich 1148,9) 11489 209 1494 147 4015
1¢) Fundusz Kolejowy 134,2 44,7, 102,4] 281,3 102,4] 72,4 36 889,7 100%)| 142%| 1% 26012,0 1%
1d) Obligacje
1e) Budzet paristwa - $rodki
pochodzace z kontraktw
tervtorialnych
11) Pozostale zrédia 0,0 0,0 19,0 19,0 19,0 0% 0% 0%

Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 482,5] 482,5 427,5] 4275 4275 113% 113% 113% izacja umowy na

3059 | Nowy Zagors RPOM-LN-Z | 20162022 246 4856] ,) 5z partstwa - projekty UE projektowa,
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL

26) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2¢) Kredyt EBI
21) Dokapitalizowanie 2018
29) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia 482,5] 482,5 427.5] 4275 4275 113% 113% 113%
3) Budzet panstwa - inne niz art. 5
UFTL

Ogélem, z tego: 48,7 136,4/ 376,9 7 850,0 8412,0 48 192,5 481925 200 384,3 16% 16% 4% 102 230,9 8%

1) Wydatek kwalifikowany w tym: 48,7 136,4 279,9 7 850,0 83150 45 520,4 45 520,4 196 539,5 17% 17% 4% 102 230,9 8%

1a) Budzet panistwa - projekty UE

1b) Budzet $rodkow europejskich 33883,0 33 883,0 167 049,6 86 896,3

1c) Fundusz Kolejowy 48,7 136,4 279,9 7850,0 8315,0 11637,4 11 637,4] 29 490,0 67% 67%| 28% 15 334,6 54%|

1d) Obligacje

1e) Budzet paristwa - $rodki

pochodzace z kontraktéw

tervtorialnych

1f) Pozostale zrédia " "

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 97,0 97,0 2672,1 2672,1 3844,7 3%, Realizacja umowy na roboty budowlane.
2a) Budzet paristwa - projekly UE Opaz_nlenle.r‘obol Podflawquch z uwagi na

2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL robot y

20) Fundusz Kolejowy 4762 4762 15518

2d) Obligacie

2e) Kredyt EBI

2f) Dokapitalizowanie 2018

2g) Dokapitalizowanie 2019

2h) Dokapitalizowanie 2019-2023

2i) Pozostale zrédia 97,0 97,0 2196,0 21960 2293,0 4%

3) Budzet paristwa - inne niz art. 5

UFTL.

ja linii kolejowej nr 25 na odcinku

3060 | b dew — Mielec - Debica

RPO M-L-N-Z 2016-2020 219 200 384,3]

7M1



3.061

Nazwa zadania

Budowa facznicy kolejowej Jedlicze — Szebnie

Symbol***

RPO P-L-N-Z

Okres

realizacji**

2016-2020

Wykonanie
2015

5

Wykonanie
2016

6

Dtugosé linii kolejowych:
przebudowanych - roboty budowlane (km toru)

Wykonanie
2017

7

Wykonanie
2018

Plan 2019 wg
SPR XII 2019

9

Wykonanie w 2019 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonania wskaznika rzeczowego (km toru) - RPO

Wykonanie
2019

10

Wykonanie
ogolem

Warto$¢ zadania *

wg SPR XII 2019
(tys. zf)

4484

Planowane wydatki w latach
wg docelowych zrodet
finansowania (w tys. z!)

Zrédta finansowania:

13
Ogdlem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Budzet partstwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1e) Budzet panstwa - $rodki
pochodzace z kontraktow
tervtorialnych
1) Pozostale zrodia
5| 2a) Budzet partstwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL.
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5
UFTL

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:

25,6
25,6

Wykonanie

7,0
7,0

Ogotem do
31.12.2019
20=14+...419
94,4
9,4

Plan roku 2019 wg

SPR
Xn2019
21
677,9]
677,9]

455,3]
222,6]

SPR
Vi 2019
22
677,9
677,9

455,3
222,6

Ogotem Plan
wg SPR XII
2019

44845
44845

38118
672,7]

% Wykonania planu wg

SPR
Xn2019

SPR
Vi 2019

Ogotem
SPR XII 2019

Plan wg SPR
2015

Ogélem

27
82300,8
82300,8

69 955,7|
123451

Wykonanie
planu ogélem wg
SPR 2015 [%]

Uzasadnienie/komentarz

Realizacja umowy na prace projektowe.
Opoznienie z uwagi na zmianeg rozwigzan
projektowych.

w zakresie
rzeczowym

Zatacznik nr 1.3

Zakonczenie

w zakresie
finansowym

30 31

3.064

Rewitalizacja lini kolejowej nr 107 Nowy Zagérz -
Lupkow

RPO M-L-N-Z

2019-2022

10 700,

Ogdlem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy

1d) Obligacie

1e) Budzet panistwa - $rodki
pochodzace z kontraktow
tervtorialnych

1) Pozostale zrodia

0| 22) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL.
2c) Fundusz Kolejowy

2d) Obligacje

2e) Kredyt EBI

2f) Dokapitalizowanie 2018

2g) Dokapitalizowanie 2019

2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia

3) Budzet paristwa - inne niz art. 5
UFTL

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:

10 700,0
10 700,0

9095,0
1605,0

Trwa postepowanie przetargowe na
dokumentacje projektowa.

3.066

Rewitalizacja linii kolejowej nr 79 Padew - Wola
Baranowska w ramach prac przy rozbudowie
terminala LHS w Woli Baranowskiej

RPO M-L-N-Z

2018-2021

12.000,0

Ogdlem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy

1d) Obligacie

1e) Budzet panistwa - $rodki
pochodzace z kontraktow
tervtorialnych

1) Pozostale zrodia

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet panistwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL.
2c) Fundusz Kolejowy

2d) Obligacje

2e) Kredyt EBI

2f) Dokapitalizowanie 2018

2g) Dokapitalizowanie 2019

2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia

3) Budzet paristwa - inne niz art. 5
UFTL

10,5
10,5

10,5
105

12 000,0
12 000,0

10200,0
1800,0

Realizacja projektu w ramach innego
programu

3.067

Rewitalizacja lini kolejowej nr 59 na odcinku
granica paiistwa — Chryzan6w (S)

RPO M-L-N-X

2018-2020

1,2

1,2

731822

Ogdlem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy

1d) Obligacie

1e) Budzet paristwa - $rodki
pochodzace z kontrakiow
tervtorialnych

1) Pozostale zrodia

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet panistwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL.
2c) Fundusz Kolejowy

2d) Obligacje

2e) Kredyt EBI

2f) Dokapitalizowanie 2018

2g) Dokapitalizowanie 2019

2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia

3) Budzet paristwa - inne niz art. 5
UFTL

16 000,4
16 000,4

12362,8]
3637,6]

16 000,5
16 000,4

123628
3637,6

245445
245445

208628
36817

73182,2
73182,1

622048
10967,4

9,9
0,1

0,1

65%
65%

59%
99%

22%
22%

20%
33%

100%

100%

37000,0
37000,0

31450,0
5550,0

43%
43%

39%
66%.

Realizacja umowy na roboty budowlane.

3.068

Rewitalizacja lini kolejowe] nr 57 na odcinku
Kuznica Bialostocka — Gieniusze (S)

RPO M-L-N-Z

2018-2020

194 171,2

Ogdlem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy

1d) Obligacie

1e) Budzet panstwa - $rodki
pochodzace z kontraktow
tervtorialnych

1) Pozostale zrodia

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet panistwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL.
2c) Fundusz Kolejowy

2d) Obligacje

2e) Kredyt EBI

2f) Dokapitalizowanie 2018

2g) Dokapitalizowanie 2019

2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia

3) Budzet paristwa - inne niz art. 5
UFTL

5159,9/
5159,9]

43853
773,8]

07|

5159,9
5159,9

43853
773,8

07

194 171,2
187 200,5

159120,4
28 066,4

13,6
6970,7

6970,7

90 000,0
90 000,0

76 500,0
13500,0

Realizacja umowy na roboty budowlane.

3.069

ja linii kolejowe] nr 923 na odcinku
Bufalowo Wschéd — Bufalowo (S)

RPO M-L-N-Z

2018-2020

60053,

Ogdlem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy

1d) Obligacie

1e) Budzet panstwa - $rodki
pochodzace z kontraktow
tervtorialnych

1) Pozostale zrodia

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet panistwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL.
2c) Fundusz Kolejowy

2d) Obligacje

2e) Kredyt EBI

2f) Dokapitalizowanie 2018

2g) Dokapitalizowanie 2019

2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia

3) Budzet paristwa - inne niz art. 5
UFTL

193,2]
193,2]

164,2
29,0

0,1

193,2
193,2

164,2
29,0

01

6005,3
5789,7

49213
867,1

14
2156

2156

3000,0
3000,0

2550,0
450,0

Realizacja umowy na roboty budowlane.

8/



3.070

Nazwa zadania

Rewitalizaca lini kolejowe] nr 36 na odcinku Lapy
— Sniadowo — gr. wojewddztwa

Symbol***

RPO M-L-N-Z

Okres
realizacji™
Wykonanie
2015

5

2018-2021

Dtugosé linii kolejowych:
przebudowanych - roboty budowlane (km toru)

Wykonanie Wykonanie ~ Wykonanie
2016 2017 2018

6 7 8 9

Plan 2019 wg
SPR XII 2019

Wykonanie w 2019 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonania wskaznika rzeczowego (km toru) - RPO

Wykonanie
2019

10

Wykonanie
ogolem

Warto$¢ zadania *
wg SPR XII 2019
(tys. zf)

119,

Planowane wydatki w latach
wg docelowych zrodet
finansowania (w tys. z!)

Zrédta finansowania:

13
Ogdlem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1e) Budzet panstwa - $rodki
pochodzace z kontraktow
tervtorialnych
1) Pozostale zrodia

2a) Budzet panistwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5
UFTL

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:

Wykonanie

31,5

88,0

Ogotem do
31.12.2019

20=14+...+19
1195

1195

1195

Plan roku 2019 wg

SPR
Xn2019

21

SPR
Vi 2019

22
254

254

Ogotem Plan
wg SPR XII
2019

1195

1195

% Wykonania planu wg

SPR
Xn2019

24

SPR
Vi 2019

25

Ogotem
SPR XII 2019

26
100%

100%

100%

Plan wg SPR
2015

Ogélem

27
41 300,0
41 300,0

35105,0
6195,0

Wykonanie
planu ogélem wg
SPR 2015 [%]

0%

Uzasadnienie/komentarz

w zakresie
rzeczowym

Decyzja UMWP srodki na projekcie
przesuniete na projekt 3.068.

Zatacznik nr 1.3

Zakonczenie

w zakresie
finansowym

30 31

3.071

Rewitalizacja lini kolejowej nr 49 na odcinku
$niadowo — Lomza

RPO M-L-N-X

2017-2021

51975

Ogdlem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Budzet partstwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1e) Budzet panstwa - $rodki
pochodzace z kontraktow
tervtorialnych
1) Pozostale zrodia

2a) Budzet panstwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5
UFTL

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:

10,6

10,6]

10,6

10,6

6,5

6,5

6.5

5197,5
5180,4

44055
774.9

17,1

0%

62%

62%

35900,0
35900,0

30515,0
5385,0

0%

Odstapiono od realizacji z uwagi na brak
finansowania w ramach RPO woj.
Podlaskiego.

3.073

Rewitalizacja linii kolejowej nr 405 odcinek
granica wojew6dztwa — Stupsk — Ustka

RPO M-L-N-Z

2017-2020

17,7 489

47,9

656

202 323.5|

Ogdlem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Budzet partstwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1e) Budzet panstwa - $rodki
pochodzace z kontraktow
tervtorialnych
1) Pozostale zrodia

2a) Budzet panistwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
2c) Fundusz Kolejowy

2d) Obligacje

2e) Kredyt EBI

2f) Dokapitalizowanie 2018

2g) Dokapitalizowanie 2019

2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia

3) Budzet paristwa - inne niz art. 5
UFTL

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:

11 248,5]
11 248,5]

10 470,6]
7756

23

321014
30379,9

20199,3
10 180,6

17215

17215

57 915,8
57 738,9

48 629,4,
9109,5

176,9]

176,9

3.074

Rewitalizacja lini kolejowej nr 207 odcinek granica
wojewédztwa — Malbork

RPO M-L-N-Z

2017-2019

56,6

218 603,3]

Ogdlem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Budzet partstwa - projekty UE
1b) Budzet $rodk6w europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy

1d) Obligacie

1e) Budzet panstwa - $rodki
pochodzace z kontraktow
tervtorialnych

1) Pozostale zrodia

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet panistwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
2c) Fundusz Kolejowy

2d) Obligacje

2e) Kredyt EBI

2f) Dokapitalizowanie 2018

2g) Dokapitalizowanie 2019

2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia

3) Budzet paristwa - inne niz art. 5
UFTL

35 064,0
35 050,1

28 323,2
39377

27892
13,9

99 055,1
97 860,6

831828
146778

11945

11945

1949,2
1868,5

-1464,2]
33326

101 265,7
99 367,3

79299,3
20 065,7|

2,3
1898,4

18984

115615,2
115073,3

101 178,7]
13 687.,6

207,0
541,9]

5417

0.2

115 615,2
115073,3

101178,7
13 687,6|

207,0
541,9

5417

0.2

2023235
162 951,2

137 892,5
24 844,8

213,9
393723

37 650,6

1721,7

50%
50%

48%
67%|

33%

91834%

50%|
50%)

48%
67%)

33%

91834%

50%|
61%

58%;
81%|

1%
5%

110%

200 000,0
200 000,0

170 000,0
30 000,0

51%|
50%
47%)
67%)

Realizacja umowy na roboty budowlane.
Koniecznos¢ dokonania zmian w
dokumentaciji projektowej z uwagi na
zwigkszony zakres robét.

136 068,3
134 779,2

1100418
219482

2789,2
1289,1

1289,1

75 461,9
69 379,5

59 860.,5
9518,7

0.3
6 082,4/

6005,2

75461,9
69 379,5

59 860,5
95187

03
6082,4

6005,2

772

218 603,3
2113125

180 388,7
281342

27895
72908

6005,2

12856

3%
3%

-2%]
35%|

1%

105%

3%
3%

-2%|
35%)

1%

105%

62%
64%

61%;
78%|

100%
18%)

100%

212298,0
212298,0

180 455,0
31843,0

64%
63%)
61%)
69%)

Realizacja umowy na roboty budowlane.
Opuszczenie placu budowy przez jednego z
cztonkéw konsorcjum.

3.075

Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 odcinek Lebork -
Leba

RPO M-L-N-Z

2017-2020

9516,7|

Ogdlem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy

1d) Obligacie

1e) Budzet paristwa - $rodki
pochodzace z kontrakiow
tervtorialnych

1) Pozostale zrodia

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet panistwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
2c) Fundusz Kolejowy

2d) Obligacje

2e) Kredyt EBI

2f) Dokapitalizowanie 2018

2g) Dokapitalizowanie 2019

2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia

3) Budzet paristwa - inne niz art. 5
UFTL

102,2]
102,2]

86,9
15,3

340,7]
-86,9

-86,9]

427,6]

427.6]

443,0
153

4276

4276

8579,3
8579,3

72924
12869

9516,7
9516,7

8089,2
14275

4%
1%

1%

5%
0%

1%

ja umowy na
przedprojektowa.

3.076

Utworzenie transportowych wezéw integrujacych
wraz ze $ciezkami pieszo-rowerowymi i rozwojem
sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie
Chojnicko-Cztuchowskiego Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego

RPO M-L-N-Z

2018-2020

14 626,6

Ogdlem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Budzet partstwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy

1d) Obligacie

1e) Budzet panstwa - $rodki
pochodzace z kontraktow
tervtorialnych

1) Pozostale zrodia

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet panistwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
2c) Fundusz Kolejowy

2d) Obligacje

2e) Kredyt EBI

2f) Dokapitalizowanie 2018

2g) Dokapitalizowanie 2019

2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia

3) Budzet paristwa - inne niz art. 5
UFTL

0,1

10 686,8|
10 686,8|

9083,8
1603,0,

10 686,8
10 686,8

90838
1603,0

14 626,6
14 626,6

124326
21940

0%

0%

0%

Realizacja umowy na roboty budowlane.

ze zloz ofert
przekraczajacych zalozony budzet.

911



3.079

Nazwa zadania

Rewitalizacja linii kolejowych nr 694/157/190/191
Bronéw — Bieniowiec — Skoczow — Goleszow —
Cieszyn/Wista Glgbce

Symbol***

RPO M-L-N-Z

Okres

realizacji**

2017-2021

Dtugosé linii kolejowych:
przebudowanych - roboty budowlane (km toru)

Wykonanie
2018

Plan 2019 wg
SPR XII 2019

9

Wykonanie w 2019 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonania wskaznika rzeczowego (km toru) - RPO

Wykonanie
ogolem
Wykonanie
2019

10

Warto$¢ zadania *
wg SPR XII 2019
(tys. zf)

459 867.5]

Planowane wydatki w latach
wg docelowych zrodet
finansowania (w tys. z!)

Zrédta finansowania:

13
Ogdlem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:

12) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy

1d) Obligacie

1e) Budzet paristwa - $rodki
pochodzace z kontrakiow
tervtorialnych

1) Pozostale zrodia

2a) Budzet panistwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5
UFTL

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:

Wykonanie

Ogotem do
31.12.2019

20=14+...419

1586,0
14110

13981

12,9]
175,0]

175,0

1929,8
1754,8

17419

12,9
175,0

175,0

Plan roku 2019 wg

SPR
Xn2019

21
3145,2]
2970,2]

15559,
13981

16,2]
175,0]

175,0

Ogotem Plan

wg SPR Xl

SPR
Vi 2019

22
3019,1
2839,1

15559
12687

14,5
180,0

180,0

2019

% Wykonania planu wg

SPR

Xn2019

24
459 867,5
432024,5

324 7445
647841

424763
19,5
27843,0

27 668,0

175,0

50%
48%

100%

80%
100%

100%

SPR
Vi 2019

25

53%
50%.

110%

89%
97%

97%

Ogotem
SPR XII 2019

66%
1%

100%

Plan wg SPR
2015

Ogélem

230 400,0
230 400,0

195 840,0
34 560,0

Wykonanie
planu ogélem wg
SPR 2015 [%]

Uzasadnienie/komentarz

Realizacja uméw na roboty budowlane.

w zakresie
rzeczowym

Zatacznik nr 1.3

Zakonczenie

w zakresie
finansowym

30 31

3.080

Rewitalizacja lini kolejowych nr
140/169/179/885/138 potaczenia: Orzesze
Jaskowice — Tychy — Baraniec — KWK Piast -
Nowy Bieruri — Oswigcim

RPO M-L-N-Z

2017-2018

20 380,8

Ogdlem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1e) Budzet paristwa - $rodki
pochodzace z kontrakiow
tervtorialnych
1) Pozostale zrodia

2a) Budzet panstwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5
UFTL

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:

1304,1
251,0]

251,0]

1053,1

10531

166,6
21,7

144,9

1449

-948,0

-948,0

-948,0

522,7
272,7

272,7

250,0

250,0

1176,3
1176,3

926,3

250,0]

1176,3
1176,3

926,3

250,0

20 380,8
19182,8

16 000,0
29328

250,0
1198,0

1198,0

-81%)|

-81%

3%
1%

9%

21%

21%

171 200,0
171 200,0

145 520,0
25680,0

0%
0%

1%

Trwa postepowanie przetargowe na
dokumentacje projektowa.

3.085

Budowa linii kolejowej nr 582 Czarnca —
Wioszczowa Pin.

RPO B-L-N-Z

2017-2019

09

37

0.9

423807,1

Ogdlem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1e) Budzet paristwa - $rodki
pochodzace z kontrakiow
tervtorialnych
1) Pozostale zrodia

2a) Budzet panistwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
2c) Fundusz Kolejowy

2d) Obligacje

2e) Kredyt EBI

2f) Dokapitalizowanie 2018

2g) Dokapitalizowanie 2019

2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia

3) Budzet paristwa - inne niz art. 5
UFTL

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:

67,8]
61,4,

6,4

2017,1
2011,2

2011,2

276,1
272,5]

272,5]

2361,0
2345,0

2345,0

9773,6]
9770,7]

54242
4346,5]

29

9773,6
9770,7

54242
4346,5

29

42807,1
42792,0

36372,9
6419,0

13,9

3%
3%

6%

126%

222%

3%
3%

6%

126%

222%

6%
5%

37%

105%

115%

42800,0
42 800,0

36 380,0
6420,0

6%
5%

37%

Realizacja umowy na roboty budowlane.
Koniecznosé zwigkszenia zakresu projektu

na w decyzji
ULLK oraz PnB, co wplynelo na realizacje
robét.

3.086

Budowa zintegrowanego systemu
komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w
obrebie dworca kolejowego stacii Skarzysko
Kamienna

RPO B-Pk-N-Z

2018-2020

37262,0

Ogdlem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy

1d) Obligacie

1e) Budzet paristwa - $rodki
pochodzace z kontrakiow
tervtorialnych

1) Pozostale zrodia

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet panistwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
2c) Fundusz Kolejowy

2d) Obligacje

2e) Kredyt EBI

2f) Dokapitalizowanie 2018

2g) Dokapitalizowanie 2019

2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia

3) Budzet paristwa - inne niz art. 5
UFTL

374
374

23,1

997,1
947,1

9471

997,1
9247,1

9471

37262,0
372120

31587,7
5619,2

51
50,0

50,0

2%

46%

46%

2%

46%

46%

0%
0%

1%

46%

46%

23600,0
23600,0

20 060,0
3540,0

0%
0%

1%

Trwa postepowanie przetargowe na roboty
budowlane.

3.087

Modernizacia istniejacych i budowa nowych
przystankéw kolejowych

RPO M-Pk-N-Z

2018-2022

90216

Ogdlem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy

1d) Obligacie

1e) Budzet paristwa - $rodki
pochodzace z kontraktow
tervtorialnych

1) Pozostale zrodia

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet panistwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
2c) Fundusz Kolejowy

2d) Obligacje

2e) Kredyt EBI

2f) Dokapitalizowanie 2018

2g) Dokapitalizowanie 2019

2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia

3) Budzet paristwa - inne niz art. 5
UFTL

135
135

9021,6
9021,6

7 668,4
13532

Rezygnacja z realizacji projektu.

3.088

ja linii kolejowe] nr 221 Gutkowo —
Braniewo

RPO M-L-N-Z

2016-2020

223 433,7|

Ogdlem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy

1d) Obligacie

1e) Budzet paristwa - $rodki
pochodzace z kontrakiow
tervtorialnych

1) Pozostale zrodia

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet panistwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
2c) Fundusz Kolejowy

2d) Obligacje

2e) Kredyt EBI

2f) Dokapitalizowanie 2018

2g) Dokapitalizowanie 2019

2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia

3) Budzet paristwa - inne niz art. 5
UFTL

32,9
329

32,9

749,4
749,4

665.0
84,4

226
6,6

804,9
788,9

665,0
123,9

797,1
797,1

689,8]
1043

3.0

797,1
797,1

689,8
1043

223433,7
222152,1

188 812,8
33319,9

19,4
1281,6

12655

0%
0%

0%
0%

1%

100%

220 200,0
220 200,0

187170,0
33030,0

0%
0%
0%
0%

Realizacja umowy na roboty budowlane.
L 5

na dalszy zakres projektu.

10/11



Nazwa zadania

Modernizacja linii kolejowej nr 354 Poznan Giwny
POD - Chodziez - Pita Gléwna

Symbol***

RPO M-L-N-Z

Okres

realizacji**

2017-2020

Wykonanie
2017

7

252

Dtugosé linii kolejowych:
przebudowanych - roboty budowlane (km toru)

Wykonanie
2018

80,3

Plan 2019 wg
SPR XII 2019

9

393

Wykonanie w 2019 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonania wskaznika rzeczowego (km toru) - RPO

Wykonanie
2019

10

315

Wykonanie
ogolem

137,0

Planowane wydatki w latach
wg docelowych zrodet
finansowania (w tys. z!)

Zrédta finansowania:

13
Ogdlem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:

12) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy

1d) Obligacie

1e) Budzet paristwa - $rodki
pochodzace z kontrakiow
tervtorialnych

1) Pozostale zrodia

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:

2a) Budzet panistwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5
UFTL

Wykonanie

46 192,6
46 192,6

407776
5415,0

195518,2
195 504,9

162 136,9
33368,0

13,3

Rewitalizacja lini kolejowe] nr 210 na odcinku
Szczecinek — Runowo Pomorskie

RPO M-L-N-X

2017-2020

403

13,6

13,0

53,3

Ogdlem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1e) Budzet paristwa - $rodki
pochodzace z kontrakiow
tervtorialnych
1) Pozostale zrodia

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:

2a) Budzet panstwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5
UFTL

3,0,
2,7

03

104 433,7
104 4245

885273
15897,2

9,2

207 229,7|
207 221,3|

176 528,5]
306928

8.4

23 603,7

23 603,4

16 585,4|
70178

03
0,3

Ogotem do
31.12.2019

20=14+...419

448 940,5
448918,8

379 443,0
69 475,8

21,7

217

Plan roku 2019 wg

SPR

Xn2019

21
205 161,0|
205 113,2]

174 278,2]
30 835,0

47.8]

SPR

Vi 2019

22
203732,1
203 684,3

174 278,2
29 406,1

478

% Wykonania planu wg

SPR
Xn2019

101%
101%

101%
100%

18%)

18%)

SPR
Vi 2019

18%

18%

Wykonanie
planu ogélem wg
SPR 2015 [%]

90%.

89%
93%

Uzasadnienie/komentarz

Projekt zakonczony rzeczowo.

30

2019

Zatacznik nr 1.3

Zakonczenie

w zakresie w zakresie
rzeczowym finansowym

31

ostatni
planowany
wydatek w
2020

128 040,4
128 030,6

105112,6
22917,7

0,3
98

67 981,1
67 977,4

60 184,2
77908

23
3,7

3.7

67 981,1
679774

60 184,2
77908

2,3
3,7

35%
35%

28%
90%

12%)
8%

8%

35%
35%

28%
90%.

12%
8%

8%

34%
34%

33%
40%

Zakonczone roboty w ramach umowy
Trwa p P!
przetargowe na Il etap prac w projekcie.

Rezerwa RPO

RPO M-L-N-Z

2018-2023

Ogdlem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1e) Budzet panistwa - $rodki
pochodzace z kontraktow
tervtorialnych
1) Pozostale zrodia

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:

2a) Budzet panistwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5
UFTL

1) Prace przygotowawcze
wym:
finansowane z udziatlem budzetu panstwa - art.
5 UFTL

2) Roboty budowlane
Ztego:

2a) budowa
2b) modernizacja
2c) odtworzenie

wtym:
HHANISUWA 16 £ UUZIAIET1 DUULEW PaliSIwe - ait.

llos¢

181,8

0.9
180,9]

260,4

3.7
260,4

1335

133,5]

3405

0,
339

9
6

Ogélem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Budzet paristwa - projekty UE

1b) Budzet $rodkéw europejskich

1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacje

1e) Budzet paristwa - $rodki
pochodzace z kontrakiow
tervtorialnych

11) Pozostale zrodia

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:

2a) Budzet panstwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
2c) Fundusz Kolejowy

2d) Obligacje

2e) Kredyt EBI

2f) Dokapitalizowanie 2018

2g) Dokapitalizowanie 2019

2h) Dokapitalizowanie 2019-2023

2i) Pozostate zrodia
3) Buazet panswa - inne niz art.

102 798,1
98 485,8

80 056,7
15610,0]

2819,1
4312,3]

1546,0

27663

8675,6/
8608,8]

72924
1316,4,

14,5]

Rezerwa

488 459,9
483 269,5

391202,7
92 066,7

5190,4

5190,4

543 712,5|
521 014,0]

417 991,5]
103 107,8]

-85,3
22 698,5

27378

19 960,7]

1209 044,3
1173 568,6

959 481,2
2112094

2878,0
35 475,7

62893

29186,4

817 769,4|
803 492,5|

664 215,5
137 803,9]

14731
14276,9

12216,0]

2061,0

783018,7
771035,0

6322723
1372815

14812
11983,7

9898,8

2084,9

66%
65%

63%
75%

-6%|

159%

22%

969%

69%
68%

66%
75%

-6%

189%

28%

957%

30%
29%

28%
35%

2030%
32547%

26777%
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Wykonanie w 2019 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrodet finansowania i wykonania wskaznika rzeczowego (km toru) - Budzet Zatacznik nr 1.4

Planowane wydatki w latach

Nazwa zadania przebu dow:::;if.cr:':x;:ﬁm:ée (km toru) . Warto.s'é ng docelov.vych zrodet Wykonanie Plan roku 2019 wg Ogélem Plan % Wykonania planu wg Planzvg?sSPR Wykonan\e Zakonczenie
ey Okres Wykonanie zadania * finansowania (w tys. zl) planu ogétem -
Symbol P " wgSPR XII Uzasadnienie/komentarz
realizacji’ Plan 2019 ogélem  wg SPR XIl 2019 2019 wg SPR 2015
Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie wg SPR XII Wykonanie (tys. z1) T T Ogoétem do SPR SPR SPR SPR Ogoétem Ogélem %] w zakresie w zakresie
2015 2016 2017 2018 2019 2019 31.12.2019 Xl 2019 VIi2019 Xl 2019 VII2019  SPR Xl 2019 rzeczowym finansowym
5 6 7 8 9 10 12 13 - 21 22 24 25 26 27 28=20/27 30 31
Ogélem, z tego: 3740,4 3740,4 3740,4 100%) 7500,0 50%|
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet panistwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1e) Budzet panistwa - $rodki pochodzace z
kontrakiow terytorialnych
1f) Pozostale zrodia
Rewitalizacja linii kolejowej nr 131 Chorzéw 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 37404 3740,4 3740,4 100% 7500,0 50%
4.001 |Batory - Tczew, odcinek Bydgoszcz Gléwna - |Budzet M-L-K-X| 2010-2016 37404( 24 Bugzet patstwa - projekty UE Projekt zakoriczony. 2016 2016
Tezew 2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
20) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje 3740,4 3740,4 3740,4 100%) 7 500,0 50%]|
2¢) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
29) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrodia
3) Budzet panistwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogélem, z tego: 58 959,7 58 959,7| 58 959,7| 100%) 218958 269%]|
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet panstwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
kontraki6w terytorialnych
1f) Pozostale zrodia
Rewitalizacja linii kolejowej nr 131 Chorzéw 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 58 959,7 58 959,7| 58 959,7| 100%)| 21895,8 269%|
4.002 |Batory — Tczew, odcinek Bydgoszcz Gléwna |Budzet M-L-K-Z| 2012-2016 58 959,7| 24 Budzet paristwa - projekty UE Projekt zakoriczony. 2016 2016
— Zduriska Wola — Chorzéw Batory 2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL. 5052,8 5052,8 5052,8 100%)| 82073 62%
20) Fundusz Kolejowy
20) Obligacie 53 884,5 538845 538845 100%| 13 688,5 394%)
2¢) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 20192023
2i) Pozostale zr6dia 22,4 22,4 22,4 100%)
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogdlem, z tego: 713557 2150,7 73 506,4/ 73 506,3] 100%) 45 720,0 161%)
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet panistwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1e) Budzet panistwa - $rodki pochodzace z
kontrakiow terytorialnych
1f) Pozostale zrodia
Modernizacja linii kolejowej nr 273 na 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 71 355,7 2150,7 73 506,4 73 506,3 100% 45720,0 161%
4.003 |odcinku Glogéw — Zielona Géra — Rzepin —  |Budzet M-L-K-X| 2009-2016 222 222 73506,3| 24 Budzet panistwa - projekty UE Projekt zakoriczony. 2016 2017
Dolna Odra 2b) Budzet paistwa - art. 5 UFTL 56 195,8 56 195,8 56 195,8 100% 45720,0 123%
2¢) Fundusz Kolejowy 4101,0 4101,0 4101,0 100%)
2d) Obligacje 10 945,0 2150,6 13 095,6 13 095,6 100%)
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
29) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostate zrédta 113,9 0,1 114,0 114,0 100%)
3) Budzet panstwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogdlem, z tego: 147525 17845 16 537,0 16 537,0 100%) 16 498,8 100%)
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet panstwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
kontraki6w terytorialnych
1f) Pozostale zrodia
Reuwitalizacja linii kolejowej nr 61572 na 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 147525 1784,5 16 537,0 16 537,0 100%)| 16 498,8 100%)|
4.004 |odcinku Wioszczowa Péinoc - Czestochowa |Budzet M-L-K-X| 2013-2017 16537.0| 24) Budzet panstwa - projekty UE Projekt zakonczony. 2017 2017
Stradom 2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL 6 098,2 17798 78780 7878,0 100% 11190,0 70%|
20) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje 8649,2 8649,2 8649,2 100% 5308,8 163%)
2¢) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia 51 47 9,8 9.8 100%)|
3) Budzet paristwa - inne iz art. 5 UFTL
Ogélem, z tego: 34719,5 2954,1 37 673,6] 37 673,5] 100%) 37 000,0 102%)
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet panistwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1) Budzet panistwa - $rodki pochodzace z
kontrakiow terytorialnych
1f) Pozostale zrodta
i i K- 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 34719,5 29541 37673,6 37 673,5] 100%) 37 000,0 102%) . .
4.005 %’;ﬁ: f‘g:‘;‘;s“z"e'ejngéw""cleg na odcinku B”dzez'/;" LK1 2015-2017 8,1 8,1 376735 2) Budzet patstwa - projekty UE Projekt zakoriczony. 2016 2017
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2¢) Fundusz Kolejowy 553,7 553,7] 553,7] 100%|
2d) Obligacje 34 157,8 2937,0 37 094,8] 37 094,8 100%) 37 000,0 100%)
2¢) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
29) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia 8,0 171 251 25,0 100%
3) Budzet panistwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogolem, z tego: 36 755,5 36 755,5] 36 755,5] 100%) 35477,5 104%)
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet panstwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1) Budzet panistwa - $rodki pochodzace z
. kontrakiow terytorialnych
Wymiana nawwerzch_m_wraz_z rot?otaml 11) Pozostale zrédla
{owarzyszacymi na i kolejowej nr 272 2) Wydatid niekwalifikowane, w tym: 36 755,5 36 755,5, 36 755,5, 100%| 35477,5 104%)
4.006 |Kluczbork - Poznan, odcinek Kérnik - Poznan Budzet M-L-K-Z| 2013-2016 7.7 7.7 36 755.5 I Projekt zakornczon 2016 2016
. Glowny wraz z przebudowa mostu stalowego ’ ’ »9|  2a) Budzet paristwa - projekty UE j y.
na rzece Warcie na stacji Poznan Staroleka 2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL. 29901,5 29 901,5] 29901,5 100%) 29 960,5 100%)
w km 196,254 2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje 6 038,0 6038,0 6038,0 100%) 5517,0 109%)
2¢) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia 816,0 816,0 816,0 100%
3) Budzet panistwa - inne niz art. 5 UFTL
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Dtugosé linii kolejowych:

Planowane wydatki w latach

Wykonanie w 2019 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrodet finansowania i wykonania wskaznika rzeczowego (km toru) - Budzet

Plan wg SPR

Zatacznik nr 1.4

Nazwa zadania przebudowanych - roboty budowlane (km toru) . Warto_ﬁt’:‘ ng docelov.vych zrodet Wykonanie Plan roku 2019 wg Ogélem Plan % Wykonania planu wg 2015 Wykonanie Zakonczenie
Symbol™* Olkres" Wyktvmame zadania finansowania (w tys. zf) WgSPR XII planu ogétem et e oMot
realizacji** Plan 2019 ogétem  wg SPR XII 2019 2019 wg SPR 2015
Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie wg SPR XII Wykonanie (tys. zt) R i i AT Ogoétem do SPR SPR SPR SPR Ogoétem Ogélem %] w zakresie w zakresie
2016 2017 2018 2019 2019 31.12.2019 X112019 VI 2019 X11 2019 VII2019  SPR Xl 2019 rzeczowym finansowym
6 7 8 9 10 12 13 20=14+...+19 21 22 24 25 26 27 28=20/27 30 il
Ogolem, z tego: 22279,3 -190,4 22088,9] 22 088,9] 100%) 23826,3 93%|
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet panistwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1) Budzet panistwa - $rodki pochodzace z
Kontraktow terytorialnych
B i) oz - ' 222793 190,4 22088,9) 22088,9) 100% 238263 93%
4.007 E(’)z;;’;';‘s’:r‘;"gx’ﬁ:; cz'efv‘i"e'é"i"nr 93 |BudzetM-LKX| 20152017 07 07 22088,9 )2a,y a:dier;:a;:ﬂa :l?::wﬁsym ’ ’ ’ ’ § > y Projekt zakonczony. 2016 2017
Sucha Beskidzka - Chabowka 2b) Budzet pafistwa - art. 5 UFTL 20190,9 20190,9 20190,9 100%) 21067,8 96%|
20) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje 1883,3 -250,5 1632,8] 16328 100%) 958,5 170%)
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
29) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia 205,1 60,1 265,2 265,2] 100% 1800,0 15%)
3) Budzet panistwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogdlem, z tego: 22883,2 12571,7 0,8 35 455,7| 35 455,7| 100%) 252355 140%)
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet panstwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
kontrakiow terytorialnych
1f) Pozostale zrodia
" S " i niekwalifi : o o
agos |flodernizacia ;‘:ﬁ'{‘;;z’ﬁc”; fini kolejowe] N |gy 1561 M-L-k-X| 2015-2017 33 37 7,0 354557 oo et oo 228832 12877 o8 354557 354557 100% 252355 140%|  projekt zakoriczony. 2017 2017
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
20) Fundusz Kolejowy
20) Obligacie 19709,5 7739,8 274493 27 4493 100%| 252355 109%|
2¢) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrodia 31737 48319 0,8 8006,4 8006.,4 100%
3) Budzet paristwa - inne iz art. 5 UFTL
Ogdtem, z tego: 21829,7 5046,1 26 875,8] 26 875,9] 100%) 64 262,2 42%|
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet panistwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1) Budzet panistwa - $rodki pochodzace z
Kontraktow terytorialnych
1f) Pozostale zrodia
i i 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 21829,7 5046,1 26 875,8] 26 875,9) 100%) 64 262,2 42%| . .
4009 ';“::’Ld‘ae‘g:n"gf::‘g’g g;;g::é’zv""’n’séep;ﬁ:g? Budzet M-L-K-X| 2015-2017 1,0 07 1,7 26875.9" 52 Budzet parstwa - projekty UE Projekt zbiorczy.
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL. 37772 5046,1 88233 88234 100%) 35083,6 25%]
20) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje 17 952,4 17 9524/ 17 952,4 100%) 29178,6 62%
2e) Kredyt EBI
2) Dokapitalizowanie 2018
29) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia 100,1 100,1 100,1 100%
3) Budzet panistwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogdlem, z tego: 923423 196 846,5 86 174,7 2117420 587 105,5 233 692,3 203 433,2| 13237428 91%] 104%) 44%| 938 152,5 63%]|
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet panstwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
kontrakiow terytorialnych
1f) Pozostale zrodia
T i niekwalifi : o o o o
010 m:gir;;:cg IE:; “kzlejowej nr4-Centraina (g ool p010-200 25 1014 . os 63 2 1201 9585 :::,;:::;.:::;:::k:z.:wz oy 923423| 1968465 861747 2117420/ 5871055 233 692,3 203433,2| 13237428 91% 104%| 44%| 9381525 63% Projokt zblorczy.
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL 66 078,8 182916,5 53 283,9 302 279,2 1010 383,6 30%) 925 201,1 33%)
20) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje 24775,0 156,5 7 866,2 33198,6 65996,3 35 047,4 6950,4 743218 95% 478%| 89%| 129514 510%]
2¢) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018 23976,3 16 400,8 40377,1 16 400,8 16 400,8 40 377,0 100% 100% 100%
2g) Dokapitalizowanie 2019 161730,9 161 730,9 179759,7 179 759,7| 179 759,7| 90%) 90%)
2h) Dokapitalizowanie 20192023
2i) Pozostale zrédia 14885 137735 1048,3 411,8 16 722,1 2484,4 322,3 18900,6 17% 128%) 88%]
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogdtem, z tego: 32847,7 22310,9 19 044,9 133733 87 576,8] 24 515,2 24 515,2] 123 562,8 55%| 55%| 71%] 132 800,0 66%|
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet panistwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1) Budzet panistwa - $rodki pochodzace z
Kontraktow terytorialnych
e I Kol ot 91 Kiakow ) ydad et ! 32847,7| 223109 190449 133733 875768 245152 245152 1235628 5% 5% 71%|  132800,0 66%
5 N i linii lydatki niekwalifikowane, w tym: A X ! . X ¥ % X A A /o) X ol izacj
011 S:::;i;’s‘;;’:ﬁa“’;‘g::k' 92 |BudzetMrLkz| 20102021 18 32 25 25 76 128,836,855 ot parstwa. prjekty UE Re*’"z"cfu::‘v‘:zz;“ roboty
granica panstwa 2b) Budzet pafistwa - art. 5 UFTL 32198,9 19 395,0 19037,5 70631,4] 95 475,4 74%]| 132 800,0 53%]|
20) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2¢) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018 6.0 4220,3 42263 4220,3 42203 4226,3 100%) 100%) 100%)
2g) Dokapitalizowanie 2019 11902,6 11902,6| 20 294,6 20 294.6 20 294,6| 59%)| 59%)|
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia 648,8 29159 1.4 -2749,7 816,4] 03 0.3 3566,4| -1017267%| -1017267%) 23%]
3) Budzet panistwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogdlem, z tego: 20934,9 8330,9 30 260,8| 32310,5 91 837,1 66 742,0 69 751,9] 336 660,3 48%| 46%| 27%] 100 507,9 91%]
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet panstwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
l:zn:::::l :zriy:ggfa\nych Projekt zbio;ciy. Realizacja
i ni fil : 0, o, 9, o uméw na dokumentacje
2012 :rr;cei (F:jvalYgolowawcze dia wybranych Budset P-LK2Z| 20152021 G :::’;::(z‘;::n::::k:l?:wz o 20934,9 83309 302608 323105  91837,1 66 742,0 69751,9| 336 660,3 48%) 46%) 27%|  100507,9 S e dla profekiow
2b) Budzet panistwa - art. 5 UFTL 10 151,7 1634,8 117865 219290,8 5% 74 842,1 16%) P'ﬂl'(mlwf’"lfc*' do 'ekf:lifoCii w
2¢) Fundusz Kolejowy olejnej perspektywie.
2d) Obligacje 9993,2 2916,2 589,8] 13 499,2 1570,0 15699,2 86%] 18 838,6 72%|
2¢) Kredyt EBI
20) Dokapitalizowanie 2018 28 008,5 10974,7 38 983,2 109747 11590,0 38 983,2 100% 95%| 100%
2g) Dokapitalizowanie 2019 19129,9 19129,9 52 365,1 55179,8 52 365,1 37%) 35%)
2h) Dokapitalizowanie 20192023
2i) Pozostale zr6dla 790,0 37799 16625 22059 84383 18322 2982,1 10321,9 120% 74%| 82%| 6827,2 124%
3) Budzet paristwa - inne iz art. 5 UFTL
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Planowane wydatki w latach

Wykonanie w 2019 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrodet finansowania i wykonania wskaznika rzeczowego (km toru) - Budzet

Zatacznik nr 1.4

Nazwa zadania przebu dow::‘lyiis-cror:or;:ﬂ:vyv‘;:r;e (km toru) . Warto_ﬁt’:‘ ng docelov.vych zrodet Wykonanie Plan roku 2019 wg Ogolem Plan % Wykonania planu wg Planzvg?sSPR Wykonanie Zakoriczenie
Symbol** Okres Wykonanie zadania finansowania (w tys. zi) WgSPR XIl planu ogétem et e oMot
V! realizacji** ogolem  wg SPR XIl 2019 92019 wg SPR 2015
Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie (tys. zt) R i i AT Ogotem do SPR SPR SPR SPR Ogotem Ogélem (%] w zakresie w zakresie
2016 2017 1 31.12.2019 Xl 2019 VIi2019 Xl 2019 VII2019  SPR Xl 2019 rzeczowym finansowym
6 7 12 13 20=14+...+19 21 22 24 25 26 27 28=20/27 30 il
Ogélem, z tego: 70154,9 6336,6 76 491,5] 76 491,5] 100% 42 400,0 180%
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet panistwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1) Budzet panistwa - $rodki pochodzace z
kontrakiow terytorialnych
1f) Pozostate zrédta
Modernizacja linii ‘kolejowej nr274 W“_JC’EW - 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 70154,9 6336,6 76 491,5] 76 491,5 100%) 42 400,0 180%) . .
4.014 Zgorzelec na odcinku Wroctaw - Jelenia Budzet M-L-K-Z| 2010-2017 85 85 76491,5| 52 Budzet panistwa - projekty UE Projekt zakoriczony. 2017 2017
Gora 2b) Budzet parstwa - art. 5 UFTL 49 806,3 49.806,3 49 806,3 100%| 42 400,0 117%)
2¢) Fundusz Kolejowy 1550,7 1550,7, 1550,7, 100%)
2d) Obligacje 18 693,3 6 336,3 25 029,6] 25 029,6] 100%)
2¢) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
29) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostate zrédia 104,6 03 104.9 104,9 100%)
3) Budzet panstwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogdlem, z tego: 104 953,4 37021,0 8,7 141 983,1 141 982,8 100%) 88 600,0 160%)
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet panstwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacje
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
kontraki6w terytorialnych
1f) Pozostale zrodia
Prace na liniach nr 353, 206, 544 Poznar 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 104 953,4 37 021,0 8,7 141 983,1 141 982,8 100%) 88 600,0 160%) . .
4015 |Wschod - Dziamowo - Inowroclaw Rabinek  [Budzet M-L-K-Z| 2015-2017 203 6.9 273 141982,8| 94 Budzet paristwa - projekty UE Projekt zbiorczy.
oraz Zamkow - Borystawice 2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL 72711,0 36 086,7 108797,7 1087977 100% 80 000,0 136%
20) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje 32234,2 32234,2 32234,2 100%) 8 600,0 375%]
2¢) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrodia 8,2 934,3 8,7 951,2 950,9 100%
3) Budzet paristwa - inne iz art. 5 UFTL
Ogdtem, z tego: 27 670,1 1584,0 29 254,1 29 254,1 100% 347423 84%)
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet panstwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1) Budzet panistwa - $rodki pochodzace z
kontrakiow terytorialnych
1f) Pozostate zrédta
T : % o
4016 I}\(IIi:ﬁ;eemlzaqa linii kolejowej nr 8 Radom - Budzet M-L-K-Z| 20112017 50 52 202541 R)Z‘I:’Y:::j‘;ler(!l::;?x;llf::l;::';ﬁ;Ym- 27 670,1 1584,0 29 254,1 29 254,1 100%) 347423 84%| Projekt zakoriczony. 2018 2018
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL. 24 439,0 343,0 24782,0 24782,0 100%) 30 400,0 82%]
20) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje 3231,1 11242 4355,3 4355,3 100%) 43423 100%)
2e) Kredyt EBI
2) Dokapitalizowanie 2018
29) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia 116,8 116.,8 116.,8 100%)
3) Budzet panistwa - inne iz art. 5 UFTL
Ogolem, z tego: 16 775,1 30432,2 47 207,3 47 207,4 100%) 45 040,8 105%)
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet panstwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
kontraki6w terytorialnych
e e ey ) wydasd ot : 167751 304322 472073 472074 100% 450408 105%
. < " A jatki niekwalifikowane, w tym: A , s , 4 X 4 . )
4.017 gﬁger‘?éezl;im:e Jsizaglo' s”lg:g;"ag;‘:"wj"gl ‘;‘; Budzet M-L-K-Z| 2015-2017 2,0 2,0 47 207.4| 53 Bugzet paristwa - projskty UE Projekt zakoriczony. 2017 2017
obstugi 0s6b niepetnosprawnych 2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL. 11940,2 30 430,5 42 370,7 42 370,7 100%)| 45 040,8 94%|
20) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje 48219 4821,9 48219 100%
2¢) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 20192023
2i) Pozostale zrédia 13,0 1,7 14,7 14,7 100%)
3) Budzet paristwa - inne iz art. 5 UFTL
Ogdtem, z tego: 22841,1 83633,2 18611,4 5809,7 130 895,5 11140,7 19 384,1 245 084,5 52%| 30%) 53%) 190 000,0 69%)
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet panistwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1) Budzet panistwa - $rodki pochodzace z
kontrakiow terytorialnych
1f) Pozostale zrodta Realizacja uméw na roboty
sons [Prace na i nr 353 na odainku Jablonowo [ e 156 240 w07 25 a0z YOSt ikwalowane, w 22841,1 83 633,2 18611,4 5809,7| 1308955 11140,7 19384,1| 2450845 52%| 30%| 53%| 190 000,0 69%|  budowlane. Planowane
Pom - llawa - Olsztyn - Korsze 2a) Budzet paristwa - projekty UE postepowania przetargowe
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL 63074,8 15 045,7 78120,5 186 978,6 42%| 139 400,0 56%| na dalszy zakres projektu.
20) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje 22 838,6 20 548,8 43 387.,4 43 387,4 100%) 50 600,0 86%]|
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018 3559,1 48274 8386,5 4827,4 4930,4 8386,5 100%) 98%]| 100%)
2g) Dokapitalizowanie 2019 982,3 982,3 6313,3 14 453,7 63133 16%)| 7%l
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostate zrédta 25 9,6 6.6 18,7 18,7 100%)
3) Budzet panstwa - inne iz art. 5 UFTL
Ogotem, z tego: 4228,6 649,5 3573,4 19 946,2 28 397,7| 60 740,4 60 736,9] 130 474,8 33%] 33%] 22%] 124 354,4 23%]
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet panstwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
kontraki6w terytorialnych
1f) Pozostale zroda
AR I P 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 4228,6 649,5 3573,4 19 946,2 28 397,7| 60 740,4 60 736,9] 130 474,8 33%] 33%) 22%) 124 354,4 23%) . .
4.019 m:?:;:::cg:z":z" EZ'E{“’S";?W Zfeef;:m Budzet M-L-K-Z| 2016-2021 130 459,3| 53 Bygzet paristwa - projekty UE Projekt zbiorczy.
2b) Budzet parnistwa - art. 5 UFTL 31255 586,8 2870,0 6582,3 67 865,2 10%) 120 345,0 5%
20) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje 10453 46,0 0,7 1092,0 1092,0 100%) 2587,1 42%|
2¢) Kredyt EBI
21) Dokapitalizowanie 2018 698,8 3603,8 4302,6 36038 3603,8 4302,6 100%| 100%| 100%|
2g) Dokapitalizowanie 2019 16 335,6 16 335,6] 57136,6 57133,1 57 136,6 29%| 29%
2h) Dokapitalizowanie 20192023
2i) Pozostale zrédia 57,8 16,7 3,9 6,7 85,1 78,4/ 109%)| 14223 6%
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL
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Dtugosé linii kolejowych:

Planowane wydatki w latach

Wykonanie w 2019 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrodet finansowania i wykonania wskaznika rzeczowego (km toru) - Budzet

Plan wg SPR

Zatacznik nr 1.4

Nazwa zadania przebudowanych - roboty budowlane (km toru) . Warto_ﬁt’:‘ ng docelov.vych zrodet Wykonanie Plan roku 2019 wg Ogélem Plan % Wykonania planu wg 2015 Wykonanie Zakonczenie
Symbol™* Olkres" Wyktvmame zadania finansowania (w tys. zf) WgSPR XII planu ogétem et e oMot
realizacji** Plan 2019 ogétem  wg SPR XII 2019 2019 wg SPR 2015
Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie wg SPR XII Wykonanie (tys. zt) R i i AT Ogoétem do SPR SPR SPR SPR Ogoétem %] w zakresie w zakresie
2016 2017 2018 2019 2019 31.12.2019 Xl 2019 VIi2019 Xl 2019 VII2019  SPR Xl 2019 rzeczowym finansowym
6 7 8 9 10 12 13 20=14+...+19 21 22 24 25 26 28=20/27 30 il
Ogélem, z tego: 397,3 2,3 399,6 399,6 100% 570,5 70%)
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet panstwa - projekty UE
1b) Budzet srodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacje
1e) Budzet panstwa - $rodki pochodzace z
kontrakiow terytorialnych
1f) Pozostate zrédta
P . : o o
4.020 g::g"s'ﬁc}’;:"’]‘i"e::?fg‘z’ic’g 25na odeinku |61 M-Lk-Z| 2010-2016 3996 Z)Z‘I:,y :::;Ier(“::;mk:::::wﬁ;ym 3073 23 3996 3996 100% 5705 0% Projekt zakoriczony. 2015 2017
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL. 155,0 155,0 155,0 100%)| 400,0 39%]
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje 241,8 241.8 241,8] 100%) 170,5 142%)
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
29) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zr6dia 0,5 23 2,8 2,8 98%
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogodlem, z tego: 18 622,3 23939,7 25329,5] 22817,8 90 709,3| 49 718,5 49 268,5/ 207 610,0 46%| 46%| 44%| 105 000,0 86%]|
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet panstwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacje
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace
kontraki6w terytorialnych
1) Pozostale zrédla
. . i niekwalifi : o 9 o 9
4021 |Przebudowa r::f::;:};:llry obstugi Budzet M-L-K-Z| 2014-2023 214 246.1 2)2\::!;::; :l::'\'r;:’l:k:\::;:;v:‘ éym. 18 622,3 23939,7 25329,5 228178 90 709,3 49718,5 49 268,5 207 610,0] 46% 46% 44% 105 000,0 86% Projekt zbiorczy.
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL 12731,2 234139 212129 57 358,0 147 358,0 39%) 105 000,0 55%
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacie 5891,1 2827 239 61977, 61977 100%|
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018 731,5] 5440,7 6172,2 5440,7 5440,7 6172,2 100%) 100%) 100%)
2g) Dokapitalizowanie 2019 17 042,0 17 042,0 442778 43 827,8 442778 38%) 39%)
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia 2431 3361,2 3352 3939,5 3604,3 109%
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogélem, z tego: 119112,3 154 030,5 113 988,0| 241801,6 628 932,4 325163,0 286 723,2| 1344 450,1 74%) 84%) 47%) 763 190,0 82%)
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet srodkéw europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacje
1e) Budzet panstwa - $rodki pochodzace z
kontrakiow terytorialnych
1f) Pozostate zrédta
s02201|Poprava bezpieczefstua thcnidacia [l 15a 123 o5 ot w08 .y 1 045 330 g P Eat iskvalticaane, by 119 112,3 154030,5| 1139880 241801,6| 6289324 325 163,0 286723,2| 1344 450,1 74% 84% 47%|  763190,0 82% Projekt zblorczy. Realizacia
na sieci kolejowej 2a) Budzet parstwa - projekty UE umoéw na roboty budowlane.
2b) Budzet pafistwa - art. 5 UFTL 119 059,3 153 692,8 65 054,7] 337 806,8 969 591,0 35%] 763 063,0 44%|
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje 317,8 17 507,9 17 825,7| 412317 41549,5 42%| 43%]| 127,0 14036%|
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018 48 847,0 55218,6 104 065,6 55218,6 54 155,9 104 065,6| 100%) 102%) 100%)
2g) Dokapitalizowanie 2019 169 061,9 169 061,9 228 696,3 232550,9 228 696,3 74%]| 73%]
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia 53,0 19,9 86,3 13,2 172,4 16,4 16,4/ 547,7 81%] 81%] 31%]
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogélem, z tego: 8894,4 8894,4 8894,4 100%) 20 000,0 44%|
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet panstwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacje
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace
kontraki6w terytorialnych
1f) Pozostale zrédla
o . i niekwalifi : o o
£.022-02 5\;:?:2::/:"\;‘\/ ;Z:‘\e;::?z"i;i; kn: odcinku Bugzet ML-N-2| 2016 88944 2)2\'::!;::; :::"\r;:;:k:‘:gi;jwt évm 88944 8894,4 8894,4 100% 20 000,0 44% Projekt zakofczony. 2015 2016
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL 8890,4 8890,4 8890,4 100%) 20 000,0 44%|
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
29) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia 4,0 4,0 4,0 101%)
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogélem, z tego: 42 679,7 53 629,8 58 918,7 69 545,5 224773,8 84 459,1 89 686,2 262 285,7 82%) 78%) 86%) 200 000,0 112%
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet panstwa - projekty UE
1b) Budzet srodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacje
1e) Budzet panstwa - $rodki pochodzace z
kontrakiow terytorialnych
. y - i 1f) Pozostate zrédta
a0as [foleiowyeh poprzez optymatizacie urzadzen [g 1 ol 5016 2020 00 55 o5 - o7 208 15477 St ikwaltowane, u tym; 42679,7 53629,8|  58918,7| 695455 2247738 84 459,1 89686,2| 2622857 82% 78% 86%| 200 000,0 112%| projekt zbiorczy. Realizacja
sterowania ruchem kolejowym i uktadow 2a) Budzet paristwa - projekty UE umoéw na roboty budowlane.
stacyjnych 2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL. 25267,9 44 464,0 31323,0 101 054,9 123 653,4| 82%]| 189 055,7 53%]|
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje 17 404,8 8369,4 42,9 25817,1 1037,3 10373 26 854,4 96%| 109443 236%]
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018 27230,9 293615 56 592,4/ 293615 31 583,6] 56 592,4 100%) 93%] 100%)
2g) Dokapitalizowanie 2019 371294 37 129,4] 51049,5 54 054,4/ 51049,5 73%] 69%|
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia 7,0 796,4 322,0 3 054,6 4180,0 3010,8 3010,8 4136,1 101%) 101%) 101%)
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogélem, z tego: 16 300,3 17 928,0 2677,5 2993,0 39 898,8 2998,0 3000,2 39 903,9] 100%) 100%) 100,0%) 100 000,0 40%]|
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet panstwa - projekty UE
1b) Budzet srodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacje
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace
kontraki6w terytorialnych
1f) Pozostale zrédla
inii i in - 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 16 300,3 17 928,0 2677,5 2993,0 39 898,8| 2998,0 3000,2 39 903,9 100% 100% 100% 100 000,0 40%) j f
4.024 Eﬁg‘:‘l:‘;""" nr 7 na odeinku Lubiin Budzet M-L-N-Z| 2016-2020 53 32 6.4 12 16,1 61914,1| 52) Byazot patstwa - projokty UE Pr°'?;;§‘;:;:z°"y 2019 wyz:";?(“f%zo
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL 16 298,3 17 928,0 2677,5 36 903,8 36 903,8 100% 100 000,0 37%)|
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019 2993,0 2993,0 2998,0 3000,2 2998,0 100% 100%
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia 2,0 2,0 21 97%|

3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL
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Wykonanie w 2019 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrodet finansowania i wykonania wskaznika rzeczowego (km toru) - Budzet Zatacznik nr 1.4

Diugosé linii kolejowych: Planowane wydatki w latach
_ ; Wartosé wg docelowych zrodet Wykonanie Plan roku 2019 wg
Okres Dy C e Rach i anel o) Wykonanie zadania * finansowania (w tys. zl)
realizacji Plan 2019 ogolem  wg SPR XIl 2019

Plan wg SPR

Nazwa zadania 2015

% Wykonania planu wg Wykonanie Zakoriczenie
planu ogétem
D wg SPR 2015
wg SPR XII Wv:g?;nle (tys. 21) Ogélem do SPR SPR SPR SPR Ogélem Ogolem %] w zakresie w zakresie

2019 31.12.2019 Xl 2019 VIi2019 Xl 2019 VII2019  SPR Xl 2019 rzeczowym finansowym
5 6 7 8 9 10 12 13 20=14+...+19 21 22 24 25 27 28=20/27 30 31

Ogétem Plan
wgSPR XIl

Symbol***

Uzasadnienie/komentarz

Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie

2015 2016 2017 2018 Zrodta finansowania:

Ogélem, z tego: 4957,4 32 566,6 26 929,5] 39 047,1 103 500,6 36 049,5 35977,7] 279516,4 245 000,0
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacje
1e) Budzet panstwa - $rodki pochodzace z
kontraktow terytorialnych
11) Pozostate zrédta
Poprawa stanu technicznego infrastruktury 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 4957,4 32566,6 26 929,5 39047,1| 103 500,6 36 049,5 35977,7|  279516,4 108%| 109%| 37% 245 000,0 42%
4.025 |kolejowej w rejt?nach przej$é granicznych, w (Budzet M-L-N-Z| 2016-2023 9,9 45 6,3 7.7 22,0 2442255| ;) Bugzet paristwa - projekty UE Projekt zbiorczy.
[y toru szerokieg 2b) Budzet pafistwa - art. § UFTL 4900,0 325666) 133255 50 792,1 2298055 22%| 2450000 21%|
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI
21) Dokapitalizowanie 2018 13 604,0 104498 24 053,8 10449,8 10 449.8 24 053,8 100% 100% 100%
29) Dokapitalizowanie 2019 28 589,3 28 589.3 25599,7 25 528,0 25599,7 112%| 112%|
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrodia 57,4 8,0 65,4/ 57,4 114%)
3) Budzet panistwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogdlem, z tego: 15 000,0 12002,1 29334 29 935,5] 29334 29321 29 984,9 100%) 100%) 100%) 80 000,0 37%]
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet panstwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacje
1e) Budzet panstwa - $rodki pochodzace z
kontraktéw terytoriainych
1) Pozostae zoda Podstawowy zakres projektu
ini » i 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 15 000,0 12002,1 29334 29 935,5] 29334 29321 29 984,9 100%) 100%) 100%) 80 000,0 37%] > IO
4.026 ZZCZ:;: llsnlfvca:yk-ogjr:oamghp':ﬁi?: i ?,?:mw) Budzet M-L-N-Z| 2017-2018 32 131 43 27 00,0 ) Budzet pastwa - projokty UE zrealizowany. Trwa realizacia 2019 wyzz’;?(";:%zo
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL 15000,0 12.000,0 27 000,0 27 000,0 100% 80000,0 34%| UmOw przyiaczeniowych.
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje 2162,2 2162,2 2162,2 2162,2 2162,2 100%) 100%) 100%)
2e) Kredyt EBI
21) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia 21 771,3 773,4] 771,3 769,9 822,7] 100%) 100%) 94%|
3) Budzet panstwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogdtem, z tego: 163 398,3 429 088,0 359 755,1 326 136,6| 1278 377,9 389 656,9 351787,6| 2076 981,4 84%| 93%| 62%| 1691 000,0 76%|
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacje
1e) Budzet panstwa - $rodki pochodzace z
kontraktow terytorialnych
1f) Pozostale zrédta
. o . o 9, o, o,
4027 |Udroznienie podsgawowych ciggow Budzet M-L-N-z| 20162023 575 1655 1548 105 553 4380 23167563 2) Wydatkvl nlekwallfllfowane, wtym: 163 398,3 429 088,0 359 755,1 326 136,6| 1278 377,9 389 656,9 351787,6| 2076 981,4 84%| 93%]| 62%| 1691 000,0 76%]| Projekt zbiorczy.
wywozowych z Gérnego Slaska 2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL 163 378,4 4214554 2432354 828 069.2 1562 279,0 53%| 16844800 49%|
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje 3,6 14779 3286,0 3599,6 8367,1 3599,7 3599,7 9 240,6 100%) 100%) 91%] 6520,0 128%)
2e) Kredyt EBI
21) Dokapitalizowanie 2018 112706,1 67237,3| 1799434 67 237,3 65747,3] 1799434 100% 102% 100%
2g) Dokapitalizowanie 2019 252 838,9 252 838,9 318 383,9 281509,8 318 383,9 79%] 90%]|
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia 16,3 6154,7 527,6] 2460,7 9159,3 436,0 930,7] 7134,5 564%)| 264% 128%)
3) Budzet panistwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogdlem, z tego: 83 290,2 3728222 372969,4 124 630,0 953711,8 156 460,1 182320,6/ 1225 338,9 80%]| 68%]| 78%] 625 170,3 153%)
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet panstwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacje
1e) Budzet paristwa - rodki pochodzace z
kontraktéw terytoriainych
1f) Pozostale zrédta
Fnieni 206 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: . * N 5 X 3 % % % %
ozs xxgwshp:%ﬁg:y;:;ggow Bugset LNz 2016.2023 150 76 . 64 2308 12128402 )za:r;mm po———— e 83290,2 372822,2| 372969,4) 1246300 9537118 156 460,1 182320,6| 12253389 80%| 68%| 78%|  625170,3 153%| Projekt zbiorczy.
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL 70721,3 365 752,9 297 429,3 733 903,5 973 700,7] 75%| 620 830,0 118%)
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje 9017,3 3334,6 12351,9 12351,9 100%)
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018 73 186,8] 758422 149 029,0 758422 75 454,5] 149 029,0 100%)| 101%) 100%)
2g) Dokapitalizowanie 2019 35080,6 35 080,6] 59 318,5 94 638,5] 59 318,5] 59%| 37%]
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia 3551,6 3734,7 2353,3 137071 23 346,7| 21299,3 12227,7| 30 938,8] 64%| 112%) 75% 4340,3 538%|
3) Budzet panstwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogdtem, z tego: 22750,0 46 932,8 26 547,0] 41572,6 137 802,4 58 070,4 58 059,3] 156 255,4 72%| 72%| 88%] 900 000,0 15%
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet panstwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacje
1e) Budzet panstwa - rodki pochodzace z
kontraktow terytorialnych
1f) Pozostate zré6dta
) ! —_— _— . o, o, o, o
2029 zr:;it?f:;‘; ﬂzmezjn?:stepmgc, regiond [g ozl 2017.202 e 0s 6o o7 e 2000000 :av:,::::er:u::;awxuk:::::wvs o 22750,0 46932,8)  26547,00 415726 1378024 58070,4 58059,3| 156 255,4 72% 72% 88%| 900 000,0 15%) Projekt zbiorcay.
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL 22750,0 46 927,4 17010,0 86 687,4/ 88 648,0 98%]| 900 000,0 10%
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI
21) Dokapitalizowanie 2018 9536.6 42715 13 808,1 42715 42715 13 808,1 100% 100% 100%
2g) Dokapitalizowanie 2019 37.301,0 37301,0 53798,9 53 787,8] 53 798,9 69%| 69%|
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia 54 0.4/ 0,1 5.9 0,4/ 1604%)
3) Budzet panistwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogélem, z tego: 84 643,7 129 969,4 121701,8 93 256,5 429 571,3 109 880,4 94 113,1| 1331 503,0] 85%]| 99%| 32%] 992 999.4 43%]|
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet panstwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacje
1e) Budzet panstwa - $rodki pochodzace z
kontraktéw terytorialnych
1f) Pozostale zrédta
Zwigkszenie dostgpnosci magistrali E20 i C- 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 84643,7 129969,4| 1217018 932565 429571,3 109 880,4 94113,1| 1331503,0, 85% 99% 32%| 9929994 43%|
4.030 |E20 poprzez poprawe stanu technicznego  |Budzet M-L-N-Z| 2016-2023 28,0 109,7 40,1 05 124 190,1 1878 779.3| " a) Budzet paristwa - projekty UE Projekt zbiorczy.
przylegtych linii kolejowych 2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL 84 636,9 129 759,0 74 794,6 289 190,5 1174 4955, 25% 992 999,4 29%|
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018 46 687,5] 43372,4 90 059,9 43372,4 43 372,4 90 059,9 100%)| 100%)| 100%)|
2g) Dokapitalizowanie 2019 49 873,4 49 873,4] 66 508,0 50 740,7| 66 508,0 75% 98%
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia 6,8 2104 219,7] 10,6 4476 439,7 102%)|
3) Budzet panstwa - inne niz art. 5 UFTL
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4.032

Diugosé kolejowych:

Nazwa zadania przebudowanych - roboty budowlane (km toru)

Okres
realizacji**

Symbol***

Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie ;Ia;:§1)(9"
2015 2016 2017 2018 92019

5 6 7 8 9 10

Linie obronne realizowane zgodnie

lobronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach PPPOM-L-K-Z| 2013-2020 44 14 83

2013-2022

‘Wykonanie
19

Wykonanie
ogolem

Wartosé
zadania *
wg SPR XII 2019
(tys. zt)

12

74.100,2]

Planowane wydatki w latach
wg docelowych zrédet
finansowania (w tys. zf)

Zrédia finansowani;

13
Ogslem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet panistwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1e) Budzet panistwa - $rodki pochodzace z
kontrakiow terytorialnyc
1f) Pozostale zrodia

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
20) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI
2) Dokapitalizowanie 2018
29) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023

2i) Pozostale zrédia

3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

14 100,2

0,3

03
14 099,9

Wykonanie

15000,1

0,1

0,1
15 000,0

30311,3]

30311,3

39 044,8

0,0

0,0
39 044,7

Ogotem do
31.12.2019

20=14+...+19
98 456,3|

0,4

0,4
98 455,9

SPR
Xl 2019

21

Plan roku 2019 wg

22

39781,0

1,0
39 780,0

SPR
VIi2019

39 781,0

1,0
39 780,0

Wykonanie w 2019 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrodet finansowania i wykonania wskaznika rzeczowego (km toru) - Budzet

Ogétem Plan
wgSPR XIl
2019

521 520,5

7,6

7.6
521 513,0

% Wykonania planu wg

SPR
Xl 2019

24

98%]|

4%

4%
98%)

SPR
VIi2019

25

98%]|

4%

4%
98%)

Ogotem
SPR XI1 2019
26

19%

5%

5%
19%]

Plan wg SPR 7
2015 Wykonanie

planu ogétem
wg SPR 2015

28=20/27
54 250,0

54 250,0 181%

Uzasadnienie/komentarz

Realizacja uméw na roboty
budowlane.

Zatacznik nr 1.4

Zakoriczenie

w zakresie
rzeczowym

30

w zakresie
finansowym

31

4.035

Budowa nowej linii kolejowej Podieze —
|Szczyrzyc —~Tymbark/Mszana Dolna oraz
modernizacja istniejacej linii kolejowej nr 104
Chabowka — Nowy Sacz - Etap I: prace
przygotowawcze

2017-2021

311 657,

Ogolem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet panstwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
kontrakiow terytorialnych
1f) Pozostale zrodia
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
20) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2¢) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 20192023
2i) Pozostale zrodia
3) Budzet paristwa - inne ni

. 5 UFTL

339,4

339,4

339,4

908,6

908,6

902,2

6,4

10792,6

10792,6

10792,6

12 040,6

12 040,6

12034,2

6,4

120143

12014,3

12014,3

12 055,3

12 055,3

12014,3

41,0

311 623,0

311 623,0

3116166

6,4

90%]|

90%)

90%)

90%|

90%)

90%)

4%|

4%

4%

100%

Realizacja umowy na
dokumentacije projektowa.

4.036

Udroznienie podstawowych ciagéw
\wywozowych w ruchu towarowym na terenie (Budzet M-L-K-Z| 2015-2017 36
Slaska, etap IV

36

231542

Ogoélem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet panistwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1) Budzet panistwa - $rodki pochodzace z
kontrakiow terytorialnyc
1f) Pozostale zrodia
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
20) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2¢) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
29) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrodia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

20 333,0

20 333,0

18 958,0

1375,0

2821,1

28211

22957

525,4

23 154,1

23 154,1

21 253,7]

1900,4

23154,2

23154,2

212537

1900,5,

100%

100%)

100%)

100%)

Projekt zakoriczony.

2017

2017

4.037

Prace na linii kolejowej 273 na odcinku

Rudna Gwizdanéw - Glogow Budzet M-L-K-Z| 2015-2017 1.3 103

36 900,7

Ogolem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet panstwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacje
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
kontrakiow terytorialnych
1f) Pozostale zroda

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
20) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2¢) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 20192023
2i) Pozostale zrodia

3) Budzet paristwa - inne .5 UFTL

15 500,8

15 500,8

9348,9
6151,9

21399,9

21399,9

2356,6

19 043,3

36 900,7

36 900,7

9348,9
8508,5

19043,3

36 900,7

36 900,7

9348,9
8508.,5

19043,3

100%)

100%

100%
100%

100%

Projekt zakoriczony.

2017

2017

4.043

Reuwitalizacja linii kolejowej nr 229 Pruszcz

(Gdariski — Leba, odcinek Glincz — Kartuzy Budzet M-L-K-Z| 2014-2018

3337,9

Ogoélem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:

1a) Budzet panstwa - projekty UE

1b) Budzet $rodkow europejskich

1c) Fundusz Kolejowy

1d) Obligacie

1) Budzet panistwa - $rodki pochodzace z

kontrakiow terytorialnyc

1f) Pozostale zrodia
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:

2a) Budzet paristwa - projekty UE

2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL

20) Fundusz Kolejowy

2d) Obligacje

2¢) Kredyt EBI

2f) Dokapitalizowanie 2018

29) Dokapitalizowanie 2019

2h) Dokapitalizowanie 2019-2023

2i) Pozostale zrodia
3) Budzet panistwa - inne niz art. 5 UFTL

1684,8

1684,8

562,8

1122,0

1653,2

1653,2

16532

0,0

0,0

0,0

3338,0

3338,0

562,8]

27752

3337,9

3337,9

562,8

27751

100%

100%)

100%)

100%)

Projekt zakoriczony.

2016

2016

4.044

Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku

Wroctaw Brochéw / Grabiszyn — Glogéw Budzet M-L-N-Z| 2021-2023

130 000,0

Ogolem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet panstwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
kontrakiow terytorialnych
1f) Pozostale zrodia
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
20) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2¢) Kredyt EBI
2) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrodia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

130 000,0|

130 000,0|

130 000,0

Projekt w przygotowaniu.
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ot Dtugosé linii kolejowych:
Symbol*** GaD
realizacji
Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie
2015 2016 2017 2018

przebudowanych - roboty budowlane (km toru)

Plan 2019
wg SPR Xl

2019

5 6 7 8 9

Wykonanie w 2019 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrodet finansowania i wykonania wskaznika rzeczowego (km toru) - Budzet

‘Wykonanie
2019

10

Wykonanie
ogolem

Wartosé

zadania *
wg SPR XII 2019

(tys. zt)

12

Planowane wydatki w latach
wg docelowych zrédet
finansowania (w tys. zf)

Zrédia finansowania:

13
Ogoélem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet panistwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
kontrakiow terytorialnych
1f) Pozostale zrodia

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
20) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2¢) Kredyt EBI
21) Dokapitalizowanie 2018
29) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrodia

3) Budzet panistwa - inne niz art. 5 UFTL

Wykonanie

Ogotem do
31.12.2019

20=14+...+19

Plan roku 2019 wg

SPR
Xl 2019

21

SPR
VIi2019

22

Ogétem Plan
wgSPR XIl
2019

% Wykonania planu wg

SPR
Xl 2019

24

SPR
VIi2019

25

Ogotem
SPR XI1 2019

26

Plan wg SPR
2015

Wykonanie
planu ogétem
wg SPR 2015

%]

28=20/27

Zatacznik nr 1.4

Zakoriczenie
Uzasadnienie/komentarz

w zakresie
finansowym

w zakresie
rzeczowym

30 31

llos¢ Ogolem, z tego: 1296 688,1 1726931,2| 1311366,3| 1297753,2| 5632738,8 1664 015,4 1583 526,1| 10 755 714,0 78%] 82%]| 52%| 7751194,2 73%]
1) Prace przygotowawcze 1) Wydatek kwalifikowany w tym:
wtym: 1a) Budzet panistwa - projekty UE
fa‘?légsﬁv;?':e 7 udzalem budzety parstva 1b) Budzet $rodkow europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
2) Roboty budowlane 233,4] 465,1 384,4] 95,1 556,1 1638,9| 1d) Obligacje
2tego: 1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
kontrakiow terytorialnych
2a) budowa 1f) Pozostale zrodta
2b) modernizacja 233,4 465,1 384,4 95,1 556,1 16389 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 1282 588,2 1711931,2| 12810550/ 1258708,5 55342828 16242354 1543 746,1| 10234 201,0 7% 82% 54%| 7696 944,2 72%|
2¢) odtworzenie 10225231,7| 5, Budset panistwa - projekty UE
w tym: 2b) Budzet panistwa - art. 5 UFTL 920 456,5 1592 254,0 868 300,0 33810105 7 406 272,8 46%| 7442 486,3 45%|
finansotvane 2 udzilem budzelu pafstia 20) Fundusz Kolejowy 16117,1 16117,1 16117,0 100%
2d) Obligacje 332 261,2 62479,0 127117 67 260,9 474712,8 96 662,5 25763,8] 810 455,3 70% 261% 59% 240 068,1 198%)
2¢) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018 388 779,0 3312211 720 000,0 3312211 331221,1 720 000,0 100%)| 100%)| 100%)|
2g) Dokapitalizowanie 2019 839 990,8 839 990,8 1166 500,0 1166 500,0/ 1166 500,0 72% 72%
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia 13753,4 57 198,2 11264,3 20 235,7 102 451,6 29851,8 20 261,2 114 855,8 68% 100%)| 89% 14 389,8 712%]
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL. 14 099,9 15 000,0 30311,3 39 044,7 98 455,9] 39 780,0 39 780,0] 521513,0 98% 98% 19%) 54 250,0 181%)

717



Wykonanie w 2019 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrodet finansowania i wykonania wskaznika rzeczowego (km toru) - Budzet Zatacznik nr 1.4.1

Planowane wydatki w latach Plan wg SPR
wg docelowych zrédet finansowania Wykonanie Plan roku 2019 wg % Wykonania planu wg 20?5 Wykonanie Zakoriczenie
(w tys. 24 )
realizacji** L wg SPR XIl L) p|ansl:;§o|em
At Plan 2019 ogéiem 2019 . : ) wg SPR 2015
Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Ogétem do SPR SPR Ogoétem SPR SPR Ogoélem [%] w zakresie w zakresie

2015 2016 2017 2018 “ISPRX oo (tys. 2h) PN TS 31122019 XII2019 VIi2019  SPRXI2019  XI2019 vii2019  SPRXiizo1g  O9%km rzeczowym  finansowym

Diugosé linii kolejowych: Wartosé

przebudowanych - roboty budowlane (km toru) zadania *
Okres Wykonanie

Nazwa zadania

Symbol*** Uzasadnienie/komentarz

5 6 7 8 9 10 12 13

17 20=14+...+19 21 22 23 24 25 26 27 28=20/27 30 31
Ogolem, z tego: 21829,7 5046,1 26 875,8 26 875,9 100% 64 262,2 42%)

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet panstwa - projekty UE
1b) Budzet rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1¢) Budzet panstwa - $rodki pochodzace z
kontraktéw terytorialnych
11) Pozostale zrodia
i . : 9, 9
Lidaci waskich qardelporzez pODEe |41k X| 20152017 0 07 1,7 269759 s oy ot memr s zoerse 208789 100%) eazenz % projekt zbiorczy.
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL 37772 5046,1 8823,3 88234 100%| 35083,6 25%)
20) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje 17952,4 17952,4 17 952,4 100%| 29178,6 62%
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
29) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédta 100,1 100,1 100,1 100%|
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogotem, z tego: 34779 5046,1 8524,0 8524,1 100%)| 30 000,0 28%
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Budzet panstwa - projekly UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacje
1e) Budzet panstwa - $rodki pochodzace z
kontrakiow terytorialnych
1f) Pozostale zrodia
P, - i i : o, o,
qw:;:;n,:(a% ::)zbl;il:ltuwml?:\‘gge%% maine | ikl 20152017 ssoei? ;:)v;:::;:t:::m . p‘,'::;;ﬁgm' 34779 5046,1 8524,0 8524,1 100% 30 000,0 28%)
2b) Budzet paistwa - art. 5 UFTL 3472,9 5046,1 8519,0 85191 100% 30 000,0 28%)
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje 5,0 5,0 5,0 100%
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrodia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogotem, z tego: 5083,6 5083,6 5083,6 100%)| 5283,0 96%)
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet panstwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1¢) Budzet panstwa - $rodki pochodzace z
kontraktéw terytorialnych
11) Pozostale zrodia
. " : 9, o
ZZZLZ”&T‘m"ff%ZZiZfJf na Moscie szt meLiz] 20152016 o7 o7 sosasl” :la)y;:;kzler:l::rz:l::kc;\:;la:;yt o 5083,6 50836 50836 100% 5283,0 96%)
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL 304,3 304,3 304,3 100%| 5083,6 6%
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje 4679,2 4679,2 4679,2 100%| 199,4 2347%|
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
29) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédfa 100,1 100,1 100,1 100%|
3) Budzet panistwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogélem, z tego: 4 468,0 4 468,0 4 468,0 100%)| 11979,2 37%
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Budzet paristwa - projekly UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1e) Budzet panstwa - $rodki pochodzace z
kontrakiow terytorialnych
1f) Pozostale zrodia
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 4 468,0 4 468,0 4 468,0 100%| 11 979,2 37%|
2a) Budzet panistwa - projekty UE
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje 4 468,0 4 468,0 4 468,0 100%)| 11979,2 37%
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zr6dia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogolem, z tego: 8800,2 8800,2 8800,3 100%)| 17 000,0 52%)
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet panstwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1¢) Budzet panstwa - $rodki pochodzace z
kontraktow terytorialnyc
11) Pozostale zrodia
Modernizacja mostu w km 110,586 linii 281 . " o X 9
4.009-04 |Olesnica - Chojnice wraz z dobudowa Budzet M-L-K-Z| 2015-2016 0,7 0,7 8800,3 m:::;::::‘::{z::f::::yt: " 8800,2 8800,2 8800,3 100% 17.000,0 52%
brakujacych przeset w torze nr 1 28) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje 8800,2 8800,2 8800,3 100%)| 17 000,0 52%
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
29) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrodia
3) Budzet panistwa - inne niz art. 5 UFTL

4.009

4.009-01 Projekt zakonczony. 2017 2017

4.009-02 Projekt zakonczony. 2016 2016

Modernizacja mostu w km 208,211 linii nr 351

400903 |50 nar - Szczecin Gi.

Budzet M-L-K-Z| 2015-2016 03 03 4 468,0 Projekt zakonczony. 2016 2016

Projekt zakonczony. 2016 2016

112



4.010

Nazwa zadania

Modernizacja linii kolejowej nr 4 - Centralna
Magistrala Kolejowa

Symbol***

Budzet M-L-K-Z

2010-2023

Wykonanie
2016

6

Diugosé linii kolejowych:
przebudowanych - roboty budowlane (km toru)

Wykonanie
2017

7

Wykonanie
2018

8

wg SPR XIl

Wykonanie w 2019 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrodet finansowania i wykonania wskaznika rzeczowego (km toru) - Budzet

Plan 2019

2019
9 10

Wykonanie
019

Wykonanie
ogotem

Wartosé
zadania *
wg SPR XIl

1323 742,8

Planowane wydatki w latach

wg docelowych zrédet finansowania

(w tys. zt)

Zrédia finansowania:

13
Ogolem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paiistwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1¢) Budzet panistwa - $rodki pochodzace z
Kontrakiow terytorialnych
11) Pozostale zrodia

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia

3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

923423

923423
66 078,8

24775,0

14885

Wykonanie

196 846,5

196 846,5
182 916,5

156,5

137735

86 174,6

86 174,6
53 283,9
7 866,2

23976,3

10483

2019

19
211742,0

2117420

33198,6

16 400,8
161730,9

411,8

Ogétem do
31.12.2019

20=14+...+19
587 105,4

587 105,4
302 279,2
65 996,3

40 377,0
161 730,9

16 722,0

Plan roku 2019 wg

SPR
XI12019

21
233692,3

233692,3

350474

16 400,8
179759,7

2484,4

SPR
Vi 2019

22
203 433,2

203 433,2

6950,4

16 400,8
179759,7

322,3

Ogétem
SPR XII 2019

23
13237428

13237428
10103836
743218

40 377,0
179759,7

18 900,6

% Wykonania planu wg

SPR
XI12019

24

91%

95%)

100%)|
90%)

17%)

SPR
Vi 2019

25

104%|

478%)

100%|
90%)

128%)

Ogotem
SPR XIl 2019

26

44%
30%
89%

100%)|

88%)

Plan wg SPR
2015

Ogétem

27
938152,5

938 152,5
925 201,1

129514

Wykonanie
planu ogétem
wg SPR 2015

[%]

28=20/27

63%)|

33%)|

510%

Uzasadnienie/komentarz

Projekt zbiorczy.

w zakresie
rzeczowym

30

Zatacznik nr 1.4.1

Zakonczenie

w zakresie
finansowym

31

4.010-01

Modernizacja linii kolejowej nr 4 - Centralna
Magistrala Kolejowa etap |

Budzet M-L-K-Z

2010-2018

23

3.8

93 282,2

Ogolem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet panstwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacje
1e) Budzet paiistwa - $rodki pochodzace z
kontrakiow terytorialnych
1f) Pozostale zrodla
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
20) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrodia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

92 027,0

92 027,0
65827,3

247115

1488,2

791,0

791,0

134,9

656,1

190,1

190,1

188,6

257,5

257,5

257,3

0,2

93 265,6

93 265,6
65 827,3

25105,3

2333,0

274,1

274,1

274,1

274,2

274,2

274,1

0,1

93 282,2

93 282,2
65827,3

25122,0

2332,9

94%

94%)

94%)

94%

94%)

94%)

151%

100%)|

100%

100%

100%

100%

110 753,1

110 753,1
97 801,7

12951,4

84%

84%)

67%)|

194%

Projekt zakonczony
rzeczowo.

2017

planowany
wydatek w 2020

4.010-02

Modernizacja linii kolejowej nr 4 - Centralna

Kolejowa etap Il

Budzet M-L-N-Z|

2016-2023

1230 460,6|

Ogolem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paiistwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1¢) Budzet panstwa - $rodki pochodzace z
kontrakiow terytorialnych
11) Pozostale zrodia
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
29) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia
3) Budzet panistwa - inne niz art. 5 UFTL

3153

3153
251,5

63,5

03

196 055,5

196 055,5
182 916,5

21,6

131174

85984,5

85984,5
53 283,9
7 864,6

23976,3

859,7

211484,5

2114845

32941,3

16 400,8
161730,9

411,6

493 839,8

493 839,8
236 451,9
40 891,0

40377,0
161 730,9

14 389,0

233 418,2

233 418,2

347733

16 400,8
179759,7

2484,4

203 159,0

203 159,0

6676,3

16 400,8
179759,7

322,2

1230 460,6

1230 460,6
944 556,3
49199,8

40377,0
179759,7

16 567,7

91%)

91%

95%)

100%|
90%)

17%)

104%

104%|

493%

100%|
90%)

128%)

40%)

40%

25%

83%)|

100%)|

87%

827 399,4

827 399,4

827 399,4

60%)|

60%)

29%

Realizacja umoéw na roboty
budowlane.

4.015

Prace na liniach nr 353, 206, 544 Poznar
Wschadd - Dziarnowo - Inowroctaw Rabinek
oraz Zamkow - Borystawice

Budzet M-L-K-Z

2015-2017

20,3

6,9

27,3

141982,8

Ogolem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet panstwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacje
1e) Budzet paiistwa - $rodki pochodzace z
kontrakiow terytorialnych
1f) Pozostale zrdla
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
20) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrodia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

104 953,4

104 953,4
72711,0

322342

8,2

37021,0

37 021,0

36 086,7

934,3

8,7

8,7

141 983,1

141 983,1
108 797,7

322342

951,2

141 982,8

141 982,8
108 797,7

32234,2

950,9

100%|

100%

100%

100%

100%

88 600,0

88 600,0
80 000,0

8600,0

160%)|

160%

136%

375%

Projekt zbiorczy.

4.015-01

Prace na liniach nr 353, 206, 544 Poznan
Wschdd - Dziarnowo - Inowroctaw Rabinek
oraz Zamkow - Borystawice

Budzet M-L-K-Z

2015-2016

32242,1

Ogélem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paiistwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1¢) Budzet panistwa - $rodki pochodzace z
Kontrakiow terytorialnych
11) Pozostale zrodia
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
29) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

322424

322424

32234,2

8,2

322424

322424

32234,2

8,2

322421

322421

322342

7.9

100%

100%|

100%|

104%)|

8600,0

8600,0

8600,0

375%

375%

375%

Projekt zakonczony.

2016

2016

2/12



4.015-02

Nazwa zadania

Prace na linii nr 353 Poznar Wschdd -
Dziarnowo

Symbol***

Budzet M-L-K-Z|

2016-2017

Wykonanie

5 6

Wykonanie
2015 2016

Wykonanie w 2019 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrodet finansowania i wykonania wskaznika rzeczowego (km toru) - Budzet

Diugosé linii kolejowych:
przebudowanych - roboty budowlane (km toru)

Wykonanie
2017

7

Wykonanie
ogotem

Plan 2019
wg SPR XIl
2019
8 9 10

Wykonanie

Wykonanie
2018 019

Wartosé
zadania *
wg SPR XIl

109 740,7

Planowane wydatki w latach

wg docelowych zrédet finansowania

(w tys. zt)

Zrédia finansowania:

13
Ogolem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:

1a) Budzet paiistwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1¢) Budzet panstwa - $rodki pochodzace z
Kontrakiow terytorialnych
11) Pozostale zrodia
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
29) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia
3) Budzet panistwa - inne niz art. 5 UFTL

72711,0

72711,0

727110

Wykonanie

37021,0

37021,0

36 086,7

934,3

8,7

8,7

Ogétem do
31.12.2019

20=14+...+19
109 740,7

109 740,7

108 797,7

943,0

Plan roku 2019 wg

SPR
XI12019

21

SPR
Vi 2019

22

Ogétem
SPR XII 2019

23
109 740,7

109 740,7

108 797,7

943,0

% Wykonania planu wg

SPR
XI12019

24

SPR
Vi 2019

25

Ogotem
SPR XIl 2019

26
100%)|

100%|

100%|

100%)|

Plan wg SPR
2015

Ogétem

27
80 000,0

80 000,0

80 000,0

Wykonanie
planu ogétem
wg SPR 2015

[%]

28=20/27
137%

137%]

136%)|

Uzasadnienie/komentarz

Projekt zakonczony.

w zakresie
rzeczowym

30

2017

Zatacznik nr 1.4.1

Zakonczenie

w zakresie
finansowym

31

2018

4.019

Modernizacja linii kolejowej Rzeszow -
Warszawa przez Kolbuszowa, etap Il

Budzet M-L-K-Z

2016-2021

1304748

Ogolem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet panstwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacje
1e) Budzet paiistwa - $rodki pochodzace z
kontrakiow terytorialnych
1f) Pozostale zrodla
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
20) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrodia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

4228,6

4228,6
31255

10453

57,8

649,5

16,7

3573,4

19 946,2

19 946,2

3603,8
16 335,6

6,7

28397,7

28397,7
6582,3
1092,0

4302,6
16 335,6

60 740,4

60 740,4

3603,8
57 136,6

60 736,9

60 736,9

3603,8
57 133,1

137 478,3

137 478,3
75 853,5
1092,0

4302,6
56 151,7

78,4

33%)|

33%)

100%
29%)

33%)

33%)

100%
29%)

21%

21%)

9%

100%

100%

109%

124 354,4

124 354,4
120 345,0

2587,1

14223

23%

23%)

5%

42%)

6%

Projekt zbiorczy.

4.019-01

Modernizacja linii kolejowej Rzeszow -
Warszawa przez Kolbuszowa, etap Il

Budzet M-L-K-Z|

2007-2018

2967,1

Ogolem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paiistwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkw europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1¢) Budzet panstwa - $rodki pochodzace z
Kontrakiow terytorialnych
11) Pozostale zrodia
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
29) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

2904,0

2904,0
1800,9

10453

57,8

62,3

62,3

46,0

16,3

0,7

0,7

20967,0
1800,9

1092,0

741

2967,1

2967,1
1801,0

1092,0

74,2

100%

100%|

100%|

100%)|

100%|

6954,4

6954,4
2945,0

25871

14223

43%)|

43%

61%

42%

5%

Projekt zakonczony.

2016

2018

4.019-02

Prace na linii kolejowej nr 71 Ocice - Rzeszow

Budzet M-L-N-Z|

2016-2021

127 5077

Ogolem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet panstwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacje
1e) Budzet paiistwa - $rodki pochodzace z
kontrakiow terytorialnych
1f) Pozostale zrdla
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
20) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrodia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

1324,6

1324,6

13246

587,2

587,2

586,8

04

35727

35727

2870,0

698,8

3,9

19 946,2

19 946,2

3603,8
16 335,6

6,7

25430,7

25430,7

47814

4302,6
16 335,6

1"

60 740,4

60 740,4

3603,8
57 136,6

60 736,9

60 736,9

3603,8
57 133,1

134 511,2

134 511,2

74 052,6

4302,6
56 151,7

43

33%)|

33%)

100%
29%)

33%)

33%)

100%
29%)

19%

19%

6%

100%

259%

117 400,0

117 400,0

117 400,0

22%

22%)

4%)|

Realizacja uméw na roboty
budowlane. Korekta
harmonogramu rzeczowo -
finansowego po podpisaniu
umowy.

4.021

Py i y obstugi
na stacjach i przystankach

Budzet M-L-K-Z|

2014-2023

207 610,0

Ogolem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paiistwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1¢) Budzet panstwa - $rodki pochodzace z
kontrakiow terytorialnych
11) Pozostale zrodia
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia
3) Budzet panistwa - inne niz art. 5 UFTL

18622,3

18622,3
12731,2

5891,1

23939,7

23939,7
23 413,9

2827

243,1

25329,5

253295
212129
23,9

7315

3361,2

22817,8

22817,8

5440,7
17 042,0

3352

90 709,3

90 709,3
57 358,0
6197,7

6172,2
17 042,0

39395

49718,5

497185

5440,7
44 277,8

49 268,5

49 268,5

5440,7
43 827,8

207 610,0

207 610,0
158 826,5
6197,7

6172,2
32809,3

3604,3

46%)|

46%

100%|
38%)

46%)|

46%

100%)|
39%)

44%)|

44%

36%)

100%|

100%)|

109%)|

105 000,0

105 000,0

105 000,0

86%)

86%)

55%)|

Projekt zbiorczy.
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4.021-01

Nazwa zadania

Symbol***

'y obstugi

Pr i
na stacjach i przystankach Budzet M-L-K-2

2014-2018

Wykonanie w 2019 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrodet finansowania i wykonania wskaznika rzeczowego (km toru) - Budzet

Diugosé linii kolejowych:
przebudowanych - roboty budowlane (km toru)
Wykonanie
Plan 2019 BN cacien
wg SPRXIl Wykg:‘;"'e
2019
6 7 8 9 10

Wykonanie Wykonanie Wykonanie
2016 2017 2018

Wartosé
zadania *
wg SPR XIl

316228

Planowane wydatki w latach

wg docelowych zrédet finansowania

(w tys. zt)

Zrédia finansowania:

13
Ogolem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paiistwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1¢) Budzet panistwa - $rodki pochodzace z
Kontrakiow terytorialnych
11) Pozostale zrodia

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia

3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

Plan wg SPR
2015 Wykonarie
planu ogétem
wg SPR 2015
[%] w zakresie
rzeczowym

Zakonczenie

Wykonanie

Plan roku 2019 wg % Wykonania planu wg

Uzasadnienie/komentarz

w zakresie
finansowym

Ogétem do SPR SPR Ogétem SPR SPR Ogotem

2018 200 31122019 XIl2019 VIi2019  SPRXI2019  XII2019 VI2019  SPRXII2019

Ogétem

20=14+...+19 21 22 23 24 25 26 27 28=20/27 30 31
31622,8 289,6 289,6 31622,8 100%)| 25000,0

16 17 18
18 622,3 112129 1498,0 289,6

18 622,3 112129 1498,0 289,6 316228 289,6 289,6 316228 100%| 100%| 100%| 25000,0 126%)|

Projekt zakoriczony 2018 2019
rzeczowo.

12731,2 10787,1 12129 247312 247312 100%| 25000,0 99%
5891,1 282,7 23,9 6197,7 6197,7 100%)|

289,6 289,6 289,6 289,6 289,6 100%| 100%| 100%|

143,1 261,2 404,3 404,3 100%|

4.021-02

'y obstugi p

na stacjach i przystankach etap Il **** Budzet M-L-K-Z

2017-2023

175987.,2

Ogolem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet panstwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacje
1e) Budzet paiistwa - $rodki pochodzace z
kontrakiow terytorialnych
1f) Pozostale zrodla
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
20) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrodia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

12726,8 238315 22528,3 59 086,6 49 428,9 48 978,9 175 987,2 46% 46% 34% 80 000,0 74%

12726,8 23831,5 22528,3 59 086,6 49 428,9 48978,9 175 987,2 46% 46% 34% 80 000,0 74%| Realizacja uméw na roboty
budowlane.
12626,8 20 000,0 32 626,8

134 095,3 24% 80 000,0 41%)

7315 5151,1 5882,6 5151,1 5151,1 5882,6 100% 100% 100%
17 042,0 17 042,0 442778 43 827,8 32809,3 38%) 39%)

100,0 3100,0 335,2 3535,2 3200,0 110%)|

4.025

Poprawa stanu technicznego infrastruktury
kolejowej w rejonach przej$¢ granicznych, w  |Budzet M-L-N-Z|
tym toru szerokiego

2016-2023

99 4,5 6,1 7.7 221

279 516,4,

Ogélem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paiistwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1¢) Budzet panstwa - $rodki pochodzace z
Kontrakiow terytorialnych
11) Pozostale zrodia
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

4957,4 32 566,6 26 929,5 39 047,1 103 500,6 36 049,5 35977,7 279516,4 108% 109% 37%)| 245 000,0 42%)|

4957,4 32 566,6 26929,5 39 047,1 103 500,6 36 049,5 35977,7 279 516,4 108%| 109%| 37% 245 000,0 42%

Projekt zbiorczy.
4900,0 32 566,6 133255 50792,1

220207,7 23% 245000,0 21%

13 604,0 10 449,8

28 589,3

24 053,8
28 589,3

10 449,8
25599,7

10 449,8
25528,0

24053,8 100%| 100%| 100%|
35197,6 112%) 112%

57,4 8,0 65,4 57,4 114%)|

4.025-01

Prace i
Terespol - Brzes¢

Budzet M-L-N-X|

2016-2017

8.2 82

9399,7

Ogolem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet panstwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacje
1e) Budzet paiistwa - $rodki pochodzace z
kontrakiow terytorialnych
1f) Pozostale zrdla
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
20) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrodia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

100,0 9299,7 9399,7 9399,7 100%)| 12000,0 78%

100,0 9299,7 9399,7 9399,7 100% 12 000,0 78%)

Projekt zakonczony. 2017 2017

100,0 9299,7 9399,7 9399,7 100% 12 000,0 78%)

4.025-02

Prace inwestycyjne na przejsciu granicznym

Medyka - Mosciska I Budzet M-L-N-X

2016-2023

90 427,4

Ogélem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paiistwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1¢) Budzet panstwa - $rodki pochodzace z
kontrakiow terytorialnych
11) Pozostale zrodia

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
29) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia

3) Budzet pantstwa - inne niz art. 5 UFTL

48574 223454 16 930,5 19 581,8 63715,1 19 670,0 19597,8 90 427,4 100% 100% 70%) 91000,0 70%)

48574| 223454 16 930,5 19581,8] 637151 19 670,0 19597,8 90 427,4 100% 100%| 70%) 91 000,0 70%| Realizacja umowy na roboty

budowlane.
4800,0 223454 6500,5 60 270,0 56%

33645,9 91 000,0 37%

10 449,8 20879,8 10 449,8 10 449,8 20879,8 100%)| 100%)| 100%|
9124,0 9124,0 9220,2 9148,0 9220,2 99% 100%|

10 430,0

57,4 8,0 65,4 57,4 114%)|

Zatacznik nr 1.4.1
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Wykonanie w 2019 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrodet finansowania i wykonania wskaznika rzeczowego (km toru) - Budzet Zatacznik nr 1.4.1

Planowane wydatki w latach Plan wg SPR
wg docelowych zrédet finansowania Wykonanie Plan roku 2019 wg % Wykonania planu wg 2015 Wykonanie Zakonczenie
(w tys. 21) planu ogétem
wg SPR 2015
Ogétem do SPR SPR Ogétem SPR SPR Ogétem Ogélem [%] w zakresie w zakresie
31.12.2019 Xn2019 Vi 2019 SPR XII 2019 Xn2019 Vi 2019 SPR XIl 2019 rzeczowym finansowym

Diugosc¢ linii kolejowych: Wartosé
przebudowanych - roboty budowlane (km toru) zadania *
Okres Wykonanie
S 2 wg SPR XIl
realizacji Plan 2019 ogoétem
Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie wa SPR XIl Wykonanie
2015 2016 2017 2018 L 019

Nazwa zadania

Uzasadnienie/komentarz

Symbol***

Zrédia finansowania:

5 6 7 8 9 10 13 20=14+...419 21 22 23 24 25 26 27 2820127 30 31
Ogolem, z tego: 34162,2 30 000,0
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paiistwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1¢) Budzet panstwa - $rodki pochodzace z
Kontrakiow terytorialnych
11) Pozostale zrodia
2) Wydatki nickwalifikowane, w tym: 34162,2 30 000,0 i
Budzet M-L-N-X| 2021-2023 34162.2| 5z ggzet panstwa - projekty UE P'a::;i':k“:' ;‘:22';"2‘;22"'9
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL 34 162,2 30000,0
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
29) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia
3) Budzet panistwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogélem, z tego: 37 000,0 57 000,0
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet panstwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacje
1e) Budzet paiistwa - $rodki pochodzace z
kontrakiow terytorialnych
11) Pozostale zrodia
Prace inwestycyjne na przejsciu granicznym |o o x| 2002-2003 37.000,0 Z)Z"’V“"'fi niekwal - wane, w tym: 37000,0 57 000,0 Planowane rozpoczecie
Dorohusk- Jagodin a) Budzet pafistwa - projekty UE projektu w 2022 r.
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL 37 000,0 57 000,0
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
20) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogolem, z tego: 921,5 9999,0 8772,6 19 693,0 9811,6 9812,0 20732,1 89% 89% 95% 16 000,0 123%)
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paiistwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1¢) Budzet panstwa - $rodki pochodzace z
kontrakiow terytorialnych
11) Pozostale zrodia
: 9 o o o . .
Budzet M-L-N-X| 2017-2019 37 53 15 52 20732,1 Z)QY;:;T;‘::;:‘::{“;\:::;;VJ;Y"L 921,5 9999,0 87726 19 693,0 9811,6 9812,0 20732,1 89% 89% 95% 16 000,0 123%] Projekt zakonczony
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL 921,5 6825,0 77465 7746,5 100%| 16 000,0 48%)|
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018 3174,0 3174,0 3174,0 100%|
2g) Dokapitalizowanie 2019 8772,6 8772,6 9811,6 9812,0 9811,6 89%| 89%|
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia
3) Budzet panistwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogotem, z tego: 8000,0 8000,0
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet panstwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacje
1e) Budzet paiistwa - $rodki pochodzace z
kontrakiow terytorialnych
1f) Pozostale zrdla
Prace inwestycyjne na przejsciu granicznym |o oo i nx 2023 8000,0 Z)Z"’V“"'fi "iEkf"""i_ wane, w tym: 8000,0 8000,0 Planowane rozpoczecie
Werchrata - Rawa Ruska a) Budzet paristwa - projekty UE projektu w 2023 r.
2b) Budzet paistwa - art. 5 UFTL 8000,0 8000,0
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
20) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrodia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL
0Ogotem, z tego: 11 000,0 27 000,0
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paiistwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1¢) Budzet panstwa - $rodki pochodzace z
Kontrakiow terytorialnych
11) Pozostale zrodia
Pra'cg inwgs(ycyjne na przejsciu granicznym Budzet M-LN-Z| 2020-2023 110000 2) deatk.l nlekwalnl{(owane, w tym: 11 000,0 27 000,0 Planov_vane rozpoczecie
Kuznica Biatostocka 2a) Budzet panistwa - projekty UE projektu w 2020 r.
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL 11 000,0 27 000,0
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
29) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

Prace inwestycyjne na przejsciu granicznym

4.025-03 N
Braniewo - Mamonowo

4.025-04

2019 planowany

Prace inwestycyjne na przejsciu granicznym
- 2nvi rzeczowo. wydatek w 2020

4.025-05

4.025-06

4.025-07
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Wykonanie w 2019 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrodet finansowania i wykonania wskaznika rzeczowego (km toru) - Budzet Zatacznik nr 1.4.1

Planowane wydatki w latach Plan wg SPR
wg docelowych zrédet finansowania Wykonanie Plan roku 2019 wg % Wykonania planu wg 2015 Wykonanie Zakonczenie
(w tys. 21) planu ogétem
wg SPR 2015
Ogétem do SPR SPR Ogétem SPR SPR Ogétem Ogélem [%] w zakresie w zakresie
31.12.2019 Xn2019 Vi 2019 SPR XII 2019 Xn2019 Vi 2019 SPR XIl 2019 rzeczowym finansowym

Diugosé linii kolejowych: Wartosé
przebudowanych - roboty budowlane (km toru) zadania *

Nazwa zadania
Wykonanie
PaN2019 oo e ogdtem
wg SPR XIl 5
2019
5 6 7 8 9 10 13
Ogolem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet panstwa - projekty UE
1b) Budzet rodkow europejskich

Symbol*** wg SPR XII Uzasadnienie/komentarz

Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie

2015 2016 2017 2018 Zrodia finansowania: 2019

20=14+...+19 21 22 23 24 25 26 27 28=20/27 30 31
10 692,8 6567,9 6567,9 68 795,1 163% 163% 16% 4000,0 267%

19
10 692,8

1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1¢) Budzet panstwa - $rodki pochodzace z
kontraktow terytorialnych
r—— 10 692,8 10 692,8 6567,9 6567,9 68 795,1 163% 163% 16% 4000,0 267%) i Onmeere o)
i i isci i 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: X X g g A o o o X o . Opoznieni
Prace inweslycyine nia przejsca GaGZM g gy ..n.2{ 20162022 14 14 687951(" 5a) Bzt paristwa - projokty UE p!:;:i(:z?:al:?:uaz‘xy ze::;av;i
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL 52 629,3 4000,0 na odwotania do KIO.
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019 10692,8 10692,8 6567,9 6567,9 16 165,8 163%)| 163%)|
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia
3) Budzet panistwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogélem, z tego: 163 398,2 429 088,0 359 755,0 326 136,6| 12783778 389 656,9 351787,6 1990 524,0 84% 93% 64%| 1691 000,0 76%
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet panstwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacje
1e) Budzet paiistwa - $rodki pochodzace z
kontrakiow terytorialnych
1f) Pozostale zrodla
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 163 398,2 429 088,0 359 755,0 326 136,6| 12783778 389 656,9 351787,6 1990 524,0 84% 93% 64%| 1691 000,0 76%
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL 163 378,4 421 455,4 243 235,4 828 069,2 1467 252,8 56%| 1684 480,0 49%
2c) Fundusz Kolejowy
20) Obligacje 36 14779 3286,0 3599,6 8367,1 3599,7 3599,7 9240,6 100%| 100%| 91% 6520,0 128%|
20) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018 112706,1 67 237,3 179 943,4 67237,3 65747,3 179 943,4 100% 102% 100%
2g) Dokapitalizowanie 2019 252 838,9 252 838,9 318 383,9 281509,8 326 952,7 79% 90%
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédla 16,2 6154,7 527,6 2460,7 9159,1 436,0 930,7 71345 564% 264% 128%)
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogolem, z tego: 2,7 5900,0 149,7 6052,4 499,0 998,0 42701,7 30% 15% 14% 12000,0 50%)
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paiistwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkw europejskich

4.025-08

a0z7  |Vdroznienie podstawowych ciagéw Budzet M-L-N-Z| 2016-2023 57,5 165,5 1548 1543 55,3 4330 20769814 Projekt zbiorczy.
wywozowych z Gérnego Slaska

1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1¢) Budzet panstwa - $rodki pochodzace z
kontraktow terytorialnych
o ot 27 5900,0 149,7 6052,4 499,0 998,0 42701,7 30% 15% 14% 12 000,0 50%| doh o
italizacia linii oleiowei i 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: A X A X X X s o o o X o j i
Rew“?"@; 'é’;" Kolejowej nr 138 na odeinku g e pLN-2| 2016-2023 28 156 401,704 ggzet pastwa - projekty UE :::‘:ga’::g%sz]’;'::; a
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL 45887 45887 41238,0 1% 12.000,0 38%| przetargowych na roboty.
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018 13113 13113 1311,3 100%|
2g) Dokapitalizowanie 2019 149,7 149,7 499,0 499,0 149,7 30%| 30%|
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostate zrédia 27 0,0 0,0 27 499,0 2,7 0% 102%)|
3) Budzet panistwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogotem, z tego: 10001,3 59 007,2 37 861,6 248357 131 705,8 34 450,0 33152,2 164 834,8 72% 75% 80% 146 500,0 90%
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet panstwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacje
1e) Budzet paiistwa - $rodki pochodzace z
kontrakiow terytorialnych
1f) Pozostale zrdla
Prace na linii kolejowej E-59 na odcinku 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 10001,3 59 007,2 37 861,6 24 835,7 131 705,8 34 450,0 33152,2 164 834,8 72% 75% 80% 146 500,0 90%| Realizacja uméw na roboty
4.027-02 |Kedzierzyn Kozle — Chatupki (granica Budzet M-L-N-Z| 2016-2022 32,0 18,5 18,5 50,5 164.834,8| 53 pygzet parstwa - projekty UE budowlane.
panstwa) 2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL 10 000,0 59 000,0 27 9825 96 982,5 123019,7 79%| 146 500,0 66%
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
20) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018 9870,0 7346 10 604,6 7346 7346 10 604,6 100% 100% 100%
2g) Dokapitalizowanie 2019 24 096,4 24 096,4 33710,7 324129 31188,2 71%) 74%)|
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia 1,3 7.2 9,1 47 22,3 47 47 22,3 100%| 100%| 100%|
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogotem, z tego: 29 257,8 27 673,4 48 616,4 150 678,0 256 225,6 154 216,6 121 223,6 360 372,0 98% 124%)| % 217 500,0 118%)
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paiistwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich

4.027-01

16) Fundusz Kolejowy

1d) Obligacje

1e) Budzet panstwa - $rodki pochodzace z

kontraktéw terytorialnych

1f) Pozostale zrédia

Prace na lniach kolejowych nr 62,6808 [ ol 15 65 15 165 5o o2 550 566.5” :la)y;:;i’:[::rz::::k‘;‘:;:;yt o 29 257,8 276734 48616,4| 150678,0] 2562256 1542166 1212236 360 372,0 98% 124% 71%| 217 500,0 118%| Rea"zacbjz :o,?",::,n :a roboty
2) Budzet paristwa -t 5 UFTL 29251,9 272782 45596,6 102126,7 185 447,9 55%| 217 500,0 47%
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacie 395,0 395,0 395,0 100%
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowae 2018 30183 23 966,1 26 984,4 23 966,1 214546 26 984,4 100% 112% 100%
2g) Dokaptalizowanie 2019 126 690,0|  126690,0 130 246,3 99 769,0 147 532,8 97% 127%
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale Zrédia 59 02 15 21,9 295 43 1,9 513%) 248%|

3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

4.027:03 odcinku Tunel — Bukowno — Sosnowiec Pid.

6/12



Wykonanie w 2019 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrodet finansowania i wykonania wskaznika rzeczowego (km toru) - Budzet Zatacznik nr 1.4.1

Planowane wydatki w latach Plan wg SPR
wg docelowych zrédet finansowania Wykonanie Plan roku 2019 wg % Wykonania planu wg 2015 Wykonanie Zakonczenie
(w tys. 21) planu ogétem
wg SPR 2015
Ogétem do SPR SPR Ogétem SPR SPR Ogétem Ogélem [%] w zakresie w zakresie
31.12.2019 Xn2019 Vi 2019 SPR XII 2019 Xn2019 Vi 2019 SPR XIl 2019 rzeczowym finansowym

Diugosé linii kolejowych: Wartosé
przebudowanych - roboty budowlane (km toru) zadania *

Nazwa zadania
Wykonanie
Plan 2019 | ogolem
wg SPRXIl Wykg:‘;"'e
2019
5 6 7 8 9 10 13
Ogolem, z tego: 26 159,1
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paiistwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1¢) Budzet panstwa - $rodki pochodzace z
Kontraktow terytorialnych
11) Pozostale zrodia
. - . : o o 9 9 -
grca”c;e v‘;zzpgl:fg;zmgz‘oy-:iszzz?nrx?mﬁbwodn|cy Budzet M-LN-Z| 2016-2022 22 107 203 203 15 347 199 601.9 Z)gv;:;l;ler:l::l:l’l:f:\::::;t éym 26 159,1 27943,2 52439,0 17 069,8 123 611,1 19 501,0 19 501,0 199 601,9 88%)| 88%)| 62%)| 200 000,0 62%)| Reahzac::uz,:‘:;x :a roboty
2b) Budzet paistwa - art. 5 UFTL 26 155,6 27 851,1 35786,0 897927 160 829,8 56% 200 000,0 45%
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018 16 647,5 16 647,5 16 647,5 100%|
2g) Dokapitalizowanie 2019 17 064,4 17 064,4 19501,0 19501,0 220235 88% 88%
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostate zrédia 3,5 92,1 55 54 106,5 0,0 0,0 101,2 35776%)| 35776%)| 105%)|
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogotem, z tego: 18 158,1 419749 19 864,0 709557 150 952,6 99 561,6 99 566,1 443 555,0 % % 34% 200 000,0 75%
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet panstwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacje
1e) Budzet paiistwa - $rodki pochodzace z
kontrakiow terytorialnych
1f) Pozostale zrodla
T . i niekwalifi : 9 9 o o o .
E::EZ ‘;T, ::zzzﬂelogg ‘:;ng:_ng 25:;2::: udzet MLNZ| 20162023 143 218 0 20 381 247 555.0 2) ;:)v;::::;k::::k:::;yﬁ éym. 18 158,1 419749 19 864,0 70955,7 150 952,6 99 561,6 99 566,1 443 555,0 1% 1% 34% 200 000,0 75%)| Rea"za‘z: :::::::' :a roboty
2b) Budzet paistwa - art. 5 UFTL 18 158,0 419733 60131,3 3241279 19% 200 000,0 30%)
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
20) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018 19 863,4 21248,0 411114 21248,0 21248,0 411114 100%| 100%| 100%|
2g) Dokapitalizowanie 2019 47 696,2 47 696,2 78279,9 78 284,5 78 279,9 61%) 61%)
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédla 0,1 1,6 0,6 20115 2013,8 33,6 33,6 35,8 5982% 5982% 5621%)
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogolem, z tego: 36 000,9 51459,4 13107,0 100 567,3 13 354,7 13 354,6 101 862,7 98% 98%) 99%) 100 000,0 101%
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paiistwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1¢) Budzet panstwa - $rodki pochodzace z
kontraktow terytorialnych
Prace na linii kolejowej nr 139 na odcinku ) Pozceta o0 ostatni
: o o o 9 .
402706 [Gosenonice Docenn - B Bt st teinz] 20172003 0 vas v 250 w01 0207 ::)y;::l.:::::;:-::km:;yt o 360009| 514594 131070 100567,3  13354,7| 133546 1018627 98%) 98%) 99%| 100 000,0 101%) mmﬁflﬁ’.’i zz:\l;l:nsypro]ektu 2019 planowany
Zwardofi (granica panstwa) 20) Budzet panstwa - art 5 UFTL 35996,7|  45120,0 811167 813223 100%| 100 000,0 81%) ’ wydatek w 2020
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018 6323,0 762,6 7085,7 762,6 762,6 70857 100%| 100%| 100%)|
2g) Dokapitalizowanie 2019 123443 123443 12592,0 12592,0 13 434,0 98% 98%
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostate zrédia 4,2 16,4 0,1 20,7 0,0 0,0 20,7 236% 236% 100%|
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogétem, z tego: 40 000,1 312453 3823,2 75 068,6 4253,4 42534 94 058,6 90% 90% 80% 700 000,0 1%
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet panstwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacje
1e) Budzet paiistwa - $rodki pochodzace z
kontrakiow terytorialnych
1f) Pozostale zrdla .
Prace na lini kolejowej C-E 65 na odcinku 2) Wydatki nickwalifikowane, w tym: 40 000,1 312453 38232 75 068,6 42534 42534 94 058,6 90% 90% 80%| 700 000,0 1% Trwa postepowanie
4.027-07 |Zduriska Wola - Karsznice - Bydgoszez — Budzet M-L-N-Z| 2017-2021 6.4 36,6 31,6 43,0 94.058,6| 53 Budzet paristwa - projekty UE przetargowe na kolejny etap
Tezew 20) Budzet paristwa - art. 5 UFTL 400000  23300,0 63300,0 818598 77%| 700 000,0 9%|  robot budowlanych.
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
20) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018 7886,8 2891,2 10778,0 2891,2 2891,2 10778,0 100% 100% 100%
2g) Dokapitalizowanie 2019 937,2 937,2 1362,2 1362,2 1362,2 69%) 69%)|
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédla 0,1 58,5 -5,2 53,4 58,6 91%
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogolem, z tego: 32453,7 51124,3 30701,0 6959,3 121 238,3 7148,8 5575,2 130 727,6 97% 125% 93%) 90 000,0 135%
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paiistwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1¢) Budzet panstwa - $rodki pochodzace z
kontraktow terytorialnych
11) Pozostale zrodia
T . : 9 o o o M-
:,:‘;: Cﬂ;glwioelﬁl:‘{va:lz;ﬂ":;a"gfg"ku Budzel MLN-Z|  2016-2020 285 202 202 o1 577 1307276 z)gmy;:zlile?l::rz:'l‘:llf:\::::;v;éym 32453,7 511243 30701,0 6959,3 121238,3 714838 5575,2 130727,6 97% 125%| 93% 90 000,0 135%| Rea“zac::uzr:‘::;x:a roboty
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL 32 450,0 50 039,5 23180,8 105 670,3 114 096,6 93% 83480,0 127%)|
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje 3,6 1082,9 1394,0 2480,5 1394,0 1394,0 3353,9 100%)| 100%)| 74% 6 520,0 38%
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018 7520,2 858,8 8379,0 858,8 1880,3 8379,0 100%)| 46% 100%)|
29) Dokapitalizowanie 2019 4706,6 4706,6 4 896,0 2300,9 4896,0 96% 205%
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédfa 0,1 1,9 2,0 2,0 100%|
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

Symbol*** wg SPR XII Uzasadnienie/komentarz

Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie

2015 2016 2017 2018 Zrodia finansowania: 2019

20=14+...+19 21 22 23 24 25 26 27 28=20/27 30 31
123 611,1 19501,0 19501,0 199 601,9 200 000,0

19
17 069,8

27943,2 52439,0

4.027-04

4.027-05

4.027-08

712



Wykonanie w 2019 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrodet finansowania i wykonania wskaznika rzeczowego (km toru) - Budzet Zatacznik nr 1.4.1

Planowane wydatki w latach
wg docelowych zrédet finansowania

Diugosé linii kolejowych:
przebudowanych - roboty budowlane (km toru)

Nazwa zadania Wartosé Wykonanie Plan roku 2019 wg 9% Wykonania planu wg P'a"z‘a’fsspﬁ — Zakoriczenie

4.027-09

Prace na linii kolejowej nr 272 na Kluczbork -
Poznan Gi.

Symbol***

Budzet M-L-N-Z|

2016-2017

Wykonanie

Plan 2019 IR

wg SPR XIl
2019

6 7 8 9 10

Wykonanie Wykonanie Wykonanie

Wykonanie
2016 2017 2018 019

zadania *
wg SPR XIl

24 964,4

(w tys. zt)

Zrédia finansowania:

13
Ogolem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paiistwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1¢) Budzet panstwa - $rodki pochodzace z
Kontrakiow terytorialnych
11) Pozostale zrodia

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
29) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia

3) Budzet panistwa - inne niz art. 5 UFTL

23362,9

23 362,9

23362,9

2017

17
1601,5

1601,5

1601,5

Ogétem do
31.12.2019

20=14+...+19
24 964,4

24964,4

24 964,4

SPR
XI12019

21

SPR
Vi 2019

22

Ogétem
SPR XII 2019

23
24964,4

24 964,4

24 964,4

0,0

SPR
XI12019

24

SPR
Vi 2019

25

Ogotem
SPR XIl 2019

26
100%)|

100%|

100%|

Ogétem

27
25000,0

25000,0

25000,0

planu ogétem
wg SPR 2015

[%]

28=20/27
100%

100%|

100%|

Uzasadnienie/komentarz

Projekt zakonczony.

w zakresie
rzeczowym

30

2017

w zakresie
finansowym

31

2018

4.027-10

Prace na linii kolejowej nr 156 Bukowno —
[Jaworzno Szczakowa

Budzet M-L-N-Z|

2016-2018

10,6 06 253

254155

Ogolem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet panstwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacje
1e) Budzet paiistwa - $rodki pochodzace z
kontrakiow terytorialnych
1f) Pozostale zrodla
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paistwa - art. 5 UFTL
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
20) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrodia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

12000,0

12000,0

12 000,0

9407,4

9407,4

9 407,3

0,1

4007,0

4007,0

27221

1279,3

5,6

254154

254154

24129,4

1280,3

57

254155

254155

241294

1280,3

57

100%)|

100%

100%

100%|

100%

100%

100%|

100%

100%

100%

100%

Projekt zakonczony
rzeczowo.

2018

2019

4.027-11

Prace na linii kolejowej nr 149 na odcinku
Knuréw - Leszczyny

Budzet M-L-N-Z|

2016-2018

313193

Ogolem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paiistwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1¢) Budzet panistwa - $rodki pochodzace z
kontrakiow terytorialnych
11) Pozostale zrodia
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
29) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia
3) Budzet panistwa - inne niz art. 5 UFTL

12 000,0

12 000,0

12.000,0

18 674,0

18 674,0

18673,5

05

226,1

226,1

223,9

22

30900,1

30 900,1

308974

27

419,2

419,2

419,2

419,2

419,2

419,2

30900,1

30900,1

30 897,4

2,7

100%

100%|

100%|

100%|

Umowa na roboty budowlane
na etapie koncowego
rozliczenia.

4.027-12

Rewitalizacja linii kolejowych nr 150 oraz linii
693 na odcinku podg Ochodza-podg Bronow

Budzet M-L-N-Z|

2017-2018

35

15 638,1

Ogolem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet panstwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacje
1e) Budzet paiistwa - $rodki pochodzace z
kontrakiow terytorialnych
1f) Pozostale zrdla
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
20) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrodia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

15 218,1

15 218,1

15216,9

12

420,0

420,0

420,0

15638,1

15638,1

15216,9

4212

15638,1

15638,1

15216,9

421,2

100%)|

100%

100%

100%

Projekt zakonczony.

2018

2018

4.027-13

Prace na linii kolejowej nr 95 na odcinku
Krakéw Mydiniki — Podigze wraz z tgcznicami

Budzet M-L-N-Z|

2017-2021

54302,4

Ogolem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paiistwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1¢) Budzet panstwa - $rodki pochodzace z
kontrakiow terytorialnych
11) Pozostale zrodia
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

25599,9

25599,9

25599,7

0,2

23172,9

23172,9

7333,0

15839,9

5535,1

5535,1

5318,5
210,8

57

54 307,9

54 307,9

32932,7

21158,4
210,8

59

5529,6

5529,6

5318,5
210,8

0,2

54323

54323

5318,5
1136

0,2

58 302,4

58 302,4

36 932,7

211585
210,8

04

100%

100%|

100%|
100%|

3281%)|

102%

102%|

100%|
186%)|

3281%)|

93%)

93%)

89%)

100%|

1625%

Projekt zakonczony
rzeczowo.

2018
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4.027-14

Nazwa zadania

Prace na ciggach

(E 30 i E 65) na obszarze Slaska, etap I: linia

E 65 na odc. Bedzin - Katowice - Tychy -
Dziedzice - ice (wykup

gruntow)

Symbol***

Budzet M-L-N-Z|

2017-2023

Diugosé linii kolejowych:

przebudowanych - roboty budowlane (km toru)

Wykonanie
2015 2016

5 6

Wykonanie

Wykonanie

2017

7

Wykonanie

2018

8

Plan 2019
wg SPR XIl

2019
9

Wykonanie w 2019 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrodet finansowania i wykonania wskaznika rzeczowego (km toru) - Budzet

Wykonanie
019

10

Wykonanie
ogotem

Wartosé
zadania *
wg SPR XIl

135 800,6

Planowane wydatki w latach

wg docelowych zrédet finansowania

(w tys. zt)

Zrédia finansowania:

13
Ogolem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:

1a) Budzet paiistwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1¢) Budzet panistwa - $rodki pochodzace z
Kontrakiow terytorialnych
11) Pozostale zrodia
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrodia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

Wykonanie

1371

137,0

0,1

2018

18
16 462,6

16 462,6

3286,0

13176,6

2019

19
11 005,8

11005,8

0,0

621,3
10371,6

12,8

Ogétem do
31.12.2019

20=14+...+19
27 605,5

27 605,5
137,0
3286,0

13797,9
10371,6

12,9

Plan roku 2019 wg

SPR
XI12019

21
21 356,0

21 356,0

621,3
20734,6

0,0

SPR
Vi 2019

22
213525

213525

621,3
207312

0,0

Ogétem
SPR XII 2019

23
135848,4

135848,4
106 113,3
3286,0

13797,9
12 651,0

0,2

% Wykonania planu wg

SPR
XI12019

24
52%

52%

100%|
50%)

37786%)|

SPR
Vi 2019

25

52%)

52%

100%)|
50%)

37786%)|

Ogotem
SPR XIl 2019

26
20%

20%
0%
100%)|

100%)|

8026%)|

Plan wg SPR
2015

Ogétem

27

Wykonanie
planu ogétem
wg SPR 2015

[%]

28=20/27

Uzasadnienie/komentarz

Trwa realizacja projektu.

w zakresie
rzeczowym

30

Zatacznik nr 1.4.1

Zakonczenie

w zakresie
finansowym

31

4.027-15

Prace na linii kolejowej nr 131 na odcinku
Bytom - Zduriska Wola Karsznice.

Budzet M-L-N-Z|

2016-2018

26,9

1.1

1.1

38,0

84 430,6

Ogolem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet panstwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacje
1e) Budzet paiistwa - $rodki pochodzace z
kontrakiow terytorialnych
1f) Pozostale zrodla
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paistwa - art. 5 UFTL
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
20) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrodia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

54

54

54

74 688,3

74 688,3

68 680,7

6007,6

93241

93241

7527,3

1788,8

8,0

412,9

412,9

19,7

393,2

84 430,7

84 430,7

76 208,0

1808,5

6414,3

412,8

412,8

19,7

393,1

412,8

412,8

19,7

393,1

84 430,6

84 430,6

76 208,0

18085

6414,1

100%)|

100%

100%

100%

100%|

100%

100%

100%

100%)|

100%

100%

100%

100%

Projekt zakonczony
rzeczowo.

2019

2019

4.027-16

Zaprojektowanie i wykonanie rob6t
na linii obj; j nr 142

Katowice Ligota -Tychy

Budzet M-L-K-Z|

2017-2019

12,8

57043,9

Ogolem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paiistwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1¢) Budzet panstwa - $rodki pochodzace z
kontrakiow terytorialnych
11) Pozostale zrodia
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrodia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

35,0

35,0

35,0

28 055,6

28 055,6

19 874,5

8181,0

0,1

21603,2

21603,2

22057

108153
8571,7

10,5

49 693,9

49 693,9
19 874,5
22057

18 996,4
8571,7

45,6

28 953,3

28953,3

22057

108153
15932,2

0,1

26 545,6

26 545,6

22057

108153
13524,5

0,1

773104

773104
40 848,7
2205,7

18 996,4
152245

35,1

75%)|

75%

100%|

100%|
54%

17548%

81%)

81%

100%|

100%|
63%)|

17548%

64%)|

64%

49%

100%|

100%|

130%]

Realizacja umowy na roboty
budowlane.

4.028

Udroznienie podstawowych ciggéw
wywozowych z Dolnego Slaska

Budzet M-L-N-Z|

2016-2023

15,0

67,6

148,2

150,0

230,8

1225 338,9]

Ogolem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet panstwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacje
1e) Budzet paiistwa - $rodki pochodzace z
kontrakiow terytorialnych
1f) Pozostale zrdla
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
20) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrodia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

83 290,2

83 290,2
707213

9017,3

3551,6

372822,2

372822,2
365 752,9

3334,6

3734,7

372969,4

372 969,4

297 429,3

73186,8

2353,3

124 630,0

124 630,0

758422
35080,6

137071

953 711,7

953 711,7
733 903,5
12351,9

149 029,0
35080,6

23 346,7

156 460,1

156 460,1

758422
59 318,5

21299,3

182 320,6

182 320,6

75 454,5
94 638,5

12227,7

1242 658,4

1242 658,4
995 916,1
12351,9

149 029,0
544226

30938,8

80%)

80%)

100%
59%)

64%)|

68%)|

68%)

101%
37%)|

112%

7%

77%)|

74%)|

100%

100%

75%)|

625 170,3

625170,3

620 830,0

4340,3

153%)|

153%

118%

538%

Projekt zbiorczy.

4.028-01

Prace na liniach kolejowych nr 281, 766 na
odcinku Olesnica / Lukanéw — Krotoszyn —
Jarocin — Wrzesnia — Gniezno

Budzet M-L-N-Z|

2016-2023

104,6

355 328,5

Ogolem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paiistwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1¢) Budzet panstwa - $rodki pochodzace z
Kontrakiow terytorialnych
11) Pozostale zrodia
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

24 957,2

24 957,2

24 948,4

88

122108,2

122108,2

122106,1

21

105 600,9

105 600,9

57917,0

47 681,7

22

46 604,1

46 604,1

38 062,3
8534,8

7.0

299 270,4

299 270,4

204 9715

85744,0
8534,8

20,1

53427,2

53 427,2

38 062,3
15 364,8

0,1

46 562,4

46 562,4

38062,3
8500,0

0,1

355 328,5

355 328,5

254 206,6

85 744,0
15 364,8

131

87%)|

87%

100%|
56%)

10407%

100%

100%|

100%)|
100%|

10407%

84%)|

84%

81%

100%)|

153%)

400 000,0

400 000,0

400 000,0

75%)|

75%

51%

Realizacja umowy na roboty
budowlane.
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Nazwa zadania

Symbol***

Wykonanie
2016

6

Wykonanie
2017

7

Diugosé linii kolejowych:
przebudowanych - roboty budowlane (km toru)

Wykonanie
2018

8

Plan 2019
wg SPR XIl
2019

9

Wykonanie
019

10

Wykonanie
ogotem

Wartosé
zadania *
wg SPR XIl

Planowane wydatki w latach

wg docelowych zrédet finansowania

(w tys. zt)

Zrédia finansowania:

13
Ogolem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paiistwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1¢) Budzet panstwa - $rodki pochodzace z
kontraktéw terytorialnych
11) Pozostale zrodia

2016

16
13 250,1

Wykonanie

107 639,5

197 906,5

37597,1

Ogétem do
31.12.2019

20=14+...+19
356 393,2

Plan roku 2019 wg

SPR
XI12019

21
49 260,9

SPR
Vi 2019

22
82186,3

Wykonanie w 2019 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrodet finansowania i wykonania wskaznika rzeczowego (km toru) - Budzet

Ogétem
SPR XII 2019

23
475 601,7

% Wykonania planu wg

SPR
XI12019

24

SPR
Vi 2019

25

Ogotem
SPR XIl 2019

26

Plan wg SPR

2015

Ogétem

27
40 830,0

Wykonanie
planu ogétem
wg SPR 2015

[%]

28=20/27

Uzasadnienie/komentarz

w zakresie
rzeczowym

30

Zakonczenie

w zakresie
finansowym

31

Modelrnizacja linii ko[ejowej nr 273 na odcinku 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 13 250,1 107 639,5 197 906,5 37 597,1 356 393,2 49 260,9 82186,3 475 601,7 76%| 46% 75% 40 830,0 873%| Realizacja uméw na roboty
4.028-02 (Glogéw — Zi_elona_ Goéra —_Rzepin — Dolna Odra|Budzet M-L-N-Z|  2016-2023 18,1 57,3 60,0 75,4 483 057,0 2a) Budzet paristwa - projekty UE budowlane.
wraz z fgoznicami nr 8211822 2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL 13249,9|  106482,2| 1833467 3030788 410 623,5 74% 40 830,0 742%)
20) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje 1069,9 1069,9 1069,9 100%)|
2¢) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018 123725 20 826,0 33198,5 20 826,0 21095,8 331985 100%)| 99% 100%|
29) Dokapitalizowanie 2019 3085,5 3085,5 71424 48 869,6 7142,4 43% 6%
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2) Pozostale zr6dla 0.2 87.4 21873 13 685,6 15960.5 212926 122209 23567,4 64% 112% 68%
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogotem, z tego: 330753 85 409,4 48 307,8 40 072,0 206 864,5 51642,2 514422 319 087,7 78% 78% 65% 180 000,0 115%)
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet panstwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
10) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacje
1e) Budzet parstwa - $rodki pochodzace z
kontraktéw terytorialnych
1f) Pozostale zrodia
Prace na linii kolejowej nr274 Wroclavg - 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 33075,3 85 409,4 48 307,8 40 072,0 206 864,5 51642,2 51442,2 319 087,7 78%)| 78%| 65%| 180 000,0 115%) Realizacja uméw na roboty
4.028-03 |Zgorzelec na odcinku Wroclaw — Jelenia Géra [Budzet M-L-N-Z|  2016-2023 8.2 1,7 9,7 10,3 296 293 996,8| ) Budzet paristwa - projekty UE budowlane.
oraz przyleglych facznicach 20) Budzet paistwa - art. 5 UFTL 325230 83186,4 41 560,1 157 269,5 262502,3 60%| 180 000,0 87% '
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018 6683,4 16 609,9 232933 16 609,9 15952,4 232933 100%)| 104%)| 100%)|
29) Dokapitalizowanie 2019 23 460,4 23 460,4 35032,3 35 489,7 304524 67% 66%
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia 552,3 2223,0 64,3 1,7 28413 0,1 0,1 2839,7 1796%| 1796%| 100%|
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogolem, z tego: 12007,6 3686,8 15694,4 15694,4 100%)| 4340,3 362%)
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paistwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
16) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacje
1e) Budzet panstwa - $rodki pochodzace z
kontraktéw terytorialnych
1f) Pozostale zrédia
Sceni i il koleiowe 2) Wydatii niekwalifikowane, w tym: 12 007,6 3686,8 15 694,4 15 694,4 100% 43403 362%) ) i
4.028-04 ?;ﬁy:z;o;:;;ekﬁoKeel;iggaéﬁggV:Iircngkolelowe| " |Budzet M-L-K-Z| 20152017 156944 52y Bszet paristwa - projekty UE Projekt zakoriczony. 2017 2017
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
2¢) Fundusz Kolejowy
20) Obligacje 9017.3 22647 11282,0 11282,0 100%
2¢) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zr6dla 2990,3 14221 44124 44124 100% 43403 102%
3) Budiet paristwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogélem, z tego: 53 978,3 21154,2 356,8 75489,3 21297 21297 76 946,1 17% 17% 98%
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet panstwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
10) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacje
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
kontraktéw terytorialnych
1f) Pozostale zrodia
inii iowei i 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 53978,3 21154,2 356,8 75 489,3 21297 21297 76 946,1 17%) 17%) 98% j A
402805 Wffg:; _'"c‘;":g'ée‘x"”e' nr273naodeinky g gser ML-N-2| 2017-2018 212 256 212 772622] 53 Bzt pariswa - projokty UE P'°‘er';::';:v':z°"y 2018 2020
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL 53 978,2 14 605,5 68 583,7 68 583,7 100%|
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018 6449,2 344,0 6793,2 344,0 344,0 6793,2 100%)| 100%)| 100%)|
2g) Dokapitalizowanie 2019 17791 17791 1463,0
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostate zrédia 0,1 99,5 12,8 112,4 6,6 6,6 106,2 194%)| 194%)| 106%)|
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogolem, z tego: 22750,0 46 927,4 26 547,0 41572,6 137 797,0 58 070,4 58 059,3 156 255,4 72% 72% 88% 900 000,0 15%
1) Wydatek kw: cowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacje
1e) Budzet panstwa - $rodki pochodzace z
kontraktéw terytorialnych
1f) Pozostae zrédia
i i iowei i regioné 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 22750,0 46 927,4 26 547,0 41572,6 137 797,0 58 070,4 58 059,3 156 255,4 72%| 72% 88% 900 000,0 15%
4.029 ::;ikcj:;‘c'i ‘:::‘;;”Ci'";fs'ep""éc' 1e9IonOW g dzet M-L-N-Z|  2017-2022 17.8 33 01 6.7 27,7 156 2554 55 guzet paristwa - projekty UE . ’ . : ’ : ’ Projekt zbiorczy.
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL. 22750,0 46 927,4 17 010,0 86 687,4 95 648,0 91% 900 000,0 10%
20) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2¢) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018 9 536,6 42715 13 808,1 42715 42715 13 808,1 100%)| 100%| 100%|
2g) Dokapitalizowanie 2019 37301,0 37.301,0 53798,9 53787,8 46 798,9 69% 69%
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédfa 04 0,1 05 04 134%|

3) Budzet panistwa - inne niz art. 5 UFTL

Zatacznik nr 1.4.1
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4.029-01

Nazwa zadania

Symbol***

Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na
odcinku Skawina — Sucha Beskidzka —
Chabowka — Zakopane*****

Budzet M-L-N-Z|

2016-2017

Wykonanie w 2019 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrodet finansowania i wykonania wskaznika rzeczowego (km toru) - Budzet

Diugosé linii kolejowych:
przebudowanych - roboty budowlane (km toru)

Wykonanie
Plan 2019 ) ogolem
wg SPRXIl Wykg:‘;"'e
2019
6 7 8 9 10

Wykonanie Wykonanie Wykonanie
2016 2017 2018

Wartosé
zadania *
wg SPR XIl

295774

Planowane wydatki w latach

wg docelowych zrédet finansowania

(w tys. zt)

Zrédia finansowania:

13
Ogolem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paiistwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1¢) Budzet panstwa - $rodki pochodzace z
Kontrakiow terytorialnych
11) Pozostale zrodia

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
29) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia

3) Budzet panistwa - inne niz art. 5 UFTL

22750,0

22750,0

22750,0

Plan wg SPR
2015 Wykonarie
planu ogétem
wg SPR 2015

Ogélem [%]

Wykonanie Plan roku 2019 wg % Wykonania planu wg

Uzasadnienie/komentarz

w zakresie
rzeczowym

Ogétem do SPR SPR Ogétem SPR SPR Ogotem
31.12.2019 Xn2019 Vi 2019 SPR XII 2019 Xn2019 Vi 2019 SPR XIl 2019

20=14+...+19 21 22 23 24 25 26 27 28=20/27 30

17
6827,4 29577,4 200 000,0 15%

6827,4 29577,4 200 000,0 15%| Projekt przeniesiony na liste
POIliS.

6827,4 29577,4 200 000,0 15%

Zakonczenie

w zakresie
finansowym

31

4.029-02

Prace na linii kolejowej nr 96 na odcinku

Tarnéw - Muszyna Budzet M-L-N-Z|

2017-2022

17,8 33 0,1 6,7 27,7

156 255,4

Ogolem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet panstwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacje
1e) Budzet paiistwa - $rodki pochodzace z
kontrakiow terytorialnych
1f) Pozostale zrodla
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
20) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrodia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

40 100,0 26 547,0 41572,6 108 219,6 58 070,4 58 059,3 156 255,4 72% 72% 69% 200 000,0 54%

401000 2654700  41572,6| 1082196  58070,4| 580593 156 255,4 72%) 72%) 69%| 200 000,0 54%| Realizacja umowy na roboty

budowlane.
40 100,0 17 010,0 57110,0

95 648,0 60% 200 000,0 29%)

9536,6 42715 13 808,1 42715 42715 13 808,1 100% 100% 100%
37301,0 37301,0 537989 53787,8 46 798,9 69% 69%)|

04 0,1 05 04 134%

4.030

Zwigkszenie dostepnosci magistrali E20 i C-
E20 poprzez poprawe stanu technicznego
przylegtych linii kolejowych

Budzet M-L-N-Z|

2016-2023

28,0 109,7 40,1 35,6 12,4 190,1

1331 503,0

Ogélem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paiistwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1¢) Budzet panistwa - $rodki pochodzace z
Kontrakiow terytorialnych
11) Pozostale zrodia
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

84 643,7

84 643,7

84 636,9

6.8

129 969,4 121701,8 93 256,5 429 571,3 109 880,4 94 113,1 1340 850,4 85%) 99%) 32%) 992 999,4 43%)

129 969,4 121701,8 93 256,5 429 571,3 109 880,4 94 113,1 1340 850,4 85% 99% 32% 992 999.4 43%

Projekt zbiorczy.

129 759,0 74794,6 289 190,5 1158 821,8 25% 992 999,4 29%

46 687,5 43372,4

49 873,4

90 059,9
49 873,4

43372,4
66 508,0

43372,4
50 740,7

90 059,9 100%| 100%)| 100%|
91 529,1 75% 98%)

210,4 219,7 10,6 4475 439,7 102%)|

4.030-01

Prace na linii kolejowej C-E 20 na odcinku

[towicz Gtéwny — Skierniewice Budzet M-L-N-Z]

2018-2023

10,0 50 10,0

76 057,1

Ogolem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet panstwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacje
1e) Budzet paiistwa - $rodki pochodzace z
kontrakiow terytorialnych
1f) Pozostale zrdla
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paistwa - art. 5 UFTL
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
26) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrodia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

33 859,1 21979 36 057,1 21979 21979 76 057,1 100%)| 100%)| 47% 75 000,0 48%

Zakoriczona umowa na

75 000,0 48%| roboty budowlane. Dalsza
realizacja projektu

planowana na 2022 r.

33 859,1 21979 36 057,1 21979 21979 76 057,1 100%)| 100%)| 47%)|

23 887,5 23 887,5 63 887,5 37% 75000,0 32%)

9971,2 2197,9 12169,1 2197,9 2197,9 12169,1 100%)| 100%)| 100%

0,4 0,4 0,4 100%)|

4.030-02

Prace na liniach kolejowych nr 15, 16 na

odcinku £6dz Kaliska — Zgierz — Kutno Budzet M-L-N-Z|

2018-2023

349 984,4

Ogélem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paiistwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1¢) Budzet panstwa - $rodki pochodzace z
Kontrakiow terytorialnych
11) Pozostale zrodia
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2¢) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

28,1 58 089,9 58 118,0 53095,0 36 027,8 359 331,8 109% 161% 16% 360 000,0 16%

28,1 58 089,9 58 118,0 53 095,0 36 027,8 359 331,8 109%| 161%)| 16% 360 000,0 16%| Realizacja umow na roboty

budowlane.

280 503,8 360 000,0

27,4 327319
25357,0

327594
25357,0

327319 327319
20 363,1 3295,8

32759,4 100%| 100%| 100%|
46 065,2 125%)| 769%

0,7 0,9 1,6 34 48%

Zatacznik nr 1.4.1
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Nazwa zadania

Symbol***

Wykonanie

2016

6

Diugosé linii kolejowych:
przebudowanych - roboty budowlane (km toru)

Wykonanie
2017

7

Wykonanie
2018

8

Plan 2019

wg SPR XIl

2019
9

Wykonanie w 2019 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrodet finansowania i wykonania wskaznika rzeczowego (km toru) - Budzet

Wykonanie
019

10

Wykonanie
ogotem

Wartosé
zadania *
wg SPR XIl

Planowane wydatki w latach

wg docelowych zrédet finansowania

(w tys. zt)

Zrédia finansowania:

13
Ogolem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paiistwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1¢) Budzet panstwa - $rodki pochodzace z
kontraktéw terytorialnych
11) Pozostale zrodia

37318,2

Wykonanie

65007,3

51889,9

2019

19
16 477,7

Ogétem do
31.12.2019

20=14+...+19
170 693,0

Plan roku 2019 wg

SPR
XI12019

21
17 452,9

SPR
Vi 2019

22
17 452,9

Ogétem
SPR XII 2019

23
315039,3

% Wykonania planu wg

SPR
XI12019

24

SPR
Vi 2019

25

Ogotem
SPR XIl 2019

26

Plan wg SPR
2015

Ogétem

27
400 000,0

Wykonanie
planu ogétem
wg SPR 2015

[%]

28=20/27

Uzasadnienie/komentarz

w zakresie
rzeczowym

30

Zatacznik nr 1.4.1

Zakonczenie

w zakresie
finansowym

31

3) Budzet panistwa - inne niz art. 5 UFTL

- owei ; 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 37 318,2 65 007,3 51889,9 16 477,7 170 693,0 17 452,9 17 452,9 315039,3 94% 94% 54% 400 000,0 43% izacj
403004 f’?gﬁjf,"‘g;gux'ewwe' nr 18 na odeinku Kuno | s M LN-Z|  2016-2023 58,5 13,0 13,0 714 315089.3|54) gzt parewa . projoky UE Rea"za"::’u;m;x:a roboty
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL. 37317,0 65 000,0 30 480,0 132797,0 276 345,9 48%| 400 000,0 33%|
20) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2¢) Kredyt EBI
21) Dokapitalizowanie 2018 21379,2 7510,2 28 889,4 7510,2 7510,2 28 889,4 100% 100% 100%
2g) Dokapitalizowanie 2019 8957,7 8957,7 9942,7 99427 9764,7 90%| 90%|
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédfa 1,2 73 30,7 9,7 48,9 39,2 125%|
3) Budet paristwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogélem, z tego: 18 975,9 22593,7 04 41 570,0 41 570,0 100%) 47 999,4 87%|
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet panstwa - projekty UE
1b) Budzet $rodk6w europejskich
1) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacie
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
kontraktéw terytorialnych
1f) Pozostale zrodia
i ; 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 18 975,9 22593,7 0,4 41 570,0 41 570,0 100%| 47 999,4 87%)| R .
403005 [PaC8 T A oo O 3o na,  [BuszetMLNZ| 20162018 106 139 245 41570.0[" 20 Bzt parea - projocy UE Projekt zakoriczony. 2017 2018
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL 18975,9 22593,7 41 569,6 41 569,6 100%)| 47 999,4 87%
2c) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrédta 0,4 0,4 04 100%|
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogolem, z tego: 28 349,6 42 368,4 35924,2 16 404,5 123 046,6 22449,5 23749,5 212396,2 73% 69% 58%
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacje
1e) Budzet panstwa - $rodki pochodzace z
kontraktéw terytorialnych
Prace na linii kolejowej nr 22 i 25 na odcinku ) Pozceta o0 0, 0, 0, 0,
4.030.06 |Galkéwek - Tomaszow Maz. - Radom oraz na [Budzet M-L-N-2|  2016-2023 174 37,3 17,1 176 85 80,3 2123962 m:;;::::‘::,z:‘,’:km::yﬁ: ™ 283496 423684 39242 164045 1230466 224495 237495 212396,2 8% 69% 58%| 2500000 9% Rea"zacfu::'v':gx;a roboty
przyleglych faoznicach 2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL 283440 421653 204271 90 936,4 1747439 52%| 250 000,0 36%)
20) Fundusz Kolejowy
2d) Obligacje
2¢) Kredyt EBI
21) Dokapitalizowanie 2018 15309,6 932,4 16 242,0 932,4 932,4 16 242,0 100% 100% 100%
29) Dokapitalizowanie 2019 15 472,1 15 472,1 215171 22 817,1 21014,1 72% 68%
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostale zrodta 56 203,1 187,5 396,2 396,2 100%)
3) Budet paristwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogétem, z tego: 86,6 86,6 14 685,1 14 685,1 336 456,1 1% 1% 0%
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet panstwa - projekty UE
1b) Budzet $rodk6w europejskich
1) Fundusz Kolejowy
1d) Obligacje
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
kontraktéw terytorialnych i .
1f) Pozostate zrodia Realizacja umowy’ n.a rqboty
o Budzet M-PKN- 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 86,6 86,6 14 685,1 14 685,1 336 456,1 1% 1% 0%| 250 000,0 0%| budowlane. Opoznienie w
4.030-08 |Przebudowa stacji £6dz Kaliska e 2019-2023 336 456,150 Bucizet pariswa - projekty UE podpisaniu umowy z uwagi
2b) Budzet paristwa - art, 5 UFTL 321771,0 250 000,0 na wiaczenie zakresu z
2¢) Fundusz Kolejowy projektu RPO nr 3.041.
2d) Obligacje
2e) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018
2g) Dokapitalizowanie 2019 86,6 86,6 14 685,1 14 685,1 14 685,1 1% 1%
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostate zrodta
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL
llos¢ 0Ogélem, z tego: 601015,8| 1274876,4| 1022988,8 879 148,8| 3778029,7| 1094 268,5 1035696,9 6 847 494,4 80% 85% 55%| 5774538,8 65%
1) Prace przygotowawcze 1) Wydatek kwalifikowany w tym:
wtym: 1a) Budzet pastwa - projekty UE
gr:r;sav;_arrie z udziatem budzetu paristwa - 1b) Budzet srodkéw europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
2) Roboty budowlane 1241 388,1 354,5] 346,1 90,4 957,0] 1d) Obligacje
. 1e) Budzet panstwa - $rodki pochodzace z
ztego: kontrakiow terytorialnycl
2a) budowa 1) Pozostale zrodia
2b) modernizacja 1241 388,1 354,5 346,1 90,4/ 957,0 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 601015,8| 1274876,4| 10229888 879 148,8| 3778029,7| 1094 268,5 1035696,9 6847 494,4 80%| 85%| 55%| 57745388 65%
2c) odtworzenie 6877 071,8| 2) Budzet paristwa - projekty UE
witym: 2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL 504 810,3| 1244511,3| 723161,6 2472 4832 5300 531,1 47%| 5708 939,1 43%
finansowane z udziatem budzetu panstwa - 20) Fundusz Kolejowy
art. 5 UFTL
2d) Obligacje 90918,9 5297,7 11176,8 36 798,2 144 191,6 38647,1 10 550,1 153 390,6 95% 349% 94% 59 837,1 241%)
2¢) Kredyt EBI
21) Dokapitalizowanie 2018 281127,4| 226618,5| 5077460 2266185  224740,9 507 746,0 100% 101% 100%
2g) Dokapitalizowanie 2019 598 791,8 598 791,8 804 783,2 786 925,3 823 621,6 74%| 76%|
2h) Dokapitalizowanie 2019-2023
2i) Pozostate zrédia 5286,6 25067,4 7 523,0 16 940,3 54 817,2 242198 13480,7 62 205,1 70%| 126%)| 88%| 5762,6 951%)
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Nazwa zadania

Prace na podstawowych ciagach pasazerskich (E 30 i E
65) na obszarze Slaska, etap II:

[ZLELELE
wanie

lista
4

Stan realizacji prac przygotowawczych dla projektéw rezerwowych

Ujety
w Kontrakcie Terytorialnym

dla wojewodztwa

5

Czy byly lub sg
prowadzone prace
przygotowawcze

6

Etap realizacji dokumentacji
przedprojektowej

umowa zakonczona

Obecnie dla zakresu modernizacji stacji Gliwice Labedy trwajg

Zatacznik nr 2

Nazwa w Kontrakcie Terytorialnym

(opisany zakres, jezeli jest inny niz zakres w KPK)

P Slaski -
1.085 linia E 30 na odc. Katowice — Chorzéw Batory oraz Gliwice CEF odstawowa askie tak 2016-10-13 prace projektowe
tabedy
1.113 |Utworzenie Centrum Bezpieczenstwa Ruchu Kolejowego POIi$ Brak w KT n.d. tak umo;v(;=11z7::1|(;g_n:;:1zona — —
1114 Pracle na Ilnlu kolejowej C-E 20 na odcinku towicz Gtéwny CEF Podstawowa Lédzkie tak umowa zakonczona wybrane prace na odcinku finansowane ze $rodkéw krajowych o
— Skierniewice 2016-06-30 4.030-01
Prace na linii kolejowej C-E 30 na odcinku Opole Dolnoslaskie, umowa zakonczona . I ! _
1.115 Groszowice — Jelcz — Wroctaw Brochéw CEF Podstawowa Opolskie tak 2016-05-31 trwa opracowanie dokumentacii projektowej
- . A : _ Kujawsko— "
1116 Prace na linii kolejowej C-E 65 na odcinku Bydgoszcz CEF Podstawowa pomorskie, tak umowa zakoriczona trwa opracowanie dokumentacji projektowej o
Teczew Pomorskie 2016-04-17
1117 |Prace na obwodnicy towarowej Poznania CEF Podstawowa | Wielkopolskie tak dokumentacja przedprojektowa Projekt zgloszor)y w ramach IV"nabqru CEE o
opracowana w ramach KPK 1.023 trwa opracowanie dokumentacii projektowej
Prace na liniach kolejowych nr 14, 811 na odcinku £6dz Wielkopolskie umowa zakoriczona
1.118 |Kaliska — Zdunska Wola — Ostréw Wikp., etap II: Zdunska POIi$ Podstawowa ‘opo'skie, tak — —
5 2 - Lodzkie 2016-04-08
Wola — Ostréw Wielkopolski
Prace na linii kolejowej nr 143 na odcinku Kluczbork — & Dolno$lgskie, umowa zakoriczona . Lo .
1.121 Olesnica — Wroctaw Mikolajow POIiS Podstawowa Opolskie tak 2016-06-29 trwa opracowanie dokumentaciji projektowej
W ramach Studium Wykonalnosci dia prace na odcmkl'J Lodlz Kalls.ka - Le(l:zyca finansowane ze
PP $rodkéw krajowych i RPO
przystosowania tédzkiego wezta
. ) . s - . i 3.042, 4.030-02
Prace na liniach kolejowych nr 15, 16 na odcinku £.6dz ) S kolejowego do obstugi kolei duzych
1.124 . N POIi$ Podstawowa Lodzkie tak b N —
Kaliska — Zgierz — Kutno predkosci oraz zapewnienia jego . . . . .
h P s . Zakonczono opracowanie dokumentacji przedprojektowej
intermodalnosci z innymi $rodkami - . L
Usprawnienie kolejowego potaczenia £6dz - Kutno poprzez
transportu - o R -
budowe nowej linii kolejowej lub modernizacje istniejgcych linii
Obecnie planowana jest realizacja SW dla modernizagii linii
- . LA . _ kolejowej nr 276 na odcinku Wroctaw Gtéwny - Miedzylesie.
1.125 Pracg n.a lini kole]qng C-E 59 na odeinku Wroctaw POIiS Podstawowa Dolnoslaskie tak SW realizowane w latach 2008 - 2010 —
Kamieniec Zgbkowicki . " . .
Pozyskanie dokumentacji przygotowawczej planowane jest w
zwigzku z przygotowaniem do nowej perspektywy 2021 - 2027.
Prace na linii kolejowej nr 12 Skierniewice - tukéw (C-E Mazowiegkie, umowa zakornczona wniosek ziozono w IIIAnaborze C.EF’ projekt nie uzyskat
1.126 CEF Podstawowa Lubelskie, tak finansowania. —
20) +6dzki 2016-06-30 N L :
odzkie trwa opracowanie dokumentacii projektowej
wybrane prace na odcinku finansowane ze $rodkéw krajowych
4.027-02
- . e . . . planowane zakoriczenie umowy na 2020-01-03 podpisano umowe na opracowanie SW dla
1.127 frgﬁzlzai'ir}" :‘:r']i‘;w?hitii;a odeinku Kedzierzyn KoZle | ep | pogstawowa | Siaskie, Opolskie tak SW - projektu "Prace na ciagu G-E 59 — linia kolejowa nr 151 —
pKig p 2021-07-02 Kedzierzyn Kozle - Chatupki, wraz ze stacjg Kedzierzyn Kozle"
Pozyskanie dokumentacji przygotowawczej prowadzone jest w
zwigzku z przygotowaniem do nowej perspektywy 2021 - 2027.
Prace na liniach kolejowych nr 14, 815, 816 na odcinku Dolnoslaskie
1.12g |Osirow Wikp. — (Krotoszyn) — Leszno — Glogow wraz z POIiS | Podstawowa | Wielkopolskie, tak umowa zakoficzona — —
elektryfikacjg odcinka Krotoszyn / Durzyn — Leszno — Lubuskie 2019-07-23
Glogéw
Poprawa przepustowosci linii kolejowej E 20 na odcinku 2020-04-07 Ogfoszono Eostepowanle
. " s ] przetargowe na SW "Poprawa . - . .
Warszawa Rembertow — Minsk Mazowiecki, etap l: . o - . . Pozyskanie dokumentaciji przygotowawczej prowadzone jest w
1.129 . . POIi$ Podstawowa Mazowieckie tak przepustowosci linii kolejowej nr 2 na . . . —
Budowa dodatkowej pary toréw na odc. Warszawa . . zwigzku z przygotowaniem do nowej perspektywy 2021 - 2027.
. i ¥ odcinku Warszawa Wschodnia -
Rembertéw — Sulejowek Mitosna " X s
Minsk Maz. - Siedlce
- . . . _ . Kujawsko— " " " . . .
1130 Prgce na linii kolejowej nr 18 na odcinku Kutno — Torun POIIS Podstawowa pomorskie, tak umowa zakonczona wybrane prace na odcinku finansowane ze $rodkéw krajowych _
Gtowny Lodzkie 2016-05-09 4.030-04
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Stan realizacji prac przygotowawczych dla projektéw rezerwowych

Zatacznik nr 2

Finanso- }Jiety i Ceybyyiubise Etap realizacji dokumentacji Nazwa w Kontrakcie Terytorialnym
Nazwa zadania N w Kontrakcie Terytorialnym  5rowadzone prace N ’ . L I
wanie przedprojektowej (opisany zakres, jezeli jest inny niz zakres w KPK)
lista dla wojewodztwa pr2vgciowenczy
)
4 5 6
Prace na liniach kolejowych nr 62, 660 na odcinku Tunel — . Slaskie, . wybrane prace na odcinku finansowane ze $rodkéw krajowych o
1131 Bukowno — Sosnowiec Pid. POIS [ Podstawowa Matopolskie nie nd. 4.027-03
Budowa nowej linii kolejowej Podteze — Szczyrzyc —
Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejacej
Budowa nowej linii kolejowej Podteze — Szczyrzyc — podpisanie umowy na opracowanie dokumentaciji projektowej |linii kolejowej nr 104 Chabéwka — Nowy Sgcz w ramach
1.132 |Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejacej linii POIi$ Podstawowa Matopolskie tak zakoriczone 2019-01-07 projektu Budowa nowej linii kolejowej Podteze —
kolejowej nr 104 Chabéwka — Nowy Sacz - etap |ll (w ramach 4.035) Szczyrzyc — Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja
odcinka linii kolejowej Nowy Sgcz — Muszyna — granica
panstwa i Chabéwka - Nowy Sgcz
1133 Prage na Iinii kolej<?wej nr 358 na odcinku Czerwiensk — POIIS Warunkowa Lubuskie nie nd. _ _
Gubin (granica panstwa)
Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Krakéw Ptaszéw ) ) umowa zakonczona wybrane prace na odcinku finansowane ze $rodkéw krajowych o
1134 1_ Skawina - Oswiecim POIS | Warunkowa | - Malopolskie tak 2016-04-25 4.027-05
wybrane prace na odcinkach Bielsko Biata Lipnik - Wilkowice
Bystra i Zywiec - Wegierska Gérka zrealizowane do konca 2019
roku ze $rodkéw krajowych 4.027-06
podpisanie umowy na SW planowane
Prace na linii kolejowej nr 139 na odcinku Czechowice &1l na ogtoszono postepowanie na SW dla projektu "Prace na linii o
1.135 Dziedzice — Bielsko Biata — Zwardon (granica panstwa) CEF Warunkowa Slaskie tak 2020-07-24 kolejowej nr 139 na odcinku Czechowice Dziedzice - Bielsko
w ramach 4.012-02-48 Biata - Zywiec - granica panstwa"
Pozyskanie dokumentacji przygotowawczej prowadzone jest w
zwigzku z przygotowaniem do nowej perspektywy 2021 - 2027.
Prace na podstawowych ciggach pasazerskich (E 30 i E K
1.137 |65) na obszarze Slaska, etap llI: linia E 30 na odc. CEF Warunkowa Slaskie tak w ramach SW qla .\.NQZ'a — —
. L Katowickiego
Chorzéw Batory — Gliwice tabedy
Prace na liniach kolejowych nr 281, 766 na odcinku Dolnoslaskie. brane prace na odcinku finansowane ze $rodkéw krajowych
1.138 Olelénica / tukanéw — Krotoszyn — Jarocin — Wrze$nia — POIi$ Warunkowa Wielkop?)lskié nie n.d. w P 4.028-01 lowy —
Gniezno
Obecnie planowana jest realizacji SW
“ Mazowieckie, dia modernizacji odcinka Kutno-Plock Pozyskanie dokumentaciji przygotowawczej prowadzone jest w
1.139 |Prace na linii kolejowej nr 33 na odcinku Kutno — Ptock POIiS Warunkowa i tak Sierpc . y . )i przyg . ip ! Rewitalizacja linii kolejowej nr 33 Kutno - Ptock
todzkie - zwigzku z przygotowaniem do nowej perspektywy 2021 - 2027.
podpisanie umowy na SW planowane
jest na 2020-05-19
1.140 |Budowa nowej linii kolejowej w relacji Modlin — Ptock POIi$ Warunkowa Mazowieckie nie n.d. — —
. . . . wybrane prace na odcinku finansowane ze $rodkéw krajowych
1141 f?:ﬁsraa‘ﬂ/lilgéach kolejowych nr 61, 567 na odcinku Kielce POIiS Warunkowa | Swietokrzyskie nie n.d. 4.022-01i —
projektu rozjazdowego POIi$ 5.2-20
1142 Prace na Ilmgch kolejowych nr 13, 513 na odcinku Krusze POIiS Warunkowa Mazowieckie nie nd. o o
/ Tuszcz — Pilawa
Obecnie planowana jest realizacja SW dla modernizacii linii
- . LA . - kolejowej nr 276 na odcinku Wroctaw Gtéwny - Migdzylesie.
1.143 |Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Kamieniec POIS | BrakwkT nd. tak SW realizowane w latach 2008 - 2010 —
Zabkowicki — Migdzylesie . " . .
Pozyskanie dokumentacji przygotowawczej planowane jest w
zwigzku z przygotowaniem do nowej perspektywy 2021 - 2027.
planowane zakornczenie umowy na
SW dla
Prace na liniach kolejowych nr 18, 203 na odcinku Kujawsko— Prace na liniach kolejowych 18, 203
1.145 |Bydgoszcz Gtéwna — Pita Gtéwna — Krzyz, etap I: prace POIi$ Warunkowa pomorskie, tak na odcinku Bydgoszcz - Pita - Krzyz - — —
na odcinku Bydgoszcz Gtéwna — Pita Gtéwna Wielkopolskie Gorzéw WIkp - Kostrzyn wraz z
elektryfikacjg odcinka Pita - Kostrzyn
2020-07-11
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lista dla wojewodztwa pr2vgciowenczy
4 5 6
planowane zakonczenie umowy na
SW dla
Prace na liniach kolejowych nr 18, 203 na odcinku Prace na liniach kolejowych 18, 203 Prace na liniach kolejowych nr 18, 203 na odcinku
1.146 |Bydgoszcz Gtéwna — Pita Gtéwna — Krzyz, etap Il: prace POIi$ Warunkowa | Wielkopolskie tak na odcinku Bydgoszcz - Pita - Krzyz - — Bydgoszcz Gtéwna — Pita Gtéwna — Krzyz, etap |: prace|
na odcinku Pita Gtéwna — Krzyz wraz z elektryfikacja Gorzéw Wikp - Kostrzyn wraz z na odcinku Pita Gtéwna — Krzyz wraz z elektryfikacja
elektryfikacjg odcinka Pita - Kostrzyn
2020-07-11
Prace na podstawowych ciggach pasazerskich (E 30 i E trwa opracowanie dokumentaciji projektowej
1.154 65) na olbszarze Slaska, etap I:Alinia E 65 na odc. Bedzin CEF Podstawowa Slaskie tak zakoriczone prace na stacjli Czechowice Dziedzlice zaszjxlifikowalne do o
— Katowice — Tychy — Czechowice Dziedzice — finansowania w Ill naborze CEF i przesuniete na liste
Zebrzydowice (lot B, D) podstawowg
Prace na podstawowych ciggach pasazerskich (E 30 i E trwa opracowanie dokumentaciji projektowej
1.161 65) na olbszarze Slaska, etap I:Alinia E 65 na odc. Bedzin CEF Podstawowa Slaskie tak zakonczone prace na stacjli Czechowice Dziedzlice zakw:jxlifikowalne do _
— Katowice — Tychy — Czechowice Dziedzice — finansowania w lll naborze CEF i przesunigte na liste
Zebrzydowice (lot A1, A) podstawowg
Prace na linii kolejowej E 75 na odcinku Biatystok — Warminisko— podpisano umowe na studium
1.155 |Suwalki — Trakiszki (granica panstwa), etap Il odcinek Etk -|  CEF Warunkowa mazurskie, tak wykonalnoséci dla odcinka Etk - Prace projektowe zgtoszone w ramach IV naboru CEF —
Trakiszki (granica panstwa) Podlaskie Suwatki 2017-12-29
podpisano umowe na studium
wykonalnosci dla odcinka Etk -
Suwatki 2017-12-29
Zrealizowano Etapy |, II, lll, IV SW
Przewidywany termin:
- zakonczenia w ramach SW analizy
Prace na linii kolejowej E 75 na odcinku Biatystok — Warminsko— wariantow - |l kw. 2020
1.157 |Suwatki — Trakiszki (granica panstwa), etap Il odcinek Etk { ~ CEF Warunkowa mazurskie, tak - ogloszenia postgpownia Prace projektowe zgtoszone w ramach IV naboru CEF
Trakiszki (granica panstwa) — dokumentacja projektowa Podlaskie przetargowego dotyczacego wyboru
wykonawcy dokumentacji projektowej
Il kw. 2020
- podpisania umowy na wykonanie
dokumentacii projektowej - | kw. 2021
- zakonczenia projektowania - Il kw.
2023
Prace r?a linii kplejqwej E._75 n; odcinku Bialysto!( - umowa na SW zakoriczona 2016-12- Z uwagi na ograniczong alpkacje $rodkéw CEF projekt zostat
1.158 |Suwatki — Trakiszki (granica panstwa), etap | odcinek CEF podzielony na fazy
) 08 . . .
Biatystok — Etk, faza |l obecnie w ramach fazy | trwaja prace projektowe
Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Siedice — Projekt zostat zgtoszony w ramach IV naboru CEF jako
1.160 Terespol, etap lll - pozostate roboty CEF uzupetnienie projektu Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku
’ Siedice — Terespol, etap Il - LCS Terespol
Prace na linii kolejowej nr 68 na odcinku Stalowa Wola . podpisano umowe na studium
2014 Rozwadéw — Przeworsk (roboty budowlane) POPW | Warunkowa | - Podkarpackie tak wykonalnosci 2017-11-17 - -
2012 Pracg na linii koAIejowej nr 25 na odcinku Konskie — POPW Warunkowa | Swietokrzyskie nie nd. _ _
Skarzysko Kamienna
trwa umowa na projektowanie . . .
Prace na liniach kolejowych nr 25, 74, 78 na odcinku . planowane projektowania - 2020-12-31 Prace na liniach kolejowych nr 25, 74, 78 rl1a odainku
! 3 . Umowa zakoriczona . N X X Stalowa Wola — Tarnobrzeg/Sandomierz —
2.015 |Stalowa Wola — Tarnobrzeg/Sandomierz — Ocice/Padew POPW | Podstawowa | Podkarpackie tak zakonczenie projektowania zakresu podstawowego ) L N o
2017-06-29 . ) ) . Ocice/Padew - odcinki na terenie wojewédztwa
(roboty budowlane) planowane podpisanie umowy na projektowanie zwigkszonego odkarpackiedo
zakresu prac - 2020-07-02 P P 9
prace w ograniczonym zakresie prowadzono w ramach
2.013 |Prace na linii kolejowej nr 30 na odcinku Parczew — tukéw| POPW | Podstawowa Lubelskie nie n.d. przygotowania tras objazdowych dla linii nr 7 —
1.088-01
3.015 Rewitalizacja I.inii kolejowej nr 309 na odcinku Ktodzko RPO Brak w KT nd. nie nd. o o
Nowe — Polanica Zdr.
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)
4 5 6
nazwa wg Aneksu Nr 2 z dnia 30 maja 2017 r. do KT:
Rewitalizacja linii kolejowej nr 286 Watbrzych — Jedlina Alaclk . Rewitalizacja linii kolejowej nr 286 na odcinku
X L. RPO Wi ki Dolnoslask .d. — . o
3016 Zdréj — Gtuszyca — Nowa Ruda — Ktodzko aruniowa oinosiasiie nie nd Watbrzych - Jedlina Zdréj - Gluszyca - Nowa Ruda -
Ktodzko
3.017 |Rewitalizagja linii nr 322 Kitodzko Nowe — Stronie Slaskie RPO Brak w KT n.d. nie n.d. — —
3.018 |Rewitalizacja linii nr 316 Chojnéw — Rokitki RPO Brak w KT n.d. nie n.d. — —
Projekt zakwalifikowany do dofinansowania w ramach RPO WK:
3.030 Rewitalizacja kolejgwego ciagu kqmuplkacyjnego RPO Brak w KT nd. nie nd. o P na Ialta 2014-2020.A _
Bydgoszcz — Keynia — granica wojewddztwa Faza inicjacji - ogtoszenie postgpowania przetargowego
planowane 2020-08-13
linia 563 Rejowiec Zachodni - Rejowiec Potudniowy zostata
3.033 |Odbudowa tacznicy w Rejowcu migdzy liniami 7 i 69 RPO Brak w KT nd. nie n.d. zrealizowana ze $rodkéw krajowych i otwarta dla ruchu w 2017 —
r.
dla odcinka Rejowiec - Zawada SW opracowane w ramach
3.034 |Modernizacia linii kolejowej nr 69 Rejowiec — Hrebenne RPO | Warunkowa Lubelskie tak/nie n.d. projektu "Prace na liniach kolejowych nr 69 i 72 na odcinku —
Rejowiec - Zawada - Zamos$¢ Szopinek wraz z budowa tgcznicy
omijajgcej stacie Zawada”
dokumentacja przedprojektowa dla tego zadania objeta
projektem pn.: "Prace na liniach kolejowych nr 69 i 72 na
3.035 |Odbudowa tgcznicy w Zawadzie miedzy liniami 69 i 72 RPO Brak w KT nd. tak zakonczone odcinku Rejowiec - Zawada - Zamos$¢ Szopinek wraz z budowg —
tacznicy omijajacej stacje Zawada”
dokumentacja przedprojektowa dla tego zadania objeta
Modernizacia linii koleiowei nr 72 Zamosé — Hrubieszow projektem pn.: "Prace na liniach kolejowych nr 6972 na nazwa projektu wg Aneksu nr 2 z dnia 30 maja 2017 r.
3.036 ) ) lowe] 2 RPO Warunkowa Lubelskie tak zakonczone odcinku Rejowiec - Zawada - Zamos$¢ Szopinek wraz z budowg | do KT: Modernizacja linii kolejowej nr 72 Zamo$¢ -
Miasto (na odc. Zawada — Zamos$¢) ) P . N X . " ! x
tacznicy omijajacej stacje Zawada Hrubieszéw Miasto (na odcinku Zawada - Zamos$¢)
Rozbudowa i modernizacja
Rewitalizacja linii kolejowych nr 14 na odcinku Zagar — ) infrastruktury linii )
3.039 |Zary — Forst oraz nr 275 na odcinku granica wojewddztwa RPO Warunkowa Lubuskie nie nd. — kolejowych 275 na odcinku
— Zagan gr. Wojewddztwa — Zagan
oraz linii 14 na odcinku Zagan — Zary — Forst
Dokoniczenie budowy wiaduktu wschodniego na stacji JUNINN . prace na odcinku finansowane ze $rodkéw krajowych zgodnle z Aneksgm nr2 d? KT z dnia 30'95'201 7 r
3.041 PR RPO Podstawowa t6dzkie tak zakoriczone projekt w dalszym jeszcze ciggu wskazany jest na liscie
+6dz Kaliska 4.030-08 ; S
podstawowej przedsigwzig¢ priorytetowych
3.045 Rozbudowaiinf.rastruktury do obstugi Szybkiej Kolei RPO Warunkowa Malopolskie nie nd. _ _
Aglomeracyjnej
wybrane prace na odcinku Stréze - Nowy Sgcz finansowane ze | nazwa projektu wg Aneksu nr 2 z dnia 30 maja 2017 r.
3.046 |Rewitalizacja linii kolejowej nr 96 odc. Stréze — Muszyna RPO Warunkowa Matopolskie nie n.d. $rodkéw krajowych do KT: Rewitalizacja linii kolejowej Nr 96 odcinek Stréze
4.029-02 - Muszyna
Opracowanie studium wykonalnosci odbyto sie na mocy
porozumienia, ktére zostato zawarte migdzy Stowarzyszeniem
. . . N ,Kolej Beskidzka”, siedmioma samorzadami powiatéw Reuwitalizacja linii kolejowej nr 97 Sucha Beskidzka —
Rewitalizacja linii kolejowej nr 97 Sucha Beskidzka — . . L N P . .
3.047 ranica wolew6dztwa RPO Warunkowa Matopolskie tak zakonczone Zywieckiego oraz suskiego, przez ktére linia przebiega oraz Zywiec
9 ) PKP PLK SA. Na mocy porozumienia PKP PLK SA opracowata [tylko w KT Woj. Matopolskiego]
studium wykonalnosci, a samorzady lokalne partycypowaty w
jego kosztach.
. . . fon . nazwa projektu wg Aneksu nr 2 z dnia 30 maja 2017 r
3.04g |ReWitalizacja lini kolejowej nr 108 ode. Stréze — granica RPO | Warunkowa | Matopolskie nie nd. — do KT: Rewitalizacja linii kolejowej Nr 108 odcinek
wojewédztwa ‘s . S
Stréze - granica wojewddztwa
2020-01-24 ogtoszono postgpowanie przetargowe na
opracowanie SW dla projektu "Modernizacja linii kolejowej nr 29
3.053 grse;f(;;:almu kolejowej nr 29 odcinek Mostéwka — RPO Warunkowa Mazowieckie tak zakoriczone na odcinku Ttuszcz — Ostroteka o
Pozyskanie dokumentacji przygotowawczej prowadzone jest w
zwigzku z przygotowaniem do nowej perspektywy 2021 - 2027.
3.054 Prgce na linii kolejowej nr 36 odcinek Ostrotgka — RPO Warunkowa Mazowieckie nie nd. prace w ograniczopym zakr?sie prowadzolnciw ramach _
Sniadowo przygotowania tras objazdowych dla linii nr 6
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Zatacznik nr 2
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(opisany zakres, jezeli jest inny niz zakres w KPK)

4 5 6
[ . . . _ nazwa projektu wg Aneksu Nr 2 z dnia 29 maja 2017 r.
3.062 ReW{tallzac.Ja “,n” kolejowej nr 108 na odeinku Jasto RPO Warunkowa | Podkarpackie nie n.d. do KT: Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku
granica wojewodztwa . o
granica wojewodztwa - Jasto
Reuwitalizacja linii kolejowej nr 618 Jasto Towarowa — nazwa projekiu wg Aneksu Nr 2 2 dnia 29 maja 2017 r.;
3.063 L ) lowe) RPO Warunkowa Podkarpackie nie n.d. Rewitalizacja linii kolejowej nr 618 odcinek Jasto
Sobniow "
Towarowa - Sobniéw
3.065 Revg/ltallzaqal linii kolejqwej nr‘101' Munina — Hrebenne na RPO Brak w KT nd. nie nd. o
odcinku Munina — granica wojewédztwa
3.072 |Prace na linii nr 32 odc. Lewki — Czeremcha RPO Warunkowa Podlaskie tak zakonczone —
Rewitalizacja linii kolejowej nr 140 Katowice Ligota — Al .
. . . . RPO W ki Slagski .d. —_
3.081 Nedza na odcinku Rybnik Towarowy — Sumina aruntowa askie nie nd
Rewitalizacja linii kolejowej nr 117 Kalwaria Zebrzydowska
3.082 |Lanckorona — Bielsko-Biata Gtéwna na odcinku granica RPO Warunkowa Slaskie tak zakoniczone —
wojewodztwa — Bielsko-Biata Gtéwna
3.083 |Rewitalizacja linii kolejowej nr 90 Zebrzydowice — Cieszyn RPO Warunkowa Slaskie nie n.d. —
3.084 |Rewitalizacja linii kolejowej nr 148 odc. Pszczyna — Zory RPO Brak w KT n.d. nie n.d. —
3.094 Rew!tallzagja |I!‘1II kolejowej nr 405 odcinek Szczecinek — RPO Warunkowa Zachodniopomors tak sakonczone Rewitalizacja I|'n|| kole]owch Nr ,403, i 405 odcinek
granica wojewodztwa kie Szczecinek — granica wojewddztwa
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zat. 3 — Zaktualizowane zatgczniki 1-4 do KPK

Zatacznik 1. Lista projektéw podstawowych i rezerwowych CEF i POIiS finansowanych z Funduszu Spéjnosci objetych KPK do 2023 roku

Szacunkowa wartos¢

Lp. |Nr KPK Nazwa zadania Lista projektu Uwagi
[tys. zt]
1 2 3 4 5 6
Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa — Gdynia X projekt w ramach
1 2001 | pszar LCS Ciechanéw SRS 687427 POIi$ 2007-2013
Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa — Gdynia projekt w ramach
2 | 1.002 . . odstawowa 36 633,1* o
— obszar LCS Gdanisk, LCS Gdynia P POIiS 2007-2013
Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa — Gdynia projekt w ramach
3 1.003 396 570,5* <
— obszar LCS ltawa, LCS Malbork padstawowa POIIS 2007-2013
Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa — Gdynia w zakresie warstwy projekt w ramach
4 1.004 164 542,4* <
nadrzednej LCS, ERTMS/ETCS/ GSM-R, DSAT oraz zasilania ukfadu trakcyjnego - Faza | fresaioe POIiS 2007-2013
N . n . . _ o . . projekt w ramach
5 1.005 |Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa — Gdynia — obszar LCS Dziatdowo podstawowa 65591,9 POIiS 2007-2013
Prace przygotowawcze dla modernizacji linii kolejowej E 65 — Potudnie, odcinek Grodzisk Mazowiecki — projekt w ramach
6 1.006 . . . . ; . odstawowa 3854,8* ,
Krakéw/Katowice — Zebrzydowice/Zwardon — granica paristwa — Faza Il P POIiS 2007-2013
Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wroctaw — Poznan, etap Il, projekt w ramach
7 1.007 142 324,3* <
odcinek Wroctaw — granica wojewddztwa dolnoslaskiego P POIiS 2007-2013
Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wroctaw — Poznan, etap Ill, projekt w ramach
. 157 * .
8 1.008 odcinek Czempiri — Poznan - Faza | ST 57033 POIiS 2007-2013
Modernizacja linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa — Poznan — pozostate roboty, odcinek projekt w ramach
9 1.009 22 536,0* <
Sochaczew — Swarzedz — PRACE PRZYGOTOWAWCZE P POIi$ 2007-2013
R, . . . . projekt w ramach
. - - , 446,6% 2
10 | 1.010 |Modernizacja linii kolejowej E 20/C-E 20 na odcinku Siedlce — Terespol, etap Il podstawowa 83 446,6 POIE 2007-2013
R . . . _ o ) . projekt w ramach
11 | 1.011 [Modernizacja linii kolejowej E 30, odcinek Zabrze — Katowice — Krakéw etap lla podstawowa 74 196,8 POIIE 2007-2013
12 | 1012 Modernizacja linii kolejowej E 30, etap Il, odcinek Bielawa Dolna — Horka: odstawowa 13699,1* projekt w ramach
: budowa mostu przez Nyse tuzycka oraz elektryfikacja P Wow ! POIiS 2007-2013
Modernizacja linii kolejowej E 30, etap Il. Wdrozenie ERTMS/ETCS i ERTMS/GSM-R w Polsce na odcinku projekt w ramach
13 1.013 58 476,7* <
Legnica — Wroctaw — Opole PG g POIi$ 2007-2013
14 | 1014 Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II. Pilotazowe wdrozenie ERTMS/ETCS i ERTMS/GSM-R w Polsce odstawowa 15 903.4* projekt w ramach
: na odcinku Legnica — Wegliniec — Bielawa Dolna P Wow ’ POIi$ 2007-2013
o . . . . . . projekt w ramach
15 | 1.015 |Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okecie — Radom (LOT: A, B, F) FAZA| podstawowa 59423,1 POl 2007-2013
rojekt w ramach
16 | 1.016 |Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okecie — Radom — PRACE PRZYGOTOWAWCZE podstawowa 393,7* P JA v
POIi$ 2007-2013
Budowa potaczenia kolejowego MPL "Krakéw — Balice" z Krakowem, odcinek Krakéw Gtéwny — projekt w ramach
17 | 1.017 41 878,6* <
Mydiniki - Balice PG POIi$ 2007-2013
Modernizacja linii kolejowej E 75 Rail Baltica Warszawa — Biatystok — granica z Litwa, projekt w ramach
18 | 1.018 341 166,3* <
etap |, odcinek Warszawa Rembertéw — Zielonka — Ttuszcz (Sadowne) Faza | fresaioe POIiS 2007-2013
Modernizacja linii kolejowej Warszawa — £6dz, etap Il, Lot A — odcinek Warszawa Zachodnia — projekt w ramach
19 | 1.019 95 853,9* <
Miedniewice (Skierniewice) - Faza | ST POIiS 2007-2013
Udroznienie tddzkiego Wezta Kolejowego (TEN-T), etap |, odcinek £6dz Widzew — projekt w ramach
20 | 1.020 | ,,, odstawowa 204 194,3* .
t6dz Fabryczna P POIiS 2007-2013
e . . réds _ _ . projekt w ramach
21 | 1.021 |Modernizacja linii kolejowej Warszawa — £édz, etap Il, Lot C — pozostate roboty — Faza | podstawowa 87 285,3 POl 2007-2013
Budowa infrastruktury systemu GSM-R zgodnie z NPW ERTMS na linii kolejowej projekt w ramach
22 | 1.022 48 264,4* <
E 20/C-E 20 korytarz F na odcinku Kunowice — Terespol ST POIiS 2007-2013
Analiza kierunkéw rozwoju sieci kolejowej w Polsce z uwzglednieniem ograniczen w weztach projekt w ramach
23 1.023 2942,8* <
kolejowych PG ’ POIi$ 2007-2013
R . n . . -~ . _ . projekt w ramach
24 | 1.024 |Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Krakéw-Rzeszéw, etap Ill — Faza | podstawowa 423912,7 POIiS 2007-2013
Studium wykonalnosci dokumentacja przedprojektowa dla ,Modernizacji linii kolejowej E65/C-E65 na roiekt w ramach
25 | 1.025 |odcinku Grodzisk Mazowiecki — Krakéw/Katowice — Zwardori/Zebrzydowice — granica panstwa, stacje podstawowa 483,1* F;O:is’ 2007-2013
kolejowe: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardon"
. 5 " L . projekt w ramach
26 | 1.026 |Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej podstawowa 13543 POIE 2007-2013
Polepszenie jakosci ustug przewozowych poprzez poprawe stanu technicznego linii kolejowej nr 18 projekt w ramach
27 | 1.027 , 6 564,4* <
Kutno — Pita na odcinku Torun — Bydgoszcz ST POIiS 2007-2013
Budowa infrastruktury systemu GSM-R na liniach kolejowych zgodnych z harmonogramem NPW " projekt w ramach
28 | 1028 | oS, FAZA | — PRACE PRZYGOTOWAWCZE padstawowa 22272,3 POIIS 2007-2013
- . projekt w ramach
29 | 1.029 |Przebudowa kompleksu dworcowego Gliwice podstawowa 17571,7 POIIE 2007-2013
rojekt w ramach
30 | 1.030 |Poprawa bezpieczenstwa i likwidacja zagrozen eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych —etap | podstawowa 45 938,0* P JA v
POIi$ 2007-2013
Polepszenie jakosci ustug przewozowych poprzez poprawe stanu technicznego linii kolejowej nr 132 na " projekt w ramach
31| 1031 odcinku Btotnica Strzelecka — Opole Groszowice PG 23106,4 POIi$ 2007-2013
Polepszenie jakosci ustug przewozowych poprzez poprawe stanu technicznego linii kolejowej nr 1 na N projekt w ramach
32| 1032 odcinku Koluszki — Czgstochowa ST 868,1 POIi$ 2007-2013
33 | 1033 Polepszenie jakosci ustug przewozowych poprzez poprawe stanu technicznego linii kolejowej nr 61 i orSiawoa 28923 2% projekt w ramach

700 na odcinku Czestochowa — Fosowskie

POIi$ 2007-2013




Zatacznik 1. Lista projektéw podstawowych i rezerwowych CEF i POIiS finansowanych z Funduszu Spéjnosci objetych KPK do 2023 roku
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Lp. |Nr KPK Nazwa zadania Lista projektu Uwagi
[tys. zt]
1 2 3 4 5 6
34 | 1.03a Pole.pszenlejakosa ustug przewozowych prrzez popravs_/e stanu_technlcznlegolllnu koIeJowleJ nr353 n‘a SR 10 249,7* pro;_e’kt w ramach
odcinku Inowroctaw — Jabtonowo Pomorskie (z wytaczeniem odcinka Toruri Gtéwny — Toruri Wschodni) POIiS 2007-2013
Polepszenie jakosci ustug przewozowych poprzez poprawe stanu technicznego linii kolejowych nr 1, projekt w ramach
35 1.035 27 159,4* <
133, 160, 186 na odcinku Zawiercie — Dagbrowa Gérnicza Zgbkowice — Jaworzno Szczakowa fresaioe POIiS 2007-2013
Polepszenie jakosci ustug przewozowych poprzez poprawe stanu technicznego linii kolejowej nr 143 projekt w ramach
36 | 1.036 22 469,9* <
na odcinku Kalety — Kluczbork ST POIiS 2007-2013
Poprawa bezpieczenstwa poprzez zabudowe nowych rozjazdéw kolejowych o podwyzszonym projekt w ramach
37 | 1.037 44 308,3* <
standardzie konstrukcyjnym P g POIi$ 2007-2013
38 | 1.038 Mod.ernlzaqa linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschgdnla Oscf)bowa - Dorohusk na odcinku Otwock — SR 30 750,0% pro;_e’kt w ramach
Lublin, Prace Przygotowawcze (dokumentacja projektowa i materiaty przetargowe) POIiS 2007-2013
Dokumentacja projektowa na modernizacje linii kolejowej E30 na odcinku Krakéw Gtéwny Towarowy — roiekt w ramach
39 | 1.039 |Rudzice wraz z dobudowg toréw linii aglomeracyjnej na odcinku Krakdéw Gtéwny — Krakéw Ptaszéw — podstawowa 3025,7* ‘;o:ié 2007-2013
Krakéw Biezanow
Modernizacja linii E75 na odcinku Sadowne — Biatystok wraz z robotami pozostatymi na odcinku roiekt w ramach
40 | 1.040 |Warszawa Rembertéw — Sadowne — Prace Przygotowawcze (dokumentacja projektowa i materiaty podstawowa 4056,3*% P JA .
przetargowe) POIi$ 2007-2013
. - - . . s - . projekt w ramach
41 | 1.041 |Studium wykonalnosci dla budowy linii kolejowej w tunelu od stacji tédz Fabryczna do linii nr 15 podstawowa 17310 POl 2007-2013
rojekt w ramach
42 | 1.042 |Poprawa infrastruktury kolejowego dostepu do portu Gdarsk — PRACE PRZYGOTOWAWCZE podstawowa 1029,6* P JA v
POIi$ 2007-2013
Polepszenie jakosci ustug przewozowych poprzez poprawe stanu technicznego linii kolejowych nr 140 i projekt w ramach
43 1.043 83 383,9* <
158 na odcinku Rybnik — Chatupki PG POIi$ 2007-2013
Polepszenie jakosci ustug przewozowych poprzez poprawe stanu technicznego linii kolejowej nr 272 " projekt w ramach
44 | 1.044 na odcinku Kluczbork — Ostrzeszéw SRR 327851 POIi$ 2007-2013
jekt h
45 | 1.045 |Poprawa bezpieczenstwa i likwidacja zagrozen eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych —etap II podstawowa 42 526,2* pro]-e’ W ramac
POIiS 2007-2013
rojekt w ramach
46 | 1.046 |Dokumentacja przedprojektowa dla elektryfikacji linii nr 278 (E30) na odcinku Wegliniec — Zgorzelec podstawowa 470,1* P JA W
POIi$ 2007-2013
Dokumentacja przedprojektowa dla modernizacji linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia — " projekt w ramach
47 | 1.047 Stupsk podstawowa 7887 POIi$ 2007-2013
rojekt w ramach
48 | 1.048 |Poprawa dostepu kolejowego do portu morskiego w Gdyni — PRACE PRZYGOTOWAWCZE podstawowa 808,6* P JA W
POIi$ 2007-2013
Poprawa dostepu kolejowego do portéw morskich w Szczecinie i Swinoujéciu — PRACE " projekt w ramach
491 1049 | perveoTowawcze SRS 69,3 POIi$ 2007-2013
Modernizacja linii obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa Gotgbki / Warszawa Zachodnia — projekt w ramach
50 | 1.050 . 3804,7* ¢
Warszawa Gdariska) — PRACE PRZYGOTOWAWCZE podstawona POIi$ 2007-2013
jekt h
51 | 1.051 [Modernizacja linii kolejowej E 20 na odcinku Siedice — Terespol, etap Ill - PRACE PRZYGOTOWAWCZE podstawowa 1257,2* projekt w ramac
POIiS 2007-2013
Przygotowanie dokumentacji srodowiskowej dla wybranych projektéw infrastrukturalnych projekt w ramach
52 | 1.052 868,9* <
perspektywy finansowej 2014-2020 ST POIiS 2007-2013
jekt h
53 | 1.053 [Prace nawybranych liniach kolejowych w perspektywie UE 2014-2020 — PRACE PRZYGOTOWAWCZE podstawowa 18385,1* ‘;rgfs 2(‘)”8:;::;3
rojekt w ramach
54 | 1.054 |Przebudowa budynku dworca kolejowego Szczecin Gtéwny wraz z infrastrukturg torowo — peronowg podstawowa 1369,3* P JA o
POIi$ 2007-2013
. . . projekt w ramach
55 1.055 |Bud Zint Cent K ki Byd, Etap | 1237,1* .
udowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego w Bydgoszczy Etap podstawowa f PO 2007-2013
Poprawa jakosci i niezawodnosci ustug kolejowych poprzez centralizacje lub automatyzacje urzadzen " projekt w ramach
56 | 1056 | Poehens 611721 POIi$ 2007-2013
Poprawa jakosci i niezawodnosci ustug kolejowych poprzez zakup sprzetu wykorzystywanego do projekt w ramach
57 | 1.057 64 335,9* <
diagnostyki stanu taboru i linii kolejowych ST POIiS 2007-2013
Modernizacja linii kolejowej nr 8, budowa tacznicy do lotniska Okecie (od przystanku osobowego projekt w ramach
58 | 1.149 8 805,5* <
Stuzewiec do stacji MPL Okecie) PG g POIi$ 2007-2013
. . . . . . S * projekt w ramach
59 [ 1.150 |Budowa t3cznicy kolejowej Krakéw Zabtocie - Krakdw Krzemionki - prace przygotowawcze podstawowa 432,4 POIiS 2007-2013
jekt h
60 | 1.151 [Projekt poprawy dostepu kolejowego do Portu Gdarisk (most + dwutorowa linia kolejowa) - Faza | podstawowa 122 922,8* pro;_e’ W ramac
POIiS 2007-2013
Projekt fi
61 | 1.058 [zabudowa ERTMS/ETCS na liniach sieci bazowej TEN-T podstawowa 936 794,3 rojexttinansowany
w ramach CEF
62 | 1.0s9 Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w odstawowa 2290 250.7
%57 |ramach NPW ERTMS podstawow g
63 | 1.060 |Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Tréjmiasto podstawowa 536 588,0
Projekt fi
64 | 1.062 |Poprawa dostepu kolejowego do portu morskiego w Gdyni podstawowa 1536999,7 rojext finansowany
w ramach CEF
. ) Projekt fi
65 | 1.063 |Poprawa dostepu kolejowego do portéw morskich w Szczecinie i Swinoujsciu podstawowa 1569 473,6 rojext finansowany
w ramach CEF
. Projekt fi
66 | 1.064 |Poprawa infrastruktury kolejowego dostepu do portu Gdarisk podstawowa 1207 043,7 rojext finansowany

w ramach CEF
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[tys. zt]
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Projekt, dostawa i instalacja elementéw prezentacji dynamicznej informacji pasazerskiej oraz systemu
67 | 1.065 |monitoringu wizyjnego wraz z infrastrukturg techniczng na dworcach, stacjach i przystankach podstawowa 192 839,6
kolejowych
68 | 1.066 |Poprawa bezpieczerstwa na skrzyzowaniach linii kolejowych z drogami podstawowa 637 092,1
69 | 1.067 |Poprawa stanu technicznego obiektéw inzynieryjnych podstawowa 445 743,5
P tanu techni infrastrukt bstugi podréznych (w tym dost ied A TSI Projekt dcinku objetym k j
70 | 1.068 |POPrawa stanu technicznego infrastruktury obstugi podréznyc (w tym dostosowanie do wymagan Sy 4614106 rojekt na odcinku objetym koncepcja
PRM) CPK
71 | 1.069 |Wzmocnienie zasilania trakcyjnego podstawowa 1350,0
72 | 1.070 |Poprawa bezpieczenstwa ruchu kolejowego poprzez zakup specjalistycznego sprzetu technicznego podstawowa 240 556,9
73 | 1147 Poprawa l?ezpleczenstwa poprzez zabudowe nowych rozjazdéw kolejowych o podwyzszonym e 2124716
standardzie konstrukcyjnym — etap Il
Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wroctaw — Poznan, etap Ill, odcinek Czempin — Poznan — .
74 | 1.071 Faza podstawowa 321233,1 Projekt fazowany
75 | 1.072 |Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Krakéw — Rzeszéw, etap IIl — Faza Il podstawowa 586 568,7 Projekt fazowany
Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa — Gdynia w zakresie warstwy .
76 | 1.073 224029,0 P kt f:
nadrzednej LCS, ERTMS/ETCS/ GSM-R, DSAT oraz zasilania ukfadu trakcyjnego — Faza Il fresaioe rojekt razowany
Projekt fazowany,
77 | 1.074 [Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okecie — Radom (LOT: A, B, F) Faza Il podstawowa 884 823,7 Projekt na odcinku objetym koncepcja
CPK
Projekt w czesci przeniesiony do
. lizacji ktywie 2014-2020
78 | 1.075 |Modernizacja linii kolejowej E 30, odcinek Zabrze — Katowice — Krakéw, etap Ilb podstawowa 1869374,3 realizacji w_perspe ywie
Projekt finansowany
w ramach CEF
79 | 1.076 |Projekt poprawy dostepu kolejowego do Portu Gdarisk (most + dwutorowa linia kolejowa) — Faza Il podstawowa 211332,0 Projekt fazowany
. . . - Projekt i iesiony d
80 | 1.077 |Budowa t3cznicy kolejowej Krakéw Zabtocie — Krakdw Krzemionki podstawowa 308 737,0 reaI:jiaer:ji V:V:;S;;E;‘i?:;;);zzgzo
s1 | 1.078 M_oder_niZE.]cja Iin_ii ko.lejo_wej Warszawa — £ddz, etap Il, Lot A — odcinek Warszawa Zachodnia — e 116 9631 Projekt fazowany
Miedniewice (Skierniewice), Faza Il
82 | 1.079 |Modernizacja linii kolejowej Warszawa — £6dz, etap Il, Lot C — pozostate roboty, Faza Il podstawowa 187 724,5 Projekt fazowany
R . . . . . . . . Projekt fazowany,
Modernizacja linii kolejowej E 75 Rail Baltica Warszawa — Biatystok — granica z Litwa, etap I, odcinek . K R .
83 | 1.080 527 055,2 Projekt dcinku objetym k
Warszawa Rembertéw — Zielonka — Ttuszcz (Sadowne) Faza Il fresaice rojekt na odcin g;;( Jetym koncepcla
Prace na podstawowych ciggach pasazerskich (E 30 i E 65) na obszarze Slaska, etap I: Projekt fazowany,
84 | 1.083 |[linia E 65 na odc. Bedzin — Katowice — Tychy — Czechowice Dziedzice — Zebrzydowice — prace podstawowa 39414,6 Projekt na odcinku objetym koncepcjg
przygotowawcze CPK
Projekt fi
85 | 1.084 |[Prace na linii kolejowej E 30 na odcinku Kedzierzyn Kozle — Opole Zachodnie podstawowa 835500,4 rojext finansowany
w ramach CEF
Projekt finansowany
h CEF
86 1.086 |Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznan Gtéwny — Szczecin Dabie podstawowa 2736832,8 . W ramac o .
Projekt na odcinku objetym koncepcja
CPK
Projekt dcinku objetym k j
87 | 1.087 |Prace na linii kolejowej nr 8, odcinek Warka — Radom (Lot: C, D, E) podstawowa 770297,8 rojekt na odcin g;;( Jetym koncepda
s | 1.088 Prace na linii kt_)lejowej_nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa — Dorohusk na odcinku Warszawa — SR 40597873 Projekt na odcinku objetym koncepcja
Otwock — Deblin — Lublin CPK
Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Wroctaw — Poznar, etap IV, odcinek granica wojewddztwa Projekt finansowany
89 | 1.089 P I podstawowa 13743719
dolnoslaskiego — Czempin w ramach CEF
Projekt finansowany
50 | 1.061 Prace na !inii E 75 na odcinku Sadowne — Czyzew wraz z robotami pozostatymi na odcinku Warszawa eSO 1056 626,1 ' w ramacthEF, .
Rembertéw — Sadowne Projekt na odcinku objetym koncepcjg
CPK
Projekt finansowany
w ramach CEF
- . . . Zostat ztozony dodatkowy wniosek do
91 1.090 |P linii E 75 dcinku C — Biatystok 3937259,8
race na linii na odcinku Czyzew — Biatysto podstawowa Konkursu 2019 CEF Transport MAP Call
Projekt na odcinku objetym koncepcja
CPK
Projekt na odcinku objetym koncepcj
92 [ 1.091 |Prace na linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia — O$wigcim — Czechowice Dziedzice podstawowa 823 429,2 ) ! EPK Ity pa
03 1.092 Prace na Iiniaclh kolejowych nr 1?2, 147,161, 180, 188, 65fl, 655, 6?7, 658, na odcinkach Gliwice — podstawowa 396 380,4
Bytom, Chorzéw Stary — Mystowice oraz Dorota — Mystowice Brzezinka
Projekt dcinku objetym k j
94 [ 1.093 |Prace na linii Srednicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia — Warszawa Zachodnia podstawowa 20653023 rojext na odein ::JP?( Jetym koncepaa
Projekt finansowany
o5 | 1.00a I?rala'ce na linii ko!ejqwej E 30 na odcinku Krakdéw Gtéwny Towarowy — Rudzice wraz z dobudowg toréw podstawowa 10473132 ) w ramachICEF, .
linii aglomeracyjnej Projekt na odcinku objetym koncepcjg
CPK
o6 | 1.005 Prace na linii kolejow_e_j C-E 65 na odc. Chorzdw Batory — Tarnowskie Gory — Karsznice — Inowroctaw — orSiawoa 42079321
Bydgoszcz — Maksymilianowo
97 | 1.096 |Prace na linii kolejowej nr 146 na odcinku Wyczerpy — Chorzew Siemkowice podstawowa 215 186,5
o8 | 1.007 Udroznienie tédzkiego Wezta Kolejowego (TEN-T), etap I, odcinek £6dz Fabryczna — £édz Kaliska/t6dz orSiawoa 14344514 Projekt na odcinku objetym koncepcja

Zabieniec

CPK
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Prace na liniach kolejowych nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691 na odcinku Chybie — Zory — Rybnik —
99 | 1.098 ! oy ik =Nyl ¥ Rvent podstawowa 384673,9
Nedza / Turze
100 | 1.099 Popr_awa Iprzepustowosa linii kolejowej .E 20 na odc_lnku Warszawa — Kutno, etap I: Prace na linii eSO 105 350,7 Projekt na odcinku objetym koncepcja
kolejowej nr 3 na odc. Warszawa — granica LCS towicz CPK
Projekt dcinku objetym k j
101 | 1.100 [Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia — Stupsk podstawowa 96 515,8 rojekt na odcin g;;( Jetym koncepda
102 | 1.101 [Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Czgstochowa — Zawiercie podstawowa 395511,1
103 | 1.102 [Prace na linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica — Rudna Gwizdanéw podstawowa 196 343,6
Projekt dcinku objetym k j
104 | 1.103 [Poprawa przepustowosci linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa — Mirisk Mazowiecki, etap | podstawowa 168 497,4 rojext na odein ::JP?( Jetym koncepaa
Prace na linii obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa Gotabki / Warszawa Zachodnia — Warszawa Projekt finansowany
105 | 1.104 . podstawowa 256 428,2
Gdarnska) w ramach CEF
106 | 1.108 Pltac’e na_ liniach ko!ejowych nr 14, 811 na odcinku £6dz Kaliska — Zduriska Wola — Ostréw Wikp., etap I: eSO 339859,7 Projekt finansowany
t6dz Kaliska — Zduriska Wola w ramach CEF
Projekt finansowany
Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa — Poznari — pozostate roboty, odcinek Sochaczew —
107 | 1.106 initkolejowe) inku Warszawa = Foznan = poz ¥, odd zew podstawowa 2192 409,5 ) w ramach CEF, _
Swarzedz Projekt na odcinku objetym koncepcjg
CPK
. . . ! . . P . . Projekt na odcinku objetym koncepcja
108 | 1.107 [Prace na linii kolejowej nr 6 na odcinku Biatystok — Sokétka — Kuznica Biatostocka (granica paristwa) podstawowa 86 000,0 cPK
Projekt fi
109 | 1.108 [Prace na linii kolejowej Warszawa Wtochy — Grodzisk Mazowiecki (linia nr 447) podstawowa 312 869,1 rojext finansowany
w ramach CEF
110 | 1.109 [Infrastrukturalne projekty aglomeracyjne finansowane z Funduszu Spéjnosci podstawowa 1736 000,2
Projekt finansowany
111 | 1110 Poprawa bezpléczenstwa na Centralnej .Maglftrall Kole}owe] poprzez likwidacje przejazdéow w poziomie e 167231 ' w ramacthEF, .
szyn w km 127 i 147 oraz budowe skrzyzowar dwupoziomowych Projekt na odcinku objetym koncepcja
CPK
Prace na liniach kolejowych nr 153, 199, 681, 682, 872 na odcinku Toszek Pétnoc — Rudziniec Gliwicki —
112 | 1.111 , podstawowa 265 388,5
Stare Kozle
113 | 1.119 ([Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Etk — Korsze wraz z elektryfikacja podstawowa 631521,1
Projekt fi
114 | 1.120 [Elektryfikacja linii kolejowych nr 274, 278 na odcinku Wegliniec — Zgorzelec podstawowa 82516,0 rojext finansowany
w ramach CEF
Projekt dcinku objetym k j
115 | 1.122 [Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko Kamienna — Kielce — Koztéw podstawowa 25001,9 rojekt na odcin g;;( Jetym koncepda
Projekt finansowany
w ramach CEF
Zostat ztoz dodatk iosek d
116 | 1.123 [Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Siedlce — Terespol, etap Il — LCS Terespol podstawowa 540102,8 koc:kirzuozgz\é CiFj’raOnv:;ov\rl::\jsAeP CaOII
Projekt na odcinku objetym koncepcja
CPK
117 | 1.136 Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina — Sucha Beskidzka — Chabowka — SR 12962732
Zakopane
Projekt finansowany
Prace na linii kolejowej E=75 na odcinku Biatystok — Suwatki — Trakiszki (granica paristwa), etap | w ramach CEF,
118 | 1.144 739737,2 . . . .
odcinek Biatystok — Etk, faza | fresaioe Projekt na odcinku objetym koncepcja
CPK
Obecnie z uwagi na dostepng alokacje
A . . . L dla projektu przypisana jest niepetna
Bud linii kol Podteze - S —Tymbark/M Dol d
119 | 1.148 | " .OYva n'o'w?J m“. © E{OWEJ © eze‘ zezyrzyc — Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja podstawowa 533681,2 kwota do realizacji catego zakresu prac.
istniejacej linii kolejowej nr 104 Chabdwka — Nowy Sacz — Etap Il . . . .
Projekt na odcinku objetym koncepcja
CPK
. Projekt fi
Prace na podstawowych ciggach pasazerskich (E 30 i E 65) na obszarze Slaska, etap I: linia E 65 na odc. ro‘jveranl]r;:Esg;any
120 | 1.152 [Bedzin — Katowice — Tychy — Czechowice Dziedzice — Zebrzydowice, LOT C odcinek Most Wista — podstawowa 1432205,2 . . Y .
. - Projekt na odcinku objetym koncepcja
Czechowice Dziedzice — Zabrzeg CPK
Projekt uzyskat dofinansowanie w
b CEF Blending 2017.
121 | 1.153 (Prace na linii kolejowej E-59 na odcinku Wronki — Stonice podstawowa 1485703,4 . naborze . en. n& .
Projekt na odcinku objetym koncepcjg
CPK
Projekt przeniesiony z Zat. 4 Lista
122 | 1.156 |Prace przygotowawcze dla wybranych projektow - w sieci TEN-T podstawowa 103 412,5 projektéw krajowych objetych KPK do
2023 roku
Projekt przeniesiony z Zat. 4 Lista
123 | 1.159 [Prace przygotowawcze dla wybranych projektéw - poza siecig TEN-T podstawowa 3000,0 projektédw krajowych objetych KPK do
2023 roku
124 | 1.112 [Rezerwa FS podstawowa 674 709,7
125 | 1.085 I?ralace na podstawowychl ciggach pa‘sazersklch (E30 |AE ?5) na obszarze Slaska, etap II: rezerwowa 326 200,0
linia E 30 na odc. Katowice — Chorzéw Batory oraz Gliwice tabedy
126 | 1.113 [Utworzenie Centrum Bezpieczeristwa Ruchu Kolejowego rezerwowa 700 000,0
127 | 1.114 [Prace na linii kolejowej C-E 20 na odcinku towicz Gtdwny — Skierniewice rezerwowa 107 800,0
. Projekt dcinku objetym k j
128 | 1.115 [Prace na linii kolejowej C-E 30 na odcinku Opole Groszowice —Jelcz — Wroctaw Brochéw rezerwowa 563 000,0 rojekt na odcin (LIJP(; Ietym koncepcia
Projekt dcinku objetym k j
129 | 1.116 [Prace na linii kolejowej C-E 65 na odcinku Bydgoszcz — Tczew rezerwowa 700 000,0 rojekt na odcin g;;( Jetym koncepda
Zostat ztoz iosek do konk
130 | 1.117 [Prace na obwodnicy towarowej Poznania rezerwowa 905 000,0 ostal ziozony whiosek do konkursu

2019 CEF Transport MAP Call




Zatacznik 1. Lista projektéw podstawowych i rezerwowych CEF i POIiS finansowanych z Funduszu Spéjnosci objetych KPK do 2023 roku

Szacunkowa wartos¢

Lp. |Nr KPK Nazwa zadania Lista projektu Uwagi
[tys. zt]
1 2 3 4 5 6
131 | 1.118 Prac‘e na liniach kolej?wych nr 14, 81.1 na odcinku tddz Kaliska — Zduriska Wola — Ostréw Wlkp., etap II: rezerwowa 814700,0 Projekt na odcinku objetym koncepcjg
Zduriska Wola — Ostréw Wielkopolski CPK
132 | 1.121 [Prace na linii kolejowej nr 143 na odcinku Kluczbork — Olesnica — Wroctaw Mikotajow rezerwowa 1007 600,0
133 [ 1.124 ([Prace na liniach kolejowych nr 15, 16 na odcinku £édz Kaliska — Zgierz — Kutno rezerwowa 400 000,0
134 | 1.125 [Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wroctaw — Kamieniec Zabkowicki rezerwowa 500 000,0
135 [ 1.126 [Prace na linii kolejowej nr 12 Skierniewice - tukéw (C-E 20) rezerwowa 1003 800,0
136 | 1.127 [Prace na linii kolejowej E-59 na odcinku Kedzierzyn Kozle — Chatupki (granica paristwa) rezerwowa 183 000,0
137 | 1.128 Prace na I|n|ach ko!ejowYch nr 14, 815, 816 na odcinku Ostréw V\{Ikp. — (Krotoszyn) — Leszno — Gtogéw rezerwowa 1200000,0 Projekt na odcinku objetym koncepcjg
wraz z elektryfikacjg odcinka Krotoszyn / Durzyn — Leszno — Gtogéw CPK
138 | 1.129 Poprawa przepustowosci I|n‘|| kO|E]0Wlej E 20 na odcinku Warszawa Rlembertmln{— Mlnslk Mazowiecki, rezerwowa 886 900,0 Projekt na odcinku objetym koncepcjg
etap Il: Budowa dodatkowej pary toréw na odc. Warszawa Rembertéw — Sulejéwek Mitosna CPK
Projekt dcinku objetym k j
139 | 1.130 ([Prace na linii kolejowej nr 18 na odcinku Kutno — Torun Gtéwny rezerwowa 230400,0 rojekt na odcin g;;( Jetym koncepda
140 | 1.131 ([Prace na liniach kolejowych nr 62, 660 na odcinku Tunel — Bukowno — Sosnowiec Ptd. rezerwowa 219 500,0
141 | 1132 Pud'O\‘Na n'o'w?J I|n||lkole{owej Podkgze‘— Szczyrzyc — Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja rezerwowa 3801 500,0 Projekt na odcinku objetym koncepcjg
istniejacej linii kolejowej nr 104 Chabdwka — Nowy Sacz - etap IlI CPK
142 | 1.133 [Prace na linii kolejowej nr 358 na odcinku Czerwierisk — Gubin (granica parstwa) rezerwowa 197 000,0
143 | 1.134 [Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Krakéw Ptaszéw — Skawina — Oswigcim rezerwowa 625100,0
144 | 1135 Pralce na linii kolejowej nr 139 na odcinku Czechowice Dziedzice — Bielsko Biata — Zwardon (granica rezerwowa 352 000,0
panstwa)
145 | 1.137 Prace ?a podstawow‘yc‘h ciggach pasazerskich (E 30 i E 65) na obszarze Slaska, etap lll: linia E 30 na odc. rezerwowa 1100 000,0
Chorzdéw Batory — Gliwice tabedy
126 | 1.138 Praceln.a ||n|ach kolejowych nr 281, 766 na odcinku Olesnica / tukanéw — Krotoszyn — Jarocin — rezerwowa 400000,0
Wrzesnia — Gniezno
147 | 1.139 ([Prace na linii kolejowej nr 33 na odcinku Kutno — Ptock rezerwowa 200 000,0
148 | 1.140 [Budowa nowej linii kolejowej w relacji Modlin — Ptock rezerwowa 1800 000,0
149 | 1.141 |Prace na liniach kolejowych nr 61, 567 na odcinku Kielce — Zelistawice rezerwowa 200 000,0
150 | 1.142 [Prace na liniach kolejowych nr 13, 513 na odcinku Krusze / Ttuszcz — Pilawa rezerwowa 150 000,0
Projekt dcinku objetym k j
151 | 1.143 [Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Kamieniec Zgbkowicki — Miedzylesie rezerwowa 320000,0 rojekt na odcin g;;( Jetym koncepda
152 | 1.145 Prace na ||n|éch kolejowych nr ’18, 203 n_a odcllnku Bydgoszcz Gtéwna — Pita Gtéwna — Krzyz, etap |: rezerwowa 350000,0 Projekt na odcinku objetym koncepcja
prace na odcinku Bydgoszcz Gtéwna — Pita Gtdwna CPK
153 | 1.146 Prace na I|n|alch koIAeJowYch nr18, 293 na odcinku Bngqszcz Gtéwna — Pita Gtéwna — Krzyz, etap II: rezerwowa 650000,0
prace na odcinku Pita Gtéwna — Krzyz wraz z elektryfikacjg
Planowane ztozenie wniosku do
154 | 1154 Prace. na podstafwowych ciggach pasa.zersklt?h (F 30i E65) na ob_szarze Slaska, etap I: linia E 65 na odc. rezerwowa 2529500,0 ' kolnkursulCEF .
Bedzin — Katowice — Tychy — Czechowice Dziedzice — Zebrzydowice (lot B, D) Projekt na odcinku objetym koncepcja
CPK
155 | 1.161 Pracz—‘?‘ na podstéwowych ciggach pasalzersklrfh (F 30i E65) na obAszarze Slaska, etap I: linia E 65 na odc. rezerwowa 726 944,9 Projekt na odcinku objetym koncepcjg
Bedzin — Katowice — Tychy — Czechowice Dziedzice — Zebrzydowice (lot A1, A) CPK
156 | 1.155 Praée na linii kolej.ong E 75.na odlcmku Biatystok — Suwatki — Trakiszki (granica paristwa), etap Il rezerwowa 4590 608,0 Projekt na odcinku objetym koncepcjg
odcinek Etk - Trakiszki (granica panstwa) CPK
Zostat ztozony wniosek do konkursu
I . . _ . L ) . 2019 CEF T MAP Call
157 | 1.157 Praée na linii kolej.ong E 75.na odlcmku Biatystok Suw?fkl Traklszkl (granica panstwa), etap Il rezerwowa 185 000,0 ) 019 Cl . ranspgrt Ca .
odcinek Etk - Trakiszki (granica panstwa) —dokumentacja projektowa Projekt na odcinku objetym koncepcjg
CPK
158 | 1.158 Praée na |!I’\II kolejowej E-75 na odcinku Biatystok — Suwatki — Trakiszki (granica paristwa), etap | rezerwowa 12899000 Projekt na odcinku objetym koncepcja
odcinek Biatystok — Etk, faza Il CPK
159 | 1.160 |Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Siedice — Terespol, etap Iil - pozostate robot rezerw 1957800 | Zostal zozony wniosek do konkursu
. ace na olejowej a odcinku Siedlce — Terespol, etap pozostate roboty ezerwowa , 2019 CEF Transport MAP Call
RAZEM POIi$ 2007 —2013| podstawowa 3205 446,0
odstawowa 54 607 475,8
RAZEM FS 2014 - 2020 P -
rezerwowa 29411 232,9

* Wartos¢ projektu obejmuje wartos¢ naktadéw realizowanych po roku 2015 oraz refundacje wydatkéw z lat wezesniejszych, dokonane po roku 2015.




Zatgcznik 2. Lista projektéw podstawowych i rezerwowych PO PW objetych KPK do 2023 roku

Szacunkowa
rtoéé
Lp. [Nr KPK Nazwa zadania Lista wa. 0s¢ Uwagi
projektu
[tys. z1]
1 2 3 4 6
1 | 2.001 Prace na Iiniach ko!ejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin — Stalowa Wola Rozwadoéw s 447120,8
wraz z elektryfikacja
5 | 2.002 Pra.ce na liniach kolejowych nr 25, 74, 78 na odcinku Stalowa Wola — Tarnobrzeg/Sandomierz — s 205016 Projekt na odci'nku objetym
Ocice/Padew (prace przygotowawcze) koncepcja CPK
3 | 2.003 [Prace na linii kolejowej nr 32 na odcinku Biatystok — Bielsk Podlaski (Lewki) podstawowa 71369,8
Projekt dcinku objet
4 | 2.004 |Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarzysko Kamienna — Sandomierz podstawowa 462 490,1 rojektna o Cl.n u obletym
koncepcjg CPK
5 | 2.005 [Prace na linii kolejowej nr 31 na odcinku gr. wojewddztwa — Czeremcha — Hajndwka podstawowa 205 866,6
6 | 2.006 [Prace na linii kolejowej nr 52 Lewki — Hajnéwka podstawowa 106 349,6
Projekt dcinku objet
7 | 2.007 [Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Dziatdowo — Olsztyn podstawowa 510370,7 rojextna o CI.n u obletym
koncepcja CPK
8 | 2.008 |Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Szczytno — Etk podstawowa 341 633,8
9 |2.010 Prace na linii kolejowej nr 68 na odcinku Stalowa Wola Rozwaddéw — Przeworsk (prace s 23936 Projekt na odci'nku objetym
przygotowawcze) koncepcja CPK
10 | 2.009 |Rezerwa PO PW podstawowa 29 565,6
11 | 2.014 Prace na linii kolejowej nr 68 na odcinku Stalowa Wola Rozwaddw — Przeworsk (roboty S 341 240,6 Projekt na odC|-nku objetym
budowlane) koncepcja CPK
P liniach kolej hnr25,74,7 ink | la—T. ierz— j i j
12 | 2.015 re?ce na liniach kolejowych nr 25, 74, 78 na odcinku Stalowa Wola — Tarnobrzeg/Sandomierz rezenona 850 000,0 Projekt na odcuhku objetym
Ocice/Padew (roboty budowlane) koncepcja CPK
Projekt dcinku objet
13 | 2.012 |Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Koriskie — Skarzysko Kamienna rezerwowa 185 000,0 rojektna o Cl.n u obletym
koncepcjg CPK
14 | 2.013 |Prace na linii kolejowej nr 30 na odcinku Parczew — tukéw rezerwowa 202 000,0
podstawowa 2197 662,1
RAZEM PO PW 2014 - 2020
rezerwowa 1578 240,6

Stronalzl1




Zatacznik 3. Lista projektéw RPO objetych KPK do 2023 roku

Szacunkowa
Lp. |Nr KPK Wojewddztwo Nazwa zadania Lista* wartos¢ projektu
[tys. zt]*****
1 2 3 4 5 6
Kujawsko—pomorskie T . . . L . . . . ~
1 | 3.001 (projekt w ramach Rew.ltall.zaqa ||n_|| koIeJoweJ_nr 207 To_run Wschodni — Malbork na odcinku Torun Wschodni — Grudzigdz - etap | SRR 3540,0%*
RPO 2007-2013) obejmujgcy odcinek Chetmza - Grudzigdz
Lubelskie Budowa toru dojazdowego od stacji Swidnik do terminalu Portu Lotniczego Lublin S.A. w Swidniku
2 | 3.002 (projekt w ramach ) ) : o podstawowa 336,3**
RPO 2007-2013) wraz z infrastrukturg towarzyszaca
Lubelskie
3 | 3.003 (projekt w ramach Modernizacja linii kolejowej nr 30 tukéw - Lublin Pétnocny na odcinku Lubartéw - Lublin Pétnocny podstawowa 6 136,0**
RPO 2007-2013)
a | 3.008 (pmjzukt:i‘l,sginach P:et:;idzwa ukizll(dtlj lfomuniliac’;/linego wraz z modernizacjg wiaduktu kolejowego i przejscia podziemnego w iR 6.803,7%*
RPO 2007-2013) obrebie dworca kolejowego Lublin
Pomorskie Rewitalizacja i modernizacja tzw. , Koscierskiego korytarza kolejowego” odcinka Koscierzyna — Gdynia linii
5 | 3.005 (projekt w ramach Kolei 201 ” podstawowa 40 895,4**
RPO 2007-2013) olejowejnr
Pomorskie
6 | 3.006 (projekt w ramach Rewitalizacja i modernizacja tzw. "Helskiego korytarza kolejowego" — linii kolejowej nr 213 Reda — Hel podstawowa 14 547,9%*
RPO 2007-2013)
Pomorskie Dokumentacja przygotowawcza dla Il Etapu rewitalizacji i modernizacji Korytarza Koscierskiego wraz z
7 | 3.007 (projekt w ramach dernizaci dzen sk lektryfikacia ode. linii kolei b nr 201, 214. 229 i linii PKM podstawowa 226,6**
RPO 2007-2013) modernizacjg urzadzer srk oraz elektryfikacjg odc. linii kolejowych nr 201, 214, i linii
o | 5008 w?:rr;;r;itov;rrr\aar::;hk'e Re\zitali?acja i mOdrr:i»Zalfja Iizii kolejov\;]ycf;)?lstztyn —izc:ytnlo - Szymany jako kolejowe potaczenie podstawowa 2299,4%*
RPO 2007-2013) modernizowanego lotniska w Szymanach z Olsztynem — etap
Warmirisko-mazurskie |Rewitalizacja i modernizacja linii kolejowych Olsztyn — Szczytno — Szymany (odcinek Olsztyn — Szczytno — linia
9 | 3.009 (projekt w ramach kolejowa nr 219 i odcinek Szymany — Szczytno — linia kolejowa nr 35) jako kolejne potgczenie modernizowanego | podstawowa 13 889,9**
RPO 2007-2013) lotniska w Szymanach z Olsztynem — etap Il
Wielkopolskie Modernizacja linii kolejowej nr 356 Poznar Wschdd — Bydgoszcz na terenie wojewddztwa wielkopolskiego
10 | 3.010 (projekt w ramach majacej duze znaczenie w obstudze potaczer matych miejscowosci z aglomeracja poznanska, na odcinku Poznan |  podstawowa 5119,2%*
RPO 2007-2013) Wschéd — Gotaricz - Etap | A
Wielkopolskie Modernizacja linii kolejowej nr 357 Sulechéw — Lubon na terenie wojewddztwa wielkopolskiego, majacej duze
11 | 3.011 (projekt w ramach znaczenie w obstudze potaczen matych miejscowosci z aglomeracja poznarska, na odcinku Wolsztyn — Lubon — podstawowa 923,9**
RPO 2007-2013) Etap Il
12 | 3.012 Dolnoglaskie Rewitalizacja linii kolejowej nr 274 na odcinku Jelenia Géra — Zgorzelec wraz z tacznicg kolejowa linia nr 778 S 13437
Etap |
13 | 3.013 Dolnoslaskie Rewiltalizalcja linii kolejowej nr 292 Jelcz Mitoszyce — Wroctaw Sottysowice w celu przywrécenia przewozéw SR 78954,8
pasazerskich we WrOF
14 | 3.014 Dolnoslaskie Rewitalizacja linii kolejowej nr 137 na odcinku Legnica — Dzierzoniow podstawowa 159,8
15 | 3.015 Dolnoslaskie Rewitalizacja linii kolejowej nr 309 na odcinku Ktodzko Nowe — Polanica Zdr. rezerwowa 33000,0
16 | 3.016 Dolnoslaskie Rewitalizacja linii kolejowej nr 286 Watbrzych — Jedlina Zdrdj — Gtuszyca — Nowa Ruda — Ktodzko rezerwowa 179 100,0
17 | 3.017 Dolnoslaskie Rewitalizacja linii nr 322 Ktodzko Nowe — Stronie Slgskie rezerwowa 94 200,0
18 | 3.018 Dolnoslaskie Rewitalizacja linii nr 316 Chojnéw — Rokitki rezerwowa 20300,0
I Rewitalizacja linii kolejowej nr 285 na odcinku Wroctaw Gt. — Swidnica Przedmiescie wraz z linig nr 771
19 | 3.019 Dolnoslaskie .. . . ) podstawowa 216 816,3
Swidnica Przedmiescie — Swidnica Miasto
20 | 3.020 Dolnoslaskie Przebudowa linii kolejowej nr 285 na odcinku Swidnica Kraszowice — Jedlina Zdr¢j podstawowa 110961,1
21 | 3.021 Dolnoslaskie Dostosowanie Iir\ii kolejowej nr 273 do ob’sfugi przewozdw pasazerskich we WrOF poprzez modernizacje SR 16110,4
przystanku kolejowego Wroctaw Muchobér
22 | 3.022 Dolnoglaskie DosFosowanie linii kolejoyvej nr 274 do obstugi przewozdéw pasazerskich we WrOF poprzez budowe przystanku SR 42001
kolejowego Mokronos Gérny
23 | 3.023 Dolnoslaskie Dost}osowanie‘linii kolejowej nr 276 do obstugi przewozéw pasazerskich we WrOF poprzez budowe przystanku SR 90328
kolejowego Iwiny
a4 | 3.004 Dolnoslaskie Budowa przystcjlnkéw kolejowych w ciggu linii kolejowej Wroctaw — Jelenia Géra nr 274 i 311 /Kolei SR 185983
Aglomeracyjnej
25 | 3.025 Kujawsko—pomorskie Prace na linii kolejowej nr 208 na odcinku Grudzigdz — Tuchola — granica wojewddztwa podstawowa 8283,1
26 | 3.026 Kujawsko—pomorskie Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Torut Wschodni — Chetmza podstawowa 144 430,1
27 | 3.027 Kujawsko—pomorskie Rewitalizacja linii kolejowych nr 208 i 33 na odcinku Grudzigdz — Brodnica podstawowa 8748,2
28 | 3.029 Kujawsko—pomorskie Poprawa stanu infrastruktury do obstugi pasazeréw podstawowa 580,5
29 | 3.028 Kujawsko—pomorskie Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Grudzigdz — granica wojewddztwa podstawowa 8000,0
30 | 3.030 Kujawsko—pomorskie Rewitalizacja kolejowego ciggu komunikacyjnego Bydgoszcz — Kcynia — granica wojewddztwa rezerwowa 112 400,0
31 | 3.032 Lubelskie Rewitalizacja linii kolejowej nr 30 na odcinku Lubartéow — Parczew podstawowa 89927,7
32 | 3.033 Lubelskie Odbudowa f3cznicy w Rejowcu miedzy liniami 7 i 69 rezerwowa 18 000,0
33 | 3.034 Lubelskie Modernizacja linii kolejowej nr 69 Rejowiec — Hrebenne rezerwowa 332 000,0
34 | 3.035 Lubelskie Odbudowa tacznicy w Zawadzie miedzy liniami 69 i 72 rezerwowa 31000,0
35 | 3.036 Lubelskie Modernizacja linii kolejowej nr 72 Zamos¢ — Hrubieszéw Miasto (na odc. Zawada — Zamo$¢) rezerwowa 26 000,0
36 | 3.037 Lubuskie Rewitalizacja linii kolejowej nr 203 na odcinku Krzyz — Gorzéw Wielkopolski podstawowa 63392,4
37 | 3.038 Lubuskie Modernizacja linii kolejowej nr 358 Zbaszynek — Gubin na odcinku Zbaszynek — Czerwiensk — Il etap podstawowa 106 420,9
38 | 3.039 Lubuskie Rewitalizacja linii kolejowych nr 14 na odcinku Zagan — Zary — Forst oraz nr 275 na odcinku granica rezerwowa 205 000,0

wojewddztwa — Zagan




Zatacznik 3. Lista projektéw RPO objetych KPK do 2023 roku

Szacunkowa
Lp. |Nr KPK Wojewddztwo Nazwa zadania Lista* wartos¢ projektu
[tys. zt]*****
1 2 3 4 5 6
39 | 3.040 todzkie BudO\_/va zir?teglrowanycrn wgzk’)w multimodalnych wraz z budowa i przebudowa przystankéw kolejowych na SRR 86929,0
terenie wojewddztwa tédzkiego
40 | 3.041 tddzkie Dokoriczenie budowy wiaduktu wschodniego na stacji £odz Kaliska*** rezerwowa 0,0
41 | 3.042 tddzkie Rewitalizacja linii kolejowej nr 16 t6dz Widzew — Kutno na odcinku Zgierz — Ozorkédw podstawowa 173 598,0
42 | 3.043 todzkie Modernizacja odcinka linii kolejowej nr 25 Tomaszéw Mazowiecki — Opoczno wraz z elektryfikacjg podstawowa 46 917,3
23 | 3.008 Matopolskie Rev_vntalynzac;a linii kolejowej nr 117 odc. Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona — Wadowice— granica SRR 1299204
wojewddztwa — etap |
44 | 3.045 Matopolskie Rozbudowa infrastruktury do obstugi Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej rezerwowa 50 000,0
45 | 3.046 Matopolskie Rewitalizacja linii kolejowej nr 96 odc. Stréze — Muszyna rezerwowa 200 000,0
46 | 3.047 Matopolskie Rewitalizacja linii kolejowej nr 97 Sucha Beskidzka — granica wojewddztwa rezerwowa 44 000,0
47 | 3.048 Matopolskie Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 odc. Stréze — granica wojewddztwa rezerwowa 92 000,0
o Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin
48 | 3.049 [\ ki odstawowa 8800,6
azowleckie oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin s
49 | 3.050 Mazowieckie Rewitalizacja linii kolejowej nr 33 Kutno — Ptock podstawowa 648,7
50 | 3.051 Mazowieckie Modernizacja linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostroteka — Chorzele****** podstawowa 173 753,9
51 | 3.052 Mazowieckie Prace na linii kolejowej nr 28 Wieliszew — Zegrze podstawowa 45 028,0
52 | 3.053 Mazowieckie Prace na linii kolejowej nr 29 odcinek Mostéwka — Ostroteka rezerwowa 148 000,0
53 | 3.054 Mazowieckie Prace na linii kolejowej nr 36 odcinek Ostroteka — $niadowo rezerwowa 48 000,0
55 | 3.055 Opolskie Rewitalizacja linii kolejowej nr 287 Nysa — Opole podstawowa 128 998,1
56 | 3.056 Opolskie Rewitalizacja linii kolejowych nr 301 i nr 293 na odcinku Opole — Kluczbork podstawowa 4571,3
57 | 3.057 Opolskie Rewitalizacja linii kolejowej nr 288 Nysa — Brzeg podstawowa 4448,0
58 | 3.058 Podkarpackie Rewitalizacja linii kolejowej nr 106 na odcinku Boguchwata — Czudec podstawowa 42 673,1
59 | 3.059 Podkarpackie Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasto — Nowy Zagérz podstawowa 248 905,9
60 | 3.060 Podkarpackie Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Padew — Mielec — Debica podstawowa 200 399,5
61 | 3.061 Podkarpackie Budowa tacznicy kolejowej Jedlicze — Szebnie podstawowa 2149,7
62 | 3.066 Podkarpackie Rew}italizacja Iinii lfolejowej nr 79 Padew — Wola Baranowska w ramach prac przy rozbudowie terminala LHS w SR 00
Woli Baranowskiej****
63 | 3.064 Podkarpackie Rewitalizacja linii kolejowej nr 107 Nowy Zagérz — tupkdw podstawowa 10700,0
64 | 3.062 Podkarpackie Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasto — granica wojewd6dztwa rezerwowa 61 100,0
65 | 3.063 Podkarpackie Rewitalizacja linii kolejowej nr 618 Jasto Towarowa — Sobniéw rezerwowa 12 000,0
66 | 3.065 Podkarpackie Rewitalizacja linii kolejowej nr 101 Munina — Hrebenne na odcinku Munina — granica wojewédztwa rezerwowa 214 000,0
67 | 3.067 Podlaskie Rewitalizacja linii kolejowej nr 59 na odcinku granica parstwa — Chryzandéw (S) podstawowa 73182,2
68 | 3.068 Podlaskie Rewitalizacja linii kolejowej nr 57 na odcinku Kuznica Biatostocka — Gieniusze (S) podstawowa 194 171,2
69 | 3.069 Podlaskie Rewitalizacja linii kolejowej nr 923 na odcinku Bufatowo Wschéd — Bufatowo (S) podstawowa 6005,3
70 | 3.070 Podlaskie Rewitalizacja linii kolejowej nr 36 na odcinku tapy — Sniadowo — gr. wojewddztwa podstawowa 144,9
71 | 3.071 Podlaskie Rewitalizacja linii kolejowej nr 49 na odcinku Sniadowo — tomza podstawowa 4871,7
72 | 3.072 Podlaskie Prace na linii nr 32 odc. Lewki — Czeremcha rezerwowa 0,0
73 | 3.073 Pomorskie Rewitalizacja linii kolejowej nr 405 odcinek granica wojewddztwa — Stupsk — Ustka podstawowa 185 414,3
74 | 3.074 Pomorskie Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 odcinek granica wojewddztwa — Malbork podstawowa 235542,1
75 | 3.075 Pomorskie Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 odcinek Lebork — teba podstawowa 443,0
76 | 3.076 Pomorskie Utw?rzenie transportowy(l:h weztow integrujacych Yvraz ze $ciezkami Pieszo-rr)lwe.rowymi i rozwojem sieci SR 146267
publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Cztuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
77 | 3.077 Pomorskie Rewitalizacja linii kolejowych nr 211 odcinek Lipusz — Ko$cierzyna i nr 212 odcinek Lipusz — Bytodw podstawowa 1047,4
78 | 3.078 Pomorskie Rewitalizacja odcinka linii kolejowej nr 229 Kartuzy — Sierakowice wraz z ewentualng elektryfikacja podstawowa 4335,3
79 | 3.095 Pomorskie Rewitalizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 229 na odcinku Lebork — Nowa Wies Leborska podstawowa 486,0
20 | 3.006 Pomorskie Wfaczeni.e lpéinocnyclj dzielnic Miasta Gdyni i Gminy Kosakowo w system kolei aglomeracyjnej na obszarze AR 1948,7
pomorskiej Metropolii
81 | 3.097 Pomorskie Poprawa przepustowosci na linii nr 213 Reda — Hel podstawowa 1516,8
2 | 3.079 Slaskie ngitalizacja linii kolejowych nr 694/157/190/191 Bronéw — Bieniowiec — Skoczéw — Goleszéw — Cieszyn/ ST 462788,7
Wista Gtebce
83 | 3.080 Slaskie Rewita‘lizacja linii ko!ejoml/ych r\r‘149/169/179/885/138 potaczenia: Orzesze Jaskowice — Tychy — Baraniec — ST 19 268,1
KWK Piast — Nowy Bierun — Oswiecim
84 | 3.081 Slaskie Rewitalizacja linii kolejowej nr 140 Katowice Ligota — Nedza na odcinku Rybnik Towarowy — Sumina rezerwowa 73 000,0
g5 | 3.082 Slaskie Rewitalizaclja Iirl1ii kolejow?j nr 11? Kalwellria Zebrzydowska Lanckorona — Bielsko-Biata Gtéwna na odcinku rezerwowa 56 000,0
granica wojewddztwa — Bielsko-Biata Gtéwna
86 | 3.083 Slaskie Rewitalizacja linii kolejowej nr 90 Zebrzydowice — Cieszyn rezerwowa 84 000,0
87 | 3.084 Slaskie Rewitalizacja linii kolejowej nr 148 odc. Pszczyna — Zory rezerwowa 46 000,0




Zatacznik 3.

Lista projektow RPO objetych KPK do 2023 roku

Szacunkowa

Lp. |Nr KPK Wojewddztwo Nazwa zadania Lista* wartos¢ projektu
[tys. zt]*****

1 2 3 4 5 6
88 | 3.085 Swigtokrzyskie Budowa linii kolejowej nr 582 Czarnca — Wtoszczowa Pin. podstawowa 42 807,9
39 | 3.086 Swictokrzyskie Budowa_zmtegrowaneg_o systemu liomun.|kacyjnegc? wraz z tunelem pod torami SRR 444114
w obrebie dworca kolejowego stacji Skarzysko Kamienna
90 | 3.087 Swigtokrzyskie Modernizacja istniejacych i budowa nowych przystankéw kolejowych podstawowa 0,0
91 | 3.088 | Warmirisko-mazurskie Prace na liniach kolejowych nr 220 i 221 na odcinku Olsztyn - Gutkowo - Dobre Miasto podstawowa 227 965,3
92 | 3.090 Wielkopolskie Modernizacja linii kolejowej nr 354 Poznar Gtéwny POD — Chodziez — Pita Gtéwna podstawowa 499 642,0
93 | 3.091 Wielkopolskie Rewitalizacja linii kolejowej nr 356 na odcinku Wagrowiec — Gotaricz — granica wojewédztwa podstawowa 8186,9
94 | 3.092 Wielkopolskie Rewitalizacja linii kolejowej nr 357 na odcinku Drzymatowo — Wolsztyn podstawowa 108 254,3
95 | 3.093 Zachodniopomorskie Rewitalizacja linii kolejowej nr 210 na odcinku Szczecinek — Runowo Pomorskie podstawowa 178 035,6
96 | 3.094 Zachodniopomorskie Rewitalizacja linii kolejowej nr 405 odcinek Szczecinek — granica wojewédztwa rezerwowa 14 500,0
97 | 3.100 - Rezerwa RPO podstawowa 67 385,2
RAZEM RPO 2007 - 2013| podstawowa 94 719,3
podstawowa 4576 882,5
Razem RPO 2014 -2020

rezerwowa 2193 600,0

* Umieszczenie projektéw na liscie podstawowej nie wynika z pozycji w Kontraktach Terytorialnych, lecz z przewidywanej wielkosci alokacji
** Warto$¢ projektu obejmuje wartos¢ naktaddw realizowanych po roku 2015 oraz refundacje wydatkéw z lat wezesniejszych, dokonane po roku 2015

*** Zakres prac przedmiotowego zadania, jest elementem zadania realizowanego w ramach KPK o nr 4.030Zwiekszenie dostepnosci magistrali E 20 i C-E 20 poprzez poprawe stanu

technicznego przylegtych linii kolejowych .

**¥* Zakres prac przedmiotowego zadania, jest elementem zadania realizowanego w ramach KPK o nr 4.022Poprawa bezpieczeristwa i likwidacja zagrozen eksploatacyjnych na sieci
kolejowej.

***%% Dla projektéw RPO 2014-2020 wystepuja przypadki ustalania z Urzedami Marszatkowskimi, zakresu rzeczowego projektéw. W zwigzku z tym ich wartosci moga ulec zmianie

FkxHEX Wartosc projektu moze ulec zmianie na skutek trwajacych ustalert pomiedzy PKP Polskie Linie Kolejowe a Urzedem Marszatkowskim oraz Komisjg Europejska.




Zatacznik 4. Lista projektow krajowych objetych KPK do 2023 roku

Szacunkowa
Lp. |Nr KPK Nazwa zadania Lista wartos¢ projektu Uwagi
[tys. zt]
1 2 3 4 5 6
1)2)
1 | 4.001 |Rewitalizacja linii kolejowej nr 131 Chorzéw Batory — Tczew, odcinek Bydgoszcz Gtéwna — Tczew podstawowa 3740,4 Projekt na odcinku
objetym koncepcjg CPK
Rewitalizacja linii kolejowej nr 131 Chorzéw Batory — Tczew, odcinek Bydgoszcz Gtéwna — Zduriska Wola —
2 | 4.002 izad Jowel Y vee podstawowa 58959,7 1)2)
Chorzéw Batory
1)2)
3 | 4.003 [Modernizacja linii kolejowej nr 273 na odcinku Gtogéw — Zielona Géra — Rzepin — Dolna Odra podstawowa 73 506,3 Projekt na odcinku
objetym koncepcjg CPK
4 | 4.004 [Rewitalizacja linii kolejowej nr 61 i 572 na odcinku Wtoszczowa Pétnoc — Czestochowa Stradom podstawowa 16 537,0 1)2)
5 | 4.005 [Prace na linii kolejowej nr 169 na odcinku Tychy — Orzesze Jaskowice podstawowa 37673,5 1)2)
Wymiana nawierzchni wraz z robotami towarzyszacymi na linii kolejowej nr 272 Kluczbork — Poznan, odcinek
6 | 4.006 [Kdrnik — Poznan Gtéwny wraz z przebudowg mostu stalowego na rzece Warcie na stacji Poznar Staroteka w km| podstawowa 36 755,5 1)2)
196,254
Budowa facznicy kolejowej wraz z przystankiem osobowym w ciggu linii kolejowych nr 97 Skawina — Zywiec i nr
7 | 4.007 1)2
98 Sucha Beskidzka — Chabéwka podstavowa 22088,9 )2
8 | 4.008 [Modernizacja stacji Libigz na linii kolejowej nr 93 Trzebinia — Zebrzydowice podstawowa 35 455,7 1)2)
9 | 4.009 (Likwidacja waskich gardet poprzez poprawe stanu technicznego obiektow inzynieryjnych podstawowa 26 875,9 1)2)
1)2)
10 | 4.010 |Modernizacja linii kolejowej nr 4 — Centralna Magistrala Kolejowa podstawowa 1327 853,9 Projekt na odcinku
objetym koncepcjg CPK
Modernizacja linii kolejowej nr 91 Krakéw Gtéwny Osobowy — Medyka i linii nr 92 Przemys| — Medyka, odcinek
11 | 4011 rizacia finil kotejowey v 4 v v v podstawowa 120762,8 1)2)
Rzeszow — granica panstwa
1)2)
12 | 4.012 |Prace przygotowawcze dla wybranych projektow podstawowa 366 384,4 Projekt na odcinku
objetym koncepcjg CPK
1)2)
13 | 4.014 |Modernizacja linii kolejowej nr 274 Wroctaw — Zgorzelec na odcinku Wroctaw — Jelenia Géra podstawowa 76 491,5 Projekt na odcinku
objetym koncepcjg CPK
Prace na liniach nr 353, 206, 544 Poznarh Wschéd — Dziarnowo — Inowroctaw Rabinek oraz Zamkow —
14 | 4.015 i » & ? zarnow wroclaw Rabi ? w podstawowa 141982,8 1)2)3)
Borystawice
15 | 4.016 |Modernizacja linii kolejowej nr 8 Radom — Kielce podstawowa 29 254,1 1)2)
. . . . . - P . . 1)2)
Mod
16 | 4.017 . oternlzaq.a |nf.ra|'s(:ruk:)u;y k.olejlc;we'J w ?brebm pero;ow stacji Poznar Gtéwny po stronie zachodniej z e 472074 Projekt na odcinku
ostosowaniem jej do obstugi oséb niepetnosprawnyc objetym koncepcja CPK
17 | 4.018 |Prace na linii nr 353 na odcinku Jabtonowo Pom — [tawa — Olsztyn — Korsze podstawowa 204 991,5 1)2)
18 | 4.019 |Modernizacja linii kolejowej Rzeszo6w — Warszawa przez Kolbuszowg, etap Il podstawowa 137 487,4 1)2)
19 | 4.020 [Modernizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarzysko Kamienna — Ocice podstawowa 399,6 1) 2)
1)2)
20 | 4.021 (Przebudowa infrastruktury obstugi podréznych na stacjach i przystankach podstawowa 207 610,0 Projekt na odcinku
objetym koncepcjg CPK
. . [ - . — . . Projekt na odcinku
21 | 4.022 |Poprawa bezpieczenistwa i likwidacja zagrozen eksploatacyjnych na sieci kolejowej podstawowa 1435 145,3 objetym koncepcja CPK
A . - - . - , . 2)3)
Zwigkszenie przepustowosci wybranych linii kolejowych t | d t h
22 | 4.023 K Ie' . pk'{ z tacyi yh v Jowych poprzez optymalizacjg urzaczen sterowania ruchem podstawowa 259 609,0 Projekt na odcinku
olejowym i uktadéw stacyjnycl objetym koncepcja CPK
- . . Projekt na odcinku
23 | 4.024 |Prace na linii nr 7 na odcinku Lublin — Dorohusk podstawowa 39903,9 i i
objetym koncepcjg CPK
24 | 4.025 [Poprawa stanu technicznego infrastruktury kolejowej w rejonach przejs¢ granicznych, w tym toru szerokiego | podstawowa 279 923,5
25 | 4.026 |Prace na liniach kolejowych nr 408 i 409 Szczecin Gtéwny — Granica panstwa (Tantow) podstawowa 29984,9 3)
26 | 4.027 |Udroznienie podstawowych ciaggéw wywozowych z Gérnego Slaska podstawowa 2002 034,4 3)
27 | 4.028 |Udroznienie podstawowych ciaggéw wywozowych z Dolnego Slaska podstawowa 1242 200,9 2)3)
3)
28 | 4.029 (Zwigkszenie kolejowej dostepnosci regionéw atrakcyjnych turystycznie podstawowa 156 255,6 Projekt na odcinku

objetym koncepcjg CPK




Zatacznik 4. Lista projektow krajowych objetych KPK do 2023 roku

Szacunkowa
Lp. |Nr KPK Nazwa zadania Lista wartos¢ projektu Uwagi
[tys. zt]
1 2 3 4 5 6
) . - _— . . - 3)
Zwigkszenie dostepnosci magistrali E 20 i C-E 20 poprzez poprawe stanu technicznego przylegtych linii
29 | 4.030 K Ie' h <P g pop pop b 80 przylegly podstawowa 1321 083,7 Projekt na odcinku
olejowyc objetym koncepcjg CPK
30 | 4035 Bud?wa |t10wej linii koI?JoweJ Podteze — Szczyrzyc — Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejacej linii sEsEE 3116576 ’-)I'Ojekt na odcu_nku
kolejowej nr 104 Chabdwka — Nowy Sgcz — Etap |: prace przygotowawcze objetym koncepcja CPK
31 | 4.036 |Udroznienie podstawowych ciggéw wywozowych w ruchu towarowym na terenie $laska, etap IV podstawowa 23 154,2 1)2)
32 | 4.037 [Prace na linii kolejowej 273 na odcinku Rudna Gwizdanéw — Gtogéw podstawowa 36 900,7 1)2)
33 | 4.043 [Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 Pruszcz Gdariski — teba, odcinek Glincz — Kartuzy podstawowa 3337,9 1)
34 | 4.044 [Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wroctaw Brochdw / Grabiszyn — Gtogéw podstawowa 135247,0
Razem 10 248 457,1
1 | 4.032 [Linie obronne realizowane zgodnie Programem pozamilitarnych przygotowar obronnych podstawowa 521520,5

1) Kontynuacja zadania z WPIK — nie podano petnych wartosci projektdw, a jedynie kwoty dla roku 2016 i nastepnych.

2) Kwoty uwzgledniajg zobowigzania i wydatki w roku 2016 za naktady roku 2015.

3) Na pokrycie czesci kosztow projektu wykorzystano srodki z rekompensaty za emisje obligacji przez PKP PLK.




