OPIS ZALOZEN PROJEKTU INFORMATYCZNEGO

Tytut projektu Digitalizacja i udostepnianie trojwymiarowych zasobow
dziedzictwa architektonicznego i archeologicznego oraz budowa
Platformy Danych Przestrzennych o Zabytkach

Whioskodawca Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Beneficjent Narodowy Instytut Dziedzictwa

Partnerzy nie dotyczy

Zrédto finansowania 20,29% - Srodki budzetu panstwa - cze$¢ 27 (informatyzacja);

79,71% - Srodki Unii Europejskiej; nazwa programu operacyjnego:
Fundusze Europejskie na Rozwoj Cyfrowy 2021-2027; Dziatanie
FERC.02.03 - Cyfrowa dostepnos¢ i ponowne wykorzystanie

informacji;

Catkowity koszt projektu |64 998 952,95 zt

Planowany okres 07-2025 do 09-2028

realizacji projektu

Osoba kontaktowa Karol kczajkowski@nid.pl 500769445
Czajkowski

1. POWODY PODJECIA PROJEKTU
1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb

Projekt przewiduje digitalizacje wybranych sposréd najcenniejszych obiektéw dziedzictwa
kulturowego zabytkéw archeologicznych i architektonicznych, a takze powszechne
udostepnienie opracowanego w ten sposob zasobu danych w internecie, za pomoca
rozbudowanego do tego celu srodowiska IT, z zaawansowang funkcjg eksploracji danych
przestrzennych.

Kluczowymi produktami Projektu sg cyfrowo udokumentowane zabytki architektoniczne i
archeologiczne, uzyskane w wyniku kompleksowej tréjwymiarowej digitalizacji. Dokumentacja
zabytkéw architektonicznych umozliwi precyzyjne odwzorowanie ich struktury oraz detali
konstrukcyjnych. W przypadku zabytkéw archeologicznych digitalizacja obejmie zastosowanie
nieinwazyjnych metod, takich jak skanowanie 3D i analiza georadarowa, tworzac petng cyfrowg
dokumentacije, ktéra odzwierciedli strukture, ukryte relikty oraz kontekst historyczny bez
ingerencji w ich oryginalne potozenie. Wszystkie w ten sposob wytworzone dane beda
udostepnione na Platformie Danych Przestrzennych o Zabytkach wraz z pakietem narzedzi do
ich przetwarzania i analizy.

Obecnie stosowany, w duzej mierze analogowy, standard dokumentacji zabytkdéw nie pozwala w
petni wykorzystac potencjatu zaawansowanych technologii cyfrowych, co ogranicza mozliwosci
ich ochrony i zarzgdzania nimi. Na koniecznos$¢ zmiany tej sytuacji wskazuje takze Komisja
Europejska w swoich Zaleceniach z dnia 10.11.2021 roku w sprawie wspdlnej europejskiej
przestrzeni danych dla dziedzictwa kulturowego, podkreslajgc koniecznos¢ zastosowania
technologii cyfrowych, w tym skanowania 3D, w celu zachowania i szerokiego udostepnienia
zasobow dziedzictwa dla przysztych pokolen. Przewidziana w projekcie digitalizacja 3D
zabytkow archeologicznych i architektonicznych a takze wykorzystanie narzedzi do ich
przetwarzania stanowig odpowiedz na wyzej opisane wyzwania.
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Specjalisci
Narodowego Instytutu
Dziedzictwa

Ograniczone technologicznie mozliwosci
efektywnej inwentaryzacji i dokumentowania
najcenniejszych obiektéw nieruchomych
dziedzictwa kulturowego dotyczg zaréwno
zasobu danych cyfrowych, jak i warstwy
narzedziowej. Problem wynika z ograniczen w
zakresie dostepnosci danych cyfrowych w
odpowiednim standardzie, w tym
przestrzennych danych 3D, ktore nie spetniajg
wymogow wspoétczesnych technologii
analitycznych i interoperacyjnych. Dodatkowo,
brak zaawansowanych narzedzi
umozliwiajgcych kompleksowe przetwarzanie,
analize i wizualizacje tych danych ogranicza
mozliwosci ich wykorzystania w procesach
dokumentaciji, zarzgdzania, monitorowania i
ochrony dziedzictwa. W efekcie utrudnione
jest zaréwno biezgce planowanie dziatan
konserwatorskich, jak i dlugoterminowa
ochrona a takze promocja obiektéw
dziedzictwa kulturowego.

Ograniczona efektywnos¢ wydawania opinii,
ekspertyz oraz prowadzenia badan i analiz na
potrzeby administracji publicznej i innych
interesariuszy.

Brak odpowiedniego zaplecza oraz narzedzi
spetniajgcych wspodtczesne standardy
powoduje utrate renomy i uznania wsrod
gremiow miedzynarodowych dla polskiej
szkoty konserwatorskiej.

Brak dostatecznych srodkéw na zakrojone na
szerokg skale dziatania w zakresie digitalizacji
najcenniejszych obiektoéw dziedzictwa
kulturowego w Polsce.

Sladowa na skali potrzeb, liczba zabytkéw

nieruchomych udokumentowana w postaci
zaawansowanego technologicznie zasobu

danych cyfrowych 3D.

Niski poziom rozpoznania rzeczywistych
zasiegow strefy chronionej w odniesieniu do
zabytkow archeologicznych.

Brak wspdlnej przestrzeni wizualizacyjnej
oznacza, ze nie ma mozliwosci integraciji i
analizowania réznych typéw danych (np.
danych wektorowych, tréjwymiarowych,
kartograficznych, geofizycznych,
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fotograficznych) w odniesieniu do
wystepujgcych pomiedzy nimi relacji. To
ograniczenie uniemozliwia uzytkownikom (w
tym konserwatorom i badaczom)
kompleksowe badanie i monitorowanie stanu
zabytkéw obnizajgc efektywnosé ochrony i
zarzgdzania dziedzictwem.

Specjalisci sSrodowisk | Ograniczony dostep do unikatowych zasobéw | 1500

akademickich, i i narzedzi niezbednych do prowadzenia

naukowych, w zaawansowanych badan nad dziedzictwem

dziedzinie archeologii, | kulturowym, obejmujgcych analize i

historii sztuki, dokumentacje zabytkéw architektonicznych

kartografii, oraz archeologicznych.

architektury, Brak zasobdéw danych przestrzennych o

urbanistyki obiektach zabytkowych stuzgcych edukacji we
wskazanych dziedzinach.

Specjalisci zwigzani z | Ograniczona koordynacja dziatan i 650

nastepujgcymi
podmiotami systemu
ochrony zabytkéw w
Polsce:

wojewoddzcy
konserwatorzy
zabytkow oraz
wojewodzkie urzedy
ochrony zabytkow;
Miejscy i powiatowi
konserwatorzy
zabytkow, dziatajgcy
na podstawie
porozumien z
jednostkami
wojewody;

nadzorowanie polityki ochrony zabytkéw na
poziomie krajowym z powodu braku dostepu
do zasobu cyfrowych danych przestrzennych
o zabytkach nieruchomych, w tym stanowisk
archeologicznych.

Niewystarczajgce mozliwosci monitorowania i
ochrony stanowisk archeologicznych, ktore ze
wzgledu na brak widocznosci na powierzchni
sg trudne do zidentyfikowania i okreslenia ich
rzeczywistego zasiegu. Zasoby te czesto
ujawniane sg dopiero w sytuacjach ich
niszczenia.

Brak precyzyjnych danych dotyczacych
lokalizacji i granic stanowisk
archeologicznych w dokumentacji rejestrow
zabytkéw oraz w dokumentacji ewidencyjnej,
co skutkuje niescistosciami i btedami w
decyzjach o ochronie.

Ograniczony dostep do wynikow badan
archeologicznych, ktére sg przechowywane
gtéwnie na prywatnych dyskach badaczy i nie
trafiajg do stuzb ochrony zabytkéw lub sg
dostepne jedynie w formie analogowej, co
ogranicza ich dostepnos¢ i wykorzystanie.
Brak wersji wektorowej takich danych utrudnia
urzednikom analizowanie wynikéw badan w
celu okreslania stopnia wptywu i zakresu
zagrozen na obiekty zabytkowe (w zwigzku z
np. z inwestycjami czy zmiang uzytkowania
gruntu) oraz podejmowania czynnosci
administracyjnych dla ich ochrony. Brak
cyfrowej integracji wynikéw badan i innych
danych przestrzennych czesto powoduje
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wydawanie decyzji nieprecyzyjnych lub
obarczonych btedami prawnymi ze wzgledu
na niedoktadne informacje, w tym zawarte w
zatgcznikach graficznych.

Brak centralnego systemu do gromadzenia i
udostepniania danych o wynikach
nieinwazyjnych badan archeologicznych, jak
réwniez danych pomiarowych dedykowanych
architekturze zabytkowej, co ogranicza
mozliwosci wspotpracy pomiedzy stuzbami
ochrony zabytkéw a lokalnymi samorzadami i
witascicielami terenu.

Niewystarczajgce wsparcie w zakresie
planowania dziatan konserwatorskich,
monitorowania stanu obiektéw oraz szybkiego
reagowania na sytuacje kryzysowe, zwigzane
z bezpieczenstwem dziedzictwa kulturowego.

Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa
Narodowego
(Departament
Ochrony Zabytkéw)

Brak dostepu do precyzyjnej, cyfrowej
dokumentaciji zabytkdw ogranicza mozliwosci
Generalnego Konserwatora Zabytkow i
Departamentu Ochrony Zabytkéw w
efektywnym nadzorowaniu systemu ochrony
dziedzictwa, co prowadzi do trudnosci w
monitorowaniu stanu zabytkow oraz
podejmowaniu decyzji w sprawach
zwigzanych z ich ochrona.

Niedostateczne dane o stanie technicznym i
doktadnej lokalizacji obiektow zabytkowych
utrudniajg planowanie strategiczne oraz
tworzenie dtugoterminowych programow
ochrony, co wptywa na realizacje dziatan
konserwatorskich i zabezpieczajgcych w
spos6b mniej efektywny.

Ograniczone mozliwosci dostepu do
szczego6towych informaciji przestrzennych
zabytkéw nieruchomych stanowig problem w
sytuacjach nagtych zagrozen, takich jak
dziatania wojenne, kleski zywiotowe czy
katastrofy gdy konieczne jest pilne
podejmowanie decyzji, poniewaz brak
precyzyjnych, cyfrowych zasobdéw utrudnia
szybkie dziatania ochronne, jak réwniez
potencjalng rekonstrukcje zniszczonych
obiektow.

Brak zintegrowanego systemu
przechowywania i udostepniania cyfrowej
dokumentacji, w tym dokumentacji
przestrzennej 3D, zabytkow prowadzi do
problemoéw z wymiang informacji miedzy
Generalnym Konserwatorem Zabytkéw a
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innymi instytucjami ochrony dziedzictwa i
podmiotami zaangazowanymi w zarzgdzanie
kryzysowe, co zmniejsza skutecznos¢
wspotpracy w sytuacjach wymagajacych
szybkiej reakcji.

Niedostateczna dokumentacja cyfrowa i brak
szczegotowych zasobdw opracowanych w
technologii 3D uniemozliwiajg podejmowanie
trafnych decyzji dotyczacych priorytetow
ochrony i alokacji zasobdw, co jest kluczowe
w zakresie odpowiedzialnosci Generalnego
Konserwatora Zabytkow oraz Departamentu
Ochrony Zabytkéw.

Brak dostepu do spojnego systemu danych
statystycznych o zabytkach oraz dziataniach
podejmowanych w zakresie ich ochrony i
opieki ogranicza efektywnos¢ zarzadzania
dziedzictwem kulturowym.

Rada Ochrony
Zabytkow

Brak dostepu do zaawansowanych narzedzi
analitycznych oraz kompleksowego zasobu
danych statystycznych o zabytkach w Polsce
utrudnia budowanie sojuszy i sieci wspotpracy
w réznych obszarach aktywnosci kulturowej,
gospodarczej i spotecznej, co jest niezbedne
do skutecznego definiowania priorytetow w
dziataniach na rzecz ochrony i zarzadzania
dziedzictwem kulturowym. Wspotpraca
miedzysektorowa oraz wymiana wiedzy i
zasobow sg kluczowe dla zintegrowanego
podejscia do zarzgdzania dziedzictwem,
jednak ograniczenia technologiczne i brak
kompleksowych danych utrudniajg efektywne
angazowanie partnerow i realizacje wspélnych
inicjatyw.

Jednostki Samorzadu
Terytorialnego
(wojewddztwa,
powiaty, gminy)

Brak dostepu do jednego, spdjnego zrddta
danych o zabytkach, co ogranicza mozliwosci
planowania przestrzennego z uwzglednieniem
petnych danych o zasobach dziedzictwa
kulturowego.

Niewystarczajgce wsparcie w planowaniu i
realizacji inwestycji wynikajgce z braku
dostepu do narzedzi analizy przestrzenne;j
zabytkéw nieruchomych.

Brak efektywnych narzedzi do promocji
lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz do
upowszechniania informacji o obiektach
zabytkowych.

Ograniczone mozliwosci wspierania i
rozwijania turystyki kulturowej, co przektada
sie na niski poziom zainteresowania lokalnymi
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atrakcjami i mniejszy ruch turystyczny.
Niedostateczny brak dostepu do petnych
danych o zabytkach nieruchomych utrudnia
tworzeniu kompleksowych lokalnych strategii
rozwoju, ktére uwzgledniajg ochrone i
wykorzystanie dziedzictwa kulturowego jako
elementu rozwoju spoteczno-gospodarczego.
Brak tatwego dostepu do cyfrowej
dokumentaciji zabytkéw, utrudnia
podejmowanie decyzji w sytuacjach
kryzysowych, np. w przypadkach zagrozenia
uszkodzenia lub zniszczenia obiektow.
Ograniczony dostep do zaawansowanych
narzedzi wizualizacji danych przestrzennych,
co utrudnia analize i prezentacje informacji o
zasobach dziedzictwa dla lokalnych
spotecznosci.

Ograniczone mozliwosci zabezpieczenia
zabytkéw przed skutkami kataklizméw, takich
jak powodzie, ze wzgledu na brak
odpowiedniej dokumentaciji cyfrowej, co
utrudnia planowanie dziatan prewencyjnych i
ochronnych.

Niewystarczajgce narzedzia do
monitorowania ryzyka i szybkiego reagowania
w sytuacjach kryzysowych, co zwieksza
podatnosc¢ obiektéw zabytkowych na
uszkodzenia spowodowane przez
ekstremalne zjawiska pogodowe.

Wtasciciele
nieruchomosci, na
ktérych znajduja sie
obiekty zabytkowe w
tym Skarb Panstwa,
jst, Koscioty i zwigzki
wyznaniowe w Polsce,
witasciciele prywatni
(liczba interesariuszy
odpowiada liczbie
zabytkow
nieruchomych
architektonicznych i
archeologicznych w
Krajowej Ewidencji
Zabytkow)

Brak tatwego dostepu do precyzyjnych
informacji o wymaganiach konserwatorskich,
co utrudnia wtascicielom spetnianie
obowigzkdéw zwigzanych z ochrong zabytkdw.
Ograniczona wiedza na temat aktualnego
stanu technicznego obiektéw zabytkowych, co
uniemozliwia podejmowanie odpowiednich
dziatan w celu ich zabezpieczenia.

Brak wsparcia w zakresie planowania prac
renowacyjnych i adaptacyjnych, wynikajgcy z
niedostatecznego dostepu do szczego6towej
dokumentaciji zabytkow.

Ograniczone zasoby do przewidywania i
planowania dtugoterminowej opieki nad
zabytkami, co moze prowadzi¢ do stopniowe;j
degradaciji obiektéw.

Niewystarczajgce informacje o zagrozeniach
wynikajgcych z ekstremalnych zjawisk
pogodowych, takich jak powodzie, co
ogranicza mozliwo$¢ podejmowania dziatan
prewencyjnych dla opieki nad zabytkdw.
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Brak zcentralizowanego i kompleksowego
dostepu do danych o zabytkach, co utrudnia
wspotprace miedzy wtascicielami a stuzbami
ochrony dziedzictwa oraz instytucjami
publicznymi.

Brak powszechnej wiedzy wtascicieli o
zabytkach znajdujgcych sie w ich posiadaniu
jest podstawowg przeszkoda w opiece nad
zabytkami. Wptywa rowniez negatywnie na
poziom swiadomosci spotecznej w zakresie
wartosci dziedzictwa zabytkowego.

Podmioty wchodzgce | Ograniczona mozliwos¢ szybkiej aktualizacjii | 332
w sktad organdéw uwidaczniania obiektow wpisanych do rejestru
nadzoru zabytkdéw w bazach ewidencji gruntow i
geodezyjnego i budynkdw, co prowadzi do nieprecyzyjnych i
kartograficznego: niekompletnych danych o nieruchomosciach.
Gtéwny Geodeta Niska precyzja w zarzgdzaniu informacjami
Kraju, Wojewodowie | przestrzennymi, co utrudnia prowadzenie
wykonujgcy zadania | rzetelnej ewidencji obiektow zabytkowych.
przy pomocy Ograniczona efektywnos$¢ administracyjna
wojewddzkich wynikajgca z braku zintegrowanego systemu,
inspektorow Nadzoru [ ktory umozliwiatby sprawniejsze
Geodezyjnego i monitorowanie zmian w zakresie
kartograficznego, nieruchomosci objetych ochrong

Gtéwny Urzad konserwatorska.

Geodezji i Kartografii | Trudnosci w zapewnieniu spojnosci danych
oraz Powiatowe pomiedzy rejestrami obejmujgcymi zabytki
Osrodki Dokumentacji | oraz grunty i budynki.

Geodezyjnej i Brak narzedzi do automatycznego
Kartograficznej jako aktualizowania danych o zabytkach, co
jednostki prowadzace |wymaga duzego naktadu pracy manualne;j i
bazy Ewidencji zwieksza ryzyko opoznien w weryfikacji
Gruntow i Budynkéw, |informaciji.

w ktdérych uwidacznia

sie obiekty objete

wpisem do rejestru

zabytkow

Geodeci, Brak tatwego dostepu do precyzyjnych danych | 40474
Notariusze, przestrzennych w zakresie obszarow i
Rzeczoznawcy obiektéw chronionych, co utrudnia geodetom

majgtkowi, Architekci,
Urbanisci

przeprowadzanie doktadnych pomiarow.
Ograniczony dostep do aktualnych informac;ji
o nieruchomosciach zabytkowych, co
komplikuje notariuszom przeprowadzanie
transakcji prawnych.

Trudnosci w uzyskaniu szczegétowych danych
potrzebnych do rzetelnych wycen
nieruchomosci, co wptywa na prace
rzeczoznawcow majgtkowych.
Niedostateczna dostepnos¢ danych o stanie
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technicznym zabytkow, co utrudnia
architektom planowanie prac remontowych i
modernizacyjnych.

Brak dostepu do danych umozliwiajgcych
precyzyjng estymacje zuzycia materiatow
budowlanych i kosztéw, co ogranicza
mozliwosci planowania finansowego w
projektach modernizacyjnych.

Ograniczona dostepnos¢ danych
przestrzennych do analizy zagospodarowania
terendw, co komplikuje prace urbanistom w
kontekscie projektowania przestrzennego.

Lokalne Grupy
Dziatania (LGD)

Brak dostepu do szczegd6towych danych o
obiektach chronionych, co utrudnia
uwzglednienie specyficznych uwarunkowan w
strategiach rozwoju.

Ograniczona dostepnosc¢ informacji
przestrzennych o zabytkach, co komplikuje
planowanie zrobwnowazonego rozwoju na
obszarach funkcjonalnych.

Trudnosci w identyfikacji lokalnych zasobow
dziedzictwa kulturowego, co ogranicza
mozliwosci tworzenia strategii rozwoju
opartych na ochronie i promocji zabytkow.
Brak narzedzi umozliwiajgcych analize wptywu
obiektow chronionych na potencjalne kierunki
rozwoju, co wptywa na jakos¢
opracowywanych strategii.

Ograniczone wsparcie w zakresie
zrbwnowazonego zarzadzania terenami z
obiektami zabytkowymi, co utrudnia realizacje
dtugoterminowych celéw rozwojowych przez
Lokalne Grupy Dziatania

324

Podmioty dziatajgce w
obszarze kultury:
muzea i oddziaty
muzealne, domy i
osrodki kultury; kluby i
Swietlice, organizacje
pozarzadowe

Brak powszechnego dostepu do zasobdéw
najcenniejszego dziedzictwa kulturowego, co
ogranicza mozliwosci instytucji kultury w
realizacji dziatan edukacyjnych i
promocyjnych.

Ograniczona dostepnosc¢ informacji o
zasobach dziedzictwa kulturowego, co
utrudnia instytucjom planowanie i
organizowanie atrakcyjnych wydarzen
kulturalnych i turystycznych.
Niewystarczajgce narzedzia do popularyzacji
dziedzictwa kulturowego, co zmniejsza
zainteresowanie spoteczenstwa lokalnymi
zasobami historycznymi.

Brak zintegrowanego systemu udostepniania
cyfrowych zasoboéw dziedzictwa, co utrudnia
wspotprace miedzy muzeami, osrodkami
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kultury i innymi instytucjami dziatajgcymi w
obszarze kultury.

Ograniczone mozliwosci wykorzystania
zasobow dziedzictwa kulturowego jako
elementu wspierajgcego rozwdj turystyki
kulturalnej, co zmniejsza potencjat lokalnych i
regionalnych atrakcji turystycznych.

Jednostki Strazy
Pozarnej (Ochotnicza
Straz Pozarna;
Panstwowa Straz
Pozarna)

Brak dostepu do precyzyjnych danych o
zabytkach i ich specyfice, co utrudnia
planowanie skutecznych dziatan ratowniczych
w przypadku pozaru lub innych zagrozen.
Ograniczona dostepnos¢ informacji o
strukturach i materiatach budowlanych w
obiektach zabytkowych, co wptywa na
bezpieczenstwo strazakéw oraz efektywnosé
akcji ratowniczych.

Niedostateczne narzedzia do szybkiej oceny
stanu technicznego zabytkdéw w sytuacjach
kryzysowych, co utrudnia podejmowanie
wtasciwych decyzji operacyjnych.

Brak zintegrowanego systemu
umozliwiajgcego natychmiastowy dostep do
aktualnych danych przestrzennych o
zabytkach, co opdznia dziatania i koordynacje
w sytuacjach nagtych zagrozen.

Ograniczone wsparcie technologiczne w
zakresie monitorowania ryzyka zwigzanego z
ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, co
zmniejsza mozliwos$é podejmowania
prewencyjnych dziatain ochronnych dla
zabytkow.

16353

Liczba inwestorow
publicznych i
prywatnych
wnioskujgcych o
pozwolenie na
budowe (na
podstawie liczby
wydanych pozwolen
na budowe w roku
2023

Brak dostepu do precyzyjnych danych o
zasiegu obiektéw chronionych prawem, co
zwieksza ryzyko kolizji z nieruchomosciami o
specjalnym statusie i prowadzi do
nieplanowanych opdznien w realizacji
inwestyciji.

Ograniczona mozliwos¢ weryfikacji
planowanych dziatan pod kagtem zgodnosci z
przepisami dotyczgcymi ochrony dziedzictwa
kulturowego, co moze skutkowaé
dodatkowymi kosztami i koniecznoscia
modyfikacji projektow.

Niedostateczne wsparcie w zakresie
lokalizacji obiektéw o szczegdlnym statusie
prawnym, co utrudnia podejmowanie szybkich
i trafnych decyzji inwestycyjnych.

Brak narzedzi umozliwiajgcych automatyczne
sprawdzenie zgodnosci planowanych
inwestycji z ograniczeniami wynikajgcymi z

136 801




Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana
wielkos¢ grupy

sgsiedztwa obiektow chronionych, co wydtuza
czas przygotowania inwestycji.

Ryzyko ponoszenia dodatkowych kosztéw
zwigzanych z konieczno$cig dostosowania
planéw do po6zno zidentyfikowanych obiektéw
chronionych, wynikajgce z braku dostepu do
zintegrowanego systemu informacji o takich
nieruchomosciach.

Uzytkownicy portalu | Zupetny brak dostepu do danych 21931
zapytek.pl (osoby przestrzennych w zakresie zabytkow
zawodowo zwigzane z | archeologicznych,

ochrong zabytkéw, Niewielka liczba dostepnych obiektéow
mitosnicy historii, architektonicznych zdigitalizowanych w
hobbysci, archeolodzy, | technologii 3D,

osoby zwigzane z Ograniczone mozliwosci eksploracji danych ze
firmami branzy wzgledéw na mato zaawansowang
turystycznej, technologie w zakresie przetwarzania danych
budowlanej; tréjwymiarowych;

korzystajgcych z Brak funkcji umozliwiajgcej uzytkownikom
danych dodawanie wtasnych danych przestrzennych,
przestrzennych jako [ co ogranicza interaktywnos¢ portalu i
narzedzia do mozliwos¢é budowania spotecznosci wokot
budowania przewagi | tematyki zabytkow.

konkurencyjnej

swojego biznesu;

przemystu

kreatywnego; osoby o
zainteresowaniach
zwigzanych z
przedmiotem projektu
- pasjonaci, hobbysci)

Analitycy Catkowity brak dostepu do zasobu 1200
zainteresowani tréjwymiarowych danych przestrzennych

rozwojem rozwigzan | zwigzanych z obiektami o znaczeniu

opartych o uczenie historycznym umozliwiajgcych budowe modeli
maszynowe i w oparciu o metody nadzorowanego uczenia

sztuczng inteligencje | maszynowego
(Al) w zakresie
danych

przestrzennych

1.2. Opis stanu obecnego

W ramach realizowanej przez Narodowy Instytut Dziedzictwa misji, polegajgcej na inicjowaniu i
podejmowaniu dziatan na rzecz zrownowazonej ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce,
Instytut zdigitalizowat i udostepnit (w tym m.in. w ramach projektu POPC), dokumentacije
dotyczgcg wszystkich zabytkow znajdujgcych sie w Rejestrze Zabytkéw oraz Krajowej Ewidencji
Zabytkow, co stanowi ponad 227 tysiecy zabytkow architektonicznych oraz ponad 476 tysiecy
zabytkéw archeologicznych. Zaséb obejmuje takze dane wektorowe, dzieki ktérym kazdy obiekt



jest precyzyjnie odwzorowany na mapie. Za posrednictwem portalu zabytek.pl, udostepniane sg
takze dane 3D. Dotyczg one jednak niewielkiej liczby zabytkéw w tym, tylko i wytgcznie, zabytkow
architektonicznych (brak zabytkéw archeologicznych). Obecnie funkcjonujgcy System NID, choé
umozliwia gromadzenie i przegladanie danych o zabytkach, w tym réwniez danych 3D, nie oferuje
narzedzi do zintegrowanej analizy przestrzennej w ramach wspolnego srodowiska
wizualizacyjnego. Uzytkownicy portalu zabytek.pl majg mozliwos¢ wyszukiwania i pobierania
pojedynczych modeli 3D zabytkéw architektonicznych, lecz bez mozliwosci prowadzenia
kompleksowych analiz przestrzennych, ktére uwzgledniataby wszystkie zabytki nieruchome na
danym obszarze, zaréwno architektoniczne, jak i archeologiczne, w kontekscie ich wzajemnych
relacji oraz uktadu przestrzennego innych wystepujgcych tam obiektéw, infrastruktury,
uksztattowania terenu oraz specyficznych cech otoczenia.

Nalezy podkresli¢, ze dane udostepniane za posrednictwem Systemu NID cieszg sie duzym
zainteresowaniem. Sam portal mapowy (mapy.zabytek.gov.pl) jest odstaniany rocznie ponad 4
mln razy a liczba zapytan do ustug na tym portalu osigga wartos¢ 280 min w ciggu roku.

Projekt bedzie poczatkiem realizacji ogélnopolskiej strategii rozpoznawania i dokumentacji
dziedzictwa archeologicznego (Program AZP+), ktérej zatozenia opracowano w latach
2019-2022.

2. EFEKTY PROJEKTU

2.1. Cele i korzysci wynikajgce z projektu

Cel -1 Digitalizacja przestrzenna 3D wybranych nieruchomych zabytkéw
archeologicznych, umozliwiajgca szczeg6towg dokumentacje i analize
ukrytych pod ziemig reliktéw archeologicznych oraz ich integracje w
kontekscie historycznego krajobrazu stuzgce zwiekszeniu ochrony
dziedzictwa kulturowego oraz usprawnieniu proceséw zarzgdzania i badan
nad krajobrazem historycznym.

Cel Projekt wpisuje sie w realizacje nastepujgcych strategii rozwoju oraz celow w
strategiczny | nich wyznaczonych:

Strategia Rozwoju Kapitatu Spotecznego 2030 - Cel 2.3 ,Digitalizacja, cyfrowa
rekonstrukcja i udostepnianie débr kultury”,

Program Otwierania Danych na lata 2021-2027 — Cel 5.4 ,Stymulowanie rynku
ponownego wykorzystywania zasobow kultury i danych naukowych”,

FERC 2021-2027 — Priorytet 2 Zaawansowane Ustugi Cyfrowe”, Dziatanie
02.03 ,Cyfrowa dostepnos¢ i ponowne wykorzystanie informaciji”.

Korzysé: Rozszerzone rozpoznanie zasobow dziedzictwa archeologicznego w Polsce.
Dzieki zaawansowanej digitalizacji 3D i metodom nieinwazyjnym zostang
zgromadzone dane dotyczgce zabytkdw objetych projektem, ktére pozwolg na
szczego6towgq analize i dokumentacje oraz rozpoznanie ukrytych struktur oraz
ich otoczenia bez potrzeby ingerencji w teren. Precyzyjnie okreslony zostanie
zasieg zabytkow, stan zachowania oraz szeroko rozumiany kontekst
osadniczy stanowisk archeologicznych objetych projektem.

Poprawa efektywnosci zarzgdzania zasobami dziedzictwa kulturowego w
zakresie archeologii wynika z dostepu do danych w jednolitym, wysokiej
jakosci standardzie cyfrowym. Dzieki cyfrowej formie dokumentacji stanowisk
archeologicznych instytucje zajmujgce sie ochrong i opiekg nad zabytkami
mogg pracowac w oparciu o precyzyjne i kompleksowe dane. Standard
cyfrowy pozwala na tatwe przetwarzanie, analize i udostepnianie tych danych,
co z kolei wspiera koordynacje dziatan konserwatorskich i planistycznych.




Szeroki zakres dostepnych danych — obejmujacy informacje geograficzne,
historyczne, techniczne i wizualne — pozwala na bardziej wszechstronng
analize stanowisk archeologicznych, co zwieksza skutecznos¢ zarzadzania i
ochrony dziedzictwa archeologicznego.

Przyspieszenie procesu digitalizacji zgodnie z wytycznymi Komisji
Europejskiej, co zblizy Polske do osiggniecia celéw wynikajgcych z Zalecen
Komisji Europejskiej z dnia 10.11.2021 roku w sprawie wspolnej europejskiej
przestrzeni danych dla dziedzictwa kulturowego. Realizacja projektu pozwoli
szybciej i efektywniej digitalizowac kluczowe zasoby dziedzictwa
kulturowego, co wpisuje sie w zatozenia Komisji o digitalizacji zagrozonych
oraz najwazniejszych obiektéw do 2030 roku.

Zwiekszenie poziomu ochrony zabytkéw archeologicznych w kontekscie
zagrozen. W procesie wyboru obiektow do digitalizacji uwzgledniono
kryterium zagrozenia, z naciskiem na stanowiska potozone na obszarach o
wysokim ryzyku zniszczen, takich jak tereny potencjalnie zagrozone
dziataniami wojennymi, kleskami zywiotowymi lub skutkami dziatalnosci
cztowieka. Dzieki cyfrowemu odwzorowaniu tych obiektdw, ich dokumentacja
pozostanie dostepna, nawet w przypadku uszkodzenia lub catkowitego
zniszczenia obiektu w terenie. Taka dokumentacja umozliwia réwniez szybsze
i bardziej precyzyjne dziatania konserwatorskie oraz ewentualng
rekonstrukcje.

Uzyskanie nowej wiedzy na temat kontekstu otoczenia zabytkéw. Ze wzgledu
na wybdr stanowisk archeologicznych ich digitalizacja umozliwi analize
wzorcow osadniczych, gospodarczych i spotecznych, ktore ksztattowaty
regiony doliny Wisty, Wielkopolski czy pojezierzy na pograniczu
wschodnioeuropejskiej strefy lesnej oraz szerokiego pogranicza we
wschodniej czesci Nizu Polskiego.

KPI:

KPI 1. Liczba zdigitalizowanych dokumentéw zawierajgcych informacje
sektora publicznego/dane prywatne

KPI 2. Liczba udostepnionych on-line dokumentéw zawierajgcych informacje
sektora publicznego/dane prywatne

KPI 3. Rozmiaru zdigitalizowanych informacji sektora publicznego/danych
prywatnych (TB)

*w celu uzyskania wartosci wskaznikow dla Projektu, nalezy zsumowac
wskazniki Celu 1i Celu 2.

Wartosé
aktualna i
docelowa
KPI:

KPI 1. Wartos¢ aktualna: 0;

KPI 2. Wartos¢ aktualna: 0;

KPI 3. Wartos¢ aktualna: 0;

KPI 1. Wartos¢ docelowa 4 587,
KPI 2. Wartos$¢ docelowa 4 587;
KPI 3. Wartos¢ docelowa: 20;

Metoda
pomiaru KPI

KPI 1.

Metoda pomiaru: Szacunek na podstawie danych zastanych;

Na wartos¢ wskaznika sktadajg sie obiekty zabytkéw archeologicznych, ktére
dowolng metodg i w dowolnym zakresie zostaty odwzorowane w bazie
danych produktéw procesu digitalizacji. Pomiar zostanie dokonany w oparciu
o narzedzia systemowe do generowania statystyk oraz analize protokotow
odbiory;




Zrédto danych
Baza danych systemu; dokumentacja projektowa; protokoty odbioru
produktéw procesu digitalizacji.

Czestotliwos¢ pomiaru
Zgodnie z systemem sprawozdawczym sktadanych wnioskow o ptatnosg;
srednio co 3 miesigce

KPI 2.

Metoda pomiaru: Szacunek na podstawie danych zastanych;

Na wartos¢ wskaznika sktadajg sie obiekty zabytkéw archeologicznych,
ktérych dane pochodzgce z procesu digitalizacji zostang udostepnione na
Platformie Danych Przestrzennych o Zabytkach. Pomiar zostanie dokonany w
oparciu o narzedzia systemowe do generowania statystyk

Zrédto danych
Baza danych systemu; dokumentacja projektowa;

Czestotliwos¢ pomiaru
Zgodnie z systemem sprawozdawczym sktadanych wnioskow o ptatnosg;
srednio co 3 miesigce.

KPI 3.

Metoda pomiaru: Szacunek na podstawie danych zastanych;

Na wartos¢ wskaznika sktada sie wielkos¢ zasobu danych cyfrowych
zgromadzonych w wyniku procesu digitalizacji zabytkow archeologicznych
wyrazona w TB. Pomiar zostanie dokonany w oparciu o narzedzia systemowe
do generowania statystyk

Zrédto danych
Bazy danych i repozytoria, w ktérych zgromadzone zostang dane cyfrowe
powstate w wyniku procesu digitalizacji zabytkéw architektonicznych

Czestotliwos¢ pomiaru
Zgodnie z systemem sprawozdawczym sktadanych wnioskow o ptatnosg;
srednio co 3 miesigce

Cel-2

Digitalizacja przestrzenna wybranych zabytkéw architektonicznych, z
zapewnieniem najwyzszej doktadnosci i kompletnosci danych, w celu ich
wykorzystania w badaniach naukowych i konserwatorskich a takze w
standaryzacji wykonywania inwentaryzacji cyfrowej stuzgcej zwiekszeniu
ochrony dziedzictwa kulturowego oraz usprawnieniu proceséw zarzgdzania i
badan nad krajobrazem historycznym.

Cel
strategiczny

Projekt wpisuje sie w realizacje nastepujgcych strategii rozwoju oraz celow w
nich wyznaczonych:

Strategia Rozwoju Kapitatu Spotecznego 2030 - Cel 2.3 ,Digitalizacja, cyfrowa
rekonstrukcja i udostepnianie débr kultury”,

Program Otwierania Danych na lata 2021-2027 — Cel 5.4 ,Stymulowanie rynku
ponownego wykorzystywania zasobow kultury i danych naukowych”,

FERC 2021-2027 — Priorytet 2 Zaawansowane Ustugi Cyfrowe”, Dziatanie
02.03 ,Cyfrowa dostepnos¢ i ponowne wykorzystanie informaciji”.

(7: D)
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Korzy

Powiekszona liczba zabytkéw architektonicznych w Polsce posiadajgcych




dokumentacje w postaci cyfrowych modeli 3D precyzyjnie oddajgcych stan
zabytku w tym, odwzorowanie geometrii, struktury i detali architektonicznych
obiektéow zabytkowych,

Zwiekszona ochrona zabytkow dzieki zgromadzonej i przechowywanej w
bezpiecznym srodowisku dokumentacji pozwalajgcej na odtworzenie obiektu
na wypadek jego degradacji lub uszkodzenia,

Bardziej efektywne dziatania konserwatorskie dzieki wykorzystaniu
kompleksowej dokumentacji pozwalajgcej na zaawansowang analize
zagrozen,

Rozwaj technik i upowszechnienie dobrych praktyk w obszarze dziedzictwa
kulturowego, wykorzystujgcych metody inzynierii odwrdconej oraz rozwigzan
opartych o modele cyfrowych blizniakéw (digital twin),

Latwiejszy dostep do dokumentacji obiektow zabytkowych umozliwiajgcy
podejmowanie aktywnosci edukacyjnej, naukowej, badawczej w obszarze
dziedzictwa kulturowego,

Usprawnienie wspotpracy zespotow interdyscyplinarnym dzieki mozliwosci
wspotdzielenia zasobdw,

Usprawnienie procesow zarzgdzania dziedzictwem kulturowym dzieki
wprowadzeniu standaryzacji w zakresie dokumentowania zabytkow oraz
poprawie dostepu do danych umozliwiajgcych sprawne i efektywne
podejmowanie decyzji,

Usprawnienie proceséw podejmowania decyzji administracyjnych zwigzanych
z ochrong dziedzictwa oraz dziatalnoscig inwestycyjna,

Poprawa standardéw opieki nad zabytkami dzieki udostepnieniu dokumentacji
umozliwiajgcej sprawne opracowanie planéw inwestycji, szacowanie kosztow,
identyfikacje uszkodzen itp..

KPI:

KPI 1. Liczba zdigitalizowanych dokumentéw zawierajgcych informacje
sektora publicznego/dane prywatne

KPI 2. Liczba udostepnionych on-line dokumentdéw zawierajgcych informacje
sektora publicznego/dane prywatne

KPI 3. Rozmiaru zdigitalizowanych informacji sektora publicznego/danych
prywatnych (TB)

*w celu uzyskania wartosci wskaznikow dla Projektu, nalezy zsumowac
wskazniki Celu 1i Celu 2.

Wartosé
aktualnai
docelowa
KPI:

KPI 1. Wartos¢ aktualna: 0;
KPI 2. Wartos¢ aktualna: 0;
KPI 3. Wartos¢ aktualna: 0;
KPI 1. Warto$¢ docelowa 926;
KPI 2. Wartos¢ docelowa 926;
KPI 3. Wartos$¢ docelowa: 100;

Metoda
pomiaru KPI

KPI 1.

Metoda pomiaru: Szacunek na podstawie danych zastanych;

Na wartos¢ wskaznika sktadajg sie obiekty zabytkdéw architektonicznych,
ktére dowolng metodg i w dowolnym zakresie zostaty odwzorowane w bazie
danych produktéw procesu digitalizacji. Pomiar zostanie dokonany w oparciu
0 narzedzia systemowe do generowania statystyk

Zrédto danych
Baza danych systemu; dokumentacja projektowa; protokoty odbioru
produktow procesu digitalizaciji.




Czestotliwos¢ pomiaru
Zgodnie z systemem sprawozdawczym sktadanych wnioskow o ptatnosg;
srednio co 3 miesigce

KPI 2.

Metoda pomiaru: Szacunek na podstawie danych zastanych;

Na wartos¢ wskaznika sktadajg sie obiekty zabytkéw architektonicznych,
ktérych dane pochodzgce z procesu digitalizacji zostang udostepnione na
Platformie Danych Przestrzennych o Zabytkach. Pomiar zostanie dokonany w
oparciu o narzedzia systemowe do generowania statystyk

Zrédto danych
Baza danych systemu; dokumentacja projektowa;

Czestotliwos¢ pomiaru
Zgodnie z systemem sprawozdawczym sktadanych wnioskow o ptatnosg;
srednio co 3 miesigce.

KPI 3.

Metoda pomiaru: Szacunek na podstawie danych zastanych;

Na wartos¢ wskaznika sktada sie wielkos¢ zasobu danych cyfrowych
zgromadzonych w wyniku procesu digitalizacji zabytkéw architektonicznych
wyrazona w TB. Pomiar zostanie dokonany w oparciu o narzedzia systemowe
do generowania statystyk

Zrédto danych
Bazy danych i repozytoria, w ktorych zgromadzone zostang dane cyfrowe
powstate w wyniku procesu digitalizacji zabytkdéw architektonicznych

Czestotliwos¢ pomiaru
Zgodnie z systemem sprawozdawczym sktadanych wnioskow o ptatnosg;
srednio co 3 miesigce

Cel-3

Opracowanie i wdrozenie Platformy Danych Przestrzennych o Zabytkach
bedacej elementem Systemu NID umozliwiajgcej gromadzenie,
przechowywanie, przetwarzanie, wizualizacje, analize danych przestrzennych
w 2D i 3D oraz ich udostepnianie szerokiemu gronu uzytkownikow,
umozliwiajgc interdyscyplinarng wspotprace i zaawansowane badania nad
dziedzictwem kulturowym oraz wsparcie procesow zwigzanych z jego
ochrong i zarzadzaniem.

Cel
strategiczny

Projekt wpisuje sie w realizacje nastepujgcych strategii rozwoju oraz celow w
nich wyznaczonych:

Strategia Rozwoju Kapitatu Spotecznego 2030 - Cel 2.3 ,Digitalizacja, cyfrowa
rekonstrukcja i udostepnianie débr kultury”,

Program Otwierania Danych na lata 2021-2027 — Cel 5.4 ,Stymulowanie rynku
ponownego wykorzystywania zasobow kultury i danych naukowych”,

FERC 2021-2027 — Priorytet 2 Zaawansowane Ustugi Cyfrowe”, Dziatanie
02.03 ,Cyfrowa dostepnos¢ i ponowne wykorzystanie informaciji”.

Korzysé:

Udoskonalenie narzedzi do analizy danych przestrzennych wspomagajacych
monitorowanie stanu obiektoéw zabytkowych i podejmowanie skutecznych
dziatan konserwatorskich.

Petniejsze zrozumienie kontekstu dziedzictwa kulturowego. Zmiana
jakosciowa w rozumieniu dziedzictwa kulturowego wynika z wykorzystania




narzedzi Platformy Danych Przestrzennych o Zabytkach oraz kompleksowej
bazy danych obejmujgcej wszystkie rodzaje zabytkéw — zaréwno
archeologiczne, jak i architektoniczne — z danego obszaru, co umozliwia
zdobycie nowej, petniejszej wiedzy o ich wzajemnych relacjach i kontekscie
historycznym. Dzieki zintegrowanym analizom przestrzennym oraz
kompleksowej dokumentaciji 3D, mozliwe bedzie doktadniejsze odtworzenie
kontekstu historycznego, w ktérym te obiekty funkcjonowaty, co pozwoli na
bardziej kompletny obraz srodowiska kulturowego i jego ewolucji w czasie. Ta
zmiana jakosciowa umozliwi interdyscyplinarnym zespotom badawczym i
konserwatorom podejmowanie lepiej uzasadnionych decyzji dotyczacych
ochrony i zarzgdzania dziedzictwem, a takze otworzy nowe perspektywy w
badaniach nad krajobrazem kulturowym i historycznym.

Zdobycie pozycji w gronie swiatowych lideréw wykorzystujgcych
zaawansowane technologie cyfrowe do ochrony dziedzictwa kulturowego.
Dzieki wdrozeniu Platformy Danych Przestrzennych o Zabytkach oraz
nowoczesnym technologiom digitalizacji 3D, Polska zyskuje szanse na
dotgczenie do lideréw w dziedzinie ochrony i zarzgdzania dziedzictwem
kulturowym na poziomie swiatowym. Taka pozycja lidera sprzyja takze
rozwojowi wspotpracy miedzynarodowej, wymianie wiedzy i przycigganiu
inwestycji w sektor kultury, co wzmacnia znaczenie Polski jako innowacyjnego
centrum badan nad dziedzictwem kulturowym.

Poprawa spotecznej Swiadomosci i odpowiedzialnosci za dziedzictwo
kulturowe. Udostepnienie obszernego zasobu danych poprzez Platforme
Danych Przestrzennych o Zabytkach szerokiemu gronu uzytkownikow istotnie
poprawi dostep do informac;ji o zabytkach, co umozliwi wieksze
zaangazowanie spoteczne w zakresie dziatan na rzecz ich ochrony oraz
aktywnej partycypacji w procesie zarzgdzania dziedzictwem kulturowym.
Rozwoj aktywnosci badawczej i naukowej w obszarze dziedzictwa
kulturowego wynikajacy z udostepnienia unikatowego w skali kraju zasobu
danych oraz zaawansowanych narzedzi do ich przetwarzania srodowisku
naukowemu. Dzieki temu badacze zyskajg nowe mozliwosci szczego6towej
analizy i interpretacji danych przestrzennych dotyczgcych zabytkéw
archeologicznych i architektonicznych. Umozliwia to prowadzenie
innowacyjnych badan nad historig, ochrong i konserwacja dziedzictwa
kulturowego oraz rozwéj nowych metod badawczych i aplikacji naukowych. W
efekcie platforma wspiera budowanie interdyscyplinarnych zespotéw
badawczych i poszerza horyzonty naukowe w zakresie ochrony dziedzictwa.
Zwiekszona mozliwos¢ wykorzystania wiedzy o zabytkach. Dzieki
kompleksowosci i doktadnos$ci danych oraz ich interoperacyjnosci,
udostepniony zaséb danych stanie sie kluczowym kontekstem wspierajgcym
realizacje ré6znorodnych przedsiewzie¢, takich jak inwestycje infrastrukturalne,
planowanie zagospodarowania przestrzennego, szeroko rozumiana
dziatalnos¢ gospodarcza czy inne dziatania wymagajgce uwzglednienia
dziedzictwa kulturowego w procesach decyzyjnych.

Utatwienie deponowania i udostepniania danych o zabytkach dla szerszego
grona uzytkownikéw. Instytucje naukowe w Polsce, administracja publiczna,
wiasciciele obiektow zabytkowych zyskajg mozliwosé deponowania oraz
udostepniania za posrednictwem Platformy Danych Przestrzennych o
Zabytkach samodzielnie opracowanych danych 3D, spetniajac jedynie
wyznaczone w Projekcie standardy. Dzieki temu zaséb danych dostepnych w
systemie bedzie sukcesywnie poszerzany o réznorodne i aktualne informacje
pochodzace z réznych zrédet. Wzbogacanie zasobu w ten sposdb zwiekszy
jego wartos¢ merytoryczng i uzytkowg, czynigc go bardziej wszechstronnym i




uzytecznym dla szerokiego grona odbiorcow, od badaczy i konserwatoréw po
administracje publiczng i spoteczenstwo.

Zwiekszenie mozliwosci rozwoju innowacyjnych technologii, Zdigitalizowane
dane 3D o wysokiej jakosci, obejmujgce zabytki archeologiczne i
architektoniczne, mogg by¢ wykorzystane jako bogaty zasob treningowy dla
algorytmow uczenia maszynowego. Dzieki temu mozliwe jest tworzenie
zaawansowanych modeli predykcyjnych, ktére wspierajg m.in. identyfikacje
ukrytych struktur archeologicznych, automatyczng analize stanu technicznego
obiektow czy optymalizacje dziatan konserwatorskich. Dodatkowo, produkty
projektu mogg by¢ wykorzystane do rozwijania aplikacji wirtualnej i
rozszerzonej rzeczywistosci (VR/AR) oraz technologii digital twin, ktére
znajdujg zastosowanie w edukaciji, turystyce i promocji dziedzictwa
kulturowego. Platforma bedzie takze wspiera¢ badania interdyscyplinarne,
integrujgc dane cyfrowe z archeologig, architekturg i historig, co przyczyni sie
do rozwoju nauki oraz wdrazania nowoczesnych rozwigzan technologicznych.
Dzieki temu projekt wzmocni powigzania miedzy dziedzictwem kulturowym a
nowoczesnymi technologiami, wspierajgc zarowno badania naukowe, jak i
praktyczne zastosowania w gospodarce cyfrowe;j.

KPI:

1. Liczba uruchomionych systemow teleinformatycznych,

2. Uzytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych ustug, produktow i
procesow cyfrowych,

3. Liczba utworzonych API,

4. Liczba wygenerowanych kluczy API,

5. Liczba pracownikow IT objetych wsparciem szkoleniowym,

6. Liczba pracownikoéw nie bedgcych pracownikami IT, objetych wsparciem
szkoleniowym,

7. Liczba podmiotow, ktére udostepnity informacje sektora publicznego/
dane prywatne on-line,

8. Instytucje publiczne otrzymujgce wsparcie na opracowywanie ustug,
produktow i proceséw cyfrowych,

9. Liczba podmiotéw wspartych w zakresie rozwoju ustug, produktow i
procesow cyfrowych

Wartos¢
aktualna i
docelowa
KPI:

KPI 1. Wartos¢ aktualna:
KPI 2. Wartos$¢ aktualna:
KPI 3. Wartos¢ aktualna:
KPI 4. Wartos¢ aktualna:
KPI 5. Wartos¢ aktualna:
KPI 6. Wartos¢ aktualna:
KPI 7. Wartos$¢ aktualna:
KPI 8. Wartos¢ aktualna:
KPI 9. Wartos$¢ aktualna:
KPI 1. Wartos¢ docelowa:
KPI 2. Wartos¢ docelowa:
KPI 3. Wartos¢ docelowa:
KPI 4. Wartos¢ docelowa:
KPI 5. Wartos$¢ docelowa:
KPI 6. Wartos¢ docelowa:
KPI 7. Wartos¢ docelowa:
KPI 8. Wartos¢ docelowa:
KPI 9. Wartos¢ docelowa:
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Metoda
pomiaru KPI

KPI 1.
Metoda pomiaru: Szacunek na podstawie danych zastanych;




Na wartos¢ wskaznika sktada sie Platforma Danych Przestrzennych o
Zabytkach, ktora zostanie uruchomiona w wyniku rozbudowy Systemu NID,

Zrédto danych:
Protokét odbioru z wdrozenia wersji produkcyjnej systemu,

Czestotliwos¢ pomiaru:
Jednorazowo, po zakonczeniu prac wdrozeniowych,

KPI 2.

Metoda pomiaru: Szacunek na podstawie danych zastanych;

Na wartos¢ wskaznika sktadajg sie uzytkownicy korzystajacy z Platformy
Danych Przestrzennych o Zabytkach — w tym uzytkownicy zewnetrzni
wyswietlajgcy lub pobierajgcy dane o zabytkach. Pomiar zostanie dokonany
za pomocg harzedzi systemowych do generowania statystyk. Zliczani beda
uzytkownicy na podstawie liczby zarejestrowanych uzytkownikéw jak i
uzytkownicy anonimowi na podstawie unikalnych adresow IP,

Zrédto danych:
Baza danych systemu,

Czestotliwos$¢ pomiaru:
Raz w roku, na koniec roku kalendarzowego, poczgwszy od roku uruchomienia
wersji produkcyjnej systemu,

KPI 3.

Metoda pomiaru: Szacunek na podstawie danych zastanych;

Na wskaznik sktada sie liczba zbudowanych interfejséw programistycznych
API: 1 dedykowany dla zbioru danych dotyczgcych zabytkéw
archeologicznych, 1 dedykowany dla zbioru danych dotyczgcych zabytkow
architektonicznych,

Zrédto danych:
Dokumentacja techniczna Systemu NID oraz protokét odbioru wdrozenia
wersji produkcyjnej systemu,

Czestotliwos¢ pomiaru:
Jednorazowo, po zakonczeniu prac wdrozeniowych,

KPI 4.

Metoda pomiaru: Szacunek na podstawie danych zastanych;

Na wartos¢ wskaznika sktadajg sie klucze APl wygenerowana dla podmiotow
zewnetrznych. Na chwile obecna nie jest mozliwe precyzyjne okreslenie liczby
kluczy, przyjeto najbardziej prawdopodobne przypadki uzycia: na potrzeby
zasilania danymi systemu Kronik@ oraz systemu GUGIK,

Zrédto danych:
Baza danych systemu; narzedzia systemowe do generowania statystyk w
oparciu o logi systemu i bazy przechowujace informacje o kluczach AP],

Czestotliwo$¢ pomiaru:
Raz w roku, na koniec roku kalendarzowego, poczawszy od roku uruchomienia
wersji produkcyjnej systemu,




KPI 5.

Metoda pomiaru: Szacunek na podstawie danych zastanych;

Na wartos¢ wskaznika sktadajg sie pracownicy IT zatrudnieni w NID na
podstawie umowy o prace, ktérzy zaangazowani zostang do realizacji projektu
i odbedg minimum jedno szkolenie z zakresu IT,

Zrédto danych:
Dokumentacja sprawozdawcza ze szkolen: protokoty odbytych szkolen (w tym
listy obecnosci, wydane zaswiadczenia o ukoriczeniu szkolenia),

Czestotliwos¢ pomiaru:
Kazdorazowo po zakonczeniu kazdego szkolenia,

KPI 6.

Metoda pomiaru: Szacunek na podstawie danych zastanych;

Na wartos¢ wskaznika sktadajg sie pracownicy nie bedgcy personelem IT,
zatrudnieni w NID na podstawie umowy o prace, ktérzy zaangazowani zostang
do realizacji projektu i odbedg minimum jedno szkolenie z zakresu IT,

Zrédto danych:
Dokumentacja sprawozdawcza ze szkolen: protokoty odbytych szkolen (w tym
listy obecnosci, wydane zaswiadczenia o ukonczeniu szkolenia),

Czestotliwos¢ pomiaru
Kazdorazowo po zakonczeniu kazdego szkolenia.

KPI 7.

Metoda pomiaru: Szacunek na podstawie danych zastanych;

Wartos¢ wskaznika zostanie wykazana w chwili pierwszego udostepnienia
zasobow zdigitalizowanych w ramach projektu,

Zrédto danych:
Baza danych systemu,

Czestotliwos¢ pomiaru:
jednorazowo po pierwszym udostepnienie danych.

KPI 8.

Metoda pomiaru: Szacunek na podstawie danych zastanych;

Wartos$¢ wskaznika zostanie osiggnieta z chwilg podpisania umowy o
dofinansowanie,

Zrédto danych:
Dokumentacja projektowa

Czestotliwos¢ pomiaru:
jednorazowo wraz z pierwszym sprawozdawczym whnioskiem o ptatnosc

KPI 9.

Metoda pomiaru: Szacunek na podstawie danych zastanych;

Wartos¢ wskaznika zostanie osiggnieta z chwilg podpisania umowy o
dofinansowanie,




Zrédto danych:

Dokumentacja projektowa

Czestotliwos¢ pomiaru:
jednorazowo wraz z pierwszym sprawozdawczym whnioskiem o ptatnosc

2.2. Udostepnione e-ustugi

Lp. Nazwa e-ustugi Typ

Zakres oddziatywania

Poziom
dojrzatosci e-
ustugi

2.3. Udostepnione informacje sektora publicznego i
zdigitalizowane zasoby

Rodzaj informaciji/zasobow

Planowana data
udostepnienia

Szacowana liczba obiektow
objetych digitalizacja
(udostepnianiem
informaciji)

Zdigitalizowane i
udostepnione zabytki
archeologiczne (stanowiska
archeologiczne) w formie
danych wektorowych
uwzglednionych w
opracowanym Numerycznym
Modelu Terenu (NMT, ang.:
digital terrain model — DTM)
obejmujgcym szacowany
obszar 3500 km2

15-09-2028

4 587

Zdigitalizowane i
udostepnione zabytki
archeologiczne (stanowiska
archeologiczne) w formie
danych cyfrowych
pozyskanych w oparciu o
nieinwazyjne badania
geofizyczne

15-09-2028

93

Zdigitalizowane i
udostepnione zabytki
archeologiczne (stanowiska
archeologiczne) w formie
ortofotomapy i
szczegotowego NMT
opracowane w oparciu o

15-09-2028

93




Rodzaj informacji/zasobéw

Planowana data
udostepnienia

Szacowana liczba obiektéw
objetych digitalizacja
(udostepnianiem
informaciji)

sporzgdzong dokumentacije
cyfrowa (w tym filmy i zdjecia
wykonane z drona)

Opracowane cyfrowo i
udostepnione zabytki
archeologiczne (stanowiska
archeologiczne) w formie
zobrazowan satelitarnych oraz
zdje¢ multispektralnych.

15-09-2028

93

Zdigitalizowane i
udostepnione zabytki
architektoniczne w postaci
zestawu danych cyfrowych
obejmujgcych modele 3D
opracowane na podstawie
danych fotogrametrycznych
uzyskanych w wyniku nalotow
dronem (dokumentacja
uproszczona) lub petna
inwentaryzacje
(dokumentacja szczegétowa):
chmura punktow w formie
oczyszczonej i zorientowane;j
w uktadzie geodezyjnym;
Ortofotoplany Scian i elewac;i
zabytkowych obiektow
architektonicznych;

plany sytuacyjno-
wysokosciowe,

rysunki elewacji, przekroje i
rzuty;

Modele 3D (MESH) wraz z
teksturami

15-09-2028

926

Zdigitalizowane i
udostepnione zabytki
archeologiczne i
architektoniczne w postaci
opracowanych cyfrowo plikéw
PDF lub PDF warstwowych

15-09-2028

508

Zdigitalizowane i
udostepnione zabytki
archeologiczne i
architektoniczne w postaci
opracowanych cyfrowo
metadanych (wszystkie
obiekty zabytkowe objete
projektem)

15-09-2028

5513




Czy wszystkie zdigitalizowane zasoby objete projektem bedg udostepniane bezptatnie?

TAK/NIE

2.4. Produkty koncowe projektu

Nazwa produktu Planowana
data
wdrozenia
Modyfikacja Systemu NID (o modut dotyczgcy Platformy Danych 03-2028
Przestrzennych o Zabytkach
Produkty infrastrukturalne (wyposazenie serwerowni: macierze dyskowe, 06-2027
serwery, przetgczniki sieciowe, urzgdzenia zabezpieczajgce oraz inne
niezbedne do obstugi planowanego systemu)
Raport z testow bezpieczenstwa 03-2028
Raport z testow wydajnosci 03-2028
Raport z testéw badan UX 03-2028
Interfejs API 03-2028
Materiaty szkoleniowe 03-2028
Materiaty informacyjno-promocyjne 11-2025
Specyfikacja wymagan dla systemu 03-2026
Opis standardu inwentaryzacji cyfrowej zabytkow architektonicznych i 09-2028
archeologicznych
Opis procedur i wytycznych w zakresie udostepniania repozytorium innym 09-2028
podmiotom (w tym chcgcym przekazaé¢ do systemu wtasne dane 3D)
Instrukcje dla uzytkownikéw Platformy Danych Przestrzennych o Zabytkach 09-2028
bedgcej czescig Systemu NID
Inicjalny raport z testow prywatnosci 07-2025
3. KAMIENIE MILOWE
Kamienie milowe Planowany
termin
osiggniecia
Rozstrzygniete postepowanie przetargowe na ustuge opracowania 2025-10-31
fotogrametrii dla wszystkich zabytkéw architektonicznych objetych
projektem
Rozstrzygniete postepowanie przetargowe na ustuge doradczg w zakresie |2025-11-30
opracowania specyfikacji wymagan dla systemu
Rozstrzygniete postepowanie przetargowe na ustuge analizy danych 2025-11-30
LIDAR i opracowanie modelu
Rozstrzygniete postepowanie przetargowe na ustuge petnej digitalizacji 2026-02-28
3D obiektow zabytkowych architektonicznych
Opracowana specyfikacja wymagan dla systemu 2026-03-31




Kamienie milowe

Planowany

termin

osiaggniecia
Rozstrzygniete postepowanie przetargowe na ustuge petnej digitalizacji 2026-03-31
wybranych obiektow zabytkowych archeologicznych metodami
nieinwazyjnymi
Rozstrzygniete postepowanie przetargowe na budowe systemu w zakresie | 2026-07-31
oprogramowania
Opracowanie szczegétowego projektu wykonawczego rozbudowy 2026-12-31
Systemu NID
Rozstrzygniete postepowanie przetargowe na zakup urzadzen 2027-03-31
serwerowych
Oddanie do uzytku zakupionych urzadzen serwerowych 2027-06-30
Przeprowadzona analiza danych LIDAR i opracowany model 2027-08-31
Opracowana fotogrametria dla wszystkich zabytkéw architektonicznych 2027-09-30
objetych projektem
Uruchomienie wersji produkcyjnej oprogramowania rozbudowanego 2028-03-31
Systemu NID
Uzyskany pozytywny wynik testéw bezpieczenstwa 2028-03-31
Uzyskany pozytywny wynik testéw wydajnosci 2028-03-31
Uzyskany pozytywny wynik testow badan UX 2028-03-31
Przeprowadzona digitalizacja 3D obiektéw zabytkowych 2028-05-31
architektonicznych
Przeprowadzenie petnej digitalizacji wybranych obiektéw zabytkowych 2028-06-30
archeologicznych metodami nieinwazyjnymi
Udostepniony petny zasdb danych cyfrowych obejmujgcych zabytki 2028-09-15
archeologiczne
Udostepniony petny zasdb danych cyfrowych obejmujgcych zabytki 2028-09-15
architektoniczne
Wytworzenie i wdrozenie wszystkich produktow projektu 2028-09-30
Migracja danych do KRONIK@ 2028-09-30
Przeprowadzony test prywatnosci 2027-08-31

4. KOSZTY

4.1. Koszty ogdlne projektu wraz ze sposobem finansowania




Catkowity koszt Netto 58 056 994,79 zi
projektu (netto oraz |Brutto 64 998 952,95 zt
brutto), w tym
Procent 79,71%
dofinansowania ze
srodkow UE (brutto)
Procent srodkow z | 20,29%
budzetu panstwa
(brutto)
Podziat catkowitego | 2025 Netto 4 459 041,37 zt
kosztu projektu na Brutto 4 769 091,65 zt
poszczegolna lata | 2026 Netto 13 014 544,20 z}
(netto oraz brutto) Brutto 14 068 354,65 zt
2027 Netto 27 298 329,15 zt
Brutto 31 345 430,65 zt
2028 Netto 13 285 080,07 zt
Brutto 14 816 076,00 zt

4.2. Wykaz poszczegdlnych pozycji kosztowych

Nazwa pozycji kosztowej

koszt brutto

Przewidywany

Uzasadnienie pozyciji
kosztowej (przeznaczenie)

Oprogramowanie

Opracowanie
specyfikacji
wymagan dla
rozbudowy
Systemu NID -
300000 zt;
Rozbudowa
Systemu NID -
koszty ustugi -
7940000 zt;
Wynagrodzenia
specjalistow IT -
3444000 zt;
Digitalizacja
zabytkoéw

45 423 100,00 zt

archeologicznych -
ustugi - 8477600 zt;
Digitalizacja
zabytkéw
architektonicznych
- ustugi - 10548000
zt;

Wynagrodzenia
personelu
Zaangazowanego
W proces

Pozycja zapewnia rozbudowe
Systemu NID i uruchomienie
Platformy Danych o Zabytkach
(specyfikacja wymagan dla
rozbudowy Systemu NID pozwoli
opracowac opis przedmiotu
zamowienia na ustugi
programistyczne, w wyniku
ktorych powstanie docelowy
produkt; sSrodki na wynagrodzenia
zapewnig mozliwosé
zaangazowania specjalistow IT
niezbednych do obstugi catego
procesu rozbudowy Systemu NID.
Pozycja zapewnia
przeprowadzenie catego
ztozonego procesu digitalizacji
zabytkéw archeologicznych i
architektonicznych, w ktérym
niezbedny jest zakup ustug
specjalistycznych oraz
zaangazowanie specjalistow w
dziedzinie pozyskiwania danych i
ich przetwarzania.




Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

digitalizacji
zabytkow
archeologicznych -
2331000 z;
Wynagrodzenia
personelu
Zaangazowanego
W proces
digitalizacji
zabytkéw
architektonicznych
- 12382500 zt;

Infrastruktura

Sprzet do obstugi
procesu
digitalizaciji
zabytkéw
archeologicznych -
37000 zt;
Narzedzia
programistyczne
do obstugi procesu
digitalizaciji
zabytkéw
archeologicznych -
242500 zt;

Sprzet do obstugi
procesu
digitalizacji
zabytkéw
architektonicznych
- 925000 z;
Narzedzia
programistyczne
do obstugi procesu
digitalizacji
zabytkow
architektonicznych
- 844485 zi;

Sprzet do obstugi
procesu rozbudowy
Systemu NID -
70000 zt;
Narzedzia
programistyczne
do obstugi procesu
rozbudowy
Systemu NID -
113800 z;
Wyposazenie
serwerowni -

7 582 785,00 zt

Pozycja zapewnia wyposazenie
zaplecza sprzetowego w
niezbedne urzgdzenia oraz
narzedzia programistyczne
umozliwiajgce zaréwno
przeprowadzenie catego procesu
zadan zwigzanych z rozbudowg
Systemu NID i digitalizacja
zabytkéw (komputery i
oprogramowanie dla personelu
projektu) jak i funkcjonowanie
Systemu NID dzieki rozbudowie
zaplecza serwerowego w
urzadzenia zwigkszajace
wydajnos¢ infrastruktury w
zwigzku z planowanym
zwiekszeniem ilosci danych oraz
poszerzeniem funkcjonalnosci
Systemu.




Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

5350000 zt;

Koszty UX i grafiki

Badanie
uzytkownikéw na
etapie
projektowania
rozbudowy
Systemu NID -
80000 zt;
Badanie
uzytkownikéw na
etapie wersji
pilotazowej
rozbudowy
Systemu NID -
80000 z;
Badanie
walidacyjne -
80000 zt;

240 000,00 zt

Pozycja pozwoli na dogtebne
zrozumienie potrzeb, zachowan i
oczekiwan uzytkownikéw
Systemu NID, szczegdlnie w
kontekscie nowych funkciji
Platformy Danych Przestrzennych
o Zabytkach, co umozliwi
zaprojektowanie i wdrozenie
najbardziej efektywnych i
dopasowanych rozwigzan.
Proces badan UX bedzie miat
charakter iteracyjny,
umozliwiajgcy zaangazowanie
uzytkownikow juz na etapie
projektowania rozwigzan, a
nastepnie uwzglednienie ich
opinii podczas testowania wersji
pilotazowej oraz walidacji
koncowej wersji
oprogramowania.

Bezpieczenstwo Audyt i testy 850 000,00 zt Pozycja stuzy zapewnieniu
bezpieczenstwa - wysokiego poziomu
100000 zt; bezpieczenstwa Systemu NID:
Audyt zgodnosci, w Audyt i testy bezpieczenstwa
tym stuzg zapewnieniu srodkow
przeprowadzenie ochrony przed zagrozeniami oraz
testow prywatnosci weryfikacji skutecznosci
- 100000 zt; zabezpieczen; Audyt zgodnosci
Specjalistyczna potwierdzi, ze System dziata w
infrastruktura sposob zgodny z przepisami
(sprzeti wspierajgc stabilnosé¢ i
oprogramowanie) - bezpieczenstwo organizacji;
650000 zf; specjalistyczna infrastruktura, w
tym modernizacja urzadzen
fizycznych odpowiedzialnych za
bezpieczenstwo, aktualizacja
algorytmow szyfrujacych,
zwiekszg poziom
bezpieczenstwa
technologicznego rozwigzania.
Wydajnosé Przeprowadzenie 100 000,00 zt Pozycja pozwoli na potwierdzenie
rozwigzan testéw wydajnosci spetnienia wymagan w zakresie

- 100000 zt;

wydajnosci tzn. czy system dziata
efektywnie pod wzgledem
szybkosci, stabilnosci i zdolnosci
obstugi obcigzenia w réznych
warunkach uzytkowania.
Pozytywny wynik testow jest
jednym z warunkéw odbioru




Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

ustugi w zakresie rozbudowy
systemu.

Szkolenia Szkolenia - 270 000,00 zt Pozycja pozwoli na
wynagrodzenia - przeprowadzenie szkolen
60000 zf; zarowno dla personelu IT jak i
Szkolenia - ustugi - specjalistéw obstugujgcych
210000 zt; proces digitalizacji zabytkdw.
Szkolenia pozwola na
zapewnienie personelu projektu o
wysokich kompetencjach,
niezbednych dla osiggniecia
zaktadanych celow.
Dziatania Promocja - 1155000,00 zt | Pozycja pozwala na realizacje
informacyjno- wynagrodzenia - obowigzkdéw w zakresie
promocyjne 405000 zt; informacji i promoc;ji

Promocja - zakup
ustug - 750000 zt;

wynikajgcych z umowy o
dofinansowanie, wspierajgc
jednoczesnie upowszechnianie
produktéw wsrod uzytkownikow
oraz osiggniecie rezultatow
projektu.

Koszty zarzadzania
i wsparcia (w tym
wynagrodzenia
personelu
wspomagajgcego)

Kierownik projektu,
asystent,
kierownicy zadan -
4071000 zt;
Koszty podrézy
stuzbowych
zwigzanych z
digitalizacjq -
1054800 zt;
Koszty posrednie
(cztonkowie
Komitetu
Sterujgcego,
ksiegowos¢, kadry,
rozliczenia, koszty
zarzadu ogolnego i
inne koszty
posrednie) -
425226795 zi;

9378067,95 zt

Pozycja obejmuje finansowanie
wynagrodzen 4 kierownikow
Zadan (digitalizacji zabytkow
archeologicznych, digitalizacji
zabytkow architektonicznych,
rozbudowy Systemu NID,
informaciji i promoc;ji), Kierownika
projektu i asystenta.

Pozycja zapewni finansowanie
podrézy stuzbowych personelu
zajmujgcego sie digitalizacja
zabytkéw (czes$¢ zadan w terenie
z zakresu digitalizacji bedzie
wykonywana przez personel
projektu). W ramach pozycji
wystepujg takze koszty posrednie
stuzgce finansowaniu zadan
wspomagajacych zadania w
ramach kosztow bezposrednich
(zgodne z listg kwalifikowanych
kosztéw posrednich).

4.3. Koszty ogdlne utrzymania wraz ze sposobem finansowania

(okres 5 lat)

Catkowity koszt

6 437 694,00 zt

Zrédto finansowania




utrzymania
trwatosci projektu
(brutto)

Podziat catkowitego
kosztu utrzymania
trwatosci projektu
na poszczegolna
lata (netto oraz
brutto)

2028 |235000,00 zt (brutto) krajowe $rodki
(207 886,00 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2029 | 1249 020,00 zt (brutto) krajowe Srodki
(1 084 665,00 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2030 |1 280 246,00 zt (brutto) krajowe $rodki
(1111 782,00 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2031 1310 972,00 zt (brutto) krajowe $rodki
(1 138 465,00 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2032 1 338 502,00 zt (brutto) krajowe Srodki
(1162 373,00 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2033 | 1023 954,00 zt (brutto) krajowe $rodki

(889 215,00 zt netto)

publiczne - budzet
panstwa

4.4. Planowane koszty ogélne realizacji (w przypadku projektu
wspotfinansowanego — wktad krajowy z budzetu panistwa) oraz
koszty utrzymania projektu:

- zostang pokryte w ramach budzetéw odpowiednich dysponentow czesci budzetowych bez

5. GLOWNE RYZYKA
5.1. Ryzyka wptywajgce na realizacje projektu

liczby
wykonawcow
ustug w zakresie
digitalizacji

Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposob zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystagpienia
ryzyka
Brak dostatecznej | Duza Srednie Doktadne rozpoznanie rynku przed

ogtoszeniem zamodwienia; okreslenie
optymalnych warunkéw zamdwienia
uwzgledniajgc perspektywe wykonawcy
ustug; podziat na czesci (np. wg
lokalizacji)aby mozliwe byto
wykonywanie zadan zaréwno przez duze
podmioty jak i mate (zwinne) zespoty;




Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopo-

dobienstwo

wystagpienia
ryzyka

Sposob zarzadzania ryzykiem

dogodne warunki finansowania
zamoéwienia itp.

W skrajnej sytuacji mozliwe zatrudnienie
wiekszej liczby pracownikow we
wtasnym zespole w celu przejecia zadan
jako wiasnych.

Brak dostatecznej
liczby specjalistow
na rynku

Duza

Srednie

Zaangazowanie specjalisty HR do
opracowania planu zatrudnienia dla
projektu obejmujgcego precyzyjne
okreslenie wymagan oraz opracowanie
atrakcyjnej oferty zatrudnienia (system
premiowania, podnoszenie kwalifikacji,
okreslenie Sciezki rozwoju itp.) w celu
zwiekszenia konkurencyjnosci ofert
pracy; podnoszenie kwalifikacji wtasnych
pracownikow w wymaganym zakresie.

Brak spetnienia
oczekiwan
biznesowych
wobec systemu IT

Srednia

Znikome

Zaangazowanie uzytkownikéw w
tworzenie rozwigzan od wczesnego
etapu projektowania rozbudowy
Systemu NID; zaplanowanie rozwigzan
opartych o istniejgce i sprawdzone
technologie; systematyczne
monitorowanie uzasadnienia
biznesowego dla projektu przez caty
okres jego realizacji; ryzyko czesciowo
zostanie przeniesione na wykonawce
ustugi rozbudowy Systemu NID poprzez
warunek uwzgledniania w realizac;ji
zadania wynikéw badan UX w catym
procesie projektowania i budowy.

Brak
wystarczajgcych
zasobow
kadrowych do
realizacji projektu

Srednia

Znikome

Zwiekszenie zatrudnienia w zespole
projektowym Wnioskodawcy;
zaangazowanie specjalisty HR,
opracowania planu zatrudnienia dla
projektu obejmujgcego precyzyjne
okreslenie wymagan oraz opracowanie
atrakcyjnej oferty zatrudnienia (system
premiowania, podnoszenie kwalifikacji,
okreslenie $ciezki rozwoju itp.)

Przekroczenie
harmonogramu
realizacji projektu

Duza

Znikome

Prowadzenie analizy ryzyka na kazdym
etapie realizacji projektu; uwzglednienie
odpowiednio dtugiego czasu na
realizacje zadan; ograniczanie
wystgpienia takiego zagrozenia poprzez
wprowadzenie zasad statego
monitorowania realizacji harmonogramu
oraz raportowania w celu wykrycia




Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopo-

dobienstwo

wystagpienia
ryzyka

Sposob zarzadzania ryzykiem

symptomow przepowiadajgcych
zagrozenie (proaktywne identyfikowanie
tzw. ,stabych sygnatow”); w
uzasadnionym przypadku ztozenie
wniosku o wydtuzenie realizacji projektu.

Nieosiggniecie
wskaznikéw
produktu oraz celu
projektu

Duza

Znikome

Zaawansowane planowanie oparte o
dobre praktyki, doswiadczenie,
znajomosc rynku, dogtebng znajomos¢
zagadnien technologicznych,
zatrudniony personel o wysokich
kwalifikacjach zawodowych, posiadane
doswiadczenie w zakresie kazdego z
realizowanych Zadan projektu -
Whnioskodawca juz w tej chwili posiada
wszystkie z wymienionych cech dlatego
prawdopodobienstwo wystgpienia
ryzyka oceniono jako znikome;
zapobieganie wystgpieniu zagrozenia
poprzez monitorowanie proceséw
zarzadczych, biezgca analize ryzyka
projektowego oraz utrzymywanie
wysokich standardéw realizacji
przyjetych dla projektu.

Brak
wystarczajacych
srodkéw na
realizacje projektu

Duza

Srednie

Planowanie oparte o analize danych
rynkowych; opracowanie zatozen
projektu pozwalajgcych oszacowacé
specyficzne uwarunkowania jego
realizacji; w przypadku wystapienia
Zzmian na poziomie wartosci pienigdza
lub innych tego typu sytuacji
niezaleznych od Wnioskodawcy —
identyfikacja rozwigzan niwelujgcych
skutki poprzez np. identyfikacje débr i
rozwigzan substytucyjnych.

Efekt synergii przy
realizacji
rownolegtych
projektow
(dotyczy sytuacji
realizacji zaréwno
opisywanego
projektu jak i
projektu pn.:
,Digitalizacja i
cyfrowe
udostepnianie
dokumentacji w

Srednia

Srednie

Koordynacja dziatan;

Wykorzystanie mozliwego
wspotdzielenia zasobdw, takich jak
infrastruktura techniczna, kadra
specjalistyczna czy procesy
planistyczne;

Stosowanie zintegrowanego modelu
zarzgdzania oraz wspolnych zaméwien.




Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopo-

dobienstwo

wystagpienia
ryzyka

Sposob zarzadzania ryzykiem

obszarze ochrony
zabytkéw (w tym
dokumentacji
archiwalnej) w
wojewoddztwach:
lubuskim,
matopolskim,
mazowieckim,
opolskim,
podlaskim”

5.2. Ryzyka wptywajgce na utrzymanie efektow

Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystgpienia
ryzyka
Niskie Mata Niskie W celu zwiekszenia zainteresowania
zainteresowanie produktami projektu przeprowadzenie
produktami targetowanej kampanii promocyjnej w
projektu wsrod srodowiskach wykazujgcych
uzytkownikow potencjalnie najwieksze zainteresowanie
produktami projektu; opracowanie
przejrzystych instrukcji w zakresie
korzystania z systemu; systematyczne
zasilanie zasobu nowymi zbiorami.
Gwattowny rozwdj | Mata Srednie Zaprojektowanie rozwigzan w zakresie
technologii skalowalnosci systemu; digitalizacja o
powodujacy efekt wysokich parametrach rozdzielczosci
przestarzatych dzieki czemu zasob cyfrowy bedzie mogt
rozwigzan by¢ wykorzystany do przysztych badan
na sprzecie o wyzszych parametrach lub
funkcjonalnosciach, stosowanie
otwartych standardéw danych;
monitorowanie rynku technologii i
podejmowanie dziatan modernizujgcych
system.
Brak zasobdéw Srednia Srednie Wykorzystanie szans zwigzanych z

finansowych na
kontynuowanie
procesu
digitalizaciji
zabytkéw w
tréjwymiarze

przyjetymi w UE priorytetami, do ktérych
nalezy digitalizacja 3D zabytkow
archeologicznych i architektonicznych
oraz wykorzystanie dostepnych w
programach pomocowych srodkéw
poprzez przygotowanie i realizacje
kolejnych projektéw; angazowanie




Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystagpienia
ryzyka

innych podmiotéw do opracowania
danych cyfrowych umieszczanych w
systemie (wtasciciele zabytkdw;
administracja samorzadowa; osrodki
badawcze).

Brak mozliwosci Duza Znikome Whnioskodawca zaktada zatrudnienie

zatrudnienia osob szerokiego grona specjalistow na etapie

o odpowiednich realizacji projektu, odpowiednie

kompetencjach przygotowanie go do pracy na

niezbednych do dedykowanych stanowiskach (w tym

utrzymania podwyzszanie kompetencji poprzez

efektow projektu udziat w szkoleniach) w zwigzku z czym,
zwiekszy to szanse na kontynuacje
wspotpracy z wybranymi osobami
rowniez na etapie utrzymania efektéw
projektu. Planowane zatrudnienie na tym
etapie bedzie stosunkowo mniejsze od
etapu wczesniejszego w zwigzku z czym
oceniono prawdopodobienstwo
wystgpienia ryzyka jako znikome.

Brak Duza Znikome Identyfikacja rozwigzan alternatywnych,

wystarczajgcych w tym wykorzystania outsourcingu jako

zasobow metody optymalizacji rozwigzan

kadrowych do zarzadczych.

utrzymania

efektow projektu

Brak Duza Znikome Wszystkie zadania realizowane w

wystarczajacych ramach projektu wpisujg sie w

srodkow na podstawowy zakres dziatan

utrzymanie podejmowanych przez NID w zakresie

efektow projektu petnionej misji. Z tego powodu,
wiekszos$¢ czynnosci jaka bedzie
niezbedna do wykonania na etapie
utrzymania efektoéw projektu, jest
uwzgledniona w budzecie Instytutu po
stronie srodkéw na biezgcg dziatalnosg;
wykorzystanie mozliwosci aplikowania o
srodki finansowe w ramach programow
unijnych zaktadajgcych dalszy rozwdj
zasobow.

Nieosiggniecie Duza Znikome Udzielenie maksymalnego wsparcia

wszystkich
zaplanowanych
korzysci

projektowi ze strony kierownictwa
instytutu w zakresie promocji i
upowszechniania jego zatozen.
Zwiekszenie rozpoznawalnosci projektu
oraz mozliwosci wykorzystywania jego
efektdw w réznych srodowiskach




Nazwa ryzyka Sita Prawdopo-

oddziatywania | dobienstwo
wystagpienia
ryzyka

Sposob zarzadzania ryzykiem

naukowych, administracyjnych i
kulturalnych bedzie kluczowe dla
osiggniecia sukcesu i zapewnienia
trwatosci rezultatow.

6. OTOCZENIE PRAWNE

Lp.

Tytut aktu prawnego

Czy
wymaga
Zmian

Opis
zmian
(jesli
dotyczy)

Etap prac
legislacyjnych
(jesli dotyczy)

Narodowy Instytut Dziedzictwa zgodnie z
nadanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego statutem z dnia 17 maja 2024
dziatania na rzecz zrbwnowazonej ochrony
dziedzictwa kulturowego znajdujgcego sie na
obszarze Polski, w celu jego zachowania dla
przysztych pokolen m.in. na podstawie:
ustawy z dnia 25 pazdziernika 1991r. 0
organizowaniu i prowadzeniu dziatalnosci
kulturalnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 87),

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2022 r. poz. 840 oraz z 2023 r. poz. 951, 1688 i
1904).

FAK/NIE

Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o
informatyzacji dziatalnosci podmiotéw
realizujgcych zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr
64 poz. 565);

FAK/NIE

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 21
maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla
rejestrow publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagan dla systemoéw teleinformatycznych
(Dz. U.z2024r. poz. 773);

FAK/NIE

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym
systemie cyberbezpieczenstwa (Dz. U. z 2018
r. poz. 1560),

FAK/NIE

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz
danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402),

FAK/NIE

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych

FAK/NIE




Lp.

Tytut aktu prawnego

Czy
wymaga
Zmian

Opis
zmian
(jesli
dotyczy)

Etap prac
legislacyjnych
(jesli dotyczy)

danych i ponownym wykorzystywaniu
informaciji sektora publicznego (Dz. U. z 2021
r. poz. 1641),

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o
dostepnosci cyfrowej stron internetowych i
aplikacji mobilnych podmiotéw publicznych
(Dz. U.z2019r. poz. 848),

FAK/NIE

Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10
marca 2020 r. w sprawie szczegdétowych
warunkéw organizacyjnych i technicznych,
ktére powinien spetnia¢ system
teleinformatyczny stuzgcy do uwierzytelniania
uzytkownikéw (Dz.U. 2020 poz. 399),

FAK/NIE

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. 0 narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 1983
nr 38 poz. 173)

FAK/NIE

10

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 .
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE.
L.z2016 . Nr119, str. 1 z p6zn. zm.).

FAK/NIE

11

Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu
rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych
(Dz.U. 2010 nr 106 poz. 675)

FAK/NIE

12

Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o
doreczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2020 .
poz. 2320)

FAK/NIE

13

Ustawa z dnia 5 wrzes$nia 2016 r. o ustugach
zaufania oraz identyfikaciji elektronicznej (Dz.
U. 2016 poz. 1579)

FAK/NIE

14

Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29
czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego i
podpisu zaufanego (Dz.U. 2020 poz. 1194)

FAK/NIE

15

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie
informaciji niejawnych (Dz.U. 2010 nr 182 poz.
1228)

FAK/NIE

16

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z
dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych
wymagan bezpieczenstwa
teleinformatycznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 159,
poz. 948)

FAK/NIE

17

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z

FAK/NIE




Lp. Tytut aktu prawnego Czy Opis Etap prac
wymaga [ zmian legislacyjnych
zmian (jesli (jesli dotyczy)
dotyczy)
dnia 14 wrzesnia 2011 r. w sprawie
sporzadzania i doreczania pism w formie
dokumentow elektronicznych oraz
udostepniania formularzy, wzoréw i kopii
dokumentéw elektronicznych (Dz. U. z 2011 r.
Nr 206, poz. 1216)
18 | Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo FAK/NIE
geodezyjne i kartograficzne; (Dz.U. 1989 nr 30
poz. 163)
19 | Dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu FAK/NIE

Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 .
ustanawiajacej infrastrukture informacji
przestrzennej we Wspaolnocie Europejskiej
(INSPIRE)

7. ARCHITEKTURA
7.1. Widok kooperacji aplikacji




Diagram Kooperacji Aplikacji

Wezet krajowy = &
————————— Dane uzytkownika ———————-
Kronik@ $j|
| Dane i metadane zasobow cyfrowych
P R =] Dane dostgpne na Geoportalu____
System Informacyjny & |
Gospodarki Wodnej (SIGW) ——Dane zagrozen powodziowych i suszy—-+ System NID
Centralna Baza Danych =
Geologicznych (CBDG) F—-——————- Dane geologiczne ——————— -
OpenStreetMap =
———-Dane geograficzne | topograficzne——-»
Sketchfab.com =
———————————— Modele 3D-——————————#
Legenda |
Istniejacy & Modyfikowany & | - Modyfikowany & -
w projekcie w innym
projekcie
Lista systeméw wykorzystywanych w projekcie
Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
1 System NID Narodowy | System NID to Modyfikowany | Modyfikacja
Instytut teleinformatyczna Systemu NID
Dziedzictw | platforma Narodowego obejmuje
a (NID) Instytutu Dziedzictwa, wdrozenie
ktorej celem jest nowego
zarzgdzanie zasobami modutu:
dziedzictwa kulturowego, “Platforma
w tym zabytkami Danych
nieruchomymi i Przestrzennych
ruchomymi, stanowiskami o Zabytkach”,
archeologicznymi, ktéry umozliwi
pomnikami historii oraz zaawansowang
miejscami pamieci, jak wizualizacje
groby i cmentarze obiektow
wojenne. System wspiera zabytkowych
digitalizacje i w2Di3Dz
udostepnianie danych dla opcjami




Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
administracji publicznej i interaktywnej
obywateli, umozliwiajgc nawigacji oraz
ich przegladanie i narzedziami
aktualizacje poprzez analitycznymi.
rozne aplikacje oraz Zmiany
portale mapowe i obejmuja
informacyjne. takze
modyfikacje
wybranych
komponentow
wewnetrznych
Systemu NID.
Ich

wprowadzenie
zwigzane jest
scisle z
nowymi
funkcjonalnosc
iami oraz
nowymi
kategoriami
danych
wprowadzanyc
h do Systemu
NID w ramach
projektu. W
zwigzku z
powyzszym,
kazda zmiana
istniejgcego
modutu bedzie
mogta by¢
jednoznacznie
przypisana do
zakresu
projektu i
identyfikowana
poprzez
odniesienie
do: danych
gromadzonych
W zwigzku z
digitalizacja
zabytkow
archeologiczny
ch, danych
gromadzonych
w zwigzku z
digitalizacja
zabytkow




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

architektonicz
nych
wchodzgcych
w zakres
projektu oraz
w zwigzku z
uruchomionymi
nowymi
funkcjonalnosc
iami na
Platformie
Danych
Przestrzennych
o Zabytkach.
Dlatego w
przypadku
realizacji
innego
projektu,
ktérego zakres
dotyczytby
rowniez
Systemu NID
oraz
modyfikacji
tych samych
modutdw,
mozliwe
bedzie
jednoznaczne
rozgraniczenie
zakreséw
realizacji oraz
odpowiedzialno
Sci za
wprowadzane
zmiany
(zagadnienie
zostato
dodatkowo
omowione w
opisie Celu 3,
w punkcie 2.1;
oraz w opisie
ryzyk
wptywajgcych
na realizacje
projektu w
punkcie 5.1).




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

Wezet krajowy

Ministerst
WO
Cyfryzaciji

System umozliwiajgcy
bezpieczng elektroniczng
identyfikacje dla dostepu
do ustug publicznych.

Istniejacy

Geoportal
Krajowy

Gtéwny
Urzad
Geodezji i
Kartografii
(GUGIK)

System udostepniajacy
dane geodezyjne i
kartograficzne Polski, w
tym ortofotomapy,
numeryczny model terenu,
dane LIDAR, mapy
topograficzne, dane EGiB i
inne zasoby
geoinformacyjne, stowniki
geodezyjne i
kartograficzne (kody
TERYT, PRG, PRNG),
lokalizacja dziatek
ewidencyjnych na
podstawie numeru dziatki
i obrebu (ULDK - Ustuga
Lokalizacji Dziatek
Katastralnych)

Istniejacy

System
Informacyjny
Gospodarki
Wodnej
(SIGW)

Panstwowe

Gospodars
two Wodne
Wody
Polskie

System informacyjny
udostepniajgcy dane
hydrologiczne i
geograficzne dotyczace
gospodarki wodnej, takie
jak mapy zagrozenia
powodziowedo, plany
zagrozenia suszg oraz
Wstepng Ocene Ryzyka
Powodziowego (WORP).

Istniejgcy

Centralna
Baza Danych
Geologicznych
(CBDG)

Panstwowy
Instytut
Geologiczn

y (PIB)

System bazodanowy
gromadzacy i
udostepniajgcy dane
geologiczne Polski,
obejmujgce mapy
geologiczne, dane
hydrogeologiczne,
informacje o zasobach
surowcowych oraz inne
dane z zakresu geologii.

Istniejgcy

KRONIK@

Ministerst
wo
Cyfryzaciji
(MC)

System do gromadzenia i
udostepniania
metadanych oraz
zasobow cyfrowych
dziedzictwa kulturowego.

Istniejacy

Obejmuje
przesytanie
nowych
danychi
metadanych
zasobow




Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
cyfrowych
powstatych w
procesie
digitalizaciji
realizowanym
w projekcie.
7 OpenStreetMa | OpenStree | System otwartozrodtowy | Istniejacy
p tMap (open source),
Foundatio |udostepniajgcy darmowag,
n globalng mape swiata,
zawierajgcg dane
geograficzne i
topograficzne dostepne
dla wszystkich
uzytkownikow.
8 [Sketchfab.co |Sketchfab [System do publikowania, | Modyfikowany | Funkcje
m Inc. udostepniania i systemu
przegladania modeli 3D w przejmie nowo
przegladarce internetowe;j, opracowana
umozliwiajgcy Platforma
interaktywng prezentacje Danych
tréjwymiarowych Przestrzennych
obiektow. o Zabytkach,
oferujgca
funkcije
wizualizacji
obiektow
zabytkowych
w2Di3D,w
tym chmury
punktéw i
panoramy
360°
Lista przeptywow
Lp. | System System Zakres Sposéb Typ Typ
zrodtowy | docelowy | wymienianych| wymiany modyfikacji | interfejsu
danych danych
1 Wezet System Dane Tryb odwotan | Krytyczny dla | Standard
krajowy NID uwierzytelniajg | bezposrednich | sukcesu SOAP
ce projektu

uzytkownikow,
potwierdzenia
tozsamosci,
tokeny




Lp.

System
zrodtowy

System
docelowy

Zakres
wymienianych
danych

Sposob
wymiany
danych

Typ
modyfikaciji

Typ
interfejsu

dostepu,
informacje o
uprawnieniach,
metadane
sesji, zadania
autoryzacji.

Geoportal
Krajowy

System
NID

Ortofotomapy,
Baza Danych
Obiektéw
Topograficznyc
h (BDOT10k),
Panstwowy
Rejestr Granic
(PRG),
Panstwowy
Rejestr Nazw
Geograficznych
(PRNG),
Ewidencja
Gruntéw i
Budynkow
(EGIB),
Numeryczny
Model Terenu
(NMT), mapy
topograficzne,
dane
pomiarowe
LIDAR, dane
ustug
stownikowych
GUGIK oraz
dane ustug
dziatek
katastralnych
(ULDK).

Tryb odwotan
bezposrednich

Krytyczny dla
sukcesu
projektu

Ustugi OGC,
REST API

System
Informacyj
ny
Gospodarki
Wodnej
(SIGW)

System
NID

Mapy
zagrozenia
powodziowego
, plany
zagrozenia
susza,
Wstepna
Ocena Ryzyka
Powodziowego
(WORP)

Tryb odwotan
bezposrednich

Krytyczny dla
sukcesu
projektu

Ustugi OGC

Centralna
Baza
Danych

System
NID

Dane
geologiczne i
hydrogeologicz

Tryb odwotan
bezposrednich

Krytyczny dla
sukcesu
projektu

Ustugi OGC




Lp. | System System Zakres Sposéb Typ Typ
zrodtowy | docelowy | wymienianych| wymiany modyfikacji | interfejsu
danych danych
Geologiczn ne, obszary
ych zagrozone
(CBDG) podtopieniami
5 | System Kronik@ Metadane Tryb odwotan | Krytyczny dla | REST API
NID zasobow bezposrednich | sukcesu
cyfrowych projektu
dziedzictwa
kulturowego
6 OpenStree | System Dane mapowe | Tryb odwotann | Opcjonalny Ustugi OGC
tMap NID OpenStreetMa | bezposrednich
p (drogi,
budynki,
punkty
zainteresowani
a)
7 | Sketchfab | System Modele 3D Tryb odwotan | Realizowany | API
NID obiektow bezposrednich | inng metoda Sketchfab
zabytkowych
7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwigzania




Diagram Komponentow

System NID 8]
Portal zabytek.pl =] Aplikacja do Zarzadzania g | Modut Wizualizacji Chmur &
Skanowana Dokumentacja Punktdw i Modeli 3D
Modut Analizy i Modut Baz Danycho & Modut Zarzadzania |
Przetwarzania Danych GIS Zabytkach Repozytoriami Plikéw
APl Dostepu do Danych & Modut Zarzadzania ] Geoportal mapy.zabytek. & |
Zabytkow Danymi i Metadanymi gov.pl
Aplikacja do Pozyskiwania g | Aplikacja Webowa do 5]
Danych i Prowadzenia Pozyskiwania i
Rejestru Zabytkow Aktualizacji Danych
Modut Integracji Danych & ] Konsola Administracyjna ]
Zewnetrznych Systemu

Legenda

Istniejacy & ] Modyfikowany & | Modyfikowany & |
w projekcie w innym
projekcie

7.3. Przyjete zatozenia technologiczne

danych

Lp. Obszar Zatozenie technologiczne

1. | Infrastruktura Wymdg infrastruktury skalowalnej

2. | Siec¢ibezpieczenstwo | Web Application FireWall, SIEM

3. | Standardy wymiany Rest API; ustugi OGC (WMS, WFS, WCS, CSW). W ramach

projektu wykorzystywany bedzie rowniez standard danych RDF
(Resource Description Framework).

4. | Systemy operacyjne
serwerowe
5. | Bazy danych Relacyjna baza danych
6. | Serwery aplikacji
7 Portale Adresy portaléw dostepowych: zabytek.pl; mapy.zabytek.gov.pl




Lp. Obszar Zatozenie technologiczne

8. Inne

7.4. Opis zasobow danych przetwarzanych w planowanym
rozwigzaniu

Czy nowy system bedzie tworzyt zasoby danych o charakterze rejestru publicznego?

FAK/NIE

Czy nowy system bedzie przetwarzat (uzywat, zmieniat) zawarto$¢ innych rejestréw publicznych?
FAK/NIE

7.5. Bezpieczenstwo

Planowany poziom zapewnienia bezpieczenstwa (w rozumieniu przepiséw §20 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci [..] (Dz.
U. 2012, poz. 526 z p6zn. zm.) w zakresie dot. systemu zarzadzania bezpieczerstwem
informacji:

Maszyny wirtualne umieszczone sg w klastrze z zastosowaniem rozwigzan wysokiej
dostepnosci. Dla systemow dostepnych publicznie stosowane sg mechanizmy rownowazenia
obcigzenia,

Wysoka dostepnos¢ zasobdéw dyskowych realizowana jest na poziomie konfiguracji macierzy
poprzez zastosowanie redundantnych sciezek dostepu, zduplikowanych komponentéw
(kontrolery, zasilacze, potgczenia), oraz w szczegélnosci poprzez zastosowanie rozwigzan RAID,
Separacja fizycznych oraz wirtualnych serweréw w réznych sieciach wirtualnych oraz strefach
DMZ.

Dostep do komponentow umieszczonych w strefie publicznej za pomoca szyfrowanego
protokotu HTTPS bazujgcego na certyfikacie wydanym przez zaufane centrum certyfikacji,
Zabezpieczenie od strony sieci Internet poprzez zastosowanie urzadzenia UTM. Urzadzenie to
posiada zabezpieczenia typu IPS oraz chroni przed m.in. przed atakami typu DDOS,
Zabezpieczenie od strony sieci Internet poprzez zastosowanie urzgdzenia klasy Web Application
Firewall. Urzadzenie to petni role zaawansowanej zapory sieciowej oraz tzw. odwrotnego proxy,
Eliminacja pojedynczych punktéw awarii poprzez zastosowanie redundantnych: przetgcznikéw
sieciowych, kart sieciowych w serwerach fizycznych, kart Fibre Channel.

Zabezpieczenie przed utratg dostepu do sieci Internet w postaci tgcza zapasowego,

Separacja serwerdéw fizycznych w ramach dwéch centréw danych,

Zabezpieczenie danych poprzez zastosowanie systemu do archiwizacji danych. Dane
archiwizowane sg bezposrednio na zasoby dyskowe oraz na tasmy,

Dane produkcyjne zdeponowane sg w wewnetrznej sieci Zamawiajgcego i nie ma do nich
dostepu bezposrednio z sieci Internet,

Na poziomie oprogramowania poszczegolnych komponentéw stosowane sg najnowsze
protokoty i algorytmy szyfrujace,

W zakresie relacyjnych baz danych wykorzystywane sg rozwigzania klasy Enterprise, ktore
zapewniajg transakcyjnos¢, a co za tym idzie spdjnos¢ przetwarzanych danych,

Anonimizacja w celu ochrony danych osobowych,

Tokeny JWT do uwierzytelniania uzytkownikow API



