Zatacznik do uchwaly nr 10
Komitetu Rady Ministréw do Spraw Cyfryzacji
z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za Il kwartat 2020 roku

Tytut projektu

Budowa systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego wraz
ze zmianami organizacyjnymi i legislacyjnymi (KRK 2.0)

Whnioskodawca

Minister Sprawiedliwosci

Beneficjent

Ministerstwo Sprawiedliwosci

Partnerzy

Nie dotyczy

Zrodto finansowania

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwdj Il O$ priorytetowa ,Efektywne
polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Dziatanie 2.17
,Skuteczny wymiar sprawiedliwosci” Budzet panstwa — cze$é 37
Ministerstwo Sprawiedliwosci

Catkowity koszt
projektu

23 000 000,00 zt

Catkowity koszt
projektu - wydatki
kwalifikowalne

23 000 000,00 zt

Okres realizacji
projektu

01.04.2016 — 31.03.2022

1. Otoczenie prawne

Projekt ustawy o zmianie ustawy — Kodeks postepowania administracyjnego oraz niektorych innych ustaw (UD 12).

W biezgcym okresie sprawozdawczym podejmowane byly dziatania zmierzajagce do przedtozenia projektu ww.

ustawy na posiedzenie Rady Ministrow.

Nastgpita aktualizacja Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministréw. Skompletowano dokumenty

konieczne do przediozenia projektu ustawy Radzie Ministrow. W dniu 26 czerwca 2020 r. projekt ustawy zostat

wystany do KPRM wraz z wnioskiem o jego przyjecie w trybie odrebnym przez Rade Ministrow.

2. Postep finansowy

Czas realizacji projektu

Wartos¢ srodkow Wartos¢ srodkow

wydatkowanych zaangazowanych
70,83% 1. 19,45% 25,58%
2. 518%
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3. Postep rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa Powigzane Planowany | Rzeczywisty Status realizacji kamienia
wskazniki termin termin milowego
projektu 1 osiggnieci | osiggniecia
a
Etap 1 - Budowa ustugi | 1 09.2019 W trakcie realizac;ji.
webservice Wartosé
udostepniania danych z | docelowa: 2 W zwigzku z przedtuzajgcym sie
KRK oraz migracja 2 procesem uchwalenia ustawy
danych. Wartosé Kodeks postepowania
docelowa: 1 administracyjnego oraz
3 niektérych innych ustaw, termin
Wartos¢ zakonczenia | etapu nastgpi z
docelowa: 2 chwilg wejscia w zycie w/w
4 ustawy.
Warto$¢ Pozostate produkty Etapu 1
docelowa: 1 zostaty dostarczone w
zaplanowanym terminie.
W poréwnaniu do poprzedniego
okresu sprawozdawczego nie
nastgpity zmiany w zakresie
tego kamienia milowego.
Etap 2 - 2 06.2020 W trakcie realizac;ji.
Zautomatyzowanie Warto$¢ W poréwnaniu do poprzedniego
procesu wymiany docelowa: 1 okresu sprawozdawczego
informacji z KRS i 3 nastgpity nastepujgce zmiany w
CEIDG. Wartos¢ zakresie tego kamienia
docelowa: 2 milowego:
4 Zmieniono status realizacji z
Wartosé Lplanowany” na ,w trakcie
docelowa: 1 realizacji”.
W zwigzku z brakiem
Kierownika Projektu (od dnia
25.10.2019 r.), zmianami na
stanowiskach kierowniczych B-
KRK i DIRS, zmiang sktadu
Komitetu Sterujgcego Projektu
oraz koniecznoscig korelaciji
planowanej daty uruchomienia
produkcyjnej wymiany danych
pomiedzy KRK-KRS opartej na
ustugach sieciowych z
réwnolegle prowadzonym
projektem eKRS, termin
zakonczenia Il etapu zostat
przesuniety. Nowy
harmonogram zostat
zaakceptowany przez cztonkéw
Komitetu Sterujacego Projektu i
przekazany do Instytucji
Posredniczgcej do akceptaciji.
Etap 3 - Budowa e- 2 06.2021 W trakcie realizaciji.
ustugi uzyskiwania Wartosé W poréwnaniu do poprzedniego
informaciji z KRK oraz docelowa: 1 okresu sprawozdawczego
zautomatyzowanie 3 nastgpity nastepujgce zmiany w
procesu uzyskiwania Wartosé zakresie tego kamienia
informaciji za docelowa: 2 milowego:
posrednictwem 4 Zmieniono status realizacji z
systemu ECRIS. Wartos$c¢ .planowany” na ,w trakcie
docelowa: 1 realizacji”.

W zwigzku z brakiem

! Sekcja dotyczy projektéw realizowanych ze srodkéw UE
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Nazwa Powiagzane Planowany | Rzeczywisty Status realizacji kamienia
wskazniki termin termin milowego
projektu 1 osiaggnieci | osiggniecia
a
Kierownika Projektu (od dnia
25.10.2019 r.), zmianami na
stanowiskach kierowniczych B-
KRK i DIRS oraz zmiang sktadu
Komitetu Sterujacego Projektu,
termin zakonczenia lll etapu
zostat przesuniety. Nowy
harmonogram zostat
zaakceptowany przez cztonkéw
Komitetu Sterujgcego Projektu i
przekazany do Instytucji
Posredniczacej do akceptacii.
Etap 4 - 1 03.2022 W trakcie realizacji.
Zautomatyzowanie Wartos$é W poréwnaniu do poprzedniego
procesu gromadzeniai | docelowa: 2 okresu sprawozdawczego
aktualizacji danych w 2 nastgpity nastepujgce zmiany w
KRK. Wartosé zakresie tego kamienia
docelowa: 1 milowego:
3 Zmieniono status realizacji z
Wartos¢ ,planowany” na ,w trakcie
docelowa: 2 realizacji”.
4
Wartosé
docelowa: 1

Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)

Wartos¢ osiagnieta

legislacyjnych
przeprowadzonych dzigki
wsparciu Europejskiego
Funduszu Spotecznego

0 zmianie ustawy
— Kodeks
postepowania
administracyjnego
oraz ustawy o
Krajowym
Rejestrze Karnym
wraz z
rozporzadzeniem
do ustawy o KRK
w sprawie
sposobu i trybu
udzielania
informacji o
osobach oraz o
podmiotach
zbiorowych za
posrednictwem
systemu
teleinformatyczne
go

01-2022 - Nowa
ustawa o
Krajowym
Rejestrze Karnym
wraz z aktami
wykonawczymi do
ustawy

N Jedn. Wartos¢ Plant:)wany od poczatku
azwa . termin L L .
miary docelowa osiagniecia realizacji projektu
agnie (narastajaco)
1. Liczba zmian Szt. 2 10-2019 - Ustawa 35%

Przedtuza sie proces
uchwalenia ustawy
Kodeks postepowania
administracyjnego oraz
niektérych innych ustaw
W biezgcym okresie
sprawozdawczym
podejmowane byty
dziatania zmierzajgce do
przedtozenia projektu
ww. ustawy na
posiedzenie Rady
Ministrow. Nastgpita
aktualizacja Wykazu prac
legislacyjnych i
programowych Rady
Ministrow.
Skompletowano
dokumenty konieczne do
przedtozenia projektu
ustawy Radzie Ministrow.
W dniu 26 czerwca 2020
r. projekt ustawy zostat
wystany do KPRM wraz z
wnioskiem o jego
przyjecie w trybie
odrebnym przez Rade
Ministrow.
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PI Wartos¢ osiaggnieta
,, anowany
Nazwa Je_dn. Wartos¢ termin od rozi!tku _
miary docelowa . L realizacji projektu
osiagniecia .
(narastajgco)
2. Liczba utworzonych i Szt. 1 01-2022 28%
zmodernizowanych
centralnych rejestrow
sgdowych
3. Liczba usprawnionych Szt. 2 01-2022 18%
procesow w Biurze
Informacyjnym Krajowego
Rejestru Karnego
4. Sredni czas oczekiwania Dni 1 06-2021 48%
na odpowiedz z Krajowego
Rejestru Karnego
4. E-ustugi A2A, A2B, A2C
Planowana | Rzeczywista
Nazwa data data Opis zmian
wdrozenia | wdrozenia
Ustuga Sprawdz osobe. Ustuga | 10-2019 10-2019 Ze wzgledu na brak wdrozenia w zycie
webservice udostepniania procedowanego projektu ustawy o zmianie
danych z KRK o osobie. ustawy — Kodeks postepowania
administracyjnego oraz niektorych innych ustaw
podmioty nie mogg korzysta¢ z wdrozonej w dniu
01/10/2019 ustugi.
W poréwnaniu do poprzedniego okresu
sprawozdawczego nie nastgpity zmiany w
zakresie tej ustugi.
Ustuga Sprawdz podmiot. 10-2019 10-2019 Ze wzgledu na brak wdrozenia w zycie
Ustuga webservice procedowanego projektu ustawy o zmianie
udostepniania danych z KRK o ustawy — Kodeks postepowania
podmiocie zbiorowym. administracyjnego oraz niektdrych innych ustaw
podmioty nie mogg korzysta¢ z wdrozonej w dniu
01/10/2019 ustugi.
W poréwnaniu do poprzedniego okresu
sprawozdawczego nie nastgpity zmiany w
zakresie tej ustugi.
Ustuga Zbiorczego Zestawu 10-2019 10-2019 Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad
Danych. Ustuga webservice dostosowaniem swojego systemu do ustugi
udostepniania danych z KRK do Zbiorczego Zestawu Danych wdrozonej w dniu
ewidencji wojskowych 01/10/2019 w srodowisku produkcyjnym. Po
Ministerstwa Obrony dostosowaniu systemu MON w celu korzystania z
Narodowe;j. ustugi prze MON zostanie podpisane
porozumienie pomiedzy Ministrem
Sprawiedliwosci a Ministrem Obrony Narodowej,
ktore zostato opracowane i uzgodnione we
wspotpracy z MON.
W poréwnaniu do poprzedniego okresu
sprawozdawczegdo nie nastapity zmiany w
zakresie tej ustugi.
E-ustuga uzyskiwania 06-2021 W okresie sprawozdawczym nie zostaty
zaswiadczen z KRK. wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu
planowanej e-ustugi
Sprawdz osobe (wnioski 06-2020 W okresie sprawozdawczym nie zostaty
CEIDG). Ustuga webservice wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu
udostepniana danych z KRK o planowanej e-ustugi
osobie na wniosek z Centralnej
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Planowana | Rzeczywista
Nazwa data data Opis zmian
wdrozenia | wdrozenia
Ewidenciji i Informacji o
Dziatalno$ci Gospodarczej.
Sprawdz osobe (zadania KRS). | 06-2020 W okresie sprawozdawczym nie zostaty
Ustuga webservice wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu
udostepniana danych z KRK o planowanej e-ustugi
osobie na zadanie z Krajowego
Rejestru Sadowego.
Ustuga Przeslij dane o 01-2022 W okresie sprawozdawczym nie zostaty
skazaniach obywateli RP. wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu
Ustuga webservice planowanej e-ustugi
gromadzenia danych w KRK o
obywatelach Polski skazanych
przez sady panstw
cztonkowskich Unii Europejskie;j.
Ustuga Sprawdz osobe RP. 06-2021 W okresie sprawozdawczym nie zostaty
Ustuga webservice wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu
udostepniana danych z KRK o planowanej e-ustugi
obywatelach Polski organom
centralnym panstw
czionkowskich Unii Europejskie;.
Ustuga Przeélij informacje na 01-2022 W okresie sprawozdawczym nie zostaty
temat pozbawienia wolnosci. wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu
Ustuga webservice stuzgca do planowanej e-ustugi
przesytania do KRK danych z
Centralnego Zarzadu Stuzby
Wieziennej.
Ustuga Zasilanie Sad. Ustuga 01-2022 W okresie sprawozdawczym nie zostaty
webservice stuzgca do wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu
przesyfania do KRK danych z planowanej e-ustugi
Sadow.
Ustuga Zasilanie Prokuratura. 01-2022 W okresie sprawozdawczym nie zostaty
Ustuga webservice stuzgca do wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu
przesyfania do KRK danych z planowanej e-ustugi
Prokuratur.

5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Planowana | Rzeczywista

Nazwa data data Opis zmian
wdrozenia | wdrozenia

Nie dotyczy

6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5)

Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista

data wdrozenia

Komplementarnos¢ wzgledem
produktéw innych projektow

Ustawa o zmianie ustawy —
Kodeks postepowania
administracyjnego oraz
ustawy o Krajowym
Rejestrze Karnym wraz z
rozporzgdzeniem do ustawy
o0 KRK w sprawie sposobu i
trybu udzielania informacji o
osobach oraz o podmiotach
zbiorowych za
posrednictwem systemu
teleinformatycznego

10-2019

Nie dotyczy
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Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista
data wdrozenia

Komplementarnosé wzgledem
produktow innych projektéw

Kampania informacyjno-
promocyjna e-ustugi
uzyskiwania zaswiadczen z
KRK

08-2021

Nie dotyczy

Przeszkoleni uzytkownicy
systemu KRK 2.0

12-2021

Nie dotyczy

Nowa ustawa o Krajowym
Rejestrze Karnym wraz z
aktami wykonawczymi do
ustawy

01-2022

Nie dotyczy

System informatyczny
Krajowego Rejestru Karnego

01-2022

1.System teleinformatyczny Krajowego
Rejestru Karnego:

— Implementacja procesu generowania
danych z obecnego systemu KRK do
systemu KRK 2.0 w celu zmigrowania
danych oraz aktualizacji danych w bazie
systemu KRK 2.0 do czasu przeniesienia
procesu gromadzenia danych z obecnego
systemu KRK do KRK 2.0 (etap 4
projektu) - Zrealizowane.

- Integracja z ustugami webservice
udostepnionymi przez system KRK 2.0
stuzagcymi do przesytania danych z
obecnego systemu KRK do systemu KRK
2.0 - Integracja zakonczona.

2. Active Directory - Realizacja projektu
nie powoduje koniecznosci wprowadzenia
zmian. Zostanie  wykorzystany do
nadawania uprawnien i do logowania
uzytkownikow aplikacji BKRK stuzgcej do
obstugi systemu KRK 2.0 — Integracja w
trakcie realizacji.

3. Systemu Krajowego  Rejestru
Sadowego - Budowa ustugi webservice
przesytania zgdan do KRK oraz integracja
z ustugg webservice przekazywania
danych z KRK do KRS - Planowana
integracja.

4. Wezet Krajowy - Realizacja projektu nie
powoduje koniecznos$ci wprowadzenia
zmian. Zostanie  wykorzystany do
logowania uzytkownikéw do e-ustugi
uzyskiwania zaswiadczen z KRK -
Planowana integracja.

5. System Rejestréw Panstwowych -
Realizacja  projektu  nie  powoduje
koniecznosci  wprowadzenia  zmian.
Zostanie wykorzystana ustugi webservice
udostgpnia i weryfikacji w zakresie
rejestru PESEL w celu weryfikaciji
poprawnosci danych oséb gromadzonych
w KRK - Planowana integracja.

6. Systemu teleinformatyczny Rejestru
Sprawcow Przestepstw na Tle
Seksualnym - Realizacja projektu nie
powoduje koniecznosci wprowadzenia
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Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista
data wdrozenia

Komplementarnosé wzgledem
produktow innych projektéw

zmian. Zostang wykorzystane ustugi
webservice przekazywania danych z KRK
do Rejestru Sprawcow Przestepstw na Tle
Seksualnym oraz ustuga potwierdzania
rejestracji danych w Rejestrze Sprawcow
Przestepstw na Tle Seksualnym -
Planowana integracja.

7. Profil Zaufany - Realizacja projektu nie
powoduje koniecznosci wprowadzenia
zmian. Zostanie  wykorzystany do
opatrywania podpisem zaufanym zapytan
przesytanych do KRK za pomocg e-ustugi
uzyskiwania zaswiadczen z KRK -
Planowana integracja.

8. System ECRIS - Realizacja projektu
nie powoduje koniecznosci wprowadzenia
zmian. Zostang wykorzystane ustugi
webservice stuzgce do przesytania
informacji o skazaniach - Planowana
integracja.

9. ECRIS-TCN - Realizacja projektu nie
powoduje konieczno$ci wprowadzenia
zmian. System KRK 2.0 zostanie
zintegrowany z systemu ECRIS-TCN za
pomoca ustug webservice
udostepnianych przez system ECRIS-
TCN — Planowana integracja.

10. Noe.Net - Integracja z ustugg
webservice stuzgcg do przesyfania
informacji o pozbawieniu wolnosci -
Planowana integracja.

11. System informatyczny Ministerstwa
Obrony Narodowej - Integracja z ustugg
webservice udostepniania danych z KRK
do ewidencji wojskowych Ministerstwa
Obrony Narodowej — Integracja w trakcie
realizacji.

12. Systemy zewnetrzne podmiotow
uzyskujgcych informacie z KRK -
Integracja z ustugg  webservice
udostepniania danych o osobie i ustugg
webservice udostepniania danych o
podmiotach zbiorowych — Integracja w
trakcie realizacji.

13. System informatyczny Prokuratury:

- Integracja z ustugg webservice
udostepniania danych o osobie i ustugg
webservice udostepniania danych o
podmiotach zbiorowych — Integracja w
trakcie realizacji,

- Integracja z ustuga webservice stuzaca
do przesytania do KRK danych -
Planowana integracja.

14. Systemy informatyczne Sgdow:

- Integracja z ustlugg webservice
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Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista
data wdrozenia

Komplementarnosé wzgledem
produktow innych projektéw

udostepniania danych o osobie i ustugg
webservice udostepniania danych o
podmiotach zbiorowych — Integracja w
trakcie realizacji.

- Integracja z ustuga webservice stuzaca
do przesytania do KRK danych -
Planowana integracja.

15. System informatyczny Centralnej
Ewidencji Pojazdow i Kierowcow -
Realizacja  projektu  nie  powoduje
koniecznosci  wprowadzenia  zmian.
Zostanie wykorzystana ustug webservice
stuzgca do przesytania informacji o
usunieciu orzeczenia, w ktorym
orzeczono zakaz prowadzenia pojazdéw
— Planowana integracja.

16. System informatyczny Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej - Integracja z ustugg
webservice udostepniana danych z KRK o
osobie na wniosek z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej —
Planowana integracja.

17. Ustuga stownikowa - Realizacja
projektu nie powoduje koniecznosci
wprowadzenia zmian. Zostanie

wykorzystana ustuga stownikowa —
Planowana integracja.

7. Ryzyka

Ryzyka wplywajace na realizacje projektu

Nazwa ryzyka

Sita

oddziatywania

Prawdopodobienstwo | Sposéb zarzadzania
wystgpienia ryzyka ryzykiem

legislacyjnych

Opodznienia w procedowaniu zmian

Duza

Wysokie

1. Zachowanie statej
komunikacji miedzy
zasobami projektowymi a
legislatorami.

2. Monitorowanie prac
legislacyjnych pod katem
zgodnosci z zatozeniami
projektowymi.

3. Monitorowanie
terminéw wejscia w zycie
nowych przepiséw pod
katem terminéw
wynikajacych z
harmonogramu projektu
(wdrozenia
poszczegolnych
produktow).

4. Zapewnienie
odpowiedniego vacatio
legis.

5. Zmiana w nowym
projekcie ustawy trybu
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

uzyskania informacji
poprzez ustugi sieciowe z
obligatoryjnego na
fakultatywny.

W poréwnaniu do
poprzedniego okresu
sprawozdawczego
nastgpita zmiana w
zakresie ,Sposobu
zarzgdzania ryzykiem”
poprzez dziatania:

W biezgcym okresie
sprawozdawczym
podejmowane byty
dziatania zmierzajgce do
przedtozenia projektu ww.
ustawy na posiedzenie
Rady Ministrow.
Nastgpita aktualizacja
Wykazu prac
legislacyjnych i
programowych Rady
Ministrow. Skompletowano
dokumenty konieczne do
przedtozenia projektu
ustawy Radzie Ministrow.
W dniu 26 czerwca 2020 r.
projekt ustawy zostat
wystany do KPRM wraz z
wnioskiem o jego przyjecie
w trybie odrebnym przez
Rade Ministréw.

Opdznienia w przygotowaniu danych
przed migracjg danych do nowego
systemu

Duza

Wysokie

1. Uwzglednienie w
harmonogramie projektu
zadania polegajacego na
przygotowaniu zatozeh do
skryptéw bazodanowych,
za pomocg ktérych
zostang wyszukane dane
do poprawy przed
migracja.

2. Zapewnienie zasobow
w ramach Zespotu
Projektowego do realizacji
zadania polegajacego na
przygotowaniu danych do
migracji (analiza danych
uzyskanych za pomocg
skryptow bazodanowych i
ich poprawa).

Zgodnie z danymi
przekazanymi w
poprzednim okresie
sprawozdawczym, status
ryzyka — ryzyko zamkniete

Brak wystarczajgcych zasobow
kadrowych do realizacji projektu

Duza

Srednie

1. Zdefiniowanie zespotu
projektowego z
zapewnieniem zastepstw
dla kluczowych rol.

2. Finansowanie pracy
cztonkdw zespotu
projektowego adekwatnie
do wykonywanych zadan.
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

W poréwnaniu do
poprzedniego okresu
sprawozdawczego
nastgpity zmiany w
zakresie ,Sposobu
zarzadzania ryzykiem”
poprzez dziatania:
Podejmowane byty proby
obsadzenia roli Kierownika
Projektu. Do konca
czerwca 2020 r.
stanowisko to nie zostato
obsadzone.

W chwili obecnej zadania
do realizacji sg zlecane
przez Przewodniczgcego
Komitetu Sterujgcego.

Opédznienia w wytwarzaniu
oprogramowania

Duza

Wysokie

1. Zastosowanie zwinnych
metodyk wytwarzania
oprogramowania.

2. Wsparcie merytoryczne
zespotu IT w trakcie
wytwarzania
oprogramowania przez
osoby odpowiedzialne za
opracowanie wymagan
biznesowych.

3. Biezgcy nadzér nad
realizacjg poszczegolnych
zadan.

4. Biezgce reagowanie i
podejmowanie decyzji w
przypadkach
wystepujgcych opdznien.

W poréwnaniu do
poprzedniego okresu
sprawozdawczego
nastgpity zmiany w
zakresie ,Sposobu
zarzadzania ryzykiem”
poprzez dziatania:
Podejmowane byty proby
obsadzenia roli Kierownika
Projektu. Do konca
czerwca 2020 r.
stanowisko to nie zostato
obsadzone.

W chwili obecnej zadania
do realizacji sg zlecane
przez Przewodniczgcego
Komitetu Sterujgcego.
Zaktualizowano
harmonogram projektu.
Nowy harmonogram zostat
zaakceptowany przez
cztonkéw Komitetu
Sterujacego Projektu i
przekazany do Instytucji
Posredniczacej do
akceptaciji.

Opodznienia w dostarczeniu

Duza

Wysokie

1. Wspétpraca z
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

produktéw przez inne projekty
(powigzanie z innymi projektami)

interesariuszem
odpowiedzialnym za
systemy zewnetrzne na
etapie prowadzonych
analiz.

2. Scista wspdipraca z
interesariuszem w trakcie
realizacji projektu.

3. Uwzglednienie w
harmonogramie projektu
ryzyka wystgpienia
opo6znienia w dostarczeniu
produktéw przez inne
projekty.

W poréwnaniu do
poprzedniego okresu
sprawozdawczego nie
nastgpity zmiany w
zakresie tego ryzyka.

Ryzyka wptywajace na utrzymanie efektéw projektu

Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienst
wo wystapienia
ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

Brak lub niewystarczajgce srodki
finansowe na utrzymanie i rozwdj
systemu teleinformatycznego KRKi
e-ustug

Duza

Wysokie

Zagwarantowanie w budzecie
panstwa odpowiednich
Srodkow finansowych.

W poréwnaniu do
poprzedniego okresu
sprawozdawczego nie
nastgpity zmiany w zakresie
tego ryzyka.

Brak badz niewystarczajgce zasoby
ludzkie do obstugi Rejestru

Duza

Wysokie

Zapewnienie ciggtosci
zatrudnienia, monitorowanie
obcigzenia pracg
zatrudnionych oséb.

W poréwnaniu do
poprzedniego okresu
sprawozdawczego nie
nastgpity zmiany w zakresie
tego ryzyka.

Dynamicznie zmieniajgce sie
otoczenie prawne

Duza

Wysokie

Biezgce monitorowanie i
dostosowanie przepiséw
prawa regulujgcych
funkcjonowanie Rejestru i e-
ustug.

W poréwnaniu do
poprzedniego okresu
sprawozdawczego nie
nastgpity zmiany w zakresie
tego ryzyka.
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8. Wymiarowanie systemu informatycznego

System informatyczny budowany w modelu in-house

9. Dane kontaktowe:

Biuro Projektu KRK 2.0

Ministerstwo Sprawiedliwosci

Departament Informatyzaciji i Rejestrow Sgdowych
agata.grabowska@ms.gov.pl

(22)39 76 574
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