M Polska Platforma Medyczna

Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za | kwartat 2019 roku

Tytut projektu

Polska Platforma Medyczna: portal zarzadzania wiedzg i potencjatem
badawczym

Wnioskodawca

Uniwersytet Medyczny im. Piastow Slaskich we Wroctawiu
Wybrzeze L. Pasteura 1, 50-367 Wroclaw

Beneficjent

Uniwersytet Medyczny im. Piastow Slgskich we Wroctawiu
Wybrzeze L. Pasteura 1, 50-367 Wroclaw

Pai'tnerzy-

Uniwersytet Medyczny w Biatymstoku

| Gdanski Uniwersytet Medyczny

Slaski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera w £.odzi

Zrédto finansowania

Srodki UE: 84,63 %, Srodki BP: 15,37% (Nr 38. Szkolnictwo wyzsze)
Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020
Os priorytetowa Il E-administracja i otwarty rzad

Dziatanie 2.3 Cyfrowa dostgpno$¢ i uzyteczno$¢ informacji sektora
publicznego

Poddziatanie 2.3.1 ,Cyfrowe udostepnienie informacii sektora
publicznego ze zrédet administracyjnych i zasobow nauki”

Typ Il projektu: cyfrowe udostepnienie zasobéw nauki

Calkowiiy koszf |
projektu

37.279.341,60 PLN

Okres realizacji
projektu

Data rozpoczecia realizacji projektu: 01.11.2017
Data zakonczenia realizacji projektu: 31.10.2020

Fundusze
Europejskie
Polska Cyfrowa

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Uniwersytet Medyczny we Wroctawiu | tel. 71 784 19 00 | ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wroctaw

Polska Platforma Medyczna: portal zarzadzania wiedza i potencjatem badawczym

POPC.02.03.01-00-0008/17-00
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1. Otoczenie prawne
Realizacja projektu nie przewiduje zmian legislacyjnych.

2. Postep finansowy

: My Wartos¢ srodkow Wartos¢ srodkow
Czas realizacji projektu wydatkowanych zaangazowanych
41,67 % Warto$¢ srodkéw wydatkowanych | Wartos¢ srodkéw zaangazowanych

(15 miesigcy / 36 miesigcy) | zgodnie ze ztozonym wnioskiem o | wynosi 14 925 953,36 zi, co
ptatnos¢ wynosi 2 725 701,88 zt, stanowi 40,04% catosci budzetu.
co stanowi 7,31% catosci

budzetu.
3. Postep rzeczowy
Kamienie milowe
Nazwa Powigzane | P +/|:R Statusmlizaqi kamuenla
' | wskazniki | termin gl : J:m[lowego;-_—*
; projektu ' | osiagniecia osiggnigsia ; ity
KM 1.1 nie dotyczy 05-2017 05-2017 OSIAGNIETY
Opracowanie opisu
zatozen projektu
informatycznego,
whniosku, studium
wykonalnosci i
zatgcznikow
KM 2.1 WP1: 8 06-2018 07-2018 OSIAGNIETY
Zakup i instalacja WP2: 20 364
sprzetu komputerowego | WP4: 25 W zwigzku z faktem, iz zadanie
(odbiory sprzetu \1,\51&0 350 realizowane bylo oddzielnie
dokonane przez lidera i WS1: 0.08 przez Lidera i kazdego z
partneréw) o Partnerow poszczegoélne daty
jego zakonczenia byly rézne.
Lider oraz trzech Partneréw
zakoriczylo zadanie w plano-
wanej dacie zakorczenia.
Czterech Partneréw zakoriczy-
fo zadanie w dacie punktu
krytycznego. Opoznienie w
tych przypadkach byto spowo-
dowane zmianami kadrowymi
oraz_problemami wyniklymi w
! Sekcja dotyczy projektow realizowanych ze érodkéw UE
H Fundusze Unia Europejska -
Europejskie Europejski Fundusz
Polska Cyfrowa Rozwoju Regionalnego
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Nazwa Powigzane | Planowany | Rzeczywisty | Status realizacji kamienia
wskazniki | termin termin milowego
projektu osiagniecia | osiagniecia

trakcie prowadzenia postepo-
wan zamowienn publicznych
(brak oferenta, przekroczenie
w ofercie kwoty przeznaczonej
na zakup).

KM 2.2 WP1: 8 06-2018 W TRAKCIE REALIZACJI
Wylonienie dostawcy WP2: 20 364

systemu zarzadzania WP3: 17 Przekroczenie  planowanego
wiedzg i potencjatem w;‘: 25 terminu jest zwigzane z wydtu-
badawczym 12 480 350 Zzeniem sie procedury przetar-
WS1: 0,08 gowej, w wyniku ktérej zosta-
nie wytoniony dostawca syste-
mu zarzadzania wiedzg i
potencjatem badawczym. Po
uzyskaniu wyroku KIO przysta-
piono do ponownej oceny ofert.
W dniu 25.01.2019 r., po
ponownej ocenie i zaciggnieciu
opinii kancelarii prawnej w
zakresie oceny tresci oferty
oraz tresci wyjasnien, ogtoszo-
no wynik — uniewazniono
postepowanie.

W dniu 04.02.2019 r. wptyneto
do KIO kolejne odwotanie,
ktére zostato w catosci odda-
lone (wyrok z dnia 20.02.2019
r.). Po uzyskaniu wyroku Lider i
Partnerzy przystapili do prac
zwigzanych z przygotowaniem
zatozen do nowego postepo-
wania na wytonienie dostawcy
systemu, ktdrego ogtoszenie
zaplanowano na  przetom
marca/kwietnia 2019 .

W trakcie przygotowywania i
procedowania postepowan
Zamawiajgcy prowadzi dziata-
nia opisane w pkt. 7 raportu
jako sposéb zarzadzania ryzy-
kiem zwigzanym z przediuza-
jacymi sie procedurami zwig-
zanymi z wytonieniem wyko-
nawcow.

KM 2.3 WP1: 8 06-2019 PLANOWANY

Fundusze Unia Europejska
Europejskie Europejski Fundusz
Polska Cyfrowa Rozwoju Regionalnego
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Nazwa Powiazane | Planowany Status realizacji kamienia
‘wskazniki |termin | termin “milowego
_ projektu ! osiagnigcia | osiagniecia

Uruchomienie portali WP2: 20 364

zewnetrznych u WP4: 25

partneréw (odbior %TSZO 455

SysiRITL) WS1: 0,08

KM 3.1 WP1: 8 09-2018 10-2018 OSIAGNIETY

Opracowanie i WP2: 20 364

wdrozenie polityki w WRi: W zwigzku z faktem, iz zadanie

zakresie otwartego 12 480 350 byto realizowane oddzielnie

dostepu do publikacii W51:0,08 przez Lidera i kazdego z

i wynikéw badan Partneréw poszczegélne daty
jego zakonczenia byly rézne.
Lider oraz pieciu Partneréw
zakonczyto zadanie w plano-
wanej dacie, natomiast dwdch
Partneréw zakonczylo zadanie
w dacie punktu ostatecznego.
Opéznienie u jednego z Partne-
réw wynikato z pdznego pierw-
szego po przerwie wakacyjnej
posiedzenia Senatu Uczelni,
natomiast u drugiego z Partne-
row byto zwigzane z majgcymi
miejsce we wrzesniu 2018
ustaleniami dotyczacymi zarzg-
dzania wiasnoscig intelektua-
Ing w zwigzku z zapisami
ustawy 2.0 odnoszgcymi sie do
kwestii prawno-autorskich.

KM 3.2 WP1: 8 07-2020 W TRAKCIE REALIZACJI

Przygotowanie plikéw WP2: 20 364

do zamieszczenia w ‘TIZRJQO 350

repozytorium WS1: 0,08

KM 3.3 WP1: 8 08-2020 PLANOWANY

Udostepnienie systemu | WP2: 20 364

przez strony domowe vaﬁif ;g

partnerow WR1-

12 480 350
WS1: 0,08

KM 4.1 WP1: 8 08-2020 PLANOWANY

Udostepnienie platformy | WP2: 20 364

z serwera lidera m:if ;g

Projektu WR1-

12 480 350

Fundusze Unia Europejska

Europejskie Europejski Fundusz

Polska Cyfrowa Rozwoju Regionalnego
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Nazwa Powigzane | Planowany | Rzeczywisty | Status realizacji kamienia
wskazniki termin termin milowego ;
projektu ! osiagniecia | osiagniecia
WS1: 0,08

KM 5.1 WR1: 07-2020 W TRAKCIE REALIZACJI

Opracowanie i druk 12 480 350

materiatow

promocyjnych

i informacyjnych

KM 5.2 WP2: 20 364 08-2020 PLANOWANY

Warsztaty dla WR1:

uzytkownikow 12 480 350
WS1: 0,08

KM 5.3 nie dotyczy 09-2020 PLANOWANY

Organizacja konferencji

podsumowujgce;j

rezultaty projektu

Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)
| - S Planowany | Wartos¢ osiagnieta
N Jednostka | Wartos¢ | tormin ™ | od poczatiu
: miary docelowa osiaaniociatirn - realizacji projektu
Agnige:a (narastajgco)

WP1 szt. 8 10-2020 0

Liczba podmiotéw, ktore

udostepnity on-line

informacje sektora

publicznego

WP2 szt. 20 364 10-2020 0

Liczba udostepnionych

on-line dokumentow

zawierajgcych informacje

sektora publicznego

WP3 szt. 17 10-2020 0

Liczba utworzonych API

WP4 szt. 25 10-2020 0

Liczba baz danych

udostepnionych on-line

poprzez API

WR1 szt. 12 480 350 10-2020 0

Liczba pobran/odtworzen

dokumentow

zawierajgcych informacje

sektora publicznego

Fundusze
Europejskie
Polska Cyfrowa

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
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Wartos¢ osiagnieta

Nazwa Jednostka | Wartosé g::?:a"y od poczatku

miary docelowa osiagniecia realizacji projektu

(narastajaco)

Ws1 B 0,08 10-2020 0

Rozmiar udostepnionych

on-line informacji sektora

publicznego

4. E-ustugi A2A, A2B, A2C
Planowana data Rzeczywista data .
hezie wdrozenia wdrozenia SEE =mian
Nie dotyczy

5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Planowana | Rzeczywista | %
Nazwa data data | Opis zmian
i e wdrozenia | wdrozenia

Repozytorium dokumentow 08-2020 nie dotyczy
petnotekstowych i danych
badawczych
Profile naukowcow 08-2020 nie dotyczy
Dorobek naukowy (publikacje | 08-2020 nie dotyczy
i rozprawy doktorskie)
Potencjat badawczy (patenty, | 08-2020 nie dotyczy
laboratoria, aparatura
badawcza, projekty, granty,
konferencje, wydarzenia,

| nagrody i wyrdéznienia)

6. Produkty koricowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5)

Nazwa produktu Planowana Rzeczywista Komplementarnos¢ wzgledem
data wdrozenia | data wdrozenia | produktéw innych projektéw

API (17 sztuk) 06-2019 nie dotyczy

Portale zewnetrzne u 06-2019

Partneréw Projektu

(instalacje lokalne systemu)

Polska Platforma Medyczna: | 08-2020

portal zarzgdzania wiedzg i

potencjatem badawczym

(instalacja centralna

systemu)

Fundusze
Europejskie
Polska Cyfrowa

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Uniwersytet Medyczny we Wroctawiu | tel. 71 784 19 00 | ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wroctaw
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7. Ryzyka

Ryzyka wplywajace na realizacje projektu sita i prawdopodobieristwo

; Sita Prawdopodobieristwo | Sposéb zarzadzania
il ry;yka oddziatywania | wystapienia ryzyka ryzykiem
Zaburzenia przeptywow Niska Niskie REDUKOWANIE:
finansowych Wskazniki finansowe

(ptynnosé¢, rentownosé,
zadiuzenie) obliczone na
podstawie sprawozdan
wskazujg, iz sytuacja
finansowa beneficjenta
jest stabilna i bezpiecz-

na.
Przedtuzajgce sie procedury Srednia Srednie ZAPOBIEGANIE /
zwigzane z wylonieniem REDUKOWANIE:
wykonawcow Jasno okreslone i przej-

rzyste procedury wydat-
kowania Srodkéw. Przy-
gotowywanie i prze-
prowadzanie  procedur
wytonienia wykonawcow
i dostawcow z odpo-
wiednim wyprzedzeniem.
Staba koordynacja zasobéw Srednia Srednie ZAPOBIEGANIE /
ludzkich REDUKOWANIE:
Powotanie zespotu ds.
przygotowania i realizaciji
projektu z 0s6b z duzym
dos$wiadczeniem w rea-
lizacji projektéw informa-
tycznych finansowanych
ze S$rodkow zewnetrz-
nych.

Szczegotowy podziat
kompetencji i obowigz-
kow w zespole zarzs-
dzajgcym projektem.
Niesolidni wykonawcy i dostawcy | Srednia Srednie ZAPOBIEGANIE:
Powotanie zespolu do
przygotowania i przepro-
wadzenia procedury
wytonienia wykonawcow.
Okreslenie w SIWZ wa-
runkéw udziatu w poste-
powaniu, ktérych spel-
nienie zapewni wybér
solidnego wykonawcy.
Spéznione dostawy Niska Niskie REDUKOWANIE:

Fundusze Unia Europejska
Europejskie Europejski Fundusz
Polska Cyfrowa Rozwoju Regionalnego
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Sita Prawdopodobienistwo | Sposéb zarzadzania
oddzialywania | wystapienia ryzyka ryzykiem

Przeprowadzanie i rea-
lizacja zamoéwien w
terminach  przewiduja-
cych zapas czasowy na
ewentualne opdznienia w
dostawach.

Wybor wiarygodnych
dostawcow.

Awarie infrastruktury pasywnej Srednia Srednie ZAPOBIEGANIE:

badz aktywnej u Partneréw Regularne przeglady i
konserwacja urzgdzen.
Stosowanie najnowszej
dostepnej technologii.
Wystapienie korekt finansowych | Srednia Srednie ZAPOBIEGANIE:

z tytutu nieprawidtowosci Szczegdtowa analiza
wynikajacych z naruszen UPZP specyfikacji istotnych wa-
runkéw poszczegolnych
zamowien pod kgtem
spetniania wymogow
ustawy PZP.

Niesolidny dostawca/dostawcy | Srednia Srednie ZAPOBIEGANIE /

ustug zwigzanych z utrzymaniem REDUKOWANIE:
systemow, jego podsystemow i Powotanie zespotu do
platformy przygotowania i przepro-
wadzenia procedury wy-
tonienia wykonawcow.
Okreslenie w SIWZ wa-
runkéow udziatu w poste-
powaniu, ktorych spel-
nienie zapewni wyboér
solidnego wykonawcy.

Nazwa ryzyka

Ryzyka wplywajace na utrzymanie efektow projektu

Nazwa ryzyka Sita Pr;\gdopodqble.ﬁst Sposoéb zarzadzania
2 . wystapienia 3
oddzialywania K ryzykiem
ryzyka

Niesolidny dostawca/dostawcy Srednia Srednie ZAPOBIEGANIE /

ustug zwigzanych z utrzymaniem REDUKOWANIE:

systemdw, jego podsystemow i Powotanie zespotu do

platformy przygotowania i przepro-

wadzenia procedury
wytonienia wykonawcow.
Okreslenie w SIWZ
warunkéw udziatu w pos-
tepowaniu, ktérych spet-

Fundusze Unia Europejska
Europejskie Europejski Fundusz
Polska Cyfrowa Rozwoju Regionalnego
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nienie zapewni wybor
solidnego wykonawcy.

Awarie infrastruktury pasywnej Srednia Srednie ZAPOBIEGANIE /
badz aktywnej u partnerow REDUKOWANIE:
Regularne przeglady i

konserwacja urzgdzen.
Stosowanie najnowsze;j
dostepnej technologii.

Wystgpienie korekt finansowych z | Srednia Srednie ZAPOBIEGANIE:

tytutu nieprawidtowosci Szczegdtowa analiza

wynikajgcych z naruszeri UPZP specyfikacji istotnych
warunkow
poszczegolnych

zamowien pod
katem spetniania
wymogow ustawy PZP.

8. Dane kontaktowe:
Renata Stawinska, Biblioteka Gtéwna Uniwersytetu Medycznego we Wroctawiu,

renata.slawinska@umed.wroc.pl, tel. 71 784 19 01.

Kierownik Projektu
LPolska Platforma Medyczna: portal zarzadzania

wiedzg i potencjalem badawczym”
Rt

Renata Stawinska

Fundusze Unia Europejska
Europejskie Europejski Fundusz
Polska Cyfrowa Rozwoju Regionalnego
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