Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za | kwartat 2023 roku

Tytut projektu Budowa systemu informatycznego iBTM
Whioskodawca Gtéwny Inspektor Transportu Drogowego
Beneficjent Gtéwny Inspektorat Transportu Drogowego
Partnerzy Brak

Zrédto finansowania Budzet panstwa w czesci 39 — Transport
Catkowity koszt - wartos$¢ poczatkowa - 6 639 727,76 zt
projektu - wartos$¢ aktualna* - 6 865 299,80 zt

Catkowity koszt projektu -

Projekt nie obejmuje dofinansowania z UE
wydatki kwalifikowalne ) Imu)

— data rozpoczecia realizacji projektu: 28.02.2021
Okres realizacji
— data zakonczenia realizacji projektu (pierwotna): 28.02.2022
projektu
— data zakonczenia realizacji projektu (aktualna**): 25.11.2022

*catkowity koszt projektu uwzglednia zaangazowanie pracownikéw do listopada 2022 r. wiacznie.
Ze wzgledu na przekroczenie okresu realizacji projektu i kontynowanie prac projektowych catkowity
koszt projektu zostanie zaktualizowany po zakornczeniu terminu realizacji kamienia milowego —
wdrozenie Systemu iBTM.

**data zakonczenia realizacji projektu zostata przekroczona, kamien milowy — wdrozenie Systemu
iBTM - nie zostat osiggniety w terminie. Komitet Sterujacy planuje kontynuowaé prace projektowe
az do wytworzenia produktéw projektu, tym samym data zakornczenia realizacji projektu ulegnie
zmianie. Zamawiajacy i Wykonawca pozostaja w sporze w zakresie powodow braku realizacji
zadania gtéwnego projektu w terminie. Zamawiajacy poinformowat pisemnie Wykonawce o
koniecznosci naliczania kar umownych zgodnie z zawartag Umowa.

1. Otoczenie prawne

Akty prawne, regulacje prawne i inne nie s3 powodem podjecia projektu. Wdrozenie produktéw
projektu nie jest zalezne od aktdw prawnych. Celem realizacji projektu jest czesciowa elektronizacja
czynnosci realizowanych przez Biuro ds. Transport Miedzynarodowego, poprzez wprowadzenie
nowych E-ustug skierowanych do przedsiebiorcéw oraz usprawnienie proceséw biznesowych
realizowanych wobec przedsiebiorcéw przez Biuro ds. Transportu Miedzynarodowego w Gtéwnym
Inspektoracie Transportu Drogowego. Docelowo system ma zastgpi¢ aktualnie eksploatowang
aplikacje, ktéra z uwagi na swojg przestarzaty technologie mocno ogranicza dziatania Biura.

Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa, tel. (22) 220 48 88, fax (22) 220 48 98, e-mail: info@gitd.gov.pl, www.gitd.gov.pl!



2. Postep finansowy

Czas realizacji projektu

Wartos¢ srodkéw wydatkowanych*

Wartos¢ srodkow
zaangazowanych

100%

28,71% (1971 270,80 zt)

100%

*wartos¢ srodkdw wydatkowanych poniesionych w projekcie w stosunku do aktualnego

catkowitego kosztu projektu.

3. Postep rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa Powigzane Planowany | Rzeczywisty Status realizacji kamienia
wskazniki termin termin osiagniecia | milowego
projektu ! osiggniecia

Wybdr wykonawcy 02-2021 06-2021 Osiagniety — osiggniecie

systemu iBTM kamienia milowego w
podzniejszym terminie
zwigzane z przedtuzajgcym sie
postepowaniem
przetargowym.

Sporzadzenie 04-2021 10-2021 Osiggniety — osiggniecie

szczegbétowego kamienia milowego w

harmonogramu pdzniejszym terminie zgodne

realizacji umowy, z datg podpisania umowy z

planu projektu, Wykonawca.

dokumentacji

zarzadczej

Wytworzenie i 02-2022 03-2022 Osiggniety —w dniu 7 lutego

odbidr dokumentacji 2022 r. zostat zawarty aneks

specjalistycznej - nr.2 do umowy zmieniajacy

projektu termin osiggniecia Kamienia

technicznego i Milowego. Ostatecznie w dniu

dokumentacji 8 marca 2022 r. Zamawiajacy

analitycznej systemu odebrat dokumentacje

iBTM specjalistyczng, a tym samym
kamien milowy zostat
zrealizowany.

Przeprowadzenie 11-2022 W trakcie realizacji —

instruktazy dla planowany termin osiggniecia

pracownikéw GITD w zostat przekroczony zgodnie z

zakresie uwaga pod tabelg gtéwna.

administrowania

systemem iBTM i

obstugi systemu

iBTM

i

Sekcja dotyczy projektow realizowanych ze sSrodkéw UE
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Nazwa Powigzane Planowany | Rzeczywisty Status realizacji kamienia
wskazniki termin termin osiggniecia | milowego
projektu ! osiagniecia
Uruchomienie 11-2022 W trakcie realizacji —
portalu Klienta wraz planowany termin osiggniecia
z mozliwoscia zostat przekroczony zgodnie z
sktadania wnioskéw uwagg pod tabelg gtdéwna.
przez uzytkownikow
portalu
Wdrozenie systemu 11-2022 W trakcie realizacji —
iBTM planowany termin osiggniecia
zintegrowanego z zostat przekroczony zgodnie z
systemami i uwagg pod tabelg gtdéwna.
ustugami: KREPTD,
REGON, Geoportal,
CEIDG, CEPiK (w
zakresie CEP)
Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)
Jedn. Wartosé Planc.awany Wartos¢ osiag.nieta od
Nazwa . termin poczatku realizacji
miary docelowa ... . 5
osiggniecia projektu (narastajaco)
Liczba zdefiniowanych do Szt. 100 11-2022* 0
wygenerowania raportow
z systemu iBTM
Liczba ztozonych wnioskéw | Szt. 5000 11-2023 0
on-line o wydanie
zezwolenia zagranicznego
za pomocg dedykowanej
ustugi w Portalu Klienta.
Liczba ztozonych wnioskéw | Szt. 2500 11-2023 0
on-line o wydanie
Swiadectwa kierowcéw za
pomocg dedykowanej
ustugi w Portalu Klienta

*planowany termin osiggniecia zostat przekroczony zgodnie z komentarzem pod tabela gtéwna.

4. E-ustugi A2A, A2B, A2C

Planowana | Rzeczywista

Nazwa data data Opis zmian
wdrozenia | wdrozenia*

1. A2B 11-2022

Ztozenie wniosku o wydanie

zezwolenia zagranicznego.

2. A2B 11-2022

Ustuga wprowadzania przez

przedsiebiorcow
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Nazwa

Planowana
data
wdrozenia

Rzeczywista
data
wdrozenia*

Opis zmian

prowadzgcych dziatalnos¢ w
zakresie

miedzynarodowego
transportu drogowego
zmiany danych w ustalonym
zakresie, dotyczacym
wydanego uprawnienia przez
GITD.

3. A2B

Ustuga ztozenia wniosku o
wydanie Swiadectwa
Kierowcy na dedykowanym
portalu.

11-2022

4. A2B

Ustuga ztozenia wniosku o
wydanie zezwolenia na
wykonywanie zawodu
przewoznika drogowego i
licencji wspdlnotowe].

11-2022

5.A2B

Ustuga ztozenia wniosku o
wydanie licencji
wspdlnotowe;.

11-2022

6. A2B

Ustuga ztozenia wniosku o
wydanie wypisu z licencji
wspolnotowej.

11-2022

*planowany termin osiggniecia zostat przekroczony zgodnie z komentarzem pod tabela gtéwna.

5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

decyzji administracyjnych o
wydanych zezwoleniach na
wykonywanie zawodu
przewoznika drogowego,
decyzji o wydanych
licencjach wspolnotowych i
decyzji o wydanych
licencjach na posrednictwo w
przewozie osob.

Planowana | Rzeczywista

Nazwa data data Opis zmian
wdrozenia* | wdrozenia

Zestawienie wydanych 11-2022

*planowany termin osiggniecia zostat przekroczony zgodnie z komentarzem pod tabelg gtéwna.
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6. Produkty koricowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5)

Nazwa produktu Planowana data | Rzeczywista data | Komplementarnos$¢ wzgledem
wdrozenia wdrozenia produktéw innych projektow

Dokumentacja 02-2022 03-2022 1. Dokumentacja specjalistyczna iBTM

specjalistyczna iBTM - - projekt techniczny i dokumentacja

projekt techniczny i analityczna.

dokumentacja analityczna 2. Brak zaleznos$ci, dokumentacja

specjalistyczna tylko w zakresie
projektu iBTM.
3. Zrealizowane

API do komunikacji z 11-2022* 1. API do komunikacji z Rejestrem
Rejestrem REGON REGON.

2. Komplementarnos¢ systemu iBTM
wzgledem Rejestru REGON w zakresie
danych adresowych przedsiebiorcéw
prowadzgcych dziatalnos¢
gospodarczg w zakresie transportu

drogowego.
3. Implementowanie
API do komunikacji z 11-2022* 1. API do komunikacji z CEiDG.
CEiDG 2. System iBTM bedzie zintegrowany z

systemem CEiDG w Zakresie
przekazywania danych do CEIDG w
zakresie wydania licencji lub
aktualizacji danych w zakresie
wydanych uprawnien przez GITD,
ktére sg importowane do CEIDG.
3. Implementowanie

API do komunikacji z 11-2022* 1. API do komunikacji z systemem
systemem KREPTD KREPTD.

2. Planowane zasilenie KREPTD
danymi dotyczgcymi przedsiebiorcy w
zakresie udzielonych uprawnien oraz
otrzymywanie z KREPTD informacji na
zapytania skierowane w przedmiocie
dobrej reputacji przedsiebiorcow
transportu drogowego.

3. Implementowanie

AP| do komunikacji z 11-2022* 1. APl do komunikacji z systemem
systemem CEPiK (w CEPiK (w zakresie CEP).
zakresie CEP) 2. System iBTM bedzie zintegrowany z

systemem CEPiK w zakresie weryfikacji
dowododw rejestracyjnych pojazddéw i
praw jazdy. Celem integracji jest
umozliwienie dokonania walidacji
pojazddw na etapie sktadania i
przetwarzania wniosku w iBTM.

3. Implementowanie
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Nazwa produktu

Planowana data
wdrozenia

Rzeczywista data
wdrozenia

Komplementarnos$¢ wzgledem
produktéw innych projektow

API do komunikacji
z systemem EZD

11-2022*

1. API do komunikacji

z systemem EZD.

2. EZD: komplementarnosé w zakresie
prowadzonej korespondencji w
zwigzku z prowadzonymi sprawami w
iBTM.

3. Implementowanie

System iBTM

11-2022*

1. System iBTM.

2. Komplementarnosé z systemami i e-
ustugami wymienionymi w pkt. 4 i 5
niniejszego raportu.

3. Implementowanie

Narzedzie do
raportowania

11-2022*

1. Narzedzie do Raportowania.
2. Narzedzie wykorzystywane w
ramach systemu iBTM.

3. Implementowanie

API do komunikacji z
GEOPORTAL

11-2022*

1. API do komunikacji z GEOPORTAL.
2. Komplementarnos¢ w zakresie
adresu baz eksploatacyjnych
Przedsiebiorcéow

3. Implementowanie

Potfacznie z Weztem
Krajowym

11-2022*

1. Potgcznie z Weztem Krajowym

2. Komplementarnos¢ w zakresie
uwierzytelniania przedsiebiorcéw
prowadzgcych dziatalnos¢ w

zakresie miedzynarodowego
transportu drogowego posiadajgcych
uprawnienia wydane przez GITD.

3. Testowanie

Portal Klienta

11-2022*

1. Portal Klienta
2. Narzedzie systemowe iBTM
3. Implementowanie

Baza danych

11-2022*

1. Baza danych

2. Brak komplementarnosci — zbiér
danych systemu iBTM.

3. Implementowanie

*planowany termin osiggniecia zostat przekroczony zgodnie z komentarzem pod tabelg gtéwna.
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7. Ryzyka

Ryzyka wptywajace na realizacje projektu

Nazwa ryzyka

Sifa
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposob zarzadzania
ryzykiem

Z uwagi na zaistniate na mata mate 1. Redukowanie ryzyka
terytorium Rzeczpospolitej poprzez zastosowanie
Polskiej problemy wynikajace z pracy w modelu zdalnym,
rozprzestrzeniania sie wirusa zapewnienie
SARS-CoV-2 moze zaistniec zastepowalnosc¢ rél w
nieterminowa realizacja przypadku wystgpienia,
zaplanowanych prac. harmonogram zadan z
Czasowym zapasem
(zalecane 2 tyg.)
2. Terminowa realizacja
zaplanowanych prac.
3. Ryzyko sie
zmaterializowato
Fluktuacja kluczowych oséb duza Srednie 1. Redukowanie ryzyka
zaangazowanych w projekt poprzez budowe
posiadajgcych szczegétowa kompetencji u wiekszej
wiedze o systemie i jego liczby pracownikéw,
dalszych potrzebach dzielenie sie wiedzg,
rozwojowych. dokumentowanie wiedzy
2. Catkowity brak lub niska
fluktuacja oséb
zaangazowanych w
projekt.
3. Brak zmian w stosunku
do poprzedniego okresu
sprawozdawczego.
Ryzyko wystapienia bteddw przy | duza wysokie 1. Redukowanie ryzyka

migracji danych z obecnie
wykorzystywanego przez GITD
systemu Transbit (ryzyko
Wykonawcy)

poprzez weryfikacje
jakosciowg danych do
migracji przez narzedzie
migrujgce przygotowane
przy wspotpracy
merytorycznej z
Zamawiajgcym.
Przeprowadzenie
odpowiednio wczesniej
testow czgstkowych
migracji.

2. Migracja danych z
systemu Transbit w
znacznej skali.

3. Brak zmian w stosunku
do poprzedniego okresu
sprawozdawczego.
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Nazwa ryzyka

Sifa
oddziatywania

Prawdopodobiernstwo
wystgpienia ryzyka

Sposob zarzadzania
ryzykiem

Ryzyko niepetnej migracji danych

z systemu Transbit (ryzyko
Zamawiajgcego)

duza

wysokie

1. Redukowanie ryzyka
poprzez weryfikacje i
korekte danych podczas
biezgcej realizacji
whioskow. Po realizacji
migracji danych reczne
zatwierdzenie danych w
systemie przez
pracownikéw
merytorycznych.

2. Migracja danych z
systemu Transbit w
znacznej skali.

3. Brak zmian w stosunku
do poprzedniego okresu
sprawozdawczego

Ryzyko naruszenia
bezpieczenstwa informacji

duza

niskie

1. Unikanie ryzyka poprzez
zastosowanie
odpowiednich
zabezpieczen przez
Wykonawce oraz
ograniczenie dostepu dla
wyznaczonych
pracownikéw do
zmigrowanych danych w
celach weryfikacji.

2. Brak naruszen w zakresie
bezpieczenstwa informacji.
3. Brak zmian w stosunku
do poprzedniego okresu
sprawozdawczego.

Ryzyko braku mozliwosci
integracji Systemu iBTM z
Systemami zewnetrznymi.

duza

Srednie

1. Unikanie ryzyka poprzez
eskalowanie problemoéw z
dostepami do srodowisk
testowych Systemow
zewnetrznych oraz
wzmozong prace
programistow w tym
zakresie.

2. Kontynuacja prac
projektowych.

3. Brak zmian w stosunku
do poprzedniego okresu
sprawozdawczego.

Ryzyko braku terminowej
realizacji niektérych

duza

wysokie

1. Redukowanie ryzyka
poprzez nadzor po stronie
Zamawiajgcego oraz

8
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Nazwa ryzyka

Sifa
oddziatywania

Prawdopodobiernstwo
wystgpienia ryzyka

Sposob zarzadzania
ryzykiem

funkcjonalnosci systemu iBTM

zgodnie z SIWZ.

wzmozenie prac po stronie
Wykonawcy.

2. Dostarczenie produktéw
projektu w jak najkrétszym
czasie.

3. Ryzyko sie
zmaterializowato. Brak
zmian w stosunku do
poprzedniego okresu
sprawozdawczego.

Brak wdrozenia systemu iBTM.

duza

$rednie

1. Redukowanie ryzyka
poprzez nadzér po stronie
Zamawiajgcego oraz
wzmaozenie prac po stronie
Wykonawcy.

2. Dostarczenie produktow
projektu w jak najkrétszym
czasie.

3. Brak zmian w stosunku
do poprzedniego okresu
sprawozdawczego.

Brak zapewnienia srodkow
finansowych na budowe
systemu iBTM w 2023 r.

duza

Srednie

1. Redukowanie ryzyka
poprzez pozyskanie
dodatkowych srodkéw
finansowych lub
wygospodarowanie
srodkéw w budzecie GITD
w ramach przegladu
wydatkéw na 2023 r.

2. Zapewnienie srodkéw na
budowe Systemu.

3. Brak zmian w stosunku
do poprzedniego okresu
sprawozdawczego.

Ryzyka wptywajgce na utrzymanie efektow projektu

Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstw
o wystgpienia
ryzyka

Sposob zarzadzania
ryzykiem

Fluktuacja kadr - odejscie z
projektu kluczowych oséb
posiadajgcych szczegotowy

Srednia

Srednie

1. Redukowanie ryzyka
poprzez budowe
kompetencji u wiekszej
liczby pracownikow,

9
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wiedze o systemie i jego dalszych
potrzebach rozwojowych

dzielenie sie wiedzg,
dokumentowanie wiedzy
2. Catkowity brak lub niska
fluktuacja oséb
zaangazowanych w projekt.
3. Brak zmian w stosunku
do poprzedniego okresu
sprawozdawczego.

Brak zapewnienia srodkéw na duza
dalszy rozwdj systemu

niskie

1. Akceptacja ryzyka tj.
przyjecie skutkdow ryzyka w
razie jego materializacji.

2. Kolejne proby
pozyskania srodkow.

3. Brak zmian w stosunku
do poprzedniego okresu
sprawozdawczego.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe:

Patryk Bazylak — Gtéwny Inspektorat Transportu Drogowego, Biuro ds. Transportu

Miedzynarodowego

patryk.bazylak@gitd.gov.pl

Tel. 2222044 29
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