Zatacznik do uchwaly nr 10
Komitetu Rady Ministréw do Spraw Cyfryzacji
z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za lll kwartat 2021 roku

Budowa systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego

Tytut projektu wraz ze zmianami organizacyjnymi i legislacyjnymi (KRK 2.0)
Whnioskodawca Minister Sprawiedliwosci

Beneficjent Ministerstwo Sprawiedliwosci

Partnerzy Nie dotyczy

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwdj Il O$ priorytetowa ,Efektywne
polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Dziatanie 2.17
~Skuteczny wymiar sprawiedliwosci” Budzet panstwa - cze$¢ 37 Ministerstwo

Zrodto finansowania czny wyn
Sprawiedliwosci

Catkowity koszt 23 000 000,00 zH
projektu

Catkowity koszt
projektu - wydatki
kwalifikowalne
Okres realizacji 01.04.2016 - 31.03.2022
projektu

23 000 000,00 zt

1. Otoczenie prawne
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postepowania administracyjnego oraz niektérych innych ustaw (UD 12).

W dniu 12.02.2021 r. weszta w zycie ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postepowania
administracyjnego oraz niektoérych innych ustaw (Dz. U. poz. 187). W biezgcym okresie sprawozdawczym weszto
w zycie rozporzgdzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie sposobu i trybu udzielania
informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych z Krajowego Rejestru Karnego, udzielanych za po$rednictwem
systemu teleinformatycznego, sposobu zakfadania konta uzytkownika i konta instytucjonalnego dla informacji
udzielanych na zapytanie lub wniosek oraz zakresu informacji o osobie lub o podmiocie zbiorowym udzielanej

na zgdanie (Dz. U. poz. 728).

W okresie sprawozdawczym projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym wraz ze zmianami w innych ustawach,
implementujgcy do polskiego porzadku prawnego rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/816
z dnia 17 kwietnia 2019 r. ustanawiajgcego scentralizowany system stuzgcy do ustalania panstw cztonkowskich
posiadajgcych informacje o wyrokach skazujgcych wydanych wobec obywateli panstw trzecich i bezpanstwowcow
(ECRIS-TCN) na potrzeby uzupetnienia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrow karnych oraz

zmieniajgce rozporzgdzenie (UE) 2018/1726, zostal przekazany do KPRM celem wpisu do wykazu prac rzadu.
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2. Postep finansowy

L . Wartos¢ srodkow Wartos¢ srodkow
Czas realizacji projektu .
wydatkowanych zaangazowanych
91,69% 1. 23,62% 33,31%
2. 22,24%
3. Postep rzeczowy
Kamienie milowe
Nazwa Powigzane Planowany | Rzeczywisty Status realizacji kamienia
wskazniki termin termin milowego
projektu 1 osiggnieci | osiggniecia
a
Etap 1 - Budowa ustugi | 1 09.2019 04.2021 Osiagniety.

webservice

KRK oraz migracja 2
danych.

3

Wartos¢
udostepniania danych z | docelowa: 1

Wartosc¢
docelowa: 1

Wartos$¢
docelowa: 1

W okresie sprawozdawanym
weszto w zycie rozporzgdzenie
Ministra Sprawiedliwo$ci z dnia
12 kwietnia 2021 r. w sprawie
sposobu i trybu udzielania
informacji o osobach oraz o
podmiotach zbiorowych z
Krajowego Rejestru Karnego,
udzielanych za posrednictwem
systemu teleinformatycznego,
sposobu zaktadania konta
uzytkownika i konta
instytucjonalnego dla informacji
udzielanych na zapytanie lub
wniosek oraz zakresu informacji
0 osobie lub o podmiocie
zbiorowym udzielanej

na zgdanie (Dz. U. poz. 728).
Pozostate produkty Etapu 1
zostaty dostarczone w
zaplanowanym terminie.

Etap 2 - 3
Zautomatyzowanie
procesu wymiany
informacji z KRS i
CEIDG.

Wartos$¢
docelowa: 2

06.2020

W trakcie realizaciji.

W zwigzku z koniecznoscig
korelacji planowanej daty
uruchomienia produkcyjnej
wymiany danych pomiedzy
KRK-KRS opartej na ustugach
sieciowych z réwnolegle
prowadzonym projektem eKRS
realizacja Etapu 2 jest
opozniona.

W okresie sprawozdawczym
kontynuowano realizacje zadan
zwigzanych z:

1) integracjg KRK-CEIDG m.in.
instalacja prototypu ustugi
przeznaczonej do integracji z
CEIDG, analiza algorytmu
wyszukiwania i testy symulatora
wyszukiwania dla wnioskéw z
CEIDG, opracowaniu
scenariuszy testowych poprzez
naniesienie relacji wymagan
biznesowych do przypadkow
uzycia,

2) integracjg KRK-KRS m.in.

! Sekcja dotyczy projektéw realizowanych ze srodkéw UE
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Nazwa

Powiagzane
wskazniki
projektu 1

Planowany
termin
osiagnieci
a

Rzeczywisty
termin
osiagniecia

Status realizacji kamienia
milowego

weryfikowanie produktow
implementacji po zakonczeniu
prac programistycznych dla
ustugi udzielania informacji o
osobie KRK2.0-KRS -
udzielanie informacji z urzedu,
udzielanie informaciji na
zgdanie, aplikacja pracownika.

Etap 3 - Budowa e-
ustugi uzyskiwania
informaciji z KRK oraz
zautomatyzowanie
procesu uzyskiwania
informacji za
posrednictwem
systemu ECRIS.

3
Wartos$é
docelowa: 2

06.2021

W trakcie realizaciji.

Istnieje ryzyko opdznienia
realizacji Etapu 3 wynikajace z
faktu, ze w okresie pomiedzy
pazdziernikiem 2019 a
marcem/kwietniem 2020 r. nie
realizowane byty zadania
projektowe (co wynikato z
rezygnacji z funkcji Kierownika
Projektu w dniu 25.10.2019r,),
nastepnie nalezato rozbudowaé
funkcjonalnosci transferu
danych do bazy danych KRK
2.0. W Il potowie 2020
rozpoczeto natomiast prace nad
projektami ustug sieciowych do
integracji z KRS i CEIDG.

W okresie sprawozdawczym
m.in.:

1) kontynuowano prace
analityczne zwigzane z
budowaniem e-ustugi
uzyskiwania informacji z KRK,
2) kontynuowano prace
analityczne zwigzane z
budowaniem na KRK 2 ustugi
ECRIS,

3) kontynuowano prace
analityczne zwigzane z
integracjg z rejestrem PESEL,
4) kontynuowano prace
analityczne dot. mozliwosci
petnego wykorzystania Modutu
Tozsamosci wytworzonego w
ramach Portalu Rejestrow
Sadowych na potrzeby eUstugi.

Etap 4 -
Zautomatyzowanie
procesu gromadzenia i
aktualizacji danych w
KRK.

1

Wartosc¢
docelowa: 1
2

Wartosé
docelowa: 1
3

Wartosc¢
docelowa: 3
4

Wartosc¢
docelowa: 1

03.2022

W trakcie realizac;ji.

Podjeto prace zmierzajgce do
zmiany harmonogramu projektu
KRK 2.0. w zwigzku z
koniecznoscig wdrozenia
ECRIS-TCN z dniem 1.01.2023
r.

W okresie sprawozdawczym
m.in.:

1) kontynuowano prace nad
projektem ustawy o Krajowym
Rejestrze Karnym -
Opracowanie OSR, przekazanie
projektu do KPRM celem
wpisania do wykazu prac rzgdu,
2) kontynuowano analize i
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Nazwa

Powiagzane
wskazniki
projektu 1

Planowany
termin
osiagnieci
a

Rzeczywisty
termin
osiagniecia

Status realizacji kamienia
milowego

dokumentowanie aktualnego
procesu gromadzenia i
aktualizacji danych w KRK oraz
potrzeb biznesowych w tym
zakresie,

3) analiza biznesowa dla ustugi
przesytania danych do KRK2.0
przez sady: analiza mozliwosci
automatyzacji procesu
gromadzenia danych w bazie
KRK nadsytanych przez sady w

formie elektroniczne;.

Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)

Jedn.
miary

Wartos¢é

Nazwa
docelowa

Planowany
termin
osiagniecia

Wartos¢ osiaggnieta
od poczatku
realizacji projektu
(narastajaco)

1. Liczba zmian Szt. 2
legislacyjnych
przeprowadzonych dzieki
wsparciu Europejskiego
Funduszu Spotecznego

10-2019 - Ustawa
0 zmianie ustawy
- Kodeks
postepowania
administracyjnego
oraz ustawy o
Krajowym
Rejestrze Karnym
wraz z
rozporzadzeniem
do ustawy o KRK
W sprawie
sposobu i trybu
udzielania
informac;ji o
osobach oraz o
podmiotach
zbiorowych za
posrednictwem
systemu
teleinformatyczne

go

03-2022 - Nowa
ustawa o
Krajowym
Rejestrze Karnym
wraz z aktami
wykonawczymi do
ustawy

1

2. Utworzenie nowego Szt. 2
rejestru KRK i gtdéwne
dziatania rozwojowe

03-2022

3. Liczba usprawnionych Szt. 8
proceséw w Biurze
Informacyjnym Krajowego
Rejestru Karnego

06-2020 -
wdrozenie
wymiany danych
pomiedzy KRK z
KRS i KRK z
CEIDG

06-2021 -
wdrozenie eUstugi
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Nazwa

Jedn.
miary

Wartos¢é
docelowa

Wartos¢ osiaggnieta
od poczatku
realizacji projektu
(narastajgco)

Planowany
termin
osiagniecia

i integracji KRK z
ECRIS

03-2022 -
wdrozenie
integracji KRK z
ECRIS-TCN, KRK
z PESEL oraz
przesytania
danych przez
sgdy w formie
elektronicznej do
KRK

4. Sredni czas oczekiwania
na odpowiedz z Krajowego
Rejestru Karnego

Dni

03-2022 0

4. E-ustugi A2A, A2B, A2C

Nazwa

Planowana
data
wdrozenia

Rzeczywista
data
wdrozenia

Opis zmian

Ustuga Sprawdz osobe. Ustuga
webservice udostepniania
danych z KRK o osobie.

10-2019

10-2019

W dniu 12.02.2021 r. weszta w zycie ustawa z
dnia 21 stycznia 2021 r. 0 zmianie ustawy -
Kodeks postepowania administracyjnego oraz
niektérych innych ustaw (Dz. U. poz. 187).

W biezgcym okresie sprawozdawczym weszio w
zycie rozporzgdzenie Ministra Sprawiedliwo$ci z
dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie sposobu i
trybu udzielania informacji o osobach oraz o
podmiotach zbiorowych z Krajowego Rejestru
Karnego, udzielanych za po$rednictwem systemu
teleinformatycznego, sposobu zaktadania konta
uzytkownika i konta instytucjonalnego dla
informacji udzielanych na zapytanie lub wniosek
oraz zakresu informacji o osobie lub o podmiocie
zbiorowym udzielanej

na zgdanie (Dz. U. poz. 728).

Ustuga Sprawdz podmiot.
Ustuga webservice
udostepniania danych z KRK o
podmiocie zbiorowym.

10-2019

10-2019

W dniu 12.02.2021 r. weszta w zycie ustawa z
dnia 21 stycznia 2021 r. 0 zmianie ustawy -
Kodeks postepowania administracyjnego oraz
niektérych innych ustaw (Dz. U. poz. 187).

W biezgcym okresie sprawozdawczym weszio w
zycie rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci z
dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie sposobu i
trybu udzielania informacji o osobach oraz o
podmiotach zbiorowych z Krajowego Rejestru
Karnego, udzielanych za po$rednictwem systemu
teleinformatycznego, sposobu zaktadania konta
uzytkownika i konta instytucjonalnego dla
informacji udzielanych na zapytanie lub wniosek
oraz zakresu informacji o osobie lub o podmiocie
zbiorowym udzielanej

na zgdanie (Dz. U. poz. 728).

Ustuga Zbiorczego Zestawu
Danych. Ustuga webservice
udostepniania danych z KRK do
ewidencji wojskowych

10-2019

10-2019

Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad
dostosowaniem swojego systemu do ustugi
Zbiorczego Zestawu Danych wdrozonej w dniu
01/10/2019 w srodowisku produkcyjnym. Po
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Planowana

Rzeczywista

Nazwa data data Opis zmian
wdrozenia | wdrozenia

Ministerstwa Obrony dostosowaniu systemu MON w celu korzystania z

Narodowe;j. ustugi przez MON zostanie podpisane
porozumienie pomiedzy Ministrem
Sprawiedliwosci a Ministrem Obrony Narodowe;j,
ktore zostato opracowane i uzgodnione we
wspotpracy z MON.
W poréwnaniu do poprzedniego okresu
sprawozdawczego nie nastgpity zmiany w
zakresie tej ustugi.

E-ustuga uzyskiwania 06-2021 W okresie sprawozdawczym nie zostaty

zaswiadczen z KRK. wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu
planowanej e-ustugi

Sprawdz osobe (wnioski 06-2020 W okresie sprawozdawczym nie zostaty

CEIDG). Ustuga webservice wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu

udoste,pniana danych zKRK o p|anowanej e_uslugi

osobie na wniosek z Centralnej

Ewidenciji i Informacji o

Dziatalno$ci Gospodarczej.

Sprawdz osobe (zadania KRS). | 06-2020 W okresie sprawozdawczym nie zostaty

Ustuga webservice wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu

udostepniana danych z KRK o planowanej e-ustugi

osobie na zadanie z Krajowego

Rejestru Sadowego.

Ustuga Przeélij dane o 01-2022 W okresie sprawozdawczym nie zostaty

skazaniach obywateli RP. wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu

Ustuga webservice planowanej e-ustugi

gromadzenia danych w KRK o

obywatelach Polski skazanych

przez sady panstw

cztonkowskich Unii

Europejskiej.

Ustuga Sprawdz osobe RP. 06-2021 W okresie sprawozdawczym nie zostaty

Ustuga webservice wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu

udostepniana danych z KRK o planowanej e-ustugi

obywatelach Polski organom

centralnym panstw

cztonkowskich Unii

Europejskiej.

Ustuga Przeslij informacje na 01-2022 W okresie sprawozdawczym nie zostaty

temat pozbawienia wolnosci. wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu

Ustuga webservice stuzgca do planowanej e-ustugi

przesyfania do KRK danych z

Centralnego Zarzadu Stuzby

Wiezienne;.

Ustuga Zasilanie Sad. Ustuga 01-2022 W okresie sprawozdawczym nie zostaty

webservice stuzgca do wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu

przesyfania do KRK danych z planowanej e-ustugi

Sadéw.

Ustuga Zasilanie Prokuratura. 01-2022 W okresie sprawozdawczym nie zostaty

Ustuga webservice stuzgca do
przesytania do KRK danych z
Prokuratur.

wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu
planowanej e-ustugi

5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Planowana | Rzeczywista

Nazwa data data Opis zmian
wdrozenia | wdrozenia

Nie dotyczy
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6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5)

Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista
data wdrozenia

Komplementarnosé wzgledem
produktéw innych projektow

Ustawa o zmianie ustawy -
Kodeks postepowania
administracyjnego oraz
ustawy o Krajowym
Rejestrze Karnym wraz z
rozporzadzeniem do ustawy
o KRK w sprawie sposobu i
trybu udzielania informacji o
osobach oraz o podmiotach
zbiorowych za
posrednictwem systemu
teleinformatycznego

10-2019

04-2021

Nie dotyczy

Kampania informacyjno-
promocyjna e-ustugi
uzyskiwania zaswiadczeh z
KRK

08-2021

Nie dotyczy

Przeszkoleni uzytkownicy
systemu KRK 2.0

12-2021

Nie dotyczy

Nowa ustawa o Krajowym
Rejestrze Karnym wraz z
aktami wykonawczymi do
ustawy

01-2022

Nie dotyczy

System informatyczny
Krajowego Rejestru Karnego

01-2022

1.System teleinformatyczny Krajowego
Rejestru Karnego:

- Implementacja procesu generowania
danych z obecnego systemu KRK do
systemu KRK 2.0 w celu zmigrowania
danych oraz aktualizacji danych w bazie
systemu KRK 2.0 do czasu przeniesienia
procesu gromadzenia danych z obecnego

systemu KRK do KRK 2.0 (etap 4
projektu) - Zrealizowane.
- Integracja z ustugami webservice

udostepnionymi przez system KRK 2.0
stuzagcymi do przesytania danych z
obecnego systemu KRK do systemu KRK
2.0 - Integracja zakonczona.

2. Active Directory - Realizacja projektu
nie powoduje koniecznosci wprowadzenia
zmian. Zostanie  wykorzystany do
nadawania uprawnien i do logowania
uzytkownikow aplikacji BKRK stuzgcej do
obstugi systemu KRK 2.0 - Integracja w
trakcie realizacji.

3. Systemu Krajowego  Rejestru
Sadowego - Budowa ustugi webservice
przesytania zgdan do KRK oraz integracja
z ustugg webservice przekazywania
danych z KRK do KRS - ustuga
webservice  zbudowana  Planowana
integracja z systemem KRS.

4. Wezet Krajowy - Realizacja projektu nie
powoduje konieczno$ci wprowadzenia
zmian. Zostanie  wykorzystany do
logowania uzytkownikéw do e-ustugi
uzyskiwania zaswiadczen z KRK -
Planowana integracja.
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Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista
data wdrozenia

Komplementarnosé wzgledem
produktow innych projektéw

5. System Rejestrow Panstwowych -
Realizacja  projektu  nie  powoduje
koniecznosci  wprowadzenia  zmian.
Zostanie wykorzystana ustugi webservice
udostepnia

i weryfikacji w zakresie rejestru PESEL
w celu weryfikacji poprawnosci danych
0s6b gromadzonych w KRK - Planowana
integracja.

6. Systemu teleinformatyczny Rejestru
Sprawcow Przestepstw na Tle
Seksualnym - Realizacja projektu nie
powoduje koniecznosci wprowadzenia
zmian. Zostang wykorzystane ustugi
webservice przekazywania danych z KRK
do Rejestru Sprawcéw Przestepstw na Tle
Seksualnym oraz ustuga potwierdzania
rejestracji danych w Rejestrze Sprawcow
Przestepstw na Tle Seksualnym -
Planowana integracja.

7. Profil Zaufany - Realizacja projektu nie
powoduje konieczno$ci wprowadzenia
zmian. Zostanie  wykorzystany do
opatrywania podpisem zaufanym zapytan
przesytanych do KRK za pomocg e-ustugi
uzyskiwania zaswiadczen z KRK -
Planowana integracja.

8. System ECRIS - Realizacja projektu nie
powoduje koniecznos$ci wprowadzenia
zmian. Zostang wykorzystane ustugi
webservice stuzgce do przesyfania
informacji o skazaniach - Planowana
integracja.

9. ECRIS-TCN - Realizacja projektu nie
powoduje koniecznosci wprowadzenia
zmian. System KRK 2.0 zostanie
zintegrowany z systemu ECRIS-TCN za
pomoca ustug webservice
udostepnianych przez system ECRIS-
TCN - Planowana integracja.

10. Noe.Net - |Integracija z ustugg
webservice stuzgcg do przesytania
informaciji

0 pozbawieniu wolnosci - Planowana
integracja.

11. System informatyczny Ministerstwa
Obrony Narodowej - Integracja z ustugg
webservice udostepniania danych z KRK
do ewidencji wojskowych Ministerstwa
Obrony Narodowej - ustuga webservice
zbudowana. Integracja w trakcie realizacji.
12. Systemy zewnetrzne podmiotéw
uzyskujgcych informacje z KRK -
Integracja

z ustugg webservice udostepniania
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Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista
data wdrozenia

Komplementarnosé wzgledem
produktow innych projektéw

danych o osobie i ustugg webservice
udostepniania danych o podmiotach
zbiorowych - ustuga  webservice
zbudowana. Integracja w trakcie realizaciji.
13. System informatyczny Prokuratury:

- Integracja z uslugg webservice
udostepniania danych o osobie i ustugg
webservice udostepniania danych o
podmiotach zbiorowych - Integracja w
trakcie realizacji,

- Integracja z ustugg webservice stuzgca
do przesytania do KRK danych -
Planowana integracja.

14. Systemy informatyczne Sadow:

- Integracjia z ustugg webservice
udostepniania danych o osobie i ustugg
webservice udostepniania danych o
podmiotach  zbiorowych -  ustuga
webservice zbudowana, Integracja w
trakcie realizacji.

- Integracja z ustugg webservice stuzgca
do przesytania do KRK danych -
Planowana integracja.

15. System informatyczny Centralnej
Ewidencji Pojazdow i Kierowcow -
Realizacja  projektu  nie  powoduje
koniecznosci  wprowadzenia  zmian.
Zostanie wykorzystana ustug webservice
stuzgca do przesytania informacji o
usunieciu  orzeczenia, w  ktorym
orzeczono zakaz prowadzenia pojazdow -
Planowana integracja.

16. System informatyczny Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej - Integracja z ustugg
webservice udostepniana danych z KRK o
osobie na wniosek z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej -
Planowana integracja.

17. Usluga stownikowa - Realizacja
projektu nie powoduje konieczno$ci
wprowadzenia zmian. Zostanie

wykorzystana ustuga stownikowa -
Planowana integracja.

7. Ryzyka

Ryzyka wplywajace na realizacje projektu

Nazwa ryzyka

Sita

oddziatywania

Prawdopodobienstwo | Sposéb zarzadzania
wystagpienia ryzyka ryzykiem

legislacyjnych

Opodznienia w procedowaniu zmian Duza

Wysokie

1. W dniu 12.02.2021 .
weszta w zycie ustawa z
dnia 21 stycznia 2021 r.
0 zmianie ustawy -
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

Kodeks postepowania
administracyjnego oraz
niektérych innych ustaw
(Dz. U. poz. 187).
W biezgcym okresie
sprawozdawczym
weszio w zycie
rozporzgdzenie Ministra
Sprawiedliwosci z dnia
12 kwietnia 2021 r. w
sprawie sposobu i trybu
udzielania informacji o
osobach oraz o
podmiotach zbiorowych
Z Krajowego Rejestru
Karnego, udzielanych za
posrednictwem systemu
teleinformatycznego,
sposobu zaktadania
konta uzytkownika i
konta instytucjonalnego
dla informacji
udzielanych na
zapytanie lub wniosek
oraz zakresu informacji
0 osobie lub o
podmiocie zbiorowym
udzielanej
na zgdanie (Dz. U. poz.
728).

2.Planowane przekazanie
na przetomie Il i IV
kwartatu 2021 r. projektu
nowej ustawy o KRK do
uzgodnien
miedzyresortowych.

3.W poréwnaniu do
poprzedniego okresu
sprawozdawczego
kontynuowano prace w
zakresie nowej ustawy o
KRK' projekt
przekazano do KPRM
celem wpisania do
wykazu prac rzadu.

Brak wystarczajgcych zasobéw
kadrowych do realizacji projektu

Duza

Srednie

1. Zdefiniowanie zespotu
projektowego z
zapewnieniem zastepstw
dla kluczowych rél oraz
finansowanie pracy
cztonkéw zespotu
projektowego adekwatnie
do wykonywanych zadan.
2. Zapewnienie
wystarczajgcych zasobow
kadrowych do realizac;ji
projektu - petna obsada rdl
w projekcie.

3. Podejmowane dziatania
w celu obsadzenia
wakatéw - rekrutacja

Strona 10z 13




Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

wewnetrzna i zewnetrzna.

Opédznienia w wytwarzaniu
oprogramowania

Duza

Wysokie

1. Podejmowane dziatania:
- zastosowanie zwinnych
metodyk wytwarzania
oprogramowania,

- wsparcie merytoryczne
zespotu IT w trakcie
wytwarzania
oprogramowania przez
osoby odpowiedzialne za
opracowanie wymagan
biznesowych,

- biezacy nadzér nad
realizacjg poszczegoélnych
zadan.

2. Biezgce reagowanie i
podejmowanie decyzji w
przypadkach
wystepujgcych opdznien.
3. W poréwnaniu do
poprzedniego okresu
sprawozdawczego
kontynuowano zmiany w
zakresie ,Sposobu
zarzgdzania ryzykiem”
poprzez dziatania:

- zdiagnozowano obszary
wymagajgce wiekszej
kontroli,

- kontynuowano prace nad
zatrudnieniem specjalistow
w petni finansowanych z
projektu zgodnie z WOD,

- prowadzono
postepowanie na
utrzymanie i rozwéj KRK
(w tym na realizacje zadan
zwigzanych z KRK 2.0),

- podjeto dziatania w
kierunku zabezpieczenia
wymaganych kompetencji
informatycznych poprzez
skorzystanie z
realizowanych w ramach
resortu sprawiedliwosci
umow ramowych na ustugi
IT, zZtozono zaproszenie do
realizacji umow
wykonawczych w ramach
projektu KRK 2.0.

Opodznienia w dostarczeniu

produktéw przez inne projekty
(powigzanie z innymi projektami)

Duza

Wysokie

1. Podejmowane dziatania:
- wspotpraca z
interesariuszem
odpowiedzialnym za
systemy zewnetrzne na
etapie prowadzonych
analiz,

- Scista wspoétpraca z
interesariuszem w trakcie
realizacji projektu.

2. Uwzglednienie w
harmonogramie projektu
ryzyka wystagpienia
opodznienia w dostarczeniu
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

produktow przez inne
projekty.

3. W poréwnaniu do
poprzedniego okresu
sprawozdawczedo nie
nastagpity zmiany w
zakresie tego ryzyka:

- monitorowany jest stan
prac w projekcie eKRS,

- zorganizowano spotkania
i zorganizowano
wspotprace w zakresie
analizy integracji KRK-
CEIDG

z MRPIT (wczeéniej MR).
Biorgc pod uwage stan
prac i wielos¢ zadan w
zakresie KRS oraz CEIDG
okreslono date integracji
na koniec grudnia 2021.

Ryzyka wptywajace na utrzymanie efektéw projektu

Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienst
wo wystapienia
ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

Brak lub niewystarczajgce srodki
finansowe na utrzymanie i rozwdj
systemu teleinformatycznego KRKi
e-ustug

Duza

Wysokie

Zagwarantowanie w budzecie
panstwa odpowiednich
Srodkow finansowych.

W poréwnaniu do
poprzedniego okresu
sprawozdawczego nie
nastgpity zmiany

w zakresie tego ryzyka.

Brak badz niewystarczajgce zasoby
ludzkie do obstugi Rejestru

Duza

Wysokie

Zapewnienie ciggtosci
zatrudnienia, monitorowanie
obcigzenia pracg
zatrudnionych oséb.

W poréwnaniu do
poprzedniego okresu
sprawozdawczego nie
nastgpity zmiany

w zakresie tego ryzyka.

Dynamicznie zmieniajgce sie
otoczenie prawne

Duza

Wysokie

Biezgce monitorowanie i
dostosowanie przepiséw
prawa regulujgcych
funkcjonowanie Rejestru i e-
ustug.

W poréwnaniu do
poprzedniego okresu
sprawozdawczego nie
nastgpity zmiany
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w zakresie tego ryzyka.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

System informatyczny budowany w modelu in-house

9. Dane kontaktowe:

Biuro Projektu KRK 2.0

Ministerstwo Sprawiedliwosci

Departament Informatyzaciji i Rejestrow Sgdowych
Magdalena.Skorupska@ms.gov.pl

(22) 39 76 648
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