Zalacznik do uchwaty nr 10
Komitetu Rady Ministréw do Spraw Cyfryzacji
z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za IV kwartat 2021 roku

(dane nalezy wskazaé¢ w zakresie odnoszgcym sie do okresu sprawozdawczego)

Tytut projektu

sElektroniczne Centrum Udostepniania Danych
Oceanograficznych eCUDO.pl”

Whnioskodawca

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

Beneficjent

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

Partnerzy

Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Morski Instytut Rybacki —Panstwowy Instytut Badawczy
Panstwowy Instytut Geologiczny - Panstwowy Instytut Badawczy
Uniwersytet Gdanski

Uniwersytet Szczecinski

Akademia Pomorska Stupsk

Zrédto finansowania

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Os Priorytetowa nr 2 ,E-administracja i otwarty rzgd”

Dziatanie nr 2.3 ,Cyfrowa dostepnos¢ i uzytecznos$¢ informacji
sektora publicznego”

Poddziatanie nr 2.3.1 ,Cyfrowe udostepnienie informacji sektora
publicznego ze zrédet administracyjnych i zasobéw nauki (typ
projektu: cyfrowe udostepnienie zasobéw nauki)”

Czesc¢ budzetowa ,28. Szkolnictwo wyzsze i nauka”

Catkowity koszt
projektu

15 261 546,00 zt

Calkowity koszt
projektu - wydatki
kwalifikowalne

15 261 546,00 zt

Okres realizacji
projektu

Od 01.03.2019 do 28.05.2022 (ANEKS nr 4 POPC.02.03.01-00-
0062/18-04 z dnia 15.07.2021 do Umowy nr POPC.02.03.01-00-
0062/18-00 zawartej w dniu 28.02.2019)

Pierwotna data zakohczenia projektu: 27.02.2022

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znakow>

Nie dotyczy
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2. Postep finansowy

Czas realizacji projektu

Wartos¢ srodkéw

Wartos¢ srodkow

wydatkowanych zaangazowanych
87,18% 1. 64,85% 64,85%
2. 60,34%

3. Postep rzeczowy <maksymalnie 5000 znakow>

Kamienie milowe

Nazwa Powigzane Planowany | Rzeczywisty Status realizacji
wskazniki termin termin kamienia milowego
projektu * osiggniecia | osiggniecia

Projekt systemu 08-2019 08-2019 osiggniety

Prace nad 02-2020 02-2020 osiggniety

prototypem

systemu eCUDO.pl

Dostawy sprzetu KP110-28szt. | 06-2020 07-2020 osiggniety; planowany

do digitalizacji termin osiggniecia

danych kamienia milowego
(06-2020) zostat
przekroczony ze
wzgledu na sytuacje
pandemiczng w Polsce
i na swiecie, co
skutkowato
opoznionym terminem
realizacji dostawy
sprzetu do digitalizacji
danych

Testy walidacyjne 02-2021 02-2021 osiggniety

systemow

sfederowanych

Testy walidacyjne 04-2021 04-2021 osiggniety

systemu

centralnego

Zakohczenie 08-2021 08-2021 osiggniety

testow

integracyjnych

systemu eCUDO.pl

Testy akceptacyjne 05-2021 08-2021 osiggniety w terminie

systemu eCUDO.pl punktu krytycznego

i analiza dziatania (08.2021) z powodu

systemu braku promocji tego

udostepnionego rozwigzania

uzytkownikom spowodowanego

docelowym sytuacjg pandemiczna,
czyli braku
uzytkownikéw
docelowych, ktérzy

Sekcja dotyczy projektow realizowanych ze srodkéw UE
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Nazwa Powigzane Planowany | Rzeczywisty Status realizacji
wskazniki termin termin kamienia milowego
projektu * osiagniecia | osiagniecia

byliby w stanie
przeprowadzi¢ testy
akceptacyjne

Wdrozenie KPI'1 -7 szt 09-2021 w trakcie realizacji,

eksploatacyjnej planowany kamien

instancji systemu milowy zostanie

eCUDO.pl osiggniety w terminie
punktu krytycznego
(01.2022) z powodu
uwag, ktore muszg
zostaé
zaimplementowane do
systemu przed jego
wdrozeniem

Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)

Wartosé
‘x Planowan osiggnieta od
Nazwa Jgdn. Ui termin g po:z%]tktil
miary docelowa . .. o .
osiggniecia realizacji projektu
(narastajaco)

Liczba podmiotow, szt. 7 09-2021 7

ktére udostepnity on-

line informacje sektora

publicznego

Liczba szt. 1112 02-2022 1112

zdigitalizowanych

dokumentéw

zawierajgcych

informacje

sektora publicznego

Liczba udostepnionych | szt. 3855910 02-2022 1617

on-line dokumentow

zawierajgcych

informacje sektora

publicznego

Liczba utworzonych szt. 6 02-2022 0

API

Liczba baz danych szt. 7 02-2022 1

udostepnionych on-line

poprzez API

Liczba szt./rok 1 000 000 02-2022 0

pobran/odtworzen

dokumentéw

zawierajgcych

informacje

sektora publicznego

Rozmiar B 10 02-2022 10

zdigitalizowanej

informaciji sektora

publicznego

Rozmiar B 10 02-2022 0
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Wartosé
. Planowan osiggnieta od
Nazwa Je_dn. pVdriese termin / po:zgqtk%
miary docelowa . .. o .
osiggniecia realizacji projektu
(narastajaco)
udostepnionych on-line
informaciji sektora
publicznego
llo$¢ zakupionego szt. 28 06-2020 28
sprzetu do digitalizacji
Liczba szt. 300 02-2022 0
wygenerowanych
kluczy API

4. E-ustugi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znakow>

Nazwa

Planowana
data
wdrozenia

Rzeczywista
data
wdrozenia

Opis zmian

nie dotyczy, projekt z
dziedziny udostepniania
zasobdéw nauki

5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby
<maksymalnie 2000 znakow>

Planowana | Rzeczywista
Nazwa data data Opis zmian
wdrozenia | wdrozenia
Dane zebrane sonda 02-2022
jednowigzkowg (Single
Beam Echo Sounder)
Dane zebrane sondag 02-2022
wielowigzkowg (Multi Beam
Echo Sounder)
Dane zebrane sonarem 02-2022
bocznym
Dane zebrane profilerem 02-2022
osadow
Dane zebrane 02-2022
magnetometrem
Dane srodowiskowe 02-2022
uzyskane z
wykorzystaniem czujnikow
satelitarnych pracujgcych w
widzialnym, podczerwonym
i termalnym zakresie
widma
elektromagnetycznego
Dane $rodowiskowe 02-2022

uzyskane z
wykorzystaniem czujnikow
satelitarnych pracujgcych w
widzialnym i
podczerwonym zakresie
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Planowana | Rzeczywista
Nazwa data data Opis zmian
wdrozenia | wdrozenia
widma
elektromagnetycznego
uzupetnione wynikami
modeli
ekohydrodynamicznych
Parametry 02-2022
hydrodynamiczne morza
Charakterystyki zalodzenia | 02-2022
powierzchni morza
Charakterystyki 02-2022
promieniowania
docierajgcego do
powierzchni morza
Wskazniki zachmurzenia 02-2022
atmosfery nadmorskiej
Parametry falowania 02-2022
powierzchni morza
Sktadowe bilansu 02-2022
promieniowania
widzialnego i termicznego
na granicy morze-
atmosfera
Charakterystyki opisujgce | 02-2022
proces fotosyntezy w
srodowisku morskim
Strefa brzegowa 02-2022
Pomiary meteorologiczne 02-2022
Dane hydrologiczne 02-2022
Jakos¢ wody 02-2022
Dane o badaniach 02-2022
ichtiologicznych
Dane Narodowego 02-2022
Programu Zbierania
Danych Rybackich
Dane z zakresu biologii 02-2022
morza
Lokalizacja punktéow 02-2022
pobrania préb
powierzchniowych na
zawartosc¢ frakgji
Ziarnowych
Lokalizacja otworow 02-2022
Srednia $rednica rozktadu | 02-2022
wieloéci uziarnienia
Wysortowanie osadu 02-2022
Zawartosc frakgji 02-2022

uziarnienia (frakcja: > 2
mm, 2-1 mm, 1-0,5 mm,
0,5-0,25 mm, 0,25-0,125
mm, 0,125-0,063 mm,
<0,063 mm)
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Nazwa

Planowana
data
wdrozenia

Rzeczywista
data
wdrozenia

Opis zmian

Lokalizacja punktow
pobrania préb
powierzchniowych na
zawarto$¢ pierwiastkow
chemicznych

02-2022

Lokalizacja punktow
pobrania préb
powierzchniowych na
zawartos¢ TOC
(catkowitego wegla
organicznego)

02-2022

Zawartosc¢ pierwiastkow
chemicznych (Al, As, Ba,
Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe,
Mn, Ni, P, Pb, S, Sr, V, Zn)

02-2022

Zawartos¢ TOC

02-2022

Lokalizacja punktow
oprébowania osadéw na
zawartosc¢ i sktad
mineratéw ciezkich

02-2022

Zawartos¢ mineratow
ciezkich (mineraly ciezkie
we frakcji 0,25-0,125 mm,
mineraty nieprzezroczyste
we frakcji 0,25-0,125 mm,
rutyl we frakcji 0,25-0,125
mm, cyrkon we frakcji 0,25-
0,125 mm, granaty we
frakcji 0,25-0,125 mm)

02-2022

Litologia dna morza wg
Sheparda

02-2022

Litologia dna morza wg
Folka

02-2022

Tektonika

02-2022

Izohipsy powierzchni
podczwartorzedowej

02-2022

Zasiegi stratygraficzne
cechsztynu, triasu, kredy
pod paleogenem i
neogenem

02-2022

Karty informacyjna
otworow

02-2022

Miniatury rejestracji
geofizycznej

02-2022

Zawartos¢ wybranych
pierwiastkdw chemicznych
w probce

02-2022

Zawartos¢ TOC w prébce

02-2022

Typ osadu wedtug
klasyfikacji litologicznej w
prébce

02-2022
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Planowana

Rzeczywista

Nazwa data data Opis zmian
wdrozenia | wdrozenia

Dane CTD z Arktyki i 02-2022

Battyku

Oceania VDR 02-2022

Molo meteo 02-2022

Dane satelitarne 02-2022

Oceania Meteo 02-2022

Dane z zakotwiczonych boi | 02-2022

pomiarowych
Dane z dryfujgcych boi 02-2022
pomiarowych
Dane biologiczne 02-2022

6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000

znakow>

Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista
data wdrozenia

Komplementarnosé wzgledem
produktow innych projektéw

System eCUDO.pl

09-2021

1. Satelitarna Kontrola Srodowiska
Morza Battyckiego SatBattyk —
digitalizacja danych archiwalnych,

2. opis zaleznosci: dane archiwalne z
systemu SatBaltyk sg digitalizowane i
przekazywane do udostepnienia
przez system eCUDO.

3.wdrazanie, wspiera budowe zasobu
danych eCUDO.pl. Aktualny status
integracji: oprogramowanie interfejsu
jest wykonane, prowadzone sg testy
akceptacyjne rozwigzania.

1.Zintegrowany System
Przetwarzania Danych
Oceanograficznych ZSPDO —
digitalizacja danych archiwalnych,
2. opis zaleznosci: dane z systemu
ZSPDO zostaty przekazane do
udostepnienia przez eCUDO.
3.wdrazanie, wspiera budowe zasobu
danych eCUDO.pl. Aktualny status
integracji: wdrazanie obiektéw
danych w eCUDO

1. Zintegrowana platforma informacji
o $rodowisku potudniowego Battyku
BalticBottomBase — digitalizacja
danych archiwalnych,

2. opis zaleznosci: dane archiwalne z
systemu BalticBottomBase s3g
digitalizowane i przekazywane do
udostepnienia przez system eCUDO.
3. wdrazanie, wspiera budowe
zasobu danych eCUDO.pl. Aktualny
status integracji: dane sg
zdigitalizowane i przekazane do
udostepnienia. W systemie eCUDO
wdrazane sg obiekty danych
pochodzace z BBB
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Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista
data wdrozenia

Komplementarnosé wzgledem
produktéw innych projektow

1. System Badan i Monitoringu
Gospodarki Rybnej — INTEGRYB —
digitalizacja danych archiwalnych,

2. opis zaleznosci: dane archiwalne z
systemu INTEGRYB sa
digitalizowane i przekazywane do
udostepnienia przez system eCUDO.
3. wdrazanie, wspiera budowe
zasobu danych eCUDO.pl. Aktualny
status integracji: dane sg
przekazywane do systemu
eCUDO.pl, prowadzone sg testy
akceptacyjne interfejsu.

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znakow>

Ryzyka wptywajace na real

izacje projektu

Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposob zarzadzania
ryzykiem

Wzrost kosztéw realizaciji
projektu (ryzyko formalno-
instytucjonalne)

duza

duze

1) podejmowane dziatania
zarzadcze - rzetelnie
przygotowany budzet
Projektu; w razie pojawienia
sie ryzyka Wnioskodawca
pokryje dodatkowe koszty ze
Srodkéw wiasnych
Beneficjenta i Partnerow,
poniewaz digitalizacja danych
oceanicznych jest jednym z
jego celdw statutowych;
reakcja na ryzko — unikanie.
2) spodziewane lub faktyczne
efekty tych dziatan — zostang
wykonane wszystkie zatozone
zadania zwigzane z
digitalizacjg danych.

3) czy nastapita zmiana w
stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego —
nie.

Niska liczba odbiorcéw
rezultatow projektu
(ryzyko spoteczne)

duza

niskie

1) podejmowane dziatania
zarzgdcze - prowadzenie
ciagtej akcji informacyjnej i
promocyjnej oraz analiza
zmian potrzeb uzytkownikéw
ze zidentyfikowanych grup
docelowych

2) spodziewane lub faktyczne
efekty tych dziatan —
informacja o realizaciji projektu
i jego finansowaniu dociera i
bedzie docierata do
uzytkownikow ze
zidentyfikowanych grup
docelowych, co przetozy sie w
przysztosci na intensywnos$¢
uzycia systemu.

3) czy nastgpita zmiana w
stosunku do poprzedniego
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposdb zarzadzania
ryzykiem

okresu sprawozdawczego —
nie.

Niewykonanie zadan
projektu w wyznaczonym
dla nich czasie (ryzyko
formalno-instytucjonalne)

duza

srednie

1) podejmowane dziatania
zarzadcze - wprowadzenie
mechanizmdéw pozwalajagcych
na ciggte monitorowanie
postepow prac w projekcie i
reagowanie gdyby pojawity sie
problemy z realizacjg.

2) spodziewane lub faktyczne
efekty tych dziatan —
Partnerzy na biezgco
zgtaszajg pojawiajgce sie
problemy i uzyskujg pomoc
merytoryczng od zespotéw
realizujgcych projekt.

3) czy nastapita zmiana w
stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego —
nie.

Opbznienie realizacji
projektu w zwigzku z
panujgcg sytuacja
epidemiczng w kraju i na
Swiecie

duza

duze

1) podejmowane dziatania
zarzgdcze -

— unikanie / wnioskowanie do
instytucji finansujgcej o
przedtuzenie terminu realizaciji
Projektu.

2) spodziewane lub faktyczne
efekty tych dziatan — w
projektcie zaplanowane sg
spotkania z interesariuszami
projektu, ktérych nie mozna
obecnie realizowac.
Spodziewane jest
realizowanie tych spotkan w
dodatkowym czasie realizacji.
3) czy nastagpita zmiana w
stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego —
nie.

Utrudnienie w realizacji
dziatan promocyjnych w
zwigzku z sytuacjg
pandemiczng

mata

Srednie

1) podejmowane dziatania
zarzadcze - plan rezerwowy,
zaplanowanie dziatan
réwnowaznych nie
wymagajacych bezposredniej
interakcji, wynajmowanie
wiekszych pomieszczen, ktére
umozliwig bezposrednie
spotkanie z zachowaniem
reziméw sanitarnych.

2) spodziewanie lub faktyczne
efekty tych dziatan — dzieki
dziataniom zarzgdczym
bedzie mozliwe prowadzenie
promociji projektu i
propagowanie informaciji o
rezultatach i finansowaniu
projektu dla uzytkownikéw ze
zidentyfikowanych grup
docelowych

3) czy nastgpita zmiana w
stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego —
nie.

Opoznienie realizacji

duza

duze

1) podejmowane dziatania
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposdb zarzadzania
ryzykiem

projektu w zwigzku z
problemami kadrowymi
zespotu programistow
Instytutu Morskiego
Uniwersytetu Morskiego w
Gdyni (ryzyko
organizacyjne)

zarzagdcze -

— plan rezerwowy, biezace
monitorowanie i analiza
sytuaciji.

2) spodziewane lub faktyczne
efekty tych dziatan — odejscie
programistow z zespotu IM
UMG moze skutkowac
koniecznoscig przekazania
zadan realizowanych przez IM
UMG innym podmiotom;
stworzenie planu awaryjnego
na wypadek, gdy dojdzie do
wystgpienia ryzyka,
stworzenie rezerw czasowych
na wykonanie planu.

3) czy nastgpita zmiana w
stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego —
nowe ryzyko.

Opoznienie realizacji
zadan MIR-PIB zwigzane
Z reorganizacjg zespotu
programistycznego w
MIR-PIB (ryzyko
organizacyjne)

Srednia

mate

1) podejmowane dziatania
zarzadcze -

— plan rezerwowy, biezgce
monitorowanie i analiza
sytuacji, alokacja
dodatkowych zasobow,
zatrudniane sg nowe osoby do
zespotu z otoczenia
eCUDO.pl.

2) spodziewane lub faktyczne
efekty tych dziatan — MIR-PIB
przechodzi zmiany
organizacyjne w strukturze
zespotu IT. Odchodzi
personel, ktéry nie byt
zaangazowany w realizacje
projektu eCUDO.pl, ale rotacja
moze mie¢ posredni wptyw na
prace zespotu
Zzaangazowanego
bezposredenio w eCUDO.pl.
Przygotowanie zasobdéw do
replikacji danych.

3) czy nastgpita zmiana w
stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego —
nowe ryzyko.

Problemy z dostepnoscig
danych wynikajgce z prac
rozwojowych i
modernizacyjnych
systemu sktadowania
danych w IM UMG (ryzyko
organizacyjne)

$rednia

srednie

1) podejmowane dziatania
zarzadcze -

— plan rezerwowy, biezgce
monitorowanie i analiza
sytuacji, alokacja
dodatkowych zasobow.

2) spodziewane lub faktyczne
efekty tych dziatan — IM UMG
buduje nowy system
sktadowania danych, do
ktérego zostang zmigrowane
zasoby danych eCUDO.pl.
Proces migracji moze
powodowac czasowg
niedostepnos¢ danych. Zespot
administratoréw prowadzi
intensywne prace, aby
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposdb zarzadzania
ryzykiem

doprowadzi¢ migracje do
konca niezwtocznie. Wynajety
zostal serwis producenta do
kierowania pracami
zwigzanymi z migracjg.

3) czy nastapita zmiana w
stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego —
nowe ryzyko.

Ryzyka wptywajgce na utrzymanie efektow projektu

Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

Niska liczba odbiorcéw
rezultatow Projektu

mata

mate

1) podejmowane dziatania
zarzadcze -

— zintensyfikowane dziatania
informacyjno-promocyjne
dotyczgce rezultatéw Projektu.
2) spodziewane lub faktyczne
efekty tych dziatan —
zapewnienie odpowiedniej
liczby odbiorcow rezultatéw
Projektu.

3) czy nastgpita zmiana w
stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego —
nowe ryzyko.

Niewystarczajgca
wydajnosé sprzetu
informatycznego
obstugujgcego platforme,
zwigzana z np. duzym
zainteresowaniem lub
rozrastajgcym sie zbiorem
digitalizowanych zasobéw
nauki

Srednia

Srednie

1) podejmowane dziatania
zarzadcze -

przed oddaniem platformy do
uzytku publicznego, zaktada
sie przeprowadzenie testow
potwierdzajgcych wydajnosé
sprzetu informatycznego; na
biezgco bedg usuwane
wszelkie nieprawidtowosci
zwigzane z dziataniem
sprzetu, wykryte w fazie
testéw; sprzet pozostanie pod
statym nadzorem technicznym.
2) spodziewane lub faktyczne
efekty tych dziatan —
zapewnienie odpowiedniej
wydajnosci sprzetu
informatycznego
obstugujgcego platforme.

3) czy nastgpita zmiana w
stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego —
nowe ryzyko.

Brak mozliwosci integracji
systemu z innymi
systemami wymiany
danych i udostepniania
informacji

mata

mate

1) podejmowane dziatania
zarzadcze -

— Projekt systemu zaktada
jego nieustanny rozwoj w
kierunku wytwarzania
interfejsow i potgczen z innymi
systemami, w szczegdlnosci z
Krajowym Repozytorium
Obiektow Nauki i Kultury
KRONIK@. W trakcie
utrzymania systemu w sposéb
ciggty bedzie monitorowana i
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rozwijana jego uzytecznosc¢
dla docelowych grup
uzytkownikow.

2) spodziewane lub faktyczne
efekty tych dziatan —
zapewnienie integracji
systemu z innymi systemami
wymiany danych
udostepniania informaciji.

3) czy nastgpita zmiana w
stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego —
nowe ryzyko.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe:

Mgr inz. Marcin Wichorowski

Dziat Naczelnego Inzyniera / Zespot ds. Informatycznych
Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
wichor@iopan.pl;

+48 58 73 11 703/ +48 58 73 11 705

Dokument
podpisany przez
Jan Westawski
Data:
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