UNIWERSYTET JAGIELLONSKI
COLLEGIUM MEDICUM

—- PORTAL
——— ZARZADZANIA
. —1_ WIEDZA UJ CM

Zatgcznik do uchwaty nr 10
Komitetu Rady Ministrow do Spraw Cyfryzacji
z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za | kwartat 2021 roku

Portal zarzadzania wiedza i potencjatem naukowym Uniwersytetu

Tytut projektu Jagiellonskiego — Collegium Medicum jako modut Polskiej Platformy
Medycznej

Whnioskodawca Uniwersytet Jagiellonski

Beneficjent Uniwersytet Jagiellonski

Partnerzy Nie dotyczy

Zrédto finansowania

Budzet Panstwa: 15,37 % (cze$¢ 27. Informatyzacja).

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020. O$ Priorytetowa Il E-
administracja i otwarty rzad. Dziatanie 2.3 ,Cyfrowa dostepnosé i uzytecznosé
informacji sektora publicznego”. Poddziatanie 2.3.1 ,Cyfrowe udostepnienie
informacji sektora publicznego ze Zrédet administracyjnych i zasobéw nauki”. Typ
Il projektu: cyfrowe udostepnienie zasobdw nauki

Cail_(owny koszt 6 151 033,25 2t

Projektu

Catkowity koszt 6 151 033.25 21

projektu - wydatki 92

kwalifikowalne

Okr.es realizacji data rozpoczecia realizacji projektu: 19.04.2019 .
Projektu data zakonczenia realizacji projektu: 18.04.2022 r.

1. Otoczenie prawne

Realizacja projektu nie przewiduje zmian legislacyjnych

2. Postep finansowy

s . Wartos¢ srodkow Wartos¢ srodkow
Czas realizacji projektu .
wydatkowanych zaangazowanych
65% (1)24,78 % 34,32 %
2) 19,2 %
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Postep rzeczowy

Kamienie milowe

z dnia 16 kwietnia 2020 r.

wizualnej projektu

Nazwa Powigzane Planowany Rzeczywisty Status realizacji kamienia
wskazniki termin termin milowego
projektu ' osiggniecia | osiggniecia

Opracowanie opisu nie powigzany 12-2018 12-2018 OSIAGNIETY

zatozen projektu

informatycznego,

whiosku, studium

wykonalnosci i

zatgcznikow

Stworzenie nie powigzany 05-2019 07-2019 OSIAGNIETY

identyfikacji

Przekroczenie terminu
osiggniecia kamienia
milowego miato swoje zrodto
w hiezakonczonych na
koniec Il kwartatu 2019 r.
procesach kompletowania
petnego skfadu zespotu
projektowego i w drobnych
niescistosciach odnoszgcych
sie do kategorii wydatku.
Operator przyjgt nasze
wyjasnienia i w pi$mie z dnia
19 lipca 2019r.
poinformowat, ze
raportowany w tym miejscu
kamien milowy nie konczy
zadania. Uwagi Operatora
zostaty uwzglednione w
harmonogramie projektu
wyznaczajgcego kamienie
milowe.

Opracowanie SIWZ | nie powigzany 01-2020 09-2020
i wytonienie
dostawcy systemu
zarzadzania wiedzag

OSIAGNIETY

Postepowanie o udzielenie
zamoéwienia publicznego w
trybie przetargu
nieograniczonego w celu

! Sekcja dotyczy projektéw realizowanych ze srodkow UE

Projekt Portal Zarzadzania Wiedza kierownik projektu: mgr Anna Uryga
i Potencjatem Naukowym Uniwersytetu Biblioteka Medyczna, ul. Medyczna 7
Jagiellonskiego - Collegium Medicum 30-688 Krakow, tel.: 12 658 02 72
jako modut Polskiej Platformy Medycznej e-mail: anna.uryga@uj.edu.pl

Uniwersytet Jagiellonski
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ul. $w. Anny 12, 31-008 Krakéw
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z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Nazwa

Powigzane
wskazniki
projektu '

Planowany
termin
osiagniecia

Rzeczywisty
termin
osiagniecia

Status realizacji kamienia
milowego

i potencjatem
badawczym

wytonienia Wykonawcy w
zakresie sprzedazy i
dostawy systemu do
zarzgdzania wiedzg i
potencjatem naukowym wraz
z wdrozeniem w
Uniwersytecie Jagiellornskim
— Collegium Medicum oraz w
ramach Polskiej Platformy
Medycznej zostato
zakonczone podpisaniem
umowy z Wykonawcg w dniu
10.09.2020 r. Wykonawcg a
zarazem Partnerem
wdrozenia systemu jest
firma Sages Sp.zo0.0.z
siedzibg w Warszawie.

Zakup i instalacja
sprzetu
komputerowego
wraz z
oprogramowaniem
(odbiory sprzetu)

nie powigzany

02-2020

08-2020

OSIAGNIETY

Zakup planowanego sprzetu
komputerowego wraz z
oprogramowaniem zostat
zrealizowany. Z poczgtkiem
lipca nastgpito optacenie
faktury. Instalacja serweréw
wraz z oprogramowaniem i
ich wtgczenie w
infrastrukture informatyczng
Beneficjenta zostato
zrealizowane. Wgranie
oprogramowania OCR
ABBY Finereader i do edycji
PDF Adobe Acrobat na 8
stanowiskach pracy zostato
zrealizowane.

Opracowanie
polityki w zakresie
otwartego polityki
otwarto$ci dostepu

nie powigzany

03-2020

03-2020

OSIAGNIETY

Cel zwigzany z
opracowaniem polityki
otwartego dostepu do tresci
naukowych zostat osiggniety
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Komitetu Rady Ministrow do Spraw Cyfryzacji

z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Nazwa Powigzane Planowany Rzeczywisty Status realizacji kamienia
wskazniki termin termin milowego
projektu ' osiagniecia | osiggniecia
do tresci poprzez wspdlne dla catej
naukowych uczelni zarzadzen, ktore

zostaty opublikowane w BIP
UJ tj. Zarzadzenia nr 109
Rektora UJ z 20 grudnia
2019 roku w sprawie Polityki
otwartego dostepu do
publikacji naukowych i
danych badawczych
pracownikow i doktorantéw
Uniwersytetu
Jagiellonskiego oraz
Zarzadzenia nr 110 Rektora
UJ z 20 grudnia 2019 roku w
sprawie powotania i
ustalenia zakresu dziatania
Petnomocnika Rektora UJ
ds. otwartego dostepu do
publikacji naukowych i
danych badawczych.

Tworzgc infrastrukturalne
warunki do udostepniania
publikacji naukowych i
danych badawczych
pracownikow i doktorantéw
UJ ustalono, ze Biblioteka
Medyczna UJ CM i Zespot
Radcéw Prawnych UJ CM
beda zapewniaty wsparcie
autorom przy publikowaniu
prac naukowych w modelu
otwartym i kontakcie z
wydawcami. Prace nad tymi
zarzadzeniami nie konczy
dziatania, gdyz wiele
aspektéw dot. publikowania
w naukach medycznych
wymaga dodatkowych
objasnien, analiz i
organizacyjnych rozwigzan.
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Komitetu Rady Ministrow do Spraw Cyfryzacji

z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Nazwa Powiazane
wskazniki
projektu '

Planowany
termin
osiagniecia

Rzeczywisty
termin
osiagniecia

Status realizacji kamienia
milowego

Obecnie trwajg prace nad
nowelizacjg dokumentéw
dot. Polityki otwartego
dostepu uwzgledniajgce
specyfike nauk medycznych
i nauk o zdrowiu i potrzebe
dostosowania do wymogow
Polskiej Platformy
Medyczne;.

Audyt ewaluacyjny | nie powigzany
postepdéw projektu

09-2020

PLANOWANY

Termin audytu
ewaluacyjnego postepéw
projektu zostat przesuniety.
W wyniku zespotowej
analizy i konsultacji
ustalono, ze audyt
ewaluacyjny zostanie
zrealizowany po zamknieciu
catego etapu | wdrozenia tj.
po migracji danych oraz
uruchomieniu
najwazniejszych
funkcjonalno$ci, w tym
eksportu danych do
Repozytorium UJ.
Przewidywany termin
rozpoczecia audytu to
sierpien 2021 r.

Testy 4. (WP 4) — 4 szt.
bezpieczenstwa,
wydajnosci,
uzytecznosci i
dostepnosci oraz
odbidr systemu u
Whnioskodawcy

01-2021

Zgodnie z umowg
wdrozeniowg systemu PZW
przeprowadzono
nastepujgce testy:

1. Badanie instalacji systemu tj.
Srodowiska testowego i
produkcyjnego oraz CAS - Single
Sign On systemu Omega. Testy
zostaly zakonczone - witryna
systemu jest dostepna dla
Zamawiajgcego.
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Zatgcznik do uchwaty nr 10
Komitetu Rady Ministrow do Spraw Cyfryzacji

z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Nazwa Powigzane Planowany Rzeczywisty Status realizacji kamienia
wskazniki termin termin milowego
projektu ' osiagniecia | osiggniecia

2. Raport weryfikujgcy poprawnos$é
konfiguracji systemu Omega na
maszynach wirtualnych UJ CM.

3. Raport weryfikujgcy poprawnos$é
testowej migracji danych i integracji.
Zaimplementowano 3638 rekordéw
rozpraw doktorskich z systemu
ALMA, 45 rekordéw dotyczacych
monografii z systemu EXPERTUS,
785 rekordow rozdziatdw w
monografiach z systemu Expertus,
2414 rekorddw artykutéw z systemu
Expertus, 448 innych rekordéw z
systemu Expertus,100 rekordéw
dot. wnioskow projektowych z
systemu DOTstat. Jednoczes$nie
zintegrowano zaciggniete rekordy z
danymi o autorach(1878) i strukturg
organizacyjng (216) z systemu
SAP.

4. Raport z 21 testow
funkcjonalnych systemu
dokumentowanych w
oprogramowaniu JIRA
weryfikujgcych m.in. pola
metadanych dla poszczegdlnych
typow publikaciji, sposob
wys$wietlania, blokowania
ponownego wprowadzania tych
samych danych, walidowania i
edytowania danych, zarzadzania
wynikami wyszukiwania, filtrowania i
sortowania oraz wielojezycznosci
interfejsu.

Ostateczne testy
bezpieczenstwa, wydajnosci,
uzytecznosci i dostepnosci
wraz z odbiorem systemu u
Whioskodawcy zostang
wykonane po cafosciowej
migracji metadanych i
przestaniu do systemu
zdigitalizowanych i
zadeklarowanych
dokumentow. Przewidywany
termin to lipiec 2021 r.
[OpbZnienie wynika z
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z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Nazwa

Powigzane
wskazniki
projektu '

Planowany
termin
osiagniecia

termin
osiagniecia

Rzeczywisty

Status realizacji kamienia
milowego

diugotrwatego procesu
wytaniania Wykonawcy i tym
samym przesunietego niz
zaktadano terminu
podpisania umowy na
wdrozenie systemu u
Beneficjenta PZW o 7
miesiecy].

Testy akceptacyjne
uzytkownikoéw u
Whnioskodawcy

4. (WP 4) — 4 szt.
5. (WP 5) — 2 szt.

01-2021

W TRAKCIE REALIZACJI:

Wszystkie zaplanowane
testy objete umowg
wdrozeniowg z Wykonawca
sg w trakcie biezacej
akceptacji. Catosciowe
badanie zaplanowanych
funkcjonalnos$ci odbyto sie w
potowie marca 2021 r.

Ostateczne testy
akceptacyjne zostang
wykonane po catosciowej
migracji metadanych i
przestaniu do systemu
zdigitalizowanych i
zadeklarowanych
dokumentow. Przewidywany
termin to lipiec 2021 r.

Uruchomienie
systemu dla
wnioskodawcy

4. (WP 4)— 4 szt.
5. (WP 5) — 3 szt.
9. (WRB 1) — 1 szt.

02-2021

W TRAKCIE REALIZACJI

Uruchomienie systemu dla
Wykonawcy bedzie mozliwe
po zakonczeniu procesu
migracji metadanych z
.Bibliografii UJ CM” opartej
na systemie Expertus na
podstawie przygotowanych
API| z wszystkich systemow
wspoétzaleznych. W miare
petne osiggniecie kamienia
milowego zakorczy sie w
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Zatgcznik do uchwaty nr 10
Komitetu Rady Ministrow do Spraw Cyfryzacji

z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Nazwa

Powigzane
wskazniki
projektu '

Planowany
termin
osiagniecia

Rzeczywisty
termin
osiagniecia

Status realizacji kamienia
milowego

lipcu 2021 r., przy
réwnolegtej realizacji etapu Il
tj. integracja z Polskg
Platformg Medyczna.

Opracowanie i druk
materiatow
promocyjnych oraz
informacyjnych

nie powigzany

12-2021

W TRAKCIE REALIZACJI

realizacja zadania jest $cisle
powigzana z promocjg idei
otwartosci dostepu do tresci
naukowych. Na tym etapie
projektu — gtéwnym
narzedziem promocji
pozostaje strona internetowa
projektu https://otwarty.cm-

uj.krakow.pl.

W tym okresie
sprawozdawczym poddany
zostat weryfikacji ,Plan
informacji i promociji
projektu”. Plan zostat
dostosowany do sytuacji,
ktéra zostata wywotana
przez koronawirusa SARS-
CoV-2 z naciskiem na
stworzenie takich form
promaociji, ktére bytby
adekwatniejsze w Swiecie
cyfrowym i zdalnej
komunikacji. W tej sprawie
zwrocimy sie do Operatora
projektu o akceptacje
proponowanych zmian.

Testy
bezpieczenstwa,
wydajnosci,
uzytecznosci i
dostepnosci oraz
odbiér systemu w
ramach PPM

4, (WP 4) — 1 szt.
5. (WP 5) — 2 szt.
9. (WRB 1) — 1 szt.

01-2022

PLANOWANY

Projekt Portal Zarzadzania Wiedza
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Zatgcznik do uchwaty nr 10
Komitetu Rady Ministrow do Spraw Cyfryzacji
z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Nazwa Status realizacji kamienia

milowego

Powigzane
wskazniki
projektu '

Planowany
termin
osiagniecia

Rzeczywisty
termin
osiagniecia

Testy akceptacyjne | 4. (WP 4) - 01-2022 PLANOWANY
uzytkownikow w docelowa wartos¢
ramach PPM 13 szt.

5. (WP 5) -
docelowa wartos¢ 7
szt.

9. (WRB 1) — 1 szt.,
(docelowa wartos¢
3 szt.,)

W TRAKCIE REALIZACJI

W ramach przygotowania
plikbw do zamieszczenia w
Repozytorium prowadzone
jest na biezgco sktadowanie
poszczegodinych
dokumentow na
wydzielonym dla celow
projektowych dysku na
serwerach Uczelni przed ich
wiasciwym umieszczeniem
w planowanym systemie.
Aktualnie na dysku
tymczasowym
zdeponowanych jest 2380
petnych tekstéw artykutéw w
formacie PDF, w tym 1176
posiadajgcych najbardziej
pozadang licencje CC-BY.

Przygotowanie 2. (WP 2) - 5001
plikéw do szt.
zamieszczenia w 7. (WS 1) — wartosé
Repozytorium docelowa 0,05 TB

02-2022

Udostepnienie 1. (WP 1) —warto$¢ | 02-2022 PLANOWANY
zasobdw nauki docelowa 1 szt.
Uniwersytetu 3. (WP 3) — wartos¢
Jagiellonskiego docelowa 5001 szt.
Eslllfgll\l/';m Medicum 8. (WS 2) — wartos¢
docelowa 0,07 TB
Szkolenia dla nie powigzany 03-2022 PLANOWANY

uzytkownikow
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Komitetu Rady Ministrow do Spraw Cyfryzacji
z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Nazwa Powigzane Planowany Rzeczywisty Status realizacji kamienia
wskazniki termin termin milowego
projektu ' osiagniecia | osiggniecia

Organizacja nie powigzany 03-2022 PLANOWANY

konferencji

podsumowujgcej

rezultaty projektu

Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)

Planowan Wartosc¢ osiggnieta
Jedn. Wartos¢ : y od poczatku
Nazwa ; termin . P .
Miary Docelowa osiagniecia realizacji projektu
agnie (narastajgco)

1. (WP 1) szt. 1 04-2022 0

Liczba podmiotéw, ktére

udostepnity on-line

informacje sektora

publicznego

2. (WP 2) szt. 5001 04-2022 0

Liczba zdigitalizowanych

dokumentow

zawierajgcych informacje

sektora publicznego

3. (WP 3) szt. 5001 04-2022 0

Liczba udostepnionych

on-line dokumentéw

zawierajgcych informacje

sektora publicznego

4. (WP 4) szt. 13 02-2022 0

Liczba utworzonych API

5. (WP 5) szt. 7 02-2022 0
Projekt Portal Zarzadzania Wiedza kierownik projektu: mgr Anna Uryga Uniwersytet Jagiellonski
i Potencjatem Naukowym Uniwersytetu Biblioteka Medyczna, ul. Medyczna 7 Collegium Medicum
Jagiellonskiego - Collegium Medicum 30-688 Krakéw, tel.: 12 658 02 72 ul. $w. Anny 12, 31-008 Krakéw
jako modut Polskiej Platformy Medycznej e-mail: anna.uryga@uj.edu.pl
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Planowan Wartosc¢ osiggnieta
N Jedn. Wartos¢ : y od poczatku
azwa L termin . o .
Miary Docelowa osiagniecia realizacji projektu
agnie (narastajgco)
Liczba baz danych
udostepnionych on-line
poprzez API
6. (WR1) [szt./rok] 1400 000 04-2023 0
Liczba pobran/odtworzen
dokumentéw
zawierajgcych informacje
sektora publicznego
7. (WS 1) B 0,05 04-2022 0
Rozmiar zdigitalizowanej
informaciji sektora
publicznego
8. (WS 2) B 0,07 04-2022 0
Rozmiar udostepnionych
on-line informac;ji sektora
publicznego
9. (WRB 1) szt. 3 02-2022 0
Liczba wygenerowanych
kluczy API
3. E-ustugi A2A, A2B, A2C
Planowana | Rzeczywista
Nazwa data data Opis zmian
wdrozenia | wdrozenia
nie dotyczy nie dotyczy | nie dotyczy nie dotyczy

4. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Projekt Portal Zarzadzania Wiedza

i Potencjatem Naukowym Uniwersytetu
Jagiellonskiego - Collegium Medicum
jako modut Polskiej Platformy Medycznej

kierownik projektu: mgr Anna Uryga Uniwersytet Jagiellonski
Biblioteka Medyczna, ul. Medyczna 7 Collegium Medicum
30-688 Krakow, tel.: 12 658 02 72 ul. $w. Anny 12, 31-008 Krakéw

e-mail: anna.uryga@uj.edu.pl
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Komitetu Rady Ministrow do Spraw Cyfryzacji

z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Nazwa

Planowana
data
wdrozenia

Rzeczywista
data
wdrozenia

Opis zmian

Zasob 1 - artykuty czasopism
na prawach OA (petne
teksty)

02-2022

nie dotyczy

Zaso6b 2 - monografie (w tym
rozdziaty) na prawach OA

02-2022

nie dotyczy

Zasbb 3 - rozprawy
doktorskie w
nieograniczonym dostepie i
objete licencjg (petne teksty)

02-2022

nie dotyczy

Zasob 4 - Streszczenia
rozpraw doktorskich
zarejestrowanych w
Medycznej Bibliotece
Cyfrowej UJ CM

02-2022

nie dotyczy

Zasob 5 - Rozprawy
doktorskie objete digitalizacjg
[Open Access po uzyskaniu
zgody autora]

02-2022

nie dotyczy

Zasob 6 - Inne dokumenty
pismiennicze (postery,
abstrakty, referaty zjazdowe,
komentarze, raporty,
publikacje popularno-
naukowe itp.)

02-2022

nie dotyczy

Zasob 7 — Metadane dot.
dorobku naukowego
pracownikow UJ CM

02-2022

nie dotyczy

Zasob 8 — Profile
naukowcow

02-2022

nie dotyczy

Zasob 9 - Inne metadane —
dot. projektow i grantow
prowadzonych w UJ CM

02-2022

nie dotyczy

Projekt Portal Zarzadzania Wiedza

i Potencjatem Naukowym Uniwersytetu

Jagiellonskiego - Collegium Medicum

jako modut Polskiej Platformy Medycznej

kierownik projektu: mgr Anna Uryga
Biblioteka Medyczna, ul. Medyczna 7
30-688 Krakéw, tel.: 12 658 02 72
e-mail: anna.uryga@uj.edu.pl

Uniwersytet Jagiellonski
Collegium Medicum
ul. $w. Anny 12, 31-008 Krakéw
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Planowana | Rzeczywista
Nazwa data data Opis zmian
wdrozenia | wdrozenia
Zasob 10 - Medyczne 02-2022 nie dotyczy
zasoby internetowe
(metadane: opisy i linki)
5. Produkty koncowe projektu
Nazwa produktu Planowana Rzeczywista Komplementarnos¢ wzgledem

data wdrozenia

data wdrozenia

produktow innych projektow

liczba baz poprzez
udostepnionych on-line
poprzez API —7)

© N O O~ W N A

System zarzadzania 02-2021 1. System klasy ERP SAP

wiedzg i potencjatem 2. Repozytorium otwartego dostepu do

naukowym (lokalny u dorobku naukowego i dydaktycznego

i i ; Uniwersytetu Jagiellonskiego

Beneficienta projektu) 3. Polska Platforma Medyczna: portal
zarzadzania wiedzg i potencjatem
badawczym

System zarzgdzania 02-2022 1. Polska Platforma Medyczna: portal

wiedzg UJ CM witgczony zarzadzania wiedzg i potencjatem

w Polskg Platforme badawczym oo

Medyczna jako jej modut 2. ,,InterSC|er'1ceCIoud" - letegrovya.na
platforma informacji o dziatalnosci
naukowej Uniwersytetu Medycznego w
todzi

API (liczba utworzeh — 13, | 02-2022 . Bibliografia UJ CM w systemie Expertus

. Repozytorium UJ
. SAP — Dane Osobowe

SAP — dane o projektach

. SAP — dane o wyréznieniach

. VIRTUA lub ALMA — dane katalogowe
. PUBMED - metadane

. SCOPUS — metadane

9.

EMBASE — metadane

10. WoS — metadane

11. DLibra — prace doktorskie

Projekt Portal Zarzadzania Wiedza

i Potencjatem Naukowym Uniwersytetu
Jagiellonskiego - Collegium Medicum
jako modut Polskiej Platformy Medycznej

kierownik projektu: mgr Anna Uryga
Biblioteka Medyczna, ul. Medyczna 7

30-688 Krakow, tel.: 12 658 02 72
e-mail: anna.uryga@uj.edu.pl

Uniwersytet Jagiellonski
Collegium Medicum
ul. $w. Anny 12, 31-008 Krakéw
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Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia | data wdrozenia

Rzeczywista Komplementarnosé¢ wzgledem

produktéw innych projektow

12. DLibra — zasoby internetowe
13. DOTSTAT - dane o projektach

6. Ryzyka

Ryzyka wptywajace na realizacje projektu

Nazwa ryzyka

Sita
oddzialywania | wystgpienia ryzyka

R pOCE B Sposob zarzadzania ryzykiem

brak wigczenia platformy
UJ CM do PPM

Mata

Niskie REDUKOWANIE

zaprojektowanie systemu w taki
sposoéb, aby w razie wystgpienia
czynnika ryzyka platforma UJ CM
mogta funkcjonowaé samodzielnie.

W stosunku do poprzedniego okresu
raportowania nie nastgpita zmiana
gdyz realizacja projektu PPM i
wdrozenie platformy centralnej
zakonczyta sie sukcesem.

Ryzyko jest nadal monitorowane.
Symulowany na dzien dzisiejszy
przebieg wdrozenia daje odpowiedni
zapas czasowy i podstawe do
zatozenia, iz wszystkie dziatania
projektowe bedg zrealizowane bez
wiekszych przeszkdd, cho¢ z
pewnymi réznicami w stosunku do
obowigzujgcego na dzien dzisiejszy
harmonogramu rzeczowo-
finansowego oraz Harmonogramu
Projektu wyznaczajgcego Kamienie
milowe. Osiagniecie kamienia
milowego pn. ,Uruchomienie systemu
dla wnioskodawcy” bedzie nieco
wydtuzone i bedzie realizowane
réwnolegle z procesem bezposrednio
powigzanym z osigganiem kamienia
milowego pn. ,Udostepnienie
zasobow nauki Uniwersytetu

Projekt Portal Zarzadzania Wiedza

i Potencjatem Naukowym Uniwersytetu
Jagiellonskiego - Collegium Medicum
jako modut Polskiej Platformy Medycznej

kierownik projektu: mgr Anna Uryga
Biblioteka Medyczna, ul. Medyczna 7
30-688 Krakéw, tel.: 12 658 02 72
e-mail: anna.uryga@uj.edu.pl

Uniwersytet Jagiellonski
Collegium Medicum
ul. $w. Anny 12, 31-008 Krakéw
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Nazwa ryzyka <iel

oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposob zarzadzania ryzykiem

Jagiellonskiego Collegium Medicum
na PPM”.

Poza technicznymi uwarunkowaniami
wdrozenia (Wykonawca systemu dla
PPM jest ten sam co u Beneficjenta)
wigczenie platformy UJ CM do PPM
jest mozliwe przy koniecznosci
nowelizacji obowigzujgcej polityki
otwartego dostepu w Uniwersytecie
Jagiellonskim.

Mata

zaburzenia przeptywoéw
finansowych

Niskie

REDUKOWANIE

wskazniki finansowe (ptynnosc,
rentownos$¢, zadtuzenie, sprawnosc
dziatania) obliczone na podstawie
sprawozdan wskazuja, iz sytuacja
finansowa Wnioskodawcy jest
stabilna i bezpieczna.

W stosunku do poprzedniego okresu
raportowania zasygnalizowane
zagrozenia wywotane przez
koronawirusa SARS-CoV-2 pozostajg
nadal aktualne i bedg monitorowane
w nastepnych raportach.

przedtuzajgce sie
procedury zwigzane z
wytonieniem wykonawcow

Srednie

Srednie

ZAPOBIEGANIE i REDUKOWANIE

jasno okreslone i przejrzyste
procedury wydatkowania srodkow
oraz wytonienia Wykonawcow w
postepowaniach o udzielenie
zamowienia publicznego.

przygotowywanie i przeprowadzanie
procedur wytonienia wykonawcow i
dostawcéw z odpowiednim
wyprzedzeniem.

W stosunku do poprzedniego okresu
raportowania ocena wystgpienia
ryzyka zostata ponownie przesunieta
do poziomu $redniego z uwagi na
fakt, iz na tym etapie wdrozenia
pojawita sie konieczno$¢ wykonania
dodatkowego API miedzy systemem
PZW UJ CM a RUJ i aplikacjg

Projekt Portal Zarzadzania Wiedza

i Potencjatem Naukowym Uniwersytetu
Jagiellonskiego - Collegium Medicum
jako modut Polskiej Platformy Medycznej

kierownik projektu: mgr Anna Uryga
Biblioteka Medyczna, ul. Medyczna 7
30-688 Krakéw, tel.: 12 658 02 72
e-mail: anna.uryga@uj.edu.pl

Uniwersytet Jagiellonski
Collegium Medicum
ul. $w. Anny 12, 31-008 Krakéw
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Nazwa ryzyka <iel

oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposob zarzadzania ryzykiem

SCIENCE. Zakup ustugi wykonania
API| aby metadane zaciggane z
systemu PZW UJ CM byly wtasciwie
przyjmowane przez aplikacje
SCIENCE nie byt zaplanowany we
whniosku projektowym, a jest
konieczny dla prawidiowego
wdrozenia. Z uwagi na fakt, izw
projekcie znajdujg sie znaczne
oszczednosci wynikajgce z procesu
wytonienia Wykonawcy systemu u
Beneficjenta — sprawa ta stanowi
przedmiot wniosku o akceptacije
stosownych uzupetnien i zmian u
Operatora Projektu. Jesli ten wniosek
zostanie zaakceptowany pojawi sie
koniecznos$¢ przeprowadzenia
uzupetniajgcych procedur zwigzanych
z realizacjg Ustawy PZP.

Niezaleznie od ujawnionego na tym
etapie problemu - proces
wdrozeniowy systemu PZW dla
Wykonawcy toczy sie bez wiekszych
przeszkod w oparciu 0 umowe z dnia
10.09.2020. Jednoczesnie zgodnie z
umowa z dnia 28.12.2020 procesy
migracji metadanych z
dotychczasowego systemu
utrzymujgcego ,Bibliografie UJ CM”
wraz z serwisem technicznym
wspomagajgcym transfer danych do
systemu Portalu Zarzgdzania Wiedzag
UJ CM poprzez réwnolegta zgodno$é
tychze metadanych w Repozytorium
UJ przebiegly pomysinie.

Beneficjent dostrzega rowniez
koniecznos$¢ uzupetnienia
wdrazanego systemu o modut
zarzgdzania stownikiem haset MeSH
w wersji angielsko-polskiej w celu
corocznego aktualizowania tej
kartoteki zgodnie z oryginatem w
NLM. Kwestia ta bedzie réwniez
przedmiotem wniosku do Operatora.
Jesli to uzupetnienie zostanie uznane
i zaakceptowane to pojawi sie

Projekt Portal Zarzadzania Wiedza

i Potencjatem Naukowym Uniwersytetu
Jagiellonskiego - Collegium Medicum
jako modut Polskiej Platformy Medycznej

kierownik projektu: mgr Anna Uryga
Biblioteka Medyczna, ul. Medyczna 7
30-688 Krakéw, tel.: 12 658 02 72
e-mail: anna.uryga@uj.edu.pl

Uniwersytet Jagiellonski
Collegium Medicum
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z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Nazwa ryzyka <iel

oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposob zarzadzania ryzykiem

podobnie jak to wzmiankowano wyzej
koniecznos¢ przeprowadzenia
uzupetniajgcych procedur zwigzanych
z realizacjg Ustawy PZP.

staba koordynacja
zasobow ludzkich

Srednia

Srednie

ZAPOBIEGANIE i REDUKOWANIE

powotanie zespotu ds. przygotowania
i realizacji projektu; cztonkowie
zespotu to osoby z duzym
doswiadczenie w realizacji projektéw
informatycznych finansowanych ze
$rodkéw zewnetrznych

szczegotowy podziat kompetencji i
obowigzkéw w zespole wdrazajgcym
projekt

Raportowanie probleméw i utatwianie
komunikacji poprzez platforme
SharePoint do pracy grupowe;.
Obecnie wiekszos$¢ spotkan
roboczych prowadzona jest zdalnie w
oparciu o system MS Teams.

W stosunku do poprzedniego okresu
raportowania nadal notujemy pewne
trudnosci z funkcjonowaniem
organizacji w zwigzku z zagrozeniami
wywotanymi sytuacjg epidemiczna.

Wprowadzony od wrzesnia ubiegtego
roku system podziatu pracownikéw na
2 grupy funkcjonujgce naprzemiennie
w trybie pracy zdalnej i pracy
stacjonarnej powoduje niestety
zaburzenia w rytmie prac
projektowych w powigzaniu z innymi
zadaniami wykonywanymi w ramach
podstawowych obowigzkow
pracowniczych. Niezaleznie od tego
raz na tydzien odbywajg sie spotkania
wdrozeniowe z Wykonawcg, ktére
mobilizujg caty zespot i pozwalajg
trzymac sie poszczegoélnych ustalen.

niesolidni wykonawcy

Srednia

Srednie

ZAPOBIEGANIE

Projekt Portal Zarzadzania Wiedza

i Potencjatem Naukowym Uniwersytetu
Jagiellonskiego - Collegium Medicum
jako modut Polskiej Platformy Medycznej

kierownik projektu: mgr Anna Uryga
Biblioteka Medyczna, ul. Medyczna 7
30-688 Krakéw, tel.: 12 658 02 72
e-mail: anna.uryga@uj.edu.pl

Uniwersytet Jagiellonski
Collegium Medicum
ul. $w. Anny 12, 31-008 Krakéw
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Komitetu Rady Ministrow do Spraw Cyfryzacji

z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Nazwa ryzyka <iel

Prawdopodobienstwo

oddzialywania | wystgpienia ryzyka

Sposob zarzadzania ryzykiem

powotanie Komisji Przetargowej do
przygotowania i przeprowadzenia
procedury wytonienia Wykonawcow;

okreslenie w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia warunkow
udziatu w postepowaniu, ktérych
spetnienie zapewni wybodr solidnego i
doswiadczonego Wykonawcy oraz
umozliwi nalezytg realizacje
zamowienia.

Na czas skfadania raportu ryzyko nie
pojawia sie.

Mata

spoznione dostawy

Niskie

REDUKOWANIE

przeprowadzanie i realizacja
zamoéwien w terminach
przewidujgcych ,zapas” czasowy na
ewentualne opéznienia w dostawach;

wybor wiarygodnych dostawcéw.

Na czas skfadania raportu ryzyko nie
pojawia sie.

Srednia

awarie infrastruktury
pasywnej bgdz aktywne;j

Srednie

ZAPOBIEGANIE

regularne przeglady i konserwacja
urzgdzen;

stosowanie najnowszej dostepnej
technologii.

Na czas skfadania raportu ryzyko nie
pojawia sie.

Srednia
wystgpienie korekt
finansowych z tytutu
nieprawidtowosci
wynikajgcych z naruszen
UPzZP

Srednie

ZAPOBIEGANIE

szczegotowa analiza specyfikacji
istotnych warunkéw poszczegdélnych
zamowien pod kagtem spetniania
wymogow ustawy PZP.

Na czas skfadania raportu ryzyko nie
pojawia sie.

niesolidny Srednia
dostawca/dostawcy ustug

Srednie

ZAPOBIEGANIE/REDUKOWANIE

Projekt Portal Zarzadzania Wiedza

i Potencjatem Naukowym Uniwersytetu
Jagiellonskiego - Collegium Medicum
jako modut Polskiej Platformy Medycznej

kierownik projektu: mgr Anna Uryga
Biblioteka Medyczna, ul. Medyczna 7
30-688 Krakéw, tel.: 12 658 02 72
e-mail: anna.uryga@uj.edu.pl

Uniwersytet Jagiellonski
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Nazwa ryzyka <iel

oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposob zarzadzania ryzykiem

zwigzanych z
utrzymaniem platformy

powotanie Komisji Przetargowej do
przygotowania i przeprowadzenia
procedury wytonienia Wykonawcow;

okreslenie w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia warunkow
udziatu w postepowaniu, ktérych
spetnienie zapewni wybodr solidnego i
doswiadczonego Wykonawcy oraz
umozliwi nalezytg realizacje
zamowienia.

Na czas skfadania raportu ryzyko nie
pojawia sie.

Ryzyka wplywajace na utrzymanie efektdw projektu

N K Prawdopodobienstwo N P SR
AL E] i i i wystapienia ryzyka
Sita oddziatywania ystap ryzy ryzykiem
Srednia Srednie ZAPOBIEGANIE
regularne przeglady i konserwacja
awarie infrastruktury urzgdzen;
pasywnej badz stosowanie najnowszej dostepne;j
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Zatgcznik do uchwaty nr 10
Komitetu Rady Ministrow do Spraw Cyfryzacji
z dnia 16 kwietnia 2020 r.

ustug zwigzanych z przeprowadzenia procedury
utrzymaniem platformy wytonienia Wykonawcow;

okreslenie w specyfikaciji
istotnych warunkéw zamowienia
warunkéw udziatu w
postepowaniu, ktérych spetnienie
zapewni wybor solidnego i
doswiadczonego Wykonawcy
oraz umozliwi nalezytg realizacje
zamoéwienia.

Na czas sktadania raportu ryzyko
nie pojawia sie.

7. Wymiarowanie systemu informatycznego

Wypetnienie zatgcznika 1 — nie dotyczy

8. Dane Kontaktowe:

Anna Uryga, Biblioteka Medyczna UJ CM, tel.: 601.39.82.11 anna.uryga@uj.edu.pl

Signed by /
Podpisano przez:

Anna Maria Uryga

Date / Data: 2021-
04-15 14:49
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