Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za IV kwartat 2020 roku

(dane nalezy wskazaé w zakresie odnoszgcym sie do okresu sprawozdawczego)

Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunkéw wy-
Tytut projektu stepujgcych w ich obrebie oraz stworzenie Banku Danych o
Zasobach Przyrodniczych.

Whnioskodawca Minister Klimatu i Srodowiska

. Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska
Beneficjent yreral Y

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Biatymstoku;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Gdansku
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wielkopolskim;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Katowicach;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Krakowie;
Partnerzy Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Lublinie;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w todzi;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Olsztynie;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Poznaniu;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Rzeszowie;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Warszawie;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska we Wroctawiu.

Projekt jest finansowany ze s$rodkéw Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020, o$ priorytetowa I
,Ochrona srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Dziatanie
2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, jako pozakonkursowy
strategiczny projekt Ministerstwa Srodowiska.

Budzet panstwa: czes¢ 41.

Catkowity koszt 47 482 943,93 2t brutto

projektu

Zrédio finansowania

Catkowity koszt
projektu - wydatki
kwalifikowalne

Okr_es realizacji Data rozpoczecia realizacji projektu: 01.01.2017r.
projektu Data zakonczenia realizacji projektu': 31.12.2022 r.

47 482 943,93 zt brutto

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znakow>
Nie dotyczy

2. Postep finansowy

L . Wartos¢ srodkow Wartos¢ srodkow
Czas realizacji projektu .
wydatkowanych zaangazowanych
66,7 % 1. 42,99 % 58%
2. 15,58%%

LW przypadku zmian terminu zakoriczenia projektu w stosunku do poczagtkowo planowanego, nalezy wskazaé
rowniez pierwotng date zakonczenia (sprzed zmiany)
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3. Postep rzeczowy <maksymalnie 5000 znakow>

Kamienie milowe

Nazwa Powigzane Planowany | Rzeczywisty Status realizacji kamienia
wskazniki termin termin milowego
projektu 2 osiggniecia | osiggniecia

Dziatania na rzecz nie dotyczy 12-2022 W trakcie realizaciji.

identyfikac;ji

krajowych zasobdéw

danych

przyrodniczych o

charakterze

przestrzennym oraz

ze-branie co najmnie;j

ich metadanych.

Opracowanie KPI3—-1szt. | 10-2018 10-2018 Osiggniety.

standardu GIS.

Budowa systemu KPI'1.—1szt. | 12-2019 12-2019 Osiggniety.

informatycznego —

Banku Danych o

Zasobach

Przyrodniczych.

Opracowanie KPI'1.-1szt. | 11-2018 11-2018 Osiaggniety.

zatozen do SIWZ na

implementacje

oprogramowania.

Wybér dostawcy KPI1-1szt. | 05-2019 09-2019 Osiaggniety.

rozwigzania (PZP) Zmiana planowanego termi-

na implementacje nu osiggniecia wskaznika

oprogramowania. wynikata z dtugotrwatej
procedury wyboru
Wykonawcy, w tym
ztozonego odwotania do KIO
przez jednego z uczestnikéw
postepowania.

Budowa rozwigzania | jKPI1 -1 12-2019 11-2019 Osiagniety.

(implementacja). szt.

Uruchomienie KPlI1-1szt. | 11-2019 11-2019 Osiaggniety.

testowe.

Start produkcyjny i KPI 1—-1szt. | 09-2021 Planowany.

stabilizacja systemu.

Zmiana planowanego
terminu osiggniecia
wskaznika wynika z
koniecznosci osiggniecia
stabilizacji systemu oraz
wprowadzenia zmian w
ramach trwajgcej asysty
technicznej (usprawnienia
istniejgcych procesow i
funkcjonalnosci systemu)
przez Wykonawce systemu.
Konieczny jest rowniez
zakup wszystkich
komponentéw infrastruktury
informatycznej, w tym

2 Sekcja dotyczy projektéw realizowanych ze srodkow UE
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Nazwa Powigzane Planowany | Rzeczywisty Status realizacji kamienia
wskazniki termin termin milowego
projektu 2 osiggniecia | osiggniecia
serwerdw, ktérych zakup
planowany jest w | potowie
2021 r.
Harmonizacja KPI'4 —100 % | 12-2022 W trakcie realizacji.
zgromadzonych
danych i zasilenie
Banku Danych.
Zakupy inwestycyjne | Nie dotyczy 09-2021 Planowany.
na potrzeby projektu. Zmiana planowanego
terminu osiggniecia
wskaznika wynika z
koniecznosci ponownego
przeprowadzenia procedury
wytonienia dostawcy
serweréw dla systemu. W
ramach postepowanie
przeprowadzonego w IV
kwartale 2020 r. nie udato
sie wyloni¢ Wykonawcy stgd
konieczne jest ponowne
przeprowadzenie
postepowania.
Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)
Wartos¢ osiaggnieta
N Jedn. Wartos¢é Plan9wany od poczatku
azwa . termin L .
miary docelowa . L. realizacji projektu
oslagnhigcia (narastajaco)
1. Budowa systemu szt. 1 12-2019 1
informatycznego.
2. Zasilenie Banku rekord 500 000 12-2022 456 000
Danych o Zasobach
Przyrodniczych
przyrodniczymi danymi
przestrzennymi.
3. Opracowanie szt. 1 07-2018 1
standardu danych GIS.
4. Harmonizacja danych. | % 100 12-2022 91,2
5. Dostep do informacjio | - jest dostep 12.2020 1
zasobach przyrodniczych
poprzez ustugi
teleinformatyczne (WMS,
WES).

4. E-ustugi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znakow>

Planowana | Rzeczywista

Nazwa data data Opis zmian
wdrozenia | wdrozenia

Nie dotyczy.
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5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby
<maksymalnie 2000 znakow>

Planowana | Rzeczywista
Nazwa data data Opis zmian

wdrozenia | wdrozenia
Udostepnienie przestrzennych 09-2021 Planowana data wdrozenia zostata skorelowana
danych przyrodniczych w z planowanym terminem osiggniecia stabilizacji
ramach portalu Geoserwis systemu.
GDOS.

6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000

znakow>
Nazwa produktu Planowana Rzeczywista Komplementarnos¢ wzgledem
data wdrozenia | data wdrozenia produktow innych projektow
System teleinformatyczny - 12-2019 09-2021 Nie dotyczy.

Bank Danych o Zasobach
Przyrodniczych wraz z jego
zasileniem przyrodniczymi
danymi przestrzennymi.

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znakow>

Ryzyka wpltywajace na realizacje projektu

Sita Prawdopodobienstwo | Sposdéb zarzadzania

MR L oddziatywania | wystapienia ryzyka ryzykiem

duza duze Przed ogtoszeniem
zamowienia publicznego
zostato wykonane badanie
rynku.

Powrdét do trybu
zamowienia publicznego —
przetarg nieograniczony.

Stan wiedzy
Opdznienia zwigzane z Zamawiajgcego umozliwia
diugotrwatym wyborem zastosowanie powyzszego
wykonawcow: systemu trybu. Efektem podjetych
informatycznego - Bank Danych o dziatan byt wybor
Zasobach Przyrodniczych oraz wykonawcy dla budowy
inwentaryzacji wielkoobszarowych. systemy BDZP. Nie

nastagpita zmiana ryzyka —
ryzyko op6zniefh w tym
przypadku byto duze.
Postepowanie zostato
zakonczone, system
zostat odebrany, trwa
asysta techniczna w
ramach umowy.

duza niskie Realizacja umowy zostata
podzielona na etapy
umozliwiajgce odbior
czesciowy systemu, dzieki

Niepoprawna budowa systemu temu mozliwe bedzie
informatycznego - Bank Danych o odebranie prac na
Zasobach Przyrodniczych. pewnym etapie,

rozliczenie i zakonczenie
wspotpracy z Wykonawcag,
ktérego praca wykonana
czy tez planowana w
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

nastepnym etapie nie
bedzie zgodna z
zatozeniami projektu.
Umozliwi to rozpoczecie
procedury przetargowej w
celu wybrania kolejnego
Wykonawcy, ktéry bedzie
realizowat projekt od
etapu, na ktérym prace
zakonczy!t poprzedni
Wykonawca. Dodatkowo,
na etapie realizacji
Wykonawca wdrozy
system na infrastrukturze
GDOS. Zredukuje to
ryzyko niedostarczenia
sprzetu na czas.

W celu minimalizacji
ryzyka:

- podjeto decyzje o trybie
wyboru wykonawcy, ktory
powinien wyjasni¢ szereg
spraw dotyczgcych
wdrozenia oraz
komponentéw
sprzetowych.

- migracja banku danych
bedzie realizowana w
ramach asysty technicznej
Efektem podjetych dziatan
byto uszczegdtowienie
SOPZ, przeprowadzenie
postepowania oraz wybor
Wykonawcy, ktory
zrealizowat zamoéwienie w
terminach okreslonych
umowa.

Nie nastgpita zmiana
ryzyka — w okresie
sprawozdawczym umowa
na budowe systemu jest
zrealizowana —
obowigzuje gwarancja
oraz tzw. Asysta
techniczna.

Brak mozliwosci identyfikaciji
krajowych zasobéw danych,

zebranie min. metadanych i

okreslenie ich komplementarno$ci z

posiadanymi danymi.

duza

niskie

Prowadzona wysytka pism
do podmiotéw, z ktérymi
GDOS prowadzi
wspotprace np. PGL LP
oraz do instytucji poza
resortowych i instytutéw
badawczych w celu
pozyskania danych.
Zbieranie brakujgcych
danych z parkéw
narodowych oraz
krajobrazowych.
Planowane jest takze
pozyskanie danych z
projektéw finansowanych
ze $rodkow NFOSIGW.
Efektem podjetych dziatan
jest gromadzenie na
biezgco danych bedacych
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

przedmiotem
harmonizacji. Nie
nastgpita zmiana ryzyka.

Trudnosci z pozyskaniem
kompetentnych i doswiadczonych
0sob/podmiotéw do budowy
systemu informatycznego - Bank
Danych o Zasobach Przyrodniczych
oraz przeprowadzenia
inwentaryzacji wielkoobszarowych.

duza

Srednie

W dokumentaciji
przetargowej zostang
okreslone szczegotowe
wymogi w zakresie
przygotowania
zawodowego, wiedzy,
kompetenciji

i doswiadczenia podmiotu
odpowiedzialnego za
realizacje inwentaryzaciji
czy tez budowe systemu
informatycznego; na
potrzeby poinformowania
o przetargach
Whnioskodawca skorzysta
réwniez z bazy kontaktow
podmiotow, ktore
zrealizowaly juz wczesniej
prace w tym zakresie na
potrzeby GDOS/rdos oraz
bedzie sie positkowat
danymi podmiotow
znalezionych w Internecie,
ktore posiadajg powyzsze
kwalifikacje, jak réwniez
dobre opinie o
wykonywanej przez nich
inwentaryzacji/ach czy tez
budowanych systemach
informatycznych.

Efektem podjetych dziatan
byt wybor Wykonawcy,
ktory spetnit wszystkie
wymagania stawiane
przez Zamawiajgcego
oraz zrealizowat przedmiot
umowy w okreslonym
umowa3 terminie. Ponadto
wybor Wykonawcow
inwentaryzacji
przyrodniczych nastepuje
w drodze postepowan
przetargowych, gdzie
Wykonawcy muszg
spetni¢ okreslone
wymagania. Nie nastgpita
zmiana ryzyka — system
zostat odebrany — w
okresie sprawozdawczym
trwata gwarancja oraz
Asysta Techniczna

Wakaty spowodowane rezygnacjami
pracownikow oraz problemy
zwigzane z naborem nowych osoéb z
odpowiednimi kompetencjami.

duza

duze

W sytuacji wakatu
zachodzi potrzeba
roztozenia zadan na
posiadane zasoby
kadrowe, co powoduje
dodatkowe, okresowe
obcigzenie pracownikéw
zatrudnionych w
jednostkach. W zwigzku z
tym pojawiaja sie potrzeby

Strona6z8




Sita

Nazwa ryzyka oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

przesuniecia zadan w
harmonogramie realizacji
projektu lub naboru
nowych pracownikow.
Efektem podjetych dziatan
jest wnikliwa analiza
realizacji poszczegodlnych
zadan okreslonych
harmonogramem projektu.
Przyczynia sie do
zastosowania srodkow w
postaci zaangazowania
catego zespotu w
Wykonywanie konkretnych
zadan czy tez zatrudnianie
nowych osob. W stosunku
do poprzedniego okresu
sprawozdawczego ryzyko
nie ulegto zmianie.

duza

Brak terminowego wykonania w
projekcie inwentaryzacji z powodu
nieodpowiednich warunkow
pogodowych.

Srednie

W harmonogramie
projektu przewidziany
zostat margines czasu
umozliwiajgcy objecie
inwentaryzacjg wigcej niz
jednego sezonu
wegetacyjnego.

Efektem podjetych dziatan
jest realizacja zadan
okreslonych
harmonogramem, co
przyczynia sie do realizacji
celu projektu. W stosunku
do poprzedniego okresu
sprawozdawczego ryzyko
nie ulegto zmianie.

Niska jako$¢ wykonanych w mata

projekcie inwentaryzaciji.

niskie

Zatozono, ze u kazdego z
14 partneréw - rdos w
realizacje projektu bedzie
zaangazowany
Koordynator regionalny i w
wiekszosci przypadkow
Asystent regionalny,
ktérego zadaniem bedzie
m.in. nadzor nad
realizacjg inwentaryzacji w
terenie i stata wspotpraca
w wytonionym w
procedurze przetargowe;j
Wykonawcag.

Efektem podjetych dziatan
jest staty monitoring
wykonywanych prac w
ramach umoéw
dotyczgcych
inwentaryzacji. W
stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego
ryzyko nie ulegto zmianie

Ryzyka wplywajgce na utrzymanie efektow projektu
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienst
wo wystapienia
ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

Nie dotyczy

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

9.

Nie dotyczy.

Dane kontaktowe:

Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska
Departament Realizacji Projektéw Srodowiskowych

Justyna Mielczarek

e-mail: justyna.mielczarek@gdos.gov.pl

tel.: +48 22 661-62-24
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