Tabela Elementéw Rozliczeniowych

Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-ekonomiczno-srodowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z kompletnymi materiatami do wydania Decyzji o
Srodowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania "..."

Lp. Element opracowania Jednostka J?:(;‘: Wr?;iisc procentowa Termin wykonania elementu (liczba Wersi
— : wartos¢ elementu miesiecy od daty podpisania elektm:zj;a/pr
(nazwa) (ilosc) (zh) (zh) Umowy) ojektowa
Studium geologiczno-inzynierskie, Dokumentacja ..
1 hydrogeologiczna - zgodnie z Tab. A do 20 miesiecy
2 STES -R Etap I, w tym: do 26 miesiecy
2.1 Pomiary ruchu i analiza i prognoza ruchu ryczatt 5% do 5 miesiecy e
5 Matena’h{ promocyjne na spotkania informacyjne na I ture ryczaft 16% do 5 miesiecy
spotkan informacyjnych E
2.3 Raport z I tury spotkan informacyjnych ryczatt 5% do 1 miesigca od ost. spotkania e
>4 Matena’h{ promocyjne na spotkania informacyjne na II ture ryczatt 19% do 9 miesiecy
spotkan informacyjnych E
2.5 Raport z II tury spotkan informacyjnych ryczatt 5% do 1 miesigca od ost. spotkania .
2.6 Materiaty do audytu BRD ryczatt 5% do 11 miesiecy .
Materiaty po audycie BRD/Ocena wptywu na bezpieczenstwo do 1 miesigca od przekazania
2.7 ryczatt 5% .
ruchu drogowego wyniku audytu/oceny £
2a Inwentaryzacja przyrodnicza - zgodnie z Tab. C km2 do 12 miesiecy
Raport o oddziatywaniu planowanego przedsiewziecia na -
2.8 , . ryczatt 15% do 19 miesiecy
srodowisko E
2.9 STES ryczatt 20% do 20 miesiecy
2.10 Materiaty do wniosku o DSU ryczatt 5% do 26 miesiecy
E+P
3 STES-R Etap II (elementy koncepcji programowej), w tym: ryczatt do 48 miesiecy
3.1 Mapa do celéow projektowych ha 10% do 32 miesiecy e
3.2 Materla’h{ promoch'ne na spotkania informacyjne na III ture ryczatt 45% do 36 miesiecy
spotkan informacyjnych E
3.3 Raport z III tury spotkan informacyjnych ryczatt 5% do 1 miesigca od ost. spotkania
E
3.4 Materiaty do audytu BRD ryczatt 5% do 38 miesiecy
E
Materiaty po audycie BRD/Ocena wptywu na bezpieczenstwo do 1 miesigca od przekazania
3.5 ryczatt 5% .
ruchu drogowego wyniku audytu/oceny
E
3.6 STES-R Etap II ryczatt 30% do 45 miesiecy c
Dokumentacja geologiczno-inzynierska, Dodatek do ot
4 Dokumentacji hydrogeologicznej - zgodnie z Tab. B do 44 miesiecy
Razem
Podatek VAT (23%)
Razem wartos$¢ brutto (cena oferty)
podpis Wykonawcy/Petnomocnika
PRAWO OPCII
5 Udzielanie odpowiedzi na etapie procedury przetargowej ryczatt




