Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za lll kwartat 2022 roku

Tytut projektu

openSPACE - repozytorium otwartych danych wysokiej wartosciz
obserwacji Ziemi i kosmosu

Whioskodawca

Centrum Badan Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk

Beneficjent

Centrum Badan Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk

Partnerzy

Zrédio finansowania

POPC.02.03.01-00-011/19

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-
2020, Os Priorytetowa nr 2 ,E-administracjai otwarty rzgd”

Dziatanie nr 2.3 ,Cyfrowa dostepnos¢ i uzytecznos¢ informacji sektora
publicznego”

Poddziatanie nr 2.3.1 ,Cyfrowe udostepnienie informacji sektora pu-
blicznego ze zrédet administracyjnych i zasobownauki” (typ Il projektu:
cyfrowe udostepnienie zasobéw nauki)”

Budzet srodkow europejskich - 8 449 062,03 (84,63% kwoty catkowi-
tych wydatkow kwalifikowalnych Projektu)

Krajowe srodki publiczne, w tym budzet panstwa- czes¢ 27 Informa-
tyzacja-1534 468, 67 (15,37% kwoty catkowitych wydatkéw kwalifi-
kowalnych Projektu);

Catkowity koszt
projektu

9983 530,70

Catkowity koszt pro-
jektu — wydatki kwali-
fikowalne

9983 530,70

Okres realizacji
projektu

01.05.2020-30.04.2023

1. Otoczenie prawne
n/d
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2. Postep finansowy

Czas realizacji projektu Wartos¢ srodkéw wydatkowa- | Wartosé srodkow zaangazowa-
nych nych
80,55% 1) 59,91% 77,99%
2) 35,98%
3) -
3. Postep rzeczowy
Kamienie milowe
Nazwa Powiazane Planowany | Rzeczywisty ter- | Statusrealizacji kamienia
wskazniki termin min osiggniecia | milowego
projektu * osiggniecia
Z1.K1 Ustanowienie | n/d 06-2020 06-2020 Osiagniety
zespotu projekto-
wego.
Z1.K2 Wykonanie n/d 10-2022 Planowany
audytow standardow
krajowych i miedzy-
narodowych
Z2.K3 Zakupienie i n/d 08-2020 11-2020 Osiaggniety
wydzierzawienie
urzadzen i oprogra-
mowania
Z2.K4 Przeprowa- n/d 01-2022 12-2020 Osiagniety
dzenie szkolen pra-
cownikow
Z3.K5 Wybérwyko- | n/d 10-2020 04-2022 Osiagniety

nawcy repozytorium

Przetarg na "Analityke zaso-
bow nauki objetych projek-
tem ,OpenSPACE -
repozytorium otwartych da-
nych wysokiej wartosci z ob-
serwacji Ziemi i kosmosu”
zakonczyt sie 29.03.2022r.

Umowa podpisana
14.04.2022

Opdznienie w osiggnieciu
KM wynikato z powodu anu-
lowania poprzedniego prze-
targu z uwagi na zbyt wy-
sokg kwote zaproponowang
przez oferenta. Otwarcie
oferty (wptyneta jedna) miato
miejsce w dniu 29 listopada
2021r.

Konieczne byto ponowne
rozpoznanie rynku pod ka-
tem cen za tego rodzaju
ustuge, jak analityka danych,
przygotowanie poprawek do

1 Sekcja dotyczy projektow realizowanych ze Srodkéw UE
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Nazwa

Powiazane
wskazniki
projektu !

Planowany
termin
osiggniecia

Rzeczywisty ter-
min osiggniecia

Status realizacji kamienia
milowego

dokumentaciji co wptyneto na
czas realizacji kolejnego po-
stepowania przetargowego.

Z3.K6 Wdrozenie re-
pozytorium

KPI4 (2 szt)

06-2021

W trakcie realizaciji

Przetarg zakonczyt sie 30
09.2022 i tego dnia nastgpito
otwarcie ofert. Zostata wy-
brana firma, ktéra ztozyta
najnizszg oferte cenowa.
Obecnie trwajg prace zwig-
zane z oceng formalng i me-
rytoryczng ztozonej oferty.
Jesli ocena zakonczy sie po-
mys$inie wéwczas zostanie
podpisana umowa na wyko-
nanie zadania.

Termin otwarcia ofert byt za-
planowany na 5.09.br, jed-
nak dwukrotnie byt przesu-
wany tgcznie 0 26 dni z
uwagi na bardzo duzg liczbe
pytan do postepowania (ok.
150 pytan), na ktére CBK
PAN byto zobowigzane
udzieli¢ odpowiedzi.

Z4.K7 Zdigitalizowa-
nie zbioréw informa-
cji

KP12 (95% -
902500 szt.)

KP17 (1,5TB)

07-2022

W trakcie realizaciji

Przedtuzyty sie prace zwig-
zane z digitalizacjg danych z
uwagi na przesuniecie prze-
targu dot. Analityki danych,
ktory wskazywat formaty da-
nych. W zwigzku z tym jesz-
cze nie wszystkie dane zo-
staty przeksztaicone do od-
powiednich- wymaganych
formatow.

Z4.K8 Wprowadze-
nie informacji do re-
pozytorium

n/d

12-2022

Planowany

Z5.K9 Zrealizowanie
akcji promocyjnej

n/d

02-2023

Planowany

Z5.K10 Zrealizowa-
nie konferenciji pro-
mocyjnej

n/d

01-2023

Planowany

Z5.K11 Opracowanie
przewodnika

n/d

09-2022

Planowany
Dyskusja i omawianie te-
matu juz sie rozpoczeta.
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Nazwa Powigzane Planowany | Rzeczywisty ter- | Statusrealizacji kamienia
wskazniki termin min osiggniecia | milowego
projektu ! osiggniecia

Opbznienie w opracowaniu
przewodnika zwigzane jest
bezposrednio z opdznieniem
w zad. 3 -Budowa repozyto-
rium. Obydwa zadania sg
Scisle ze sobg powigzane.
Dopiero, kiedy zostanie zbu-
dowane repozytorium lub
chociazby bedzie na zaa-
wansowanym etapie prac
bedziemy w stanie opraco-
wac przewodnik.

Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)

Wartos¢ osiagnieta
Nazwa Jedn. Wartosé mﬁ\nggsg:l\if-r- od poczatku realiza-
miary docelowa cia cji projektu (narasta-
jaco)
1. Liczba podmiotow, szt. 1,00 04-2023 0
ktore udostepnity on-
line informacje sektora
publicznego
2. Liczba zdigitalizowa- szt. 950 000,00 04-2023 850.000
nych dokumentéw za-
wierajgcych informacje-
sektora publicznego
3. Liczba udostepnionych szt 2470 220,00 04-2023 0
on-line dokumentéw za- '
wierajgcych informacje
sektora publicznego
4. Liczba utworzonych szt. 2,00 04-2023 0
API
5. Liczbabaz danych szt. 2,00 04-2023 0
udostepnionych on-
line poprzez API
6. Liczba pobran/odtwo- szt./rok 1 000 000,00 04-2024 0
rzeni dokumentéw za-
wierajacych informacje
sektora publicznego
7. Rozmiar zdigitalizowa- | TB 1,64 04-2023 1,1 TB
nej informacji sektora
publicznego
8. Rozmiar udostepnio- B 6 04-2023 0
nych on-line informacji
sektora publicznego
9. Liczba wygenerowa- szt. 50 04-2024 0
nych kluczy API
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4. E-uslugi A2A, A2B, A2C

Plano- Rzeczy-
wana wista
Nazwa data data . Opiszmian
wdroze- | Wdroze-
i nia
Udostepnienie przez internet
zasobow
danych naukowych CBK doty- | 04-2023
czacych
obserwaciji Ziemi i kosmosu.,

5. Udostepnione informacje sektora

publicznego i zdigitalizowane zasoby

Planowana | Rzeczywista

Nazwa datawdro- | datawdro- | Opiszmian
Zzenia Zzenia

Dane pomiarowe
12-2022

Dziedzinowe zbiory otwar- 12-2022

tych

danych naukowych CBK

6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4i 5)

Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista
data wdrozenia

Komplementarnosé wzgledem pro-
duktéw innych projektow

niki metadanych dla uni-
wersalnego opisu danych
potgczonych (linked data)
nt. obserwaciji Ziemi i ko-
smosu w Polsce.

openSPACE -repozyto- | 01-2023 Nie dotyczy

rium otwartych danych )

dot. obserwacji Ziemi i ko- Projekt openSpace ma na celu zbudow a-

smosu nie repozytorium otw artych danych, z kté-

2 API rego zasobdéw bedg mogly korzystac

) wszyscy zainteresow ani tematem doty-

czacym obserw acji Ziemi i kosmosu.
Dostep do repozytorium bedzie otw arty i
bezpfatny dla w szystkich interesariuszy.

Zestandaryzowane stow- | 12-2022 Nie dotyczy

7. Ryzyka

Ryzyka wplywajace na realizacje projektu
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Nazwa ryzyka

Sita oddziaty-
wania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposob zarzadzania ryzykiem

SARS-CoV-2

Niska

Niskie

1. Podejmowane dziatania za-
rzadcze:

- wdrozenie procedur minimalizu-
jacych kontakt osobisty

- monitorowanie realizacji prac

2. Spodziewane efekty podejmo-
wanych dziatan:

- odroczenie w czasie wystagpienia
wpltywu ryzyka na projekt

3. Zmiana wptywu ryzyka na pro-
jekt: bez zmian

Niedotrzymanie
terminu realizacji
kamieni milowych
wymagajgcych
produktéw dla
nastepnych
dziatan

Srednia

Niskie

1. Podejmowane dziatania za-
rzadcze:

- wdrozenie i wykorzystywanie
metod zarzgdzania projektem.
Biezace monitorowanie realizacji
projektu. Zaprojektowano realiza-
cje wspotbiezng oraz czesciowo
niezalezng na poszczegolnych
etapach.

2. Spodziewane efekty podejmo-
wanych dziatanh:

- eliminacja wystgpienia wptywu
ryzyka na projekt

3. Zmiana wptywu ryzyka na pro-
jekt: bez zmian

Zmiany w prawie
(implementacja
nowej dyrektywy
re-use z 2019 roku)

Srednia

Srednia

1. Podejmowane dziatania za-
rzgdcze:

-efektywne zarzgdzanie projektem
i zmianami, w tym monitorowanie
otoczenia prawnego w zakresie
dotyczgcym projektu tak aby
nowe przepisy mogty by¢
uwzgledniane na biezgco w pro-
jekcie w celu osiggania produktow
projektu z uwzglednieniem no-
wego stanu prawnego, ktérego
nie mozna byto przewidzie¢ na
etapie fazy planowania projektu
2. Spodziewane efekty podejmo-
wanych dziatah:

- eliminacja wystgpienia wptywu
ryzyka na projekt

3. Zmiana wptywu ryzyka na pro-
jekt: bez zmian
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Nazwa ryzyka

Prawdopodobienstwo

Sita oddziaty- | WYstapieniaryzyka

wania

Sposob zarzadzania ryzykiem

Problemy z
ptynnoscia
finansowg

Duza Niskie

1. Podejmowane dziatania za-
rzadcze:

- uwagi na fakt, ze projekt jestw
100%dofinansowany ze srodkow
zewnetrznych, jego ptynnos¢ fi-
nansowa zalezy w znacznej mie-
rze od rzetelnego rozliczania
Srodkow w ramach wnioskéw o
ptatnosc. Prowadzenie wymaga-
nej sprawozdawczoscii sporza-
dzanie wnioskéw o ptatnos¢ po-
wierzone zostato osobom o du-
zym doswiadczeniu w tym zakre-
sie.

2. Spodziewane efekty podejmo-
wanych dziatanh:

- minimalizacja prawdopodobien-
stwa wystapienia wptywu ryzyka
na projekt

3. Zmiana wptywu ryzyka na pro-
jekt: bez zmian

Opbznienie w
realizaciji
zamoéwien
publicznych

Srednia Srednia

1. Podejmowane dziatania za-
rzadcze:

-przygotowanie procedur przetar-
gowych z odpowiednim wyprze-
dzeniem czasowym (przygotowa-
nie Planu przetargu na caty okres
trwania projektu). Zaangazowanie
bardzo doswiadczonego zespoiu
ds. zamdwien publicznych. Moni-
torowanie dziatan. Dbanie o pra-
widtowy przeptyw informaciji.

2. Spodziewane efekty podejmo-
wanych dziatan:

- minimalizacja prawdopodobien-
stwa wystgpienia wptywu ryzyka
na projekt

3. Zmiana wptywu ryzyka na pro-
jekt: bez zmian

Ryzyka wptywajgce na utrzymanie efektéw projektu

Prawdopodobienst

Sita wo wystgpienia . ) )
Nazwa ryzyka oddziatywania ryzyka Sposob zarzgdzania ryzykiem
Niska motywacja Mata Srednie Przeprowadzenie szkolen buduja-
naukowcéw do cych swiadomos¢ bezposrednich i
uzupetniania posrednich korzysci z dzielenia
danychw sie danymi przez naukowcow, tak
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repozytorium
(aktualizacjio

aby byli oni zmotywowani we-
wnetrznie do promocji swojej

nowe zbiory dziatalnos$ci przez dzielenie sie
danych) swoimi danymi poprzez umiesz-
czanie ich w repozytorium.
Utrata Duza Niskie Prowadzenie monitoringu ustug
integralnosci i repozytorium i reagowanie stoso-
stabilno$ci wanie do potrzeb oraz utrzymy-

repozytorium

wanie kopii bezpieczenhstwa mo-
dutéw repozytorium.

Brak wiedzy Srednia Znikome
interesariuszy o
mozliwosci

korzystania z

nowo otwartych zbiorow
danych

CBK

W ramach projektu przeprowa-
dzona zostanie kompania infor-
macyjna dla interesariuszy otwar-
tych danych, majgca na celu sze-
rokie dotarcie do odbiorcéw bran-
zowych oraz szerokiego grona
potencjalnie zainteresowanych
danymi.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

n/d

9. Dane kontaktowe: prof. dr hab. Zbigniew Klos
klos@cbk.waw.pl

— Kkierownik projektu
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