Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

pn. Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programéw wsparcia ON wraz
ze zintegrowanym modutem analitycznym - System iPFRON+

za IV kwartat 2022 r.

Tytut projektu

Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programéw wsparcia ON
wraz ze zintegrowanym modutem analitycznym - System iPFRON+

Whioskodawca

Pani Barbara Socha

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Spotecznej

Beneficjent

Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Oséb Niepetnosprawnych

Partnerzy

Nie dotyczy

Zrodto finansowania

Projekt wspotfinansowany ze $rodkéw Unii Europejskiej z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014 — 2020, Os$ Priorytetowa nr 2 ,E-administracja i otwarty rzad”,
Dziatanie nr 2.1 ,Wysoka dostepnos¢ i jakos¢ e-ustug publicznych” oraz
budzetu Panstwa — czes$¢ budzetowa nr 27

Catkowity koszt
projektu

22.470.497,92 zt (warto$¢ poczgtkowa projektu)

23172 403,29 zt

Calkowity koszt
projektu - wydatki
kwalifikowalne

23172 403,29 zt

Okres realizacji
projektu

01.03.2020 r. — 01.03.2023 r. (okres poczatkowy realizacji projektu)
01.03.2020 r. — 31.12.2023 r.

1. Otoczenie prawne
Nie dotyczy

2. Postep finansowy

L . Wartos¢ srodkow Wartos¢ srodkéow
Czas realizacji projektu .
wydatkowanych zaangazowanych
73,33% 1. 41,05% 94,95%
2. 23,31%
3. Postep rzeczowy
Kamienie milowe
Nazwa Powigzane Planowany Rzeczywisty Status realizacji kamienia
wskazniki termin termin osiagniecia milowego
projektu ' osiagniecia
Podpisanie umowy na Osiagniety.
wykonanie Systemu
iP}II:RON+ y 03-2021 04-2021 Rzeczywisty termin osiggniecia
KM byt wynikiem
przedtuzajgcego sie

! Sekcja dotyczy projektéw realizowanych ze srodkéw UE
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postepowania przetargowego.

Uruchomienie Serwisu
informacyjnego

Osiggniety

Rzeczywisty termin osiggniecia

02-2022 03-2022 KM byt wynikiem
przedtuzajgcego sie
postepowania przetargowego.

(g),\pl)racowany Modut 04-2022 03-2022 Osiggniety

Oprac_oyvany Modut 04-2022 04-2022 Osiggniety

Beneficjenta

Opracowany Modut 05-2022 04-2022 Osiggniety

Funduszu

Opracowany Mo’du+ 05-2022 05-2022 Osiggniety

Oceny Programow

Opracowany Modut Osiggniety

Generatora Programow 07-2022 06-2022

Wsparcia

Opracowany Modut Osiggniety

Projektowania i 07-2022 07-2022

Generowania Analiz

Opracowany Modut 08-2022 07-2022 Osiagniety

Ewidencji Wsparcia

Uruchomienie Systemu | Lp. 1 Osiagniety

iPFRON+

Wart. doc. 1 Rzeczywisty termin osiggniecia

KM byt wynikiem realizaciji
testéw Systemu

08-2022 10-2022 przeprowadzonych przez
Zamawiajgcego.

Uruchomienie infolinii Planowany

iPFRON+ 06-2023

Uruchomienie Web Osiggniety

Serwisu Dane Otwarte 11-2022 11-2022

Uruchomienie szkolen Osiggniety

e-learningowych
Rzeczywisty termin osiggniecia
KM wynikat z sekwencyjne;j

11-2022 12-2022 realizacji dziatan — szkolenia e-
learningowe pokazujgce
uzytkownikom, jak korzysta¢ z
Systemu, powstaly w oparciu o
odebrang wersje Systemu.

Przeprowadzenie Lp. 2,3 Planowany

06-2023

szkolen stacjonarnych

Wart. doc. 2000

Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)
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Nazwa

Jedn.
miary

Wartos¢é
docelowa

Wartos¢ osiggnieta

t . od poczatku

ermin L .

osiagniecia realizacji projektu
(narastajgco)

Planowany

udostepnionych on-line o
stopniu dojrzatosci co
najmniej 4 — transakcja w
Programach wsparcia
realizowanych bezposrednio
przez PFRON

Liczba ustug publicznych szt.

1

08-2022 1

podmiotéw wykonujgcych
zadania publiczne
niebedgcych pracownikami
IT, objetych wsparciem
szkoleniowym kobiety

Liczba pracownikow osoby

1700

06-2023 479

podmiotéw wykonujgcych
zadania publiczne
niebedacych pracownikami
IT, objetych wsparciem
szkoleniowym mezczyzni

Liczba pracownikow osoby

300

06-2023 113

4. E-ustugi A2A, A2B, A2C

Nazwa

Planowana | Rzeczywista

data
wdrozenia

data
wdrozenia

Opis zmian

Elektroniczna obstuga spraw
(wnioskéw o dofinansowanie,
korespondenciji i rozliczen) w
ramach Programéw Wsparcia
realizowanych bezposrednio
przez PFRON oraz umozliwienie
elektronicznego przystgpienia
ON do Programéw Wsparcia i
ocene jakosci otrzymanego
wsparcia

05-2023

5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nie dotyczy

6. Produkty koncowe projektu

Nazwa produktu Planowana Rzeczywista Komplementarnosé wzgledem
data wdrozenia | data wdrozenia produktow innych projektow

Serwis informacyjny 02/2022 03/2022 Nie dotyczy

iPFRON+

Modut ON 04/2022 03/2022 Nie dotyczy

Modut Beneficjenta 04/2022 04/2022 Nie dotyczy

Modut Funduszu 05/2022 04/2022 Nie dotyczy

Modut Oceny Programow 05/2022 05/2022 Nie dotyczy

Modut Generatora 07/2022 06/2022 Nie dotyczy

Programoéw Wsparcia

Modut Projektowania i 07/2022 07/2022 Nie dotyczy

Generowania Analiz

Modut Ewidencji Wsparcia 08/2022 07/2022 Nie dotyczy

System iPFRON+ 08/2022 10/2022 Nie dotyczy

Infolinia iPFRON+ 06/2023 Nie dotyczy

Web Service Dane 11/2022 11/2022 Nie dotyczy
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Nazwa produktu Planowana Rzeczywista Komplementarnosé wzgledem
data wdrozenia | data wdrozenia produktow innych projektéw

Publiczne
Platforma e-learningowa 11/2022 12/2022 Nie dotyczy
iPFRON+
Szkolenia dla 2000 06/2023 Nie dotyczy

uczestnikow

7. Ryzyka

Ryzyka wplywajace na realizacje projektu

Sita Prawdopodobienstwo | Sposéb zarzadzania

R e oddziatywania | wystagpienia ryzyka ryzykiem

duza Srednie Staranne zaplanowanie i
okreslenie przedmiotu
zamowienia.
Przygotowanie i realizacja
postepowan z
wyprzedzeniem. Doktadna
analiza liczby niezbednych
postepowan, czasu
potrzebnego na ich
realizacje. Staranne
okreslenie przedmiotu
zamoéwienia, Opracowanie
harmonogramu Projektu
zaktadajgcego
podejmowanie dziatah z
wyprzedzeniem
zapewniajgcym
bezpieczenstwo,
wykorzystanie
zewnetrznych ustug
doradczych przy
sporzadzaniu
dokumentac;ji
przetargowe;j.
Zabezpieczenie
odpowiednich rezerw
finansowych oraz
czasowych na wypadek
urzeczywistnienia sie
ryzyka.

Spodziewane efekty
podejmowanych dziatan —
ograniczenie ryzyka,
podpisanie umow z
Wykonawcami w
zaplanowanych terminach.
Nie nastgpita zmiana od
poprzedniego okresu
sprawozdawczego.

Opoznienia w rozstrzygnieciu
zamoéwien publicznych
wptywajgcych na kamienie milowe
projektu

Srednia duze Biezgce monitorowanie
postepu prac.
Spodziewane efekty
Niewywigzywanie sie z zapiséw podejmowanych dziatan —
umowy o dofinansowanie z powodu ograniczenie ryzyka,
opodznienia w realizacji realizacja zadanh zgodnie z
harmonogramu rzeczowo- harmonogramem
finansowego projektu rzeczowo-finansowym
projektu.

Nie nastgpita zmiana od
poprzedniego okresu
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

sprawozdawczego.

Trudnosci w naborze i utrzymaniu
personelu, braki kompetencyjne w
zespole projektowym utrudniajgce
dostarczenie oczekiwanych
produktow

duza

Srednia

Zapewnienie rynkowego
poziomu wynagrodzenh
kadry projektowe;.
Outsourcing kluczowych
kompetencji.
Spodziewane efekty
podejmowanych dziatan —
zatrudnienie
kompetentnych
pracownikow o
wymaganych
kwalifikacjach i
doswiadczeniu.

Nie nastgpita zmiana od
poprzedniego okresu
sprawozdawczego.

Opéznienia w realizacji zadan
realizowanych przez Wykonawcéw

duza

Srednie

Biezgce monitorowanie
sposobu realizacji przez
Wykonawce
poszczegolnych etapéw
zamdwienia.
Wyodrebnienie
potproduktow
pozwalajgcych na biezgce
monitorowanie postepu
prac.

Spodziewane efekty
podejmowanych dziatan —
ograniczenie ryzyka,
terminowa realizacja prac
przez Wykonawcow.

Nie nastgpita zmiana od
poprzedniego okresu
sprawozdawczego.

Ograniczona dostepnos¢ interfejséw
integracji z systemami zewnetrznymi

Srednia

mate

Umieszczenie zadania
nawigzania wspotpracy z
operatorami systemow
zewnetrznych na poczatku
harmonogramu.
Spodziewane efekty
podejmowanych dziatar —
ograniczenie ryzyka,
szeroka dostepnosé
interfejséw integracji z
systemami zewnetrznymi.
Wydtuzenie okresu
realizacji projektu poprzez
zawarcie stosownego
aneksu do Umowy o
dofinansowanie.
Wykorzystanie
dotychczasowych kanatéw
integracyjnych
(zabezpieczenie
biezacych potrzeb w
80%).

Opracowanie
harmonogramu dojscia do
docelowego zakresu
integraciji.

Wytworzenie symulatoréw
potgczen umozliwiajgcych
tatwg integracje, gdy po
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

stronie dostawcy ustugi
powstanie API.

Potencjalne zmiany w otoczeniu
prawnym na etapie budowy systemu
majgcym bezposredni wptyw na jego
dziatanie

duza

mate

Cykliczne monitorowanie
planowanych zmian
prawnych i zaplanowanie
budzetu zmian.
Spodziewane efekty
podejmowanych dziatan —
ograniczenie ryzyka, brak
wptywu otoczenia
prawnego na budowany
system.

Nie nastgpita zmiana od
poprzedniego okresu
sprawozdawczego.

Ryzyko btedéw dziatania systemu
niewykrytych na etapie testowania

$rednia

Sredni

Wdrozenie odpowiednich
procedur jakosciowych
dotyczgcych testow
akceptacyjnych.
Uwzglednienie potrzeby
przeprowadzenia testow i
retestow w
harmonogramie.
Konstrukcja umow
zapewniajgca
odpowiednig jakosé
wytwarzanych produktow.
Okreslanie wymagan na
wybor dla Wykonawcy
posiadajgcego potencjat
dla zrealizowania systemu
pozadanej jakosci.
Spodziewane efekty
podejmowanych dziatan —
ograniczenie ryzyka, brak
btedéw oraz incydentow
Systemu iPFRON+.

Nie nastgpita zmiana od
poprzedniego okresu
sprawozdawczego.

Niski stopien wykorzystania systemu
przez Wnioskodawcéw

$rednia

mate

1. Przeprowadzenie
szkolen z zakresu
uzytkowania systemu oraz
promocja projektu majgca
na celu popularyzacje
nowego rozwigzania. 2.
Zadbanie o odpowiednig
jakos¢ systemu
utatwiajgcg korzystanie
oraz zapewniajgcg
korzy$ci dla srodowiska. 3.
Celowe dziatania
informacyjno-edukacyjne,
podkreslajgce korzysci
wynikajgce z uzytkowania
systemu. 4.
Przeprowadzenie
konsultacji, a w
pbézniejszym etapie
szkolen ze srodowiskiem.
5. Przeprowadzenie
szkolen z zakresu
uzytkowania rozwigzan
prototypowych /

Strona6z7




Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

docelowych oraz promocja
projektu majgca na celu
przekonanie uzytkownikow
do nowego rozwigzania. 6.
Wspoipraca z
interesariuszami,
wstuchanie sie w ich
oczekiwania,
uwzglednienie ich
kluczowych wymagan.
Spodziewane efekty
podejmowanych dziatan —
ograniczenie ryzyka,
wysoki stopien
wykorzystania systemu
przez wnioskodawcéw.
Nie nastgpita zmiana od
poprzedniego okresu
sprawozdawczego.

Ryzyka wptywajace na utrzymanie efektéw projektu

Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienst
wo wystapienia

Sposoéb zarzadzania
ryzykiem

ryzyka
Zmiany prawne Duza Srednie Modularna architektura
systemu umozliwiajgca
dynamiczng reakcje na
otoczenie prawne.
Zmiany w zintegrowanych z iPFRON+ | Srednia Niskie Koniecznosc¢ statego
zewnetrznych systemach uwzgledniania zmian w
informatycznych. interfejsach systemoéw
zewnetrznych.
Utrata zaufania do systemu w wyniku | Duza Niskie Prowadzenie regularnych
cyberatakow, awarii systemu audytow bezpieczenstwa,
monitoring systemu wraz z
procedurami reagowania
Ryzyko braku zabezpieczenia Duza Niskie Analiza kosztéw utrzymania
srodkow finansowych na utrzymanie systemu i zabezpieczenie
systemu po jego wdrozeniu odpowiednich srodkéw w
budzecie Wnioskodawcy
Przecigzenie systemu w Duza Niskie Monitorowanie

newralgicznych momentach sktadania
wnioskéw

zapotrzebowania na zasoby
chmurowe w celu zapewnienia
odpowiedniej dynamicznosci -
Zawarcie umowy z dostawcg
ustugi pozwalajgcej na szybkie
zwiekszenie wydajnosci
infrastruktury

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe:

Departament ds. Polityki Regionalne;j

Marta Wisniewska
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mwisniewska@pfron.org.pl

22 50 55 359
Dariusz tazar
dlazar@pfron.org.pl
22 50 55 144
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