Zalacznik do uchwaty nr 10
Komitetu Rady Ministrow do Spraw Cyfryzacji
z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za IV kwartat 2022 roku

(dane nalezy wskaza¢ w zakresie odnoszgcym sie do okresu sprawozdawczego)

Tytut projektu

sElektroniczne Centrum Udostepniania Danych Oceanograficz-
nych eCUDO.pl”

Whnioskodawca

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

Beneficjent

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

Partnerzy

Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Morski Instytut Rybacki —Panstwowy Instytut Badawczy
Panstwowy Instytut Geologiczny - Panstwowy Instytut Badawczy
Uniwersytet Gdanski

Uniwersytet Szczecinski

Akademia Pomorska Stupsk

Zrodto finansowania

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Os Priorytetowa nr 2 ,E-administracja i otwarty rzgd”

Dziatanie nr 2.3 ,,Cyfrowa dostepnos¢ i uzyteczno$¢ informac;i
sektora publicznego”

Poddziatanie nr 2.3.1 ,Cyfrowe udostepnienie informacji sektora
publicznego ze zrodet administracyjnych i zasobéw nauki (typ Il
projektu: cyfrowe udostepnienie zasobow nauki)’

Czesc¢ budzetowa ,28. Szkolnictwo wyzsze i nauka”

Catkowity koszt
projektu

15261 546,00 zt

Catkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne

15 261 546,00 zt

Okres realizacji
projektu

Od 01.03.2019 do 31.12.2022

(ANEKS nr 7 POPC.02.03.01-00-0062/18-07 z dnia 28.10.2022 do
Umowy nr POPC.02.03.01-00-0062/18-00 zawartej w dniu 28.02.2019)
Poprzednia data zakonczenia projektu: 31.10.2022

(ANEKS nr 6 POPC.02.03.01-00-0062/18-06 z dnia 04.05.2022 do
Umowy nr POPC.02.03.01-00-0062/18-00 zawartej w dniu 28.02.2019)
Poprzednia data zakonczenia projektu: 28.05.2022 (ANEKS nr 4
POPC.02.03.01-00-0062/18-04 z dnia 15.07.2021 do Umowy nr
POPC.02.03.01-00-0062/18-00 zawartej w dniu 28.02.2019)
Pierwotna data zakonhczenia projektu: 27.02.2022
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1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znakow>

Nie dotyczy

2. Postep finansowy

Czas realizacji projektu

Wartos¢ srodkéow wydatkowa-
nych

Wartos¢ srodkow zaangazo-
wanych

100,00%

1. 100,00%
2. 98,97%

100,00%

3. Postep rzeczowy <maksymalnie 5000 znakow>

Kamienie milowe

Nazwa Powigzane Planowany | Rzeczywisty ter- | Status realizacji kamie-
wskazniki termin min osiggniecia nia milowego
projektu ! osiagniecia

Projekt systemu 08-2019 08-2019 osiggniety

Prace nad prototy- 02-2020 02-2020 osiggniety

pem systemu

eCUDO.pl

Dostawy sprzetu do | KPI10-28szt. | 06-2020 07-2020 osiggniety; planowany

digitalizacji danych termin osiggniecia ka-
mienia milowego (06-
2020) zostat przekro-
czony ze wzgledu na
sytuacje pandemiczng
w Polsce i na swiecie,
co skutkowato op6z-
nionym terminem reali-
zacji dostawy sprzetu
do digitalizacji danych

Testy walidacyjne 02-2021 02-2021 osiggniety

systemoéw sfedero-

wanych

Testy walidacyjne 04-2021 04-2021 osiggniety

systemu centralne-

go

Zakohczenie te- 08-2021 08-2021 osiggniety

stéw integracyjnych

systemu eCUDO.pl

Testy akceptacyjne 05-2021 08-2021 osiggniety w terminie

systemu eCUDO.pl punktu krytycznego

i analiza dziatania (08.2021) z powodu

systemu udostep- braku promocji tego

nionego uzytkowni- rozwigzania spowodo-

kom docelowym wanego sytuacjg pan-
demiczng, czyli braku
uzytkownikéw docelo-

1 Sekcja dotyczy projektéw realizowanych ze srodkéw UE
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Nazwa Powigzane Planowany | Rzeczywisty ter- | Status realizacji kamie-
wskazniki termin min osiagniecia nia milowego
projektu * osiagniecia

wych, ktérzy byliby w
stanie przeprowadzi¢
testy akceptacyjne

Wdrozenie eks- KPI'1 -7 szt 09-2021 01-2022 osiggniety w terminie

ploatacyjnej instan- punktu krytycznego

cji systemu eCU- (01.2022) z powodu

DO.pl uwag, ktére musiaty

zostac zaimplemento-
wane do systemu
przed jego wdrozeniem

Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)

Wartos¢ osiagnie-

Nazwa Jedn. mia- | Wartos¢ fel ?rr:\(i)xvoa;ié- ta qd po_pzqtku

ry docelowa L realizacji projektu
ghigcia (narastajgco)

Liczba podmiotow, kto- | szt. 7 09-2021 7

re udostepnity on-line

informacje sektora

publicznego

Liczba zdigitalizowa- szt. 1112 02-2022 1112

nych dokumentéw za-

wierajgcych informacje

sektora publicznego

Liczba udostepnionych | szt. 3855910 02-2022 7 276 756

on-line dokumentow

zawierajgcych

informacje sektora pub-

licznego

Liczba utworzonych API | szt. 6 02-2022 6

Liczba baz danych szt. 7 02-2022 7

udostepnionych on-line

poprzez API

Liczba po- szt./rok 1 000 000 02-2023 (jest 0

bran/odtworzen doku- to wskaznik

mentow zawierajgcych rezultatu, ktéry

informacje praktycznie

sektora publicznego zostanie osia-

gniety po roku
od uruchomie-
nia systemu,

czyli 02-2023)

Rozmiar zdigitalizowa- | TB 10 02-2022 10

nej informacji sektora

publicznego

Rozmiar udostepnio- TB 10 02-2022 10

nych on-line informacji

sektora publicznego

llos$¢ zakupionego szt. 28 06-2020 28

sprzetu do digitalizacji

Liczba wygenerowa- szt. 300 02-2023 (jest 0

Strona3z12




Wartos¢ osiagnie-

Jedn. mia- | Wartosé Plan9wan_y ta od poczatku
Nazwa termin osig- S :
ry docelowa niecia realizacji projektu
gnie (narastajgco)
nych kluczy API to wskaznik

rezultatu, ktéry
praktycznie
zostanie osig-
gniety po roku
od uruchomie-
nia systemu,
czyli 02-2023)

4.  E-ustugi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znakow>

Nazwa

Planowana
data wdro-
Zenia

Rzeczywista
data wdro-
Zenia

Opis zmian

nie dotyczy, projekt z dzie-
dziny udostepniania zaso-
bow nauki

5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <mak-

symalnie 2000 znakow>

Planowana | Rzeczywista
Nazwa data wdro- | data wdro- Opis zmian
Zzenia Zzenia

Dane zebrane sondg jed- 02-2022 05-2022 Podczas inwentaryzacji danych o uksztatto-

nowiazkowa (Single Beam waniu Qna mgrsklego w czasie Frwama pro-

Ech aS 3 (Sing jektu zidentyfikowano wigkszg liczbe danych

cho Sounder) MBES i SSS i zdecydowano, ze one w

pierwszej kolejnosci zostang udostepnione
w ramach systemu wykazujgc tym samym
przez IM UMG wskaznik ,Liczba udostep-
nionych on-line dokumentéw zawierajgcych
informacje sektora publicznego” na poziomie
3034 z deklarowanego 3001.

Dane zebrane sondg wie- | 02-2022 02-2022

lowigzkowg (Multi Beam

Echo Sounder)

Dane zebrane sonarem 02-2022 02-2022

bocznym

Dane zebrane profi|erem 02-2022 05-2022 Podczas inwentaryzacji danych o uksztatto-

osadéw waniu dna morskiego w czasie trwania pro-
jektu zidentyfikowano wigkszg liczbe danych
MBES i SSS i zdecydowano, ze one w
pierwszej kolejnosci zostang udostepnione
w ramach systemu wykazujgc tym samym
przez IM UMG wskaznik ,Liczba udostep-
nionych on-line dokumentéw zawierajgcych
informacje sektora publicznego” na poziomie
3034 z deklarowanego 3001.

Dane zebrane magnetome- | 02-2022 02-2022

trem

Dane srodowiskowe uzy- 02-2022 05-2022

skane z wykorzystaniem
czujnikéw satelitarnych
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Planowana

Rzeczywista

Nazwa data wdro- | data wdro- Opis zmian
Zenia zenia

pracujgcych w widzialnym,

podczerwonym i termalnym

zakresie widma elektroma-

ghetycznego

Dane srodowiskowe uzy- 02-2022 05-2022

skane z wykorzystaniem

czujnikow satelitarnych

pracujgcych w widzialnym i

podczerwonym zakresie

widma elektromagnetycz-

nego uzupetnione wynikami

modeli ekohydrodynamicz-

nych

Parametry hydrodynamicz- | 02-2022 05-2022

ne morza

Charakterystyki zalodzenia | 02-2022 05-2022

powierzchni morza

Charakterystyki promienio- | 02-2022 05-2022

wania docierajgcego do

powierzchni morza

Wskazniki zachmurzenia 02-2022 05-2022

atmosfery nadmorskiej

Parametry falowania po- 02-2022 03-2022 Udostepniono parametry falowania dla da-

wierzchni morza nych modelowych o rozdzielczo$ci 5Nm
oraz 4Nm. Dane modelowe o rozdzielczosci
5Nm zawierajg parametry: wysokos$c fali
znacznej, okres piku widma, $redni okres
fali, $redni kierunek propagac;ji fali, predkos¢
wiatru, kierunek wiatru. Dane modelowe o
rozdzielczosci 4Nm z zagniezdzeniami dla
podobszaréw o rozdzielczosciach 2Nm oraz
1Nm zawierajg parametry: wysokosc¢ fali
znacznej, okres piku widma, sredni okres
fali, Sredni kierunek propagac;ji fali. Udo-
stepniono dane dla lat 2010-2020. W miare
dostepnosci lepszych danych wejsciowych
bedg wdrazane kolejne wersje udostepnia-
nych parametréw falowych.

Skfadowe bilansu promie- | 02-2022 05-2022

niowania widzialnego i ter-

micznego na granicy mo-

rze-atmosfera

Charakterystyki opisujgce | 02-2022 05-2022

proces fotosyntezy w sro-

dowisku morskim

Strefa brzegowa 02-2022 01-2022

Pomiary meteorologiczne 02-2022 02-2022

Dane hydrologiczne 02-2022 02-2022

Jakos¢ wody 02-2022 02-2022

Dane o badaniach ichtiolo- | 02-2022 02-2022 Poza wizualizacjg w postaci warstw map

gicznych udostepniono dodatkowo dane jednostkowe.

Dane Narodowego Pro- 02-2022 02-2022 Po weryfikacji prawnej ze wzgledu na praw-

gramu Zbierania Danych
Rybackich

ne utrudnienia dostepu wynikajgce z rozpo-
rzadzen przetworzone zostaty dane biolo-
giczne dotyczace potowdw, wykorzystywane
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Nazwa

Planowana
data wdro-
Zenia

Rzeczywista
data wdro-
zenia

Opis zmian

do szacowania zasobow i potgczono je z
danymi o badaniach ichtiologicznych (wy-
mienione powyzej).

Dane z zakresu biologii
morza

02-2022

02-2022

Poza wizualizacjg w postaci warstw map
umiejscowienia badan udostepniono dodat-
kowo dane jednostkowe dotyczgce pojawie-
nia sie gatunkéw.

Czes¢ serwisOw mapowych (warstw tema-
tycznych na mapach) zostata uzupetniona w
05-2022.

Lokalizacja punktow pobra-
nia prob powierzchniowych
na zawartosc frakcji ziar-
nowych

02-2022

02-2022

Lokalizacja otwordow

02-2022

02-2022

Srednia $rednica rozktadu
wielosci uziarnienia

02-2022

02-2022

Wysortowanie osadu

02-2022

02-2022

Zawartos¢ frakcji uziarnie-
nia (frakcja: > 2 mm, 2-1
mm, 1-0,5 mm, 0,5-0,25
mm, 0,25-0,125 mm, 0,125-
0,063 mm, <0,063 mm)

02-2022

02-2022

Lokalizacja punktow pobra-
nia prob powierzchniowych
na zawartos¢ pierwiastkow
chemicznych

02-2022

02-2022

Lokalizacja punktoéw pobra-
nia prob powierzchniowych
na zawartos¢ TOC (catko-
witego wegla organiczne-

go)

02-2022

02-2022

Zawartos¢ pierwiastkéw
chemicznych (Al, As, Ba,
Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn,
Ni, P, Pb, S, Sr, V, Zn)

02-2022

02-2022

Zawartos¢ TOC

02-2022

02-2022

Lokalizacja punktow opro-
bowania osadoéw na zawar-
tos¢ i sktad mineratéw ciez-
kich

02-2022

02-2022

Zawartos¢ mineratow ciez-
kich (mineraty ciezkie we
frakcji 0,25-0,125 mm, mi-
neraty nieprzezroczyste we
frakcji 0,25-0,125 mm, rutyl
we frakcji 0,25-0,125 mm,
cyrkon we frakcji 0,25-
0,125 mm, granaty we frak-
cji 0,25-0,125 mm)

02-2022

02-2022

Litologia dna morza wg
Sheparda

02-2022

02-2022

Litologia dna morza wg

02-2022

02-2022
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Planowana | Rzeczywista
Nazwa data wdro- | data wdro- Opis zmian
Zenia Zenia

Folka

Tektonika 02-2022 02-2022

Izohipsy powierzchni pod- | 02-2022 02-2022

czwartorzedowej

Zasieqi stratygraficzne 02-2022 02-2022

cechsztynu, triasu, kredy

pod paleogenem i neoge-

nem

Karty informacyjna otworéw | 02-2022 05-2022 W zwigzku z przedtuzeniem projektu PIG-
PIB postanowit wykorzysta¢ nowy szablon
kart otworow, wdrozony z korcem roku
2021. Dotychczasowy opis profili otworéw
wymaga weryfikacji i przystosowania do
nowego szablonu.

Miniatury rejestracji geofi- 02-2022 02-2022

zycznej

Zawartos¢ wybranych pier- | 02-2022 02-2022

wiastkéw chemicznych w

probce

Zawartos¢ TOC w prébce | 02-2022 02-2022

Typ osadu wedtug klasyfi- | 02-2022

kacji litologicznej w prébce

Dane CTD z Arktyki i Batty- | 02-2022 02-2022

ku

Oceania VDR 02-2022 02-2022

Molo meteo 02-2022 07-2022 Dane byty ponownie indeksowane po zmia-
nie mechanizmu indeksowania Lucene na
ElasticSearch

Dane satelitarne 02-2022 05-2022

Oceania Meteo 02-2022 02-2022

Dane z zakotwiczonych boi | 02-2022 02-2022

pomiarowych

Dane z dryfujgcych boi po- | 02-2022 02-2022

miarowych

Dane biologiczne 02-2022 02-2022

6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000

znakow>

Nazwa produktu

Planowana data
wdrozenia

Rzeczywista data
wdrozenia

Komplementarnos¢ wzgledem
produktow innych projektéw

System eCUDO.pl

09-2021

01-2022

1. Satelitarna Kontrola Srodowiska
Morza Battyckiego SatBaltyk — digita-
lizacja danych archiwalnych,

2. opis zaleznosci: dane archiwalne z
systemu SatBaltyk sg digitalizowane i
przekazywane do udostepnienia
przez system eCUDO.

3.wdrazanie, wspiera budowe zasobu
danych eCUDO.pl. Aktualny status
integracji: oprogramowanie interfejsu
jest wykonane, prowadzone sg testy
akceptacyjne rozwigzania.
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Nazwa produktu

Planowana data
wdrozenia

Rzeczywista data
wdrozenia

Komplementarnosé wzgledem
produktéw innych projektéw

1.Zintegrowany System Przetwarza-
nia Danych Oceanograficznych
ZSPDO - digitalizacja danych archi-
walnych,

2. opis zaleznosci: dane z systemu
ZSPDO zostaly przekazane do udo-
stepnienia przez eCUDO.
3.wdrazanie, wspiera budowe zasobu
danych eCUDO.pl. Aktualny status
integracji: wdrazanie obiektéw danych
w eCUDO

1. Zintegrowana platforma informaciji
o $rodowisku potudniowego Battyku
BalticBottomBase - digitalizacja da-
nych archiwalnych,

2. opis zaleznosci: dane archiwalne z
systemu BalticBottomBase sa digitali-
zowane i przekazywane do udostep-
nienia przez system eCUDO.

3. wdrazanie, wspiera budowe zaso-
bu danych eCUDO.pl. Aktualny status
integracji: dane sg zdigitalizowane i
przekazane do udostepnienia. W
systemie eCUDO wdrazane sg obiek-
ty danych pochodzace z BBB

1. System Badan i Monitoringu Go-
spodarki Rybnej — INTEGRYB - digi-
talizacja danych archiwalnych,

2. opis zaleznosci: dane archiwalne z
systemu INTEGRYB sg digitalizowa-
ne i przekazywane do udostepnienia
przez system eCUDO.

3. wdrazanie, wspiera budowe zaso-
bu danych eCUDO.pl. Aktualny status
integracji: dane sg przekazywane do
systemu eCUDO.pl, prowadzone sg
testy akceptacyjne interfejsu.

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znakow>

Ryzyka wptywajace na realizacje projektu

Nazwa ryzyka Sita pddZIaIy- Prawdo.po.doblenstwo Spqsob zarzadzania ry-
wania wystapienia ryzyka zykiem
Niska liczba odbiorcow duza niskie 1) podejmowane dziatania

rezultatow projektu (ryzyko

spoteczne)

zarzadcze - prowadzenie
ciggtej akcji informacyjnej i
promocyjnej oraz analiza
zmian potrzeb uzytkownikéw
ze zidentyfikowanych grup
docelowych

2) spodziewane lub faktyczne
efekty tych dziatah — informa-
cja o realizacji projektu i jego
finansowaniu dociera i bedzie
docierata do uzytkownikéw ze
zidentyfikowanych grup doce-
lowych, co przefozy sie w
przysziosci na intensywnos$¢
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Nazwa ryzyka

Sita oddziaty-
wania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposéb zarzadzania ry-
zykiem

uzycia systemu.

3) czy nastgpita zmiana w
stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego —
ryzyko zostato zamkniete.

Brak mozliwosci integrac;i
systemu z innymi syste-
mami wymiany danych i
udostepniania informac;ji

mata

mate

1) podejmowane dziatania
zarzadcze -

— Projekt systemu zaktada
jego nieustanny rozwoj w
kierunku wytwarzania interfej-
séw i potgczen z innymi sys-
temami, w szczegdlnosci z
Krajowym Repozytorium
Obiektow Nauki i Kultury
KRONIK@. W trakcie utrzy-
mania systemu w sposéb
ciggty bedzie monitorowana i
rozwijana jego uzytecznos¢
dla docelowych grup uzytkow-
nikow.

2) spodziewane lub faktyczne
efekty tych dziatan — zapew-
nienie integracji systemu z
innymi systemami wymiany
danych udostegpniania infor-
maciji.

3) czy nastgpita zmiana w
stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego —
ryzyko zostato zamkniete.

Utrudnienie w realizacji

dziatarh promocyjnych w
zwigzku z sytuacjg pan-
demiczng

mata

srednie

1) podejmowane dziatania
zarzgdcze - plan rezerwowy,
zaplanowanie dziatan réwno-
waznych nie wymagajgcych
bezposredniej interakcji, wy-
najmowanie wiekszych po-
mieszczen, ktére umozliwig
bezposrednie spotkanie z
zachowaniem rezimow sani-
tarnych.

2) spodziewanie lub faktyczne
efekty tych dziatan — dzieki
dziataniom zarzadczym bedzie
mozliwe prowadzenie promocji
projektu i propagowanie infor-
macji o rezultatach i finanso-
waniu projektu dla uzytkowni-
kow ze zidentyfikowanych
grup docelowych

3) czy nastgpita zmiana w
stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego —
ryzyko zostato zamkniete.

Opbznienie realizacji pro-
jektu w zwigzku z proble-
mami kadrowymi zespotu
programistow Instytutu
Morskiego Uniwersytetu
Morskiego w Gdyni (ryzy-
ko organizacyjne)

duza

duze

1) podejmowane dziatania
zarzadcze -

— plan rezerwowy, biezace
monitorowanie i analiza sytua-
cji.

2) spodziewane lub faktyczne
efekty tych dziatah — odejscie
programistéw z zespotu IM
UMG moze skutkowac ko-
niecznos$cig przekazania za-
dan realizowanych przez IM
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Nazwa ryzyka

Sita oddziaty-

wania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposéb zarzadzania ry-
zykiem

UMG innym podmiotom; stwo-
rzenie planu awaryjnego na
wypadek, gdy dojdzie do wy-
stgpienia ryzyka, stworzenie
rezerw czasowych na wyko-
nanie planu.

3) czy nastgpita zmiana w
stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego —
ryzyko zostato zamkniete.

Opoznienie realizacji za-
dain MIR-PIB zwigzane z
reorganizacjg zespotu
programistycznego w MIR-
PIB (ryzyko organizacyjne)

Srednia

mate

1) podejmowane dziatania
zarzadcze -

— plan rezerwowy, biezgce
monitorowanie i analiza sytua-
cji, alokacja dodatkowych
zasobow, zatrudniane sg
nowe osoby do zespotu z
otoczenia eCUDO.pl.

2) spodziewane lub faktyczne
efekty tych dziatan — MIR-PIB
przechodzi zmiany organiza-
cyjne w strukturze zespotu IT.
Odchodzi personel, ktéry nie
byt zaangazowany w realiza-
cje projektu eCUDO.pl, ale
rotacja moze mie¢ posredni
wplyw na prace zespotu zaan-
gazowanego bezposrednio w
eCUDO.pl. Przygotowanie
zasoboéw do replikacji danych.
3) czy nastgpita zmiana w
stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego —
ryzyko zostato zamkniete.

Ryzyka wptywajace na utrzymanie efektéw projektu

Nazwa ryzyka

oddzialywania

Sita

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

Niska liczba odbiorcow
rezultatow Projektu

mata

mate

1) podejmowane dziatania
zarzadcze -

— zintensyfikowane dziatania
informacyjno-promocyjne doty-
czgce rezultatow Projektu.

2) spodziewane lub faktyczne
efekty tych dziatah — zapew-
nienie odpowiedniej liczby
odbiorcow rezultatow Projektu.
3) czy nastgpita zmiana w
stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego —
nie.

Brak mozliwosci integrac;i
systemu z innymi syste-
mami wymiany danych i
udostepniania informacji

mata

mate

1) podejmowane dziatania
zarzadcze -

— Projekt systemu zaktada jego
nieustanny rozwdj w kierunku
wytwarzania interfejsow i pota-
czen z innymi systemami, w
szczegolnosci z Krajowym
Repozytorium Obiektéw Nauki
i Kultury KRONIK@. W trakcie
utrzymania systemu w sposéb
ciggly bedzie monitorowana i
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rozwijana jego uzyteczno$c dla
docelowych grup uzytkowni-
kow.

2) spodziewane lub faktyczne
efekty tych dziatan — zapew-
nienie integracji systemu z
innymi systemami wymiany
danych udostepniania informa-
cji.

3) czy nastgpita zmiana w
stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego —
nie.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe:
Mgr inz. Marcin Wichorowski
Dziat Naczelnego Inzyniera / Zespot ds. Informatycznych
Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
wichor@iopan.pl;
+48 58 73 11 703 / +48 58 73 11 705

Dokument

podpisany
[=] przez Jan
Westawski
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