Data:
¥ 202010.14

Zalacznik do uchwaty nr 10
& Komitetu Rady Ministrow do Spraw Cyfryzacji
z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za Il kwartat 2020 roku

(dane nalezy wskaza¢ w zakresie odnoszacym sie do okresu sprawozdawczego)

,Elektroniczne Centrum Udostepniania Danych Oceanograficz-

Tytut projektu nych eCUDO.pl”
Whioskodawca Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
Beneficjent Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Morski Instytut Rybacki —Panstwowy Instytut Badawczy
Panstwowy Instytut Geologiczny - Panstwowy Instytut Badawczy
Partnerzy Uniwersytet Gdanski

Uniwersytet Szczecinski

Akademia Pomorska Stupsk

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Os Priorytetowa nr 2 ,E-administracja i otwarty rzgd”

Dziatanie nr 2.3 ,,Cyfrowa dostepnos¢ i uzytecznosc¢ informac;ji

_ . . sektora publicznego”
Zrédto finansowania

Poddziatanie nr 2.3.1 ,Cyfrowe udostepnienie informacji sek-
tora publicznego ze Zrodet administracyjnych i zasobow nauki
(typ Il projektu: cyfrowe udostepnienie zasobow nauki)”

Czes$c¢ budzetowa ,28. Szkolnictwo wyzsze i nauka”

Catkowity koszt 15 261 546,00 zt
projektu |

Catkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne

Okres realizacji
projektu

15 261 546,00 zt

Od 01.03.2019 do 27.02.2022

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znakow>

Nie dotyczy
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2. Postep finansowy

Czas realizacji projektu

nych

Wartos¢ srodkéw wydatkowa-

Wartos¢ srodkéw zaangazo-
wanych

52,00%

1. 32,42%
2. 8,26%

32,42%

3. Postep rzeczowy <maksymalnie 5000 znakow>

Kamienie milowe

Nazwa Powigzane Planowany | Rzeczywisty ter- Status realizacji kamie-
wskazniki termin min osiagniecia nia milowego
projektu * osiagniecia

Projekt systemu 08-2019 08-2019 osiggnigty

Prace nad prototy- 02-2020 02-2020 osiagnigty

pem systemu

eCUDO.pl

Dostawy sprzetu KPI'10 - 28 szt. | 06-2020 07-2020 Os.iagniety;.ple}n?(war}y ter-

A H H min 1ggnieci mieni

do digitalizacji da- milowees (05.2020) zostat

nych przekroczony ze wzgledu
na sytuacje pandemiczng w
Polsce i na swiecie, co skut-
kowato op6znionym termi-
nem realizacji dostawy
sprzetu do digitalizacji da-
nych

Testy walidacyjne 02-2021 planowany

systeméw sfedero-

wanych

Testy walidacyjne 04-2021 planowany

systemu central-

nego

Zakonczenie te- 08-2021 planowany

stéw integracyj-

nych systemu

eCUDO.pl

Testy akceptacyjne 05-2021 planowany

systemu eCUDO.pl

i analiza dziatania

systemu udostep-

nionego uzytkowni-

kom docelowym

Wdrozenie eksplo- | KPI'1—-7szt. 09-2021 planowany

atacyjnej instancji

systemu eCUDO.pl

Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)

! Sekcja dotyczy projektéw realizowanych ze érodkéw UE
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Wartos¢ osia-
Jedn. Wartosé FIEMSWERY Sl || G Cel e
Nazwa : min osiagnie- czatku realizacji
miary docelowa ] :
cia projektu (narasta-
jaco)
Liczba podmiotéw, szt. 7 09-2021 0
ktore udostepnity on-
line informacje sektora
publicznego
Liczba zdigitalizowa- szt. 1112 02-2022 800
nych dokumentéw za-
wierajgcych informacje
sektora publicznego
Liczba udostepnionych | szt. 3855910 02-2022 0
on-line dokumentow
zawierajgcych
informacje sektora pub-
licznego
Liczba utworzonych szt. 6 02-2022 0
API
Liczba baz danych udo- | szt. 7 02-2022 0
stepnionych on-line po-
przez API
Liczba pobran/odtwo- szt./rok 1 000 000 02-2022 0
rzen dokumentéw za-
wierajgcych informacje
sektora publicznego
Rozmiar zdigitalizowa- | TB 10 02-2022 1
nej informacji sektora
publicznego
Liczba wygener- B 300 02-2022 0
owanych Kkluczy API
Rozmiar udostepnio- TB 10 02-2022 0
nych on-line informacji
sektora publicznego
llos¢ zakupionego szt. 28 06-2020 28
sprzetu do digitalizacji
llos¢ wygenerowanych | szt. 300 02-2022 0
kluczy API

4. E-ustugi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znakow>

Planowana | Rzeczywista
Nazwa data wdro- | data wdro- Opis zmian
Zenia Zenia

nie dotyczy, projekt z dzie-
dziny udostepniania zaso-
bow nauki
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5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <mak-

symalnie 2000 znakow>

Nazwa

Planowana
data wdro-
zZenia

Rzeczywista
data wdro-
zenia

Opis zmian

Dane zebrane sondg jed-
nowigzkowsg (Single Beam
Echo Sounder)

02-2022

Dane zebrane sondg wielo-
wigzkowg (Multi Beam
Echo Sounder)

02-2022

Dane zebrane sonarem
bocznym

02-2022

Dane zebrane profilerem
osadow

02-2022

Dane zebrane magnetome-
trem

02-2022

Dane srodowiskowe uzy-
skane z wykorzystaniem
czujnikow satelitarnych
pracujgcych w widzialnym,
podczerwonym i termalnym
zakresie widma elektroma-
gnetycznego

02-2022

Dane srodowiskowe uzy-
skane z wykorzystaniem
czujnikow satelitarnych
pracujgcych w widzialnym i
podczerwonym zakresie
widma elektromagnetycz-
nego uzupetnione wyni-
kami modeli ekohydrody-
namicznych

02-2022

Parametry hydrodyna-
miczne morza

02-2022

Charakterystyki zalodzenia
powierzchni morza

02-2022

Charakterystyki promienio-
wania docierajgcego do
powierzchni morza

02-2022

Wskazniki zachmurzenia
atmosfery nadmorskiej

02-2022

Parametry falowania po-
wierzchni morza

02-2022

Sktadowe bilansu promie-
niowania widzialnego i ter-
micznego na granicy mo-
rze-atmosfera

02-2022

Charakterystyki opisujgce
proces fotosyntezy w sro-
dowisku morskim

02-2022

Strefa brzegowa

02-2022

Pomiary meteorologiczne

02-2022

Dane hydrologiczne

02-2022
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Nazwa

Planowana
data wdro-
zenia

Rzeczywista
data wdro-
Zenia

Opis zmian

Jakos¢ wody

02-2022

Dane o badaniach ichtiolo-
gicznych

02-2022

Dane Narodowego Pro-
gramu Zbierania Danych
Rybackich

02-2022

Dane z zakresu biologii
morza

02-2022

Lokalizacja punktéw pobra-
nia prob powierzchniowych
na zawartosc frakcji ziarno-
wych

02-2022

Lokalizacja otwordow

02-2022

Srednia $rednica rozktadu
wielosci uziarnienia

02-2022

Wysortowanie osadu

02-2022

Zawartos¢ frakcji uziarnie-
nia (frakcja: > 2 mm, 2-1
mm, 1-0,5 mm, 0,5-0,25
mm, 0,25-0,125 mm,
0,125-0,063 mm, <0,063
mm)

02-2022

Lokalizacja punktéw pobra-
nia prob powierzchniowych
na zawartos¢ pierwiastkéw
chemicznych

02-2022

Lokalizacja punktéw pobra-
nia prob powierzchniowych
na zawartos¢ TOC (catko-
witego wegla organicz-
nego)

02-2022

Zawartos¢ pierwiastkow
chemicznych (Al, As, Ba,
Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe,
Mn, Ni, P, Pb, S, Sr, V, Zn)

02-2022

Zawartos¢ TOC

02-2022

Lokalizacja punktow opro-
bowania osadow na zawar-
tos¢ i sktad mineratow ciez-
kich

02-2022

Zawartos¢ mineratéw ciez-
kich (mineraty ciezkie we
frakcji 0,25-0,125 mm, mi-
neraty nieprzezroczyste we
frakcji 0,25-0,125 mm, rutyl
we frakcji 0,25-0,125 mm,
cyrkon we frakcji 0,25-
0,125 mm, granaty we frak-
cji 0,25-0,125 mm)

02-2022

Litologia dna morza wg
Sheparda

02-2022
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Planowana

Rzeczywista

Nazwa data wdro- | data wdro- Opis zmian
Zenia Zenia

Litologia dna morza wg 02-2022

Folka

Tektonika 02-2022

Izohipsy powierzchni pod- | 02-2022

czwartorzedowej

Zasieqi stratygraficzne 02-2022

cechsztynu, triasu, kredy

pod paleogenem i neoge-

nem

Karty informacyjna otwo- 02-2022

réw

Miniatury rejestracji geofi- | 02-2022

zycznej

Zawartos¢ wybranych pier- | 02-2022

wiastkéw chemicznych w

probce

Zawartos¢ TOC w prébce 02-2022

Typ osadu wedtug klasyfi- | 02-2022

kaciji litologicznej w prébce

Dane CTD z Arktyki i Bal- 02-2022

tyku

Oceania VDR 02-2022

Molo meteo 02-2022

Dane satelitarne 02-2022

Oceania Meteo 02-2022

Dane z zakotwiczonych boi | 02-2022

pomiarowych

Dane z dryfujgcych boi po- | 02-2022

miarowych

Dane biologiczne 02-2022

6.

znakow>

Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000

Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista
data wdrozenia

Komplementarnos¢ wzgledem
produktow innych projektow

System eCUDO.pl

09-2021

Satelitarna Kontrola Srodowiska
Morza Battyckiego SatBattyk — di-
gitalizacja danych archiwalnych,
niezaimplementowane

Zintegrowany System Przetwa-
rzania Danych Oceanograficz-

nych ZSPDO - digitalizacja da-
nych archiwalnych, niezaimple-
mentowane

Zintegrowana platforma informaciji
o $rodowisku potudniowego Bat-
tyku BalticBottomBase — digitali-
zacja danych archiwalnych, nie-
zaimplementowane
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Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista
data wdrozenia

Komplementarnos¢ wzgledem
produktéw innych projektéw

System Badan i Monitoringu Go-
spodarki Rybnej — INTEGRYB —
digitalizacja danych archiwalnych,
niezaimplementowane

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znakow>

Ryzyka wptywajace na realizacje projektu

Nazwa ryzyka

Sita oddziatly-
wania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposoéb zarzadzania
ryzykiem

Zmiana zatozen projektu w

odniesieniu do ilosci

zdigitalizowanych i cyfrowo
udostepnionych zasobow

(ryzyko formalno-
instytucjonalne)

duza

srednie

Aby zapobiec wysta-
pieniu ryzyka Wnio-
skodawca i jego Part-
nerzy przeprowadzili
rzetelng i szczego-
towa inwentaryzacije
swoich zasoboéw na-
uki oraz zapewnili w
harmonogramie Pro-
jektu wystarczajacg
ilos¢ czasu na prace
zwigzane z ich digita-
lizacjg i udostepnie-
niem. Wnioskodawca
bedzie na biezgco
monitorowac postepy
w tym zakresie. W ra-
Zie pojawienia sie ry-
zyka niemoznosci zdi-
gitalizowania i cyfro-
wego udostepnienia
zasobdw nauki obje-
tych Projektem w
przyjetym czasie, za-
angazuje on do Pro-
jektu dodatkowe
osoby wspomagajgce
ten proces, badz o
wyzszych kwalifika-
cjach w razie ich
braku.

Nie nastgpita zmiana
w zakresie danego ry-
zyka w stosunku do
poprzedniego okresu
sprawozdawczego.
Reakcja na ryzyko —
unikanie.

Wzrost kosztow realizacji
projektu (ryzyko formalno-

instytucjonalne)

duza

duze

Aby zapobiec
wystgpieniu ryzyka
Whnioskodawca
rzetelnie przygotowat
budzet Projektu. W
razie pojawienia sie
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Nazwa ryzyka

Sita oddziaty-
wania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposoéb zarzadzania
ryzykiem

ryzyka Wnioskodawca
pokryje dodatkowe
koszty ze Srodkow
wlasnych Beneficjenta
i Partneréw, poniewaz
digitalizacja danych
oceanicznych jest
jednym z jego celéw
statutowych. Jest to
preferowana forma
amortyzowania tego
ryzyka, gdyz
obnizanie kosztéw
mogtoby skutkowaé
niezrealizowaniem
jednego lub wiecej
zadan projektu.

Nie nastgpita zmiana
w zakresie danego ry-
zyka w stosunku do
poprzedniego okresu
sprawozdawczego.
Reakcja na ryzyko —
unikanie.

Opdznienie realizacji projektu
w przypadku zmiany statusu
prawnego Instytutu
Morskiego w Gdansku

duza

duze

Zmiana statusu
prawnego IMG moze
skutkowaé
koniecznoscig
przekazania zadan
realizowanych przez
IMG innym
podmiotom.

Reakcja na ryzyko -
akceptowanie /
redukowanie.

Ryzyko zostato
zamkniete, poniewaz
zmiana statusu
prawnego nastapita.

Opodznienie realizacji projektu
w przypadku zmiany statusu
prawnego Panstwowego
Instytutu Geologicznego-PIB

duza

duze

Zmiana statusu
prawnego PIG-PIB
moze skutkowacé
koniecznoscig
przekazania zadan
realizowanych przez
PIG- PIB innym
podmiotom.

Reakcja na ryzyko -
akceptowanie /
redukowanie.

Ryzyko zostato
zamkniete z powodu

wstrzymania przez
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Nazwa ryzyka

Sita oddziaty-
wania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposoéb zarzadzania
ryzykiem

ustawodawce proce-
dowania ustawy
zmieniajgcej status
prawny PIG-PIB.

Opdznienie realizacji projektu
w zwigzku ze zmiang statusu
prawnego Instytutu Mor-
skiego w Gdansku

duza

duze

Zmiana statusu
prawnego IMUMG
moze skutkowac
koniecznoscig
przekazania zadan
realizowanych przez
IMUMG innym
podmiotom.

W przypadku
wystgpienia
opoOznienia, ktore
bedzie narasta¢ w
czasie, zostanie
wdrozony plan
rezerwowy.

Wstrzymanie finansowania
realizacji projektu w zwigzku
z ogtoszeniem stanu epide-
micznego i przesunieciem
srodkoéw z programu
POPC.2.3

duza

srednie

Ze wzgledu na
wprowadzenie na
terenie Polski stanu
epidemicznego oraz
wdrozenie podobnych
dziatan w innych
krajach nalezy sie
spodziewa¢ istotnych
zmian w realizacji
budzetu przez
instytucje finansujace
realizacje projektu.

W przypadku
wstrzymania
finansowania cze$¢
prac
zabezpieczajgcych
stan realizacji projektu
bedzie fianansowana
z innych srodkow.

Ryzyka wptywajace na utrzymanie efektéw projektu

Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienst
wo wystagpienia
ryzyka

Sposob zarzadzania
ryzykiem

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe:
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Mgr inz. Marcin Wichorowski

Dziat Naczelnego Inzyniera / Zesp6t ds. Informatycznych
Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
wichor@iopan.pl;

+48 58 73 11 703/ +48 58 73 11 705
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